





VYSOKÁ ŠKOLA:			
Univerzita Karlova			
Rozvojový projekt na rok 2017			
Program:	Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol		
Tématické zaměření:	Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR		
Název projektu:			
Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů			
Období řešení projektu:	Od: 1/2017	Do: 12/2017	
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):			
	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	XXX	XXX	XXX
Na dílčí část předkládající VVŠ	2 030	230	1 800
ZÁKLADNÍ INFORMACE			
Koordinátor celého projektu			
Jméno:	Ing. Radek Holý		
Škola:	ČVUT v Praze		
Zúčastněné školy:	<ol style="list-style-type: none"> 1 České vysoké učení technické v Praze 2 Univerzita Pardubice 3 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 4 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 5 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 6 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 7 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 8 Vysoká škola polytechnická Jihlava 9 Akademie múzických umění v Praze 10 Vysoká škola ekonomická v Praze 11 Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 12 Univerzita Karlova 13 Masarykova univerzita 14 Západočeská univerzita v Plzni 15 Univerzita Hradec Králové 16 Slezská univerzita v Opavě 17 Ostravská univerzita 18 Akademie výtvarných umění v Praze 19 Česká zemědělská univerzita v Praze 20 Univerzita Palackého v Olomouci 21 Vysoké učení technické v Brně 22 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 23 Mendelova univerzita v Brně 24 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 25 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 26 Technická univerzita v Liberci 		
	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor
Jméno:	RNDr. Milan Richter	Mgr. Martin Maňásek	Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Podpis:			
Škola:	Univerzita Karlova		
Adresa/Web:	PfF UK, Albertov 6, Praha 2	UVT UK, Ovocný trh 5 116 36 Praha 1	
Telefon	221 951 017	224 491 846	
e-mail:	mrichter@natur.cuni.cz	martin.manasek@ruk.cuni.cz	

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU				
Přehled o řešení projektu v roce 2016	Nejedná se o pokračující projekt			
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti		
	xxx	xxx		
	xxx	xxx		
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od		
	xxx			
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo			
	č.	Cíle (přidejte řádky dle potřeby)	Termín	
	C1	Implementace nové legislativy ČR/EU s dopady na ekonomicko-správní IS	12/2017	
	C2	Implementace nových technologií	12/2017	
	C3	Minimalizace nárůstu administrativy	12/2017	
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu			
	č.	Výstup projektu	Cíl č.	Termín
	1-1	V1-1 Analýza dopadů požadavků nových právních předpisů do povinností a procesů VŠ, návrh společných opatření k realizaci v ekonomických modulech ERP systémů	1	6/2017
	1-2	V1-2 Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách VVŠ	1	12/2017
	1-3	V1-3 Zveřejňování smluv a objednávek (ISRS) v podmínkách VVŠ	1	12/2017
	2-1	V2-1 Centrální ověřovací a podepisovací služba	2	12/2017
	2-2	V2-2 Příprava aplikací/modulů IS na technické a organizační požadavky elektronických transakcí	2	12/2017
	2-3	V2-3 Technologické inovace portálových aplikací	2	12/2017
	2-4	V2-4 Rozvoj reportingových služeb	2	12/2017
	3-1	V3-1 Nákup licencí software	3	12/2017
	3-2	V3-2 Dovývoj funkcionalit SW dle potřeb VVŠ	3	12/2017
3-3	V3-3 Implementace nových licencí a funkcionalit do IS VVŠ	3	12/2017	

Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu			
	č.	Hlavní činnosti	Termín zahájení	Termín ukončení
	1-1	Analýza nové legislativy v ekonomice a správě majetku z pohledu rozsahu podpory stávajících funkcí IS.	1/2017	6/2017
	1-1	Návrh opatření a koordinace plánu rozvoje IS	1/2017	12/2017
	1-1	Příprava a realizace seminářů k legislativě a novým funkcionalitám IS	1/2017	12/2017
	1-1	Spolupráce na analýzách, účast na společných jednáních projektového týmu/pracovních skupin	1/2017	12/2017
	2-1..3	Převzetí výstupů V2-1 až 3 od ostatních spoluřešitelů (ČVUT) pro vlastní potřebu VVŠ	6/2017	12/2017
	2-4 3-2	Analytické práce před zahájením vývojových prací technického zhodnocení SW a specifikace zadání k realizaci, řízení vývojových prací	1/2017	6/2017
	2-4 3-2	Vývojové práce na přírůstcích technického zhodnocení SW vlastními pracovníky a/nebo nákupem kapacit u výrobce	3/2017	12/2017
	2-1,2 3-1,2	Testování přírůstků SW	4/2017	12/2017
	2-4 3-3	Dokumentace přírůstků SW a rozhraní, školicí dokumentace a návody pro uživatele	4/2017	12/2017
	3-2	Školení administrace upravených aplikací a rozhraní	6/2017	12/2017
	1-2,3 2-1..4 3-3	Doškolení uživatelů na nové funkce v kontextu implementace nových funkcionalit systému a nové legislativy	9/2017	12/2017
	3-1,3	Instalace, implementace a integrace nových modulů a funkcí do IS VVŠ	9/2017	12/2017
	1-2,3 3-3	Úprava interních směrnic o oběhu účetních dokumentů s ohledem na provedené změny při elektronizaci agend	9/2017	12/2017

Realizační tým	Uved'te plán personálního zajištění		
	č.	Jména klíčových lidí	Činnosti
	1	RNDr. Milan Richter	Koordinátor dílčího projektu
	2	Mgr. Martin Maňásek	Technická podpora, oponentury
	3	Ing. Vladimíra Hejsková	Metodická podpora, školení
	4	Marián Gál	Administrace přírůstků aplikací, testy
	5	PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.	Metodická podpora procesů
	6	RNDr. Václav Koula	Administrace přírůstků aplikací, testy
	7	RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D.	Administrace přírůstků aplikací, oponentury, technická podpora

Přehled o pokračujícím projektu	Nejedná se o pokračující projekt
--	----------------------------------


Přehled o udržitelnosti investice/ aktivity	Uved'te, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	<p>Přírůstky (technická zhodnocení) aplikačního software iFIS a VERSO a dalších dotčených aplikací, nadstavěb a souvisejících rozhraní, které budou provedené v rámci tohoto projektu, budou zařazeny do programu podpory a údržby v rámci již běžících servisních smluv aplikačního software. Pro nově pořizované licence budou uzavřeny servisní smlouvy nové. Přírůstky se stanou standardem těchto aplikací, takže implementace nových verzí aplikací budou tyto přírůstky automaticky zahrnovat (nebude nutné implementovat výstupy tohoto projektu znovu do každé budoucí verze aplikací).</p> <p>Náklady na provoz investic (technických zhodnocení SW) realizovaných v rámci tohoto projektu jsou minimální a VVŠ je budou hradit z provozních prostředků. Po dodavatelích aplikací bude požadováno rozšíření servisních smluv o přírůstky tohoto projektu v rámci stávajících poplatků údržby nebo jen s minimálním navýšením. Toho může být dosaženo pouze při koordinovaném postupu specifikace zadání, vývoje a implementace dle jednotné metodiky, jakou tento projekt přepokládá a zajišťuje.</p>

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze st.rozpočtu - ukazatel I (tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	1 800
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	1 800
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Stavební úpravy	0
2.		
	Běžné finanční prostředky celkem	230
	Osobní náklady:	120
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	88
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu	32
	Ostatní:	110
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	100
2.6	Cestovní náhrady	10
2.7	Stipendia	0
3.		
	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	2 030

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách			
Číslo položky	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl /Výstup projektu	Částka (tis. Kč)
1.1	Náklady na vývoj nové generace reportů v technologii XML-Jasper Reports	2-4	500
1.1	Náklady na nákup licencí software souvisejících s cíli projektu	3-1	500
1.1	Náklady na implementace a integrace rozšířených funkcionalit do IS UK a jednotlivých fakult, náklady na uvedení technických zhodnocení do provozu	3-3	800
2.1	Odměny a mzdy - Koordinační práce odpovědných řešitelů, analýzy, integrace a dovyvoj rozhraní, dokumentace, koordinace dodavatelů, semináře a školení nad rámec běžných povinností	všechny	88
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění vč. příspěvku SF (34% + 2%)	všechny	32
2.5	Služby konzultantů a školitelů při analýzách legislativy a zavádění nových funkcionalit IS do prostředí fakult UK	1-1, 3-3	100
2.6	Cestovné na jednání týmu	všechny	10

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
	Předkládaný projekt nesouvisí ani není obsahově podobný s jinými předkládanými projekty v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)
	Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se studentů týkají jen zprostředkovaně.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
		Podpis:	
		Datum:	18 -10- 2016
		Razítko školy:	