

Výroční zpráva o implementaci  
programu za rok 2015

**Operační program Výzkum, vývoj  
a vzdělávání**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## Výroční/závěrečná zpráva o implementaci programu v Cíli Investice pro růst a zaměstnanost

**Název dokumentu:** Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2015

**Program/DoP:** 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**Typ dokumentu:** Implementační

**Druh dokumentu:** Výroční zpráva o implementaci programu

**Verze:** Draft 2



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## Obsah

Základní informace .....	4
ČÁST A – ÚDAJE VYŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“)	5
1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI .....	5
2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU .....	5
3. PROVÁDĚNÍ PRIORITY OSY .....	7
3.1 Přehled provádění .....	7
3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy .....	10
3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci .....	10
3.4 Finanční údaje .....	11
4. SHRNUÍ EVALUACÍ .....	14
5. INFORMACE O PROVÁDĚNÍ INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ .....	14
6. PROBLÉMY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ .....	14
7. SHRNUÍ PRO VEŘEJNOST .....	15
8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ .....	17
9. OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK .....	17
10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ .....	19
10.1. Velké projekty .....	19
10.2 Společné akční plány .....	20
SEZNAM PŘÍLOH .....	20
1. Příloha ke kapitole 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy .....	20



## Základní informace

Identifikační číslo zprávy: 1

Sledované období od: 1. 1. 2014

Sledované období do: 31. 12. 2015

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Tereza

Příjmení: Vintrová

Email: [tereza.vintrova@msmt.cz](mailto:tereza.vintrova@msmt.cz)

Zdroj dat: MS2014+

Data platná od: 1. 1. 2014

Data platná k: 31. 12. 2015

Datum generování: 8. 3. 2016



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



## ČÁST A – ÚDAJE VYŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“) (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

## 1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

CCI	1
Název	Výroční zpráva o implementaci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za rok 2015
Verze	1
Vykazovaný rok	2015
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem	

## 2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) a nařízení (EU) č. 1303/2013)

Klíčové informace o implementaci programu v dotčeném roce, vč. informací o finančních nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a indikátorům.

Výroční zpráva operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále „OP VVV“) se vypracovává na základě čl. 50 obecného nařízení (EU) č. 1303/2013 a je významným nástrojem pro sledování pokroku při realizaci operačního programu.

Hlavním cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. OP VVV se ve třech prioritních osách (dále „PO“) zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje a navazuje na operační programy z období 2007–2013 v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“), tedy na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále „OP VK“) a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (dále „OP VaVpI“).

V prosinci 2014 zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formální vyjednávání s Evropskou komisí (dále „EK“) o finální podobě operačního programu, který byl ze strany EK oficiálně schválen 13. května 2015. V tomto roce byla připravována podrobná prováděcí dokumentace pro realizaci OP VVV – Operační manuál OP VVV (dále „OM OP VVV“) a jeho přílohy, které podrobně popisují pravidla a postupy při implementaci programu. První verze OM OP VVV byla schválena dne 12. února 2015. V souvislosti se schválením operačního programu Evropskou komisí byly vytvořeny a aktualizovány klíčové dokumenty pro žadatele a příjemce. V souvislosti se změnami implementační struktury a s postupným upřesňováním vnitřních postupů s účinností od 1. února 2016 byla vydána 2. verze OM OP VVV. Členy MV byl schválen Roční komunikační plán OP VVV pro rok 2015 i pro rok 2016 a Evaluační plán OP VVV.



Celková alokace OP VVV včetně národního spolufinancování činí 3,44 mld. EUR, z toho činí příspěvek z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“) 2,77 mld. EUR. Operační program je multifundový, příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále „EFRR“) je ve výši 1,52 mld. EUR a z Evropského sociálního fondu (dále „ESF“) 1,25 mld. EUR.

V operačním programu je novým prvkem oproti předcházejícímu programovému období stanovená povinná míra spolufinancování projektů ze strany žadatele/příjemce. Výši tohoto spolufinancování upravuje materiál Ministerstva financí ČR „Pravidla spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020“ dle fondu (ESF/EFRR), rozvinutosti regionu a typu organizace.

V souladu s čl. 47 Obecného nařízení byl zřízen Monitorovací výbor OP VVV (dále „MV“). Dne 24. března 2015 proběhl přípravný („nultý“) MV. První řádné zasedání MV se konalo 19. června 2015. V roce 2015 proběhla další dvě řádná zasedání MV OP VVV – dne 30. září a 10. prosince 2015.

Z důvodu zajištění flexibilního a výkonného pracovního nástroje pro zapojení partnerů do provádění, monitorování a hodnocení OP VVV byla zřízena pracovní skupina pod MV – Plánovací komise programu (dále „PKP“). PKP připravuje, projednává a schvaluje Harmonogram výzev na celý rok. Pod PKP jsou zřízeny její dílčí platformy dle zaměření jednotlivých prioritních os programu, a to PKP pro PO1 a PO2 a PKP pro PO3, na kterých jsou projednávány návrhy věcného zaměření výzev, případné vymezení aktivit, apod. V roce 2015 proběhla tři zasedání PKP hlavní ve dnech 8. července, 24. září, 4. prosince 2015, dále pak tři zasedání PKP pro PO1, PO2 ve dnech 13. - 14. července, 8. října a 4. prosince 2015 a jedno zasedání PKP pro PO3 dne 17. července 2015.

Odbor přípravy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání uskutečnil na začátku roku 2015 sérii informačních seminářů k OP VVV. Cílem těchto seminářů bylo informovat potenciální žadatele o tématech a aktivitách, které mohou být podpořeny v rámci tohoto operačního programu, o oprávněných žadatelích a cílových skupinách. Semináře byly tematicky rozděleny podle prioritních os. Pracovníci ŘO OP VVV v průběhu roku 2015 prezentovali na desítkách seminářů odborné veřejnosti koncepci OP VVV, jednotlivé prioritní osy, ale také aspekty řešící tzv. územní dimenzi (krajské a místní akční plány, koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) a konkrétní oblasti vzdělávacího systému.

V červenci a srpnu 2015 vyhlásil ŘO OP VVV první výzvy pro Individuální projekty systémové (PO3), Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (PO3), Podporu excelentních výzkumných týmů (PO1), Smart Akcelerator (PO2). V průběhu podzimu následovalo vyhlášení výzev pro Fázované projekty (PO1), Teaming (PO1), Inkluzivní vzdělávání (PO3) a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (PO3). V souvislosti s vyhlášováním výzev byla na webových stránkách zveřejněna řada potřebných dokumentů, mimo jiné i Pravidla pro žadatele a příjemce. S každou zveřejněnou výzvou zároveň MŠMT organizovalo semináře pro žadatele, prostřednictvím nichž informovalo o náležitostech, které je třeba zohlednit při žádosti o podporu. Celkem proběhlo v roce 2015 třináct seminářů pro žadatele, těchto seminářů se zúčastnilo 618 žadatelů.

V letních měsících roku 2015 byla zahájena výběrová řízení na tuzemské externí hodnotitele, která vedla k získání 322 hodnotitelů, tyto hodnotitelé byli zapojeni do hodnocení prvních přijatých projektových žádostí v prosinci 2015. V polovině listopadu 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zahraniční externí hodnotitele, toto výběrové řízení je vyhlášeno do 30. června 2016.

Dne 4. listopadu 2015 se konala v Národní technické knihovně konference OP VVV, které se zúčastnili zástupci EK, Řídicího orgánu OP VVV a odborné veřejnosti z řad počátečního i vysokého školství a výzkumných institucí. Hlavním tématem konference bylo představení OP VVV a jeho návaznosti na operační programy



období 2007 – 2013. Zástupci Řídícího orgánu OP VVV seznámili účastníky konference se zaměřením jednotlivých prioritních os OP VVV a v neposlední řadě také s aktuálními výzvami pro rok 2015 a s výzvami plánovanými pro rok 2016.

K 31. 12. 2015 byly vyhlášeny výzvy v OP VVV ve všech prioritních osách, mimo PO 4 Technická pomoc. V prioritní ose 1 byly schváleny k realizaci velké fázované projekty. Dosud přijaté projektové žádosti v prioritní ose 1, 2 a 3 vstoupily do složitého, ale precizně nastaveného cyklu hodnocení, do něhož budou v průběhu roku 2016 zapojeni i zahraniční hodnotitelé. V průběhu roku 2015 nebyly ze strany příjemců předloženy Řídícímu orgánu žádné žádosti o platbu.

### 3. PROVÁDĚNÍ PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2) a nařízení (EU) č. 1303/2013)

#### 3.1 Přehled provádění

ID	Prioritní osa	Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění
02.1	PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	<p>Prioritní osa 1 je zaměřena na podporu výzkumu, infrastruktur pro výzkumně zaměřené vzdělávací programy a na podporu strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Vyhlášené výzvy korespondují s požadavkem na soulad projektů s Národní výzkumnou a inovační strategií inteligentní specializace České republiky.</p> <p>Výzva <b>Fázované projekty</b> - průběžná, alokace 3,2 mld. Kč, vyhlášení: 22. září 2015, ukončení: 15. června 2016, 2 žádosti o podporu pro druhou fázi projektu, projekty v roce 2015 zahájily realizaci.</p> <p>Výzva <b>Podpora excelentních výzkumných týmů</b> - kolová, alokace 2,5 ml. Kč., vyhlášení: 28. srpna 2015, ukončení: 22. ledna 2016. V roce 2015 nebyly podány žádosti o podporu v rámci této výzvy.</p> <p>Výzva <b>Teaming</b> - průběžná, alokace 2,6 mld. Kč, vyhlášení: 26. října 2015, ukončení: 31. října 2016. V roce 2015 nebyly podány žádosti o podporu v rámci této výzvy.</p> <p>Dále došlo k přípravě a vyhlášení avíz výzev <b>Excelentní výzkum, Výzkumné infrastruktury a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace</b>, které doplnily výzvy připravené v rámci PO2 OP VVV.</p> <p>V průběhu roku 2015 došlo k upřesňování požadavků na dokumentaci ke stavební části žádostí o podporu a též bylo řešeno nastavení cost-benefit analýzy v informačním systému, což rovněž vedlo k prodloužení výzvy. S ohledem na modernizaci pravidel veřejné podpory v roce 2014 byla velmi intenzivně řešena problematika veřejné podpory. Pro OP VVV mělo zásadní dopad vydání Nového Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje</p>

		a inovací (2014/C 198/01) a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, týkající se slučitelnosti podpory s vnitřním trhem. Nastavení podmínek a výběr vhodných režimů podpory pro jednotlivé výzvy bylo průběžně konzultováno s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a vzhledem k rozsáhlé revizi pokynů k veřejné podpoře a absenci výkladové praxe proběhly též konzultace s DG Competition.
02.2	PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	<p>Prioritní osa 2 je zaměřena na zkvalitnění vzdělávání a strategického řízení na vysokých školách, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, a na zlepšení infrastrukturních podmínek a otevřenost vzdělávání na vysokých školách. Naplňování tohoto záměru je zajištěno prostřednictvím mechanismu komplementárního provázání klíčových výzev zaměřených na vysoké školy.</p> <p>V roce 2015 byla vyhlášena průběžná výzva <b>Smart Akcelerátor</b> s alokací 650 mil. Kč, vyhlášení: 28. srpna 2015, ukončení: 30. června 2016, v roce 2015 podány 2 žádosti o podporu.</p> <p>V roce 2015 byly připravovány výzvy <b>ESF výzva pro VŠ</b>, zaměřená na studenty bakalářských a magisterských studijních programů a výzva <b>Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů</b>, které jsou komplementárně doplněny výzvami investičními <b>ERDF výzva pro vysoké školy a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace</b> (v PO1), které se zaměřují na infrastrukturní zajištění výuky, přístrojové a materiálové vybavení apod. Komplementární výzvy umožní vysokým školám realizovat infrastruktury sdružující všechny stupně vysokoškolského vzdělávání. Pro zachování vazeb byl vytvořen systém časově souběžného hodnocení žádostí o podporu. Dále byla připravována výzva <b>Budování expertních kapacit - transfer technologií</b>.</p> <p>V této prioritní ose byla též řešena problematika veřejné podpory. Vzhledem k nutnosti dalšího zhodnocení dopadu podmínek veřejné podpory na oblast celoživotního vzdělávání bylo rozhodnuto o odložení vyhlášení výzvy zaměřené na tento specifický cíl až na rok 2016.</p>
02.3	PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	<p>Prioritní osa 3 je zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýšení kvality předškolního vzdělávání, rozvoj strategického řízení, zkvalitnění přípravy pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy a posílení jejich relevance pro trh práce.</p> <p>V roce 2015 byly vyhlášeny 4 výzvy:</p> <p><b>Individuální projekty systémové</b> – průběžná, alokace 700 mil. Kč, vyhlášení: 28. srpna 2015, ukončení: 31. prosince 2017. V 2015 podány 2 žádosti, u kterých započalo hodnocení. Před podáním žádostí o podporu byly projektové záměry individuálních projektů systémových projednány a schváleny na Monitorovacím výboru OP VVV, který se konal 30. září 2015.</p>



		<p><b>Krajské akční plány rozvoje vzdělávání</b> – průběžná, alokace 340 mil. Kč, vyhlášení: 28. srpna 2015, ukončení: 31. prosince 2016. V 2015 podáno 9 žádostí, proběhlo formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti a bylo zahájeno věcné hodnocení projektů.</p> <p><b>Místní akční plány rozvoje vzdělávání</b> – průběžná, alokace 630 mil. Kč, vyhlášení: 26. října 2015, ukončení: 30. prosince 2016. V 2015 podáno 141 žádostí, proběhlo formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti.</p> <p><b>Inkluzivní vzdělávání</b> – kolová, alokace 700 mil. Kč., vyhlášení: 26. října 2015, ukončení: 14. prosince 2015. Podáno 122 žádostí, probíhalo formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti.</p> <p>V roce 2015 byly připravovány a avizovány následující výzvy: <b>Budování kapacit pro rozvoj škol I, Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik a Gramotnosti.</b></p> <p>Problémy, které se v souvislosti s prováděním prioritní osy 3 vyskytly, souvisely především s provozem MS2014+.</p>
02.4	PO 4 - Technická pomoc	<p>Prioritní osa 4 OP VVV je zaměřena na finanční prostředky účelově určené především pro podporu Řídícího orgánu na zajištění oblasti přípravy, monitorování, administrativní a technické podpory (realizace programu, studie, analýzy, propagace programu, informační systémy, výměna zkušeností s partnery, odborná školení pracovníků, apod.), hodnocení, audit a kontrolu, které jsou nezbytné pro účinnou realizaci OP VVV.</p> <p>V roce 2015 byla řešena otázka nastavení technické pomoci, resp. rozdělení prostředků pro technickou pomoc pro konkrétní oblasti podpory. V roce 2015 nebyla v PO4 vyhlášena žádná výzva. Výdaje na technickou pomoc pro implementaci OP VVV byly hrazeny z technické pomoci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro inovace a z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva na zajištění technické pomoci OP VVV byla vyhlášena 14. ledna 2016 a realizace vlastních projektů na technickou pomoc OP VVV započne v roce 2016. Platy implementační struktury OP VVV za měsíc prosinec 2015 budou uhrazeny v rámci projektů TP OP VVV.</p> <p>Za rok 2015 neevidujeme žádné problémy, které by souvisely s prováděním prioritní osy 4 -Technická pomoc.</p>

### 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Údaje pro společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy podle investičních priorit předložené pomocí tabulek 1 až 4.

**Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů)** – viz Příloha ke kapitole 3.2.

**Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů)** – viz Příloha ke kapitole 3.2.

**Tabulka 2B: Indikátory výsledků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) podle prioritních os nebo v části prioritní osy (čl. 19 odst. 3, příloha I a II nařízení o ESF - pro OP VVV nerelevantní.**

**Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů), platí rovněž pro prioritní osu "Technická pomoc" - viz Příloha ke kapitole 3.2.**

**Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy "Technická pomoc") - viz Příloha ke kapitole 3.2.**

**Tabulka 3B: Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi - počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky - pro OP VVV nerelevantní.**

**Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů)** - viz Příloha ke kapitole 3.2.

**Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy "technická pomoc") - viz Příloha ke kapitole 3.2.**

### 3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017 – za OP VVV pro rok 2015 nerelevantní



## 3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/201414 [Vzor pro předávání finančních údajů]

Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet příspěvku Unie (CZV nebo VZV) [EUR]	Celková alokace [EUR]	Míra spolufinancování [%]	Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Podíl celkové alokace kryté schválenými operacemi [%]	Veřejné způsobilé výdaje ve schválených operacích [EUR]	Celkové způsobilé výdaje, které vykázali příjemci řídicímu orgánu [EUR]	Podíl celkové alokace kryté způsobilými výdaji, které vykázali příjemci [%]	Počet schválených operací
02.1	EFRR	Méně rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	1 098 430 181,71	85,00%	96 669 622,67	8,80%	96 669 622,67	0,00	0,00%	2
02.1	EFRR	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	144 695 964,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
02.2	EFRR	Méně rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	417 683 780,67	85,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
02.2	EFRR	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	120 528 033,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
02.2	ESF	Méně rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	366 500 886,28	85,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
02.2	ESF	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	78 167 630,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
02.3	ESF	Méně rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	1 007 764 691,87	85,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
02.3	ESF	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	85 355 461,25	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
02.4	EFRR	Méně rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	106 236 234,96	85,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
02.4	EFRR	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	13 130 322,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Celkem 02	EFRR	Méně rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	1 622 350 197,34	85,00%	96 669 622,67	5,96%	96 669 622,67	0,00	0,00%	2
Celkem 02	EFRR	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	278 354 319,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Celkem 02	ESF	Méně rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	1 374 265 578,14	85,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Celkem 02	ESF	Více rozvinuté	celkové způsobilé výdaje	163 523 091,25	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Celkem 02			celkové způsobilé výdaje	3 438 493 185,73	80,50%	96 669 622,67	2,81%	96 669 622,67	0,00	0,00%	2



**TABULKA 7: ROZDĚLENÍ KUMULATIVNÍCH FINANČNÍCH ÚDAJŮ PODLE KATEGORIE ZÁSAHŮ U EFRR, ESF A FONDU SOUDRŽNOSTI** (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 [Vzor pro předávání finančních údajů])

Prioritní osa	Fond	Kategorie zásahu*	Oblast zásahu**	Forma financování**	Územní dimenze*	Mechanismus územního plnění**	Dimenze tematického cíle**	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti**	Dimenze polohy**	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykazali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
02.1	EFRR	L	058	01	01	07	01		24	CZ020	5 070 678,11	5 070 678,11	0,00	1
02.1	EFRR	L	058	01	01	07	01		24	CZ032	2 730 365,14	2 730 365,14	0,00	1
02.1	EFRR	L	058	01	02	07	01		24	CZ020	9 416 973,64	9 416 973,64	0,00	1
02.1	EFRR	L	058	01	02	07	01		24	CZ032	5 070 678,11	5 070 678,11	0,00	1
02.1	EFRR	L	058	01	03	07	01		19	CZ020	68 808 753,92	68 808 753,92	0,00	1
02.1	EFRR	L	061	01	01	07	01		24	CZ020	1 267 669,53	1 267 669,53	0,00	1
02.1	EFRR	L	061	01	02	07	01		24	CZ020	2 354 243,41	2 354 243,41	0,00	1
02.1	EFRR	L	061	01	02	07	01		24	CZ032	1 267 669,53	1 267 669,53	0,00	1
02.1	EFRR	L	061	01	01	07	01		24	CZ032	682 591,28	682 591,28	0,00	1

\* Výčet kategorií zásahů viz Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty

\*\*Vysvětlení použitých kódů viz Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce

**TABULKA 8: VYUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ** - pro OP VVV nerelevantní. V rámci OP VVV nelze využít křížové financování, protože se jedná o multifundový operační program.





**TABULKA 9: NÁKLADY OPERACÍ PROVÁDĚNÝCH MIMO PROGRAMOVOU OBLAST (EFRR A FOND SOUDRŽNOSTI V RÁMCI CÍLE INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST)**

1	2	3	4	5	6
	Prioritní osa	Výše podpory, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přídělu EU na prioritní osu (v %) (3/celkový finanční příděl na prioritní osu x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené na operace prováděné mimo programovou oblast, které příjemce vykázal ŘO (v EUR)	Podíl celkového finančního přídělu na prioritní osu (v %) (5/celkový finanční příděl na prioritní osu x 100)
Náklady na operace mimo programovou oblast	-	0	0	0	0

**TABULKA 10: NÁKLADY NA OPERACE PROVÁDĚNÉ MIMO UNII (ESF)**

1	2	3	4
Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF (v %) (1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)	Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF (v %) (3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)
-	0	0	0

**TABULKA 11: PŘIDĚLENÍ ZDROJŮ YEI MLADÝM LIDEM MIMO ZPŮSOBILÉ REGIONY NA ÚROVNI NUTS 2 (ČLÁNEK 16 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1304/2013) - za OP VVV nerelevantní.**

#### 4. SHRUTÍ EVALUACÍ (č. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která byla zpřístupněna během předchozího rozpočtového roku, s odkazem na název a referenční období použitých hodnotících zpráv.

V roce 2015 nebyly realizovány žádné evaluace OP VVV, které by vyhodnocovaly jeho implementaci.

S cílem zajistit a realizovat evaluační aktivity OP VVV v průběhu jeho implementace byly ze strany Řídícího orgánu OP VVV v roce 2015 provedeny potřebné administrativní a procesní kroky. Jedná se zejména o zřízení Evaluační jednotky OP VVV, zřízení Pracovní skupiny pro evaluace OP VVV, vytvoření a schválení Evaluačního plánu OP VVV a zahájení administrace veřejných zakázek na vybrané externí evaluace, jejichž realizace je v souladu s Evaluačním plánem OP VVV naplánována na rok 2016 - konkrétně se jedná o "Průběžnou evaluaci implementace OP VVV" a "Ověřovací studii prostředí pro realizaci intervencí PO1, PO2 a PO3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů".

V souladu s evropskými a národními předpisy byla před schválením OP VVV, v rámci jeho přípravy, realizována ex-ante evaluace OP VVV. Výstupem ex-ante evaluace OP VVV v roce 2015 byla „Aktualizovaná závěrečná zpráva“, která hodnotí verzi návrhu OP VVV po zpracování připomínek Evropské Komise a formálním projednání s Evropskou Komisí ze dne 2. a 3. prosince 2014. Ze závěrů Aktualizované závěrečné zprávy vyplývá, že návrh OP VVV je celkově kvalitní a zpracovaný strategický dokument vytvářející základ pro realizaci intervencí ve všech oblastech, na které se zaměřuje. „Aktualizovaná závěrečná zpráva“ byla podkladem pro schválení programu ze strany Evropské Komise.

Evaluační plán OP VVV a výstupy jednotlivých evaluačních aktivit OP VVV jsou k dispozici na <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/evaluace-op-vvv>.

#### 5. INFORMACE O PROVÁDĚNÍ INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013) - za OP VVV nerelevantní

#### 6. PROBLÉMY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatá opatření

Na úrovni Řídícího orgánu OP VVV je zaveden systematický přístup k řízení rizik. K datu 31. prosince 2015 byla evidována tři kritická rizika:

Nejsou k dispozici dostatečné prostředky podílu financovaného státním rozpočtem pro roky 2017 a 2018 na předfinancování projektů v oblasti Výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“). Navržená opatření se týkají intenzivních jednání se zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace/Úřadu vlády a intervencí z úrovně vedení MŠMT, následně musí dojít k jejich schválení ze strany Ministerstva financí.



Nedořešená otázka evidence projektů v systému EDS/SMVS - nebylo doposud zřejmé, kterých projektů se evidence bude týkat a jak bude probíhat propojení s ostatními systémy, jaký bude postup při změně charakteru výdajů v rozpočtu příjemce či otázka financování projektů evidovaných v EDS/SMVS z nároků z nespotřebovaných výdajů. Vzhledem k existenci zákonných výjimek pro evidenci investičních projektů v EDS/SMVS (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) se povinnost evidence zatím bude týkat jen minimálního počtu projektů z dosud vyhlášených výzev OP VVV. Dopad rizika na projekty OP VVV závisí na schválení novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů o vysokých školách, který by rozšířil stanovené zákonné výjimky.<sup>1</sup>

Řídící orgán se během roku 2015 potýkal s nedostatečnou funkčností monitorovacího systému. ŘO OP VVV aktivně testoval všechny funkcionality systému a aktivně se podílel na komunikaci s MMR, veškeré nastalé komplikace se systémem byly předány k řešení dodavateli. Systém fungoval na úrovni základních požadavků a podle v té době platného nastavení jednotného metodického prostředí s přihlédnutím k době nezbytné pro zapracování požadavků do systému. Nicméně v některých případech musela být zvolena náhradní řešení. Reakce zadavatele (MMR) a dodavatele (TESCO SW) na požadavky ŘO byla z pohledu ŘO příliš dlouhá. Informační systém MS2014+ nebylo možno považovat za efektivní pro zajištění administrace programů a projektů ESIF.

## 7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Shrnutí obsahu výroční zprávy a závěrečné zprávy o implementaci programu určené občanům se zpřístupní veřejnosti a bude odesláno jako zvláštní soubor ve formě přílohy výroční zprávy o implementaci.

Hlavním cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále „OP VVV“) se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje. Navazuje tak na operační programy z období 2007–2013 v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“), tedy na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále „OP VK“) a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (dále „OP VaVpI“).

<sup>1</sup> Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), byla schválena 8. 3. 2016. Vysokým školy byla udělena výjimka, projekty VŠ tedy nebudou muset být vedené v systému EDS/SMVS.



Prioritní osa 1 je zaměřena na podporu výzkumu, infrastruktur pro výzkumně zaměřené vzdělávací programy a na podporu strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Vyhlášené výzvy korespondují s požadavkem na soulad projektů s Národní výzkumnou a inovační strategií inteligentní specializace České republiky.

Prioritní osa 2 je zaměřena na zkvalitnění vzdělávání a strategického řízení na vysokých školách, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, a na zlepšení infrastrukturních podmínek a otevřenost vzdělávání na vysokých školách. Naplňování tohoto záměru je zajištěno prostřednictvím mechanismu komplementárního provázání klíčových výzev zaměřených na vysoké školy.

Prioritní osa 3 je zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýšení kvality předškolního vzdělávání, rozvoj strategického řízení, zkvalitnění přípravy pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy a posílení jejich relevance pro trh práce.

V prosinci 2014 zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formální vyjednávání s Evropskou komisí (dále „EK“), které vedlo ke schválení OP VVV dne 13. května 2015. Zároveň byla podrobně připravena prováděcí dokumentace pro realizaci OP VVV. Celková alokace OP VVV činí 3,44 mld. EUR, operační program je multifundový. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále „EFRR“) je ve výši 1,52 mld. EUR, z Evropského sociálního fondu (dále „ESF“) 1,25 mld. EUR.

V operačním programu je, oproti programům předcházejícího programového období, zcela novým prvkem povinně stanovená míra spolufinancování projektů ze strany příjemce. Výši tohoto spolufinancování upravuje materiál Ministerstva financí ČR „Pravidla spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020“.

V souladu s čl. 47 Obecného nařízení byl v roce 2015 zřízen Monitorovací výbor operačního programu (dále „MV“). První řádné zasedání MV se konalo 19. června 2015. Dále v roce 2015 proběhla dvě další řádná zasedání Monitorovacího výboru OP VVV ve dnech 30. září a 10. prosince 2015. Z důvodu zajištění flexibilního a výkonného pracovního nástroje pro zapojení partnerů do provádění, monitorování a hodnocení OP VVV byla zřízena pracovní skupina pod MV – Plánovací komise programu (dále „PKP“), která připravuje, projednává a schvaluje Harmonogram výzev. Pod PKP jsou zřízeny její dílčí platformy dle zaměření jednotlivých prioritních os (dále „PO“) programu, a to PKP pro PO1 a PO2 a PKP pro PO3, na kterých jsou projednávány návrhy věcného zaměření výzev, případné vymezení aktivit, apod. V roce 2015 proběhla tři zasedání PKP hlavní ve dnech 8. července, 24. září, 4. prosince 2015, dále pak tři zasedání PKP pro PO1, PO2 ve dnech 13. - 14. července, 8. října a 4. prosince 2015 a jedno zasedání PKP pro PO3 dne 17. července 2015.

Pracovníci Řídicího orgánu OP VVV v průběhu roku 2015 prezentovali na desítkách seminářů s odbornou veřejností koncepci OP VVV, jednotlivých prioritních os, ale také aspektů řešících tzv. územní dimenzi (krajské a místní akční plány, koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) a konkrétních oblastí vzdělávacího systému.

V červenci a srpnu 2015 vyhlásil ŘO OP VVV první výzvy pro Individuální projekty systémové (PO 3), Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (PO3), Podpora excelentních výzkumných týmů (PO1), Smart Akcelerator (PO2). V průběhu podzimu následovalo vyhlášení výzev pro Fázované projekty (PO1), Teaming (PO1), Inkluzivní vzdělávání (PO3) a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (PO3). V souvislosti s vyhlášováním výzev byla na webových stránkách zveřejněna řada potřebných dokumentů, mimo jiné i Pravidla pro žadatele a příjemce. S každou zveřejněnou Výzvou zároveň MŠMT organizovalo semináře pro žadatele,





prostřednictvím nichž informovalo o náležitostech, které je třeba zpracovat při žádosti o podporu. V roce 2015 se uskutečnilo 13 seminářů pro žadatele. Těchto seminářů se zúčastnilo 618 účastníků.

Dne 4. listopadu 2015 se konala Konference OP VVV, které se zúčastnili zástupci EK, Řídícího orgánu OP VVV a odborné veřejnosti z řad počátečního i vysokého školství a výzkumných institucí. Hlavním tématem konference bylo představení OP VVV a jeho návaznosti na operační programy období 2007 – 2013. Zástupci Řídícího orgánu OP VVV seznámili účastníky konference se zaměřením jednotlivých prioritních os OP VVV, s aktuálními výzvami pro rok 2015 a s výzvami plánovanými pro rok 2016.

V roce 2015 bylo žadateli v prioritních osách 1, 2 a 3 podáno celkem 278 projektových žádostí, které vstoupily do složitého, ale precizně nastaveného cyklu hodnocení, do něhož budou v relevantních případech v průběhu roku 2016 zapojeni i zahraniční hodnotitelé.

V roce 2015 byly schváleny k realizaci první dva projekty – jednalo se o velké projekty, realizované na základě výzvy v PO 1 Fázoované projekty.

## 8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V rámci OP VVV nejsou využity finanční nástroje ve smyslu čl. 37 Obecného nařízení. Pouze v prioritní ose 2 v investiční prioritě 1 existuje na základě provedené analýzy omezený prostor pro využití finančních nástrojů. V současné době nejsou konkrétní typy finančních nástrojů plánovány, nicméně u vybraných intervencí směřujících k naplnění specifického cíle 5 lze v odůvodněných případech využití finančních nástrojů pilotně ověřit.

## 9. OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky – nepovinné u zprávy, která má být předložena v roce 2016

Předběžné podmínky relevantní pro OP VVV jsou v případě těch, jejichž gestorem je MŠMT, plněny dle platného závazného harmonogramu a v současné době není identifikováno riziko jejich nenaplnění. Za rizikové lze považovat plnění relevantní předběžné podmínky 1.1. Výzkum a vývoj – Inteligentní specializace v gesci Úřadu vlády - Sekce vědy, výzkumu a inovací.

V rámci naplňování tematických předběžných podmínek 10.1 Ukončování školní docházky a 10.3 Celoživotní učení, došlo během roku 2015 ke změně harmonogramu plnění. EK vyhověla požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy do 31. července 2015. Tento dokument byl schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. července 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. července 2015, tedy v řádném termínu. V rámci formální verifikace podmínek 10.1 a 10.3 resort MŠMT obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání. Výše zmíněné kroky vedly k verifikaci plnění podmínky



v gesci MŠMT Celoživotní učení ze strany EK v lednu 2016 (podmínka není relevantní pro OP VVV). U zbývajících podmínky 10.1 Ukončování školní docházky probíhá ještě upřesňování informací ohledně zbývajících nevyjasněného kritéria na základě požadavků EK.

Lze také předpokládat, že v návaznosti na plnění úkolů gestory obecných předběžných podmínek ve spolupráci s ŘO OP VVV, bude dodržen harmonogram schválení všech zbývajících podmínek, jejichž podstatná část je již na národní úrovni hodnocena za splněnou a čeká na verifikaci ze strany EK.

V případě obecné předběžné podmínky 7. Statistické systémy a ukazatele výsledků v gesci MMR, která byla propojena s tematickou podmínkou 9.2 Politika začleňování Romů, MŠMT intenzivně spolupracuje na tvorbě Metodiky hodnocení a monitoringu Strategie romské integrace do roku 2020, jejímž prostřednictvím dojde k naplnění zbývajících kritérií obou dotčených podmínek.

Riziko nenaplnění OP VVV uplatnitelných podmínek se vztahuje zejména k neverifikovaným kritériím podmínky 1.1 VaV – inteligentní specializace a dále ke schválení zmiňované Metodiky pro sledování a hodnocení Strategie romské integrace naplňující zbývajících kritéria předběžné podmínky 9.2 – Politika začleňování Romů, respektive 7 Statistické systémy a ukazatele výsledků.

Kód	Zkrácený název uplatněných PP	Stav plnění	Stav plnění (v %)	Gestor	Nejzazší termín splnění	Verifikace EK
T.1.1	VaV - inteligentní specializace	Ano	100%	ÚV	---	
T.1.2	VaV - víceletý plán pro sestavování rozpočtu	Ano	100%	ÚV	---	✓
T.9.2	Politika začleňování Romů	Částečně	84%	ÚV	31. 3. 2016	
T.10.1	Ukončování školní docházky	Ano	100%	MŠMT	---	
T.10.2	Vysokoškolské vzdělání	Ano	100%	MŠMT	---	✓
T.10.3	Celoživotní učení	Ano	100%	MŠMT	---	✓
T.10.4	Odborné vzdělávání a příprava	Ano	100%	MŠMT	---	✓
O.1	Nediskriminace	Ano	100%	ÚV	---	✓
O.2	Rovnost mužů a žen	Ano	100%	ÚV	---	✓
O.3	Zdravotní postižení	Ano	100%	MPSV	---	✓
O.4	Veřejné zakázky	Částečně	55%	MMR	31. 12. 2016	
O.5	Veřejná podpora	Částečně	66%	MMR	30. 6. 2016	
O.6	EIA/SEA	Ano	100%	MŽP	---	✓
O.7	Statistické systémy a ukazatele výsledků	Částečně	50%	MMR	30. 6. 2016	

# 10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/201

## 10.1. Velké projekty<sup>2</sup>

Projekt	CCI	Stav velkého projektu: 1. dokončen, 2. schválen, 3. předložen, 4. plánuje se oznámení/předložení Komisi	Celkové investice	Celkové způsobilé náklady	Plánované datum oznámení/předložení (je-li použitelné)(rok, čtvrtletí)	Datum automatického schválení Komisi (je-li použitelné)	Plánované datum zahájení realizace (rok, čtvrtletí)	Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí)	Priorita/osa/investiční priority	Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady)	Současný stav realizace – fyzický pokrok Hlavní fáze provádění projektu 1. dokončeno / v provozu; 2. pokročilá výstavba; 3. výstavba; 4. zadávání zakázek 5. návrh	Hlavní výstupy	Datum podpisu první smlouvy o dílo (je-li použitelné)
ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE	2009CZ161PR019	2.	Celkové investiční výdaje pro 2. fázi projektu, realizovanou v rámci OP VVV jsou 1 643 225 765,42 Kč.	Celkové způsobilé výdaje pro 2. fázi projektu, realizovanou v rámci OP VVV: 1 859 487 765,99 Kč	Finální odeslání fázovacích dokumentů proběhlo 4.12.2015. Na základě těchto podkladů vydala EK 17.12.2015 modifikaci evropského rozhodnutí. Následně bylo 21.12.2015 podepsáno Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace(česká verze rozhodnutí).	V první fázi (OP VaVpI) prošel projekt normálním schvalovacím procesem. Evropské rozhodnutí bylo vydáno 20.4.2011. Schválení 2. fáze (OP VVV) proběhlo modifikací původního evropského rozhodnutí. Nyní probíhá notifikace, která je v procesu přípravy. V současné době probíhají konzultace materiálů s JASPERS.	2. fáze: 2016, 1. čtvrtletí	Ukončení 2. fáze: 2017, 4. čtvrtletí	PO1	2. fáze: 0 %. V roce 2015 nebyla vyplacena žádná zálohová platba.	4. zadávání zakázek	V rámci 2. fáze nebyly v roce 2015 realizovány žádné výstupy.	Listopad/prosinec 2015.
SUSEN - Sustainable Energy	2009CZ161PR026	2.	Celkové investiční výdaje pro 2. fázi projektu, realizovanou v rámci OP VVV, jsou 586 069 505,98 Kč.	Celkové způsobilé výdaje pro 2. fázi projektu, realizovanou v rámci OP VVV: 752 912 117 Kč	Finální odeslání fázovacích dokumentů proběhlo 4.12.2015. Na základě těchto podkladů vydala EK 15.12.2015 modifikaci evropského rozhodnutí. Následně bylo 21.12.2015 podepsáno Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace(česká verze rozhodnutí).	2. fáze: modifikace schválena ze strany Komise dne 15. 12. 2015. Notifikace projektu ještě neproběhla.	2. fáze: 1. 2016	Ukončení 2. fáze: 30. 6. 2017	PO1	2. fáze: 0 %. V roce 2015 nebyla vyplacena žádná zálohová platba. 1. ZOR bude odevzdána na konci dubna 2016)	4. zadávání zakázek	V rámci 2. fáze nebyly v roce 2015 realizovány žádné výstupy.	30.12.2015

<sup>2</sup> Projekt SUSEN zde uváděný jako Velký projekt - jedná se o fázovaný projekt, první fáze byla realizována v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace v programovém období 2007 - 2013, podle pravidel pro programové období 2014–2020 2. fáze nesplňuje definici velkého projektu dle čl. 100 Obecného nařízení, celková výše obou fází projektu však přesahuje úroveň stanovenou v čl. 100 Obecného nařízení.

Významné problémy, které se vyskytly při provádění velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění

Po dané období nejsou evidovány významné problémy.

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci OP.

V roce 2015 nebyla přeložena ani plánována žádná změna v rámci velkých projektů v rámci OP.

10.2 Společné akční plány – pro OP VVV nerelevantní.

## SEZNAM PŘÍLOH

1. Příloha ke kapitole 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013). Údaje pro společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy podle investičních priorit předložené pomocí tabulek 1 až 4.

- výše uvedená příloha je předkládána v samostatném souboru typu Microsoft Excel

