

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Koordinující VŠ:</b>                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
| <b>České vysoké učení technické v Praze</b>                                         |                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
| <b>Spoluřešitelská VŠ:</b>                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
| <b>Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně</b>                                              |                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
| <b>Rozvojový projekt na rok 2021</b>                                                |                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
| <b>Formulář pro centralizované rozvojové projekty</b>                               |                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
| <b>Tematické zaměření:</b><br>(vyberte pouze jedno)                                 | f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti |                                     |                                          |
| <b>Název projektu:</b>                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
| <b>Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol</b>                 |                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
| <b>Období řešení projektu:</b>                                                      | <b>Od: 1/2021</b>                                                                                                                                                                         | <b>Do: 12/2021</b>                  |                                          |
| <b>Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč):</b> |                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
|                                                                                     | <b>Celkem:</b>                                                                                                                                                                            | <b>V tom běžné fin. prostředky:</b> | <b>V tom kapitálové fin. prostředky:</b> |
| <b>Na dílčí část předkládající VŠ</b>                                               | 660                                                                                                                                                                                       | 120                                 | 540                                      |
| <b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b>                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
|                                                                                     | <b>Řešitel předkládané dílčí části</b>                                                                                                                                                    | <b>Kontaktní osoba</b>              |                                          |
| <b>Jméno:</b>                                                                       | Mgr. Monika Hrabáková                                                                                                                                                                     |                                     |                                          |
| <b>Škola:</b>                                                                       | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                                                                                                                                                           |                                     |                                          |
| <b>Adresa/Web:</b>                                                                  | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, www.utb.cz                                                                                                                                         |                                     |                                          |
| <b>Telefon:</b>                                                                     | 576 032 050                                                                                                                                                                               |                                     |                                          |
| <b>E-mail:</b>                                                                      | <a href="mailto:hrabakova@utb.cz">hrabakova@utb.cz</a>                                                                                                                                    |                                     |                                          |

| CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přehled o řešení projektu v roce 2020</b>                                      | Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
|                                                                                   | <p>Projekt je navazující (tj. využívá výsledků projektu a navazuje na ně) na CRP 2020 C6: Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol. Detailní přehled stavu realizace všech koordinovaných výstupů je uveden v přehledu koordinátora celého projektu - ČVUT.</p> <p>Celkový stav realizace (dokončení výstupů) projektu v době zpracování této krácené žádosti byl 100% a stav čerpání finančních prostředků celého projektu byl 100%</p> |                                                                                                                                              |
| <b>Výstupy dílčí části projektu</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
| Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu. | <b>č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Výstup dílčí části projektu (přidejte řádky podle libosti)</b>                                                                            |
|                                                                                   | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1-1 Posílení nebo obnova technické infrastruktury pro zajištění procesů EIS</b>                                                           |
|                                                                                   | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-2 Optimalizace a elektronizace postupů pořizování dat do EIS: VVŠ se projektu v této části neúčastní                                       |
|                                                                                   | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1-3 Optimalizace a elektronizace postupů při zpracování dat v EIS: Rozšíření plně elektronicky zpracovávaných procesů o další agendu.</b> |
|                                                                                   | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-4 Optimalizace a elektronizace postupů tvorby výstupů z EIS: VVŠ se projektu v této části neúčastní                                        |
|                                                                                   | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-1 Rozšíření elektronických operací v EIS: VVŠ se projektu v této části neúčastní                                                           |
|                                                                                   | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-2 Automatizace zpracování a vytěžování dokumentů EIS: VVŠ se projektu v této části neúčastní                                               |
|                                                                                   | <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-3 Podpora hromadných operací s daty EIS: VVŠ se projektu v této části neúčastní                                                            |
|                                                                                   | <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-4 Rozšíření elektronicky poskytovaných služeb EIS: VVŠ se projektu v této části neúčastní                                                  |

| Popis dílčích činností projektu                                                               | Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. |                                                                                                       |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                               | č.                                                                                            | Hlavní činnosti (přidejte řádky dle potřeby)                                                          | Termín zahájení | Termín ukončení |
| Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu. | 1                                                                                             | Specifikace HW, výběr dodavatele                                                                      | leden 21        | květen 21       |
|                                                                                               | 1                                                                                             | Dodávka, instalace a konfigurace HW                                                                   | červen 21       | srpen 21        |
|                                                                                               | 1, 3                                                                                          | Průběžná aktualizace koordinovaných priorit v rámci sekce                                             | leden 21        | březen 21       |
|                                                                                               | 3                                                                                             | Analytické práce a specifikace zadání SW úprav                                                        | leden 21        | září 21         |
|                                                                                               | 3                                                                                             | Programátorské práce prováděné vlastními pracovníky anebo nákupem externích služeb                    | březen 21       | listopad 21     |
|                                                                                               | 3                                                                                             | Příprava testovacího prostředí pro ověřování výstupů projektu                                         | březen 21       | červen 21       |
|                                                                                               | 3                                                                                             | Testování přírůstků a změn SW                                                                         | březen 21       | listopad 21     |
|                                                                                               | 3                                                                                             | Pilotní provoz a ověření SW změn                                                                      | březen 21       | listopad 21     |
|                                                                                               | 3                                                                                             | Změny provozní nebo uživatelské dokumentace                                                           | březen 21       | prosinec 21     |
|                                                                                               | 3                                                                                             | Změny interních předpisů VVŠ vyvolané implementovanými změnami EIS                                    | červenec 21     | prosinec 21     |
|                                                                                               | 3                                                                                             | Školení administrátorů EIS k novým a upraveným funkcionalitám                                         | červen 21       | prosinec 21     |
|                                                                                               | 3                                                                                             | Školení uživatelů EIS k novým a upraveným funkcionalitám                                              | červen 21       | prosinec 21     |
|                                                                                               | 3                                                                                             | Konferenční činnosti a koordinační jednání v rámci sekcí nebo pracovních skupin                       | leden 21        | prosinec 21     |
|                                                                                               | 3                                                                                             | Vzájemná výměna zkušeností (Best Practices) s elektronizací ekonomických agend mezi VVŠ v rámci sekce | leden 21        | prosinec 21     |

| Realizační tým                      |    |                                                   |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| Uveďte plán personálního zajištění. | č. | Jména klíčových lidí (přidejte řádky dle potřeby) |
|                                     | 1  | Mgr. Monika Hrabáková                             |
|                                     | 2  | Mgr. Pavlína Michálková                           |
|                                     | 3  | Ing. Ilona Remešová                               |
|                                     | 4  | Ing. Hana Večeřová                                |
|                                     |    | Činnosti                                          |
|                                     |    | Koordinátor dílčího projektu                      |
|                                     |    | Analytické práce                                  |
|                                     |    | Analytické práce                                  |
|                                     |    | Metodická podpora                                 |

| Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna. |                                               |                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                 | Rok realizace                                                                                                                                            | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) | Plánované cíle a výstupy          |
|                                 | 2021                                                                                                                                                     |                                               | Nejedná se o pokračující projekt. |
|                                 | 2022                                                                                                                                                     |                                               |                                   |
|                                 | 2023                                                                                                                                                     |                                               |                                   |

| Přehled o udržitelnosti investice/aktivity | Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>Přírůstky (technická zhodnocení) aplikačního software (ERP SAP, související rozhraní na satelitní systémy a nové prvky infrastruktury), realizované v rámci tohoto projektu, budou zařazeny do programu podpory a údržby v rámci již běžících servisních smluv aplikačního software. Přírůstky se stanou standardem těchto aplikací, takže implementaci nových verzí aplikací budou tyto přírůstky automaticky zahrnovat (nebude nutné implementovat výstupy tohoto projektu znovu do každé budoucí verze aplikací).</p> <p>Standardizaci a unifikaci ekonomických aplikací ERP bude i nadále pro všechny VVŠ v sekci zajišťovat Koordinační centrum SAP na UPOL.</p> |

| <b>ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | Požadavek na dotaci ze st. rozpočtu – ukazatel I (tis. Kč) |
| <b>1.</b>                            | <b>Kapitálové finanční prostředky</b>                                                                                                                                                                                            | <b>540</b>                                                 |
| 1.1                                  | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)                                                                                                                                                                                        | 90                                                         |
| 1.2                                  | Samostatné věci movité (stroje, zařízení)                                                                                                                                                                                        | 450                                                        |
| 1.3                                  | Ostatní technické zhodnocení                                                                                                                                                                                                     | 0                                                          |
| <b>2.</b>                            | <b>Běžné finanční prostředky celkem</b>                                                                                                                                                                                          | <b>120</b>                                                 |
|                                      | <b>Osobní náklady:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>120</b>                                                 |
| 2.1                                  | Mzdy (včetně pohyblivých složek)                                                                                                                                                                                                 | 89                                                         |
| 2.2                                  | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona č. § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0                                                          |
| 2.3                                  | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu                                                                  | 31                                                         |
|                                      | <b>Ostatní:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                   |
| 2.4                                  | Materiální náklady (včetně drobného majetku)                                                                                                                                                                                     | 0                                                          |
| 2.5                                  | Služby a náklady nevýrobní                                                                                                                                                                                                       | 0                                                          |
| 2.6                                  | Cestovní náhrady                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                          |
| 2.7                                  | Stipendia                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                          |
| <b>3.</b>                            | <b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>                                                                                                                                                                             | <b>660</b>                                                 |

| <b>Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Číslo položky (viz. předchozí tabulka)</b>                                       | <b>Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Výstupy dílčí části projektu“)</b> | <b>Částka (v tis. Kč)</b> |
| 1.1                                                                                 | 1-3 Nákup externích kapacit dodavatelů pro realizaci elektronické likvidace došlých faktur                                                                                                                                                                                  | 3                                                                               | 90                        |
| 1.2                                                                                 | 1-1 Doplnění technické infrastruktury EIS, upgrade serverové, síťové a úložné infrastruktury (hardware) pro společný housing KC SAP v záložní lokalitě (datacentrum B)                                                                                                      | 1                                                                               | 450                       |
| 2.1                                                                                 | Odměny a mzdy - Koordinační a programátorské práce odpovědných řešitelů a dodavatelů, analýzy, součinnost při implementaci a integraci přírůstků projektu převzatých z ostatních VVŠ v rámci sekce, testování, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností | 1, 3                                                                            | 89                        |
| 2.3                                                                                 | Zákonné zdravotní a sociální pojištění (34%)                                                                                                                                                                                                                                | 1, 3                                                                            | 31                        |
| 2.6                                                                                 | Cestovné na jednání týmu                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                           |

| <b>Předpokládané zdroje financování projektu</b>                                                                                             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – uveďte jaké atd.). |                           |
| <b>Zdroj financování</b>                                                                                                                     | <b>Částka (v tis. Kč)</b> |
| MŠMT CRP 2021                                                                                                                                | 660                       |

|                                                   |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b> | Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021.                                |
|                                                   | Předkládaný projekt nesouvisí ani není obsahově podobný s jinými předkládanými projekty v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021. |

|                                                                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b> | Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemců podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby). |
|                                                                              | Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se studentů týkají jen zprostředkovaně.                                                        |