

Koordinující VŠ:			
České vysoké učení technické v Praze			
Spoluřešitelská VŠ:			
Západočeská univerzita v Plzni			
Rozvojový projekt na rok 2021			
Formulář pro centralizované rozvojové projekty			
Tematické zaměření: (vyberte pouze jedno)		f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti	
Název projektu:			
Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol			
Období řešení projektu:	Od: 1/2021	Do: 12/2021	
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč):			
	Celkem:	V tom běžné fin. prostředky:	V tom kapitálové fin. prostředky:
Na dílčí část předkládající VŠ	449	79	370
ZÁKLADNÍ INFORMACE			
	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	
Jméno:	Ing. Petr Jiroušek	Lucie Němcová	
Škola:	Západočeská univerzita v Plzni		
Adresa/Web:	Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, www.zcu.cz		
Telefon:	37763 2813	377 632 837	
E-mail:	petr@civ.zcu.cz	zedes@civ.zcu.cz	

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
Přehled o řešení projektu v roce 2020	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.	
	Projekt je navazující (tj. využívá výsledků projektu a navazuje na ně) na CRP 2020 C6: Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol. Detailní přehled stavu realizace všech koordinovaných výstupů je uveden v přehledu koordinátora celého projektu - ČVUT. Celkový stav realizace (dokončení výstupů) projektu v době zpracování žádosti byl 80%. Do konce roku 2020 budou všechny výstupy dokončeny v plánovaném rozsahu a všechny finanční prostředky budou použity na realizaci projektu.	
Výstupy dílčí části projektu		
Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.	č.	Výstup dílčí části projektu (přidejte řádky podle libosti)
	1	1-1 Posílení nebo obnova technické infrastruktury pro zajištění procesů EIS: VVŠ se projektu v této části neúčastní
	2	1-2 Optimalizace a elektronizace postupů pořizování dat do EIS: VVŠ se projektu v této části neúčastní
	3	1-3 Optimalizace a elektronizace postupů při zpracování dat v EIS: Oponentura specifikace zadání přírůstku MU v oblasti (3d) Digitalizace agend
	4	1-4 Optimalizace a elektronizace postupů tvorby výstupů z EIS: VVŠ se projektu v této části neúčastní
	5	2-1 Rozšíření elektronických operací v EIS: (5a) Dokoupení potřebných licencí EIS (5b) Oponentura návrhu realizace SW úprav dle změn legislativy 2021-22 (5c) Realizace SW úprav dle specifických potřeb vlastní VVŠ
	6	2-2 Automatizace zpracování a vytěžování dokumentů EIS: VVŠ se projektu v této části neúčastní
	7	2-3 Podpora hromadných operací s daty EIS: VVŠ se projektu v této části neúčastní
	8	2-4 Rozšíření elektronicky poskytovaných služeb EIS: Realizace přírůstku a zajištění jednotné verze pro sekci 2 v oblasti (8a) Elektronický prodej služeb nebo zboží

Popis dílčích činností projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky dle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	3, 5, 8	Analytické práce a specifikace zadání SW úprav	leden 21	září 21
	5, 8	Analýza legislativních změn s dopadem na řešené oblasti projektu	leden 21	červen 21
	5, 8	Programátorské práce prováděné vlastními pracovníky anebo nákupem externích služeb	březen 21	listopad 21
	5, 8	Příprava testovacího prostředí pro ověřování výstupů projektu	březen 21	červen 21
	5, 8	Testování přírůstků a změn SW	březen 21	listopad 21
	8	Pilotní provoz a ověření SW změn	březen 21	listopad 21
	5	Dokoupení chybějících licencí SW z katalogu standardních řešení	leden 21	prosinec 21
	5, 8	Implementace funkcionalit EIS v podmínkách vlastní VVŠ	březen 21	prosinec 21
	5, 8	Změny provozní nebo uživatelské dokumentace	březen 21	prosinec 21
	5, 8	Změny interních předpisů VVŠ vyvolané implementovanými změnami EIS	červenec 21	prosinec 21
	5, 8	Školení administrátorů EIS k novým a upraveným funkcionalitám	červen 21	prosinec 21
	5, 8	Školení uživatelů EIS k novým a upraveným funkcionalitám	červen 21	prosinec 21
	3, 5, 8	Konferenční činnosti a koordinační jednání v rámci sekcí nebo pracovních skupin	leden 21	prosinec 21
	3, 5	Převzetí výstupů projektu ostatních řešitelů sekce podle potřeb vlastní VVŠ	leden 21	prosinec 21
	3, 5, 8	Dokumentace projektu	leden 21	prosinec 21

Realizační tým		
Uved'te plán personálního zajištění.	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky dle potřeby)
	1	Ing. Petr Jiroušek
	2	Ing. Michael Holenda
	3	Mgr. Lenka Caisová, Ph.D.
	4	Ing. Jan Šašek
	5	Lucie Němcová
	6	Michaela Remsová
		Činnosti
		Koordinátor dílčího projektu
		Metodické práce ekonomické části EIS
		Metodické práce a testování nových funkcionalit personální části EIS
		Integrace EIS s prostředím ZČU a specifikace přírůstků funkcionalit
		Administrace a dokumentace dílčího projektu Integrace EIS s prostředím ZČU
		Metodické práce a testování nových funkcionalit ekonomické části EIS

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a výstupy
	2021		Nejedná se o pokračující projekt.
	2022		
	2023		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Přírůstky (technická zhodnocení) aplikačního softwaru (funkcionalit EIS, dokumentového úložiště a dalších dotčených aplikací, nadstavby a souvisejících rozhraní), realizované v rámci tohoto projektu, budou zařazeny do programu podpory a údržby v rámci již běžících servisních smluv aplikačního softwaru. Pro nově pořizované licence budou uzavřeny servisní smlouvy nové. Přírůstky se stanou standardem těchto aplikací, takže implementace nových verzí aplikací budou tyto přírůstky automaticky zahrnovat (nebude nutné implementovat výstupy tohoto projektu znovu do každé budoucí verze aplikací).

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze st. rozpočtu – ukazatel I (tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	370
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	370
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	79
	Osobní náklady:	74
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	55
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona č. § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	19
	Ostatní:	5
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	5
2.7	Stipendia	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	449

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)			
Číslo položky (viz. předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Výstupy dílčí části projektu“)	Částka (v tis. Kč)
1.1	Podíl VVŠ na nákladech při realizaci SW přírůstků externím dodavatelem v oblastech: (3d) Digitalizace komplexních agend a procesů EIS: ekonomika, majetek, personalistika, mzdy	3	80
1.1	(5a) Dokoupení licencí funkcionalit EIS pro VVŠ (5c) Náklady na SW úpravy vyvolané provozními potřebami VVŠ (vč. lokálních a specifických potřeb). (5b) Podíl VVŠ na nákladech SW úprav vyvolaných změnami legislativy v období 2021-2022	5	110
1.1	Podíl VVŠ na nákladech realizace přírůstku externím dodavatelem (8a) Elektronický prodej služeb nebo zboží	8	180
2.1	Odměny a mzdy - Koordinační práce odpovědných řešitelů a dodavatelů, analýzy, návrhy řešení, programová realizace, součinnost při implementaci a integraci přírůstků projektu převzatých z ostatních VVŠ v rámci sekce, testování, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností	všechny	55
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění (34%), zaokrouhleno na celé tisíce	všechny	19
2.6	Cestovné na jednání týmu	všechny	5

Předpokládané zdroje financování projektu	
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – uveďte jaké atd.).	
Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)
CRP 2021 MŠMT	449

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021.
	Předkládaný projekt nesouvisí ani není obsahově podobný s jinými předkládanými projekty v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemců podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
	Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se studentů týkají jen zprostředkovaně.