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ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ
KOORDINAČNÍHO VÝBORU PRO IMPLEMENTACI INICIATIVY EOSC V ČR


Termín:	úterý dne 28. ledna 2024 od 14:00 hod.
Místo:		Videokonference prostřednictvím aplikace Microsoft Teams

Přítomni: 	M. Antol, P. Baldrian, A. Caithamlová, M. Hajdúch, L. Horníček, J. Hrušák, L. Krištoufek, A. Lampertová, J. Marek, J. Martinovič, P. Matějka, L. Matyska, L. Núňez Tayupanta, L. Náhlík, P.  Nichtburgerová, O. Prančl, S. Samková, J. Slavíková, H. Sverenyak, J. Štogr, V. Velčovský, M. Vyšinka, R. Wildová
Omluveni: 	 



R. Wildová zahájila 7. koordinační výbor pro EOSC, představila program a předala slovo prvnímu přednášejícímu J. Štogrovi. 

1. Zpráva o realizovaných aktivitách a výstupech projektu IPs CARDS za rok 2024

Projekt IPs CARDS s trváním od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2028 obsahuje následující klíčové aktivity: KA1 Řízení projektu, KA 2 Implementace a provoz Platformy nové generace (PNG) a KA3 Metodická podpora práce s metadaty výzkumných dat a perzistentní identifikátory. V projektu je zaměstnáno 54 osob, byl proveden standardní reporting, došlo k některým změnám, například k navýšení indikátorů. Rozpočet projektu je 1 374 078 188,25 Kč, z toho bylo vyčerpáno 69 510 824,34 Kč. 
V roce 2024 se setkávalo Strategické fórum a Odborná rada. K 1. 1. 2025 bylo spuštěno Servisní centrum PNG. V druhé polovině roku 2023 byla vyhlášena veřejná zakázka na Jádro PNG formou jednacího řízení s uveřejněním. Na konci roku 2024 se ukončovala jednací fáze. Výsledkem veřejné zakázky je dodavatel jádra, tj. knihovnického systému pro více účastníků členských institucí, a zároveň vrstva „Discovery“, která bude „harvestovat“ data ze všech možných zdrojů a zpřístupňovat je zapojeným členským institucím případně širší veřejnosti. Uzavření smlouvy se očekává v březnu 2025.
Byly uzavřeny smlouvy o horizontální spolupráci na čištění dat. Do budoucna se plánuje centrální řešení, při kterém bude možné „slévat“ data jednodušším procesem migrace, čímž se zabrání duplicitám. 
Další klíčovou aktivitou v minulém roce bylo vytvoření dokumentu a přístupu k PNG jako ekosystému, tj. tvorba architektury PNG, aktualizace podle technického řešení, podpis smlouvy s dodavatelem jádra, tvorba technologického řešení, integrační platformy apod. Připravuje se spuštění dynamického nákupního systému. 
V roce 2025 dojde k finalizaci zakázky pro 37 institucí v rámci centralizovaného zadávání, z nichž 23 institucí se zavázalo přejít na knihovnický systém nebo na discovery. K prvním migracím dojde v srpnu 2025 a na přelomu roku 2025 a 2026. Bude pokračovat příprava mini tendrů v rámci dynamického nákupního systému a rozvoj dalších systémů, které jsou součástí ekosystému PNG. 
V červnu 2024 se konala mezinárodní konference PIDfest. V roce 2025 kromě pokračování práce všech center a práce na metadatovém modelu, včetně podpory pro řešitele projektů NRP a OS II při implementaci PIDs a základního metadatového modelu, bude pokračovat aktivita na Národním katalogu repozitářů, kde aktuálně probíhá sběr požadavků na Národní katalog repozitářů. Dochází k rozšiřování počtu členů národního centra pro ORCID iD a DOI. Novější aktivita v rámci KA3 zahrnuje podporu pro užívání identifikátorů ROR. Probíhá také komunikační kampaň výsledků cost-benefit analýzy PIDs. Proběhne také výběr organizátora příštího ročníku PIDfestu. 
Celkový rozpočet projektu CARDS činí 1 374 078 188,25 Kč, z toho byl 69 510 824,34 Kč využito. K bodu nebyly připomínky a R. Wildová prohlásila bod za projednaný.
 

2. Zpráva o realizovaných aktivitách a výstupech projektu IPs EOSC-CZ za rok 2024

Zprávu o realizovaných aktivitách a výstupech projektu IPs EOSC-CZ za rok 2024 představil J. Marek, který zastoupil M. Antola. Z hlediska formálního stavu projektu patří mezi dosažené cíle kromě již fungujícího Sekretariátu a Školící centra EOSC-CZ v roce 2024 také vývoj a provoz technického a programového zázemí Národního metadatového adresáře (NMA), vývoj a zajištění pilotního provozu základních společných služeb Národní datové infrastruktury (NDI) a vývoj Národního informačního portálu pro implementaci EOSC v ČR. V budoucnu se plánuje analýza modelů udržitelnosti NDI. 1. verze NDI systému řízení přístupu uživatelů k datům i metadatům, přenosu dat, technického zázemí pro perzistentní identifikátory (PID) včetně dalších aktualizací a rozšíření kapacity robustnosti plánované v příštích letech.
Probíhala výběrová řízení na dodávku clusteru pro Národní metadatový adresář (CESNET) - zahájeno 1. 7. 2023, smlouva podepsána 10. 11. 2023, cena veřejné zakázky dle smlouvy: 15 250 000 Kč, akceptační protokol podepsán 15. 4. 2024. Druhé výběrové řízení: systém 2 pro Národní metadatový adresář: předpoklad zahájení zadávacího řízení do konce roku 2024. 
Ze strany MŠMT byly schváleny změny v projektu (výčet všech změn viz ZoR EOSC-CZ): Přijetí Metodického dopisu č. 2 k právnímu aktu – změna právního aktu, zapojení nových klíčových pracovníků, navýšení úvazků u některých (zejména akademicky aktivních) pracovníků. Dále proběhla změna ve složení představenstva CESNET. 
V projektu bylo vyčerpáno za období 01/2023 až 09/2024: 73 661 000 CZK, rozdíl -13 711 000 CZK oproti plánu. Na projektu je zaměstnáno téměř 32 plánovaných FTEs. V roce 2025 se plánuje evaluační report mezinárodního prostředí EOSC v souvislosti s implementací EOSC v ČR, evaluační report činnosti PS EOSC-CZ, evaluační report implementace EOSC v ČR, analýza modelů udržitelnosti NDI po skončení IPs EOSC-CZ, rozeslání dalších newsletterů, uspořádání mezinárodní konference s účastí zástupce EK a vytvoření harmonogramu školících a vzdělávacích akcí.   
V diskusi M. Hajdúch navrhl, aby analýza udržitelnosti, pokud bude ukončena v roce 2025, byla prezentována na KV. Bod byl projednán.

3. Zpráva o realizovaných aktivitách a výstupech projektu NRP za rok 2024

L. Matyska seznámil členy s dosavadními realizovanými aktivitami, výstupy, případnými změnami za rok 2024 a výhledem projektu NRP na další období. Projekt koordinuje CESNET. Má 9 partnerů s finančním příspěvkem +1 partnera bez finančního příspěvku (5 vysokých škol, 4 AV ČR, NTK) a bude realizován v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028. Celkový schválený rozpočet je 1,28 miliardy Kč. Klíčovými aktivitami projektu jsou: řízení projektu (CESNET), vývoj a provoz Národní repozitářové platformy (CESNET), pilotní repozitáře (MU), integrace služeb NRP (MU), vývoj a provoz nových služeb NRP (MU), kyberbezpečnost a podpůrné služby (CESNET), školení a osvěta v oblasti funkcionalit a služeb NRP (UK), vývoj a provoz technického základu repozitářové platformy (Hejtmánek, MUNI/CERIT-SC). 
Plánuje se vývoj a provoz platforem Invenio (Antoš, CESNET), Clarin-Dspace (Straňák,UK/MFF), ASEP/ARL (Lhoták, KNAVAVČR) a Národní repozitářové platformy (Antoš, CESNET), včetně pilotního prostředí pro nasazení testovacích verzí repozitářů s Ceph v Kubernetes na zdrojích z e-INFRA.
Probíhá příprava implementace odpovídajícího repozitářového systému v připravovaném prostředí NRP, dále vznik catch-all repozitáře (Antoš, CESNET) a pilotních repozitářů: pro biologická zobrazovací data (Kozubek, FI MU), Národní úložiště pro biodiverzitní data (Mráz, Novotný, UK), Molecular Biophysics Database (Dohnálek, BTÚ AV ČR). 
Plánuje se implementace pre-produkčního repozitáře pro catch-all data na hardwarových zdrojích e-INFRA. Místo repozitáře HUME Lab bude realizován projekt RES-HUM Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. 
V roce 2024 probíhal vývoj technického zázemí pro správu metadatových profilů v NRP (Klímek, UK), podpora práce s licencemi (Straňák, UK) a řízení přístupu k datům (Lényi, MU). Byla vytvořena interní verze depoziční licence autorizující správce repozitáře pro uložení a správu datasetu a architektury autentizační a autorizační infrastruktury pro NRP a zapojení repozitářů. 
Dále je v plánu podpora FAIRifikace výzkumných dat (Trtíková, CESNET), podpora plánování správy dat (Suchánek, ČVUT), automatizace sběru dat (Cebecauer, AVČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského), integrace výpočetních workflows, vývoj a provoz nových služeb NRP (Jiří Sitera, ZČU) a vytvoření roadmapy pokročilých služeb NRP/NDI (Růžička, MU/CERIT-SC). 
Připravuje se analýza a návrh postupů k naplňování FAIR principů v rámci NRP. Vznikne analýza potřeb rozvoje platformy pro plánování správy dat s ohledem na použitelnost, vedení uživatelů NRP a národní prostředí po stránce funkcionalit i obsahu, příprava podmínek pro FAIR repozitáře NRP a architektura řešení pro automatizaci sběru dat a metadat z přístrojů do NRP, dále kyberbezpečnostní dohled a zabezpečení NRP (Plesník, MU/ÚVT), compliance a řízení Information security management (ISMS) i s péčí o citlivá data (Pospíšilová, CESNET), pro-uživatelský přístup implementace služeb NRP a NDI (Šprigerová, MU/CERIT-SC), uživatelská podpora a Service Desk (Kolouch, CESNET). 
Definují se pravidla pro režimová pracoviště, ve kterých bude umísťován HW pro ukládání dat a informací, správu a provoz infrastruktury a služeb NRP. 
V roce 2025 se počítá se zabezpečením nově vzniklé infrastruktury NRP: CESNET Computer Security Incident Response Team (CESNET-CERTS) a Computer Security Incident Response Team MU (CSIRT-MU), procesem incident handling a návrhem architektury log management systému. 
Vytváří se pravidla pro správu a provoz infrastruktury a služeb NRP. Identifikuje se rozsah compliance programu a ISMS a bude zahájen první PDCAcyklus.
Kyberbezpečnost a podpůrné služby: Bylo vytvořeno dotazníkové zázemí pro projekt NRP, postaveno na Open Source řešení LimeSurvey, pilotní provoz se třemi úrovněmi využití, provedení prvního mapování vědecké komunity ČR ve spolupráci se Sociologickým ústavem AVČR. Byly definovány klíčové metriky měření dopadu. Původní termín Q4/2024 byl posunut na Q2/2025 v reakci na krácení prostředků a aktualizaci dohody se Sociologickým ústavem. 
Byly vytvořeny definice pravidel pro přijetí služby NRP do provozu a její obsluhy na service desku, úkoly a činnosti pro manažera kvality, metodické materiály pro software/služby NRP a komunitu data stewardů, dále konzultační a školicí služby pokročilé podpory NRP (Avdeeva, UK). 
Shrnutí: většina milníků dosažena, zpoždění v rámci 2024 a přesuny na rok 2025 neohrožují cíle projektu. Základních cílů pro rok 2024 bylo dosaženo: Byl ustaven odborný tým, bylo vytvořeno zázemí metodické podpory, byly realizovány přípravné práce, definovány klíčové architektury a byl zahájen vývoj či integrace nástrojů. Bod byl projednán.

4. Harmonogram projektového záměru projektu Univerzity Karlovy v rámci výzvy Open Science II

L. Krištoufek seznámil členy s aktuálním harmonogramem realizace projektu Univerzity Karlovy v rámci výzvy Open Science II (OS II). Partnery projektu jsou Ústav organické chemie a biochemie AVČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Sociologický ústav AV ČR, Fyzikální ústav AVČR, Ústav pro českou literaturu AVČR, Masarykova univerzita, CESNET, Vysoké učení technické Brno, Univerzita Palackého Olomouc, Západočeská univerzita Plzeň. Projekt by měl být zahájen 1. 10. 2025 s délkou trvání 39 měsíců a s rozpočtem 900 mil. Kč. 
Cílem projektu je vytvořit komplexní zázemí pro podporu systémů nakládání s výzkumnými daty. Projekt navazuje na IPs CARDS, IPs EOSC-CZ a projekt Národní repozitářová platforma pro výzkumná data (NRP). Je koncipován v těsné návaznosti na výstupy činnosti tematických oborových pracovních skupin EOSC CZ. Informace o přípravě projektu (včetně těch týkajících se následné realizaci, např. vyhlášení výzvy na minizáměry) jsou pravidelně poskytovány platformě výzkumných organizací. 
Projekt se zaměřuje zejména na problematiku citlivých dat, dále výstupy průřezových klíčových aktivit, které se týkají posílení oborových aspektů kyberbezpečnosti a problematiky compliance pro oborové repozitáře. Projekt také řeší implementaci nově vzniklé normy W3C PROV a Common Provenance Model (CPM)/ ISO 23494 a rozvoj nástroje pro správu výzkumných dat a generických elektronických deníků. Hlavním cílem projektu je posílit implementaci politiky EOSC v ČR o oblasti konkrétních služeb a podporu výzkumných pracovníků. Projekt využívá infrastrukturní zázemí EOSC CZ zahrnující hardwarové a softwarové prvky i síť odborníků na datovou podporu, jež vznikly zejména v rámci projektů NRP, IPs EOSC-CZ a IPs CARDS. Zároveň usiluje o rozvoj výzkumného prostředí v ČR prostřednictvím nástrojů a prostředků pro nakládání s výzkumnými daty na principu oborové spolupráce. 
M. Hajdúch by u výzev OS II upřednostnil, kdyby se ve výstupech objevily významnější indikátory, aby projekt v CEPU nevykazoval s miliardovým nákladem žádné indikátory. Navrhl doplnění o výstupy v souladu s metodikou 17+. L. Matyska oponoval, že NRP plánuje netriviální počet výzkumných výsledků a projekt není plánován bez klasického hodnocení výzkumu. M. Hajdúch upřesnil, že neměl na mysli NRP, ale o OS II. L. Krištoufek se vyjádřil, že dotaz nesměřuje přímo na UK. J. Velčovský komentoval, že nikdo nebrání příjemcům, aby dosáhli vyšších výstupů, ale to může být limitující pro některé oblasti. Sám by upřednostnil ponechat výsledné výstupy na etické zodpovědnosti příjemců. L. Krištoufek se tázal, co by vázání na výsledky přineslo, když tento projekt cílí na budování prostředí, což se nedá jednoduše podchytit indikátory, a upřednostňuje neklást si takové cíle. R. Wildová prohlásila bod za projednaný.

5. Úprava koordinace projektů v pravidlech výzev OP JAK

A. Lampertová představila plánovanou revizi Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, výzev OP JAK č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I (týká se projektů IPs EOSC-CZ a IPs CARDS), č. 02_23_014 Open Science I a č. 02_24_030 Open Science II, podle které bude KV před předložením ŘO OP JAK projednávat pouze změny s dopadem do cílů projektu, který o změnu žádá a/nebo s dopadem do cílů ostatních projektů. K bodu nebyly dotazy a byl projednán.
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