



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Individuální projekty národní



Číslo OPⁱ:	CZ.1.07		
Název OP:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		
Prioritní osa:	Číslo POⁱⁱ:	7.4a	
	Název PO:	Systémový rámec celoživotního učení (Konvergence)	
Oblast podpory:	Číslo oblasti podpory:	7.4a.1	
	Název oblasti podpory:	Systémový rámec počátečního vzdělávání	
Podporovaná/é aktivity z PD OP VK:	Vytváření a ověřování ŠVP na pilotních školách, včetně zpracování výsledků a jejich komplexní využití; metodická, osvětová a informační podpora kurikulární reformy		
Název projektu:	Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání		
Příjemce dotace:	MŠMT, skupina II		
Partneři projektu (pokud jsou relevantní):	Národní ústav odborného vzdělávání v Praze, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 - Hostivař		
Datum schválení projektu:	12. 2. 2009		
Datum začátku realizace projektu:	1. 4. 2009		
Celková doba realizace projektu (v měsících):	36		
Celkové způsobilé náklady projektu:	57 721 425,21 Kč	Z toho z ESF:	49 063 211,43 Kč
		Z toho z SR:	8 658 213,78 Kč
Stručný obsah projektu:	<p>Záměrem projektu je podpora plošného zavádění dvoustupňové tvorby vzdělávacích programů v odborném školství jako prostředku pro zlepšování jeho kvality. Projekt bude poskytovat metodickou a konzultační pomoc odborným školám, tj. jejich pracovníkům a vedoucím pracovníkům, při tvorbě a zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP) zpracovaných podle rámcových vzdělávacích programů (RVP). Konzultace a další formy pomoci budou školám poskytovány nejen z centra, z NÚOV jako partnera projektu, ale přímo v regionech, kde budou pro tyto účely zřízena konzultační centra. Využívány k této činnosti budou výsledky a poznatky z tvorby a realizace pilotních ŠVP v projektu Pilot S včetně přímých zkušeností pilotních škol. V návaznosti na projekt Pilot S bude sledována a analyzována spolupráce odborných škol (nejen pilotních) se sociálními partnery při plánování a zajišťování vzdělávání. V projektu bude také dokončeno pokusné ověřování vzdělávání podle pilotních ŠVP zahájené na vybraných SOŠ a SOU v projektu Pilot S. Výsledky celého cyklu pokusného ověřování, tj. až do závěrečných a maturitních zkoušek, budou využity nejen pro potřeby pilotních škol (inovace ŠVP a výukových strategií), ale i pro tvorbu a realizaci ŠVP na dalších školách</p>		

	<p>(pro konzultační pomoc, tvorbu nebo inovaci metodických materiálu aj.). V projektu budou také vytipovávány a shromažďovány příklady dobré praxe odborných škol, které budou v elektronické a tištěné podobě zpřístupněny všem odborným školám širší veřejnosti.</p> <p>Informace o projektu budou poskytovány prostřednictvím masových médií a internetu – webových stránek MŠMT a NÚOV, na jehož doméně bude zřízena samostatná sekce pro projekty ESF (včetně propojení na předchozí projekt Pilot S). Kromě základních informací o projektu zde budou zveřejňovány informace pro zapojené pilotní školy a konzultační centra, aktuality o postupu řešení projektu, výstupy a jiné dokumenty týkající se projektu, tiskové zprávy a informace o publicitě projektu mezi veřejností aj. Web NÚOV bude propojen s portálem rvp.cz. Webový portál rvp.cz bude využíván v rámci projektu Metodika II. Na tomto portálu bude zřízen samostatný oddíl pro odborné vzdělávání, kde budou zveřejňovány příklady dobré praxe škol a jiné metodické materiály vytvořené v projektu Kurikulum S a perspektivně bude umožněna přímá výměna zkušeností škol. Na základě dobrých zkušeností z projektu Pilot S bude pravidelně vydáván a distribuován na všechny odborné školy informační zpravodaj projektu. Zpravodaj bude informovat o výsledcích jednotlivých aktivit, přinášet ukázky z výstupu a zejména zkušenosti učitelů odborných škol ze zavádění ŠVP a z jejich pedagogické praxe.</p>								
<p>Popis cílové skupiny:</p>	<p>Cílovou skupinu projektu budou tvořit pracovníci a vedoucí pracovníci SOŠ a SOU, a to jednak z pilotních škol projektu Pilot S a jednak z ostatních odborných škol, které budou vytvářet nebo inovovat školní vzdělávací programy.</p> <p>Vedoucí pracovníci a pracovníci pilotních škol projektu Pilot S budou pokračovat v pokusném ověřování výuky podle pilotních ŠVP zahájeném v projektu Pilot S až do posledního ročníku. Zájem dokončit pokusné ověřování a podílet se na dalších aktivitách projektu Kurikulum S projevilo 27 pilotních škol. Projekt podpoří tuto skupinu metodicky při pokusném ověřování a inovacích ŠVP, při spolupráci se sociálními partnery, výměně zkušeností a zvyšování profesních kompetencí. Výsledky práce s touto skupinou budou využity i pro práci s druhou podskupinou.</p> <p>Další podskupinu představují pracovníci a vedoucí pracovníci ostatních středních odborných škol, středních odborných učilišť a konzervatoří, kteří dosud nemají zkušenosti s tvorbou ŠVP, práci na ŠVP teprve zahájili, nebo potřebují radu při koordinaci více různých ŠVP i při řešení jiných problémů spojených se zaváděním kurikulární reformy; v dalších letech také při inovacích ŠVP. Jak vyplynulo ze šetření připravenosti škol na tvorbu ŠVP provedeného v NÚOV v dubnu 2008, má většina škol (kolem 50% ze 491 respondentů) zájem o odborné konzultace při tvorbě ŠVP včetně zprostředkování zkušeností pilotních škol. Projekt vytvoří podmínky pro naplnění jejich potřeb, umožní konzultovat tvorbu ŠVP s pilotními školami, experty NÚOV a dalšími odborníky na centrální a regionální úrovni a poskytne jim další metodickou podporu.</p> <p>Projekt podpoří všechny SOŠ a SOU podle jejich zájmu.</p>								
<p>Klíčové aktivity projektu:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 1704 625 1809">Číslo klíčové aktivity:</th> <th data-bbox="625 1704 815 1809">Název klíčové aktivity:</th> <th data-bbox="815 1704 1412 1809">Popis klíčové aktivity:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="459 1809 625 2040">1.</td> <td data-bbox="625 1809 815 2040">Sledování realizace ŠVP na pilotních SOŠ a SOU</td> <td data-bbox="815 1809 1412 2040">V rámci projektu Pilot S bylo na pilotních školách vytvořeno 53 pilotních ŠVP pro 24 oborů vzdělání a bylo zahájeno jejich pokusné ověřování. Vzhledem k době trvání projektu (2005 až 2008) probíhalo pokusné ověřování pilotních ŠVP pouze v 1. a 2. ročníku, takže získané poznatky nelze vyhodnotit za celý</td> </tr> </tbody> </table>	Číslo klíčové aktivity:	Název klíčové aktivity:	Popis klíčové aktivity:	1.	Sledování realizace ŠVP na pilotních SOŠ a SOU	V rámci projektu Pilot S bylo na pilotních školách vytvořeno 53 pilotních ŠVP pro 24 oborů vzdělání a bylo zahájeno jejich pokusné ověřování. Vzhledem k době trvání projektu (2005 až 2008) probíhalo pokusné ověřování pilotních ŠVP pouze v 1. a 2. ročníku, takže získané poznatky nelze vyhodnotit za celý		
Číslo klíčové aktivity:	Název klíčové aktivity:	Popis klíčové aktivity:							
1.	Sledování realizace ŠVP na pilotních SOŠ a SOU	V rámci projektu Pilot S bylo na pilotních školách vytvořeno 53 pilotních ŠVP pro 24 oborů vzdělání a bylo zahájeno jejich pokusné ověřování. Vzhledem k době trvání projektu (2005 až 2008) probíhalo pokusné ověřování pilotních ŠVP pouze v 1. a 2. ročníku, takže získané poznatky nelze vyhodnotit za celý							

		<p>vzdělávací cyklus. Projekt Kurikulum S naváže na průběh ověřování v rámci projektu Pilot S a bude sledovat výuku ve 3. a 4. ročníku, tj. až do závěrečných a maturitních zkoušek.</p> <p>Pokusné ověřování výuky podle pilotních ŠVP ve 3. a 4. ročníku bude zaměřeno především na vyhodnocení celého vzdělávacího cyklu a následnou inovaci ŠVP; poznatky budou využity také pro inovaci metodiky tvorby ŠVP, sledování účinnosti RVP v rámci činnosti NÚOV. Ředitelům škol a koordinátorům budou poskytovány metodické konzultace a příležitosti pro vzájemnou výměnu a zhodnocení dosavadních zkušeností (workshopy).</p> <p>V rámci projektu budou vyhledávány příklady dobré praxe zaměřené na realizaci kurikula, začleňování průřezových témat, evaluaci ŠVP a na další oblasti pedagogické praxe; shromážděné příklady dobré praxe budou zpracovávány a zpřístupňovány pedagogické veřejnosti v rámci projektu ESF Metodika II. Výsledky a výstupy z aktivity budou nabídnuty dalším odborným školám.</p> <p>Na aktivitě se podílí manažeři MŠMT supervizí a monitoringem.</p> <p>Většina nákladů aktivity bude směřovat do lidských zdrojů: učitelům pilotních škol (mentorům) za zprávy z ověřování, příklady dobré praxe, pracovníkům NÚOV (metodikům ŠVP) za metodické vedení ověřování, vyhodnocování zpráv a šíření informací z ověřování, dalším externistům za zpracování podkladů pro metodické materiály, lektorům atd., na management a administraci aktivity. Dále budou náklady využity na cestovné, místní kancelář a služby (korektury, grafickou úpravu a tisky materiálů a pracovní semináře na pilotních školách).</p>
2.	<p>Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání</p>	<p>Aktivita bude zahrnovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sledování spolupráce pilotních škol se sociálními partnery v regionu školy při realizaci vzdělávání podle pilotních ŠVP; - shromažďování příkladů dobré praxe a jejich zprostředkování ostatním školám; - šetření mechanismů zapojení sociálních partnerů v odborném vzdělávání (analýza a následná studie). <p>Aktivita bude navazovat na projekt Pilot S, ve kterém se sociální partneři přímo podíleli na tvorbě pilotních ŠVP a realizaci praktického vyučování a bude zaměřena jednak na sledování spolupráce pilotních škol se sociálními partnery (zejména zaměstnavateli, zřizovateli a rodiči žáků) při realizaci vzdělávání a jednak na</p>

		<p>analýzu mechanismů zapojení sociálních partnerů do odborného vzdělávání, zejména na regionální úrovni. Při řešení bude využito i výsledků projektu UNIV. Zjištěné poznatky bude možno využívat nejen na školní a regionální úrovni, ale i pro strategické záměry MŠMT.</p> <p>Na závěr aktivity bude v prvním pololetí roku 2011 uspořádána celostátní konference k dané tematice. Dobré zkušenosti z realizace sociálního partnerství škol budou šířeny prostřednictvím webových stránek projektu, portálu www.rvp.cz a tiskových materiálů.</p> <p>Na aktivitě se podílí manažeři MŠMT supervizí a monitoringem.</p> <p>V této aktivitě bude uplatněn rozpočet na lidské zdroje: odměny učitelům pilotních škol (mentorům), management a administraci aktivit; cestovné a služby (zpracování analýzy a studie, korektury, tisky, konference).</p>
3.	<p>Metodická podpora tvorby a zavádění ŠVP na dalších odborných školách</p>	<p>Aktivita bude zaměřena na širokou metodickou podporu vedoucích pracovníků odborných škol a koordinátorů, popř. celých týmů připravujících ŠVP. Její realizace bude probíhat formou osobních nebo elektronických konzultací dle potřeb škol. Konzultace budou poskytovat jednak odborní pracovníci NÚOV (metodici ŠVP), jednak budou pro tyto účely zřízena regionální konzultační centra, ve kterých budou poskytovat konzultace vyškolení konzultanti k ŠVP, lektori DVPP a pedagogičtí pracovníci pilotních škol, popř. další odborníci v oblasti tvorby a zavádění ŠVP. Konzultační centra budou metodicky vedena a monitorována NÚOV. Významnou úlohu budou mít pilotní školy, které již mají s tvorbou ŠVP a výukou podle nich vlastní zkušenosti z projektu Pilot S. Pilotní školy se tak mohou stát, dle jejich zájmu, regionálním konzultačním centrem. Pro tyto účely bude možné využít také centra celoživotního vzdělávání ustavená v rámci projektu UNIV, popř. jiné vzdělávací instituce. Na aktivitě se podílí manažeři MŠMT supervizí a monitoringem.</p> <p>Metodická podpora školám bude zajišťována také prostřednictvím webových stránek projektu a projektového bulletinu NÚOV; využít bude i metodický portál www.rvp.cz.</p> <p>V rámci aktivity budou vytvořeny studijní a metodické materiály využitelné v práci škol a v DVPP a budou shromažďovány příklady dobré praxe nepilotních škol (v součinnosti s projektem Metodika II). Konzultační centra jako klíčové nástroje pro metodickou podporu v regionech budou financována na základě</p>

			<p>výběrového řízení a rámcové smlouvy z kapitoly služeb. Touto formou budou hrazeny konzultace, workshopy a PR aktivity center na podporu tvorby ŠVP (cca 24 mil. Kč, včetně DPH). Další náklady budou představovat lidské zdroje spojené s řízením, kontrolou a supervizí center, shromažďováním příkladů dobré praxe, konzultacemi ze strany NÚOV a tvorbou metodických materiálů pro konzultanty i školy. V neposlední řadě náklady tvoří cestovné, publicita projektu.</p>
<p>Výsledky a výstupy projektu:</p>	<p>Výstupy klíčové aktivity č. 1: 45 inovovaných ŠVP pilotních škol, - soubor příkladů dobré praxe pilotních škol, - workshopy na pilotních školách, - 3 metodické materiály, - vyhodnocení a zveřejnění zkušeností z pilotního ověřování ŠVP - zpráva z ověřování pilotních ŠVP, prezentace výsledků a zkušeností formou článků, přednášek apod.</p> <p>Výstupy klíčové aktivity č. 2: - studie o sociálním partnerství odborných škol, - soubor příkladů dobré praxe při spolupráci škol a sociálních partnerů. - U příležitosti celostátní konference k tématu sociálního partnerství bude vydán pro účastníky a odborné školy konferenční sborník.</p> <p>Výstupy klíčové aktivity č. 3: Hlavním indikátorem aktivity bude 14 konzultačních center v jednotlivých krajích ČR. Konzultační centra budou zprostředkovávat školám konzultace podle jejich požadavků, sledovat potřeby škol při zavádění ŠVP, organizovat pro školy tematické workshopy, vyhledávat autory příkladů dobré praxe, podporovat publicitu projektu v regionu apod. Činnost center budou na základě smluv řídit, kontrolovat a metodicky usměrňovat manažeři pro supervizi regionálních konzultačních center. Dalšími výstupy budou studijní a metodické texty: 5 publikací, jedna inovovaná metodika tvorby ŠVP. Na základě zkušeností z konzultací k tvorbě ŠVP vznikne soubor příkladů dobré praxe. Kromě regionálních center budou vznikat výstupy také v NÚOV (pro obecnější témata a plošné akce): - metodické konzultace dle požadavků škol, - tematické workshopy, - závěrečná konference projektu, - sborník z konference.</p>		
<p>Zajištění udržitelnosti výstupů projektu po skončení projektu:</p>	<p>Povinnost škol zpracovat vlastní školní vzdělávací programy podle RVP a zavést podle nich výuku je dána školským zákonem. Školní vzdělávací programy, které školy v průběhu realizace projektu a s jeho podporou vytvoří, v případě pilotních škol ověří a inovují, budou využívány jako standardní učební dokumenty škol, podle kterých budou školy v následujícím období vzdělávat. Realizace těchto ŠVP a případné inovace budou finančně zajišťovány z rozpočtu MŠMT na základě pravidel pro financování regionálního školství. Další výstupy z projektu, jako metodické materiály, studijní texty, příklady</p>		

	<p>dobré praxe apod., budou zpřístupněny široké pedagogické veřejnosti prostřednictvím internetu NÚOV a portálu rvp.cz, vydány v podobě CD-Romů nebo publikací a distribuovány na odborné školy. Zde budou sloužit pro inovaci ŠVP a pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Založený mechanismus výměny pedagogických zkušeností učitelů a zprostředkovávání příkladů dobré praxe prostřednictvím internetového portálu rvp.cz spravovaného Výzkumným ústavem pedagogickým, bude pokračovat v rámci činnosti tohoto portálu.</p> <p>Vytvořená konzultační centra mohou pokračovat v činnosti a reagovat na potřeby škol v oblasti konzultací k realizaci ŠVP nebo DVPP jako samostatné právní subjekty. Experti, kteří budou působit jako konzultanti nebo lektori během projektu, budou vykonávat tuto činnost v rámci konzultačních center nebo center DVPP. Poznatky z činnosti konzultačních center týkající se odborného vzdělávání učitelů budou k dispozici centřům pro DVPP.</p> <p>V neposlední řadě budou poznatky získané ze zavádění školních vzdělávacích programů a rozvoje sociálního partnerství využitelné pro potřeby decizních orgánů.</p> <p>Z realizace projektu nevyplývají žádné další nároky na státní rozpočet v souvislosti s udržitelností výstupů.</p>
<p>Webové stránky, kde je možné najít podrobnější informace k projektu:</p>	<p>http://www.nuov.cz/kurikulum</p>

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ⁱ OP – operační program

ⁱⁱ PO – prioritní osa