

VYSOKÁ ŠKOLA:
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2013

Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy

Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření:

Název projektu:

Inovace Univerzitního informačního systému

Období řešení projektu:

Od: 1.1.2013

Do 31.8.2015

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2013 ukazatel I (v tis. Kč):

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)			
Na dílčí část předkládající VŠ	2 500	2 500	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Koordinátor celého projektu

Jméno




Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

Škola

Mendelova Univerzita v Brně

Zúčastněné školy:

Mendelova Univerzita v Brně, Vysoká škola ekonomická v Praze

	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	RNDr. Karel Nenadál	Ing. Dana Václavíková	Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h.c.	
Podpis:				
Škola:	Vysoká škola ekonomická v Praze	Vysoká škola ekonomická v Praze		
Adresa/Web:	nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ www.vse.cz	nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ www.vse.cz		
Telefon:	+420 224 095 801	+420 224 095 855		
E-mail:	nenadal@vse.cz	dana.vaclavikova@vse.cz		

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU				
Přehled o řešení projektu v roce 2012	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2012.			
	Cíle stanovené v návrhu projektu		Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl			
	Cíl			
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti		Projekt financován od	
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Analýza jednotného uživatelského rozhraní	30.6.2013	
	2	Pravidla modelování společné datové základny a procesů	31.7.2013	
	3	Analýza modulu Elektronické doklady	31.10.2013	
	4	Vytvoření rozhraní a nástrojů pro přístup k datům	30.11.2013	
	5	Vytvoření jednotné platformy pro programování systému	30.11.2013	
	6	Analýza modulu Studium	31.1.2014	
	7	Vytvoření modulu Elektronické doklady	31.10.2014	
	8	Vytvoření modulu Studium	30.11.2014	
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Vytvoření Katalogu typizovaných prvků a interakcí uživatelského rozhraní	1	30.6.2013
	2	Vytvoření Datového modelu báze systému a řízení interakcí	2	31.7.2013
	3	Vytvoření jádra a báze systému	2,4,5	30.11.2013
	4	Vytvoření Zadání pro funkčnost modulu Elektronické doklady	3	31.10.2013
	5	Vytvoření Zadání pro funkčnost modulu Studium	6	31.1.2014
	6	Vytvoření Modulu Elektronické doklady a spuštění testovacího provozu	7	31.10.2014

	7	Vytvoření Modulu Studium a spuštění testovacího provozu	8	30.11.2014
	8	Vyhodnocení testovacího provozu	6, 7	31.8.2015

Harmonogram dílčí části projektu

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
1	Analýza potřeb uživatelů na komfort a konkurenčních řešení, návrhy a testování možných UI	1.1.2013	30.6.2013
2	Vytvoření Knihovny uživatelského rozhraní a řídicího modulu	1.6.2013	30.11.2013
3	Vytvoření Katalogu základních datových objektů	1.8.2013	30.11.2013
3	Programování, testování a ověřování – báze systému	1.6.2013	1.11.2013
4	Analýza stávajícího modulu eSpS, sběr a vyhodnocení požadavků na změny	1.5.2013	31.10.2013
5	Analýza stávajícího modulu Studium, sběr a vyhodnocení požadavků na změny	1.5.2013	31.1.2014
6	Programování, testování a uživatelské ověřování - edok	1.9.2013	31.10.2014
7	Programování, testování a uživatelské ověřování - studium	1.11.2013	31.12.2014

Realizační tým	Uved'te plán personálního zajištění		
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti
	1	RNDr. Karel Nenadál	řízení projektu na straně spolupracující školy, analytik
	2	Ing. Dana Václavíková	správa projektu na straně spolupracující školy
	3	Mgr. Dalibor Pták	analytik
	4	Ing. Andrea Černá	analytik

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2014	6 500	Vytvoření modulů Studium a Elektronické doklady a testovací provoz
	2015	3 500	Zavedení modulů Studium a Elektronické doklady do plného provozu
	2016		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uved'te, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Po ukončení projektu bude pomocí prostředků, jimiž je udržován stávající informační systém, udržován i systém inovovaný. Výše nákladů nebude vyšší - předpokládá se nižší - a navíc bude zvýšena výtěžnost systému.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.



Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Stavební úpravy	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	2 500
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	1 070
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	70
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	411
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	4
2.5	Služby a náklady nevýrobní	800
2.6	Cestovní náhrady	145
2.7	Stipendia	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	2 500

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uved'te cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uved'te výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy pracovníků přijatých na řešení dílčích částí projektu a plnění centrálních funkcí projektu	1,2,3,6	1,2,4,5	1070
2.2	Dohody mimo pracovní poměr	1,2,3,6	1,2,4,5	70
2.3	Odpovídající zákonné odvody	1,2,3,6	1,2,4,3	411
2.4	Materiál nutný k zajištění projektové administrace	1,2,3,6,7,8	1,2,3,4,5,6	4
2.5	Nákup dodávky prací - testeři, poradenské služby	4,5,7,8	1,2,3,4,5,6	800
2.6	Cestovné na související akce a konference pro koordinaci projektu	1,2,3,6,7,8	1,2,3,4,5,6	145

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uved'te, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či centralizovaných rozvojových projektů na rok 2013.
	není

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)
	Všichni studenti jsou příjemci projektu. Někteří členové řešitelského týmu budou studenti.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h.c.
		Podpis:	
		Datum:	14. 10. 2012
		Razítko školy:	 <p>VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE rektor nám. Winstona Churchilla 4 130 67 Praha 3</p>