



**Harmonogram přípravy na realizaci**  
**Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)**

| Akce                                                                                               | Termín splnění                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Předložení OP VaVpI Evropské komisi                                                                | únor 2007                       |
| Prezentace pravidel pro velké projekty<br>(v závislosti na schválení dokumentace Evropskou Komisí) | březen - duben 2007             |
| Projednání OP VaVpI s Evropskou komisí                                                             | březen – červen 2007            |
| Audit připravenosti implementačních struktur                                                       | březen – prosinec 2007          |
| Příručka pro žadatele                                                                              | červen 2007                     |
| Příprava velkých projektů                                                                          | průběžně po zveřejnění podmínek |
| Předpokládané schválení OP VaVpI Evropskou komisí                                                  | červen 2007                     |
| Vyhlášení OP VaVpI                                                                                 | červen – červenec 2007          |
| Úvodní jednání Monitorovacího výboru pro schválení výběrových kritérií                             | červen - červenec 2007          |
| 1.výzvy k předkládání projektů                                                                     | podzim 2007                     |
| Informační kampaň o OP VaVpI                                                                       | průběžně                        |
| Semináře pro příjemce                                                                              | průběžně                        |