





**VYSOKÁ ŠKOLA:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**

Rozvojový projekt na rok 2014

Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy

Program:	1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol		
Tematické zaměření:	Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice		
Název projektu:	Rozvoj informačních systémů pro podporu řízení ekonomických, personálních a mzdových agend		
Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2014	Do: 31. 12. 2014	
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2014 ukazatel I (v tis. Kč):			
	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	7 750	740	7 010
Na dílčí část předkládající VŠ	4 450	740	3 710
ZÁKLADNÍ INFORMACE			
Koordinátor celého projektu			
Jméno	RNDr. František Zedník		
Škola	Univerzita Palackého v Olomouci		
Zúčastněné školy:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně Mendelova univerzita v Brně Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava		
	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor
Jméno:	RNDr. František Zedník	Mgr. Jana Koudelková	prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
Podpis:			
Škola:	Univerzita Palackého v Olomouci		
Adresa/Web:	www.upol.cz		
Telefon:	585 631 703	585 631 991	
E-mail:	frantisek.zednik@upol.cz	jana.koudelkova@upol.cz	

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU

Přehled o řešení projektu v roce 2013	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2013.			
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti		
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od		
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Dobudování infrastruktury společného housingu všech SAP systémů	31. 5. 2014	
	2	ERP vyhovující potřebám legislativy	31. 12. 2014	
	3	Implementace vybraných procesů v rámci DMS/ECM	31. 12. 2014	
	4	Certifikace Customer Center of Expertise „COE“	31. 8. 2014	
	5			
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Plně funkční infrastruktura housingu	1	31. 5. 2014
	2	Cílový koncept implementace legislativních změn	2	31. 12. 2014 (průběžně)
	3	Akceptační protokoly o realizaci potřebných změn a úprav	2	31. 12. 2014 (průběžně)
	4	Cílový koncept - analýza a návrh dalšího rozvoje DMS/ECM na jednotlivých školách	3	30. 6. 2014
	5	Pořízení a instalace vybraných modulů DMS/ECM na základě této analýzy.	3	31. 12. 2014
	6	Pracoviště COE (Customer Center of Expertise)	4	31. 8. 2014
Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	V1: Výběr dodavatele a pořízení komponent potřebných k doplnění infrastruktury	1. 1. 2014	28. 2. 2014
	2	V1: Instalace a implementace řídicích prvků a nastavení	1. 3. 2014	30. 4. 2014
	3	V1: Zátěžové testy, zkušební provoz	25. 4. 2014	31. 5. 2014

4	V1: Zahájení provozu kompletní infrastruktury	31. 5. 2014	31. 5. 2014
5	V2: Analýza potřeb úprav a změn	1. 1. 2014	31. 10. 2014
6	V2: Návrh realizace potřebných úprav a výstupů – Cílový koncept	1. 2. 2014	31. 12. 2014
7	V3: Implementace změn, úprav	1. 3. 2014	31. 12. 2014
8	V4: Analýza a návrh dalšího rozvoje DMS/ECM	1. 1. 2014	30. 6. 2014
9	V5: Pořízení a instalace vybraných modulů DMS/ECM na základě této analýzy.	1. 3. 2014	31. 12. 2014
10	V4: Zpracování cílového konceptu implementace Mobilního klienta	1. 2. 2014	31. 5. 2014
11	V5: Pilotní nasazení Mobilního klienta ve vybrané agendě/procesu	1. 7. 2014	31. 10. 2014
12	V6: Příprava pracoviště vyhovujícího podmínkám certifikovaného COE, včetně směrnic a metodických pokynů	1. 3. 2014	30. 6. 2014
13	V6: Certifikace COE	1. 7. 2014	31. 8. 2014

Realizační tým		Uveďte plán personálního zajištění	
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti
	1	RNDr. František Zedník	Výběr dodavatele pro dobudování infrastruktury housingu Analýza potřeb a realizace úprav souvisejících s legislativními změnami – Cílový koncept řešení Analýza dalšího rozvoje DMS/ECM Pořízení a instalace DMS/ECM modulů Pilotní nasazení procesu DMS/ECM Příprava a certifikace COE
	2	RNDr. Hana Matochová	Analýza potřeb a realizace úprav souvisejících s legislativními změnami Analýza dalšího rozvoje DMS/ECM Pořízení a instalace DMS/ECM modulů Pilotní nasazení procesu DMS/ECM Zpracování Cílového konceptu implementace Mobilního klienta Pilotní nasazení Mobilního klienta Příprava a certifikace COE
	3	Ing. Ladislav Červinka	Analýza potřeb a realizace úprav souvisejících s legislativními změnami Analýza dalšího rozvoje DMS/ECM Pořízení a instalace DMS/ECM modulů Pilotní nasazení procesu DMS/ECM Zpracování Cílového konceptu implementace Mobilního klienta Pilotní nasazení Mobilního klienta Příprava a certifikace COE
	4	Mgr. Jana Koudelková	Výběr dodavatele pro dobudování infrastruktury housingu Koordinace projektu a výběrových řízení Příprava a certifikace COE

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2015		
	2016		
	2017		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.


ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	3 710
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	3 710
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Stavební úpravy	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	740
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	
2.5	Služby a náklady nevýrobní	740
2.6	Cestovní náhrady	
2.7	Stipendia	
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	4 450

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
1.1	Pořízení zbývajících komponent infrastruktury housingu	1	1	1 000
1.1	Analýza a cílový koncept realizace potřebných úprav	2	2	150
1.1	Implementace úprav	2	3	900
1.1	Analýza rozvoje modulů DMS/ECM	3	4	350
1.1	Pořízení/implementace modulů DMS/ECM	3	5	1 310
2.5	Konzultační služby poradců SAP ČR	4	6	590
2.5	Certifikace COE	4	6	150

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či centralizovaných rozvojových projektů na rok 2014.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc
		Podpis:	
		Datum:	30-10-2013
		Razítko školy:	