

**VYSOKÁ ŠKOLA:**

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

**Rozvojový projekt na rok 2014****Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy**

<b>Program:</b>	1. Program na podporu spolupráce vysokých škol
-----------------	--

<b>Tematické zaměření:</b>	
----------------------------	--

**Název projektu:**  
**Inovace Univerzitního informačního systému**

<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od:1.1.2013</b>	<b>Do:31.8.2015</b>
--------------------------------	--------------------	---------------------





**Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2014 ukazatel I (v tis. Kč):**

	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)</b>	20 000	4 700	15 300
<b>Na dílčí část předkládající VŠ</b>	1 400	1 400	0

**ZÁKLADNÍ INFORMACE****Koordinátor celého projektu**

<b>Jméno</b>	doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
<b>Škola</b>	Mendelova univerzita v Brně

<b>Zúčastněné školy:</b>	Mendelova Univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola ekonomická v Praze
--------------------------	---

	<b>Řešitel předkládané dílčí části</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Rektor</b>	<b>Razítko školy</b>
<b>Jméno:</b>	RNDr. Karel Nenadál	Ing. Dana Václavíková	prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h.c.	
<b>Podpis:</b>				
<b>Škola:</b>	Vysoká škola ekonomická v Praze	Vysoká škola ekonomická v Praze		
<b>Adresa/Web:</b>	nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ www.vse.cz	nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ www.vse.cz		
<b>Telefon:</b>	+420 224 095 801	+420 224 095 855		
<b>E-mail:</b>	nenadal@vse.cz	dana.vaclavikova@vse.cz		

## CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU

<b>Přehled o řešení projektu v roce 2013</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2013.		
	<b>Cíle stanovené v návrhu projektu</b>	<b>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</b>	
	Kooperace na cílech celého projektu dle daného harmonogramu	Plněno průběžně	
	Analýza specifických požadavků na ESPS	Specifikace parametrů a požadavků na ESPS - splněno	
	Analýza parametrů ESPS na trhu a následné vyhodnocení	Rozbor základní funkcionality dostupných ESPS a jejich schopnosti komunikovat s ISIS - splněno; SWOT analýza implementace ESPS - splněno; Protokol o hodnocení nabízených ESPS – splněno	
	Analýza a specifikace požadavků na interface do ISIS	Studie proveditelnosti včetně specifikace interface na ISIS – splněno	
	Studie proveditelnosti	Studie proveditelnosti včetně specifikace interface na ISIS – splněno	
	Realizace pilotního provozu implementace ESPS	Pilotní projekt implementace ESPS – předpokládá se splnění dle plánu; Zpráva o průběhu a vyhodnocení pilotního projektu – předpokládá se splnění dle plánu	
	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>	<b>Projekt financován od 1/2013</b>	
	Přidělená finanční částka: 1900 tis. Kč (NIV) Z toho: 300 tis. Kč vyčerpáno 500 tis. Kč smluvní závazek Zbývající částka bude čerpána do konce roku 2013.		
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	<b>č.</b>	<b>Cíle (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín</b>
	1	Kooperace na cílech celého projektu dle daného harmonogramu	31.12.2014
	2	Vyhodnocení pilotního provozu implementace ESPS z r. 2013 na základě zprávy z téhož roku	31.3.2014
	3	Analýza a ideový návrh doplnění funkcionalit a procesů do ESPS	30.4.2014
	4	Detailní analýza a návrh doplnění funkcionalit a procesů do ESPS	30.6.2014
	5	Implementace dodatečných procesů a funkcionality do ESPS	31.7.2014
	6	Zkušební provoz rozšířeného řešení ESPS	31.10.2014
	7	Vyhodnocení zkušebního provozu rozšířeného řešení ESPS a odstranění závad	31.12.2014
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu		
	<b>č.</b>	<b>Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín</b>
	1	Zpráva o pilotním provozu	31.3.2014
	2	Návrh doplnění funkcionalit a procesů	30.4.2014
	3	Projekt doplnění funkcionalit a procesů	30.6.2014
		<b>Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)</b>	



	4	Protokol o převzetí	5	31.7.2014
	5	Akceptační protokol rozšíření modulu	6	31.10.2014
	6	Protokol o vypořádání výhrad akceptačního protokolu	7	31.12.2014

**Harmonogram dílčí části projektu**

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
1	Sledování, dokumentování a vypracování zprávy o pilotním provozu	1.1.2014	31.3.2014
2	Vyhodnocení zprávy o pilotním provozu, projednání s významnými uživateli, vypracování rámcového návrhu doplnění funkcionalit a procesů	1.4.2014	30.4.2014
3	Vypracování podrobného projektu doplnění funkcionalit a procesů jako zadání pro vývoj externí firmou	1.5.2014	30.6.2014
4	Spolupráce s vývojovou firmou, kontrolní dny, součinnost při implementaci v prostředí VŠE	1.7.2014	31.7.2014
5	Vedení zkušebního provozu, jeho vyhodnocení	1.8.2014	31.10.2014
6	Součinnost při vypořádávání výhrad a připomínek, vyhodnocování provedených změn	1.11.2014	31.12.2014

**Realizační tým**

Uveďte plán personálního zajištění

č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti
1	RNDr. Karel Nenadál	řízení projektu na straně spolupracující školy, analytik
2	Ing. Dana Václavíková	správa projektu na straně spolupracující školy
3	Ing. Andrea Černá	analytik
4		

**Přehled o pokračujícím projektu**

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.

Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
2015	1000	Kooperace na cílech celého projektu dle daného harmonogramu výstupů koordinující školy
2016		
2017		

**Přehled o udržitelnosti investice/aktivity**

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.

Prostředky na provoz stávajícího řešení budou použity i na řešení rozšířené – jejich výše se předpokládá stejná nebo nižší.

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	15 300
2.	<b>Běžné finanční prostředky</b>	4 700
3.	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	20 000

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (přidejte tabulky dle potřeby)		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	0
2.	<b>Běžné finanční prostředky</b>	1 400
3.	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	1 400

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Stavební úpravy	0
2.	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	1400
	<b>Osobní náklady:</b>	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	700
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu	245
	<b>Ostatní:</b>	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	350
2.6	Cestovní náhrady	0
2.7	Stipendia	105
3.	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	1 400




### Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1.	Mzdy pracovníků realizujících činnosti projektu	1. – 7.	1. – 6.	700
2.3.	<b>Zákoné odvody pojistného</b>	1 – 7.	1. – 6.	245
2.5.	Úhrada služeb pro firmu realizující softwarové úpravy	5	4	350
2.7.	Odměny zapojeným studentům	2., 4., 6..	1., 3., 5.	105

<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či centralizovaných rozvojových projektů na rok 2014.
	není

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)
	5 studentů spolupracujících na projektu /cca 5000 studentů využívající výsledky projektu

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h.c.
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	24.10.2013
		<b>Razítko školy:</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE</b>                      rektor                      nám. Winstona Churchilla 4                      130 67 Praha 3                 </div>