




VYSOKÁ ŠKOLA:			
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE			
Rozvojový projekt na rok 2014			
Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy			
Program:	1. Program na podporu spolupráce vysokých škol		
Tematické zaměření:			
Název projektu: Inovace Univerzitního informačního systému			
Období řešení projektu:	Od:1.1.2013	Do:31.8.2015	
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2014 ukazatel I (v tis. Kč):			
	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)			
Na dílčí část předkládající VŠ	1 400	1 400	0
ZÁKLADNÍ INFORMACE			
Koordinátor celého projektu			
Jméno	doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.		
Škola	Mendelova univerzita v Brně		
Zúčastněné školy:	Mendelova Univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola ekonomická v Praze		
	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor
Jméno:	RNDr. Karel Nenadál	Ing. Dana Václavíková	prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h.c.
Podpis:			
Škola:	Vysoká škola ekonomická v Praze	Vysoká škola ekonomická v Praze	
Adresa/Web:	nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ www.vse.cz	nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ www.vse.cz	
Telefon:	+420 224 095 801	+420 224 095 855	
E-mail:	nenadal@vse.cz	dana.vaclavikova@vse.cz	

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU

Přehled o řešení projektu v roce 2013	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2013.		
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Kooperace na cílech celého projektu dle daného harmonogramu	Plněno průběžně	
	Analýza specifických požadavků na ESPS	Specifikace parametrů a požadavků na ESPS - splněno	
	Analýza parametrů ESPS na trhu a následné vyhodnocení	Rozbor základní funkcionality dostupných ESPS a jejich schopnosti komunikovat s ISIS - splněno; SWOT analýza implementace ESPS - splněno; Protokol o hodnocení nabízených ESPS – splněno	
	Analýza a specifikace požadavků na interface do ISIS	Studie proveditelnosti včetně specifikace interface na ISIS – splněno	
	Studie proveditelnosti	Studie proveditelnosti včetně specifikace interface na ISIS – splněno	
	Realizace pilotního provozu implementace ESPS	Pilotní projekt implementace ESPS – předpokládá se splnění dle plánu; Zpráva o průběhu a vyhodnocení pilotního projektu – předpokládá se splnění dle plánu	
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od 1/2013	
	Přidělená finanční částka: 1900 tis. Kč (NIV) Z toho: 300 tis. Kč vyčerpáno 500 tis. Kč smluvní závazek Zbývající částka bude čerpána do konce roku 2013.		
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Kooperace na cílech celého projektu dle daného harmonogramu	31.12.2014
	2	Vyhodnocení pilotního provozu implementace ESPS z r. 2013 na základě zprávy z téhož roku	31.3.2014
	3	Analýza a ideový návrh doplnění funkcionality a procesů do ESPS	30.4.2014
	4	Detailní analýza a návrh doplnění funkcionality a procesů do ESPS	30.6.2014
	5	Implementace dodatečných procesů a funkcionality do ESPS	31.7.2014
	6	Zkušební provoz rozšířeného řešení ESPS	31.10.2014
	7	Vyhodnocení zkušebního provozu rozšířeného řešení ESPS a odstranění závad	31.12.2014
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu		
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Zpráva o pilotním provozu	31.3.2014
	2	Návrh doplnění funkcionality a procesů	30.4.2014
	3	Projekt doplnění funkcionality a procesů	30.6.2014

	4	Protokol o převzetí	5	31.7.2014
	5	Akceptační protokol rozšíření modulu	6	31.10.2014
	6	Protokol o vypořádání výhrad akceptačního protokolu	7	31.12.2014

Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu			
---	--	--	--	--

č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
1	Sledování, dokumentování a vypracování zprávy o pilotním provozu	1.1.2014	31.3.2014
2	Vyhodnocení zprávy o pilotním provozu, projednání s významnými uživateli, vypracování rámcového návrhu doplnění funkcionalit a procesů	1.4.2014	30.4.2014
3	Vypracování podrobného projektu doplnění funkcionalit a procesů jako zadání pro vývoj externí firmou	1.5.2014	30.6.2014
4	Spolupráce s vývojovou firmou, kontrolní dny, součinnost při implementaci v prostředí VŠE	1.7.2014	31.7.2014
5	Vedení zkušebního provozu, jeho vyhodnocení	1.8.2014	31.10.2014
6	Součinnost při vypořádávání výhrad a připomínek, vyhodnocování provedených změn	1.11.2014	31.12.2014

Realizační tým	Uvedte plán personálního zajištění		
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti
	1	RNDr. Karel Nenadál	řízení projektu na straně spolupracující školy, analytik
	2	Ing. Dana Václavíková	správa projektu na straně spolupracující školy
	3	Ing. Andrea Černá	analytik
	4		

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2015	1000	Kooperace na cílech celého projektu dle daného harmonogramu výstupů koordinující školy
	2016		
	2017		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uvedte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivity pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Prostředky na provoz stávajícího řešení budou použity i na řešení rozšířené – jejich výše se předpokládá stejná nebo nižší.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	15 300
2.	Běžné finanční prostředky	4 700
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	20 000

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (přidejte tabulky dle potřeby)		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	1 400
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1 400


Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Stavební úpravy	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	1400
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	700
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvozy pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	245
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	350
2.6	Cestovní náhrady	0
2.7	Stipendia	105
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1 400

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1.	Mzdy pracovníků realizujících činnosti projektu	1. – 7.	1. – 6.	700
2.3.	Zákoné odvody pojistného	1 – 7.	1. – 6.	245
2.5.	Úhrada služeb pro firmu realizující softwarové úpravy	5	4	350
2.7.	Odměny zapojeným studentům	2., 4., 6..	1., 3., 5.	105

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či centralizovaných rozvojových projektů na rok 2014.
	není

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)
	5 studentů spolupracujících na projektu /cca 5000 studentů využívající výsledky projektu

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h.c.
		Podpis:	
		Datum:	13. 1. 2014
		Razítko školy:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE rektor nám. Winstonů Churchilla 4 130 67 Praha 3 </div>