

**VYSOKÁ ŠKOLA:
VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE**

Rozvojový projekt na rok 2015

Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy

Program:	2. Program pro vyrovnání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního města Prahy
Tematické zaměření:	d) podpora rozvoje vzdělávací činnosti prostřednictvím vytváření partnerství a sítí mezi vysokými školami a institucemi výzkumu a vývoje, subjekty soukromého sektoru nebo subjekty vykonávajícími veřejnou správu

Název projektu:

Inovace, inspirace, interakce: mezioborová spolupráce pražských uměleckých vysokých škol

Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2015	Do: 31. 12. 2015
--------------------------------	-----------------------	-------------------------

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2015 ukazatel I (v tis. Kč):

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)			
Na dílčí část předkládající VŠ	760	760	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Koordinátor celého projektu

Jméno	MgA. Pavel Jech
Škola	Akademie múzických umění v Praze

Zúčastněné školy:	Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU) Akademie výtvarných umění v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.	Mgr. Šárka Pleslová, Ph.D.	prof. ak. arch. Jindřich Smetana	
Podpis:				
Škola:	VŠUP v Praze	VŠUP v Praze		
Adresa/Web:	nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1 www.vsup.cz	nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1 www.vsup.cz		
Telefon:	251 098 280	251 098 287		
E-mail:	suchomel@vsup.cz	pleslova@vsup.cz		

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
ČO: 60461071

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU			
Přehled o řešení projektu v roce 2014	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2014.		
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl		
	Cíl		
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od	

Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Posílit mezifakultní a meziuniverzitní spolupráci AMU – AVU – VŠUP	01-12/2015
	2	Prezentovat studentské práce a projekty VŠUP primárně na území hl. m. Prahy	02-12/2015
	3	Ověřit nosnost vytvořeného partnerství AMU – AVU - VŠUP v mezinárodním prostředí	02-12/2015
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Semináře, přednášky, kurzy, workshopy, moduly aj. organizované VŠUP a přístupné studentům AMU a AVU	01-12/2015
	2	Společné studentské projekty jako výstupy společných přednášek, workshopů aj., na kterých participují studenti VŠUP	02-12/2015
	3	Soutěž na podporu společných studentských projektů, na kterých participují studenti VŠUP	02/2015
	4	Realizace nejkvalitnějších soutěžních projektů na kterých participují studenti VŠUP	03-12/2015
	5	Prezentace společných studentských projektů, na kterých participují studenti VŠUP, veřejnosti	02-12/2015
	6	Prezentace klauzurních, závěrečných prací VŠUP.	02-10/2015
	7	Prezentace audiovizuálních prací aj. projektů vytvořených studenty VŠUP na mezinárodním filmovém festivalu v Puně (Indie)	02/15
	8	Prezentace studentských prací VŠUP v Českém centru v Miláně (Itálie)	10-11/2015
	9	Prezentace studentských prací VŠUP v Českém centru v New Yorku (USA)	11-12/2015
Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.		
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení
			Termín ukončení

1	Výběr tematicky atraktivních seminářů, přednášek, modulů, kurzů, workshopů VŠUP pro studenty partnerských škol. Informování vlastních studentů o nabídce otevřených vzdělávacích akcích na AMU a AVU	01/2015	12/2015
2	Realizace společných studentských projektů - výstupů otevřených workshopů, kurzů aj, na kterých participují studenti VŠUP	01/2015	12/2015
3	Stanovení pravidel a harmonogramu soutěže na podporu meziuniverzitních studentských projektů, vyhlášení soutěže.	01/2015	02/2015
4	Výběr a finanční podpora nejkvalitnějších projektů s participací VŠUP podaných do soutěže, jejich realizace.	03/2015	12/2015
5	Vyhodnocení realizovaných projektů podpořených v rámci soutěže.	12/2015	12/2015
6	Vyhledávání příležitostí - prezentace společných studentských projektů, na nichž se podílejí studenti VŠUP, veřejnosti.	1/2015	12/2015
7	Výstavy klauzurních, závěrečných prací studentů VŠUP.	02/2015	10/2015
8	Výběr prací/projektů a zástupců prezentujících VŠUP v rámci mezinárodního filmového festivalu v Pune - Indie	01/2015	01/2015
9	Výjezd zástupců VŠUP a společná prezentace projektů s AVU a AMU na mezinárodním filmovém festivalu v Pune.	02/2015	02/2015
10	Výběr prací volného umění pro společnou prezentaci s AVU v Miláně.	06/2015	09/2015
11	Prezentování studentských prací a projektů VŠUP v Českém centru v Miláně.	10/2015	11/2015
12	Výběr prací/projektů a zástupců prezentujících VŠUP v Českém centru v New Yorku – USA	01/2015	06/2015
13	Prezentování studentských prací a projektů VŠUP v Českém centru v New Yorku.	11/2015	12/2015

Realizační tým	Uveďte plán personálního zajištění	
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)
	1	PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.
	2	MgA. Jakub Zich
	3	MgA. Dominik Lang
	4	MgA. Jiří Černický
	5	prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr.h.c.
	6	doc. ak. soch. Rony Plesl
	7	doc. MgA. Petr Babák
	8	administrativní pracovník VŠUP
		Činnosti
		garant dílčí části projektu na VŠUP
		garant prezentace audiovizuálního umění
		garant prezentace volného umění – prostorová tvorba
		garant prezentace volného umění
		garant prezentace designu a architektury
		garant prezentace užitého umění
		garant prezentace grafického designu
		koordinace a administrace celého projektu

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.	
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)
	2016	700
		Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
		Posílit spolupráci studentů pražských VŠ – společné workshopy, přednášky, projektová soutěž aj.–realizace společných projektů. Prezentovat studentské projekty veřejnosti–festivally, přehlídky, časopisy, klauzury etc. Ověřit nosnost vytvořeného partnerství v mezinárod. prostředí – společné prezentace studentských prací zahraničí.

	2017	700	Posílit spolupráci studentů pražských VŠ – společné workshopy, přednášky, projektová soutěž aj. – realizace společných projektů. Presentovat studentské projekty veřejnosti – festivaly, přehlídky, časopisy, klauzury etc. Ověřit nosnost vytvořeného partnerství v mezinárodním prostředí – společné prezentace studentských prací zahraničí.
	2018	700	Posílit spolupráci studentů pražských VŠ – společné workshopy, přednášky, projektová soutěž aj. – realizace společných projektů. Presentovat studentské projekty veřejnosti – festivaly, přehlídky, časopisy, klauzury etc. Ověřit nosnost vytvořeného partnerství v mezinárodním prostředí – společné prezentace studentských prací zahraničí.

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Po ukončení realizace projektu bude vyhodnocena efektivita vynaložených prostředků a kvalita dosažených výsledků. Splní-li se předpoklad o výhodnosti společné přípravy a prezentace prací a dostaví-li se očekávaný synergický efekt, budou obě školy v této spolupráci pokračovat. Po finanční stránce budou usilovat o realizaci vícezdrojového financování prostřednictvím dostupných zdrojů (Grantová soutěž MHMP, MKČR a dalších).


Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Stavební úpravy	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	180
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	70
2.5	Služby a náklady nevýrobní	220
2.6	Cestovní náhrady	170
2.7	Stipendia	120
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	760

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (koordinátor, garanti jednotlivých oblastí, administrátor) a externím spolupracovníkům (DPP)	1, 2, 3	1, 2, 5, 6	180
2.4	Materiální náklady na realizaci a prezentaci společných studentských prací/projektů (filmový materiál, fotografický materiál, materiál na realizaci výstav apod.)	1, 2, 3	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9	70
2.5	Náklady na realizaci a prezentaci studentských prací/projektů formou služeb (pronájem techniky, pronájem prostor, autorské poplatky, transport, instalace, deinstalace apod.)	1, 2, 3	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9	220
2.6	Cestovní náklady na prezentační výjezdy do Puny (Indie), Milána (Itálie) a NYC (USA). Částka zahrnuje cestovné, ubytování, stravné pro cca 4 pedagogy + 6 studentů	3	7, 8, 9	170
2.7	Stipendia podle stipendijního řádu VŠUP, zejména pak na zvýšené náklady spojené se studiem v případě realizací projektů mimo sídlo školy (site-specific projekty)	1, 2, 3	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9	120

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či centralizovaných rozvojových projektů na rok 2015.
	V roce 2014 není obsahově podobný projekt podáván ani v rámci decentralizovaných, ani centralizovaných RP na rok 2015.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
450	Studenti se účastní veškerých aktivit, které vedou k naplnění dílčích cílů uvedených v úvodu žádosti. Mezi příjemci podpory budou pak primárně vybraní studenti VŠUP participující na vybraných soutěžních, klauzurních aj. projektech, studenti reprezentující VŠUP v zahraničí.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	prof. ak. arch. Jindřich Smetana
		Podpis:	
		Datum:	23. 10. 2014
		Razítko školy:	