

VYSOKÁ ŠKOLA:
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Rozvojový projekt na rok 2015

Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy

Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření: Internacionalizace

Název projektu:

Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách

Období řešení projektu:

Od: 1. ledna 2015

Do: 31. prosince 2015

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2015 ukazatel I (v tis. Kč):

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	5108	5108	0
Na dílčí část předkládající VŠ	1782	1782	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Koordinátor celého projektu

Jméno


doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.

Škola

Technická univerzita v Liberci

Zúčastněné školy:

Technická univerzita v Liberci
Univerzita Pardubice
Univerzita Hradec Králové

	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.	Ing. Jaroslava Militká	prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs	
Podpis:				
Škola:	Technická univerzita v Liberci	Technická univerzita v Liberci		
Adresa/Web:	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec/www.tul.cz	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec/www.tul.cz		
Telefon:	+420 734 518 390	+420 485 353 033		
E-mail:	sona.jandova@tul.cz	jaroslava.militka@tul.cz		

Vyplní pouze koordinátor projektu:

CHARAKTERISTIKA CELÉHO PROJEKTU	
Anotace	<p>Projekt je zaměřen na podporu internacionalizace a zvýšení atraktivit vysokoškolského vzdělání na zúčastněných univerzitách. Hlavními aktivitami realizovanými v projektu budou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozvoj a zpřesňování koncepce vzájemné spolupráce a partnerství zúčastněných univerzit zejména v oblasti studijních programů. • Zkvalitňování podmínek pro realizaci studia v anglickém jazyce, aktualizace webových stránek v AJ, podpora práce zahraničních oddělení na participujících univerzitách. • Podpora mobility vyjíždějících a příjezdějících studentů a akademických pracovníků, příprava přijíždějících studentů na české prostředí, podpora Buddy systému. • Podpora společných propagačních aktivit vůči potenciálním zájemcům o studium, např. formou účasti na mezinárodních veletrzích – společné expoziční plochy. • Společná prezentace participujících univerzit na vybraných zahraničních školách. • Ostatní propagační akce s přeshraničním dopadem. • Jazykové kurzy v zahraničí pro nejvyšší management zúčastněných univerzit a jejich součástí.
Přehled o řešení projektu v roce 2014	<p>Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2014.</p>
	-
	-
	-
	-
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti
	Projekt financován od
	Projekt nebyl dosud řešen
Zdůvodnění projektu/ analýza potřeb	<p>Pro naplňování DZ MŠMT a jeho aktualizací je nezbytné mimo jiné posilovat mezinárodní prostředí. Smyslem předkládaného projektu je prohloubit dosavadní spolupráci tří univerzit, a to především v oblasti internacionalizace.</p> <p>Přínos projektu pro TUL Na TUL předkládaný projekt přispěje k podpoře internacionalizace hned v několika rovinách. Mezi hlavní přínosy patří:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zefektivnění prezentace univerzity v zahraničí. • Zlepšení propagace studia pro potenciální zájemce. • Zvýšení počtu studentů ze zahraničí na TUL. • Podpora mobility studentů a akademických pracovníků. • Zpřístupnění kvalitních informací na webu TUL pro zájemce o spolupráci ze zahraničí. • Zvýšení jazykových kompetencí nejvyššího managementu a dalších pracovníků TUL. • Zahájení úzké spolupráce zahraničního oddělení TUL s partnerskými odděleními na UPa a UHK. • Zvýšení kvality spolupráce se stávajícími partnerskými univerzitami v zahraničí a získání dalších partnerů. • Zpracování koncepce spolupráce s partnerskými univerzitami v oblasti studijních programů. • Zvýšení kvality podmínek pro realizaci studia v anglickém jazyce. <p>Přínos projektu pro UPa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivnější formy prosazování univerzity na mezinárodním vzdělávacím a výzkumném poli. • Lepší a systematictější vyhledávání příležitostí a možností sdílení personálních i materiálních kapacit. • Optimalizace počtu zahraničních studentů v jednotlivých oborech studia. • Účelnější a finančně efektivnější využívání infrastruktury. • Optimalizace provozních nákladů. • Vytvoření vícejazyčného internacionálního prostředí na univerzitě, zlepšení péče i zahraniční studenty. • Zvýšení počtu studentů v již akreditovaných programech v AJ. • Rozšíření nabídky studijních programů/oborů akreditovaných v AJ.

Přínos projektu pro UHK

Stejně jako v případě ostatních zúčastněných univerzit je pro UHK klíčové posilování internacionálního prostředí, prosazení se na mezinárodním trhu vzdělávání, ale také zahájení meziuniverzitní spolupráce při realizaci vzdělávacího procesu ve prospěch studentů a uchazečů.

Hlavní přínosy:

- Zefektivnění prezentace UHK v zahraničí, zvýšení počtu zahraničních partnerů a zvýšení počtu uchazečů o studium v cizojazyčných studijních oborech.
- Zvýšení počtu studijních oborů vyučovaných v cizím jazyce.
- Zkvalitnění internacionálního prostředí na UHK včetně zlepšení jazykových kompetencí vybraných pracovníků UHK.
- Zkvalitnění a zatraktivnění vzdělávacího procesu na UHK prostřednictvím vzájemné spolupráce s ostatními dvěma zúčastněnými univerzitami při realizaci studia.
- Optimalizace nákladů na propagaci a realizaci vybraných studijních programů, zejm. v cizím jazyce.

Analýza potřeb univerzitních pracovišť přímo zapojených v projektu

Participující univerzity se snaží o rozvoj internacionalizace separátně, což je finančně velice náročné. Všechny univerzity se potýkají s klesající demografickou křivkou a více či méně se snaží eliminovat dopad jejího poklesu. Na zúčastněných univerzitách je řada akademických pracovníků střední a starší generace, kteří nejsou dostatečně jazykově vybaveni tak, aby mohla probíhat výuka v AJ napříč všemi studijními obory. Přesto je možné sledovat rostoucí trend v počtech zahraničních studentů, tudíž internacionalizace studia a VaV aktivit je pro univerzity klíčová a nezbytná.

Kromě výše uvedeného projekt napomůže:

- Využít znalosti a kontakty všech zapojených pracovišť.
- Aktivizaci lidských zdrojů pro výzkum a pedagogickou práci.
- Zkvalitnit profesionální zázemí pro publikace v cizím jazyce.

Existující spolupráce - všechny tři participující univerzity spolupracují na různých úrovních, z nichž je možné jmenovat:

- Společný doktorský studijní obor Aplikovaná informatika ve spolupráci UPa(FES) a UHK (FIM).
- Společný studijní program Systémové inženýrství a informatika UPa (FES), TUL (EF) a UHK(FIM) s obory.
Ekonomická informatika – garantuje EF TUL,
Informační a znalostní management – garantuje FIM UHK,
Informatika ve veřejné správě – garantuje FES UPa.
- Konzultace PaR aktivit na úrovni vedení univerzit, diseminace výstupů projektu Copernic, realizovaného ve spolupráci TUL a UPa.
- Spolupráce v rámci „rodiny“ VŠ využívající informací systém studijní agentury STAG.
- Vzájemné zastoupení odborníků ve vědeckých radách zúčastněných univerzit a jejich fakult.

Mezinárodní excelence:

TUL

Zvyšující se podíl příjmu z vědeckovýzkumné činnosti na technických fakultách TUL je jedním z pilířů excelence v oblasti výzkumu i výuky na TUL. Růst objemu výzkumné činnosti souvisí nejen s narůstajícím množstvím řešení různých výzkumných projektů, ale i s trvale se prohlubující spoluprací s českými i zahraničními podniky. Řešením významných výzkumných úkolů se zároveň ovlivňuje nabídka nových vzdělávacích programů, kdy se propojuje výchova nových vědeckých pracovníků se základním a aplikovaným výzkumem. TUL dosáhla klíčové pozice ve vybraných oborech v Evropě, ale i po celém světě.

Univerzita, její součásti a zaměstnanci jsou členy řady mezinárodních organizací, asociací a sdružení, odborných a profesních, z nichž lze mimo jiné jmenovat např:

EUA European University Association

ČNK CIE

European Technology Platform for Textiles and Clothing

Evropské asociace textilních fakult AUTEX

Světová organizace The Textile Institute Manchester

Světová textilní akademie Textile ACADEMY Winterthur

Univerzita Nisa

ACC-Akademické koordinační centrum Euroregionu NISA

Evropské federace národních inženýrských asociací (FEANI)

Centre of Excellence BÜHLER

International Institute of Public Finance

Information and communication Technologies for the Advanced Enterprises

Mezinárodní společnost pro inženýrskou pedagogiku

Mezinárodní statistický institut (IŠI)

WFSF - světová federace studií o budoucnosti

Creative and Knowledge Society - International Scientific Journal

Regional Science Association International

UPa

Univerzita, její součásti a zaměstnanci jsou členy řady mezinárodních organizací, asociací a sdružení, odborných a profesních, z nichž lze jmenovat např.:

EUA – European University Association

EUNIS – European University Information Systems organization

AECEF – The Association of European Civil Engineering Faculties

EUPRIO – European Universities Public Relations and Information Officers

EAIE - European Association for International Education

RSAI - Regional Science Association International

NISPACEE - The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

ERSA - European Regional Science Association

IEEE - The Institute of Electrical and Electronics engineers

The European Membrane Society

European Federation of Chemical Engineering, Section on Membrane Separation

Filtration Society (UK)

International Biographical Centre Advisory Council

Federation d'Associations de Techniciens des Industries de Peintures, Vernis, Emaux, et Encres d'Imprimerie de l'Europe (FATIPEC)

International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry

Central European Group for Separation Sciences (CEGSS)

International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries (IARIGAI)

Organic Electronics Association

Society for Imaging Science and Technology

ENCORE – European Network for Conservation – Restoration Education

ICON – The Institute of Conservation

INCCA – International Network for the Conservation of Contemporary Art

IADA - Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren

European Society of Cardiology

European Society of Radiology

Nordostdeutsche Gesellschaft für Otorhino-laryngologie und Zervikofaciale Chirurgie

Vereinigung mitteldeutscher Hals-Nasen-Ohren Ärzte

Deutsche Gesellschaft für HNO, Kopf- und Halschirurgie

Slovenská spoločnosť otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Society of Laparoendoscopic Surgeons

Slovenská otorinolaryngologická spoločnosť

The Society of Laparoendoscopic Surgery

Evropská kardiologická spoločnosť

European Association for Children in Hospital

American Society of Clinical Oncology

European Federation of Neurological Societies

Academia Mexicana de la Historia

American Academy of Religion

Anthropology Southern Africa

Arbeitskreis für Hausforschung

CIce – Children's Identity and Citizenship in Europe

Česko-ruská komise historiků a archivářů

Commission internationale de la démographie historique

Dalton International

DGBV – Deutsche Gesellschaft f. Bildungsverwaltung

EASA – European Association of Social Anthropologists

EFFE – European Forum for Freedom in Education

EURETHNO – Fédération Européenne des Réseaux du Conseil de l'Europe x Réseau de coopération scientifique en ethnologie et historiographie européennes, P. A. C. T.

European Association of Population Studies

European Sociological Association

International Sonnenberg Association

ISCHE – International Standing Conference for the History of Education

IUAES – International Union of Anthropological and Ethnological Sciences

Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts

Pan African Association of Anthropologists

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe

Renaissance Society of America

	<p>UHK Univerzita průběžně zvyšuje svou mezinárodní excelenci, a to z celého spektra zdrojů, v nichž stále vyšší význam hrají příjmy z vědeckovýzkumné činnosti. Mezinárodní excelenci UHK lze vyjádřit např. členstvím univerzity, jejich součástí a zaměstnanců v mezinárodních organizacích, asociacích a profesních sdruženích. Z nich uvádíme např.:</p> <p>EUA – European University Association VUA - Asociace visegrádských univerzit EUNIS – European University Information Systems organization EAIE - European Association for International Education IGIP-International Society for Engineering Pedagogy SEFI European society for engineering education IEEE - The Institute of Electrical and Electronics engineers EUPRIO - European Universities Public Relations and Information Officers</p>
<p>Odkaz na dlouhodobý záměr (přesná citace z dlouhodobého záměru, nikoli pouze odkaz na dokument či na web)</p>	<p>Soulad s DZ MŠMT a jeho aktualizací V DZ MŠMT v části 2.1.1 Internacionalizace ve vzdělávání je v doporučení pro vysoké školy uvedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • navýšit počet zahraničních studentů na českých vysokých školách formou rozšíření nabídky studia v cizích jazycích, propagační studia na českých vysokých školách v zahraničí (informace na webových stránkách, prezentace na zahraničních vzdělávacích veletrzích, spolupráce se zastupitelskými úřady), strategie mezinárodní spolupráce vysokých škol a příprava podmínek pro studium zahraničních studentů (studijní opory v cizích jazycích, vybavení vysokých škol, jazykové znalosti pracovníků vysokých škol, ubytování, možnost trávení volného času apod.) a působení zahraničních odborníků na českých vysokých školách; • rozvíjet nabídku studijních programů (zejména magisterských a doktorských) akreditovaných a uskutečňovaných v cizích jazycích a společných studijních programů – joint/double/multiple degree; • v případě vysokých škol zaměřených na intenzivní spolupráci se zahraničními vysokoškolskými institucemi vytvářet podmínky pro skutečné mezinárodní prostředí, kdy běžným komunikačním jazykem nejen výuky bude angličtina (popř. jiný cizí jazyk). <p>Soulad s DZ TUL na období 2011-2015 a následnými aktualizacemi: V DZ TUL jsou jako priority a cíle uvedeny tři základní oblasti, a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kvalita a relevance, • otevřenost, • efektivita a financování. <p>V oblasti první priority je cílem dosažení profilace institucí a studijních programů a dále zajišťování kvality ve vysokém školství, a to ve vzdělávací činnosti, vědě, výzkumu a inovacích a zkvalitnění propagace a marketingu.</p> <p>V bodě 2.1 DZ TUL je uveden strategický cíl: Stát se významným partnerem v rámci mezinárodního vzdělávacího prostoru v kvalitativním i kvantitativním slova smyslu. Mezi dílčí cíle je mimo jiné uvedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajišťovat vysokou kvalitu vzdělávacích programů a uplatňovat v nich učební metody zohledňující mezinárodní aspekty, rozvíjet nabídku studijních programů akreditovaných a uskutečňovaných v cizích jazycích - poskytování odborné přípravy a kompetencí potřebných k práci v otevřeném mezinárodním prostředí - navýšit počet zahraničních studentů rozšířením nabídky studia v cizích jazycích, propagační studia v zahraničí (informace na webových stránkách, prezentace na zahraničních vzdělávacích veletrzích, studijní obory v cizích jazycích, jazykové znalosti pracovníků vysokých škol) - zlepšovat kvalitu služeb na podporu přijímání, pobytu a návratu mezinárodních studentů, akademických a výzkumných pracovníků a dalších zaměstnanců - vytvořit podmínky pro skutečné mezinárodní prostředí <p>Efektivita financování, stanovená jako třetí priorita, bude přímo podpořena koordinovaným úsilím tří univerzit o smysluplné společné využití přidělených finančních prostředků, které přinesou zlepšení třem univerzitám najednou.</p> <p>Předkládaný projekt je v souladu se všemi prioritami a cíli stanovenými v DZ TUL.</p> <p>Soulad s DZ UPa na období 2011-2015: V DZ UPa v části B. Otevřenost jsou uvedeny následující strategické kroky:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Propagace studia na univerzitě v zahraničí, inovace a rozšiřování forem a nástrojů této propagace, s akcentem na magisterské a doktorské studijní programy. <p>V prioritě B4 Zahraniční spolupráce v univerzitním vzdělávání si UPa klade za cíl: Zvyšovat počet zahraničních studentů studujících v akreditovaných studijních programech i studentů na krátkodobých studijních pobytech, stejně jako zvýšit počet krátkodobých studijních pobytů studentů univerzity v zahraničí, zkvalitnit průběh takového studia zvýšením jeho účelnosti a účinnosti ve vztahu k požadovanému profilu absolventa.</p> <p>Soulad s DZ UHK na období 2011-2015 V DZ UHK v části 3.2. Otevřenost jsou jako cíle uvedeny mj. tyto oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvýšit počet zahraničních studentů na UHK formou rozšíření nabídky studia v cizích jazycích, propagací studia na UHK v zahraničí zlepšováním podmínek pro studium zahraničních studentů (studijní opory v cizích jazycích, vybavení školy, jazykové znalosti pracovníků, ubytování, možnost trávení volného času apod.) a působení zahraničních odborníků na univerzitě. • Rozvíjet nabídku studijních programů (zejména magisterských a doktorských) akreditovaných a uskutečňovaných v cizích jazycích a společných studijních programů – joint/double/multiple degree. • Aktivně získávat zahraniční studenty-samoplátce. Ve spolupráci s ESN Buddy System HK vytvářet vhodné sociálně kulturní podmínky a prostředí pro studium pro zahraniční studenty na UHK. <p>Dále jsou cíle projektu v souladu s cíli a oblastmi definovanými v DZ UHK část 3.2.7 Propagace a marketing.</p>																													
Cíle projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 835 411 891">č.</th> <th data-bbox="411 835 1310 891">Cíle (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th data-bbox="1310 835 1482 891">Termín</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="352 891 411 969">1</td> <td data-bbox="411 891 1310 969">Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce zúčastněných univerzit.</td> <td data-bbox="1310 891 1482 969">30. 6. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 969 411 1025">2</td> <td data-bbox="411 969 1310 1025">Příprava propagačních materiálů participujících univerzit.</td> <td data-bbox="1310 969 1482 1025">30. 9. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1025 411 1081">3</td> <td data-bbox="411 1025 1310 1081">Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí.</td> <td data-bbox="1310 1025 1482 1081">30. 9. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1081 411 1160">4</td> <td data-bbox="411 1081 1310 1160">Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných infrastruktur.</td> <td data-bbox="1310 1081 1482 1160">30. 6. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1160 411 1261">5</td> <td data-bbox="411 1160 1310 1261">Posílení mezinárodního prostředí na partnerských univerzitách, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditace nových v souladu s potřebami jednotlivých zúčastněných univerzit.</td> <td data-bbox="1310 1160 1482 1261">31. 12. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1261 411 1350">6</td> <td data-bbox="411 1261 1310 1350">Koordínace společných aktivit na mezinárodní úrovni (koordinace zahraničních cest představitelů VŠ, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, společná propagace v zahraničí).</td> <td data-bbox="1310 1261 1482 1350">31. 12. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1350 411 1429">7</td> <td data-bbox="411 1350 1310 1429">Příprava přijíždějících studentů na české kulturní a jazykové prostředí.</td> <td data-bbox="1310 1350 1482 1429">31. 12. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1429 411 1496">8</td> <td data-bbox="411 1429 1310 1496">Propagace participujících univerzit mezi potenciálními uchazeči o studium.</td> <td data-bbox="1310 1429 1482 1496">31. 12. 2015</td> </tr> </tbody> </table>	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	1	Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce zúčastněných univerzit.	30. 6. 2015	2	Příprava propagačních materiálů participujících univerzit.	30. 9. 2015	3	Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí.	30. 9. 2015	4	Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných infrastruktur.	30. 6. 2015	5	Posílení mezinárodního prostředí na partnerských univerzitách, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditace nových v souladu s potřebami jednotlivých zúčastněných univerzit.	31. 12. 2015	6	Koordínace společných aktivit na mezinárodní úrovni (koordinace zahraničních cest představitelů VŠ, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, společná propagace v zahraničí).	31. 12. 2015	7	Příprava přijíždějících studentů na české kulturní a jazykové prostředí.	31. 12. 2015	8	Propagace participujících univerzit mezi potenciálními uchazeči o studium.	31. 12. 2015		
č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín																												
1	Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce zúčastněných univerzit.	30. 6. 2015																												
2	Příprava propagačních materiálů participujících univerzit.	30. 9. 2015																												
3	Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí.	30. 9. 2015																												
4	Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných infrastruktur.	30. 6. 2015																												
5	Posílení mezinárodního prostředí na partnerských univerzitách, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditace nových v souladu s potřebami jednotlivých zúčastněných univerzit.	31. 12. 2015																												
6	Koordínace společných aktivit na mezinárodní úrovni (koordinace zahraničních cest představitelů VŠ, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, společná propagace v zahraničí).	31. 12. 2015																												
7	Příprava přijíždějících studentů na české kulturní a jazykové prostředí.	31. 12. 2015																												
8	Propagace participujících univerzit mezi potenciálními uchazeči o studium.	31. 12. 2015																												
Plnění kontrolovatelných výstupů	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 1585 411 1686">č.</th> <th data-bbox="411 1585 1102 1686">Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th data-bbox="1102 1585 1310 1686">Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)</th> <th data-bbox="1310 1585 1482 1686">Termín</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="352 1686 411 1753">1</td> <td data-bbox="411 1686 1102 1753">SWOT analýza v oblasti internacionalizace TUL, UHK a UPa.</td> <td data-bbox="1102 1686 1310 1753">1</td> <td data-bbox="1310 1686 1482 1753">30. 6. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1753 411 1798">2</td> <td data-bbox="411 1753 1102 1798">Inovované propagační materiály univerzit.</td> <td data-bbox="1102 1753 1310 1798">2</td> <td data-bbox="1310 1753 1482 1798">31. 12. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1798 411 1854">3</td> <td data-bbox="411 1798 1102 1854">Nové online prostředí pro zájemce ze zahraničí.</td> <td data-bbox="1102 1798 1310 1854">3</td> <td data-bbox="1310 1798 1482 1854">30. 9. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1854 411 1944">4</td> <td data-bbox="411 1854 1102 1944">Vypracování přehledu studijních programů/oborů akreditovaných v AJ a vypracování návrhů možných společných akreditací vzdělávacích programů.</td> <td data-bbox="1102 1854 1310 1944">4</td> <td data-bbox="1310 1854 1482 1944">30. 6. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1944 411 1989">5</td> <td data-bbox="411 1944 1102 1989">Příprava nových studijních programů v AJ k akreditaci.</td> <td data-bbox="1102 1944 1310 1989">5</td> <td data-bbox="1310 1944 1482 1989">31. 12. 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1989 411 2065">6</td> <td data-bbox="411 1989 1102 2065">Vytipování alespoň 4 mezinárodních akcí propagačního charakteru, společná prezentace zúčastněných univerzit na těchto akcích.</td> <td data-bbox="1102 1989 1310 2065">6</td> <td data-bbox="1310 1989 1482 2065">31. 12. 2015</td> </tr> </tbody> </table>	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín	1	SWOT analýza v oblasti internacionalizace TUL, UHK a UPa.	1	30. 6. 2015	2	Inovované propagační materiály univerzit.	2	31. 12. 2015	3	Nové online prostředí pro zájemce ze zahraničí.	3	30. 9. 2015	4	Vypracování přehledu studijních programů/oborů akreditovaných v AJ a vypracování návrhů možných společných akreditací vzdělávacích programů.	4	30. 6. 2015	5	Příprava nových studijních programů v AJ k akreditaci.	5	31. 12. 2015	6	Vytipování alespoň 4 mezinárodních akcí propagačního charakteru, společná prezentace zúčastněných univerzit na těchto akcích.	6	31. 12. 2015	
č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín																											
1	SWOT analýza v oblasti internacionalizace TUL, UHK a UPa.	1	30. 6. 2015																											
2	Inovované propagační materiály univerzit.	2	31. 12. 2015																											
3	Nové online prostředí pro zájemce ze zahraničí.	3	30. 9. 2015																											
4	Vypracování přehledu studijních programů/oborů akreditovaných v AJ a vypracování návrhů možných společných akreditací vzdělávacích programů.	4	30. 6. 2015																											
5	Příprava nových studijních programů v AJ k akreditaci.	5	31. 12. 2015																											
6	Vytipování alespoň 4 mezinárodních akcí propagačního charakteru, společná prezentace zúčastněných univerzit na těchto akcích.	6	31. 12. 2015																											

	7	Zvýšení jazykových kompetencí nejvyššího managementu i vedoucích pracovníků ostatních součástí univerzit účastí na jazykových kurzech v zahraničí.	5	31. 12. 2015
	8	Realizace přípravných kurzů ČJ pro přijíždějící studenty.	7	31. 12. 2015
	9	Realizace PR aktivit pro potenciální uchazeče o studium.	8	31. 12. 2015
	10	Vytipování zahraničních vzdělávacích institucí a realizace 10 společných prezentací za účelem podpory studia v ČR.	6	31. 12. 2015
Organizace a řízení projektu	<p>Charakterizujte řízení projektu, rozdělení kompetencí, případně role jednotlivých partnerů, mechanismy průběžné kontroly realizace projektu.</p> <p>Za řízení a monitorování projektu je zodpovědný hlavní koordinátor projektu s prorektory partnerských univerzit. Na jednotlivých fakultách a ústavech všechny dílčí činnosti řídí a koordinují jednotliví proděkaní a vedoucí pracovníci útvarů. Pravidelné dílčí zprávy a schůzky členů týmu na různých úrovních řízení projektu zajistí hladký průběh činností a jejich monitorování. Prorektoři úzce spolupracují s jednotlivými zahraničními odděleními a s fakultami a ústavu. Dílčí činnosti koordinují příslušní proděkaní fakult (či jiní pracovníci pověřeni děkanem fakulty).</p>			
Harmonogram	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Provedení SWOT analýzy v oblasti internacionalizace a její vyhodnocení v rámci zapojených univerzit.	1. 3. 2015	30. 6. 2015
	2	Textová a grafická příprava propagačních materiálů univerzit vč. tisku a vytvoření společné prezentace.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	3	Provedení inovace online webového prostředí pro zájemce ze zahraničí, překlady dokumentů spojených se studiem.	1. 3. 2015	30. 9. 2015
	4	Vypracování přehledu studijních programů/oborů akreditovaných v AJ a vypracování návrhů možných společných akreditací vzdělávacích programů.	1. 1. 2015	30. 6. 2015
	5	Příprava nových studijních programů v AJ k akreditaci.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	6	Vytipování mezinárodních akcí propagačního charakteru, příprava společné expozice a účast participujících univerzit na těchto akcích.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	7	Účast vybraných pracovníků na jazykových kurzech v zahraničí.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	8	Realizace jednoho přípravného kurzu ČJ pro přijíždějící zahraniční studenty.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
Realizační tým	Uveďte plán personálního zajištění.			
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.	Hlavní koordinátor	
	2	doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc.	Koordinátor UPa	
	3	Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	Koordinátor UHK	
	4	Ing. Jaroslava Militká	Administrátor projektu	
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.			
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy	
	2016	7310	<p>Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce zúčastněných univerzit.</p> <p>Příprava propagačních materiálů participujících univerzit.</p> <p>Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí.</p> <p>Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných infrastruktur.</p>	

			<p>Posílení mezinárodního prostředí na partnerských univerzitách, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditace nových v souladu s potřebami jednotlivých zúčastněných univerzit.</p> <p>Koordinace společných aktivit na mezinárodní úrovni (koordinace zahraničních cest představitelů VŠ, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, společná propagace v zahraničí).</p> <p>Příprava přijíždějících studentů na české kulturní a jazykové prostředí.</p> <p>Propagace participujících univerzit mezi potenciálními uchazeči o studium.</p>
2017	6880		<p>Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce zúčastněných univerzit.</p> <p>Příprava propagačních materiálů participujících univerzit.</p> <p>Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí.</p> <p>Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných infrastruktur.</p> <p>Posílení mezinárodního prostředí na partnerských univerzitách, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditace nových v souladu s potřebami jednotlivých zúčastněných univerzit.</p> <p>Koordinace společných aktivit na mezinárodní úrovni (koordinace zahraničních cest představitelů VŠ, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, společná propagace v zahraničí).</p> <p>Příprava přijíždějících studentů na české kulturní a jazykové prostředí.</p> <p>Propagace participujících univerzit mezi potenciálními uchazeči o studium.</p>
2018	6450		<p>Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce zúčastněných univerzit.</p> <p>Příprava propagačních materiálů participujících univerzit.</p> <p>Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí.</p> <p>Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných infrastruktur.</p> <p>Posílení mezinárodního prostředí na partnerských univerzitách, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditace nových v souladu s potřebami jednotlivých zúčastněných univerzit.</p> <p>Koordinace společných aktivit na mezinárodní úrovni (koordinace zahraničních cest představitelů VŠ, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, společná propagace v zahraničí).</p> <p>Příprava přijíždějících studentů na české kulturní a jazykové prostředí.</p> <p>Propagace participujících univerzit mezi potenciálními uchazeči o studium.</p>

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	<p>Proces internacionalizace studia na participujících univerzitách bude probíhat kontinuálně. Jedním z cílů projektu je zvýšení počtu samoplátců, čímž bude zabezpečena finanční udržitelnost projektových aktivit. I do budoucna bude internacionalizace studia jednou z akcentovaných položek dlouhodobých záměrů zúčastněných univerzit. Na všech partnerských univerzitách jsou vyčleněni pracovníci, kteří se internacionalizaci věnují. Prostřednictvím projektu se podaří navázat užší spolupráce se zahraničními subjekty, což se do budoucna projeví v podobě finančního profitu pro všechny tři partnerské univerzity. V souvislosti s DŽ MŠMT ČR lze očekávat, že zvyšující se množství zahraničních studentů bude ze strany vládních orgánů finančně zohledňováno, což zajistí udržitelnost aktivit souvisejících s projektem.</p> <p>Předkládaný projekt je koncipován jako víceletý (2015 – 2018), přičemž v prvním roce řešení je rozpočet nastaven na 5.108 tis. Kč a v letech následujících pak na 7.310 tis. Kč, 6.880 tis. Kč, 6.450 tis. Kč.</p>

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (TUL)				
Přehled o řešení projektu v roce 2014	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2014.			
	Cíle stanovené v návrhu projektu		Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	-		-	
	-		-	
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti		Projekt financován od	
Projekt nebyl dosud řešen				
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce TUL s UPa a UHK.	30. 6. 2015	
	2	Příprava podkladů a materiálů TUL pro společné propagační materiály TUL, UPa a UHK.	30. 9. 2015	
	3	Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí.	30. 9. 2015	
	4	Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných infrastruktur.	30. 6. 2015	
	5	Posílení mezinárodního prostředí na TUL, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditace nových v souladu s potřebami jednotlivých fakult TUL.	31. 12. 2015	
	6	Koordinace společných aktivit na mezinárodní úrovni (koordinace zahraničních cest představitelů TUL, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, společná propagace v zahraničí).	31. 12. 2015	
	7	Příprava přijíždějících studentů na české kulturní a jazykové prostředí.	31. 12. 2015	
	8	Propagace TUL mezi potenciálními uchazeči o studium.	31. 12. 2015	
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	SWOT analýza v oblasti internacionalizace TUL.	1	30. 6. 2015
	2	Inovované propagační materiály TUL.	2	31. 12. 2015
	3	Nové online prostředí pro zájemce ze zahraničí.	3	30. 9. 2015
	4	Vypracování přehledu studijních programů/oborů akreditovaných v AJ a vypracování návrhů možných společných akreditací vzdělávacích programů.	4	30. 6. 2015

	5	Příprava nových studijních programů v AJ k akreditaci.	5	31. 12. 2015
	6	Vytipování alespoň 4 mezinárodních akcí propagačního charakteru, společná prezentace TUL s UPa a UHK na těchto akcích.	6	31. 12. 2015
	7	Zvýšení jazykových kompetencí nejvyššího managementu i vedoucích pracovníků ostatních součástí TUL účasti na jazykových kurzech v zahraničí.	5	31. 12. 2015
	8	Realizace přípravného kurzu ČJ pro přijíždějící studenty.	7	31. 12. 2015
	9	Realizace PR aktivit pro potenciální uchazeče o studium.	8	31. 12. 2015
	10	Vytipování zahraničních vzdělávacích institucí a realizace 10 společných prezentací za účelem podpory studia v ČR.	6	31. 12. 2015
Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Provedení SWOT analýzy v oblasti internacionalizace TUL a její vyhodnocení.	1. 3. 2015	30. 6. 2015
	2	Textová a grafická příprava propagačních materiálů univerzit vč. tisku a vytvoření společné prezentace s UPa a UHK.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	3	Provedení inovace online webového prostředí pro zájemce ze zahraničí, překlady dokumentů spojených se studiem.	1. 3. 2015	30. 9. 2015
	4	Vypracování přehledu studijních programů/oborů akreditovaných v AJ a vypracování návrhů možných společných akreditací vzdělávacích programů.	1. 1. 2015	30. 6. 2015
	5	Příprava nových studijních programů v AJ k akreditaci.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	6	Vytipování mezinárodních akcí propagačního charakteru, příprava společné expozice a účast participujících univerzit na těchto akcích.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	7	Účast vybraných pracovníků na jazykových kurzech v zahraničí.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	8	Příprava a realizace přípravného kurzu ČJ pro přijíždějící zahraniční studenty.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
Realizační tým	Uveďte plán personálního zajištění			
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti dle harmonogramu	
	1	doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.	Hlavní koordinátor (činnost 1-8)	
	2	Ing. Jaroslava Militká	Administrátor projektu (činnost 1-8)	
	3	PhDr. Ivana Pekařová, M.A.	činnosti 1, 3, 6, 8	
	4	PhDr. Lucie Koutková, Ph.D.	činnosti 1, 2, 3, 6	
	5	Ing. Marcela Válková	Podpora internacionalizace na FS (činnost 1, 2, 3, 4, 5)	
	6	Ing. Pavla Těšínová, Ph.D.	Podpora internacionalizace na FT (činnost 1, 2, 3, 4, 5)	
	7	Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.	Podpora internacionalizace na FP (činnost 1, 2, 3, 4, 5, 8)	
	8	Ing. Jaroslav Demel	Podpora internacionalizace na EF (činnost 1, 2, 3, 4, 5)	
	9	prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc.	Podpora internacionalizace na FM (činnost 1, 2, 3, 4, 5)	
	10	Bc. Běliková	Podpora internacionalizace na UZS (činnost 1, 2, 3, 4, 5)	
	11	Ing. Markéta Dubová, Ph.D.	Podpora internacionalizace na CXI (činnost 1, 2, 3, 4, 5)	

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2016	2550	<p>Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce TUL s UPa a UHK.</p> <p>Příprava podkladů a materiálů TUL pro společné propagační materiály TUL, UPa a UHK.</p> <p>Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí.</p> <p>Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných infrastruktur.</p> <p>Posílení mezinárodního prostředí na TUL, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditace nových v souladu s potřebami jednotlivých fakult TUL.</p> <p>Koordinace společných aktivit na mezinárodní úrovni (koordinace zahraničních cest představitelů TUL, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, společná propagace v zahraničí).</p> <p>Příprava přijíždějících studentů na české kulturní a jazykové prostředí.</p> <p>Propagace TUL mezi potenciálními uchazeči o studium.</p>
	2017	2400	<p>Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce TUL s UPa a UHK.</p> <p>Příprava podkladů a materiálů TUL pro společné propagační materiály TUL, UPa a UHK.</p> <p>Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí</p> <p>Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných infrastruktur.</p> <p>Posílení mezinárodního prostředí na TUL, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditace nových v souladu s potřebami jednotlivých fakult TUL.</p> <p>Koordinace společných aktivit na mezinárodní úrovni (koordinace zahraničních cest představitelů TUL, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, společná propagace v zahraničí).</p> <p>Příprava přijíždějících studentů na české kulturní a jazykové prostředí.</p> <p>Propagace TUL mezi potenciálními uchazeči o studium.</p>
	2018	2250	<p>Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce TUL s UPa a UHK.</p> <p>Příprava podkladů a materiálů TUL pro společné propagační materiály TUL, UPa a UHK.</p> <p>Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí.</p> <p>Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných</p>

		<p>infrastruktur.</p> <p>Posílení mezinárodního prostředí na TUL, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditace nových v souladu s potřebami jednotlivých fakult TUL.</p> <p>Koordinace společných aktivit na mezinárodní úrovni (koordinace zahraničních cest představitelů TUL, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, společná propagace v zahraničí).</p> <p>Příprava přijíždějících studentů na české kulturní a jazykové prostředí.</p> <p>Propagace TUL mezi potenciálními uchazeči o studium.</p>
--	--	---

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	<p>Proces internacionalizace studia na participujících univerzitách bude probíhat kontinuálně. Jedním z cílů projektu je zvýšení počtu samoplátců, čímž bude zabezpečena finanční udržitelnost projektových aktivit. I do budoucna bude internacionalizace studia jednou z akcentovaných položek dlouhodobých záměrů zúčastněných univerzit. Na všech partnerských univerzitách jsou vyčleněni pracovníci, kteří se internacionalizací věnují. Prostřednictvím projektu se podaří navázat užší spolupráce se zahraničními subjekty, což se do budoucna projeví v podobě finančního profitu pro všechny tři partnerské univerzity. V souvislosti s DŽ MŠMT ČR lze očekávat, že zvyšující se množství zahraničních studentů bude ze strany vládních orgánů finančně zohledňováno, což zajistí udržitelnost aktivit souvisejících s projektem.</p> <p>Předkládaný projekt je koncipován jako víceletý (2015 – 2018), přičemž v prvním roce řešení je rozpočet nastaven na 1.782 tis. Kč a v letech následujících pak na 2.550 tis. Kč, 2.400 tis. Kč, 2.250 tis. Kč.</p>

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Vyplní pouze koordinátor:

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	5108
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	5108

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (TUL)		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	1782
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1782

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (UPA)		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	1663
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1663

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (UHK)		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	1663
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1663

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:



ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (TUL)		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Stavební úpravy	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	1782
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příspěvy do sociálního fondu	0
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	90
2.5	Služby a náklady nevýrobní	742
2.6	Cestovní náhrady	450
2.7	Registrační poplatky na vzdělávací veletrhy a jazykové kurzy	400
2.8	Podpora jazykové výuky studentů	100
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1782

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdové náklady řešitelského týmu projektu, včetně pohyblivých, motivačních složek, zajištění jazykových kurzů			0
2.2	Odměny dle dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti pro zajištění činnosti externích pracovníků a činností, které nelze zajistit kmenovými zaměstnanci TUL			0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti			0
2.4	Materiální náklady pro zajištění administrativní činnosti a podpůrných procesů spojených s řešením projektu – kancelářské potřeby, spotřební materiál do tiskáren a jiných kancelářských zařízení; výroba a dodávka propagačních předmětů a reklamních prvků	2, 5, 6, 7, 8	2, 4, 5, 6, 8, 9, 10	90
2.5	Náklady na služby spojené s přípravou propagačních a informačních materiálů TUL – služby redakční, tiskařské a kopírovací; služby spojené s provedením analýz a průzkumů; služby dopravy a spojů v souvislosti se zajištěním vzdělávacích veletrhů a jazykových kurzů	2, 3, 4, 6, 7, 8	2, 3, 4, 6, 9, 10	742
2.6	Cestovní náhrady spojené s účastí na vzdělávacích veletrzích a jazykových kurzech v zahraničí; náhrady spojené s jednáním na zahraničních univerzitách za účelem spolupráce a koordinace mezinárodních aktivit; cestovní náhrady služebních cest řešitelského týmu projektu	1, 5, 6, 7, 8	1, 6, 7, 9, 10	450
2.7	Registrační poplatky spojené s účastí na vzdělávacích veletrzích a jazykových kurzech	6, 7	6, 7, 8	400
2.8	Náklady spojené se zajištěním jazykové výuky studentů přijíždějících na TUL ze zahraničí	7	8	100

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či centralizovaných rozvojových projektů na rok 2015.
	V rámci centralizovaných rozvojových projektů není na rok 2015 podáván obsahově podobný projekt. V rámci decentralizovaných rozvojových projektů není na rok 2015 podáván obsahově podobný projekt, ale v roce 2014 realizovány dva podobné projekty, pro rok 2015 budou zahrnuty pod CRP.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
V akademickém roce 2013/14 bylo evidováno na TUL 415 zahraničních studentů – podpora v rámci projektu je pro potenciální uchazeče i pro stávající studenty ze zahraničí	V rámci podpory budou realizovány kurzy ČJ pro přijíždějící studenty za účelem adaptace na české jazykové a kulturní prostředí. V akademickém roce bylo evidováno na TUL 415 zahraničních studentů, přičemž snahou TUL je navyšovat toto číslo především mezi studenty doktorských studijních programů. Zároveň budou zahraniční studenti zapojeni do příprav zahraničních cest propagačního charakteru, event. se studenti DS přímo těchto cest zúčastní.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
		Podpis:	
		Datum:	
		Razítko školy:	

VYSOKÁ ŠKOLA:**UNIVERZITA PARDUBICE****Rozvojový projekt na rok 2015****Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy****Program:** 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol**Tematické zaměření:** Internacionalizace**Název projektu:**

Podpora internacionalizace a atraktivitu vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách

Období řešení projektu: Od: 1. ledna 2015 Do: 31. prosince 2015**Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2015 ukazatel I (v tis. Kč):**

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	-	-	-
Na díleč část předkládající VŠ	1663	1663	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE**Koordinátor celého projektu****Jméno** doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.**Škola** Technická univerzita v Liberci**Zúčastněné školy:** Technická univerzita v Liberci
Univerzita Pardubice
Univerzita Hradec Králové

	Řešitel předkládané díleč části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc.	Ing. Linda Ondráčková, Ph.D.	prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.	
Podpis:				
Škola:	Univerzita Pardubice	Univerzita Pardubice		
Adresa/Web:	Studentská 95, 532 10 Pardubice/www.upce.cz	Studentská 95, 532 10 Pardubice/www.upce.cz		
Telefon:	466 036 776	466 036 789		
E-mail:	jana.kubanova@upce.cz	linda.ondrackova@upce.cz		

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU			
Přehled o řešení projektu v roce 2014	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2014.		
	Cíle stanovené v návrhu projektu		Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti
	-		-
	-		-
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti		Projekt financován od
Projekt nebyl dosud řešen			
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Naplňování koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce Univerzity Pardubice s UHK a TUL	30. 6. 2015
	2	Příprava podkladů ze strany Univerzity Pardubice pro společné propagační materiály UHK, TUL, UPa	30. 9. 2015
	3	Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí včetně dvojjazyčné univerzitní dokumentace	30. 9. 2015
	4	Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných infrastruktur.	30. 6. 2015
	5	Posílení mezinárodního prostředí, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditaci nových v souladu s potřebami jednotlivých fakult UPa	31. 12. 2015
	6	Vytipování alespoň 4 mezinárodních akcí propagačního charakteru, společná prezentace zúčastněných univerzit na těchto akcích	31. 12. 2015
	7	Zvýšení jazykových kompetencí nejvyššího managementu i ostatních součástí univerzity účastí na jazykových kurzech v zahraničí.	31. 12. 2015
	8	Realizace přípravných kurzů ČJ pro přijíždějící studenty	31. 12. 2015
	9	Podpora jazykové výuky studentů	31. 12. 2015
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	SWOT analýza v oblasti internacionalizace	30. 6. 2015
	2	Inovované propagační materiály	31. 12. 2015
	3	Nové online prostředí pro zájemce ze zahraničí, vytvoření dvojjazyčné univerzitní dokumentace	30. 9. 2015
	4	Vypracování přehledu studijních programů/oborů akreditovaných v AJ a	30. 6. 2015

		vypracování návrhů možných společných akreditací vzdělávacích programů		
	5	Příprava nových studijních programů v AJ k akreditaci	5	31. 12. 2015
	6	Vytipování alespoň 4 mezinárodních akcí propagačního charakteru, společná prezentace na těchto akcích	6	31. 12. 2015
	7	Zvýšení jazykových kompetencí nejvyššího managementu i ostatních součástí univerzit účastí na jazykových kurzech v zahraničí.	5	31. 12. 2015
	8	Realizace přípravných kurzů ČJ pro příjíždějící studenty	7	31. 12. 2015
	9	Vytipování zahraničních vzdělávacích institucí a realizace 10 společných prezentací za účelem podpory studia v ČR	6	31. 12. 2015
	10	Zvýšení úrovně výuky cizích jazyků	9	31. 12. 2015
Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Provedení SWOT analýzy v oblasti internacionalizace a její vyhodnocení	1. 3. 2015	30. 6. 2015
	2	Textová a grafická příprava propagačních materiálů univerzity vč. tisku a vytvoření společné prezentace	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	3	Provedení inovace online webového prostředí pro zájemce ze zahraničí, vytvoření dvojjazyčné univerzitní dokumentace spojené se studiem.	1. 3. 2015	30. 9. 2015
	4	Vypracování přehledu studijních programů/oborů akreditovaných v AJ a vypracování návrhů možných společných akreditací vzdělávacích programů	1. 1. 2015	30. 6. 2015
	5	Příprava nových studijních programů v AJ k akreditaci	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	6	Vytipování mezinárodních akcí propagačního charakteru, příprava společné expozice a účast participujících univerzit na těchto akcích	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	7	Účast vybraných pracovníků na jazykových kurzech v zahraničí.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	8	Realizace jednoho přípravného kurzu ČJ pro příjíždějící zahraniční studenty	1. 3. 2015	31. 12. 2015
	9	Realizace kurzů anglického jazyka vyšší úrovně, podpora výuky studentů, zlepšení mezinárodního prostředí na univerzitě	1. 3. 2015	31. 12. 2015
Realizační tým	Uveďte plán personálního zajištění			
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc.	Kordinátor UPa	
	2	prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.	Rektor UPa, řízení dílčí části projektu	
	3	prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.	Analýzy v oblasti finančních aktivit	
	4	prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.	Analýzy v oblasti vzdělávacích aktivit	
	5	prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.	Analýzy v oblasti mezinárodní spolupráce	
	6	Ing. Linda Ondráčková, Ph.D.	Administrace projektu	

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2016	2380	<p>Poskytování online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí včetně dvojjazyčné univerzitní dokumentace</p> <p>Posílení mezinárodního prostředí, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditaci nových v souladu s potřebami jednotlivých fakult UPa</p> <p>Účast na mezinárodních akcích propagačního charakteru, společná prezentace zúčastněných univerzit na těchto akcích</p> <p>Permanentní zvyšování jazykových kompetencí nejvyššího managementu i ostatních součástí univerzity účastí na jazykových kurzech v zahraničí.</p> <p>Realizace přípravných kurzů ČJ pro přijíždějící studenty</p> <p>Podpora jazykové výuky studentů</p>
	2017	2240	<p>Systematické posilování mezinárodního prostředí, zlepšování podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditaci nových v souladu s potřebami jednotlivých fakult UPa</p> <p>Účast na mezinárodních akcích propagačního charakteru, společná prezentace zúčastněných univerzit na těchto akcích</p> <p>Permanentní zvyšování jazykových kompetencí nejvyššího managementu i ostatních součástí univerzity účastí na jazykových kurzech v zahraničí.</p> <p>Realizace přípravných kurzů ČJ pro přijíždějící studenty</p> <p>Podpora jazykové výuky studentů</p>
	2018	2100	<p>Aktivní účast na mezinárodních akcích propagačního charakteru, společná prezentace zúčastněných univerzit na těchto akcích</p> <p>Permanentní zvyšování jazykových kompetencí nejvyššího managementu i ostatních součástí univerzity účastí na jazykových kurzech v zahraničí.</p> <p>Realizace přípravných kurzů ČJ pro přijíždějící studenty</p> <p>Podpora jazykové výuky studentů</p>

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Univerzita Pardubice bude po implementaci závěrů dále využívat a rozvíjet společné aktivity. Finanční prostředky projektu v letech 2015-2018 budou děleny v závislosti na zapojení se jednotlivých VŠ do implementačních aktivit. Toto rozdělení bude navrženo koordinátory dotčených univerzit na příslušný rok vždy v září předchozího roku. Celková předpokládaná částka na první rok řešení projektu je cca 2 800 tis. Kč., na rok 2016 85% této částky, tj. 2 380 Kč, na rok 2017 80% původně požadované částky, tj. 2 240 Kč a na rok 2018 75%, tedy 2100 Kč. Postupné snižování požadované částky je zdůvodněno tím, že výstupy aktivit prvního roku řešení budou využívány a zhodnocovány v dalším období, a to již bez požadavků na finanční krytí.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:



ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (UPA)		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Stavební úpravy	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	1663
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příspěvy do sociálního fondu	0
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	40
2.5	Služby a náklady nevýrobní	600
2.6	Cestovní náhrady	523
2.7	Registrační poplatky	400
2.8	Podpora jazykové výuky studentů	100
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1663

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy realizačního týmu	1 - 8	1 - 8	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – zapojení externích pracovníků do přípravy podkladů	2, 8	2, 8	0
2.3	Zákonné odvody	1 - 8	1 - 8	0
2.4	Materiální náklady – kancelářské potřeby, spotřební materiál pro PS, PC ...	2, 5, 8	2, 5, 8	40
2.5	Služby – tiskařské služby, kopírování, doprava, služby spojů, ostatní poplatky, služby spojené s provedením analýz a průzkumů; služby dopravy a spojů v souvislosti se zajištěním vzdělávacích veletrhů a jazykových kurzů apod.	1, 2, 6, 7, 8	1, 2, 6, 7, 8	600
2.6	Cestovní náhrady spojené s účastí na vzdělávacích veletrzích a jazykových kurzech v zahraničí; náhrady spojené s jednáním na zahraničních univerzitách za účelem spolupráce a koordinace mezinárodních aktivit; cestovní náhrady služebních cest řešitelského týmu projektu	1, 6, 7, 8,	1, 6, 7, 8	523
2.7	Registrační poplatky na zahraniční vzdělávací veletrhy a jazykové kurzy	6, 7	6, 7	400
2.8	Podpora jazykové výuky studentů	8, 9	10	100

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či centralizovaných rozvojových projektů na rok 2015.
	není

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
	0

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
		Podpis:	
		Datum:	22. 12. 2014
		Razítko školy:	 

VYSOKÁ ŠKOLA:				
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ				
Rozvojový projekt na rok 2015				
Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy				
Program:	1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol			
Tematické zaměření:	Internacionalizace			
Název projektu:				
Podpora internacionalizace a atraktivitu vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách				
Období řešení projektu:	Od: 1. ledna 2015	Do: 31. prosince 2018		
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2015 ukazatel I (v tis. Kč):				
	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:	
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	-	-	-	
Na dílel část předkládající VŠ	1663	1663	0	
ZÁKLADNÍ INFORMACE				
Koordinátor celého projektu				
Jméno	doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.			
Škola	Technická univerzita v Liberci			
Zúčastněné školy:	Technická univerzita v Liberci Univerzita Pardubice Univerzita Hradec Králové			
	Řešitel předkládané dílel části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.	
Podpis:				
Škola:	Univerzita Hradec Králové	Univerzita Hradec Králové		
Adresa/Web:	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové/www.uhk.cz	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové/www.uhk.cz		
Telefon:	493332505	493332505		
E-mail:	petr.grulich@uhk.cz	petr.grulich@uhk.cz		

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU			
Přehled o řešení projektu v roce 2014	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2014.		
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	-	-	
	-	-	
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od	
	Projekt nebyl dosud řešen		
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Naplňování koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce UHK a UPa a TUL.	30. 6. 2015
	2	Příprava podkladů ze strany UHK pro společné propagační materiály UHK, TUL, UPa	30. 9. 2015
	3	Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí na webu uhk.cz.	30. 9. 2015
	4	Komplexní analýza studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce včetně sdíleného využití potřebných infrastruktur.	30. 6. 2015
	5	Posílení mezinárodního prostředí, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditaci nových v souladu s potřebami jednotlivých fakult a ústavu UHK	31. 12. 2015
	6	Koordinace společných aktivit na mezinárodní úrovni (koordinace zahraničních cest představitelů VŠ, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, společná propagace v zahraničí).	31. 12. 2015
	7	Zvýšení jazykových kompetencí nejvyššího managementu UHK i jednotlivých součástí univerzity účastí na jazykových kurzech v zahraničí.	31. 12. 2015
	8	Realizace přípravných kurzů ČJ pro příjíždějící studenty	31. 12. 2015
	9	Podpora jazykové výuky studentů na jednotlivých součástech UHK	31. 12. 2015
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)
	1	SWOT analýza v oblasti internacionalizace	1
	2	Inovované propagační materiály	2
	3	Nové online prostředí pro zájemce ze zahraničí, vytvoření dvojjazyčné univerzitní dokumentace	3
	4	Vypracování přehledu studijních programů/oborů akreditovaných v AJ a vypracování návrhů možných společných akreditací vzdělávacích programů	4
	5	Příprava nových studijních programů v AJ k akreditaci, inovace vybraných stávajících studijních oborů v AJ v rámci procesu reakreditace.	5
			Termín
			30. 6. 2015
			31. 12. 2015
			30. 9. 2015
			30. 6. 2015
			31. 12. 2015

6	Vytipování alespoň 4 mezinárodních akcí propagačního charakteru, společná prezentace na těchto akcích	6	31. 12. 2015
7	Zvýšení jazykových kompetencí nejvyššího managementu i jednotlivých součástí univerzit účastí na jazykových kurzech v zahraničí.	7	31. 12. 2015
8	Realizace přípravných kurzů ČJ pro přijíždějící studenty	8	31. 12. 2015
9	Vytipování zahraničních vzdělávacích institucí a realizace 10 společných prezentací za účelem podpory studia v ČR	6	31. 12. 2015
10	Posílení výuky cizích jazyků pro české studenty na součástech UHK	9	31. 12. 2015

Harmonogram dílčí části projektu

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.

č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
1	Provedení SWOT analýzy v oblasti internacionalizace a její vyhodnocení	1. 3. 2015	30. 6. 2015
2	Textová a grafická příprava propagačních materiálů univerzity vč. tisku a vytvoření společné prezentace	1. 3. 2015	31. 12. 2015
3	Provedení inovace online webového prostředí pro zájemce ze zahraničí, vytvoření dvojjazyčné univerzitní dokumentace spojené se studiem.	1. 3. 2015	30. 9. 2015
4	Vypracování přehledu studijních programů/oborů akreditovaných v AJ a vypracování návrhů možných společných akreditací vzdělávacích programů	1. 1. 2015	30. 6. 2015
5	Příprava nových studijních programů v AJ k akreditaci	1. 3. 2015	31. 12. 2015
6	Vytipování mezinárodních akcí propagačního charakteru, příprava společné expozice a účast participujících univerzit na těchto akcích	1. 3. 2015	31. 12. 2015
7	Účast vybraných pracovníků na jazykových kurzech v zahraničí.	1. 3. 2015	31. 12. 2015
8	Realizace jednoho přípravného kurzu ČJ pro přijíždějící zahraniční studenty	1. 3. 2015	31. 12. 2015
9	Rozšíření kapacity výuky cizích jazyků pro nefilology na jednotlivých součástech UHK	1. 3. 2015	31. 12. 2015

Realizační tým

Uveďte plán personálního zajištění

č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti
1	Mgr. Petr Grulich, Ph.D.	Prorektor, koordinátor UHK
2	prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.	Prorektor UHK pro vnější vztahy, řízení dílčí části projektu
3	Jitka Bláhová	Administrace projektu na UHK

Přehled o pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.

Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
2016	2380	Naplňování koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce UHK, UPa a TUL. Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí. Příprava podkladů a materiálů UHK pro společné propagační materiály UHK, UPa a TUL. Posílení mezinárodního prostředí, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditaci nových v souladu s potřebami jednotlivých fakult UHK Účast na mezinárodních akcích propagačního

			<p>charakteru, společná prezentace zúčastněných univerzit na těchto akcích</p> <p>Permanentní zvyšování jazykových kompetencí nejvyššího managementu i jednotlivých součástí univerzity účastí na jazykových kurzech v zahraničí.</p> <p>Realizace přípravných kurzů ČJ pro přijíždějící studenty.</p> <p>Propagace UHK mezi potenciálními uchazeči o studium.</p>
	2017	2240	<p>Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce UHK, UPa a TUL</p> <p>Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí. Příprava podkladů a materiálů UHK pro společné propagační materiály UHK, UPa a TUL.</p> <p>Posílení mezinárodního prostředí, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditaci nových v souladu s potřebami jednotlivých fakult UHK</p> <p>Účast na mezinárodních akcích propagačního charakteru, společná prezentace zúčastněných univerzit na těchto akcích</p> <p>Permanentní zvyšování jazykových kompetencí nejvyššího managementu i jednotlivých součástí univerzity účastí na jazykových kurzech v zahraničí.</p> <p>Realizace přípravných kurzů ČJ pro přijíždějící studenty.</p> <p>Propagace UHK mezi potenciálními uchazeči o studium.</p>
	2018	2100	<p>Naplnění koncepce a zpřesňování forem a oblastí potenciální spolupráce UHK, UPa a TUL</p> <p>Inovace online informací o studiu pro zájemce ze zahraničí. Příprava podkladů a materiálů UHK pro společné propagační materiály UHK, UPa a TUL.</p> <p>Posílení mezinárodního prostředí, zlepšení podmínek pro realizaci stávajících studijních programů v AJ popř. akreditaci nových v souladu s potřebami jednotlivých fakult UHK</p> <p>Účast na mezinárodních akcích propagačního charakteru, společná prezentace zúčastněných univerzit na těchto akcích</p> <p>Permanentní zvyšování jazykových kompetencí nejvyššího managementu i jednotlivých součástí univerzity účastí na jazykových kurzech v zahraničí.</p> <p>Realizace přípravných kurzů ČJ pro přijíždějící studenty.</p> <p>Propagace UHK mezi potenciálními uchazeči o studium.</p>

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.

	Univerzita Hradec Králové bude po skončení realizace projektu dále využívat a rozvíjet společné aktivity v intencích definovaných projektem. Míra využití jednotlivých aktivit bude odvislá od vývoje potřeb UHK a bude financována z rozpočtu UHK či z případných dalších grantových titulů.
--	---

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:


ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (UHK)		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Stavební úpravy	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	2800
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příspěvky do sociálního fondu	0
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	32
2.5	Služby a náklady nevýrobní	800
2.6	Cestovní náhrady	401
2.7	Registrační poplatky	400
2.8	Podpora jazykové výuky studentů	30
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1663

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.4	Materiální náklady – kancelářské potřeby, spotřební materiál pro PS, PC ...	2, 5, 8	2, 5, 8	32
2.5	Služby – tiskařské a grafické služby, jazykové kurzy v zahraničí, ostatní poplatky ...	1, 2, 6, 7, 8	1, 2, 6, 7, 8	800
2.6	Cestovní náhrady na společná jednání, pro návštěvu zahraničních univerzít, veletrhů a pro koordinaci mezinárodních aktivit	1, 6, 7, 8,	1, 6, 7, 8	401
2.7	Registrační poplatky na zahraniční vzdělávací veletrhy a jazykové kurzy	6, 7	6, 7	400
2.8	Podpora jazykové výuky studentů	9	10	30

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či centralizovaných rozvojových projektů na rok 2015.
	není

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
	V rámci podpory budou realizovány kurzy ČJ pro přijíždějící studenty za účelem adaptace na české jazykové a kulturní prostředí. V akademickém roce 2013/14 bylo evidováno na UHK cca 130 zahraničních studentů. Zájmem UHK je toto číslo za podpory CRP výrazně navýšit. Součástí projektu je také podpora jazykové přípravy českých studentů, tzn. počet podpořených studentů vzroste ještě o cca 200 osob.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
		Podpis:	
		Datum:	12. 1. 2015
		Razítko školy:	<div style="text-align: center;"> Univerzita Hradec Králové Rokytanská 62, 500 03 Hradec Králové IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094 </div> 