

## PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PROGRAMU NPU I 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

V roce 2016 MŠMT podle § 13, odst. 1 a 2 zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění a podle článku 5 smlouvy o poskytnutí podpory provede ve spolupráci s odborným poradním orgánem programu NPU I kontrolu plnění cílů projektů za období od zahájení řešení do 31. 12. 2015 (dále jen „průběžné hodnocení“).

### Cílem průběžného hodnocení je

- kontrola realizace projektu z hlediska plnění cílů a dosahování výsledků, harmonogramu a podmínek řešení obsažených v návrhu projektu a ve smlouvě o poskytnutí podpory,
- kontrola čerpání a využívání podpory a účelnosti uznaných nákladů podle smlouvy o poskytnutí podpory.

Výsledky průběžného hodnocení projektů 1. VS NPU I MŠMT využije k rozhodování o průběhu jejich dalšího řešení a o pokračování v poskytování podpory, resp. o změnách její výše.

### Kritéria průběžného hodnocení

#### 1. Personální zabezpečení z hlediska vedení řešitelského týmu a jeho kvalifikační struktury

- *posuzuje se zejména, jakým způsobem je řešitelský tým řízen, do jaké míry jeho kvalifikační struktura odpovídá údajům uvedeným v návrhu projektu a zda umožňuje plnění cílů a dosahování deklarovaných výsledků*

#### 2. Personální zabezpečení z hlediska pracovní kapacity, stability a perspektivy

- *posuzuje se zejména, do jaké míry skutečná pracovní kapacita řešitelského týmu odpovídá údajům uvedeným v návrhu projektu a zda umožňuje plnění cílů, harmonogramu a dosahování deklarovaných výsledků, jak je řešitelský tým stabilizovaný a z hlediska dalších etap řešení perspektivní*

#### 3. Průběh řešení z hlediska plnění cílů a harmonogramu

- *posuzuje se zejména plnění harmonogramu řešení a dosahování etapových cílů řešení předpokládaných v návrhu projektu, důvody a oprávněnost odchylek od předpokladu a jejich možný dopad na řešení projektu v dalším období*

#### 4. Plnění ukazatelů pro vykazování výsledků z hlediska mezinárodní spolupráce, spolupráce s podniky, veřejným sektorem a s dalšími výzkumnými organizacemi, plnění ukazatelů mobility

- *posuzuje se zejména rozvoj a kvalita mezinárodní spolupráce, spolupráce s podniky, veřejným sektorem a s dalšími výzkumnými organizacemi v oblasti řešení projektu, její efektivita a význam pro řešení projektu*
- *posuzuje se zejména plnění ukazatelů mobility členů řešitelského týmu a externích pracovníků na pracovišti příjemce*

#### 5. Dosažené výsledky z hlediska struktury a počtu

- *posuzuje se zejména, zda vykazované výsledky byly dosaženy řešením projektu a zda uplatňování výsledků řešení odpovídá předpokladům obsaženým v návrhu projektu, důvody a oprávněnost odchylek od předpokladu a jejich možný dopad na řešení projektu v dalším období*

6. Dosažené výsledky z hlediska jejich přínosu pro rozvoj oboru a plnění závazných ukazatelů

- *posuzuje se kvalita dosažených výsledků, zejména důsledky jejich uplatnění a případné aplikace v národním, evropském a celosvětovém měřítku*
- *posuzuje se počet dosažených výsledků jednotlivých kategorií a jejich porovnání s předpokládanými počty dle návrhu projektu*

7. Průběh řešení z hlediska přínosu pro příjemce podpory

- *posuzují se zejména efekty řešení projektu na rozvoj a další perspektivy výzkumu a vývoje u příjemce a jejich přínos pro související činnosti (např. vzdělávání, výchova mladých výzkumných pracovníků)*

8. Efektivita využití podpory

- *posuzuje se zejména, zda je podpora čerpána v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory a zda jsou uznané náklady čerpány efektivně a účelně z hlediska plnění cílů, uplatňování výsledků a využívání infrastruktury*

### **Nástroje průběžného hodnocení**

- vyhodnocení periodických zpráv o řešení projektu za období od zahájení řešení do 31. 12. 2015 a výkazů uznaných nákladů za roky 2013 až 2015, případně dalších materiálů, které si vyžádá kontrolní skupina,
- kontrola na pracovišti řešitele projektu, resp. příjemce podpory.

### **Realizace kontroly na pracovišti řešitele**

Kontrola se uskuteční v měsících květen až červen a září až listopad 2016. Kontrolní skupinu budou zpravidla tvořit zpravodaj projektu (člen OPO) a nejméně 1 zástupce MŠMT. Kontrola na pracovišti se uskuteční formou neveřejného jednání, kterého se za příjemce zúčastní řešitel projektu, zástupce příjemce (zpravidla funkcionář odpovědný za výzkum a vývoj) určený statutárním orgánem příjemce a zpravidla 2–4 další zástupci příjemce (např. další členové řešitelského týmu) určené kontrolní skupinou nebo navržené řešitelem. Termín kontroly a jmenovité složení kontrolní skupiny bude oznámeno předem.

### **Závěr průběžného hodnocení**

Dle výsledku hodnocení budou projekty řazeny do čtyř kategorií:

- a) kategorie A, pokud projekt úspěšně plní nebo splnil stanovené cíle v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory, bylo dosaženo vynikajících výsledků mezinárodního významu,
- b) kategorie B, pokud projekt plní nebo splnil stanovené cíle v rozsahu stanoveném smlouvou o poskytnutí podpory a byly získány kvalitní výsledky na národní úrovni,
- c) kategorie C, pokud projekt neplní nebo nesplnil stanovené cíle z důvodů, které nemohl poskytovatel ani příjemce předvídat, ostatní podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí podpory byly ale dodrženy,
- d) kategorie D, pokud projekt neplní nebo nesplnil stanovené cíle, podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí podpory nebyly ze strany příjemce dodrženy.