

VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO**Rozvojový projekt na rok 2017****Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy**

Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření:	a) podpora nastavení systému zajištění a hodnocení kvality a diverzifikace studijních programů

Název projektu:

Standardizace Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností vysoké školy využívající synergického působení potenciálu sdílení znalostí a zkušeností zapojených vysokých škol

Období řešení projektu:	Od: 15. 1. 2017	Do: 31. 12. 2017
--------------------------------	------------------------	-------------------------





Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	2000	2000	0
Na dílčí část předkládající VŠ	500	500	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE**Koordinátor celého projektu**

Jméno	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Škola	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Zúčastněné školy:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Česká zemědělská univerzita v Praze Mendelova univerzita v Brně Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
--------------------------	--

	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA	Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.	
Podpis:				
Škola:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno		
Adresa/Web:	Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno www.vfu.cz	Palackého tř. 1946/1 612 42 Brno www.vfu.cz		
Telefon:	+420541562146	+420541562146		
E-mail:	vecerekv@vfu.cz	vecerekv@vfu.cz		

CHARAKTERISTIKA CELÉHO PROJEKTU

Anotace	<p>Novela zákona o vysokých školách účinná od 1. 9. 2016 přináší povinnost pro vysoké školy zavést, udržovat a rozvíjet Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti veřejné vysoké školy. Zúčastněné vysoké školy (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) ve smyslu novely zákona a s podporou MŠMT v rámci Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2016 vytváří s využitím synergie vyplývající z podobnosti zaměření zúčastněných vysokých škol Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností pro jednotlivé vysoké školy v oblastech veterinárního lékařství a hygieny, zemědělství a potravinářství. V roce 2017 bude tento systém uplatněn v činnosti vysokých škol. V návaznosti na realizaci Systému vnitřního hodnocení kvality novela zákona o vysokých školách ukládá vysokým školám vypracovat Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy. Tato zpráva představuje zhodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách, a zahrnuje zhodnocení jednotlivých činností vysoké školy zpravidla s využitím stanovených požadavků a indikátorů výkonu a kvality činností vysoké školy a to na základě porovnání dosažené úrovně požadavků a hodnot s vypracovanými limity pro tyto požadavky a indikátory výkonu a kvality.</p> <p>Vypracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy by se mělo opírat o standardizovaný formát zprávy, který bude stanovovat strukturu a členění zprávy, obsah jednotlivých částí, jejich rozsah, vymezení limitů pro požadavky a indikátory výkonu a kvality a možnosti jejich interpretace pro hodnocení jednotlivých činností vysoké školy a vysoké školy jako celku.</p> <p>Sdílení praktických zkušeností při vytváření standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy oborově blízkými vysokými školami umožní dosažení úrovně výstupu na vyšší úrovni, než by mohla učinit každá vysoká škola jednotlivě. Na základě získaných mimořádně pozitivních zkušeností při společném vytváření Systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností na zúčastněných vysokých školách je záměrem těchto vysokých škol (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) pokračovat společně při rozvíjení systému hodnocení kvality vysokých škol, a to při vytváření standardizovaného formátu pro následné vypracovávání Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností pro vysokou školu.</p> <p>Podstatou projektu je proto společné vytvoření standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality zahrnujícího strukturu a členění zprávy, obsah jednotlivých částí, jejich rozsah, vymezení limitů pro požadavky a indikátory výkonu a kvality a možnosti jejich interpretace pro hodnocení jednotlivých činností vysoké školy a vysoké školy jako celku, s cílem využití kvalifikovaných pohledů a vstupů různých avšak zaměřením blízkých vysokých škol k získání kvalitativně vyšší úrovně celkového výstupu zohledňujícího zkušenosti z více vysokých škol.</p>	
Přehled o řešení projektu v roce 2016	<p>Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.</p>	
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti
	Cíl	
	Cíl	
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od
Zdůvodnění projektu/ analýza potřeb	<p>Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností je ve svém postavení rozhodujícím systémem na vysoké škole, který zásadním způsobem podporuje udržování a další zvyšování kvality vysoké školy. Úroveň tohoto systému je na jednotlivých vysokých školách nezbytné nastavit na hladině odpovídající kvalitní vysoké škole. K tomu je nezbytné po vypracování vlastního systému vnitřního hodnocení kvality činností a jeho zavedení na vysoké škole následně zpracovat Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností pro vysokou školu, která představuje souhrnný pohled na kvalitu vysoké školy v určitém období. Pro naplnění této povinnosti je potřebné vytvořit standardizovaný formát pro Zprávu včetně nastavení limitů pro požadavky a indikátory výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách, který zajistí odpovídající úroveň následně zpracovávané Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností pro vysokou školu. Tuto standardizaci Zprávy je nezbytné realizovat na kvalitativně vyšší úrovni, než jej může uskutečnit sama jednotlivá vysoká škola. Řešením je využití zkušeností a znalostí spojeného potenciálu několika vysokých škol. Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality pro vysokou školu několika oborově blízkými vysokými školami (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) s využitím synergického působení jejich znalostí a zkušeností lze tak dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně při následném zpracovávání Zprávy o vnitřním hodnocení kvality činností, než by mohla učinit každá vysoká škola jednotlivě. Potřeba projektu proto vyplývá z potřeby zajištění vysoké úrovně Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy.</p>	

Odkaz na dlouhodobý záměr (přesná citace z dlouhodobého záměru, nikoli pouze odkaz na dokument či na web)	<p>Centralizovaný projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, a to jeho prioritním cílem č. 1 Zajišťování kvality, v jeho části: Vysoké školy nastaví vysoké standardy kvality všech svých činností, včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti a kompetence absolventů studijních programů.</p> <p>Centralizovaný projekt je v souladu s Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2017, a to s jeho prioritním cílem č. 1 Zajišťování kvality, v jeho části: Vysoké školy budou hrát zásadní roli v zajišťování kvality svých činností ... Vysoké školy nastaví a budou udržovat vysoké standardy kvality všech svých činností.</p>			
Cíle projektu	Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracovávání standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	15.2.2017	
	2	Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VFU Brno, na ČZU Praha a MENDELU a na VŠCHT Praha, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním Systému zajišťování a hodnocení kvality činností v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	31.12.2017	
Plnění kontrolovatelných výstupů	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Společný pracovní tým expertů zúčastněných vysokých škol pro vypracovávání standardizovaného obsahového rámce Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách s potenciálem vyšší úrovně činnosti, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	1	15.2.2017
	2	Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VFU Brno, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním systému kvality v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	2	31.12.2017
	3	Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČZU Praha a MENDELU, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	2	31.12.2017
	4	Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VŠCHT Praha, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	2	31.12.2017

Organizace a řízení projektu	<p>V rámci projektu bude vytvořena společná komise expertů zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) zabývajících se systémem vnitřního hodnocení činností na jednotlivých vysokých školách s potenciálem vyšší úrovně činnosti, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě. Komise bude řízena koordinátorem projektu a budou v ní zastoupeny všechny zúčastněné vysoké školy. V rámci každé zúčastněné vysoké školy bude vytvořena dílčí komise expertů pro systém vnitřního hodnocení činností na jednotlivé vysoké školy. Tyto dílčí komise budou připravovat podklady zahrnující zkušenosti s realizací systému vnitřního hodnocení činností na příslušné vysoké škole. Tyto podklady budou vyhodnocovány v rámci společné komise expertů zúčastněných vysokých škol a bude zde vypracován postupně standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách, zahrnující strukturu a členění zprávy, obsah jednotlivých částí, jejich rozsah, vymezení limitů pro požadavky a indikátory výkonu a kvality a možnosti jejich interpretace pro hodnocení jednotlivých činností vysoké školy.</p> <p>Výsledkem činnosti komise expertů zúčastněných vysokých škol bude standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU Brno, dále na ČZU Praha a na MENDELU a dále na VŠCHT Praha, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním systému kvality v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách. Společným výsledkem řízení projektu tak bude vytvoření standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností pro každou zúčastněnou vysokou školu, a to na vyšší úrovni, než by každá vysoká škola realizovala bez podpory tohoto projektu samostatně, využitelného pro následné vypracování vlastní Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Do projektu budou zapojeny všechny fakulty zúčastněných vysokých škol.</p>			
Harmonogram	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracování standardizovaného formátu Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	15. 1. 2017	15. 2. 2017
	2	Zhodnocení Systému vnitřního hodnocení kvality v stanovených oblastech jako celku i v jednotlivých částech z pohledu získávaných praktických zkušeností, posouzení jednotlivých požadavků a indikátorů výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách a stanovení požadavků a limitů pro indikátory výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách.	16. 2. 2017	30. 9. 2017
	3	Zhodnocení dosažené úrovně v jednotlivých částech systému a vyhodnocení naplňování jednotlivých požadavků a indikátorů výkonu a kvality jednotlivými vysokými školami, jejich porovnání se stanovenými požadavky a limity pro indikátory výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách v stanovených oblastech.	1. 10. 2017	30. 11. 2017
	4	Vytvoření standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na VFU Brno, na ČZU Praha a MENDELU a na VŠCHT Praha, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním systému zajišťování a hodnocení kvality na vysokých školách s využitím synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	1. 12. 2017	31. 12. 2017

Realizační tým	Uveďte plán personálního zajištění.		
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti
	1	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA prorektor VFU Brno	Koordinace projektu a řízení dílčí části projektu orientované na Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno.
	2	Prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D. prorektorka ČZU Praha	Koordinace projektu a řízení dílčí části projektu orientované na Českou zemědělskou univerzitu v Praze.
	3	Doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. prorektor MENDELU	Koordinace projektu a řízení dílčí části projektu orientované na Mendlovu univerzitu v Brně.
	4	Prof. Ing. Jan Masák, CSc. proděkan FPBT VŠCHT Praha	Koordinace projektu a řízení dílčí části projektu orientované na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2018	-	
	2019	-	
	2020	-	

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Projekt bude uplatněn na zapojených vysokých školách v rámci zvyšování kvality vysokých škol v souladu s požadavky vyplývajícími z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizace na rok 2017, požadavků Dlouhodobých záměrů vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti zapojených vysokých škol a jejich aktualizace na rok 2017 a z odpovědnosti jednotlivých vysokých škol za rozvoj kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností, a to v následujícím období navazujících let 2018 až 2020. Projekt přináší realizaci systému vnitřního hodnocení kvality činností na zúčastněných vysokých školách v jeho části zaměřené na vytvoření standardizovaného formátu pro následné vypracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách s předpokládanou dobou využívání do roku 2020 (doba planosti Dlouhodobých záměrů zúčastněných vysokých škol). Po ukončení rozvojového projektu bude realizace projektu finančně zabezpečena z prostředků jednotlivých zúčastněných vysokých škol.

Poznámka:

Projekt je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizací na rok 2017, a to prioritním cílem č. 1 Zajišťování kvality, v jeho části: Vysoké školy budou hrát zásadní roli v zajišťování kvality svých činností ... Vysoké školy budou udržovat vysoké standardy kvality všech svých činností.

Projekt je v souladu s Vyhlášením centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2017 ve smyslu podpory vzájemné spolupráce vysokých škol (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha) na úrovni sdílení kapacit a vytvoření sítě pro rozvoj systému vnitřního hodnocení kvality VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha.

Klíčové aktivity projektu směřují k naplnění cíle, tj. k vytvoření standardizovaného obsahového rámce Zprávy o vnitřním hodnocení kvality pro jednotlivé vysoké školy VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha.

Udržitelnost projektu je zajištěna na úrovni jednotlivých vysokých škol v následujícím období (v projektu vymezeno v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, a Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti zapojených vysokých škol na období 2016 až 2020).

Výše požadovaných finančních prostředků vychází z převažujícího rozsahu intelektuální činnosti řešitelského týmu a společné komise expertů zúčastněných vysokých škol a dílčích komisí expertů jednotlivých zúčastněných vysokých škol směřující k vytvoření standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality pro jednotlivé vysoké školy VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha využitelného pro následné vypracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality na jednotlivých vysokých školách.

Vyplní pouze koordinátor:

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	2000
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	2000

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU - VFU BRNO		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	500
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU - ČZU PRAHA		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	500
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU - MENDELU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	500
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU - VŠCHT PRAHA		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
2.	Běžné finanční prostředky	500
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU

Přehled o řešení projektu v roce 2016	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.		
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl		
	Cíl		
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od	
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	č. Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	15. 2. 2017	
	2	31. 12. 2017	
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	č. Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	1	15. 2. 2017
	2	2	31. 12. 2017
	3		

Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracovávání standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	15. 1. 2017	15. 2. 2017
	2	Zhodnocení Systému vnitřního hodnocení kvality v stanovených oblastech jako celku i v jednotlivých částech z pohledu získávaných praktických zkušeností, posouzení jednotlivých požadavků a indikátorů výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách a stanovení požadavků a limitů pro indikátory výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách.	16. 2. 2017	30. 9. 2017
	3	Zhodnocení dosažené úrovně v jednotlivých částech systému a vyhodnocení naplňování jednotlivých požadavků a indikátorů výkonu a kvality jednotlivými vysokými školami, jejich porovnání se stanovenými požadavky a limity pro indikátory výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách.	1. 10. 2017	30. 11. 2017
	4	Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VFU Brno, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	1. 12. 2017	31. 12. 2017
Realizační tým	Uvedte plán personálního zajištění			
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA prorektor	Koordinační projekt na VFU Brno a realizace dílčí části projektu orientované na Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno.	
	2	Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor	Realizace dílčí části projektu zaměřené na celouniverzitní indikátory systému vnitřního hodnocení kvality na VFU Brno z pohledu získaných zkušeností.	
	3	Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D. děkan Fakulty veterinárního lékařství	Realizace dílčí části projektu orientované na VFU Brno se specifikací na činnosti veterinárního lékařství.	
	4	Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie	Realizace dílčí části projektu orientované na VFU Brno se specifikací na činnosti s veterinárním zaměřením v obsahu zahrnujícím veterinární hygienu, ochranu zvířat a welfare, bezpečnost a kvalitu potravin.	
	5	MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty	Realizace dílčí části projektu orientované na VFU Brno se specifikací na činnosti s farmaceutickým zaměřením.	
	6	referent	Administrativní podpora projektu.	
	7	Další pracovníci univerzity působící v konkrétních činnostech univerzity	Vypracování podkladů pro zpracovávání zkušeností se systémem vnitřního hodnocení kvality činností na VFU Brno.	

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2018	-	
	2019	-	
	2020	-	

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Projekt bude uplatněn na VFU Brno v rámci zvyšování kvality vysokých škol v souladu s požadavky vyplývajícími z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a jeho aktualizace na rok 2017, požadavků Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno a jeho aktualizace na rok 2017 a z odpovědnosti VFU Brno za rozvoj kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností na VFU Brno, a to v následujícím období navazujících let 2018 až 2020. Projekt přináší vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VFU Brno, zahrnující strukturu a členění zprávy, obsah jednotlivých částí, jejich rozsah, vymezení limitů pro požadavky a indikátory výkonu a kvality a možnosti jejich interpretace pro hodnocení jednotlivých činností vysoké školy s předpokládanou dobou využívání do roku 2020 (doba planosti Dlouhodobého záměru VFU Brno). Po ukončení rozvojového projektu bude realizace projektu finančně zabezpečena z prostředků VFU Brno.

Poznámka:

Projekt je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a jeho aktualizací na rok 2017, a to prioritním cílem č. 1 Zajišťování kvality, v jeho části: Vysoké školy budou hrát zásadní roli v zajišťování kvality svých činností ... Vysoké školy nastaví a budou udržovat vysoké standardy kvality všech svých činností.

Část projektu řešená VFU Brno je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2016 – 2020, a to části 5.2. Zajišťování kvality písmena a) vytvoření systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na univerzitě se zaměřením na veterinární lékařství, veterinární hygienu a ekologii, ochranu zvířat a welfare, bezpečnost a kvalitu potravin, nezávadnost potravin v gastronomii a na farmacii pro vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2017, a to části 5.2. Zajišťování kvality písmena a) rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na univerzitě ve smyslu vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VFU Brno.

Projekt je v souladu s Vyhlášením centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2017 ve smyslu podpory vzájemné spolupráce vysokých škol (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha) na úrovni sdílení kapacit a vytvoření sítě pro nastavení systému zajištění a hodnocení kvality (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha).

Klíčové aktivity projektu směřují k naplnění cíle, tj. rozvoje systému vnitřního hodnocení kvality VFU Brno.

Udržitelnost projektu je zajištěna na úrovni VFU Brno v následujícím období (v projektu vymezeno v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, a Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na období 2016 až 2020).



Výše požadovaných finančních prostředků vychází z převažujícího rozsahu intelektuální činnosti členů podílejících se za VFU Brno na společné komisi expertů zúčastněných vysokých škol a na členy vlastní dílčí komise expertů VFU Brno směřující k naplnění projektu ze strany VFU Brno.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – VFU BRNO		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	354
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	121
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	12
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	2
2.7	Stipendia	11
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uvedte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uvedte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.6	Cestovní náhrady – položka představuje náklady na cestovné na ustanovení a první setkání společné komise expertů.	1	1	1
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představuje náklady na mzdy jednotlivých členů společné komise expertů zúčastněných vysokých škol a členů dílčích komisí expertů, a to v kalkulaci prostředků na hlavního koordinátora projektu, 4 hlavní experty, 5 dalších expertů univerzity a 1 administrativního pracovníka. Výše položky odpovídá vysokému rozsahu intelektuální práce a expertní činnosti pro řadu odborníků vysoké školy při vytváření vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VFU Brno.	2	2	354
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu – položka představuje povinné odvody z mezd.	2	2	121
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka představuje náklady na materiálové zajištění činnosti jednotlivých členů společné komise expertů vysokých škol a členů dílčích komisí, tzn. zejména tonery do tiskárny a kopírky, papíry do tiskárny a kopírky, euroobaly, pořadače, kancelářské potřeby, flashdisky a další potřebný materiál pro získávání údajů a jejich zpracování v rámci projektu.	2	2	12
2.6	Cestovní náhrady – položka představuje náklady na cestovné pro druhé a další setkání členů společné komise expertů.	2	2	1
2.7	Stipendia – položka představuje náklady na stipendia studentů, kteří se budou podílet na zapracování zkušeností ukazatelů kvality týkajících se studentů.	2	2	11

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
	není

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojení/jichž se projekt týká	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
5	Studenti se budou podílet na vytváření limitů pro indikátory výkonu a kvality, a to zejména v části ukazatelů výkonu a kvality týkajících se studentů a vzdělávání (1 student Bc, 2 studenti Mgr, 2 studenti DSP).

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
		Podpis:	
		Datum:	18 -01- 2017
		Razítko školy:	

128	1	1	1	1	1
129	1	1	1	1	1
130	1	1	1	1	1
131	1	1	1	1	1
132	1	1	1	1	1

	Gestor projektu MUDr. J. Štáhl
--	-----------------------------------

	Gestor projektu MUDr. J. Štáhl
--	-----------------------------------

VYSOKÁ ŠKOLA: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2017

Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy

Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření:	a) podpora nastavení systému zajištění a hodnocení kvality a diverzifikace studijních programů

Název projektu:

Standardizace Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností vysoké školy využívající synergického působení potenciálu sdílení znalostí a zkušeností zapojených vysokých škol

Období řešení projektu:	Od: 15. 1. 2017	Do: 31. 12. 2017
--------------------------------	------------------------	-------------------------

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):




	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	2000	2000	0
Na dílčí část předkládající VŠ	500	500	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Koordinátor celého projektu

Jméno	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Škola	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Zúčastněné školy:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Česká zemědělská univerzita v Praze Mendelova univerzita v Brně Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
--------------------------	--

	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	Prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.	Prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.	prof. Ing. Jiří Balík, CSc.	
Podpis:				
Škola:	Česká zemědělská univerzita v Praze	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Adresa/Web:	Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol / www.czu.cz	Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchdol / www.czu.cz		
Telefon:	+420224 382 933	+420224 382 933		
E-mail:	sedmikova@af.czu.cz	sedmikova@af.czu.cz		

Česká zemědělská univerzita v Praze

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU				
Přehled o řešení projektu v roce 2016	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.			
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti		
	Cíl			
	Cíl			
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od		
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracovávání standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	15. 2. 2017	
	2	Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na ČZU, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	31. 12. 2017	
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Společný pracovní tým expertů zúčastněných vysokých škol pro vypracovávání standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách s potenciálem vyšší úrovně činnosti, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	1	15. 2. 2017
	2	Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na ČZU, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	2	31. 12. 2017

Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
1		Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracovávání standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	15. 1. 2017	15. 2. 2017
2		Zhodnocení Systému vnitřního hodnocení kvality v stanovených oblastech jako celku i v jednotlivých částech z pohledu získávaných praktických zkušeností, posouzení jednotlivých požadavků a indikátorů výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách a stanovení požadavků a limitů pro indikátory výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách.	16. 2. 2017	30. 9. 2017
3		Zhodnocení dosažené úrovně v jednotlivých částech systému a vyhodnocení naplňování jednotlivých požadavků a indikátorů výkonu a kvality jednotlivými vysokými školami, jejich porovnání se stanovenými požadavky a limity pro indikátory výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách.	1. 10. 2017	30. 11. 2017
4		Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na ČZU, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	1. 12. 2017	31. 12. 2017
Realizační tým	Uvedte plán personálního zajištění			
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
1		Prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.	Koordinační projekt na ČZU a realizace dílčí části projektu zaměřené na zemědělství a zohledněním specifity prostředí ČZU Praha.	
2		Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. dr. h. c. rektor	Realizace dílčí části projektu zaměřené na celouniverzitní indikátory systému vnitřního hodnocení kvality na ČZU z pohledu získaných zkušeností.	
3		Ing. Petr Zasadil, Ph.D. prorektor	Realizace dílčí části projektu orientované na ČZU se specifikací na činnosti se zemědělským zaměřením ve vzdělávací činnosti se specifikací ČZU. Podíl na realizaci částí projektu týkajících se oblastí environmentální a lesnické.	
4		Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. prorektor	Realizace dílčí části projektu orientované na ČZU se specifikací na činnosti se zemědělským zaměřením v obsahu zahrnujícím tvůrčí činnost se specifikací ČZU. Podíl na realizaci částí projektu týkajících se zemědělsko-ekonomické oblasti.	
5		Doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. prorektor	Realizace dílčí části projektu orientované na činnosti se zemědělským zaměřením v obsahu zahrnujícím související činnosti se specifikací ČZU. Podíl na realizaci částí projektu týkajících se oblastí zemědělsko-technických.	
6		Doc. Michal Lošťák, Ph.D. prorektor	Realizace částí projektu orientované na ČZU se specifikací na činnosti se zemědělským zaměřením v obsahu zahrnujícím internacionalizaci se specifikací ČZU. Podíl na realizaci částí projektu týkajících se zemědělsko-ekonomické oblasti.	
7		Ing. Lenka Kubizňáková, Ph.D.	Administrativní podpora projektu.	
8		Další pracovníci univerzity působící v konkrétních činnostech univerzity	Vypracovávání podkladů pro zapracovávání zkušeností se systémem vnitřního hodnocení kvality činností na ČZU.	

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2018	-	
	2019	-	
	2020	-	

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Projekt bude uplatněn na ČZU v rámci zvyšování kvality vysokých škol v souladu s požadavky vyplývajícími z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a jeho aktualizace na rok 2017, požadavků Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ČZU a jeho aktualizace na rok 2017 a z odpovědnosti ČZU za rozvoj kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností na ČZU, a to v následujícím období navazujících let 2018 až 2020. Projekt přináší vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, zahrnující strukturu a členění zprávy, obsah jednotlivých částí, jejich rozsah, vymezení limitů pro požadavky a indikátory výkonu a kvality a možnosti jejich interpretace pro hodnocení jednotlivých činností vysoké školy s předpokládanou dobou využívání do roku 2020 (doba planosti Dlouhodobého záměru ČZU). Po ukončení rozvojového projektu bude realizace projektu finančně zabezpečena z prostředků ČZU.

Poznámka:

Projekt je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a jeho aktualizací na rok 2017, a to prioritním cílem č. 1 Zajišťování kvality, v jeho části: Vysoké školy budou hrát zásadní roli v zajišťování kvality svých činností ... Vysoké školy nastaví a budou udržovat vysoké standardy kvality všech svých činností.

Část projektu řešená ČZU je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti České zemědělské univerzity v Praze na období 2016 – 2020, a to Prioritní oblast 5: Koncepční, transparentní, efektivní a udržitelně říditelná univerzita, Prioritní cíl 5: Rozvíjet koncepční formy řízení univerzity, které vycházejí z kvalitních dat o situaci na ČZU, čímž podporují transparentnost prováděných aktivit a umožňují efektivní využívání dostupných zdrojů, včetně udržitelného nakládání s nimi a Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti České zemědělské univerzity v Praze na rok 2017 a to pro Prioritní osu 1, Prioritní cíl 1: Prostřednictvím různorodých mechanismů a opatření podpory a zajišťování kvality činností univerzity, u nichž bude kontinuálně vyhodnocována jejich účinnost a budou odpovídajícím způsobem inovovány, utvářet hodnotné výstupy ve všech oblastech působení univerzity. Horizontální priorita 1 Vzdělávací univerzita: 1. Systematicky zdokonalovat a inovovat mechanismy zajišťování kvality pedagogických činností i s využitím mezinárodních zkušeností Horizontální priorita 2 Tvůrčí univerzita: 1. Zdokonalovat flexibilní nástroje hodnocení tvůrčí činnosti, které budou reagovat na výstupy z celostátních hodnocení kvality tvůrčích činností v akademické sféře 2. Prostřednictvím různorodých mechanismů zvyšovat kvalitu akademických a dalších tvůrčích pracovníků v oblasti tvůrčích činností.

Projekt je v souladu s Vyhlášením centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2017 ve smyslu podpory vzájemné spolupráce vysokých škol (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha) na úrovni sdílení kapacit a vytvoření sítě pro nastavení systému zajištění a hodnocení kvality (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha).

Klíčové aktivity projektu směřují k naplnění cíle, tj. rozvoje systému vnitřního hodnocení kvality ČZU.

Udržitelnost projektu je zajištěna na úrovni ČZU v následujícím období (v projektu vymezeno v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, a Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ČZU na období 2016 až 2020).



Výše požadovaných finančních prostředků vychází z převažujícího rozsahu intelektuální činnosti členů podílejících se za ČZU na společné komisi expertů zúčastněných vysokých škol a na členy vlastní dílčí komise expertů ČZU směřující k naplnění projektu ze strany ČZU.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – ČZU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	354
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	121
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	12
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	2
2.7	Stipendia	11
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uvedte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uvedte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.6	Cestovní náhrady – položka představuje náklady na cestovné na ustanovení a první setkání společné komise expertů.	1	1	1
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představuje náklady na mzdy jednotlivých členů společné komise expertů zúčastněných vysokých škol a členů dílčích komisí expertů, a to v kalkulaci prostředků na koordinátora projektu ČZU, 5 hlavních expertů, 4 další experty univerzity a 1 administrativního pracovníka. Výše položky odpovídá vysokému rozsahu intelektuální práce a expertní činnosti pro řadu odborníků vysoké školy při vytváření vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na ČZU.	2	2	354
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu – položka představuje povinné odvody z mezd.	2	2	121
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka představuje náklady na materiálové zajištění činnosti jednotlivých členů společné komise expertů vysokých škol a členů dílčích komisí, tzn. papíry do tiskárny a kopírky, euroobaly, pořadače, kancelářské potřeby, flashdisky a další potřebný materiál pro získávání údajů a jejich zpracování v rámci projektu.	2	2	12
2.6	Cestovní náhrady – položka představuje náklady na cestovné pro druhé a další setkání členů společné komise expertů.	2	2	1
2.7	Stipendia – položka představuje náklady na stipendia studentů, kteří se budou podílet na zapracovávání zkušeností ukazatelů kvality týkajících se studentů.	2	2	11

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
	není

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
5	Studenti se budou podílet na vytváření limitů pro indikátory výkonu a kvality, a to zejména v části ukazatelů výkonu a kvality týkajících se studentů a vzdělávání (1 student Bc, 2 studenti Mgr, 2 studenti DSP).

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
		Podpis:	
		Datum:	19 -01- 2017
		Razítko školy:	

VYSOKÁ ŠKOLA: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ**Rozvojový projekt na rok 2017**

Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy

Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření:	a) podpora nastavení systému zajištění a hodnocení kvality a diverzifikace studijních programů

Název projektu:

Standardizace Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností vysoké školy využívající synergického působení potenciálu sdílení znalostí a zkušeností zapojených vysokých škol

Období řešení projektu:	Od: 15. 1. 2017	Do: 31. 12. 2017
--------------------------------	------------------------	-------------------------





Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	2000	2000	0
Na dílčí část předkládající VŠ	500	500	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE**Koordinátor celého projektu**

Jméno	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Škola	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Zúčastněné školy:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Česká zemědělská univerzita v Praze Mendelova univerzita v Brně Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
--------------------------	--

	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.	Ing. Veronika Vejrostová	prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.	
Podpis:				
Škola:	Mendelova univerzita v Brně	Mendelova univerzita v Brně		
Adresa/Web:	www.mendelu.cz	www.osk.mendelu.cz		
Telefon:	545 132 502	545 135 224		
E-mail:	pavel.zufan@mendelu.cz	veronika.vejrostova@mendelu.cz		

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU

Přehled o řešení projektu v roce 2016	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.		
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl		
	Cíl		
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od	
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	15. 2. 2017
	2	Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MENDELU, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	31. 12. 2017
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)
	1	Společný pracovní tým expertů zúčastněných vysokých škol pro vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách s potenciálem vyšší úrovně činnosti, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	1
	2	Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MENDELU, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	2

Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	15. 1. 2017	15. 2. 2017
	2	Zhodnocení Systému vnitřního hodnocení kvality v stanovených oblastech jako celku i v jednotlivých částech z pohledu získávaných praktických zkušeností, posouzení jednotlivých požadavků a indikátorů výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách a stanovení požadavků a limitů pro indikátory výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách.	16. 2. 2017	30. 9. 2017
	3	Zhodnocení dosažené úrovně v jednotlivých částech systému a vyhodnocení naplňování jednotlivých požadavků a indikátorů výkonu a kvality jednotlivými vysokými školami, jejich porovnání se stanovenými požadavky a limity pro indikátory výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách.	1. 10. 2017	30. 11. 2017
	4	Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MENDELU, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	1. 12. 2017	31. 12. 2017
Realizační tým	Uvedte plán personálního zajištění			
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	Doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. prorektor pro strategii a IT	Koordinační projekt na MENDELU a realizace dílčí části projektu orientované na celouniverzitní indikátory systému vnitřního hodnocení kvality a oblast strategického řízení MENDELU.	
	2	Doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Prorektor pro pedagogiku	Realizace dílčí části projektu zaměřené na indikátory systému vnitřního hodnocení kvality v oblasti realizace studijních programů na MENDELU z pohledu získaných zkušeností.	
	3	Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.	Realizace dílčí části projektu zaměřené na indikátory systému vnitřního hodnocení kvality v oblasti realizace tvůrčí činnosti MENDELU z pohledu získaných zkušeností	
	4	Ing. Veronika Vejrostová, Vedoucí oddělení strategie a kvality	Koordinační realizace dílčí části projektu zaměřené na další indikátory systému vnitřního hodnocení kvality v oblastech mimo pedagogickou a tvůrčí činnost MENDELU z pohledu získaných zkušeností.	
	5	referent	Administrativní podpora projektu.	
	6	Další pracovníci univerzity působící v konkrétních činnostech univerzity	Vypracování podkladů pro zapracování zkušeností se systémem vnitřního hodnocení kvality činností na MENDELU.	

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2018	-	
	2019	-	
	2020	-	

Přehled o udržitelnosti investice/aktivit	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Projekt bude uplatněn na MENDELU v rámci zvyšování kvality vysokých škol v souladu s požadavky vyplývajícími z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a jeho aktualizace na rok 2017, požadavků Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti MENDELU a jeho aktualizace na rok 2017 a z odpovědnosti MENDELU za rozvoj kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností na MENDELU, a to v následujícím období navazujících let 2018 až 2020. Projekt přináší vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MENDELU, zahrnující strukturu a členění zprávy, obsah jednotlivých částí, jejich rozsah, vymezení limitů pro požadavky a indikátory výkonu a kvality a možnosti jejich interpretace pro hodnocení jednotlivých činností vysoké školy s předpokládanou dobou využívání do roku 2020 (doba planosti Dlouhodobého záměru MENDELU). Po ukončení rozvojového projektu bude realizace projektu finančně zabezpečena z prostředků MENDELU.

Poznámka:

Projekt je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a jeho aktualizací na rok 2017, a to prioritním cílem č. 1 Zajišťování kvality, v jeho části: Vysoké školy budou hrát zásadní roli v zajišťování kvality svých činností ... Vysoké školy nastaví a budou udržovat vysoké standardy kvality všech svých činností.

Část projektu řešená MENDELU je v souladu se zněním Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na období 2016 – 2020, a to prioritním cílem 1 Zajišťování kvality a zejména strategickým opatřením 1.1 Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení na MENDELU a Plánem realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017, a to části 1. Zajišťování kvality a dílčím cílem 1.1 Pilotně ověřit systém vnitřního hodnocení kvality.

Projekt je v souladu s Vyhlášením centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2017 ve smyslu podpory vzájemné spolupráce vysokých škol (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha) na úrovni sdílení kapacit a vytvoření sítě pro nastavení systému zajištění a hodnocení kvality (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha).

Klíčové aktivity projektu směřují k naplnění cíle, tj. rozvoje systému vnitřního hodnocení kvality MENDELU.

Udržitelnost projektu je zajištěna na úrovni MENDELU v následujícím období (v projektu vymezeno v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, a Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti MENDELU na období 2016 až 2020).

Výše požadovaných finančních prostředků vychází z převažujícího rozsahu intelektuální činnosti členů podílejících se za MENDELU na společné komisi expertů zúčastněných vysokých škol a na členy vlastní dílčí komise expertů MENDELU směřující k naplnění projektu ze strany MENDELU.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – MENDELU



		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	343
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	117
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	20
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	5
2.7	Stipendia	15
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uvedte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uvedte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.6	Cestovní náhrady – položka představuje náklady na cestovné na ustanovení a první setkání společné komise expertů.	1	1	1
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představuje náklady na mzdy jednotlivých členů společné komise expertů zúčastněných vysokých škol a členů dílčích komisí expertů, a to v kalkulaci prostředků na koordinátora projektu MENDELU, 3 hlavní experty, 6 dalších expertů univerzity a 1 administrativního pracovníka. Výše položky odpovídá vysokému rozsahu intelektuální práce a expertní činnosti pro řadu odborníků vysoké školy při vytváření vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MENDELU.	2	2	343
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu – položka představuje povinné odvody z mezd.	2	2	117
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka představuje náklady na materiálové zajištění činnosti jednotlivých členů společné komise expertů vysokých škol a členů dílčích komisí, tzn. zejména tonery do tiskárny a kopírky, papíry do tiskárny a kopírky, euroobaly, pořadače, kancelářské potřeby, flashdisky a další potřebný materiál pro získávání údajů a jejich zpracování v rámci projektu.	2	2	20
2.6	Cestovní náhrady – položka představuje náklady na cestovné pro druhé a další setkání členů společné komise expertů.	2	2	4
2.7	Stipendia – položka představuje náklady na stipendia studentů, kteří se budou podílet na zapracovávání zkušeností ukazatelů kvality týkajících se studentů.	2	2	15

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
	není

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojení/jichž se projekt týká	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
5	Studenti se budou podílet na vytváření limitů pro indikátory výkonu a kvality, a to zejména v části ukazatelů výkonu a kvality týkajících se studentů a vzdělávání (1 student Bc, 2 studenti Mgr, 2 studenti DSP).

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
		Podpis:	
		Datum:	19 -01- 2017
		Razítko školy:	

VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE**Rozvojový projekt na rok 2017****Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy**

Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření:	a) podpora nastavení systému zajištění a hodnocení kvality a diverzifikace studijních programů

Název projektu:
Standardizace Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností vysoké školy využívající synergického působení potenciálu sdílení znalostí a zkušeností zapojených vysokých škol

Období řešení projektu:	Od: 15. 1. 2017	Do: 31. 12. 2017
--------------------------------	------------------------	-------------------------





Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	2000	2000	0
Na dílčí část předkládající VŠ	500	500	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE**Koordinátor celého projektu**

Jméno	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Škola	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Zúčastněné školy:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Česká zemědělská univerzita v Praze Mendelova univerzita v Brně Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
--------------------------	--

	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	Prof. Ing. Jan Masák, CSc.	Prof. Ing. Jan Masák, CSc.	Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.	
Podpis:				
Škola:	VŠCHT Praha	VŠCHT Praha		
Adresa/Web:	Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice www.vscht.cz	Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice www.vscht.cz		
Telefon:	+420 220 444 035	+420 220 444 035		
E-mail:	jan.masak@vscht.cz	jan.masak@vscht.cz		



Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU			
Přehled o řešení projektu v roce 2016	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.		
	Cíle stanovené v návrhu projektu		Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti
	Cíl		
	Cíl		
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti		Projekt financován od
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	15. 2. 2017
	2	Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VŠCHT Praha, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	31. 12. 2017
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Společný pracovní tým expertů zúčastněných vysokých škol pro vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách s potenciálem vyšší úrovně činnosti, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	15. 2. 2017
	2	Standardizovaný formát pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VŠCHT, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	31. 12. 2017
	3		

Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Vytvoření prostředí společného synergicky pozitivního působení zúčastněných vysokých škol (VFU Brno, ČZU, MENDELU a VŠCHT Praha) při vypracovávání standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách na vyšší úrovni, než by bylo možné na každé vysoké škole jednotlivě.	15. 1. 2017	15. 2. 2017
	2	Zhodnocení Systému vnitřního hodnocení kvality v stanovených oblastech jako celku i v jednotlivých částech z pohledu získávaných praktických zkušeností, posouzení jednotlivých požadavků a indikátorů výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách a stanovení požadavků a limitů pro indikátory výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách.	16. 2. 2017	30. 9. 2017
	3	Zhodnocení dosažené úrovně v jednotlivých částech systému a vyhodnocení naplňování jednotlivých požadavků a indikátorů výkonu a kvality jednotlivými vysokými školami, jejich porovnání se stanovenými požadavky a limity pro indikátory výkonu a kvality na jednotlivých vysokých školách.	1. 10. 2017	30. 11. 2017
	4	Vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VŠCHT, zohledňující získané praktické zkušenosti s používáním tohoto systému v měnícím se prostředí pro vysoké školy, a využívající synergického působení znalostí a zkušeností zúčastněných vysokých škol v oblasti hodnocení kvality činností na vysokých školách.	1. 12. 2017	31. 12. 2017
Realizační tým	Uvedte plán personálního zajištění			
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	Prof. Ing. Jan Masák, CSc., proděkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie	Koordinační projekt na VŠCHT Praha a realizace dílčí části projektu orientované na pedagogickou činnost na VŠCHT Praha.	
	2	Prof. Ing. Zdeněk Bělohav, CSc., prorektor	Koordinační dílčí části projektu zaměřené na celkové posouzení systému vnitřního hodnocení kvality na VŠCHT Praha	
	3	Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. prorektor	Realizace dílčí části projektu orientované na strategický rozvoj VŠCHT Praha	
	4	doc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D., prorektor	Realizace dílčí části projektu orientované na tvůrčí činnost VŠCHT Praha	
	5	Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie	Realizace dílčí části projektu orientované na celkové posouzení systému vnitřního hodnocení kvality z hlediska provázanosti v rámci všech fakult VŠCHT Praha	
	6	Další pracovníci univerzity působící v konkrétních činnostech univerzity	Vypracování podkladů pro zpracovávání zkušeností se systémem vnitřního hodnocení kvality činností na VŠCHT Praha.	

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2018	-	
	2019	-	
	2020	-	

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Projekt bude uplatněn na VŠCHT Praha v rámci zvyšování kvality vysokých škol v souladu s požadavky vyplývajícími z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a jeho aktualizace na rok 2017, požadavků Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha a jeho aktualizace na rok 2017 a z odpovědnosti VŠCHT Praha za rozvoj kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností na VŠCHT Praha, a to v následujícím období navazujících let 2018 až 2020. Projekt přináší vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VŠCHT Praha, zahrnující strukturu a členění zprávy, obsah jednotlivých částí, jejich rozsah, vymezení limitů pro požadavky a indikátory výkonu a kvality a možnosti jejich interpretace pro hodnocení jednotlivých činností vysoké školy s předpokládanou dobou využívání do roku 2020 (doba planosti Dlouhodobého záměru VŠCHT Praha). Po ukončení rozvojového projektu bude realizace projektu finančně zabezpečena z prostředků VŠCHT Praha.

Poznámka:

Projekt je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a jeho aktualizací na rok 2017, a to prioritním cílem č. 1 Zajišťování kvality, v jeho části: Vysoké školy budou hrát zásadní roli v zajišťování kvality svých činností ... Vysoké školy nastaví a budou udržovat vysoké standardy kvality všech svých činností.

Část projektu řešená VŠCHT Praha je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období 2016 – 2020, a to části 1.1 a 1.3 v rámci Prioritního cíle 1 – Optimalizace systému vzdělávání za účelem zvýšení kvality a efektivitu studia (získání institucionální akreditace a akreditací pro oblasti vzdělávání zahrnující obory vyučované na VŠCHT Praha; optimalizace struktury a obsahu studijních programů – zlepšení provázanosti a návaznosti vyučovaných předmětů, výrazné snížení počtu předmětů do roku 2020 v porovnání se stavem v roce 2015, modernizaci obsahové náplně vyučovaných předmětů s využitím znalostí a zkušeností odborníků z AV ČR a z praxe, mezioborové a mezinárodní spolupráce) a Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2017 a to části 2 – Nastavení systému zajišťování kvality a systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností na VŠCHT Praha v souladu s požadavky novely zákona o vysokých školách. Alokace dostatečných personálních a materiálních zdrojů pro zajištění fungujících systémů zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality. Související úprava a tvorba vnitřních předpisů a aktualizace a tvorba prováděcí dokumentace. Využití synergického potenciálu sdílení znalostí a zkušeností více VŠ s nastavováním a provozem systému zajišťování kvality a systému vnitřního hodnocení kvality se zaměřením na potravinářství a chemické obory.)

Projekt je v souladu s Vyhlášením centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2017 ve smyslu podpory vzájemné spolupráce vysokých škol (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha) na úrovni sdílení kapacit a vytvoření sítě pro nastavení systému zajištění a hodnocení kvality (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha).

Klíčové aktivity projektu směřují k naplnění cíle, tj. rozvoje systému vnitřního hodnocení kvality VŠCHT Praha.

Udržitelnost projektu je zajištěna na úrovni VŠCHT Praha v následujícím období (v projektu vymezeno v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, a Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2016 až 2020).

Výše požadovaných finančních prostředků vychází z převažujícího rozsahu intelektuální činnosti členů podílejících se za VŠCHT Praha na společné komisi expertů zúčastněných vysokých škol a na členy vlastní dílčí komise expertů VŠCHT Praha směřující k naplnění projektu ze strany VŠCHT Praha.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – VŠCHT PRAHA		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	354
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	121
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	12
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	2
2.7	Stipendia	11
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500


VYSOKÁ ŠKOLA
CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
EKONOMICKÝ ODBOR
Oddělení finančního plánu a rozpočtu
Technická 5, 166 28 Praha 6
DIČ CZ60461373

hmen

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.6	Cestovní náhrady – položka představuje náklady na cestovné na ustanovení a první setkání společné komise expertů.	1	1	1
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představuje náklady na mzdy jednotlivých členů společné komise expertů zúčastněných vysokých škol a členů dílčích komisí expertů, a to v kalkulaci prostředků na koordinátora projektu VŠCHT, 4 hlavní experty, 5 dalších expertů univerzity a 1 administrativního pracovníka. Výše položky odpovídá vysokému rozsahu intelektuální práce a expertní činnosti pro řadu odborníků vysoké školy při vytváření vypracování standardizovaného formátu pro Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VŠCHT Praha.	2	2	354
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu – položka představuje povinné odvody z mezd.	2	2	121
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka představuje náklady na materiálové zajištění činnosti jednotlivých členů společné komise expertů vysokých škol a členů dílčích komisí, tzn. zejména tonery do tiskárny a kopírky, papíry do tiskárny a kopírky, euroobaly, pořadače, kancelářské potřeby, flashdisky a další potřebný materiál pro získávání údajů a jejich zpracování v rámci projektu.	2	2	12
2.6	Cestovní náhrady – položka představuje náklady na cestovné pro druhé a další setkání členů společné komise expertů.	2	2	1
2.7	Stipendia – položka představuje náklady na stipendia studentů, kteří se budou podílet na zapracovávání zkušeností ukazatelů kvality týkajících se studentů.	2	2	11

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
	není

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
5	Studenti se budou podílet na vytváření limitů pro indikátory výkonu a kvality, a to zejména v části ukazatelů výkonu a kvality týkajících se studentů a vzdělávání (1 student Bc, 1 student Mgr, 3 studenti DSP).

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
		Podpis:	
		Datum:	18 -01- 2017
		Razítko školy:	VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Technická 5, 166 28 Praha 6 961/2