

**VYSOKÁ ŠKOLA:****MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ****Rozvojový projekt na rok 2017****Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy****Program:** Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol**Tematické zaměření:** b) Podpora zvýšení kvality vzdělávací činnosti a služeb pro studenty, včetně hodnocení jejich kvality**Název projektu:****Zkvalitnění praktické výuky prostřednictvím sdílení kapacit školních zemědělských podniků****Období řešení projektu:**

Od: 1. 1. 2017

Do: 31. 12. 2017

**Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč): 5 800 tis. Kč**

	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)</b>	5 800	0	5 800
<b>Na dílčí část předkládající VŠ (MENDELU)</b>	3 000	0	3 000





**ZÁKLADNÍ INFORMACE****Koordinátor celého projektu****Jméno**

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.

**Škola**

Mendelova univerzita v Brně

**Zúčastněné školy:**Mendelova univerzita v Brně  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

	<b>Řešitel předkládané dílčí části</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Rektor</b>	<b>Razítko školy</b>
<b>Jméno:</b>	prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.	Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.	prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.	
<b>Podpis:</b>				
<b>Škola:</b>	Mendelova univerzita v Brně	Mendelova univerzita v Brně		
<b>Adresa/Web:</b>	Zemědělská 1, 613 00 Brno www.mendelu.cz	Zemědělská 1, 613 00 Brno www.mendelu.cz		
<b>Telefon:</b>	731 454 362	606 385 616		
<b>E-mail:</b>	Petr.dolezal@mendelu.cz	sarka.dvorakova@mendelu.cz		

**Vyplní pouze koordinátor projektu**

**CHARAKTERISTIKA CELÉHO PROJEKTU**

<p><b>Anotace</b></p>	<p>Realizace předkládaného projektu <b>Zkvalitnění praktické výuky prostřednictvím sdílení kapacit školních zemědělských podniků</b> přinese výrazné zkvalitnění praktické výuky studentů Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve školních zemědělských podnicích těchto vysokých škol.</p> <p>Přínos projektu je především ve zlepšení praktických dovedností a návyků studentů v oblasti chovu zvířat a veterinární péče, což absolventům zúčastněných univerzit usnadní přechod na trh práce a kvalitativně zlepší jejich postavení.</p> <p>Přidanou hodnotou projektu je <b>vzájemné sdílení kapacit a zefektivnění využití jednotlivých školních zemědělských podniků</b>, čímž dojde k vzájemné výměně zkušeností a prohloubení praktických zkušeností studentů v provozu živočišné výroby a praktických veterinárních dovedností při veterinární činnosti.</p> <p>Tohoto základního cíle bude dosaženo prostřednictvím klíčových aktivit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partnerská síť školních zemědělských podniků</li> <li>2. Vybrané formy spolupráce školních zemědělských podniků</li> <li>3. Infrastruktura pro praktickou výuku veterinárních a zootecnických oborů</li> <li>4. Platforma meziuniverzitní spolupráce</li> </ol>							
<p><b>Přehled o řešení projektu v roce 2016</b> <i>nerelevantní</i></p>	<p>Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.</p>							
<p><i>nerelevantní</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="359 1019 909 1086">Cíle stanovené v návrhu projektu</th> <th data-bbox="909 1019 1487 1086">Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 1086 909 1131">Cíl</td> <td data-bbox="909 1086 1487 1131"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1131 909 1176">Cíl</td> <td data-bbox="909 1131 1487 1176"></td> </tr> </tbody> </table>	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	Cíl		Cíl		
Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti							
Cíl								
Cíl								
<p><b>Zdůvodnění projektu/ analýza potřeb</b></p>	<p>Abychom doložili výraznou potřebu realizace předkládaného projektu, přikládáme některá doložitelná fakta pocházející jak ze zdrojů našich vlastních výzkumů, tak i ze zdrojů získaných jinými institucemi. Jsme si vědomi skutečnosti, že uplatnitelnost studentů patří k významným faktorům hodnocení univerzity.</p> <p>Mendelova univerzita v Brně prováděla v nedávném období řadu aktivit mapujících kvalitu a potřebnost vlastních studijních programů a uplatnitelnost jejích absolventů v praxi. Všechny získané a dále prezentované údaje dokládají skutečnost, že přestože je kvalita studijních programů a jednotlivých vyučujících věnována maximální pozornost, je zde celá řada nedostatků, které brání studentům v dosažení ještě lepší výkonnosti a uplatnitelnosti na trhu práce.</p> <p>Šetření zahrnovala mj. názory zaměstnavatelů na absolventy MENDELU. V letech 2014 a 2015 bylo osloveno 679 a 928 firem při návratnosti dotazníků 11,5 % a 12,5 %. Zaměstnavatelé nejsou spokojeni s jazykovou úrovní absolventů, s jejich schopnostmi řešit problémy z praxe a s komunikačními dovednostmi.</p> <p>Podobnou problematikou se zabýval také projekt Institucionálního rozvojového plánu Sledování uplatnitelnosti a zaměstnanosti absolventů jednotlivých fakult a vysokoškolského ústavu MENDELU na trhu práce, který byl řešený na MENDELU v roce 2013. Závěry projektu rovněž předpokládají strukturální úpravy studijních programů tak, aby jejich absolventi lépe vyhovovali požadavkům trhu práce a již v průběhu studia měli možnost praktického ozkoušení problematiky z praxe, a to na úrovni požadavků především odborných. Studenti mají dle zaměstnavatelů málo praxe, systém výuky neodpovídá požadavkům dnešní doby – je vedena zastaralým způsobem s nedostatečným zacílením na ověření a zdokonalení dovedností.</p>							

	<p>Dle zaměstnavatelů by studijní programy měly být koncipovány tak, aby během studia více rozvíjely týmovou spolupráci a do praxe přicházeli již alespoň s částečnou znalostí odborné problematiky z praxe.</p> <p>Statistické údaje o absolventech Mendelovy univerzity v Brně dávají na srozuměnou, že bez výrazného zvýšení kvality studijních programů, jejich vzájemné provázanosti a bez zajištění kvalitnějšího akademického sboru může dojít k dalšímu zhoršení postavení univerzity na vzdělávacím trhu.</p> <p>Projekt je koncipován tak, aby odstranil identifikované nedostatky. Jeho šíře se dotkne především zootechnických studijních programů se záměrem koncipovat je takovým způsobem, aby byla dosažena jejich vysoká odbornost, jedinečnost, kvalita a originalita. Záměrem projektu je nabídnout studentům vysoce konkurenční nabídku studia, jehož absolvování jim zajistí znalosti, schopnosti a důvěru pro úspěšnou celoživotní pracovní kariéru.</p>
<p>Odkaz na dlouhodobý záměr (přesná citace z dlouhodobého záměru, nikoli pouze odkaz na dokument či na web)</p>	<p><b>Odkaz na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020:</b></p> <p>Aktivity projektu přispějí k plnění hned několika dílčích cílů uvedeného dokumentu a to konkrétně:</p> <p><b>PRIORITNÍ CÍL 1: („Zajišťování kvality“)</b> Vysoké školy budou hrát zásadní roli v zajišťování kvality svých činností.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zohlední specifika odlišných profilů studijních programů - přínos projektu je především ve zlepšení praktických dovedností a návyků studentů v oblasti chovu zvířat a veterinární péče</li> <li>- Využijí metodiky výsledků učení („learning outcomes“) při přípravě, realizaci i hodnocení studijních programů: Stanovení konkrétních výsledků učení – toho, co by měli studenti znát, projekt bude směřovat k provázanosti mezi jednotlivými součástmi studia a posilovat orientaci všech dílčích předmětů na hlavní cíle celých studijních programů.</li> </ul> <p><b>PRIORITNÍ CÍL 2: („Diverzita a dostupnost“)</b> Vysoké školy budou nabízet široký a diverzifikovaný přístup ke kvalitnímu vzdělávání.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt finančně podpoří inovace infrastruktury vysokých škol</li> <li>- Projekt bude shromažďovat informace o příkladech dobré praxe a uskutečněných inovacích vzdělávací, tvůrčí a dalších činností vysokých škol</li> <li>- Projekt přispěje k rozvoji spolupráce s vnějšími partnery</li> </ul> <p><b>Odkaz na Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2017:</b></p> <p>Hlavní prioritou MŠMT pro rok 2017 je implementace opatření vyplývající z novely zákona o vysokých školách. V rámci prioritního cíle 2 (Diverzita a dostupnost) se jedná o spolupráci vysokých škol a využívání a sdílení výukových kapacit. V rámci prioritního cíle 1 (Zajišťování kvality) zohlední specifika studijních programů.</p> <p><b>Odkaz na Dlouhodobý záměr Mendelovy univerzity v Brně na období 2016 -2020:</b></p> <p>Aktivity projektu přispějí k naplnění cíle 4.1 Zlepšení návaznosti teoretické výuky na praktickou s hlavním akcentem na aktivní spolupráci s aplikační sférou doma i v zahraničí a odborné poradenství Účelem je rozšíření poznatků ve společnosti a vytváření prostoru pro diskusi vedenou v duchu odbornosti, kritičnosti, otevřenosti a kultivovanosti. Cílem je dále zlepšení provázanosti teoretické části výuky s praktickou, při maximálním využití potenciálu školních podniků a spolupráce s aplikační sférou, založené na systému praxí a stáží studentů během studia.</p> <p>Účelem je zvyšovat uplatnitelnost absolventů univerzity, rozvíjet spolupráci na společných koncepcích a strategiích a propojit tvůrčí činnost s praxí doma a v zahraničí.</p> <p>Součástí cíle je podpora tvůrčí práce studentů směřující k inovaci praktické části vzdělávací činnosti.</p> <p><b>Odkaz na Dlouhodobý záměr Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:</b></p> <p>Projekt koreluje s naplněním cíle 1.2 tj. rozšiřováním infrastruktury pro realizaci studijních programů ve smyslu „vzdělávání od teorie k praxi“ Cílem je zajištění rovnováhy mezi hloubkou (teoretickou zdatností), rozmanitostí a šíří (všeobecným rozhledem a odpovídajícími přenositelnými kompetencemi) studia za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Shoda je zřejmá s cílem 1.3 tj. optimalizace studijních programů s důrazem na vyšší profesní připravenost a získání komparativních výhod absolventů na trhu práce.</p> <p><b>Odkaz na Dlouhodobý záměr Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:</b></p> <p>Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na období od 2016-2020, kde je definován strategický cíl v oblasti vzdělávání: „zařazení praktické výuky podporující získání nejen zkušeností ale také dovedností.“</p>

	Projekt je dále v souladu s Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno pro rok 2017, kap. 5.3.4, písm. b) „rozšíření možností a zvýšení kvality praktické výuky v zemědělských podnicích, a to na základě sdílené kapacity školních zemědělských podniků, která umožní větší rozsah a vyšší kvalitu v zabezpečování praktické výuky v chovech zvířat a v zemědělských provozech (podpora v rámci navrhovaného Centralizovaného rozvojového projektu).“			
<b>Cíle projektu</b>	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Vytvoření partnerské sítě školních zemědělských podniků	12/2017	
	2	Podpora praktické výuky veterinárních a zootechnických oborů	12/2017	
	3	Rozvoj infrastruktury pro praktickou výuku	12/2017	
	4	Vytvoření platformy meziuniverzitní spolupráce	3/2017	
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Smlouva o spolupráci	1, 4	12/2017
	2	Nová infrastruktura pro praktickou výuku	3	12/2017
	3	Transfer zkušeností zapojených subjektů	1,2 4	12/2017
	4	Definované principy sdílení kapacit a meziuniverzitní spolupráce	1,4	9/2017
<b>Organizace a řízení projektu</b>	<p>Řízením projektu bude pověřena skupina pracovníků, která bude schopná svými činnostmi pokrývat všechny úrovně řízení projektu a zajišťovat veškeré činnosti související s administrací projektu a administrací vůči poskytovateli dotace. Kvalitně nastavený systém řízení umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu. Při sestavování týmu je nutné vycházet zejména z předpokládané náročnosti řízení a realizace projektu po stránce obsahové a finanční. Kvalita realizačního týmu má totiž významný vliv na kvalitu řízení a úspěšnost realizace celého projektu. Organizačně bude projekt spadat do kompetence prorektora pro účelová zařízení a Odboru vědy a výzkumu (OVaV). Jedná se o pracovníky, kteří budou zastávat významné pozice ve vedení projektu a dále o pracovníky disponující klíčovými odbornými znalostmi a schopnostmi potřebnými pro realizaci projektu. Všechny zapojené instituce disponují dostatečnou personální kapacitou pro řízení a odborné zajištění navržených věcných aktivit projektu. Členové realizačního týmu mají předchozí zkušenost s řízením obdobných projektů, zkušenosti s prací s cílovou skupinou, zkušenosti a odbornost v tématech, které projekt řeší.</p> <p><b>Projektové týmy jednotlivých zapojených partnerů do projektu jsou tvořeny osobami, které odpovídají na institucích za správu školních statků – na MENDELU a VFU se jedná o rektorátní pracoviště, na JČU o pracoviště Zemědělské fakulty.</b></p> <p>Účetní operace projektu budou vedeny odděleně. Práce na projektu bude zahájena úvodním meetingem. Mezi hlavní cíle meetingu bude patřit upřesnění časového harmonogramu jednotlivých aktivit projektu, budou nastaveny způsoby komunikace mezi jednotlivými členy týmu, upřesněny úkoly a vymezeny zodpovědnosti za dílčí úkoly.</p> <p>Kontrolní mechanismy budou uplatňovány v souladu se Zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. za účelem dodržování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakládaných finančních prostředků. Pracovní tým projektu je řízen koordinátorem v součinnosti s projektovým manažerem z Mendelovy univerzity v Brně, který pravidelně každé 3 měsíce (v součinnosti s kontrolou plánovaných výstupů) bude svolávat pracovní schůzky celého projektového týmu. Hlavním cílem schůzek bude pravidelná kontrola dodržování časového harmonogramu projektu a kontrola plnění dílčích cílů na jednotlivých zapojených pracovištích.</p>			
<b>Harmonogram</b>	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení

	1	Formulace principů sdílení kapacit školních podniků	3/2017	3/2017
	2	Pořízení nové infrastruktury pro praktickou výuku	1/2017	12/2017
	3	Setkání platformy společné spolupráce	3/2017	9/2017
	4	Definování kritérií meziuniverzitní spolupráce v dalších letech	11/2017	12/2017
	5	Podepsání smlouvy o další spolupráci	12/2017	12/2017

<b>Realizační tým</b>	Uveďte plán personálního zajištění.		
	<b>č.</b>	<b>Jména klíčových lidí</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Činnosti</b>
	1	prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. (MENDELU)	Prorektor pro účelová zařízení Kordinátor projektu, koordinátor aktivit Mendelovy univerzity v Brně
	2	Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. (MENDELU)	Vedoucí Odboru vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně Projektový manažer
	3	Ing. Radomil Měřínský (MENDELU)	Ředitel Školní zemědělský statek Žabčice
	4	prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. (JČU)	Děkan ZF JČU Kordinátor aktivit Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
	5	Ing. Karel Suchý, Ph.D. (JČU)	Proděkan pro pedagogickou činnost Věcné aktivity projektu za partnera projektu
	6	doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. (JČU)	Vedoucí katedry zootechnických věd, pod kterou spadá Účelové zařízení Čtyři Dvory
	7	prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (VFU)	Rektor VFU Brno Kordinátor aktivit Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
	8	Ing. Leona Sapíková (VFU)	Kvestorka VFU Brno Věcné aktivity projektu za partnera projektu

<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
<i>Nerelevantní</i>	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků</b> (souhrnný údaj)	<b>Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy</b>
	2018		
	2019		
	2020		

<b>Přehled o udržitelnosti investice/aktivity</b>	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Spolupráce založená na synergii mezi vysokými školami bude pokračovat i nadále, neboť je žádoucí a přináší řadu výhod všem zapojeným vysokým školám. Výstupem projektu bude také smlouva o spolupráci mezi zapojenými institucemi definující relevantní oblasti spolupráce v dalších letech (nejméně do r. 2020). Finanční zajištění v době udržitelnosti předpokládáme ze základního zdroje univerzity, popřípadě z úspěšně financovaného projektu OP VVV.

## **Podrobněji k jednotlivým společným aktivitám, včetně plánovaných výstupů za projekt jako celek**

### **Partnerská síť školních zemědělských podniků**

Hlavním cílem vytvořené partnerské sítě bude:

- Sdílení zkušeností, výměna nejlepších postupů a sladění přístupů pro praktickou výuku v oblasti chovu zvířat a veterinární péče
- Zveřejnění výsledků spolupráce zúčastněných univerzit v rámci sdílení vzájemných zkušeností a realizace praktické výuky
- Posílení vzájemného přenosu know-how sdílením zkušeností, výměnou nejlepších postupů a sladění přístupů pro praktickou výuku v oblasti chovu zvířat a veterinární péče

Výstupy aktivity:

Platformy pro transfer zkušeností – 2 za celou dobu řešení

### **Sdílení kapacit školních zemědělských podniků**

Realizace praktické výuky v soukromých zemědělských provozech je v současné době značně omezena právními nebo konkurenčními zájmy majitelů těchto provozů, proto pro komplexní praktickou výuku studentů všech tří zúčastněných univerzit zůstávají ŠZP jedinými výukovými pracovišti, kde studenti mohou získávat praktické dovednosti v chovu a veterinární péči hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat.

Strategickým záměrem zúčastněných univerzit je proto nejen vytvořit podmínky pro kvalitní praktickou výuku studentů, ale i umožnit vzájemné sdílení kapacit, čímž dojde k zefektivnění využití jednotlivých školních zemědělských podniků, zvýšení mezioborových znalostí studentů, sdílení zkušeností, výměně nejlepších postupů a sladění přístupů pro praktickou výuku v oblasti chovu zvířat a veterinární péče.

Výstupy aktivity:

Principy sdílení kapacit – 1

### **Infrastruktura pro praktickou výuku veterinárních a zootechnických programů**

Požadované zvyšování kvality praktické výuky na ŠZP není vzhledem k některým nevyhovujícím stavům výukových středisek možné. Některé prostory jsou z hlediska současných hygienických norem, ale i budoucích nároků z hlediska pedagogické činnosti nevyhovující, což vytváří překážky pro realizaci kvalitní praktické výuky. Zajištění materiálně-technického zabezpečení pro kvalitní praktickou výuku studentů MENDELU je nezbytné. V rámci aktivity předpokládáme mj.

- Vytvoření modernizované infrastruktury školních zemědělských podniků, která bude dále využívána pro zajištění praktické výuky studentů

Výstupy aktivity:

Zakoupená a modernizovaná infrastruktura pro výuku na jednotlivých školních statcích – podrobněji rozepsáno u každého partnera projektu - 3

### **Platforma meziuniverzitní spolupráce**

Platforma meziuniverzitní spolupráce mezi zapojenými vysokými školami a definování relevantních oblastí spolupráce školních zemědělských statků. Výstupem KA bude smlouva o spolupráci mezi zapojenými institucemi definující relevantní oblasti spolupráce v dalších letech (nejméně do r. 2020).

Předpokládaný obsah smlouvy – **oblasti možné spolupráce:**

- Vytvoření partnerské sítě školních zemědělských podniků
- Definované možné principy sdílení kapacit zemědělských podniků
- Možnosti exkurzí do školních podniků, podmínky exkurzí, počty studentů, vhodné termíny
- Možnosti uskutečňování praxí na školních statcích pro partnery projektu
- Možnosti realizace bakalářských, diplomových a disertačních prací na školních statcích pro partnery projektu

Výstupy aktivity:

Smlouva o spolupráci - 1

## CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ)

<b>Přehled o řešení projektu v roce 2016</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.		
<i>Nerelevantní</i>	<b>Cíle stanovené v návrhu projektu</b>	<b>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</b>	
	Cíl		
	Cíl		
	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>	<b>Projekt financován od</b>	
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	<b>č.</b>	<b>Cíle (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín</b>
	1	Vytvoření partnerské sítě školních zemědělských podniků	12/2017
	2	Realizace platform společné spolupráce	3 – 9/2017
	3	Rozvoj a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku	Průběžně 2017
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	<b>č.</b>	<b>Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín</b>
		<b>Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)</b>	
	1	Zahajovací meeting projektu	2/2017
	2	Společné platformy – sdílené kapacity	Průběžně 2017
	3	Uskutečněná výběrová řízení pro výběr infrastruktury pro výuku	3/2017
	4	Smlouva o spolupráci	12/2012
	5	Společné platformy - Transfer zkušeností	Průběžně 2017
	6	Principy sdílení kapacit školních podniků	12/2017
	7	Podpořené osoby - studenti	12/2017
<b>Harmonogram dílčí části projektu</b>	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.		
	<b>č.</b>	<b>Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín zahájení</b>
			<b>Termín ukončení</b>
	1	Personální zajištění projektu	1. 1. 2017
	2	Definování principů sdílení kapacit ŠZP	31. 1. 2017
	3	Organizace společných komunikačních platform	30. 12. 2017
			30.9. 2017

	4	Přenos příkladů dobré praxe	1. 1. 2017	31. 12. 2017
	5	Budování infrastruktury pro praktickou výuku	1. 1. 2017	31. 12. 2017
	6	Smlouva o spolupráci mezi zapojenými institucemi	1. 11. 2017	31. 12. 2017
	7	Definování principů spolupráce v dalších letech	1. 11. 2017	31. 12. 2017

<b>Realizační tým</b>	Uveďte plán personálního zajištění		
	<b>č.</b>	<b>Jména klíčových lidí</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Činnosti</b>
	1	prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.	Koordinátor projektu
	2	Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.	Projektový manažer
	3	Ing. Radomil Měřínský	Ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice – aktivity uskutečňované na ŠZP
	4	prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.	koordinátor věcných aktivit Mendelovy univerzity v Brně
	5	Ing. Lujza Oravcová	Finanční řízení projektu
	6	Ing. Oldřich Duchoň	Zástupce ředitele ŠZP Žabčice
	7	Doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček	Garant zootechnických programů

<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
<i>Nerelevantní</i>	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků</b> (souhrnný údaj)	<b>Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy</b>
	2018		
	2019		
	2020		

<b>Přehled o udržitelnosti investice/aktivity</b>	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Výstupem projektu bude smlouva o spolupráci mezi zapojenými institucemi definující relevantní oblasti spolupráce v dalších letech (nejméně do r. 2020). Finanční zajištění v době udržitelnosti předpokládáme ze základního zdroje univerzity, popřípadě z úspěšně financovaného projektu OP VVV.

### **Plánované výstupy za Mendelovu univerzitu v Brně**

#### **Partnerská síť školních zemědělských podniků**

Výstupy aktivity:

Platformy pro transfer zkušeností a sdílení kapacit – 2

#### **Infrastruktura pro praktickou výuku veterinárních a zootechnických programů**

Výstupy aktivity:

Modernizovaná infrastruktura pro výuku - 1

#### **Platforma meziuniverzitní spolupráce**

Výstupy aktivity:

Smlouva o spolupráci - 1



**ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU**

		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	5 800
2.	Běžné finanční prostředky	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	5 800

**ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Mendelova univerzita v Brně)**

		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	3 000
2.	Běžné finanční prostředky	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	3 000

**ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)**

		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	1 500
2.	Běžné finanční prostředky	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1 500

**ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)**

		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	1 300
2.	Běžné finanční prostředky	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1 300

**ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ)**



		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	3 000
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	3 000
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	0
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	0
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	0
2.7	Stipendia	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	3 000

### Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uvedte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uvedte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
1.3.	Vytvoření modernizované infrastruktury školního zemědělského podniku Žabčice, která bude dále využívána pro zajištění praktické výuky studentů – k dispozici náskres multifunkční centrum zootechnických oborů	3	Multifunkční centrum zootechnických oborů – viz náskres	3 000

<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
	Není.

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
60	Jako cílovou skupinu projektu předpokládáme studenty především zootechnických a příbuzných oborů bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů.

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	10 -03- 2017
		<b>Razítko školy:</b>	

VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Rozvojový projekt na rok 2017

Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy

Program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření:

Název projektu: Zkvalitnění praktické výuky prostřednictvím sdílení kapacit školních zemědělských podniků

Období řešení projektu:

Od: 1. ledna 2017

Do: 31. prosince 2017

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	5 800	0	5 800
Na dílčí část předkládající VŠ	1 300	0	1 300

ZÁKLADNÍ INFORMACE





Koordinátor celého projektu

Jméno: prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.

Škola: Mendelova univerzita v Brně

Zúčastněné školy:

Mendelova univerzita v Brně,  
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.	Ing. arch. Gabriela Chmelařová	Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.	
Podpis:				
Škola:	VFU Brno	VFU Brno		
Adresa/Web:	Palackého tř. 1946/1, Brno, <a href="http://www.vfu.cz">www.vfu.cz</a>	Palackého tř. 1946/1, Brno, <a href="http://www.vfu.cz">www.vfu.cz</a>		
Telefon:	541 56 2000	541 56 2001		
E-mail:	<a href="mailto:rektor@vfu.cz">rektor@vfu.cz</a>	<a href="mailto:chmelarovag@vfu.cz">chmelarovag@vfu.cz</a>		

**CHARAKTERISTIKA DÍLCÍ ČÁSTI PROJEKTU (VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO)**

<b>Přehled o řešení projektu v roce 2016</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.																													
<b>Nerelevantní</b>	<i>Cíle stanovené v návrhu projektu</i>	<i>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</i>																												
	Cíl	-																												
	Cíl	-																												
	<i>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</i>	<i>Projekt financován od</i>																												
-																														
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 725 328 763">č.</th> <th data-bbox="328 725 999 763">Cíle (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th data-bbox="999 725 1469 763">Termín</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 770 328 831">1</td> <td data-bbox="328 770 999 831">Zapojení se do partnerské sítě školních zemědělských podniků</td> <td data-bbox="999 770 1469 831">12/2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 837 328 898">2</td> <td data-bbox="328 837 999 898">Podpora praktické výuky veterinárních a zootechnických oborů</td> <td data-bbox="999 837 1469 898">Průběžně 2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 904 328 943">3</td> <td data-bbox="328 904 999 943">Rozvoj infrastruktury pro praktickou výuku</td> <td data-bbox="999 904 1469 943">Průběžně 2017</td> </tr> </tbody> </table>	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	1	Zapojení se do partnerské sítě školních zemědělských podniků	12/2017	2	Podpora praktické výuky veterinárních a zootechnických oborů	Průběžně 2017	3	Rozvoj infrastruktury pro praktickou výuku	Průběžně 2017																	
č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín																												
1	Zapojení se do partnerské sítě školních zemědělských podniků	12/2017																												
2	Podpora praktické výuky veterinárních a zootechnických oborů	Průběžně 2017																												
3	Rozvoj infrastruktury pro praktickou výuku	Průběžně 2017																												
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 1117 328 1245">č.</th> <th data-bbox="328 1117 871 1245">Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th data-bbox="871 1117 999 1245">Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)</th> <th data-bbox="999 1117 1469 1245">Termín</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 1252 328 1290">1</td> <td data-bbox="328 1252 871 1290">Společné platformy – sdílené kapacity</td> <td data-bbox="871 1252 999 1290">1,2</td> <td data-bbox="999 1252 1469 1290">Průběžně 2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1296 328 1357">2</td> <td data-bbox="328 1296 871 1357">Zajištěná modernizovaná infrastruktura pro výuku</td> <td data-bbox="871 1296 999 1357">3</td> <td data-bbox="999 1296 1469 1357">Průběžně 2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1364 328 1402">3</td> <td data-bbox="328 1364 871 1402">Smlouva o spolupráci</td> <td data-bbox="871 1364 999 1402">1</td> <td data-bbox="999 1364 1469 1402">12/2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1408 328 1447">4</td> <td data-bbox="328 1408 871 1447">Společné platformy - Transfer zkušeností</td> <td data-bbox="871 1408 999 1447">1</td> <td data-bbox="999 1408 1469 1447">Průběžně 2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1453 328 1514">5</td> <td data-bbox="328 1453 871 1514">Principy sdílení kapacit školních podniků</td> <td data-bbox="871 1453 999 1514">1,2</td> <td data-bbox="999 1453 1469 1514">9/2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1520 328 1559">6</td> <td data-bbox="328 1520 871 1559">Podpořené osoby</td> <td data-bbox="871 1520 999 1559">3</td> <td data-bbox="999 1520 1469 1559">Průběžně 2017</td> </tr> </tbody> </table>	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín	1	Společné platformy – sdílené kapacity	1,2	Průběžně 2017	2	Zajištěná modernizovaná infrastruktura pro výuku	3	Průběžně 2017	3	Smlouva o spolupráci	1	12/2017	4	Společné platformy - Transfer zkušeností	1	Průběžně 2017	5	Principy sdílení kapacit školních podniků	1,2	9/2017	6	Podpořené osoby	3	Průběžně 2017	
č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín																											
1	Společné platformy – sdílené kapacity	1,2	Průběžně 2017																											
2	Zajištěná modernizovaná infrastruktura pro výuku	3	Průběžně 2017																											
3	Smlouva o spolupráci	1	12/2017																											
4	Společné platformy - Transfer zkušeností	1	Průběžně 2017																											
5	Principy sdílení kapacit školních podniků	1,2	9/2017																											
6	Podpořené osoby	3	Průběžně 2017																											
<b>Harmonogram dílčí části projektu</b>	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 1688 328 1749">č.</th> <th data-bbox="328 1688 871 1749">Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th data-bbox="871 1688 1174 1749">Termín zahájení</th> <th data-bbox="1174 1688 1469 1749">Termín ukončení</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 1756 328 1794">1</td> <td data-bbox="328 1756 871 1794">Personální zajištění projektu</td> <td data-bbox="871 1756 1174 1794">1.1.2017</td> <td data-bbox="1174 1756 1469 1794">31.1.2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1800 328 1839">2</td> <td data-bbox="328 1800 871 1839">Vypracování principů sdílení kapacit</td> <td data-bbox="871 1800 1174 1839">1.1.2017</td> <td data-bbox="1174 1800 1469 1839">30.12.2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1845 328 1883">3</td> <td data-bbox="328 1845 871 1883">Sběr a zpracování příkladů dobré praxe</td> <td data-bbox="871 1845 1174 1883">1.1.2017</td> <td data-bbox="1174 1845 1469 1883">31.12.2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1890 328 1928">4</td> <td data-bbox="328 1890 871 1928">Zajištění infrastruktury pro výuku</td> <td data-bbox="871 1890 1174 1928">1.1.2017</td> <td data-bbox="1174 1890 1469 1928">31.12.2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1935 328 1995">5</td> <td data-bbox="328 1935 871 1995">Příprava smlouvy o spolupráci mezi zapojenými institucemi</td> <td data-bbox="871 1935 1174 1995">1.11.2017</td> <td data-bbox="1174 1935 1469 1995">31.12.2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 2002 328 2092">6</td> <td data-bbox="328 2002 871 2092">Vypracování principů spolupráce v dalších letech</td> <td data-bbox="871 2002 1174 2092">1.11.2017</td> <td data-bbox="1174 2002 1469 2092">31.12.2017</td> </tr> </tbody> </table>	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení	1	Personální zajištění projektu	1.1.2017	31.1.2017	2	Vypracování principů sdílení kapacit	1.1.2017	30.12.2017	3	Sběr a zpracování příkladů dobré praxe	1.1.2017	31.12.2017	4	Zajištění infrastruktury pro výuku	1.1.2017	31.12.2017	5	Příprava smlouvy o spolupráci mezi zapojenými institucemi	1.11.2017	31.12.2017	6	Vypracování principů spolupráce v dalších letech	1.11.2017	31.12.2017	
č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení																											
1	Personální zajištění projektu	1.1.2017	31.1.2017																											
2	Vypracování principů sdílení kapacit	1.1.2017	30.12.2017																											
3	Sběr a zpracování příkladů dobré praxe	1.1.2017	31.12.2017																											
4	Zajištění infrastruktury pro výuku	1.1.2017	31.12.2017																											
5	Příprava smlouvy o spolupráci mezi zapojenými institucemi	1.11.2017	31.12.2017																											
6	Vypracování principů spolupráce v dalších letech	1.11.2017	31.12.2017																											

Realizační tým	Uveďte plán personálního zajištění		
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti
	1	prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.	Koordinátor aktivit dílčí části projektu za VFU Brno
	2	MVDr. Leo Kroupa, Ph.D.	Ředitel Školního zemědělského podniku Nový Jičín – odborný garant, aktivity uskutečňované na ŠZP
	3	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.	Finanční řízení projektu

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
Nerelevantní	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2018	-	-
	2019	-	-
	2020	-	-

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Výstupem projektu bude smlouva o spolupráci mezi zapojenými institucemi definující relevantní oblasti spolupráce v dalších letech (nejméně do r. 2020). Finanční zajištění po ukončení realizace projektu předpokládáme z vlastních zdrojů univerzity, popřípadě z navazujících projektů či aktivit.

## Plánované výstupy za Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně

### Partnerská síť školních zemědělských podniků

Výstupy aktivity:

Platformy pro transfer zkušeností – 1

Platformy pro sdílení kapacit - 1

### Sdílení kapacit školních zemědělských podniků

Výstupy aktivity:

Principy sdílení kapacit – 1

### Infrastruktura pro praktickou výuku veterinárních a zootechnických programů

Výstupy aktivity:

Zakoupená infrastruktura pro výuku – technologie porodny prasnic

#### Odborná praxe studentů na školních zemědělských statcích

Výstupy aktivity: hygienické smyčky a drobné stavební úpravy

Odborná praxe studentů – realizace výuky v rozšířených akreditovaných studijních programech

Podpořené osoby – studenti VFU, vyučující

### Platforma meziuniverzitní spolupráce

Výstupy aktivity:

Smlouva o spolupráci – 1

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:



<b>ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO)</b>		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	1 300
1.1	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)</i>	0
1.2	<i>Samostatné věci movité (stroje, zařízení)</i>	1 300
1.3	<i>Ostatní technické zhodnocení</i>	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	0
	<b>Osobní náklady:</b>	
2.1	<i>Mzdy (včetně pohyblivých složek)</i>	0
2.2	<i>Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr</i>	0
2.3	<i>Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu</i>	0
	<b>Ostatní:</b>	
2.4	<i>Materiální náklady (včetně drobného majetku)</i>	0
2.5	<i>Služby a náklady nevýrobní</i>	0
2.6	<i>Cestovní náhrady</i>	0
2.7	<i>Stipendia</i>	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	1 300

### Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
1.2.	Samostatné věci movité – technologie porodny prasat Veterinární a zootechnické obory vyžadují zlepšení materiálně –technického zabezpečení praktické výuky s ohledem na nové technologie výrazně měnící postupy. Je nezbytné, aby se studenti s těmito novými technologiemi dostatečně seznámili již během svého studia.	2	4	1 300

<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
<i>Nerelevantní</i>	Podobný projekt není současně podáván v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
155	Studenti předmětů Výživa zvířat a zootechnika, předmět Welfare a etologie prasnic a selat, předmět choroby prasat, předmět chov prasat

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	19 -01- 2017
		<b>Razítko školy:</b>	



**VYSOKÁ ŠKOLA:**  
**JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH**

**Rozvojový projekt na rok 2017**

**Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy**

<b>Program:</b>	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
<b>Tematické zaměření:</b>	b) Podpora zvýšení kvality vzdělávací činnosti a služeb pro studenty, včetně hodnocení jejich kvality

**Název projektu:**

**Zkvalitnění praktické výuky prostřednictvím sdílení kapacit školních zemědělských podniků**

<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od:1. 1. 2017</b>	<b>Do:31. 12. 2017</b>
--------------------------------	----------------------	------------------------

**Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):5 800**




	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Na celý projekt</b> (vyplní pouze koordinátor)	5 800	0	5 800
<b>Na dílčí část předkládající VŠ (JČU)</b>	1 500	0	1 500

**ZÁKLADNÍ INFORMACE**

**Koordinátor celého projektu**

<b>Jméno</b>	prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
<b>Škola</b>	Mendelova univerzita v Brně

<b>Zúčastněné školy:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Mendelova univerzita v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
--------------------------	---

	<b>Řešitel předkládané dílčí části</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Rektor</b>	<b>Razítko školy</b>
<b>Jméno:</b>	prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.	Ing. Karel Suchý, Ph.D.	doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.	<b>JIHOČESKÁ UNIVERZITA            V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH</b> Branišovská 31a (22) 370 05 České Budějovice IČ 600 76 658, DIČ CZ60076658
<b>Podpis:</b>				
<b>Škola:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích		
<b>Adresa/Web:</b>	ZF, Studentská 1668 České Budějovice www.jcu.cz	ZF, Studentská 1668 České Budějovice www.jcu.cz		
<b>Telefon:</b>	38 777 2428	38 777 2751		
<b>E-mail:</b>	soch@zf.jcu.cz	suchy@zf.jcu.cz		

**CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)**

<b>Přehled o řešení projektu v roce 2016</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2016.		
<i>Nerelevantní</i>	<b>Cíle stanovené v návrhu projektu</b>	<b>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</b>	
	Cíl		
	Cíl		
	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>	<b>Projekt financován od</b>	
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	<b>č.</b>	<b>Cíle</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Termín</b>
	1	Příprava záměru rekonstrukce chovu prasat na školním účelovém zařízení	30.11. 2016
	2	Zpracování projektové dokumentace	31.1.2017
	3	Realizace stavby rekonstrukce chovu prasat	15.12. 2017
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	<b>č.</b>	<b>Výstup projektu</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Termín</b>
	1	Plán rekonstrukce chovu prasat na školním účelovém zařízení	31.12. 2016
	2	Zpracovaná projektová dokumentace	31.1.2017
	3	Dokončení a předání stavby	15.12. 2017
<b>Harmonogram dílčí části projektu</b>	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.		
	<b>č.</b>	<b>Hlavní činnosti</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Termín ukončení</b>
	1	Plán rekonstrukce chovu prasat	30.11. 2016
	2	Zpracovaná projektová dokumentace	31.1.2017
	3	Realizace a předání stavby	15.12. 2017
<b>Realizační tým</b>	Uveďte plán personálního zajištění		
	<b>č.</b>	<b>Jména klíčových lidí</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Činnosti</b>
	1	prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr.h.c	Děkan ZF JU Koordinátor aktivit JČU
	2	Ing. Karel Suchý, Ph.D.	Proděkan pro pedagogickou činnost Věcné aktivity projektu za partnera projektu
	3	doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.	Vedoucí katedry zootechnických věd, pod kterou spadá Účelové zařízení Čtyři Dvory

<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
<i>Nerelevantní</i>	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</b>	<b>Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy</b>
	2018		
	2019		
	2020		

<b>Přehled o udržitelnosti investice/aktivity</b>	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Chod účelového zařízení a udržení podmínek pro zajištění výměnných praxí a sdílení kapacit bude v následujících letech zajištěno z provozních prostředků ZF JU. Praxe je nedílnou součástí akreditovaných studijních programů.

## **Plánované výstupy za Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích**

### **Sdílení kapacit školních zemědělských podniků**

Výstupy aktivity:

Partnerská smlouva o sdílení výukových kapacit školních účelových zařízení a znalostí mezi MENDELU a ZF JU a VFU Brno.

Dokument o vzájemném srovnání kvality a rozsahu výuky na školních výukových zařízeních a jejich přínosu pro výuku jednotlivých studijních programů a pro získávání podkladů vědeckých výstupů.

### **Infrastruktura pro praktickou výuku zemědělských studijních programů**

Výstupy aktivity:

zrekonstruované prostory chovu prasat - 1

**ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH  
BUDEJOVICÍCH)**


		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	1 500
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	1 500
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	0
	<b>Osobní náklady:</b>	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu	0
	<b>Ostatní:</b>	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	0
2.7	Stipendia	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	1 500

## Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
1.3	Rekonstrukce stávajících prostor chovu prasat tak, aby byly v souladu se současnými trendy a moderními standardy v těchto chovech a poskytovaly studentům v rámci praxí odpovídající kvalitní přípravu z hlediska jejich budoucí uplatnitelnosti.	3	3	1 500

<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
<i>Nerelevantní</i>	Není

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
80	Studenti jako příjemci podpory budou využívat vybudovanou infrastrukturu v rámci vlastních praxí studentů ZF. Infrastruktura bude dále využívána pro výuku odborných předmětů a zpracování závěrečných prací studentů všech stupňů studia. Modernizace infrastruktury se projeví především u bakalářských studijních oborů (programů) Zootechnika, Zemědělství a Agroekologie a přesáhne i do studia magisterského a doktorského formou využívání nové infrastruktury při řešení závěrečných prací studentů.

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	15 -03- 2017
		<b>Razítko školy:</b>	<b>JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH</b> Branišovská 31a (22) 370 05 České Budějovice IČ 600 76 658, DIČ CZ60076658