

Harmonogramu sběru a certifikace RUV pro rok 2018
(období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018)

Od	Do	Počet dní	Akce
1.1.	28.2.	59	Zadávání výstupů roku 2017 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty). Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty.
1.3.	30.3.	30	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
1.4.	10.4.	10	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
11.4.	20.4.	10	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
23.4.	28.5.	36	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
29.5.	15.6.	18	Posouzení třetím certifikátorem (povinnost vybrat z již zadaného kódu) u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě
16.6.	29.6.	14	Zpracování bodů RUV