

VYSOKÁ ŠKOLA: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI			
Rozvojový projekt na rok 2018 Formulář pro centralizované rozvojové projekty			
Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol		
Tematické zaměření:	sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice: a) nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších činností; b) přechod na novou strukturu stud. programů		
Název projektu: Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol			
Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2018	Do: 31. 12. 2018	
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2018 ukazatel I (v tis. Kč):			
	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)	3 100 tis.	3 100 tis.	0
Na dílčí část předkládající VŠ	500 tis.	500 tis.	0
ZÁKLADNÍ INFORMACE			
Koordinátor celého projektu			
Jméno	prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.		
Škola	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu		
Zúčastněné školy:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění Ostravská univerzita, Fakulta umění Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury		
	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor
Jméno:	Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.	Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.	prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
Podpis:			
Škola:	Technická univerzita v Liberci	Technická univerzita v Liberci	
Adresa/Web:	Studentská 2, 461 17 Liberec / www.tul.cz	Studentská 2, 461 17 Liberec / www.tul.cz	
Telefon:	+420 602 954 065	+420 602 954 065	
E-mail:	radeksuchanek@gmail.com	radeksuchanek@gmail.com	

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

CHARAKTERISTIKA DÍLCI ČÁSTI PROJEKTU Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury			
Přehled o řešení projektu v roce 2017	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2017.		
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl	-	
	Cíl	-	
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od	
	Projekt nebyl v rámci Centralizovaného rozvojového projektu v roce 2017 řešen.		
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí na FUA TUL	leden-duben 2018
	2	Komparace analýzy FUA TUL a definice podmínek uměleckých programů realizovaných na neuměleckých veřejných vysokých školách	květen-červen 2018
	3	Vnější evaluace vnitřního prostředí na FUA TUL se zapojením odborníků ze zahraničí	září-říjen 2018
	4	Etablování základních společných mechanismů a pravidel na FUA TUL v rámci přípravy akreditačních materiálů dle nově uplatňovaných akreditačních standardů	září-prosinec 2018
	5	Posílení a nové etablování konkrétních mechanismů na FUA TUL nezbytných pro komplexní autoevaluaci	září-prosinec 2018
	6	Stanovení evaluačních okruhů a jejich standardů pro FUA TUL	říjen-prosinec 2018
	7	Tvorba autoevaluačního manuálu pro oblast uměleckých programů realizovaných na FUA TUL	říjen-prosinec 2018
	8	Posílení a inovace informačních systémů sloužící studijní agendě FUA TUL a informačních systémů sloužící ke komunikaci s veřejností s důrazem kladeným na obrazovou databázi výstupů tvůrčí činnosti na FUA TUL	duben-prosinec 2018
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí fungování FUA TUL	leden-duben 2018
	2	Celková komparativní analýza vnitřního a vnějšího prostředí FUA TUL	květen-červen 2018

	3	Participace na seminářích – panely externích domácích i zahraničních expertů konané na společnických školách a uspořádání semináře na FUA TUL	3	září-prosinec 2018
	4	Metodika strukturace příbuzných uměleckých programů a jejich specializací realizovaných na FUA TUL v rámci přípravy akreditačních materiálů	4, 7	září-prosinec 2018
	5	Sdílené informační systémy na FUA TUL sloužící studijní agendě a informačních systémů FUA TUL sloužící ke komunikaci s veřejností	8	duben-prosinec 2018
	6	Aktualizace a rozvoj autoevaluačních systémů a studentská evaluace (studenti i absolventi) formou společných dotazníků a metodiky realizované na FUA TUL	4, 5, 6	září-prosinec 2018
	7	Spolupodílení se na autoevaluačním manuálu se stanovenými okruhy a standardy – brožura (okruhy, standardy) – průvodce k autoevaluačním procesům	5, 6, 7	říjen-prosinec 2018
Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Příprava a provedení analýzy vnitřního a vnějšího prostředí fungování FUA TUL	leden	duben
	2	Provedení celkové komparativní analýzy vnitřního a vnějšího prostředí FUA TUL	květen	červen
	3	Příprava a realizace semináře – panel na FUA TUL	září	prosinec
	4	Vyslání zástupců FUA TUL na semináře pořádané na společnických fakultách (u dílčích řešitelů projektu)	září	prosinec
	5	Podílení se na vytvoření podkladů pro studentské hodnocení (studenti i absolventi) a následné provedení na FUA TUL	září	říjen
	6	Příprava a vytvoření metodiky strukturace studijních uměleckých programů a jejich specializací	září	prosinec
	7	Inovace a adaptace sdílených informačních systémů sloužící studijní agendě a informačních systémů sloužící ke komunikaci s veřejností na FUA TUL	duben	prosinec
	8	Příprava a realizace studentského autoevaluačního hodnocení na FUA TUL	říjen	prosinec
	9	Spolupodílení se na autoevaluačním manuálu se stanovenými okruhy a standardy včetně vytvoření systému standardů a okruhů	listopad	prosinec
Realizační tým	Uveďte plán personálního zajištění			
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.	řešitel dílčí části projektu na FUA, TUL	
	2	MgA. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D.	řešitelka dílčí části projektu na FUA, TUL	
	3	Dott. Ing. arch. Petr Janoš	řešitel dílčí části projektu na FUA, TUL	
	4	Ing. Robert Korselt	administrace dílčí části projektu na FUA, TUL	

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2019	-	-
	2020	-	-
	2021	-	-

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Využití stanovených společných systémů, autoevaluační mechanismus, metodika a jí definované nástroje pro autoevaluační a akreditační procesy budou po základním ověření na FUA TUL zařazeny do pravidelných autoevaluací fakulty včetně využití pro přípravu akreditace uměleckých programů fakulty.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu, kterou řeší, v následující tabulce:

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – TUL, FUA		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	500
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	60
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	210
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	20
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	40
2.5	Služby a náklady nevýrobní	110
2.6	Cestovní náhrady	15
2.7	Stipendia	45
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500


Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy – administrace projektu (R. Korselt)	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4,5,6,7	60
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: dílčí řešitelé projektu a hlavní řešitel dílčí části – příprava a realizace analýz, semináře, řešení výstupů projektu (R. Suchánek, Z. Němcová Zedníčková, P. Janoš, odborníci v rámci semináře)	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4,5,6,7	210
2.3	Odvody ze mzdy a dohod o pracích	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4,5,6,7	20
2.4	Materiální náklady – kancelářské potřeby, drobný hmotný majetek	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4,5,6,7	40
2.5	Služby – analýzy, vyhodnocení, překlady, tiskové a grafické práce, ubytování, odborné konzultace v rámci semináře, dokumentace	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4,5,6,7	110
2.6	Cestovní náhrady – řešitelů dílčích částí projektu (cesty na společné schůzky se spoluřešitelskými školami, účast na seminářích spoluřešitelských škol, realizace dílčích výstupů projektu)	1,2,3,4,5,6,7,8	1,2,3,4,5,6,7	15
2.7	Stipendia studentů – participace na dotaznících a zpracování dat	4,5,6,7	6, 7	45

Předpokládané zdroje financování projektu	
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy – uveďte jaké atd.).	
Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)
CRP	500

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018.
	Obsahově podobný projekt není na TUL podáván v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
350 + 100	Na TUL se projekt týká cca 350 studentů v bakalářských a navazujících magisterských a doktorandských programech. Aktivně se na řešení projektu bude podílet 100 studentů především v rámci autoevaluace a na analýzách tohoto projektu.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
		Podpis:	
		Datum:	16 -01- 2018
		Razítko školy:	