

**VYSOKÁ ŠKOLA:****VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE****Rozvojový projekt na rok 2018****Program:** Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol**Tematické zaměření:** d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost**Název projektu:**  
**Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol****Období řešení projektu:****Od: 1. 1. 2018****Do: 31. 12. 2018****Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2018 ukazatel I (v tis. Kč):**

	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)</b>	---	---	---
<b>Na dílčí část předkládající VŠ</b>	310	310	0

**ZÁKLADNÍ INFORMACE****Koordinátor celého projektu****Jméno****RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.****Škola****Masarykova univerzita****Zúčastněné školy:**

- |   |   |
|---|---|
| 01 Akademie múzických umění v Praze (AMU)           | 14 Univerzita Karlova (UK)  |
| 02 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)          | 15 Univerzita Palackého v Olomouci (UP)                           |
| 03 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)        | 16 Univerzita Pardubice (UPa)                                     |
| 04 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)      | 17 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                          |
| 05 Janáčkova akademie múzických umění v Brně        | 18 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)              |
| 06 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) | 19 Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě (VŠB-TUO) |
| 07 Masarykova univerzita (MU)                       | 20 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                          |
| 08 Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)            | 21 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)            |
| 09 Ostravská univerzita v Ostravě (OU)              | 22 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                      |
| 10 Slezská univerzita Opava (SU)                    | 23 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích     |
| 11 Technická univerzita v Liberci (TUL)             | 24 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)                 |
| 12 Univerzita Hradec Králové (UHK)                  | 25 Vysoké učení technické v Brně (VUT)                            |
| 13 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (UJEP)   | 26 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                           |

**Řešitel předkládané dílčí části****Kontaktní osoba****Rektor****Razítko školy****Jméno:**

RNDr. Karel Nenadál

Ing. Dana Václavíková

prof. Ing. Hana Machková, CSc.


**Podpis:****Škola:**

Vysoká škola ekonomická v Praze

**Adresa/Web:**nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3; [www.vse.cz](http://www.vse.cz)**Telefon:**

+420 224 095 801

+420 224 095 855

**E-mail:**[nenadal@vse.cz](mailto:nenadal@vse.cz)[dana.vaclavikova@vse.cz](mailto:dana.vaclavikova@vse.cz)

## CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – VŠE

<b>Přehled o řešení projektu v r. 2017</b>	Nejedná se o projekt pokračující z roku 2017		
	<b>Cíle stanovené v návrhu projektu</b>	<b>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</b>	
	Cíl	n/a	
	Cíl	n/a	
	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>	<b>Projekt financován od</b>	
	n/a		
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	<b>č.</b>	<b>Cíle (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín</b>
	1	Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech	25. 5. 2018
	2	Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů	31. 12. 2018
	3	Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ	31. 12. 2018
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	<b>č.</b>	<b>Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)</b>
	1	Přehled o činnostech zpracování OÚ v organizaci	1,2
	2	Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ	1
	4	Interní legislativa k ochraně OÚ	1,3
	5	Personální zajištění ochrany OÚ	1,2,3
	6	Metodiky a doporučení	1,2,3
	7	Registr zpracování OÚ	1,3
	8	Posouzení dopadu a implementace opatření	1,2,3
	9	Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat	1,3
	10	Dokumentace	1,3
	11	Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ	1,2,3
<b>Harmonogram dílčí části projektu</b>	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.		
	<b>č.</b>	<b>Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín zahájení</b>
	1-1	Zmapování všech činností zpracování OÚ v organizaci	1/2018
	2-1	Identifikace klíčových systémů a oblastí, které musí být ošetřeny do data účinnosti nařízení (včetně	1/2018
			<b>Termín ukončení</b>
			2/2018
			2/2018

		systemů, u kterých je zpracování OÚ prováděno zpracovatelem)		
4-2		Zpracování a přijetí interní legislativy k ochraně OÚ	2/2018	4/2018
5-1		Analýza požadavků na personální zajištění ochrany OÚ a spolupráce resp. společného řešení (pověřenec pro ochranu OÚ)	1/2018	3/2018
5-2		Spolupráce s vedením vysoké školy při řešení personálního zajištění ochrany OÚ	2/2018	5/2018
6-2		Zpracování/adaptace metodik pro klíčové oblasti	2/2018	5/2018
6-3		Zpracování/adaptace metodik pro další oblasti	6/2018	12/2018
7-2		Implementace registru zpracování OÚ a jeho naplnění prvotními záznamy	2/2018	5/2018
7-3		Doplnění a revize záznamů v Registru	9/2018	11/2018
8-2		Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro klíčové systémy a oblasti v organizaci	2/2018	5/2018
8-3		Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro další systémy a oblasti	6/2018	12/2018
9-3		Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro klíčové případy výzkumných dat v organizaci	3/2018	5/2018
9-4		Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro další případy výzkumných dat v organizaci	6/2018	12/2018
10-1		Zpracování přehledu a analýzy současného stavu u jednotlivých kategorií dokumentů v organizaci (smlouvy se zpracovateli, souhlasy SÚ, závazky mlčenlivosti osob pověřených zpracováním OÚ a další)	1/2018	2/2018
10-3		Zpracování prvotní dokumentace u klíčových zpracování OÚ	3/2018	5/2018
10-4		Doplnění a aktualizace dokumentace	9/2018	12/2018
11-2		Prvotní proškolení zaměstnanců a pracovníků	3/2018	5/2018
11-3		Zpracování návrhu k veřejné informovanosti o ochraně OÚ v organizaci a zveřejnění její první (webové) verze	2/2018	4/2018
11-5		Druhé kolo proškolení zaměstnanců a pracovníků	9/2018	12/2018
11-6		Zpracování a zveřejnění aktualizované verze veřejných informačních materiálů k ochraně OÚ v organizaci	9/2018	12/2018

<b>Realizační tým</b>	Uvedte plán personálního zajištění		
	<b>č.</b>	<b>Jména klíčových lidí</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Činnosti</b>
	1	RNDr. Karel Nenadál	vedení projektu, řešení dopadů GDPR na informační systémy v konkrétních podmínkách školy, implementace GDPR v konkrétních podmínkách školy
	2	Ing. Dana Václavíková	administrace projektu, implementace GDPR v konkrétních podmínkách školy
	3	Ing. Luboš Pavlíček	řešení dopadů GDPR na informační systémy v konkrétních podmínkách školy
	4	Mgr. Jaroslava Eislerová	řešení právních aspektů dopadů GDPR v konkrétních podmínkách školy

<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků</b> (souhrnný údaj)	<b>Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy</b>
	2019	20 000 tis Kč	Zpracování Kodexu chování VŠ při ochraně OÚ a jeho schválení dozorovým úřadem (ÚOOÚ)

	2020		
	2021		

<b>Přehled o udržitelnosti investice/aktivity</b>	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Jedním z plánovaných výstupů projektu je návrh dlouhodobé spolupráce VVŠ v oblasti ochrany osobních údajů, který rozpracuje konkrétní oblasti a možnosti účelné a efektivní další spolupráce. Jednou z plánovaných možností je pokračovací projekt CRP, který (pokud bude přijat) podpoří finančně další pokračování a rozvoj v dané oblasti, a to souběžně s vlastními prostředky jednotlivých VVŠ, pro které je zajištění ochrany OÚ nezbytným předpokladem jejich úspěšného fungování.

<b>ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU</b>		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	<b>0</b>
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	<b>310</b>
	<b>Osobní náklady:</b>	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	230
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přírůdky do sociálního fondu	80
	<b>Ostatní:</b>	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	0
2.7	Stipendia	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	<b>310</b>

**Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)**

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uvedte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uvedte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Odměny a mzdy – koordinační práce odpovědných řešitelů. Analýzy, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností	1-3	1-11	230
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění vč. příspěvku na SF (34 % + 0%)	1-3	1-11	80

Předpokládané zdroje financování projektu	
Uvedte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy – uvedte jaké atd.).	
Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)
MŠMT	310
Vlastní finanční zdroje instituce v potřebném rozsahu	dle reálné potřeby a rozpočtových možností

<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018.
	Projekt souvisí s dalšími dvěma navrženými projekty CRP 2018, a to konkrétně s projektem „Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní propustnosti studia“ (MU-Brandejs) a s projektem „Synergie technologického rozvoje ERP systémů a implementace nové legislativy v roce 2018“ (ČVUT-Holý). Každý z těchto projektů má jako jeden ze svých cílů mj. i realizaci opatření k ochraně osobních údajů v jeho konkrétní specifické oblasti (v informačním systému, kterým se daný projekt zabývá). Projekty se obsahově nepřekrývají.

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
	Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se zprostředkovaně týkají všech studentů.

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	prof. Ing. Hana Machková, CSc.
		<b>Podpis:</b>	<i>H. Machková</i>
		<b>Datum:</b>	30. 1. 2018
		<b>Razítko školy:</b>	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE  rektor  nám. Winstona Churchilla 4  130 67 Praha 3 </div>

# VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

## Rozvojový projekt na rok 2018

<b>Program:</b>	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
<b>Tematické zaměření:</b>	d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost

**Název projektu:**  
**Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol**

**Období řešení projektu:** Od: 1. 1. 2018 Do: 31. 12. 2018

**Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2018 ukazatel I (v tis. Kč):**

	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)</b>	---	---	---
<b>Na dílčí část předkládající VŠ</b>	310	310	0





### ZÁKLADNÍ INFORMACE

#### Koordinátor celého projektu

<b>Jméno</b>	<b>RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.</b>
<b>Škola</b>	<b>Masarykova univerzita</b>

#### Zúčastněné školy:

- |   |   |
|---|---|
| 01 Akademie múzických umění v Praze (AMU)           | 14 Univerzita Karlova (UK)  |
| 02 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)          | 15 Univerzita Palackého v Olomouci (UP)                           |
| 03 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)        | 16 Univerzita Pardubice (UPa)                                     |
| 04 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)      | 17 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                          |
| 05 Janáčkova akademie múzických umění v Brně        | 18 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)              |
| 06 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) | 19 Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě (VŠB-TUO) |
| 07 Masarykova univerzita (MU)                       | 20 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                          |
| 08 Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)            | 21 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)            |
| 09 Ostravská univerzita v Ostravě (OU)              | 22 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                      |
| 10 Slezská univerzita Opava (SU)                    | 23 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích     |
| 11 Technická univerzita v Liberci (TUL)             | 24 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)                 |
| 12 Univerzita Hradec Králové (UHK)                  | 25 Vysoké učení technické v Brně (VUT)                            |
| 13 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (UJEP)   | 26 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                           |

	<b>Řešitel předkládané dílčí části</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Rektor</b>	<b>Razítko školy</b>
<b>Jméno:</b>	Ing. Aleš Prošek	Ing. Monika Pocková	prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.	
<b>Podpis:</b>				
<b>Škola:</b>	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze			
<b>Adresa/Web:</b>	Technická 5, 166 28 Praha 6			
<b>Telefon:</b>	220 446 206	220 446 202		
<b>E-mail:</b>	ales.prosek@vscht.cz	monika.pockova@vscht.cz		



## CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – VŠCHT PRAHA

<b>Přehled o řešení projektu v r. 2017</b>	Nejedná se o projekt pokračující z roku 2017		
	<b>Cíle stanovené v návrhu projektu</b>	<b>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</b>	
	Cíl	n/a	
	Cíl	n/a	
	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>	<b>Projekt financován od</b>	
n/a			
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	<b>č.</b>	<b>Cíle (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín</b>
	1	Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech	25. 5. 2018
	2	Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů	31. 12. 2018
	3	Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ	31. 12. 2018
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	<b>č.</b>	<b>Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)</b>
	1	Přehled o činnostech zpracování OÚ v organizaci	1,2
	2	Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ	1
	4	Interní legislativa k ochraně OÚ	1,3
	5	Personální zajištění ochrany OÚ	1,2,3
	6	Metodiky a doporučení	1,2,3
	7	Registr zpracování OÚ	1,3
	8	Posouzení dopadu a implementace opatření	1,2,3
	9	Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat	1,3
	10	Dokumentace	1,3
	11	Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ	1,2,3
<b>Harmonogram dílčí části projektu</b>	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.		
	<b>č.</b>	<b>Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín zahájení</b>
	1-1	Zmapování všech činností zpracování OÚ v organizaci	1/2018
	2-1	Identifikace klíčových systémů a oblastí, které musí být ošetřeny do data účinnosti nařízení (včetně	1/2018
			<b>Termín ukončení</b>
			2/2018
			2/2018



		systemů, u kterých je zpracování OÚ prováděno zpracovatelem)		
4-2		Zpracování a přijetí interní legislativy k ochraně OÚ	2/2018	4/2018
5-1		Analýza požadavků na personální zajištění ochrany OÚ a spolupráce resp. společného řešení (pověřenec pro ochranu OÚ)	1/2018	3/2018
5-2		Spolupráce s vedením vysoké školy při řešení personálního zajištění ochrany OÚ	2/2018	5/2018
6-2		Zpracování/adaptace metodik pro klíčové oblasti	2/2018	5/2018
6-3		Zpracování/adaptace metodik pro další oblasti	6/2018	12/2018
7-2		Implementace registru zpracování OÚ a jeho naplnění prvotními záznamy	2/2018	5/2018
7-3		Doplnění a revize záznamů v Registru	9/2018	11/2018
8-2		Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro klíčové systémy a oblasti v organizaci	2/2018	5/2018
8-3		Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro další systémy a oblasti	6/2018	12/2018
9-3		Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro klíčové případy výzkumných dat v organizaci	3/2018	5/2018
9-4		Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro další případy výzkumných dat v organizaci	6/2018	12/2018
10-1		Zpracování přehledu a analýzy současného stavu u jednotlivých kategorií dokumentů v organizaci (smlouvy se zpracovateli, souhlasy SÚ, závazky mlčenlivosti osob pověřených zpracováním OÚ a další)	1/2018	2/2018
10-3		Zpracování prvotní dokumentace u klíčových zpracování OÚ	3/2018	5/2018
10-4		Doplnění a aktualizace dokumentace	9/2018	12/2018
11-1		Příprava vzdělávacích materiálů, kurzů a informačních materiálů k ochraně OÚ	1/2018	3/2018
11-2		Prvotní proškolení zaměstnanců a pracovníků	3/2018	5/2018
11-3		Zpracování návrhu k veřejné informovanosti o ochraně OÚ v organizaci a zveřejnění její první (webové) verze	2/2018	4/2018
11-4		Aktualizace vzdělávacích materiálů, kurzů a informačních materiálů	6/2018	9/2018
11-5		Druhé kolo proškolení zaměstnanců a pracovníků	9/2018	12/2018
11-6		Zpracování a zveřejnění aktualizované verze veřejných informačních materiálů k ochraně OÚ v organizaci	9/2018	12/2018

<b>Realizační tým</b>	Uvedte plán personálního zajištění		
	<b>č.</b>	<b>Jména klíčových lidí</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Činnosti</b>
	1	Ing. Aleš Prošek	koordinace projektu, analýza dat v IS, tvorba metodik
	2	Mgr. Martina Vajsová	analýza interní legislativy, tvorba metodik
	3	Ing. Monika Pocková	registr zpracování OÚ, dokumentace
	4	Ing. Kateřina Kovaříčková	analýzy a implementace v oblasti výzkumných dat
	5	Ing. Petra Kubová	analýzy a implementace v oblasti studijních dat
	6	Mgr. Anna Junková	analýzy a implementace v oblasti personálních dat

<b>Přehled o pokračujícím</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.
-------------------------------	--

projektu			
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2019	20 tis Kč	Zpracování Kodexu chování VŠ při ochraně OÚ a jeho schválení dozorovým úřadem (ÚOOÚ)
	2020		
	2021		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uvedte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Jedním z plánovaných výstupů projektu je návrh dlouhodobé spolupráce VVŠ v oblasti ochrany osobních údajů, který rozpracuje konkrétní oblasti a možnosti účelné a efektivní další spolupráce. Jednou z plánovaných možností je pokračovací projekt CRP, který (pokud bude přijat) podpoří finančně další pokračování a rozvoj v dané oblasti, a to souběžně s vlastními prostředky jednotlivých VVŠ, pro které je zajištění ochrany OÚ nezbytným předpokladem jejich úspěšného fungování.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	
1.3	Ostatní technické zhodnocení	
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	
	<b>Osobní náklady:</b>	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	231
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	79
	<b>Ostatní:</b>	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	
2.5	Služby a náklady nevýrobní	
2.6	Cestovní náhrady	
2.7	Stipendia	
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	<b>310</b>

**Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)**

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Odměny a mzdy – koordinační práce odpovědných řešitelů. Analýzy, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností	1-3	1-11	231
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění (34 %)	1-3	1-11	79


#### Předpokládané zdroje financování projektu

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy – uveďte jaké atd.).

Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)
Dotace MŠMT CRP 2018, Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol	310

<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018.
	Projekt souvisí s dalšími dvěma navrženými projekty CRP 2018, a to konkrétně s projektem „Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní propustnosti studia“ (MU-Brandejs) a s projektem „Synergie technologického rozvoje ERP systémů a implementace nové legislativy v roce 2018“ (ČVUT-Holý). Každý z těchto projektů má jako jeden ze svých cílů mj. i realizaci opatření k ochraně osobních údajů v jeho konkrétní specifické oblasti (v informačním systému, kterým se daný projekt zabývá). Projekty se obsahově nepřekrývají.

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
	Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se zprostředkovaně týkají všech studentů.

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	29-01-2010
		<b>Razítko školy:</b>	VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Technická 5, 166 28 Praha 6 951/2



VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.  
REKTOR

V Praze 25. ledna 2018  
Č. j. 961/058/2018

## PLNÁ MOC

Podle § 10 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

zmocňuji

po dobu mé nepřítomnosti dne 29. ledna 2018

**prof. Ing. Zdeňka Bělohlava, CSc.**  
**prorektora pro pedagogiku**

k zastupování ve funkci rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.  
rektor

Plnou moc převzal:

V Praze dne 29. 1. 2018

(vlastnoruční podpis)

**VYSOKÁ ŠKOLA:  
VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA**

**Rozvojový projekt na rok 2018**

**Program:** Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

**Tematické zaměření:** d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost

**Název projektu:**  
**Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol**

**Období řešení projektu:** Od: 1. 1. 2018 Do: 31. 12. 2018

**Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2018 ukazatel I (v tis. Kč):**

	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)</b>	---	---	---
<b>Na dílčí část předkládající VŠ</b>	310	310	0




**ZÁKLADNÍ INFORMACE**

**Koordinátor celého projektu**

<b>Jméno</b>	<b>RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.</b>
<b>Škola</b>	<b>Masarykova univerzita</b>

**Zúčastněné školy:**

- |   |   |
|---|---|
| 01 Akademie múzických umění v Praze (AMU)           | 14 Univerzita Karlova (UK)  |
| 02 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)          | 15 Univerzita Palackého v Olomouci (UP)                           |
| 03 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)        | 16 Univerzita Pardubice (UPa)                                     |
| 04 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)      | 17 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                          |
| 05 Janáčkova akademie múzických umění v Brně        | 18 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)              |
| 06 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) | 19 Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě (VŠB-TUO) |
| 07 Masarykova univerzita (MU)                       | 20 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                          |
| 08 Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)            | 21 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)            |
| 09 Ostravská univerzita v Ostravě (OU)              | 22 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                      |
| 10 Slezská univerzita Opava (SU)                    | 23 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích     |
| 11 Technická univerzita v Liberci (TUL)             | 24 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)                 |
| 12 Univerzita Hradec Králové (UHK)                  | 25 Vysoké učení technické v Brně (VUT)                            |
| 13 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (UJEP)   | 26 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                           |

	<b>Řešitel předkládané dílčí části</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Rektor</b>	<b>Razítko školy</b>
<b>Jméno:</b>	doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.	JUDr. Alena Prchalová, Ph.D.	doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.	 <p>Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16 586 01 Jihlava *19*</p>
<b>Podpis:</b>				
<b>Škola:</b>	Vysoká škola polytechnická Jihlava			
<b>Adresa/Web:</b>	Tolstého 1556/16, 58601 Jihlava www.vspj.cz			
<b>Telefon:</b>	778 412 857	605 514 853		
<b>E-mail:</b>	jan.voracek@vspj.cz	alena.prchalova@vspj.cz		

## CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU

<b>Přehled o řešení projektu v r. 2017</b>	Nejedná se o projekt pokračující z roku 2017		
	<b>Cíle stanovené v návrhu projektu</b>	<b>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</b>	
	Cíl	n/a	
	Cíl	n/a	
	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>	<b>Projekt financován od</b>	
	n/a		
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	<b>č.</b>	<b>Cíle (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín</b>
	1	Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech	25. 5. 2018
	2	Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů	31. 12. 2018
	3	Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ	31. 12. 2018
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	<b>č.</b>	<b>Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)</b>
	1	Přehled o činnostech zpracování OÚ v organizaci	1,2
	2	Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ	1
	4	Interní legislativa k ochraně OÚ	1,3
	5	Personální zajištění ochrany OÚ	1,2,3
	6	Metodiky a doporučení	1,2,3
	7	Registr zpracování OÚ	1,3
	8	Posouzení dopadu a implementace opatření	1,2,3
	10	Dokumentace	1,3
	11	Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ	1,2,3
<b>Harmonogram dílčí části projektu</b>	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.		
	<b>č.</b>	<b>Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín zahájení</b>
	1-1	Zmapování všech činností zpracování OÚ v organizaci	1/2018
	2-1	Identifikace klíčových systémů a oblastí, které musí být ošetřeny do data účinnosti nařízení (včetně systémů, u kterých je zpracování OÚ prováděno zpracovatelem)	1/2018
			<b>Termín ukončení</b>
			2/2018
			2/2018

4-2	Zpracování a přijetí interní legislativy k ochraně OÚ	2/2018	4/2018
5-1	Analýza požadavků na personální zajištění ochrany OÚ a spolupráce resp. společného řešení (pověřenec pro ochranu OÚ)	1/2018	3/2018
5-2	Spolupráce s vedením vysoké školy při řešení personálního zajištění ochrany OÚ	2/2018	5/2018
6-2	Zpracování/adaptace metodik pro klíčové oblasti	2/2018	5/2018
6-3	Zpracování/adaptace metodik pro další oblasti	6/2018	12/2018
7-2	Implementace registru zpracování OÚ a jeho naplnění prvotními záznamy	2/2018	5/2018
7-3	Doplnění a revize záznamů v Registru	9/2018	11/2018
8-2	Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro klíčové systémy a oblasti v organizaci	2/2018	5/2018
8-3	Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro další systémy a oblasti	6/2018	12/2018
10-1	Zpracování přehledu a analýzy současného stavu u jednotlivých kategorií dokumentů v organizaci (smlouvy se zpracovateli, souhlasy SÚ, závazky mlčenlivosti osob pověřených zpracováním OÚ a další)	1/2018	2/2018
10-3	Zpracování prvotní dokumentace u klíčových zpracování OÚ	3/2018	5/2018
10-4	Doplnění a aktualizace dokumentace	9/2018	12/2018
11-2	Prvotní proškolení zaměstnanců a pracovníků	3/2018	5/2018
11-3	Zpracování návrhu k veřejné informovanosti o ochraně OÚ v organizaci a zveřejnění její první (webové) verze	2/2018	4/2018
11-5	Druhé kolo proškolení zaměstnanců a pracovníků	9/2018	12/2018
11-6	Zpracování a zveřejnění aktualizované verze veřejných informačních materiálů k ochraně OÚ v organizaci	9/2018	12/2018

Realizační tým	Uvedte plán personálního zajištění		
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti
	1	doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.	Koordinace činností za VŠPJ
	2	JUDr. Alena Prchalová, Ph.D.	Zpracování/adaptace vnitřních předpisů a metodik
	3	Miloslav Vytasil	Konzultace k vytvořeným předpisům a metodikám
	4	Ing. Radek Bělík	Konzultace k vytvořeným předpisům a metodikám
	5	Bc. Jiří Nápravník	Analýza IS, implementace opatření

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2019	20 000 tis Kč	Zpracování Kodexu chování VŠ při ochraně OÚ a jeho schválení dozorovým úřadem (ÚOOÚ)
	2020		
	2021		




<b>Přehled o udržitelnosti investice/aktivity</b>	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Jedním z plánovaných výstupů projektu je návrh dlouhodobé spolupráce VVŠ v oblasti ochrany osobních údajů, který rozpracuje konkrétní oblasti a možnosti účelné a efektivní další spolupráce. Jednou z plánovaných možností je pokračovací projekt CRP, který (pokud bude přijat) podpoří finančně další pokračování a rozvoj v dané oblasti, a to souběžně s vlastními prostředky jednotlivých VVŠ, pro které je zajištění ochrany OÚ nezbytným předpokladem jejich úspěšného fungování.

<b>ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU</b>		
		<b>Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	<b>0</b>
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	
	<b>Osobní náklady:</b>	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	162
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	87
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	59
	<b>Ostatní:</b>	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	2
2.7	Stipendia	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	<b>310</b>

## Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Odměny a mzdy – koordinační práce odpovědných řešitelů. Analýzy, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností	1-3	1-11	162
2.2	Odměny dle dohod	1-3	1-11	87
2.3	Zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění, odvody do FKSP, zákonné pojištění odpovědnosti)	1-3	1-11	59
2.6	Cestovní náhrady (schůzky zástupců jednotlivých VŠ)	1-3	1-11	2
<b>Předpokládané zdroje financování projektu</b>				
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy – uveďte jaké atd.).				
<b>Zdroj financování</b>		<b>Částka (v tis. Kč)</b>		
Dotace ze státního rozpočtu		310		
<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018.			
	Projekt souvisí s dalšími dvěma navrženými projekty CRP 2018, a to konkrétně s projektem „Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní propustnosti studia“ (MU-Brandejs) a s projektem „Synergie technologického rozvoje ERP systémů a implementace nové legislativy v roce 2018“ (ČVUT-Holý). Každý z těchto projektů má jako jeden ze svých cílů mj. i realizaci opatření k ochraně osobních údajů v jeho konkrétní specifické oblasti (v informačním systému, kterým se daný projekt zabývá). Projekty se obsahově nepřekrývají.			

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
	Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se zprostředkovávají všem studentům.

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	06. 02. 2018
		<b>Razítko školy:</b>	Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16 586 01 Jihlava *19*



**VYSOKÁ ŠKOLA:****VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH****Rozvojový projekt na rok 2018****Program:** Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol**Tematické zaměření:** d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost**Název projektu:****Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol****Období řešení projektu:****Od: 1. 1. 2018****Do: 31. 12. 218****Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2018 ukazatel I (v tis. Kč):**

	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Na celý projekt</b> (vyplní pouze koordinátor)	---	---	---
<b>Na dílčí část předkládající vš</b>	310	310	0

**ZÁKLADNÍ INFORMACE****Koordinátor celého projektu****Jméno****RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.****Škola****Masarykova univerzita****Zúčastněné školy:**

- |   |   |
|---|---|
| 01 Akademie múzických umění v Praze (AMU)           | 14 Univerzita Karlova (UK)  |
| 02 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)          | 15 Univerzita Palackého v Olomouci (UP)                           |
| 03 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)        | 16 Univerzita Pardubice (UPA)                                     |
| 04 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)      | 17 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                          |
| 05 Janáčkova akademie múzických umění v Brně        | 18 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)              |
| 06 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) | 19 Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě (VŠB-TUO) |
| 07 Masarykova univerzita (MU)                       | 20 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                          |
| 08 Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)            | 21 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)            |
| 09 Ostravská univerzita v Ostravě (OU)              | 22 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                      |
| 10 Slezská univerzita Opava (SU)                    | 23 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích     |
| 11 Technická univerzita v Liberci (TUL)             | 24 Vysoká škola uměleckopřemyslová v Praze (VŠUP)                 |
| 12 Univerzita Hradec Králové (UHK)                  | 25 Vysoké učení technické v Brně (VUT)                            |
| 13 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (UJEP)   | 26 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                           |

**Řešitel předkládané dílčí části****Kontaktní osoba****Rektor****Razítko školy****Jméno:**

Ing. Jaromír Vrbka

Ing. Michal Žemlička

doc. Ing. Marek Vochozka, Ph.D.

**Podpis:****Škola:**

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

**Adresa/Web:**

www.vstecb.cz

**Telefon:**

+420 380 070 220

+420 387 842 181

**E-mail:**

vrbka@mail.vstecb.cz

zemlicka@mail.vstecb.cz

Vysoká škola technická a ekonomická  
v Českých Budějovicích  
Okružní 10  
370 01 České Budějovice  
IČ 75081431 DIČ CZ75081431  
(8)

**CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ  
V ČESKÝCH BUDEJOVICÍCH**

<b>Přehled o řešení projektu v r. 2017</b>	Nejedná se o projekt pokračující z roku 2017			
	<b>Cíle stanovené v návrhu projektu</b>		<b>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</b>	
	Cíl		n/a	
	Cíl		n/a	
	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>		<b>Projekt financován od</b>	
	n/a			
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	<b>č.</b>	<b>Cíle (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín</b>	
	1	Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech	25. 5. 2018	
	2	Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů	31. 12. 2018	
	3	Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ	31. 12. 2018	
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	<b>č.</b>	<b>Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)</b>	<b>Termín</b>
	1	Přehled o činnostech zpracování OÚ v organizaci	1,2	2/2018
	2	Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ	1	2/2018
	4	Interní legislativa k ochraně OÚ	1,3	4/2018
	5	Personální zajištění ochrany OÚ	1,2,3	5/2018
	6	Metodiky a doporučení	1,2,3	3+11/2018
	7	Registr zpracování OÚ	1,3	5+12/2018
	8	Posouzení dopadu a implementace opatření	1,2,3	5+12/2018
	9	Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat	1,3	5+12/2018
	10	Dokumentace	1,3	5+12/2018
	11	Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ	1,2,3	5+12/2018

Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1-1	Zmapování všech činností zpracování OÚ v organizaci	1/2018	2/2018
	2-1	Identifikace klíčových systémů a oblastí, které musí být ošetřeny do data účinnosti nařízení (včetně systémů, u kterých je zpracování OÚ prováděno zpracovatelem)	1/2018	2/2018
	4-2	Zpracování a přijetí interní legislativy k ochraně OÚ	2/2018	4/2018
	5-1	Analýza požadavků na personální zajištění ochrany OÚ a spolupráce resp. společného řešení (pověřenec pro ochranu OÚ)	1/2018	3/2018
	5-2	Spolupráce s vedením vysoké školy při řešení personálního zajištění ochrany OÚ	2/2018	5/2018
	6-2	Zpracování/adaptace metodik pro klíčové oblasti	2/2018	5/2018
	6-3	Zpracování/adaptace metodik pro další oblasti	6/2018	12/2018
	7-2	Implementace registru zpracování OÚ a jeho naplnění prvotními záznamy	2/2018	5/2018
	7-3	Doplnění a revize záznamů v Registru	9/2018	11/2018
	8-2	Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro klíčové systémy a oblasti v organizaci	2/2018	5/2018
	8-3	Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro další systémy a oblasti	6/2018	12/2018
	9-3	Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro klíčové případy výzkumných dat v organizaci	3/2018	5/2018
	9-4	Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro další případy výzkumných dat v organizaci	6/2018	12/2018
	10-1	Zpracování přehledu a analýzy současného stavu u jednotlivých kategorií dokumentů v organizaci (smlouvy se zpracovateli, souhlasy SÚ, závazky mlčenlivosti osob pověřených zpracováním OÚ a další)	1/2018	2/2018
	10-3	Zpracování prvotní dokumentace u klíčových zpracování OÚ	3/2018	5/2018
	10-4	Doplnění a aktualizace dokumentace	9/2018	12/2018
	11-3	Prvotní proškolení zaměstnanců a pracovníků	3/2018	5/2018
	11-3	Zpracování návrhu k veřejné informovanosti o ochraně OÚ v organizaci a zveřejnění její první (webové) verze	2/2018	4/2018
	11-5	Druhé kolo proškolení zaměstnanců a pracovníků	9/2018	12/2018
	11-6	Zpracování a zveřejnění aktualizované verze veřejných informačních materiálů k ochraně OÚ v organizaci	9/2018	12/2018
Realizační tým	Uvedte plán personálního zajištění			
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	Ing. Jaromír Vrbka	Kvestor - hlavní koordinátor činností na straně partnera.	
	2	Ing. Jana Kotálová, BBA	Vedoucí Kanceláře rektora - koordinátor odborných aktivit.	
	3	Ing. Michal Žemlička	Vedoucí Oddělení projektových prací - hlavní kontaktní osoba a současně odpovědný pracovník za finanční řízení na straně partnera projektu.	

<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.	
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</b>
	2019	20 000 tis Kč
	2020	
	2021	
	<b>Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy</b>	
	Zpracování Kodexu chování VŠ při ochraně OÚ a jeho schválení dozorovým úřadem (ÚOOÚ)	

<b>Přehled o udržitelnosti investice/aktivity</b>	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Jedním z plánovaných výstupů projektu je návrh dlouhodobé spolupráce VVŠ v oblasti ochrany osobních údajů, který rozpracuje konkrétní oblasti a možnosti účelné a efektivní další spolupráce. Jednou z plánovaných možností je pokračovací projekt CRP, který (pokud bude přijat) podpoří finančně další pokračování a rozvoj v dané oblasti, a to souběžně s vlastními prostředky jednotlivých VVŠ, pro které je zajištění ochrany OÚ nezbytným předpokladem jejich úspěšného fungování.

<b>ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU</b>		
		<b>Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	<b>0</b>
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	<b>310</b>
	<b>Osobní náklady:</b>	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	227
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	82
	<b>Ostatní:</b>	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	1
2.7	Stipendia	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	<b>310</b>

### Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Odměny a mzdy – koordinační práce odpovědných řešitelů. Analýzy, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností	1-3	1-11	227
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění vč, příspěvku na SF (34 % + 2 %)	1-3	1-11	82
2.6	Cestovné řešitelského týmu	1-3	1-11	1

### Předpokládané zdroje financování projektu

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy – uveďte jaké atd.).

Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)
Dotace MŠMT na CRP 2018 " Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol"	310

#### Souvislost s ostatními podávanými projekty

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018.

Projekt souvisí s dalšími dvěma navrženými projekty CRP 2018, a to konkrétně s projektem „Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní propustnosti studia“ (MU-Brandejs) a s projektem „Synergie technologického rozvoje ERP systémů a implementace nové legislativy v roce 2018“ (ČVUT-Holý). Každý z těchto projektů má jako jeden ze svých cílů mj. i realizaci opatření k ochraně osobních údajů v jeho konkrétní specifické oblasti (v informačním systému, kterým se daný projekt zabývá). Projekty se obsahově nepřekrývají.


#### Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

4 000

Studenti se na řešení projektu přímo nepodílejí, avšak výstupy projektu se zprostředkovaně týkají všech studentů VŠTE.



<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	29.1.2018
		<b>Razítko školy:</b>	Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 10 (8) 370 01 České Budějovice IČ 75081431 DIČ CZ75081431

**VYSOKÁ ŠKOLA:****VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE****Rozvojový projekt na rok 2018****Program:** Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol**Tematické zaměření:** d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost**Název projektu:****Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol****Období řešení projektu:****Od: 1. 1. 2018****Do: 31. 12. 2018****Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2018 ukazatel I (v tis. Kč):**




	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Na celý projekt</b> (vyplní pouze koordinátor)	---	---	---
<b>Na dílčí část předkládající VŠ</b>	310	310	0

**ZÁKLADNÍ INFORMACE****Koordinátor celého projektu**

<b>Jméno</b>	<b>RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.</b>
<b>Škola</b>	<b>Masarykova univerzita</b>

**Zúčastněné školy:**

- |   |   |
|---|---|
| 01 Akademie múzických umění v Praze (AMU)           | 14 Univerzita Karlova (UK)  |
| 02 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)          | 15 Univerzita Palackého v Olomouci (UP)                           |
| 03 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)        | 16 Univerzita Pardubice (UPa)                                     |
| 04 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)      | 17 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                          |
| 05 Janáčkova akademie múzických umění v Brně        | 18 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)              |
| 06 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) | 19 Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě (VŠB-TUO) |
| 07 Masarykova univerzita (MU)                       | 20 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                          |
| 08 Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)            | 21 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)            |
| 09 Ostravská univerzita v Ostravě (OU)              | 22 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                      |
| 10 Slezská univerzita Opava (SU)                    | 23 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích     |
| 11 Technická univerzita v Liberci (TUL)             | 24 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)                 |
| 12 Univerzita Hradec Králové (UHK)                  | 25 Vysoké učení technické v Brně (VUT)                            |
| 13 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (UJEP)   | 26 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                           |

	<b>Řešitel předkládané dílčí části</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Rektor</b>	<b>Razítko školy</b>
<b>Jméno:</b>	Mgr. Petr Pelcl	Jan Burian	prof. ak. arch. Jindřich Smetana	
<b>Podpis:</b>				
<b>Škola:</b>	VŠUP v Praze			
<b>Adresa/Web:</b>	nám. Jana Palacha 80, Praha 1 / <a href="http://www.vsup.cz">www.vsup.cz</a>			
<b>Telefon:</b>	+420 251 098 280	+420 251 098 258		
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:petr.pelcl@vsup.cz">petr.pelcl@vsup.cz</a>	<a href="mailto:burian@vsup.cz">burian@vsup.cz</a>		

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – VŠUP				
<b>Přehled o řešení projektu v r. 2017</b>	Nejedná se o projekt pokračující z roku 2017			
	<b>Cíle stanovené v návrhu projektu</b>	<b>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</b>		
	n/a	n/a		
	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>	<b>Projekt financován od</b>		
	n/a			
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	<b>č.</b>	<b>Cíle (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín</b>	
	1	Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech	25. 5. 2018	
	2	Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů	31. 12. 2018	
	3	Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ	31. 12. 2018	
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	<b>č.</b>	<b>Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)</b>	<b>Termín</b>
	1	Přehled o činnostech zpracování OÚ v organizaci	1,2	2/2018
	2	Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ	1	2/2018
	4	Interní legislativa k ochraně OÚ	1,3	4/2018
	5	Personální zajištění ochrany OÚ	1,2,3	5/2018
	6	Metodiky a doporučení	1,2,3	3+11/2018
	7	Registr zpracování OÚ	1,3	5+12/2018
	8	Posouzení dopadu a implementace opatření	1,2,3	5+12/2018
	9	Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat	1,3	5+12/2018
	10	Dokumentace	1,3	5+12/2018
	11	Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ	1,2,3	5+12/2018
<b>Harmonogram dílčí části projektu</b>	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	<b>č.</b>	<b>Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín zahájení</b>	<b>Termín ukončení</b>
	1-1	Zmapování všech činností zpracování OÚ v organizaci	1/2018	2/2018
	2-1	Identifikace klíčových systémů a oblastí, které musí být ošetřeny do data účinnosti nařízení (včetně systémů, u kterých je zpracování OÚ prováděno zpracovatelem)	1/2018	2/2018

	4-2	Zpracování a přijetí interní legislativy k ochraně OÚ	2/2018	4/2018
	5-1	Analýza požadavků na personální zajištění ochrany OÚ a spolupráce resp. společného řešení (pověřenec pro ochranu OÚ)	1/2018	3/2018
	5-2	Spolupráce s vedením vysoké školy při řešení personálního zajištění ochrany OÚ	2/2018	5/2018
	6-2	Zpracování/adaptace metodik pro klíčové oblasti	2/2018	5/2018
	6-3	Zpracování/adaptace metodik pro další oblasti	6/2018	12/2018
	7-2	Implementace registru zpracování OÚ a jeho naplnění prvotními záznamy	2/2018	5/2018
	7-3	Doplnění a revize záznamů v Registru	9/2018	11/2018
	8-2	Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro klíčové systémy a oblasti v organizaci	2/2018	5/2018
	8-3	Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro další systémy a oblasti	6/2018	12/2018
	9-3	Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro klíčové případy výzkumných dat v organizaci	3/2018	5/2018
	9-4	Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro další případy výzkumných dat v organizaci	6/2018	12/2018
	10-1	Zpracování přehledu a analýzy současného stavu u jednotlivých kategorií dokumentů v organizaci (smlouvy se zpracovateli, souhlasy SÚ, závazky mlčenlivosti osob pověřených zpracováním OÚ a další)	1/2018	2/2018
	10-3	Zpracování prvotní dokumentace u klíčových zpracování OÚ	3/2018	5/2018
	10-4	Doplnění a aktualizace dokumentace	9/2018	12/2018
	11-2	Prvotní proškolení zaměstnanců a pracovníků	3/2018	5/2018
	11-3	Zpracování návrhu k veřejné informovanosti o ochraně OÚ v organizaci a zveřejnění její první (webové) verze	2/2018	4/2018
	11-5	Druhé kolo proškolení zaměstnanců a pracovníků	9/2018	12/2018
	11-6	Zpracování a zveřejnění aktualizované verze veřejných informačních materiálů k ochraně OÚ v organizaci	9/2018	12/2018
<b>Realizační tým</b>	Uvedte plán personálního zajištění			
	<b>č.</b>	<b>Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Činnosti</b>	
	1	Mgr. Petr Pelcl	Hlavní řešitel, vedení dílčí části projektu, interní legislativa	
	2	Jan Burian	Kordinátor dílčí části, technologický konzultant, technická podpora	
	3	PhDr. Jan Michl	Metodiky, analýzy, dokumentace	
	4			

<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</b>	<b>Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy</b>
	2019	20 000 tis Kč	Zpracování Kodexu chování VŠ při ochraně OÚ a jeho schválení dozorovým úřadem (ÚOOÚ)
	2020		
	2021		

<b>Přehled o udržitelnosti investice/aktivity</b>	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Jedním z plánovaných výstupů projektu je návrh dlouhodobé spolupráce VVŠ v oblasti ochrany osobních údajů, který rozpracuje konkrétní oblasti a možnosti účelné a efektivní další spolupráce. Jednou z plánovaných možností je pokračovací projekt CRP, který (pokud bude přijat) podpoří finančně další pokračování a rozvoj v dané oblasti, a to souběžně s vlastními prostředky jednotlivých VVŠ, pro které je zajištění ochrany OÚ nezbytným předpokladem jejich úspěšného fungování.



<b>ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU</b>		
		<b>Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	
1.3	Ostatní technické zhodnocení	
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	
	<b>Osobní náklady:</b>	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	119
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	40
	<b>Ostatní:</b>	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	
2.5	Služby a náklady nevýrobní	151
2.6	Cestovní náhrady	
2.7	Stipendia	
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	<b>310</b>

<b>Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)</b>				
<b>Číslo položky (viz předchozí tabulka)</b>	<b>Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění</b>	<b>Cíl (uvedte cíl z tabulky „Cíle projektu“)</b>	<b>Výstup projektu (uvedte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)</b>	<b>Částka (v tis. Kč)</b>
2.1	Odměny a mzdy – koordinační práce odpovědných řešitelů. Analýzy, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností	1-3	1-11	119
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění vč. příspěvku na SF (34 % + 0 až 2 %)	1-3	1-11	40
2.5	Externí služby pro zpracování interní legislativy a další podpora implementace metodik a procesů	1-3	1-11	151

<b>Předpokládané zdroje financování projektu</b>	
Uvedte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy – uvedte jaké atd.).	
<b>Zdroj financování</b>	<b>Částka (v tis. Kč)</b>
Dotace MŠMT na CRP 2018 „Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol“	310

<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018.
	Projekt souvisí s dalšími dvěma navrženými projekty CRP 2018, a to konkrétně s projektem „Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní propustnosti studia“ (MU-Brandejs) a s projektem „Synergie technologického rozvoje ERP systémů a implementace nové legislativy v roce 2018“ (ČVUT-Holý). Každý z těchto projektů má jako jeden ze svých cílů mj. i realizaci opatření k ochraně osobních údajů v jeho konkrétní specifické oblasti (v informačním systému, kterým se daný projekt zabývá). Projekty se obsahově nepřekrývají.

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
	Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se zprostředkovaně týkají všech studentů.

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	prof. ak. arch. Jindřich Smetana
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	31. 1. 2018
		<b>Razítko školy:</b>	

**VYSOKÁ ŠKOLA:****VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ****Rozvojový projekt na rok 2018****Program:** Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol**Tematické zaměření:** d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost**Název projektu:**  
**Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol****Období řešení projektu:** Od: 1. 1. 2018 Do: 31. 12. 2018**Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2018 ukazatel I (v tis. Kč):**

	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)</b>	---	---	---
<b>Na dílčí část předkládající vŠ</b>	310	310	0

**ZÁKLADNÍ INFORMACE****Koordinátor celého projektu****Jméno:** RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.**Škola:** Masarykova univerzita**Zúčastněné školy:**

- |   |   |
|---|---|
| 01 Akademie múzických umění v Praze (AMU)           | 14 Univerzita Karlova (UK)  |
| 02 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)          | 15 Univerzita Palackého v Olomouci (UP)                           |
| 03 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)        | 16 Univerzita Pardubice (UPa)                                     |
| 04 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)      | 17 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)                          |
| 05 Janáčkova akademie múzických umění v Brně        | 18 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)              |
| 06 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) | 19 Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě (VŠB-TUO) |
| 07 Masarykova univerzita (MU)                       | 20 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)                          |
| 08 Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)            | 21 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)            |
| 09 Ostravská univerzita v Ostravě (OU)              | 22 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)                      |
| 10 Slezská univerzita Opava (SU)                    | 23 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích     |
| 11 Technická univerzita v Liberci (TUL)             | 24 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)                 |
| 12 Univerzita Hradec Králové (UHK)                  | 25 Vysoké učení technické v Brně (VUT)                            |
| 13 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (UJEP)   | 26 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)                           |

**Řešitel předkládané dílčí části****Kontaktní osoba****Rektor****Razítko školy**

<b>Jméno:</b>	Ing. Pavel Suchánek	Hana Doležalová, BA (Hons)	prof. RNDr., Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
<b>Podpis:</b>			
<b>Škola:</b>	Vysoké učení technické v Brně		
<b>Adresa/Web:</b>	Antonínská 1, Brno 601 90, www.vutbr.cz		
<b>Telefon:</b>	541 145 216	541 145261	
<b>E-mail:</b>	suchanek@ro.vutbr.cz	dolezalova@ro.vutbr.cz	



## CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

<b>Přehled o řešení projektu v r. 2017</b>	Nejedná se o projekt pokračující z roku 2017		
	<b>Cíle stanovené v návrhu projektu</b>	<b>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</b>	
	Cíl	n/a	
	Cíl	n/a	
	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>	<b>Projekt financován od</b>	
n/a			
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	<b>č.</b>	<b>Cíle (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín</b>
	1	Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech	25. 5. 2018
	2	Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů	31. 12. 2018
	3	Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ	31. 12. 2018
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	<b>č.</b>	<b>Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)</b>
	1	Přehled o činnostech zpracování OÚ v organizaci	1,2
	2	Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ	1
	4	Interní legislativa k ochraně OÚ	1,3
	5	Personální zajištění ochrany OÚ	1,2,3
	6	Metodiky a doporučení	1,2,3
	7	Registr zpracování OÚ	1,3
	8	Posouzení dopadu a implementace opatření	1,2,3
	9	Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat	1,3
	10	Dokumentace	1,3
	11	Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ	1,2,3
<b>Harmonogram dílčí části projektu</b>	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.		
	<b>č.</b>	<b>Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín zahájení</b>
	1-1	Zmapování všech činností zpracování OÚ v organizaci	1/2018
	2-1	Identifikace klíčových systémů a oblastí, které musí být ošetřeny do data účinnosti nařízení (včetně	1/2018
			<b>Termín ukončení</b>
			2/2018
			2/2018

*Handwritten signature*



	systemů, u kterých je zpracování OÚ prováděno zpracovatelem)		
4-2	Zpracování a přijetí interní legislativy k ochraně OÚ	2/2018	4/2018
5-1	Analýza požadavků na personální zajištění ochrany OÚ a spolupráce resp. společného řešení (pověřenec pro ochranu OÚ)	1/2018	3/2018
5-2	Spolupráce s vedením vysoké školy při řešení personálního zajištění ochrany OÚ	2/2018	5/2018
6-2	Zpracování/adaptace metodik pro klíčové oblasti	2/2018	5/2018
6-3	Zpracování/adaptace metodik pro další oblasti	6/2018	12/2018
7-2	Implementace registru zpracování OÚ a jeho naplnění prvotními záznamy	2/2018	5/2018
7-3	Doplnění a revize záznamů v Registru	9/2018	11/2018
8-2	Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro klíčové systémy a oblasti v organizaci	2/2018	5/2018
8-3	Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro další systémy a oblasti	6/2018	12/2018
9-3	Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro klíčové případy výzkumných dat v organizaci	3/2018	5/2018
9-4	Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro další případy výzkumných dat v organizaci	6/2018	12/2018
10-1	Zpracování přehledu a analýzy současného stavu u jednotlivých kategorií dokumentů v organizaci (smlouvy se zpracovateli, souhlasy SÚ, závazky mlčenlivosti osob pověřených zpracováním OÚ a další)	1/2018	2/2018
10-3	Zpracování prvotní dokumentace u klíčových zpracování OÚ	3/2018	5/2018
10-4	Doplnění a aktualizace dokumentace	9/2018	12/2018
11-1	Příprava vzdělávacích materiálů, kurzů a informačních materiálů k ochraně OÚ	1/2018	3/2018
11-2	Prvotní proškolení zaměstnanců a pracovníků	3/2018	5/2018
11-3	Zpracování návrhu k veřejné informovanosti o ochraně OÚ v organizaci a zveřejnění její první (webové) verze	2/2018	4/2018
11-4	Aktualizace vzdělávacích materiálů, kurzů a informačních materiálů	6/2018	9/2018
11-5	Druhé kolo proškolení zaměstnanců a pracovníků	9/2018	12/2018
11-6	Zpracování a zveřejnění aktualizované verze veřejných informačních materiálů k ochraně OÚ v organizaci	9/2018	12/2018
<b>Realizační tým</b>	Uvedte plán personálního zajištění		
	<b>č.</b>	<b>Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Činnosti</b>
	1	Ing. Pavel Suchánek	Koordinace a řízení dílčího projektu
	2	Ing. Rudolf Musil	Integrace informačních systémů
	3	Ing. Miloš Trávníček	Koordinace databází
	4	Mgr. et Mgr. Hana Odstrčilová	Databáze studentů a uchazečů o studiu
	5	Hana Doležalová, BA (Hons)	Administrativa projektu

<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.
--	--

	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2019	20 000 tis Kč	Zpracování Kodexu chování VŠ při ochraně OÚ a jeho schválení dozorovým úřadem (ÚOOÚ)
	2020		
	2021		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Jedním z plánovaných výstupů projektu je návrh dlouhodobé spolupráce VVŠ v oblasti ochrany osobních údajů, který rozpracuje konkrétní oblasti a možnosti účelné a efektivní další spolupráce. Jednou z plánovaných možností je pokračovací projekt CRP, který (pokud bude přijat) podpoří finančně další pokračování a rozvoj v dané oblasti, a to souběžně s vlastními prostředky jednotlivých VVŠ, pro které je zajištění ochrany OÚ nezbytným předpokladem jejich úspěšného fungování.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	
1.3	Ostatní technické zhodnocení	
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	
	<b>Osobní náklady:</b>	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	231
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	79
	<b>Ostatní:</b>	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	
2.5	Služby a náklady nevýrobní	
2.6	Cestovní náhrady	
2.7	Stipendia	
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	



**Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)**

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uvedte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uvedte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Odměny a mzdy – koordinační práce odpovědných řešitelů. Analýzy, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností	1-3	1-11	231
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění (34 %)	1-3	1-11	79

Předpokládané zdroje financování projektu	
Uvedte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy – uvedte jaké atd.).	
Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)
Vlastní finanční zdroje VUT v Brně v potřebném rozsahu	Dle reálné potřeby

<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018.
	V rámci CRP projektů, kterých se VUT účastní, není souvislost s žádným projektem

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
	Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se zprostředkovaně týkají všech studentů.

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	prof. RNDr., Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	26. ledna 2018
		<b>Razítko školy:</b>	



**VYSOKÁ ŠKOLA:****ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI****Rozvojový projekt na rok 2018****Program:** Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol**Tematické zaměření:** d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost**Název projektu:****Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol****Období řešení projektu:****Od: 1. 1. 2018****Do: 31. 12. 2018****Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2018 ukazatel I (v tis. Kč):**


	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Na celý projekt</b> (vyplní pouze koordinátor)	---	---	---
<b>Na dílčí část předkládající VŠ</b>	810	810	0

**ZÁKLADNÍ INFORMACE****Koordinátor celého projektu**

<b>Jméno</b>	<b>RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.</b>
<b>Škola</b>	<b>Masarykova univerzita</b>

**Zúčastněné školy:**

01 Akademie múzických umění v Praze (AMU)	14 Univerzita Karlova (UK)
02 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)	15 Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
03 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)	16 Univerzita Pardubice (UPa)
04 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)	17 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
05 Janáčkova akademie múzických umění v Brně	18 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)
06 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)	19 Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě (VŠB-TUO)
07 Masarykova univerzita (MU)	20 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
08 Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)	21 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
09 Ostravská univerzita v Ostravě (OU)	22 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)
10 Slezská univerzita Opava (SU)	23 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
11 Technická univerzita v Liberci (TUL)	24 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)
12 Univerzita Hradec Králové (UHK)	25 Vysoké učení technické v Brně (VUT)
13 Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (UJEP)	26 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

	<b>Řešitel předkládané dílčí části</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Rektor</b>	<b>Razítko školy</b>
<b>Jméno:</b>	Ing. Jiří Bořík	Ing. Jiří Bořík	doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček	 Západočeská univerzita v Plzni rektor
<b>Podpis:</b>				
<b>Škola:</b>	Západočeská univerzita v Plzni			
<b>Adresa/Web:</b>	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, www.zcu.cz			
<b>Telefon:</b>	+420 377 632 832	+420 377 632 832		
<b>E-mail:</b>	borik@civ.zcu.cz	borik@civ.zcu.cz		

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU – ZČU				
<b>Přehled o řešení projektu v r. 2017</b>	Nejedná se o projekt pokračující z roku 2017			
	<b>Cíle stanovené v návrhu projektu</b>		<b>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</b>	
	Cíl		n/a	
	Cíl		n/a	
	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>		<b>Projekt financován od</b>	
		n/a		
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	<b>č.</b>	<b>Cíle (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín</b>	
	1	Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech	25. 5. 2018	
	2	Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů	31. 12. 2018	
	3	Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ	31. 12. 2018	
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	<b>č.</b>	<b>Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)</b>	<b>Termín</b>
	1	Přehled o činnostech zpracování OÚ v organizaci	1,2	2/2018
	2	Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ	1	2/2018
	4	Interní legislativa k ochraně OÚ	1,3	4/2018
	5	Personální zajištění ochrany OÚ	1,2,3	5/2018
	6	Metodiky a doporučení	1,2,3	3+11/2018
	7	Registr zpracování OÚ	1,3	5+12/2018
	8	Posouzení dopadu a implementace opatření	1,2,3	5+12/2018
	9	Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat	1,3	5+12/2018
	10	Dokumentace	1,3	5+12/2018
	11	Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ	1,2,3	5+12/2018
<b>Harmonogram dílčí části projektu</b>	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	<b>č.</b>	<b>Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)</b>	<b>Termín zahájení</b>	<b>Termín ukončení</b>
	1-1	Zmapování všech činností zpracování OÚ v organizaci	1/2018	2/2018
	2-1	Identifikace klíčových systémů a oblastí, které musí být ošetřeny do data účinnosti nařízení (včetně	1/2018	2/2018

		systemů, u kterých je zpracování OÚ prováděno zpracovatelem)		
4-2		Zpracování a přijetí interní legislativy k ochraně OÚ	2/2018	4/2018
5-1		Analýza požadavků na personální zajištění ochrany OÚ a spolupráce resp. společného řešení (pověřenc pro ochranu OÚ)	1/2018	3/2018
5-2		Spolupráce s vedením vysoké školy při řešení personálního zajištění ochrany OÚ	2/2018	5/2018
6-2		Zpracování/adaptace metodik pro klíčové oblasti	2/2018	5/2018
6-3		Zpracování/adaptace metodik pro další oblasti	6/2018	12/2018
7-2		Implementace registru zpracování OÚ a jeho naplnění prvotními záznamy	2/2018	5/2018
7-3		Doplnění a revize záznamů v Registru	9/2018	11/2018
8-2		Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro klíčové systémy a oblasti v organizaci	2/2018	5/2018
8-3		Posouzení dopadu a implementace navržených opatření pro další systémy a oblasti	6/2018	12/2018
9-3		Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro klíčové případy výzkumných dat v organizaci	3/2018	5/2018
9-4		Identifikace, posouzení a přijetí opatření k ochraně OÚ pro další případy výzkumných dat v organizaci	6/2018	12/2018
10-1		Zpracování přehledu a analýzy současného stavu u jednotlivých kategorií dokumentů v organizaci (smlouvy se zpracovateli, souhlasy SÚ, závazky mlčenlivosti osob pověřených zpracováním OÚ a další)	1/2018	2/2018
10-3		Zpracování prvotní dokumentace u klíčových zpracování OÚ	3/2018	5/2018
10-4		Doplnění a aktualizace dokumentace	9/2018	12/2018
11-1		Příprava vzdělávacích materiálů, kurzů a informačních materiálů k ochraně OÚ	1/2018	3/2018
11-2		Prvotní proškolení zaměstnanců a pracovníků	3/2018	5/2018
11-3		Zpracování návrhu k veřejné informovanosti o ochraně OÚ v organizaci a zveřejnění její první (webové) verze	2/2018	4/2018
11-4		Aktualizace vzdělávacích materiálů, kurzů a informačních materiálů	6/2018	9/2018
11-5		Druhé kolo proškolení zaměstnanců a pracovníků	9/2018	12/2018
11-6		Zpracování a zveřejnění aktualizované verze veřejných informačních materiálů k ochraně OÚ v organizaci	9/2018	12/2018

<b>Realizační tým</b>	Uveďte plán personálního zajištění		
	<b>č.</b>	<b>Jména klíčových lidí</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Činnosti</b>
	1	Ing. Jiří Bořík	Řešitel dílčí části projektu, koordinátor
	2	Ing. Jiří Čepák	Bezpečnostní administrátor, provozní směrnice, školení uživatelů
	3	Ing. Šárka ZUZJKOVÁ, Ph.D.	Příprava a konzultace informačních a školicích materiálů
	4	PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.	Celoživotní a distanční vzdělávání

<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků</b> (souhrnný údaj)	<b>Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy</b>

	2019	20 000 tis Kč	Zpracování Kodexu chování VŠ při ochraně OÚ a jeho schválení dozorovým úřadem (ÚOOÚ)
	2020		
	2021		

<b>Přehled o udržitelnosti investice/aktivity</b>	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Jedním z plánovaných výstupů projektu je návrh dlouhodobé spolupráce VVŠ v oblasti ochrany osobních údajů, který rozpracuje konkrétní oblasti a možnosti účelné a efektivní další spolupráce. Jednou z plánovaných možností je pokračovací projekt CRP, který (pokud bude přijat) podpoří finančně další pokračování a rozvoj v dané oblasti, a to souběžně s vlastními prostředky jednotlivých VVŠ, pro které je zajištění ochrany OÚ nezbytným předpokladem jejich úspěšného fungování.

<b>ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU</b>		
		<b>Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	
	<b>Osobní náklady:</b>	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	490
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	172
	<b>Ostatní:</b>	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	148
2.6	Cestovní náhrady	0
2.7	Stipendia	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	

**Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)**




Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Odměny a mzdy – koordinační práce odpovědných řešitelů. Analýzy, dokumentace	1-3	1-11	130
2.1	Odměny a mzdy – semináře a školení, příprava elektronických materiálů.	1-3	11	360
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění vč, příspěvku na SF (34 % + 0 až 2 %)	1-3	1-11	172
2.5	Nákup služeb na přípravu elektronických materiálů.	1-3	11	148

Předpokládané zdroje financování projektu	
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy – uveďte jaké atd.).	
Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)

<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2018.
	Projekt souvisí s dalšími dvěma navrženými projekty CRP 2018, a to konkrétně s projektem „Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní propustnosti studia“ (MU-Brandejs) a s projektem „Synergie technologického rozvoje ERP systémů a implementace nové legislativy v roce 2018“ (ČVUT-Holý). Každý z těchto projektů má jako jeden ze svých cílů mj. i realizaci opatření k ochraně osobních údajů v jeho konkrétní specifické oblasti (v informačním systému, kterým se daný projekt zabývá). Projekty se obsahově nepřekrývají.

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
11500	Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se zprostředkovaně týkají všech studentů.

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	doc. Dr. RNDr Miroslav Holeček
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	29 -01- 2019
		<b>Razítko školy:</b>	Západočeská univerzita v Plzni rektor