

Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2019

(období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019)

Od	Do	Počet dní	Akce
1. 1.	11. 2.	42	Zadávání výstupů roku 2018 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty). Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty.
12. 2.	8. 3.	25	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
11. 3.	20. 3.	10	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
21. 3.	29. 3.	9	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
1. 4.	6. 5.	36	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
7. 5.	15. 5.	9	Posouzení Garantem a Radou segmentu (povinnost vybrat z již zadaného kódu) u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě
15. 5.	28. 6.	45	Zpracování bodů v aplikaci a schválení Radou RUV