

Koordinující vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Spoluřešitelská vysoká škola: Univerzita Karlova

Rozvojový projekt na rok 2019

Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu

Tematické zaměření:	Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice s těmito cílenými aktivitami: d) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, vč. budování infrastruktury pro najímání a péči o zahraniční studenty f) posilování regionálního působení vysokých škol a zvyšování společenské odpovědnosti vysokých škol
----------------------------	---

Název projektu: Učitelství pro střední školy na filozofických a přírodovědeckých fakultách v České republice

Období řešení projektu:




Od: 1. 1. 2019

Do: 31. 12. 2019

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2019 ukazatel I (v tis. Kč):

	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na dílčí část předkládající VŠ	1 200	1 200	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rector	Razítko školy
Jméno:	doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.	doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.	prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA	
Podpis:				
Škola:	FF UK	FF UK		
Adresa/Web:	ff.cuni.cz	ff.cuni.cz		
Telefon:	221619242	221619242		
E-mail:	libuse.heczkova@ff.cuni.cz	libuse.heczkova@ff.cuni.cz		

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU				
Přehled o řešení projektu v roce 2018	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2017.			
	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti		
	Cíl			
	Cíl			
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti	Projekt financován od		
Cíle dílčí části projektu	Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín	
	1	Zkvalitnění procesu pedagogických praxí prostřednictvím zpracování konceptu metodiky vedení pedagogických praxí s ohledem na využití adekvátních observačních a mentorských metod (příprava nástroje)	15.9.2019	
	2	Pilotáž a evaluace nástroje ad 1 včetně zapracování vzniklých připomínek	31.12.2019	
	3	Propagace oborů a oborových didaktik prostřednictvím kontaktní kampaně	31.12.2019	
	4	Metodická podpora učitelů (rozvoj webových modulů)	31.12.2019	
	5	Internacionalizace – 1x učitelská mobilita zejména za účelem výměny zkušeností	31.12.2019	
	6	Analýza vnímání FF a PŘF	31.12.2019	
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uveďte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Koncept metodiky vedení praxí, observačních nástrojů a technik mentoringu	1	15.9.2019
	2	Zpracovaná metodika vedení praxí, manuál observačních technik zpracovaných na základě pilotáže a evaluace nástroje ad 1	2	31.12.2019
	3	Dny otevřených dveří s důrazem na propagaci oborových didaktik (2x)	3	31.3.2019
	4	Přednášková pásma (Den češtiny, Den latiny, Chemické úterky a Biologické čtvrtky (6 přednášek)	3	31.12.2019
	5	Semináře a laboratorní cvičení pro studenty SŠ (výjezdové i na univerzitě) (20 akcí)	3	31.12.2019

	6	Webový modul s metodickými a výukovými materiály pro učitele	4	31.12.2019
	7	Návštěva oborového didaktika na prestižním zahraničním pracovišti za účelem výměny zkušeností zejména s ohledem na organizaci studia a vedení pedagogických praxí (závěrečná zpráva z cesty)	1 a 5	30.9.2019
	8	Dokument s analýzou vnímání FF a PŘF	6	31.12.2019
Harmonogram dílčí části projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Zpracování konceptu manuálu k vedení praxí s použitím technik mentoringu a osvědčených observačních technik vycházející ze zahraniční literatury	1.1.2019	15.9.2019
	2	Nábor 10 spolupracujících učitelů	1.1.2019	31.3.2019
	3	Pilotáž nástroje ad 1	1.10.2019	15.11.2019
	4	Evaluační nástroje ad 1	1.11.2019	7.12.2019
	5	Finalizace manuálu ad 1	1.12.2019	21.12.2019
	6	Organizace a realizace dnů otevřených dveří mj. s důrazem na propagaci oborových didaktik	1.1.2019	31.12.2019
	7	Organizace a realizace přednáškových pásem s důrazem na propagaci oborů a učitelství a na metodickou podporu učitelů SŠ	1.1.2019	31.12.2019
	8	Realizace výjezdů i interních seminářů s didakticky i odborně kvalitním obsahem pro učitele a žáky SŠ	1.1.2019	31.12.2019
	9	Rozvoj webových modulů zaměřujících se na metodickou podporu výuky dotčených předmětů (chemie, biologie, filologické obory, historie, atd.)	1.1.2019	31.12.2019
	10	Výměna zkušeností, přejímání příkladů dobré praxe na fakultní pracoviště	1.1.2019	31.12.2019
	11	Realizace dotazníkového šetření a zpracování výsledné zprávy o analýze vnímání FF a PŘF	1.1.2019	31.12.2019
Realizační tým		Uvedte plán personálního zajištění		
	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti	
	1	PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.	Koordinace tvorby manuálu k vedení praxí	
	2	RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.	Koordinace za PŘF UK	
	3	Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.	Organizace kontaktní kampaně na FF UK	
	4	Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.	Organizace kontaktní kampaně na FF UK	
	5	RNDr. Milada Teplá, Ph.D.	Organizace kontaktní kampaně na PŘF UK	

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2020	1 200 tis. Kč	Implementace metodiky mentoringu a pokračování aktivní propagace učitelství na odborných fakultách v intencích předkládaného projektu
	2021		
	2022		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Manuál k vedení praxí bude trvale využitelným nástrojem zajišťujícím kvalitní pedagogické praxe jako klíčový nástroj kvalitní přípravy budoucích učitelů. Propagační akce a kontaktní kampaň bude i nadále realizována z prostředků fakult. Webové moduly jsou trvale dostupným a rozšiřovatelným nástrojem. Internacionalizací dosáhneme spolupráce s prestižním zahraničním pracovištěm a získané zkušenosti budou implementovány do činnosti didaktických pracovišť.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	590
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	120,4
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	212,4
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	80
2.5	Služby a náklady nevýrobní	50
2.6	Cestovní náhrady	96
2.7	Stipendia	51,2
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1 200


Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy – pro koordinátory projektu na fakultách (0, 2 FTE)	1, 2, 3, 4, 5	Vše	100
2.1	Mzdy – koordinátora, organizace a kontakt s učiteli, pilotáž, zpracování metodiky, – vzdělávání učitelů v kompetencích observovat (1, 0 FTE)	1, 2	1, 2	195,5
2.1	Mzdy – organizace dnů otevřených dveří, – přednáškové cykly, semináře, motivační laboratorní cvičení, výjezdní propagační akce včetně organizační podpory (1, 7 FTE)	3	3, 4, 5	191,5
2.1	Mzdy – rozvoj webových modulů (0, 1 FTE)	4	6	33
2.1	Mzdy – analýza vnímání FF a PŘF	6	11	70
2.2	OON – zapojení učitelů do přípravy metodiky vedení praxí, účast na pilotáži, zpětná vazba, evaluace	2	1, 2	40,5
2.2	OON – rozvoj webových modulů, programování webových modulů	4	6	79,9
2.3	Odvody			212,4
2.4	Materiální náklady – materiální zabezpečení koordinace projektu (tisk, tonery atp.)	1, 2, 3,	Vše	20
2.4	Materiální náklady – zpracování metodiky (literatura, zdroje)	1, 2	1, 2	10
2.4	Materiální náklady – vzdělávání učitelů v mentoringu, jejich činnost v praxích	1, 2	2	10
2.4	Materiální náklady – přednáškové cykly	3	4	10
2.4	Materiální náklady – DOD, semináře, propagační akce	3	5	20
2.4	Materiální náklady – analýza vnímání FF a PŘF	6	11	10
2.5	Služby– dny otevřených dveří organizace, kontakt s učiteli	3	3	10
2.5	Služby – rozvoj webových modulů (ucitelství.ff.cuni.cz, www.studiumchemie.cz, ...)	4	6	10
2.5	Služby– programování webových modulů	4	6	20
2.5	Služby – zpracování metodiky	1, 2	1, 2	10
2.6	Cestovní náhrady – výjezdové akce	3	5	38
2.6	Cestovní náhrady – internacionalizace – letenky, jízdenky	5	7	22
2.6	Cestovní náhrady – internacionalizace – diety	5	7	16
2.6	Cestovní náhrady – internacionalizace – ubytování	5	7	20
2.7	Stipendia za výpomoc s realizací kontaktní kampaně	3	7	51,2

Předpokládané zdroje financování projektu	
Uvedte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy – uvedte jaké atd.).	
Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)
Dotace MŠMT	1 200

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2019.
	Tematická a obsahová souvislost s projekty podávanými v rámci CRP na rok 2019 není známa.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
30-50 studentů	Studenti budou zapojeni jednak jako účastníci praxí a evaluace metodiky vedení praxí, dále se budou spolupodílet na kontaktní kampani (tj. dny otevřených dveří, dny jazyků semináře, Chemické úterky, Biologické čtvrtky atd.) a plnění webových modulů pracovními listy.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
		Podpis:	
		Datum:	23. 1. 2019
		Razítko školy:	