



Koordinující vysoká škola: Ostravská univerzita				
Spoluřešitelská vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze				
Rozvojový projekt na rok 2019				
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu				
Tematické zaměření:	d) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, vč. budování infrastruktury pro najímání a péči o zahraniční studenty/zaměstnance; e) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter; f) posilování regionálního působení vysokých škol a zvyšování společenské odpovědnosti vysokých škol;			
Název projektu: Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působností				
Období řešení projektu:	Od: 1. ledna 2019	Do: 31. prosince 2019		
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2019 ukazatel I (v tis. Kč):				
	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:	
Na dílčí část předkládající VŠ	580	580	0	
ZÁKLADNÍ INFORMACE				
	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	Rektor	Razítko školy
Jméno:	PaedDr. Lenka Kubešová Zápotocká	Ing. arch. Nikol Frančevová	doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.	 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE REKTORÁT JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 1580/3 160 00 PRAHA 6 – DEJVICE (5/1)
Podpis:				
Škola:	ČVUT v Praze	ČVUT v Praze		
Adresa/Web:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00 www.cvut.cz	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00 www.cvut.cz		
Telefon:	+420 224 353 417	+420 224 353 428		
E-mail:	lenka.kubesova.zapotocka@cvut.cz	nikol.franceova@cvut.cz		

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU				
Přehled o řešení projektu v roce 2018	Nejedná se o pokračující projekt ani nenavazuje na jiný řešený projekt.			
	Cíle stanovené v návrhu projektu		Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	
	Cíl			
	Cíl			
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti		Projekt financován od	
Cíle dílčí části projektu	Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.			
	č.	Cíle	Termín	
	1	Navázání aktivní spolupráce v oblasti popularizace vědy a výzkumu s ostatními univerzitami a VŠ v ČR a posílení pozice regionálního leadera v této oblasti, vytvoření komunikační platformy	01. - 12. 2019	
	2	Regionální marketingová podpora a propagace vědy a výzkumu	01. - 12. 2019	
	3	Příprava a realizace Noci vědců 2019 v rámci svého regionu	01. - 10. 2019	
	4	Získání jednotné metodiky pro systematickou realizaci celonárodní akce populárně-naučného charakteru zapojených VŠ, a pro její případnou aplikaci na obdobné akce na zapojené VŠ v budoucnosti	10. - 12. 2019	
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.			
	č.	Výstup projektu	Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)	Termín
	1	Funkční komunikační platforma pro oblast popularizace v rámci celé ČR	1, 3	01. - 12. 2019
	2	Marketingová strategie a zajištění profesionálních marketingových nástrojů	2	01. - 06. 2019
	3	Manuál jednotného vizuálního stylu NV v ČR a jeho aplikace zapojenou VŠ	1, 2, 3	03. - 12. 2019
	4	Šablona webových stránek pro zapojené VŠ	1, 2, 3	03. - 06. 2019
	5	Implementace webových stránek NV zapojené VŠ do centrálního webového portálu NV v ČR	1, 2, 3	01. - 09. 2019
	6	Modifikace mobilní aplikace pro návštěvníky NV zapojené VŠ	1, 2, 3	02. - 09. 2019
	7	Realizace Noci vědců 2019 zapojené VŠ	3	09. - 10. 2019
	8	Realizované dotazníkové šetření zapojené VŠ a jeho vyhodnocení	1, 2	08. - 12. 2019

	9	Účast na 2 konferencích k NV v ČR	1, 2	04. - 11. 2019
	10	Vytvoření propagačních předmětů NV	2, 3	05. – 10. 2019
	11	Realizovaná školení nebo účast pracovníků na konferencích nebo akcích zvyšujících kompetence v oblasti popularizace vědy	1, 3	04. – 10. 2019
	12	Vytvoření jednotné metodiky pro systematickou realizaci akce populárně-naučného a celostátního charakteru pro další aplikaci na zapojené VŠ v dalších letech	1, 4	05. – 12. 2019
	13	Propagace a účast ČVUT na další akci zaměřené na popularizaci vědy, techniky a výzkumu jinde než na akademické půdě	2	01. - 12. 2019
	14	Vytvoření tiskových materiálů a propagačních předmětů s brandem univerzity, distribuovaných v rámci NV 2019 na ČVUT v Praze	2, 3	04. - 10. 2019
Harmonogram dílčí části projektu	o každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.			
	č.	Hlavní činnosti	Termín zahájení	Termín ukončení
	1	Zapojení do funkční popularizační sítě v rámci celé ČR: - zřízení pozice koordinátora na úrovni zapojené VŠ - praktické propojení s ostatními univerzitami a VŠ v oblasti popularizace vědy a výzkumu - aktivní spolupráce při přípravě, realizaci a propagaci jednotného konceptu NV v ČR	01. 2019	12. 2019
	2	Vytvořená marketingová strategie pro lepší mediální podobu v online prostředí a v dalších komunikačních nástrojích: - aktivní role v procesu vytvoření marketingové strategie - praktické používání vytvořené strategie zapojenou VŠ pro marketingovou podporu VaV v daném regionu - aktivní spolupráce s realizačním týmem OU a ostatními zapojenými VŠ - zajištění propagačních předmětů pro návštěvníky NV zapojené VŠ	01. 2019	12. 2019
	3	Vytvořený manuál jednotného vizuálního stylu NV v ČR a jeho aplikace zapojenou VŠ: - aktivní spolupráce s realizačním týmem OU a ostatními zapojenými VŠ - podíl na přípravě vytvoření manuálu jednotného vizuálního stylu NV v ČR - aplikace a praktické využití vytvořeného manuálu zapojenou VŠ při propagaci NV v daném regionu	01. 2019	12. 2019
	4	Šablona webových stránek pro zapojené VŠ: - aktivní zapojení v procesu vytváření jednotné šablony webových stránek NV pro zapojené VŠ - praktické využití vytvořené šablony zapojenou VŠ při propagaci NV v daném regionu prostřednictvím vlastního webu NV	01. 2019	12. 2019
	5	Implementace webových stránek NV zapojené VŠ do centrálního webového portálu NV v ČR: - vytvoření a správa vlastního webu NV zapojené VŠ (s využitím vytvořené šablony) - propojení vlastního webu NV s centrálním portálem	01. 2019	12. 2019

	NV v ČR (ve spolupráci s real. týmem OU) - pravidelné doplňování a aktualizace příspěvků na webu NV		
6	Modifikace mobilní aplikace pro návštěvníky NV zapojené VŠ: - přizpůsobení mobilní aplikace pro konkrétní program NV zapojené VŠ (ve spolupráci s real. týmem OU) - aktivní propagace vytvořené mobilní aplikace potenc. návštěvníkům NV v daném regionu	01. 2019	12. 2019
7	Realizace Noci vědců 2019 zapojené VŠ: - příprava obsahu a odborné náplně NV zapojené VŠ - konzultace s odborníky, garanty a dalšími zapojenými subjekty - koordinace a zajištění interaktivních exponátů, pomůcek a spotř. materiálu - zajištění publicity, distribuce informací potenciálním návštěvníkům - komunikace se školami a veřejností v daném regionu - zajištění doprovodných služeb - vlastní realizace Noci vědců	01. 2019	12. 2019
8	Realizované dotazníkové šetření zapojené VŠ a jeho vyhodnocení: - příprava a distribuce dotazníků mezi návštěvníky NV v regionu - vyhodnocení dotazníků (ve spolupráci s real. týmem OU)	01. 2019	12. 2019
9	Účast na 2 konferencích k NV v ČR: - aktivní účast na koordinačních konferencích pořádaných OU	01. 2019	12. 2019
10	Propagační předměty pro návštěvníky NV: - výběr vhodných předmětů a dodavatele - příprava textových podkladů a grafiky - realizace propagačních předmětů	01. 2019	12. 2019
11	Školení a konference zvyšující kompetence v oblasti popularizace: - účast pracovníků jednotlivých univerzit na školení, akci nebo konferenci zacílené na oblast popularizace vědy	01. 2019	12. 2019
12	Spolupráce na vytvoření jednotné metodiky pro systematickou realizaci akce populárně-naučného a celostátního charakteru pro další aplikaci na zapojené VŠ: - vyhodnocení přípravy a realizace akce zapojené VŠ - vytvoření jednotné organizační metodiky pro všechny zapojené VŠ	05. 2019	12. 2019
13	Účast ČVUT na další akci zaměřené na popularizaci vědy, techniky a výzkumu jinde než na akademické půdě - vytipování vhodné akce - přihlášení a zapojení se do programu - produkce a zajištění interaktivní prezentace ČVUT - personální zajištění včetně doprovodných služeb - propagace akce on line a pořízení fotodokumentace	01. 2019	12. 2019
14	Vytvoření tiskových materiálů a propagačních předmětů s brandem univerzity - sběr dat a podkladů - příprava vizuálů a grafiky - korektury a příprava do tisku - tisk a distribuce návštěvníkům NV na ČVUT v Praze	01. 2019	12. 2019

		- výběr vhodných propagačních předmětů a poptávka dodavatele - distribuce propagačních předmětů návštěvníkům NV na ČVUT v Praze		
Realizační tým		Uveďte plán personálního zajištění		
	č.	Jména klíčových lidí	Činnosti	
	1	PaedDr. Lenka Kubešová Zápotocká	Řešitel projektu: - koordinace, řešení a celkové řízení dílčí části projektu - metodická podpora, odborné vedení aktivit a jejich supervize - vyhodnocení výstupů a evaluace projektu	
	2	Ing. arch. Nikol Frančeová	Koordinátor: - příprava aktivit - realizace aktivit a jejich koordinace - časový harmonogram a dodržení plánu realizace - komunikace s médii a s realizačním týmem	
	3	Bc. Klára Havlíková	Finanční manažer: - administrativa a ekonomika projektu - řízení a kontrola finančních toků - kontrola čerpání financí dle harmonogramu	
	4	Mgr. Andrea Vondráková	Metodik: - odborná a metodická podpora - komunikace s médii a zajištění cílené propagace	

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
	2020		
	2021		
	2022		

Přehled o udržitelnosti investice/aktivity	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	Po ukončení projektu bychom chtěli, aby tyto aktivity byly nadále podporovány a rozvíjeny z rozpočtových zdrojů univerzity, případně z dalších projektů, které budou vyhlášené a podané nebo z finančních zdrojů získaných díky spolupráci univerzity se spolupracujícími firmami nebo společnostmi.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.


ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu - ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	580
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	255
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	8
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	89
	Ostatní:	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	90
2.5	Služby a náklady nevýrobní	70
2.6	Cestovní náhrady	36
2.7	Stipendia	32
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	580

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uvedte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uvedte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek) - mzdové prostředky budou využity pro zástupce realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění cílů a na kontrolovatelných výstupech projektu, dále pro odborné pracovníky fakult a součástí ČVUT, kteří se budou aktivně podílet na programové náplni NV 2019 na ČVUT v Praze. Také pro zaměstnance ČVUT, kteří budou spolupracovat na vytváření a zajišťování atraktivních tiskových materiálů a propagačních předmětů. Budou pomáhat zajišťovat produkci, koordinaci, program, interaktivní přehlídky a prezentace na další popularizační akci, která se bude konat jinde než na akademické půdě. Budou vykonávat činnosti a aktivity spojené s editací webových stránek NV, ČVUT a mobilní aplikace, s propagací především na sítích on line, s pořízením a zpracováním fotodokumentace z akcí.	1, 2, 3, 4	1 - 14	255
2.2	Ostatní osobní náklady - DPP pro osoby, které budou zajišťovat doprovodné, přípravné a pomocné práce, které budou vyplývat ze zmiňovaných aktivit, z cílů a výstupů projektu.	2, 3	7, 8, 12, 13, 14	8
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu, v případě ČVUT v Praze se jedná o 35%.	1, 2, 3, 4	1 - 14	89
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku) - demonstrační exponáty, vybavení a edukativní pomůcky, propagační předměty, spotřební materiál, bannery, vlajky, roll upy, orientační systém, tiskové materiály, obrandované oblečení, drobná elektronika, technické vybavení a mobiliář.	1, 2, 3, 4	1 - 14	90
2.5	Služby a náklady nevýrobní - grafické a tiskové služby, návrhy, grafické a DTP práce, příprava, sazba, podklady pro tisk tiskových materiálů, bannerů, roll-upů, vlajek, dále to budou náklady spojené s veškerou propagací. Náklady na realizace expozic a interaktivních prezentací, technického zabezpečení, služeb, dopravy a případné pojištění. Audiovizuální služby foto nebo video. Zapůjčení osvětlení. Občerstvení pro odborný personál NV apod.	1, 2, 3, 4	1 - 14	70
2.6	Cestovní náhrady - na koordinační schůzky s partnery a organizátory v rámci ČR, dále na cestu a účast pracovníka PR na tuzemské nebo zahraniční školení, festival, veletrh nebo konferenci zvyšující kompetence v oblasti popularizace vědy a výzkumu. Nové poznatky budou sloužit jako evaluace s obdobnými akcemi v zahraničí.	1, 2, 3, 4	1 - 14	36
2.7	Stipendia - bude se jednat o vyplacení stipendií 16 studentům a doktorandům ČVUT, kteří se budou podílet jak na přípravách, tak na prezentacích a na programu NV 2019 na ČVUT v Praze. Taktéž budou spolupracovat na další popularizační akci, která se bude konat jinde než na akademické půdě. Také budou zajišťovat činnosti vedoucí ke splnění cílů a výstupů tohoto projektu.	2, 3	7, 8, 13, 14	32

Předpokládané zdroje financování projektu	
Uvedte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy - uveďte jaké atd.).	
Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)
Vlastní zdroje VŠ	50
MŠMT – CRP pro rok 2019	580

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2019.
	ČVUT na rok 2019 nepodává žádný obsahově podobný projekt.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu
16	Do přípravy a realizace Noci vědců a další popularizační akce budou za ČVUT zapojeni studenti jako doprovodný, ale i odborný personál - demonstrátoři a prezentátoři konkrétních výstupů VaV, a to průřezově z různých fakult, součástí a studijních oborů.

Čestné prohlášení	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	Jméno rektora:	doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
		Podpis:	
		Datum:	18. 10. 2018
		Razítko školy:	ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE REKTORÁT JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 1580/3 160 00 PRAHA 6 – DEJVICE (5/1)