

Koordinující VŠ: České vysoké učení technické v Praze			
Spoluřešitelská VŠ: Technická univerzita v Liberci			
Rozvojový projekt na rok 2021 Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu			
Tematické zaměření: (vyberte pouze jedno)		a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami	
Název projektu: Personalizované intervence vycházející z analýzy studijních dat jako nástroj ke snížení studijní neúspěšnosti			
Období řešení projektu:		Od: 1. 1. 2021	Do: 31. 12. 2021
Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč):			
	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Na dílčí část předkládající VŠ	600	600	0
ZÁKLADNÍ INFORMACE			
	Řešitel předkládané dílčí části	Kontaktní osoba	
Jméno:	prof. Ing. Miroslav Žížka, Ph.D.	Ing. Bc. Michaela Vurmová	
VŠ:	Technická univerzita v Liberci	Technická univerzita v Liberci	
Adresa/Web:	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.tul.cz	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, www.tul.cz	
Telefon:	485 353 157	485 353 457	
E-mail:	miroslav.zizka@tul.cz	michaela.vurmova@tul.cz	

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU					
Přehled o řešení projektu v roce 2020	Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.				
	Cíle stanovené v návrhu projektu		Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti		
	Cíl				
	Cíl				
	Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti		Projekt financován od		
Výstupy dílčí části projektu					
Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.	č.	Výstup dílčí části projektu (přidejte řádky podle potřeby)			
	1	Analýza vnitřní legislativy spojené se studiem.			
	2	Analýza dostupných dat z IS TUL pro potřeby manažerského rozhodování.			
	3	Návrh nástrojů a postupů pro snížení studijní neúspěšnosti.			
	4	Pilotní testování studentů prvních ročníků.			
	5	Sdílení zkušeností získaných v rámci řešení projektu.			
	6	Návrhy na úpravu vnitřní legislativy TUL.			
	7	Závěrečné zhodnocení projektu.			
Popis dílčích činností projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.				
Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.	č.	Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)	Termín zahájení	Termín ukončení	Číslo výstupu
	1	Úvodní schůzka řešitelských týmů	1. 1. 2021	31.03.2021	5
	2	Společné setkání zapojených řešitelských týmů	1. 1. 2021	31.12.2021	1-7
	3	Realizace analýz a návrh řešení jednotlivých cílů.	1. 2. 2021	30.6.2021	1, 2
	4	Příprava postupu testování studentů.	1. 4. 2021	30.6.2021	3
	5	Tvorba testů pro zjištění studijních předpokladů studentů prvních ročníků. Testování studentů. Sběr dat a zpracování získaných dat.	1. 4. 2021	31.10.2021	4
	6	Implementace postupů, návrhy na úpravu vnitřní legislativy.	1. 9. 2021	31.12.2021	6
	7	Závěrečné zhodnocení projektu.	1.12.2021	31.12.2021	7
Realizační tým					
Uveďte plán personálního o zajištění	č.	Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle potřeby)	Činnosti		
	1	prof. Ing. Miroslav Žížka, Ph.D.	Vedení řešitelského týmu univerzity; koordinace aktivit; komunikace s koordinátorem projektu a ostatními zapojenými vysokými školami; prezentace stavu řešení projektu a výstupů vedení univerzity. Aktualizace stávajících relevantních metodických pokynů a vnitřních směrnic.		

	2	Ing. Bc. Michaela Vurmová	Komunikace s koordinátorem projektu a ostatními zapojenými vysokými školami. Aktualizace stávajících relevantních metodických pokynů a vnitřních směrnic. Administrativní podpora projektu; kontrola souladu věcných výstupů a časového plánu projektu; kontrola čerpání rozpočtu projektu dle jednotlivých kapitol.
	3	doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.	Implementace postupů, návrhy na úpravu vnitřní legislativy.
	4	Mgr. Tereza Stejskalová	Právní kontrola.
	5	Ing. Regina Zámišová	Zpracování dat z IS TUL pro potřeby manažerského rozhodování.
	6	Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.	Zpracování dat z IS TUL pro potřeby manažerského rozhodování.
	7	doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.	Proděkanka pro studijní záležitosti FS TUL.
	8	Ing. Jindra Porkertová	Proděkanka pro studijní záležitosti FT TUL.
	9	Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.	Proděkanka pro studijní záležitosti FP TUL.
	10	Ing. Otakar Ungerman, Ph.D.	Proděkan pro studijní záležitosti EF TUL.
	11	doc. Jan Stolín M.A.	Proděkan pro studijní záležitosti FUA TUL.
	12	doc. Ing. Libor Tůma CSc.	Proděkan pro studijní záležitosti FM TUL.
	13	prof. Ing. Aleš Richter, CSc.	Proděkan pro studijní záležitosti FZS TUL.

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Plánované cíle a výstupy
	2022		
	2023		
	2024		

Přehled o udržitelnosti investice/činnosti	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	V následujících letech budou jednotlivé oblasti, které jsou předmětem daného rozvojového projektu, řešeny a personálně i finančně podpořeny z vlastních zdrojů univerzity.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	600
	Osobní náklady:	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	278
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0

2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	97
Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	200
2.6	Cestovní náhrady	5
2.7	Stipendia	20
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	600

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)			
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Výstup projektu (uvedte výstup z tabulky „Výstupy dílčí části projektu“)	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdové náklady řešitelského týmu projektu, včetně pohyblivých složek – koordinační a analytické činnosti, příprava podkladů řešených oblastí projektu a implementace závěrů projektu.	1, 2, 3, 4, 5	278
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.	1, 2, 3, 4, 5	97
2.5	Služby a náklady nevýrobní (testy)	3	200
2.6	Cestovní náhrady řešitelského týmu spojené s účastí na koordinačních schůzkách projektu, s účastí na konzultacích a schůzkách s příslušnými subjekty.	4	5
2.7	Stipendium pro studenta, který bude zapojen do projektu.	3	20

Předpokládané zdroje financování projektu	
Uvedte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ – uveďte také atd.).	
Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT – CRP)	600

Souvislost s ostatními podávanými projekty	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021.
-	Obsahově podobný projekt není v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021 Technickou univerzitou v Liberci předkládán.

Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
2000	Jako příjemci podpory budou do projektu zapojeni studenti 1. ročníků Technické univerzity v Liberci – cca 2000 studentů.