

Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/7, 11812 Praha 1	Identifikační číslo	133D531008035
		Identifikační číslo EIS	
		Typ financování	Ex ante
Název programu	13353 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024		
Název akce (projektu)	TJ - Strání - Rekonstrukce a stavební úpravy sportovního centra		
Účastník Osoba oprávněná IČO / RČ Telefon E-mail	FC Strání z.s., Mechnáčky 647, Strání 	Alokace v území (LAU) Místo realizace projektu	CZ0722 Uherské Hradiště Strání

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost	Vyhov.
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	30.04.2019	max	
	Skutečnost	27.04.2019		Ano
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	26.11.2018	max	
	Skutečnost	26.11.2018		Ano
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.05.2019	max	
	Skutečnost	31.05.2019		Ano
2043	Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)	30.04.2019	max	
	Skutečnost	27.04.2019		Ano

Cíl akce (projektu):

Cílem projektu je rekonstrukce a stavební úpravy sportovního centra. Účel projektu byl splněn.

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Vyhov.
1	podpoření organizovaní sportovci celkem	počet	0,00	445,00	31.12.2023	
	Skutečnost	počet	0,00	445,00	31.12.2023	Ano
2	podpoření sportovci kategorie děti a mládeže	počet	0,00	394,00	31.12.2023	
	Skutečnost	počet	0,00	394,00	31.12.2023	Ano

Kód	Název parametru	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota *	Maximální hodnota *	Vyhov.
1	obestavěný prostor	m3	2 681,00	min			
	Skutečnost	m3	2 681,00	min			Ano
2	plocha užitková celkem	m2	446,51	min			
	Skutečnost	m2	446,51	min			Ano
3	šatny 1.NP	m2	98,46	min			
	Skutečnost	m2	98,46	min			Ano
4	sociální zázemí 1.NP	m2	81,72	min			
	Skutečnost	m2	81,72	min			Ano

Financování projektu					údaje v Kč		
Kód	Název řádku	Částka celkem ŘD	Skutečnost celkem	Skutečnost projektu	Závaz.	Min/Max hodnota *	Vyhov.
6091	Náklady obnovy stavebních objektů	24 310 450,00	24 310 450,00	24 310 450,00	MIN		Ano
609s	Náklady budov a staveb	24 310 450,00	24 310 450,00	24 310 450,00			
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	24 310 450,00	24 310 450,00	24 310 450,00			
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	9 570 435,00	9 570 435,00	9 570 435,00	MAX		Ano
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	9 570 435,00	9 570 435,00	9 570 435,00			
6678	VZ - Vlastní zdroje na neuznatelné náklady	8 359 724,00	8 359 724,00	8 359 724,00	MIN		Ano
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	8 359 724,00	8 359 724,00	8 359 724,00			
6710	Dotace z rozpočtu obce	6 380 291,00	6 380 291,00	6 380 291,00	MIN		Ano
671s	Dotace z územních rozpočtů	6 380 291,00	6 380 291,00	6 380 291,00			
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	24 310 450,00	24 310 450,00	24 310 450,00			
SOUHRN ZA SR INV		9 570 435,00	9 570 435,00	9 570 435,00			
SOUHRN ZA SR		9 570 435,00	9 570 435,00	9 570 435,00			
z toho prostředky EU		0,00	0,00	0,00			
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00			
SOUHRN ZA SR A ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		9 570 435,00	9 570 435,00	9 570 435,00			
SOUHRN ZDROJŮ BEZ SR A ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		14 740 015,00	14 740 015,00	14 740 015,00			
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		24 310 450,00	24 310 450,00	24 310 450,00			

* V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Podmínky účasti státního rozpočtu z posledního platného ŘD

Podmínky spojené s poskytovanou dotací jsou součástí řídicí dokumentace.




Závěrečné hodnocení správce programu

Závěrečné hodnocení dodržení podmínek poskytnuté dotace bylo ze strany ministerstva ukončeno s výhradou.

Zjištěné nedostatky, které mají vliv na celkový závěr řízení:

a) příjemce dotace nedodržel Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace, když neoznámil změnu struktury finanční bilance zaregistrované v ROPD. Celkové finanční náklady projektu zůstaly zachovány. Poskytovatel dotace změnu akceptoval a zohlednil v ZVA. Uvedené výhrady nemají charakter podezření na porušení rozpočtové kázně a nejsou předmětem sankcí. Závěrečné řízení bylo ukončeno pouze na základě dokumentů předložených příjemcem dotace, kontrola na místě nebyla prováděna.

Schválení poskytovatelem

Vypracoval			
Telefon		E-mail	
Schválil	Mgr. Jan Mareš, MBA		
Č.j.	MŠMT 21889/2018-18		
Útvar	251		
Funkce	vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže		

Razítko a podpis

Mgr. Jan
Mareš
MBA

Digitálně
podepsal Mgr.
Jan Mareš MBA
Datum:
2023.11.07
07:16:13 +01'00'

Datum podpisu