

Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/7, 11812 Praha 1	Identifikační číslo	133D531009487
		Identifikační číslo EIS	V6-502020-531-00004
		Typ financování	Ex ante
Název programu	13353 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024		
Název akce (projektu)	[REDACTED]		
Účastník Osoba oprávněná IČ / RČ Telefon E-mail	[REDACTED] 00288659 / [REDACTED]	Alokace v území (LAU) Místo realizace projektu	[REDACTED]

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost	Vyhov.
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	30.06.2021	max	
	Skutečnost	27.05.2021		Ano
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	19.06.2020	max	
	Skutečnost	19.06.2020		Ano
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.08.2021	max	
	Skutečnost	13.08.2021		Ano
2043	Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)	30.06.2021	max	
	Skutečnost	27.05.2021		Ano

Cíl akce (projektu):
Cílem projektu je výstavba objektu šaten ZS pro mládež včetně tělocvičny, posilovny.

Kód	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Vyhovuje
1	podpoření organizovaní sportovci celkem	počet	0,00	320,00	31.12.2023	
	Skutečnost	počet	0,00	320,00	31.12.2023	Ano
2	podpoření sportovci kategorie děti a mládeže	počet	0,00	320,00	31.12.2023	
	Skutečnost	počet	0,00	320,00	31.12.2023	Ano

Kód	Název parametru	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota *	Maximální hodnota *	Vyhov.
1	obestavěný prostor celkem	m3	15 264,00	min			
	Skutečnost	m3	15 264,00	min			Ano
2	ostatní technologické vybavení staveb	soubor	2,00	min			
	Skutečnost	soubor	2,00	min			Ano
3	plocha užitková celkem	m2	1 993,80	min			
	Skutečnost	m2	1 993,80	min			Ano
4	1.NP šatny	m2	925,29	min			
	Skutečnost	m2	925,29	min			Ano
5	1.NP sociální zázemí	m2	29,10	min			
	Skutečnost	m2	29,10	min			Ano
6	2.NP tělocvična	m2	258,36	min			
	Skutečnost	m2	258,36	min			Ano
7	2.NP posilovna	m2	137,57	min			
	Skutečnost	m2	137,57	min			Ano

Financování projektu					údaje v Kč		
Kód	Název řádku	Částka celkem ŘD	Skutečnost celkem	Skutečnost projektu	Závaz.	Min/Max hodnota *	Vyhov.
6090	Náklady pořízení stavebních objektů	87 651 291,35	88 476 212,96	88 476 212,96	NE		Ano
609s	Náklady budov a staveb	87 651 291,35	88 476 212,96	88 476 212,96			
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	87 651 291,35	88 476 212,96	88 476 212,96			
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	MAX		Ano
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	45 651 291,35	46 476 212,96	46 476 212,96	MIN		Ano
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	45 651 291,35	46 476 212,96	46 476 212,96			
6712	Dotace z rozpočtu kraje	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	MIN		Ano
671s	Dotace z územních rozpočtů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	87 651 291,35	88 476 212,96	88 476 212,96			
SOUHRN ZA SR INV		40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
SOUHRN ZA SR		40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
z toho prostředky EU		0,00	0,00	0,00			
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00			
SOUHRN ZA SR A ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
SOUHRN ZDROJŮ BEZ SR A ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		47 651 291,35	48 476 212,96	48 476 212,96			
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		87 651 291,35	88 476 212,96	88 476 212,96			

* V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Podmínky účasti státního rozpočtu z posledního platného ŘD

Podmínky spojené s poskytovanou dotací jsou nedílnou součástí řídicí dokumentace.

Závěrečné hodnocení správce programu

Závěrečné hodnocení dodržení podmínek poskytnuté dotace bylo ze strany ministerstva ukončeno bez výhrady. Cíl akce – výstavba šaten zimního stadionu byl splněn.
Příjemce dotace podal dne 5. 5. 2021 žádost o změnu, která vznikla uzavřením dodatku č.6 s konečným navýšením rozpočtu

na 88 476 212,96 Kč. MŠMT vzalo tuto změnu na vědomí a zohlednilo ji při závěrečném vyhodnocení akce.

Schválení poskytovatelem				Razítko a podpis PhDr. Jindřich Fryč Digitálně podepsal PhDr. Jindřich Fryč Datum: 2022.07.18 14:51:10 +02'00' Datum podpisu	
Vypracoval					
Telefon		E-mail			
Schválil	Jindřich Fryč				
Č.j.	MSMT-36626/2019-26				
Útvar	S				
Funkce	státní tajemník				