

Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2025–2026

(období 1. 9. 2025 – 30. 9. 2026)

Od	Do	Počet dní	Akce
16.10.2025	14.11.2025	30	Garanti zrevidují číselníky: Druh činnosti, KLM a XYZ, příp. ABCD
16.10.2025	14.11.2025	30	Aktualizace manuálů segmentů
17.11.2025	01.12.2025	15	Schválení revidovaných číselníků certifikátory metodou většinové shody, tj. 2 certifikátoři v každém (pod)segmentu a aktualizace Manuálů jednotlivých segmentů
02.12.2025	12.12.2025	12	Správa Aplikace – provádění úprav a rozvoj Aplikace
15.12.2025	19.12.2025	5	Nastavení certifikovaných číselníků v aplikaci – garanti segmentů
22.12.2025	15.01.2026	25	Správa Aplikace – provádění úprav a rozvoj Aplikace
16.01.2026	03.03.2026	47	Zadávání výstupů roku 2025 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty).
			Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty.
04.03.2026	03.04.2026	31	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
23.06.2026	07.07.2026	15	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
08.07.2026	13.07.2026	6	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
14.07.2026	23.08.2026	41	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
24.08.2026	26.08.2026	3	Příprava podkladů pro posouzení sporných výstupů (MŠMT, Odbor 30)
27.08.2026	07.09.2026	12	Posouzení Garantem a Radou segmentu (povinnost vybrat z již zadaného kódu) u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě
08.09.2026	30.09.2026	23	Zpracování bodů v aplikaci a schválení Radou RUV