

Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2022 – 2023

(období 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023)

Od	Do	Počet dní	Akce
5.10.2022	26.10.2022	21	Garanti zrevidují číselníky: druh činnosti, KLM a XYZ, příp. ABCD
27.10.2022	11.11.2022	15	Schválení revidovaných číselníků certifikátory metodou většinové shody, tj. 2 certifikátoři v každém (pod)segmentu
14. 11.2022	27.11.2022	13	Nastavení certifikovaných číselníků v aplikaci – garanti segmentů
28.11.2022	16.12.2022	18	Správa Aplikace – provádění úprav a rozvoj Aplikace
7. 11.2022	9.12.2022	32	Aktualizace manuálů segmentů
01.01.2023	15.02.2023	45	Zadávání výstupů za rok 2022 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty).
			Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty.
16.02.2023	16.03.2023	28	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
17.03.2023	28.03.2023	11	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
29.03.2023	12.04.2023	14	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
13.04.2023	22. 05.2023	39	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
23.05.2023	25.05.2023	3	Příprava podkladů pro posouzení sporných výstupů (MŠMT, Odbor 30)
1. 1. 2023	31. 5. 2023		Příprava a projednání změn v segmentech a jejich předání Radě RUV
26.05.2023	05.06.2023	10	Posouzení Garantem a Radou segmentu (povinnost vybrat z již zadaného kódu) u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě
06.06.2023	28.06.2023	22	Zpracování bodů v Aplikaci a schválení Radou RUV

