

Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2024 – 2025

(období 1. 9. 2024 – 30. 6. 2025)

Od	Do	Počet dní	Akce
8.10.2024	22.10.2024	14	Garanti zrevidují číselníky: Druh činnosti, KLM a XYZ, příp. ABCD
23.10.2024	4.11.2024	12	Schválení revidovaných číselníků certifikátory metodou většinové shody, tj. 2 certifikátoři v každém (pod)segmentu a aktualizace Manuálů jednotlivých segmentů
5.11.2024	18.11.2024	13	Nastavení certifikovaných číselníků v aplikaci – garanti segmentů
19.11.2024	16.12.2024	30	Správa Aplikace – provádění úprav a rozvoj Aplikace
01.12.2024	16.12.2024	15	Aktualizace manuálů segmentů
01.01.2025	24.02.2025	54	Zadávání výstupů roku 2024 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty).
			Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty.
25.02.2025	24.03.2025	27	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
25.03.2025	08.04.2025	14	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
09.04.2025	22.04.2025	13	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
23.04.2025	03.06.2025	41	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
04.06.2025	05.06.2025	2	Příprava podkladů pro posouzení sporných výstupů (MŠMT, Odbor 30)
06.06.2025	13.06.2025	10	Posouzení Garantem a Radou segmentu (povinnost vybrat z již zadaného kódu) u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě
16.06.2025	30.06.2025	14	Zpracování bodů v aplikaci a schválení Radou RUV