

## Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2021–2022 (období 1. 9. 2021 – 30. 6. 2022)

Od	Do	Počet dní	Akce
15.09.2021	14.10.2021	30	Garanti zrevidují číselníky: Druh činnosti, KLM a XYZ, příp. ABCD
15.10.2021	29.10.2021	15	Schválení revidovaných číselníků certifikátory metodou většinové shody, tj. 2 certifikátoři v každém (pod)segmentu a aktualizace Manuálů jednotlivých segmentů
01.11.2021	15.11.2021	15	Nastavení certifikovaných číselníků v aplikaci – garanti segmentů
16.11.2021	15.12.2021	30	Správa Aplikace – provádění úprav a rozvoj Aplikace, příprava sběru
01.12.2021	18.12.2021	18	Aktualizace manuálů segmentů
01.01.2022	14.02.2022	45	Zadávání výstupů roku 2020 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty).
			Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty. Nové výskyty se zadávají s kódem „?“
15.02.2022	14.03.2022	28	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
15.03.2022	24.03.2022	10	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
25.03.2022	11.04.2022	18	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
12.04.2021	19.05.2022	38	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
20.05.2022	24.05.2022	5	Příprava podkladů pro posouzení sporných výstupů (MŠMT, Odbor 30)
25.05.2022	03.06.2022	10	Posouzení Garantem a Radou segmentu (povinnost vybrat z již zadaného kódu) u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě
04.06.2022	28.06.2022	25	Zpracování bodů v aplikaci a schválení Radou RUV