

## Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2023 – 2024

(období 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024)

| Od         | Do         | Počet dní | Akce  |
|------------|------------|-----------|---|
| 2.10.2023  | 16.10.2023 | 14        | Garanti zrevidují číselníky: Druh činnosti, KLM a XYZ, příp. ABCD   |
| 17.10.2023 | 31.10.2023 | 14        | Schválení revidovaných číselníků certifikátory metodou většinové shody, tj. 2 certifikátoři v každém (pod)segmentu a aktualizace Manuálů jednotlivých segmentů  |
| 1.11.2023  | 15.11.2023 | 14        | Nastavení certifikovaných číselníků v aplikaci – garanti segmentů   |
| 16.11.2023 | 16.12.2023 | 30        | Správa Aplikace – provádění úprav a rozvoj Aplikace   |
| 01.12.2023 | 16.12.2023 | 15        | Aktualizace manuálů segmentů  |
| 01.01.2024 | 20.02.2024 | 50        | Zadávání výstupů roku 2023 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty).                                      |
|            |            |           | Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty.   |
| 22.02.2024 | 25.03.2024 | 32        | Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim |
| 26.03.2024 | 09.04.2024 | 14        | Odeslání výstupů děkanem k certifikaci  |
| 10.04.2024 | 17.04.2024 | 7         | Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)   |
| 18.04.2024 | 30.05.2024 | 42        | Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)   |
| 31.05.2024 | 03.06.2024 | 3         | Příprava podkladů pro posouzení sporných výstupů (MŠMT, Odbor 30)   |
| 04.06.2024 | 14.06.2024 | 10        | Posouzení Garantem a Radou segmentu (povinnost vybrat z již zadaného kódu) u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě   |
| 15.06.2024 | 28.06.2024 | 13        | Zpracování bodů v aplikaci a schválení Radou RUV  |