

Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2023 – 2024

(období 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024)

Od	Do	Počet dní	Akce
2.10.2023	16.10.2023	14	Garanti zrevidují číselníky: Druh činnosti, KLM a XYZ, příp. ABCD
17.10.2023	31.10.2023	14	Schválení revidovaných číselníků certifikátory metodou většinové shody, tj. 2 certifikátoři v každém (pod)segmentu a aktualizace Manuálů jednotlivých segmentů
1.11.2023	15.11.2023	14	Nastavení certifikovaných číselníků v aplikaci – garanti segmentů
16.11.2023	16.12.2023	30	Správa Aplikace – provádění úprav a rozvoj Aplikace
01.12.2023	16.12.2023	15	Aktualizace manuálů segmentů
01.01.2024	20.02.2024	50	Zadávání výstupů roku 2020 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty).
			Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty. Nové výskyty se zadávají s kódem „?“
22.02.2024	21.03.2024	28	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
22.03.2024	05.04.2024	14	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
08.04.2024	25.04.2024	14	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
25.04.2024	05.06.2024	41	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
06.06.2024	06.06.2024	2	Příprava podkladů pro posouzení sporných výstupů (MŠMT, Odbor 30)
07.06.2024	17.06.2024	10	Posouzení Garantem a Radou segmentu (povinnost vybrat z již zadaného kódu) u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě
18.06.2024	28.06.2024	10	Zpracování bodů v aplikaci a schválení Radou RUV