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Individuální projekty národní 
 

 
Číslo OP 

 
CZ 1.07 

  

 
Název OP 
 

 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Číslo výzvy 06 

Název výzvy Průběžná výzva Skupině II, V a VI MŠMT k předkládání žádostí individuálních 
projektů národních z OP VK 

Prioritní osa : 4a – Systémový rámec celoživotního učení (konvergence) 

Oblast podpory : 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání  

Typ projektu:  IP – národní  

Kód a název oblasti 
intervence: 

72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné 
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a 
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé 
zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a 
znalostní ekonomiku. 

Název projektu : ALFA - Příprava pedagogů na využití evaluačních standardů 

Předpokládané datum 
zahájení a ukončení 
projektu : 

2008 – 2012  

Předpokládaná doba 
trvání v měsících:  

48 

Celkové způsobilé 
náklady projektu  

208676 tis. Kč 

Příjemce dotace  MŠMT, skupina II 

Partneři projektu : Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), Jeruzalémská 12, 
Praha 1   

Stručný obsah 
projektu 

Projekt reflektuje potřeby kurikulární reformy školství. Je zaměřen na 
vytvoření procesního modelu (včetně informační a komunikační 
technologie) vzdělávání pedagogických pracovníků s maximálním využitím e-
learningových aplikací. 
 
Projekt je orientován na stavbu a ověření výukových modelů vedoucích 
k rychlému a efektivnímu způsobu získávání konkrétních dovedností 
s možností aplikace závěrečných testování a finálních certifikací získaných 
odborností. Získané certifikace pro potřebné odbornosti (role v rámci 
evaluačních projektů) budou základním kritériem pro využití vyškolených 
pracovníků ve struktuře zabezpečení evaluačních projektů. Součástí 
projektu je i vytvoření aplikačního SW pro informační a komunikační 
podporu ověřených modelů vzdělávání. 
 
Smyslem projektu je vybudování takového komplexního modelu vzdělávání, 
který vytvoří, na bázi širokého spektra erudovaných a certifikovaných 
pedagogických pracovníků, předpoklady pro efektivní používání 
standardizovaných evaluačních nástrojů v pedagogické praxi. 
 
Projekt navazuje na SP KVALITA I a jeho aktivitu „Vytvoření systému 
vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků.  
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Cíle projektu  Cíle projektu jsou orientovány Globálními cíli OP VK v rámci prioritní osy 4 
s detailní orientací na Oblast podpory 4.1 
Konkrétními cíli projektu jsou: 
- Vytvořit řízený model sofistikovaného procesu vzdělávání 

pedagogických pracovníků pro pozice komplexní struktury rolí v rámci 
aplikace standardizovaných evaluačních nástrojů v procesech hodnocení 
kvality vzdělávání v uzlových bodech základního a středního školství. 
 

- Navrhnout a sestavit model a aplikační SW pro informační a 
komunikační podporu systému strukturovaného užití standardizovaných 
evaluačních nástrojů v rámci kurikulární reformy školství. 

Zdůvodnění 
potřebnosti  

Všechny procesy orientované na aplikace standardizovaných evaluačních 
nástrojů, pokud mají poskytovat relevantní, srovnatelné a aplikovatelné 
výstupy, vyžadují v oblasti lidských zdrojů: 
- maximální pochopení smyslu realizace procesu, 
- důkladnou znalost aplikační metodiky postavené na pochopení cílů, 
- praktické dovednosti zajišťující efektivní realizaci procesu, 
- absolutní akcept principů důvěrnosti informací a detailní znalost 

zákonných omezení v oblasti ochrany neveřejných informací. 
U většiny evaluačních procesů v rámci resortu školství jde o velmi rozsáhlé 
cílové skupiny a s tím spojené rozsáhlé evaluační a logistické modely. K jejich 
zvládnutí v reálném čase je nezbytné disponovat dostatečným (tedy 
rozsáhlým a co do struktury požadavků rozmanitým) množstvím 
prokazatelně erudovaných spolupracovníků. K naplnění těchto požadavků je 
nutné: 
- analyzovat rozsah a strukturu potřebných rolí, 
- identifikovat rozsah a strukturu požadavků na takové role, 
- definovat metodicky a obsahově cesty k vyškolení všech potřebných rolí, 
- zvládnout proces ověření znalostí a dovedností s navazující 

prokazatelnou certifikací. 
 
Nedosažitelnost potřebných rolí v rámci evaluačních procesů, a to ať 
z důvodů nedostatečného počtu certifikovaných pracovníků nebo pro jejich 
nekvalitní přípravy, může ve svém důsledku znamenat zejména: 
- ztrátu srovnatelnosti výsledků, 
- oslabení důvěryhodnosti, vedoucí k negativní reakci odborné veřejnosti 

(ředitelů a učitelů škol, jejich zřizovatelů), žáků i jejich rodičů, 
- procesní kolaps evaluačních projektů. 

 
Neopominutelnou oblastí u všech procesů, které se týkají tak rozsáhlých 
cílových skupin s takovou šíří společenského dopadu, jako jsou evaluační 
projekty, musí být sofistikovaný systém informační podpory. Nepochopený 
nebo špatně pochopený smysl procesů může minimálně eliminovat dosažení 
cílů procesu, v horším případě pak vytvořit tak negativní obraz, že další 
aplikace procesu nebudou možné nebo povedou k naprosto neefektivnímu 
vynakládání finančních prostředků. 
 

Svým zaměřením vychází projekt také z doporučení pro oblast dalšího 
profesního vzdělávání v rámci Národního programu rozvoje vzděláván 
v České republice – Bílá kniha (rok 2001). 
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Popis cílové skupiny  Cílová skupina: Odhadovaný 
počet 

 Pracovníci škol a školských zařízení. 30000 

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 7500 

Podporované aktivity: 

 Další vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků škol a 
školských zařízení s důrazem na realizaci kurikulární reformy, včetně 
osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se 
systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání. 

 Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
škol a školských zařízení a rozvoj kompetencí pedagogů a 
pracovníků, pracujících s dětmi a mládeží. 

 Informování široké veřejnosti o úloze a cílech kurikulární reformy. 

 Podpora informovanosti prostřednictvím informačního 
elektronického systému. 
 

Klíčové aktivity 
projektu  

Kódové označení a název klíčové aktivity Termín 
realizace 

Rozpočet 
v tis. Kč 

MZ0201: Systém školení, instruktáží, 
ověřování způsobilosti a certifikace 
jednotlivých rolí v rámci 
standardizovaného evaluačního projektu 

2008 až 2012 168938 

Cílem aktivity, orientované na e-Learning, je zajištění metodiky, přípravy a 
realizace školení, instruktáží, ověřování a certifikace všech složek závěrečné 
evaluace studia na středních školách. Je určen pro rozsáhlou cílovou skupinu 
pedagogických pracovníků a ostatních orgánů. 

MZ0501: Informování veřejnosti o úloze a 
cílích kurikulární reformy a podpora 
informovanosti prostřednictvím 
informačního elektronického systému 

2008 až 2012 39738 

 Cílem aktivity je zajištění efektivní informační obslužnosti všech cílových 
skupin odborné i laické veřejnosti, zainteresované přímo či nepřímo na 
témata přípravy a realizace reformy ukončování středoškolského studia. 
Spolu s tím projekt sleduje cíl pozitivní veřejné prezentace (popularizace) 
předmětné problematiky a omezování rizik veřejné (mediální) krizové 
komunikace. 
Tento projekt zejména v oblasti veřejné komunikace předpokládá vysoký 
stupeň součinnosti CZVV s MŠMT.  
 

Přidaná hodnota 
projektu  

 
Výsledkem realizace projektu bude: 
 
- sofistikovaná struktura rolí potřebných k efektivnímu zvládnutí 

evaluačních projektů celostátního rozsahu, 
- veřejnosti odborně představená podstata kurikulární reformy školství 

v oblasti metodiky hodnocení úrovně vzdělávání, 
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- dostatečný počet školených a certifikovaných pracovníků schopných 
zvládnout a obsáhnout požadovaný rozsah a strukturu rolí, zejména rolí 
autorů, revizorů testových úloh a hodnotitelů, 

- minimalizace nákladů na realizace celostátních evaluačních projektů na 
úroveň přirozené obměny pracovníků a změnami podmínek vyvolaného 
doškolování (na úrovni max. 15% počátečních výdajů), 

- v obecné rovině pak komplexně připravená, odborně kvalifikovaná báze 
využitelná pro rozmanité organizační složky (např. kraje, Magistráty 
velkých měst) v oblastech evaluačních projektů.  

 

 
Dosavadní 
projednávání 
projektového záměru: 

 
Projektové záměry byly detailně projednávány v rámci koordinační skupiny 
MŠMT pro přípravu reformy MZ. 
 

Složení realizačního 
týmu  

Pozice Předpoklá-
daný počet 
úvazků 

Zařazení  
(A-administrativní,  
O - Odborný 

I-interní, 
E-externí 

Garant 1 O I 

Manažer 1 O I 

Asistent manažera 1 O I 

Finanční manažer  1 A I 

Ekonom 1 A I 

Účetní 1 A I 

Manažer projektu 
dodavatele 

1 O E 

Manažer aktivity 
odborný 

2 O I/E 

IT architekt 1 O E 

Konzultant LCMS 1 O E 

Integrátor 
dodavatelů 

1 O I 

Gestor obsahu 10 O I 

Expert na danou 
aktivitu 

2 O E/I 

Konzultant týmu 2 O E 

Regionální terénní 
koordinátor 

13 O I 

Regionální 
systémový 
administrátor 

13 A I/E 

Rozpočet projektu  (v tis. Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALFA

Kód Název nákladu SUMA 2008 2009 2010 2011 2012 Limit Podíl

01 Osobní náklady 20769,9 2164,5 7237,8 5364,3 4072,1 1931,1 9,95

02 Cestovní náhrady (dle § 15 3500,0 500,0 750,0 750,0 750,0 750,0 1,68

03 Zařízení související s realizací projektu 780,0 60,0 250,0 160,0 155,0 155,0 0,37

04 Místní kancelář 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

05 Nákup služeb souvisejících s realizací projektu 182776,1 7569,2 120656,9 17850,0 19850,0 16850,0 90,00 87,59

06 Stavební úpravy související s realizací projektu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

07 Přímá podpora 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,00 0,00

08 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy/rozhodnutí 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,41

Celkem 208676,0 10293,7 128894,7 24124,3 24827,1 20536,1 100,00



AnotaceAlfa  5/5 

 
Rekapitulace: 
Předpokládané náklady na projekt ALFA: 208 676 tis.Kč 

Naplnění 
horizontálních témat 

Rovné příležitosti 
Projekt je z hlediska principu rovných příležitostí neutrální. Svoji podstatou, 
respektive orientací na IT technologie vytváří dobrý základ pro jeho využití 
pro rozmanitou škálu koncových uživatelů včetně hendikepovaných osob. 
Uplatnění této organické vlastnosti modelu je jen otázkou volby vhodných 
koncových zařízení. 
 
Udržitelný rozvoj 
Předpokládané využití existujících technologických a technických bází je 
dobrým předpokladem k minimalizaci jakéhokoli negativního vlivu projektu 
na prostředí, a to i nepřímého. 
Výstupy projetu mohou být úspěšně využity i pro širokou odbornou osvětu 
principů udržitelného rozvoje.  

Výsledky a výstupy 
projektu  

1. Model sofistikovaného procesu vzdělávání pedagogických pracovníků 
s využitím metod e-learningu. 

2. Aplikační SW pro informační a komunikační podporu projektů v rámci 
kurikulární reformy školství 
 

Výběrová řízení  Poskytování služby SW podpory v rámci modelu vzdělávání pedagogických 
pracovníků s využitím e-learningu včetně přepravy a zpracování e-
learningových kurzů pro definované role v období 2009 až 2012 
 
Vyhlášení VŘ: 2008, září 
Předpokládaná cena: 160000 tis. Kč 
 

Zajištění udržitelnosti 
výstupů projektu po 
skončení projektu  

 
Projekt je orientován na tvorbu a ověření modelu efektivního vzdělávání 
v podstatě libovolné struktury rolí v rámci evaluačních projektů. Výsledný 
produkt bude svoji podstatou prostředím natolik universálním, že bude 
využitelný v libovolném procesu vzdělávání s využitím e-learningových 
nástrojů. Jeho plánovaná otevřenost a parametrizovatelnost vytváří 
nezbytné předpoklady pro jeho trvalé využití bez nutnosti dodatečných 
zásadních ekonomických a technických vstupů. 
Oba výstupy projektu jsou svojí podstatou trvale aplikovatelné. Lze 
oprávněně předpokládat, že jejich základem pro financování jejich 
udržitelnosti bude jejich plná nebo částečná využitelnost pro realizaci 
reformované maturitní zkoušky a dalších evaluačních projektů realizovaných 
CZVV.  Udržitelnost bude tedy financována z rozpočtu CZVV a případně i 
prostředků nově vznikajících evaluačních projektů CZVV. 
 

 
 


