
 

 

Příručka pro př í jemce finanční podpory z OP VK                                 Vydal:  ŘO OP VK  

 

                         
I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

                               

 

I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

             

 

 

 

 

Příručka pro příjemce finanční podpory  

z Operačního programu Vzdělávání   

pro konkurenceschopnost 

 

 

 

 

VERZE: 12  

VYDAL: Řídící orgán OP VK 

 

DATUM PLATNOSTI: OD 3. 9. 2008  15. 

dubna 2009 

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

Obsah: 

ÚVOD 10 

1. PROCES OD ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY PO 
UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU 12 

1.1 Poskytnutí finanční podpory ţadateli 12 

1.2 Formy přidělení finančních prostředků 13 

1.3  Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK 13 
1.3.1 Grantový projekt / individuální projekt 14 

1.3.2 Individuální projekt 1.4 

 Doklady potřebné ke smluvnímu zajištění přidělení podpory (zajištění právního aktu) 14 

1.4  Doklady potřebné ke smluvnímu zajištění přidělení podpory (zajištění právního aktu) 1.5 

 Přidělení finanční podpory 16 

1.5  PŘIDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY 2.
 PROCESY A PRAVIDLA REALIZACE PROJEKTU 19 

2. Procesy a pravidla1  Doba realizace projektu

 19 
2.1  Doba realizace.1 Zahájení projektu

 19 
2.1.1 Zahájení2 Ukončení projektu

 19 
2.1.2 Ukončení projektu3 Délka trvání projektů

 20 

2.1.3 Délka trvání projektů 2.2

 Ukončení projektu v jiném reţimu 20 
2.2.1 Ukončení projektu v jiném reţimupříjemcem 20 
2.2.1 Ukončení2 Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu příjemcem

 21 
2.2.2 Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu 2.2.3

 Pozastavení podpory z OP VK 21 



 

 3 

2.2.3 Pozastavení4 Ukončení projektu poskytovatelem finanční podpory z OP VK

 21 
2.2.4 Ukončení projektu poskytovatelem finanční5 Řízení o odnětí podpory

 22 
2.2.5 Řízení o odnětí podpory 2.2.6

 Odstoupení od právního aktu, ukončení právního aktu dohodou 22 

2.2.6 Odstoupení od právního aktu, ukončení právního aktu dohodou 2.3

 Harmonogram projektu 23 

2.3 Harmonogram projektu 2.4

 Námitky příjemců a jejich řešení 24 
3. Procesy a pravidla projektového řízení

 2.4.1 Námitky vůči krácení částky v ţádosti o platbu

 24 
3.1 Popis vhodných postupů a metod pro zajištění projektového řízení

 2.4.2 Ostatní námitky

 24 

3.2  ZMĚNY PROJEKTU PROCESY A DOPLNĚNÍ PROJEKTUPRAVIDLA 
PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 26 

3.2.1 Nepodstatné změny projektu 3.1

 Popis vhodných postupů a metod pro zajištění projektového řízení 26 

3.2.2 Podstatné změny  Změny projektu a doplnění projektu

 27 
4. Typy partnerství při realizaci projektu a vzájemné vztahy příjemce podpory a partnera 3.2.1

 Nepodstatné změny projektu 27 
4.1  Principy a podmínky partnerství 3.2.2

 Podstatné změny projektu 30 

4.1.1 PRINCIPY
 TYPY PARTNERSTVÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU A VZÁJEMNÉ VZTAHY 
PŘÍJEMCE DOTACE A PARTNERA 33 

4.1.2 Podmínky  Principy a podmínky partnerství

 33 
4.2 Typy1.1 Principy partnerství

 33 
4.2.1 Partner s finančním příspěvkem 4.1.2

 Podmínky partnerství 33 

4.2.2 Úhrady vynaloţených způsobilých výdajů mezi příjemcem a partnerem s finančním příspěvkem 4.2

 Typy partnerství 34 
4.3 Povinnosti příjemce při partnerství 4.2.1

 Partner s finančním příspěvkem 34 
4.4  Smlouva o partnerství 4.2.2

 Úhrady vynaloţených způsobilých výdajů mezi příjemcem a partnerem s finančním příspěvkem 34 

4.5 Spolupráce partnerů3 Povinnosti příjemce při realizaci projektupartnerství

 35 

5. Procesy a pravidla finančního řízení 4.5

 Spolupráce partnerů při realizaci projektu 36 

5.1 Samostatný účet4.6 Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu

 37 



 

 4 

5.2 ROZPOČET PROJEKTU 5.
 PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ 38 

5.3  Způsobilé výdaje 5.1

 Samostatný účet projektu 38 

5.3.1 Definice způsobilých výdajů 5.2

 Rozpočet projektu 39 

5.3.2  Způsobilé výdaje projektu dle kapitol rozpočtu 40 
5.3.2.1 Kapitola rozpočtu 1 – Osobní výdaje související s realizací projektu 5.3.1

 Definice způsobilých výdajů 40 
5.3.2.2 Kapitola Způsobilé výdaje projektu dle kapitol rozpočtu 2 – Cestovní náhrady související s realizací 

projektu 42 
5.3.2.3 1 Kapitola rozpočtu 3 – Zařízení1 – Osobní výdaje související s realizací projektu 42 
5.3.2.4 2 Kapitola rozpočtu 4 – Místní kancelář2 – Cestovní náhrady související s realizací projektu 46 
5.3.2.53  Kapitola rozpočtu 5 – Nákup sluţeb souvisejících3 – Zařízení související s realizací projektu52 
5.3.2.64  Kapitola rozpočtu 6 – Stavební úpravy související s realizací projektu4 – Místní kancelář 61 
5.3.2.75  Kapitola rozpočtu 7 – Přímá podpora5 – Nákup sluţeb souvisejících s realizací projektu 62 
5.3.2.8 6 Kapitola rozpočtu 8 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ Rozhodnutí6 – 

Stavební úpravy související s realizací projektu 64 
5.4 Nezpůsobilé výdaje 5.3.2.7 

 Kapitola rozpočtu 7 – Přímá podpora 65 
5.5  Změny rozpočtu 5.3.2.8 

 Kapitola rozpočtu 8 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ Rozhodnutí 67 
5.5.1 Nepodstatné změny rozpočtu

 5.3.3 Nepřímé náklady

 69 

5.5.1.1 Přesun prostředků mezi poloţkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu

 5.4 Nezpůsobilé výdaje

 71 

5.5.1.2 Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 15 % objemu 

způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky přesouvány. 5.5 

 Změny rozpočtu 74 
5.5.2  Podstatná změna1  Nepodstatné změny rozpočtu

 77 
5.5.21.1 Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami nad 15 % objemu způsobilých 

výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky přesouványpoloţkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu 77 
5.6  Účetnictví a dokladování 5.5.1.2

  Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami 77 
5.6.1  Druhy účetních dokladů a jejich náleţitosti 5.5.1.3

  Vytvoření nové poloţky nebo zrušení poloţky rozpočtu 77 
5.6.1.1 Faktury 5.5.1.4

  Omezení v provádění nepodstatných změn 77 
5.6.15.2 Zálohové faktury Podstatná změna rozpočtu 78 

5.7 Poskytování záloh partnerům 5.5.2.1

 Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými poloţkami a kapitolami rámci podstatných 

změn 78 
5.8 Pokladna 5.6 

 Účetnictví a dokladování 78 
5.9 Evidence a prokazování uskutečněného výdaje 5.6.1 

 Druhy účetních dokladů a jejich náleţitosti 80 
5.10 Daň z přidané hodnoty 5.6.1.1

 Faktury 81 
5.11 Příjmy projektu6.1.2 Zálohové faktury

 82 
5.12 Úhrada6.1.3 Zahrnování odpisů do způsobilých výdajů projektu poskytovatelem podpory 

příjemci 82 



 

 5 

5.13 Prokazování soukromého spolufinancování způsobilých výdajů projektu 5.7

 Poskytování záloh partnerům 82 

5.14 Finanční vypořádání podpory 5.8

 Pokladna 82 

6. Veřejná podpora a podpora de minimis 5.9

 Evidence a prokazování uskutečněného výdaje 83 

6.1 Veřejná podpora 5.10

 Daň z přidané hodnoty 83 

6.2 Veřejná podpora v OP VK 5.11

 Příjmy projektu 83 

6.3 Obecné nařízení o blokových výjimkách v rámci OP VK 5.12

 Úhrada výdajů projektu poskytovatelem podpory příjemci 85 

6.3.1 Kategorie podpory na vzdělávání 5.13

 Prokazování soukromého spolufinancování způsobilých výdajů projektu 86 

6.3.2 Kategorie podpory na sluţby ve prospěch MSP a jejich účast na veletrzích 5.14

 Finanční vypořádání podpory 86 

6.3.3 KUMULACE POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V REŢIMU 
VEŘEJNÉ PODPORY 6.
 VEŘEJNÁ PODPORA A PODPORA DE MINIMIS 88 

6.4 Podpora de minimis1 Veřejná podpora

 88 

6.4.1 Příjemci podpory de minimis 6.2

 Veřejná podpora v OP VK 90 

6.4.2 Poskytování podpory de minimis a veřejné podpory příjemcem nebo projektovým partnerem

 Z hlediska maximální výše podpory je nutné vycházet z maximální hranice a moţných způsobilých výdajů 

povolených právními předpisy EU. Tyto stanovené podmínky je nutné vţdy zachovávat. Konkrétní 

podmínky, za kterých je moţno poskytnout veřejnou podporu nebo podporu malého rozsahu, stanoví 

příslušná výzva. 91 

7. Pravidla výběru dodavatelů (Postupy při pořizování zboţí a sluţeb z prostředků finanční podpory OP 

VK) Veřejná podpora podle výše uvedených výjimek nemůţe být poskytnuta podniku v obtíţích.

 91 

7.1 Základní zásady 6.3

 Obecné nařízení o blokových výjimkách v rámci OP VK 92 
7.2 Právní základ 6.3.1

 Kategorie podpory na vzdělávání 93 
7.3 Veřejné zakázky v projektech OP VK 6.3.2

 Kategorie podpory na sluţby ve prospěch MSP a jejich účast na veletrzích 95 
7.4 Obecné postupy při zadávání veřejných zakázek 6.3.3

 Kumulace poskytování finančních prostředků v reţimu veřejné podpory 95 

7.4.1 Určení předmětu zakázky 6.4

 Podpora de minimis 95 
7.4.2 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky 6.4.1

 Příjemci podpory de minimis 96 



 

 6 

7.4.3 ZPRACOVÁNÍ VÝZVY K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY NEBO ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 7. POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PŘI POŘIZOVÁNÍ 
ZBOŢÍ, SLUŢEB ČI STAVEBNÍCH PRACÍ Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍ PODPORY 
OP VK 98 

7.4.4 Limity určující postupy1  Základní ustanovení pro zadávání zakázky malého rozsahuzakázek

 100 

7.5 Postup při hodnotě zakázky do 100 000 Kč bez DPH 7.2 

 Obecné zásady Smlouvy o zaloţení ES při zadávání zakázek 100 

7.6 Postup při hodnotě zakázky od 100 001 Kč do 500 000 Kč bez DPH 7.3 

 Základní vymezení postupů zadávání zakázek při pořizování zboţí, sluţeb či stavebních prací 

z prostředků finanční podpory OP VK 102 
7.7 Postup při hodnotě zakázky od 500 001 Kč do 1 999 999 Kč bez DPH 7.3.1

 Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 102 
7.8 Postup při hodnotě zakázky nad 2 000 000 Kč bez DPH 7.3.2 

 Příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb. 104 

7.9 Výzva k předloţení nabídky 7.4

 Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na 

případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů 105 
7.10 Způsob hodnocení nabídek a výběr vítězné nabídky 7.4.1 

 Zakázka 105 
7.11 Informace o výsledku výběrového řízení 7.4.2 

 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky 106 
7.12 Smlouva s dodavatelem 7.4.3 

 Dělení zakázek 107 
7.13 Další informace k postupům při výběru dodavatele 7.4.4 

 Forma zahájení výběrového řízení 110 
7.13.1 Omezený počet dodavatelů 7.4.5 

 Lhůta pro podání nabídek 116 
7.13.2 Nedostatečný počet uchazečů 7.4.6 

 Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky 116 
7.13.3 Výjimky z povinných postupů při realizaci zadávacích řízení 7.4.7 

 Smlouva s dodavatelem 122 
7.13.4 Další opatření 7.4.8 

 Výjimky v postupech při výběru dodavatele 124 
8. Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv 7.4.9 

 Postupy zadavatele v nestandardních případech 126 
8.1 Monitorování projektu a monitorovací zprávy 7.4.10 

 Poskytování informací všem účastníkům řízení 127 
8.1.1 Účel monitorování 7.4.11 

 Zrušení výběrového řízení 128 

8.1.2 Typy monitorovacích zpráv 7.5 

 Specifikace závazných postupů podle stanovené předpokládané hodnoty zakázky pro zadávání 

zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahující na případy, pokud zadavatel není 

povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů129 

8.2 Monitorovací zprávy 7.6 

 Kontrola dodrţování obecných zásad vyplývajících ze Smlouvy o ES 132 

8.2.1 STRUKTURA PRŮBĚŢNÉ A ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY (VZOR 
VIZ PŘÍLOHA 13.4) 8.



 

 7 

 PRAVIDLA MONITOROVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU A ZPRACOVÁNÍ 
MONITOROVACÍCH ZPRÁV 134 

8.2.2 Struktura1 Monitorování projektu a monitorovací zprávy o udrţitelnosti projektu (vzor viz Příloha 

13.5) 134 

8.3 Průběţná2 Průběţné a závěrečné monitorovací zprávazprávy

 135 

8.4 Mimořádná průběţná2.1   Průběţná monitorovací zpráva

 138 

8.5 Závěrečná2.2 Mimořádná průběţná monitorovací zpráva

 138 

8.6 Monitorovací2.3 Závěrečná monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu

 140 

8.7 Ţádost o platbu 8.3

 Monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu 141 

8.8 Monitorovací indikátory 8.4

 Ţádost o platbu 144 

8.8.1 Postup při vykazování monitorovacích indikátorů 8.5

 Monitorovací indikátory 144 

8.8.2 PŘEHLED MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
 9. KONTROLY, AUDIT A AUDITORSKÁ ZPRÁVA
 148 

9.1 Kontroly, audit a auditorská zpráva projektu 148 

9.1 Kontroly projektu2 Formy kontrol

 148 
9.2 Formy kontrol 9.2.1

   Administrativní kontroly projektu 148 
9.2.1   Administrativní kontroly projektu 9.2.2

  Kontroly na místě (kontrola fyzické realizace projektů) 148 

9.2.2  Kontroly na místě (kontrola fyzické realizace projektů) 9.3

 Nesrovnalosti při realizaci projektu 150 

9.3 Nesrovnalosti4 Sankce při realizacinenaplnění plánovaných monitorovacích indikátorů projektu

 151 

9.4 Sankce při nenaplnění plánovaných monitorovacích indikátorů projektu 9.5

 Další sankce 152 

9.5 Další sankce 9.6

 Audit projektu a auditorská zpráva 152 

9.6 AUDIT PROJEKTU A AUDITORSKÁ ZPRÁVA 10.
 VZTAHY A POVINNOSTI PŘÍJEMCE VŮČI CÍLOVÝM SKUPINÁM, RESP. 
OSOBÁM Z CÍLOVÝCH SKUPIN 154 



 

 8 

10.1 Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám, resp. osobám z cílových skupin projektu

 154 

10.1 Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám projektu 10.2

 Postupy při oslovování cílových skupin a při komunikaci s cílovými skupinami 154 

10.2 Postupy při oslovování 3 Účely evidence osob z cílových skupin a při komunikaci s cílovými 

skupinami 154 

10.3 Účely evidence osob z cílových skupin 10.4

 Ochrana osobních údajů 155 

10.4 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 11.
 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH 
AKTIVIT 156 

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1

 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 156 

11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11.2

 Volba propagačních nástrojů a reportování 156 

11.2 Volba3 Nástroje propagačních nástrojů a reportováníaktivit

 157 

11.3 Nástroje propagačních aktivit 11.4

 Povinné sdělení 158 

11.4 Povinné sdělení5 Pravidla vizuální identity

 159 

11.5 Pravidla6 Manuál vizuální identity OP VK

 163 
11.6 Manuál vizuální identity OP VK.1 Základní verze logotypu

 163 
11.6.1 Základní2 Doplňující verze logotypu

 164 
11.6.2 Doplňující3 Barevné verze logotypu

 165 
11.6.3 Barevné verze4 Ochranná zóna značky

 165 
11.6.4 Ochranná zóna5 Minimální velikost značky

 165 
11.6.5 Minimální velikost značky6 Základní barvy

 166 
11.6.6 Základní barvy7 Barevné verze na podkladových plochách

 166 
11.6.7 Barevné verze na podkladových plochách8 Zakázané varianty značky

 166 

11.6.8 Zakázané varianty značky 11.7

 Manuál vizuální identity ESF – výňatek 166 
11.7 Manuál vizuální identity ESF – výňatek 11.7.1

 Logo a pouţívání loga 166 
11.7.1 Logo a pouţívání2 Barevnost loga ESF a vlajky EU

 167 
11.7.2 Barevnost loga ESF a vlajky EU 11.7.3

 Pravidla pouţití názvu „Evropský sociální fond“ 169 



 

 9 

11.7.3 Pravidla pouţití názvu „Evropský sociální fond“ 11.7.4

 Nejmenší moţná velikost loga 170 
11.7.4 Nejmenší moţná velikost loga5 Ochranná zóna

 170 
11.7.5 Ochranná zóna6 Vlajka EU

 171 
11.7.6 Vlajka EU7 Vzdálenost dalšího loga

 173 

11.7.7 VZDÁLENOST DALŠÍHO LOGA 12.
 ARCHIVACE DOKLADŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K PROJEKTU V LISTINNÉ I 
ELEKTRONICKÉ PODOBĚ U PŘÍJEMCE I U PARTNERA 176 

12. Archivace1 Obecná pravidla archivace dokumentů a dokladů vztahujících se k  projektu v listinné 

i elektronické podobě u příjemce i u partnera 176 

12.1 Obecná pravidla archivace2 Výčet dokumentů a dokladů vztahujících se k výstupů projektu, 

které podléhají archivaci 177 

12.2 Výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají archivaci 12.3

 Pravidla archivace 179 

12.3 Povinnosti příjemce při elektronické archivaci 12.4

 Elektronická archivace 179 

12.4 Pravidla elektronické archivace 12.5

 Archivace při zániku příjemce dotace 180 

12.5 ARCHIVACE PŘI ZÁNIKU PŘÍJEMCE DOTACE 13.
 PŘÍLOHY 181 

13. Přílohy1 Seznam zkratek

 182 

13.1 Kontaktní údaje – subjekty implementující OP VK 13.2

 Definice pojmů 190 

13.2 Seznam zkratek 188 

13.3 Definice pojmů 190 

13.4 Vzor – Monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu 193 

13.5 Vzor – Monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu 203 

13.6 Vzor – Ţádost o schválení podstatných změn projektu 207 

13.7 Vzor – Závazná přihláška zájemce o kurz 209 

 



 

 10 

Úvod 

Tato Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (dále jen Příručka pro příjemce) je určena všem, kteří budou realizovat 

Individuální projekty (zejména Individuální projekty ostatní – IPo)1 a Grantové projekty (GP) 

podporované Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), to 

znamená, ţe těm, kteří jiţ úspěšně prošli celým procesem zpracování, předloţení a schválení 

projektové ţádosti. Příručka pro příjemce tak navazuje na Příručku pro ţadatele o finanční 

podporu z OP VK, se kterou se měli ţadatelé/příjemci moţnost seznámit jiţ ve stádiu přípravy 

projektové ţádosti. 

Hlavní pravidla a postupy závazné pro příjemce i jejich případné partnery v procesu realizace 

projektu a v procesu čerpání finanční podpory jsou uvedeny v právním aktu, který 

s příjemcem uzavírá poskytovatel dotace. po jejím schválení. S těmito podmínkami se 

příjemci podpory musejí seznámit ještě před započetím realizace projektu. 

Účelem této Příručky pro příjemcepříručky je navázat na tento první krok a vyloţit či popsat 

pravidla čerpání finančních prostředků pro Individuální a Grantové projekty realizované 

v rámci OP VK, počínaje jejich schválením přes realizaci projektových aktivit aţ po uzavření 

projektů, a to ve větší šíři, neţ je tomu v právním aktu. Příručka pro příjemce chcemá také 

slouţit jako vodítko v případě, ţe by výklad a obsah některých termínů v právním aktu nebyl 

pro příjemce zcela zřejmý. 

Podmínkami uvedenými v právním aktu a postupy, které jsou obsahem této Příručky pro 

příjemce, jsou povinni se řídit všichni realizátoři projektů – tj. příjemci finanční podpory z OP 

VK, ale také jejich partneři. Proto je důleţité, aby s těmito dokumenty byli skutečně dobře 

obeznámeni a vţdy z nich při realizaci projektu z nich vţdy vycházeli. Příjemce se musí řídit 

téţ dalšími pravidly, uvedenými v Metodických dopisech OP VK (viz www.msmt.cz). 

Příručka stanovuje a vysvětluje pravidla, která se týkají realizace projektu z hlediska 

příjemce, který ručí za úspěšnou realizaci projektu, za hospodárné nakládání s finančními 

prostředky a za dosaţení plánovaných výstupů a výsledků projektu. Zároveň je povinností 

příjemce úspěšný postup realizace projektu dokladovat poskytovateli dotace formou, kterou 

tento poskytovatel dotace poţaduje. 

V případě nesrovnalostí a problémů, které by vyplynuly z nedodrţování těchto závazných 

pravidel a postupů, je pak poskytovatel dotace oprávněn vůči příjemci uplatnit patřičné 

postupy a sankce. Cílem této Příručky pro příjemce je, aby k takovým problémům na straně 

příjemce nedocházelo, a proto kromě hlavních pravidel a postupů upozorňuje také na některá 

úskalí, případně potenciální rizika, se kterými by se příjemci mohli při realizaci projektů 

setkat, a uvádí také postupy, jak se s těmito úskalími vypořádat. 

Příručka pro příjemce je rozdělena do několika okruhů, ve kterých jsou zpracována pravidla a 

 podmínky, týkající se toho kterého okruhu – uzavírání smluvního vztahu s poskytovatelem 

podpory, procesy a pravidla realizace projektu, projektového řízení, finančního řízení (včetně 

problematiky veřejné podpory a podpory de minimis), dále pravidla a postupy, které musí 

příjemce dodrţovat při výběru dodavatelů, vztahy s partnery a práce s cílovými skupinami, 

povinnosti vztahující se k monitorování realizace a udrţitelnosti projektu a povinné archivaci 

                                                 

1 Individuální projekty národní (IPn) – vV případě IPn budoujsou některé podmínky realizace projektů ošetřeny 

zvláštními metodickými pokyny pro příjemce. Vzhledem ke komplexnosti problematikyspecifikám IPn 

nejsou v této Příručce pro příjemce zvláštní postupy pro ně platné pro IPn uváděny. 

http://www.msmt.cz/
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projektové dokumentace a v neposlední řadě také pravidla pro provádění informačních a 

propagačních aktivit. 

V souvislosti s výše zmíněnými okruhy Příručka pro příjemce také zmiňuje práva 

poskytovatele dotace – monitorování a realizace kontrol projektů, případně uvalení sankcí při 

zjištění nedostatků a nesrovnalostí při realizaci projektu na straně příjemce. 

Není bohuţel v moţnostech této Příručky pro příjemce, aby podchytila veškeré aspekty 

realizace projektů, které budou vzhledem k moţnostem daným OP VK často velmi rozdílné, 

soustřeďuje se tedy především na obecná pravidla a podmínky, kterékterá musí kaţdý 

příjemce naplňovat za všech okolností. 

V případě specifických potřeb nebo pravidel, které tato Příručka nezmiňuje, lze vţdy jen 

doporučit, aby se příjemce obrátil na poskytovatele dotace s konkrétním dotazem, týkajícím 

se jeho projektu. Seznam relevantních kontaktů pro OP VK je uveden v příloze této Příručky 

pro příjemcedostupný na webu MŠMT www.msmt.cz. 
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1. Proces od rozhodnutí o přidělení finanční podpory po uzavření 

smluvního závazku 

1.1 Poskytnutí finanční podpory ţadateli 

Přidělování finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost se řídí podmínkami OP VK a dále vychází z Metodiky finančních toků 

a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského 

fondu na programové období 2007–2013. 

Ţadatel2 se s některými základními podmínkami platnými pro přidělování finanční podpory 

seznamuje jiţ v procesu přípravy a předloţení projektové ţádosti. 

V případě schválení projektu k financování je důleţité, aby se úspěšný ţadatel (a tedy budoucí 

příjemce podporydotace) podrobně seznámil s dalšími dokumenty, které obsahují podmínky a 

pravidla, jimiţ se bude muset při realizaci projektu řídit. 

Jedná se o dokumenty: 

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 

 Prováděcí dokument OP VK; 

 a zejména tato Příručka pro příjemce. 

Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné a jsou volně přístupné na webových stránkách 

Řídícího orgánu OP VK, kterým je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (ŘO) – 

www.msmt.cz, případně na webových stránkách jednotlivých Zprostředkujících subjektů – 

krajů (ZS). 

Vzhledem k tomu, ţe některéNěkteré z těchto dokumentů mohou být průběţně aktualizovány 

(zejména tato Příručka pro příjemce), je nutné, aby příjemce pracoval vţdy s platným zněním 

daného dokumentu. Aktualizace budou zveřejňovány na webových stránkách ŘO a ZS. 

PříručkaV případě potřeby aktuálního řešení konkrétní záleţitosti uvedené v Příručce pro 

příjemce můţe být dále doplněna tzv. Metodickýmivydán Metodický dopis, který tuto 

záleţitost podrobně rozpracovává. Metodické dopisy, které budou zveřejňovány na webových 

stránkách ŘO nebo ZS. 

Závazná je vţdy ta verze jmenovaných dokumentů, která je platná v daném časovém období 

realizace projektu. Platnost začíná datem vydání aktualizovaného dokumentu a jeho 

zveřejnění, končí datem vydání nového – aktualizovaného dokumentu. Znamená to tedy, ţe 

příjemce se vţdy od okamţiku vydání řídí novou verzí dokumentu. Výtah změn aktuální 

Příručky pro příjemce oproti verzi předcházející je vţdy zveřejňován na webových stránkách 

MŠMT spolu s aktuální Příručkou pro příjemce. 

uvedena v právním aktu. Současně se příjemce podporydotace ještě před zahájením realizace 

projektu musí seznámit se zněním právního aktu, uzavíraného mezi poskytovatelem podpory 

a příjemcem, který obsahuje hlavní podmínky přidělení finanční podpory a hlavní povinnosti 

příjemce. 

                                                 

2 Termín ţadatel je zde uţíván pro subjekt, který předkládal ţádost poskytovateli dotace. Tímto termínem je 

subjekt označován v průběhu zpracování projektové ţádosti, jejího předloţení poskytovateli dotace a 

následně v průběhu schvalování ţádosti a uzavírání právního aktu s poskytovatelem dotace. V okamţiku 

uzavření právního aktu se ţadatel stává příjemcem. 

http://www.msmt.cz/
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Kromě výše uvedených dokumentů je příjemce povinen řídit se při realizaci projektů také 

platnou legislativou České republiky. 

 

1.2 Formy přidělení finančních prostředků 

Finanční podpora bude příjemci poskytnuta v návaznosti na schválení předloţené ţádosti o 

 dotaci a na základě uzavření právního aktu mezi poskytovatelem podpory a příjemcem.  

Poskytovatelem podpory je buď MŠMT nebo v případě grantových projektů určený 

zprostředkující subjekt. 

Jednotlivé typy právních aktů upravují vztahy mezi poskytovatelem dotace (ŘO/ZS) a 

příjemcem. Forma těchto právních aktů se liší podle typu subjektů (poskytovatele a příjemce) 

a je zpracována na základě metodik pro provádění OP VK, nařízení ES a platné legislativy 

ČR. 

Na základě výsledků hodnocení projektových ţádostí a jejich schválení k financování 

vypracovává Řídící orgán OP VK návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního 

ředitele (v případě Individuálních projektů) nebo v případě Grantových projektů 

Zprostředkující subjekt připraví Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci OP VK (pro 

účely této Příručky pro příjemce budeme nadále uţívat pro všechny typy smluvje v některých 

případech pouţíván termín právní akt namísto vyjmenování jednotlivých typů těchto právních 

aktů). 

Ţadateli, jehoţ projekt bude schválen, budou finanční prostředky podpory poskytnuty na 

základě těchto právních aktů, vţdy v závislosti na typu projektu, který byl schválen. 

Jednotlivé typy právních aktů upravují vztahy mezi poskytovatelem dotace (ŘO/ZS) a 

příjemcem. Forma těchto právních aktů se liší podle typu subjektů (poskytovatele a příjemce) 

a je zpracována na základě metodik pro provádění OP VK, nařízení ES a platné legislativy 

ČR. 

Všechny typy právních aktů musejí obsahovat označení příjemce podporydotace (včetně 

uvedení statutárních orgánů/zástupců), účel, na který je dotace poskytována, výši poskytnuté 

podpory, způsob poskytování prostředků na projekt, závaznou dobu realizace podpořeného 

projektu, povinnosti příjemce dotace, podmínky pro uţití dotace a sankce za neplnění 

podmínek právních aktů. 

 

1.3  Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK 

Řídící orgán nebo Zprostředkující subjekt zveřejní po ukončení procesu schvalování 

projektových ţádostí a sestavení definitivního seznamu podpořených ţádostí tento seznam na 

svých webových stránkách. Tento seznam podpořených projektů slouţí pouze jako předběţná 

informace pro úspěšné ţadatele.  

O schválení přidělení dotace je následně ţadatel vyrozuměn formou „Vyrozumění o schválení 

ţádosti o finanční podporu z OP VK“. Toto Vyrozumění je ţadateli (resp. statutárnímu 

zástupci uvedenému v ţádosti o finanční podporu) zasláno v elektronické a písemné formě. 

Vyrozumění obsahuje např. následující údaje: 

 informaci o schválení projektu pro financování s uvedením registračního čísla projektu 

a čísla jednacího; 
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 výši částky schválené podpory, která bude projektu přidělena (můţe být niţší neţ 

rozpočet uvedený v ţádosti); 

 informaci o změnách v projektu doporučenýchpoţadovaných výběrovou komisí 

(případná změna rozpočtu)  – krácení, úprava indikátorů a věcných aktivit); 

 výzvu k zaloţení samostatného účtu projektu (pokud je poţadován); 

 seznam a vzory doplňujících podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí 

podpory (včetně lhůty pro jejich dodání); 

 informace týkající se zahájení a ukončení projektu a způsobilosti výdajů; 

 návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele nebo Smlouvy o 

 realizaci grantového projektu (případně s poţadavkem o doplnění relevantních údajů 

– identifikační údaje, zastupující osoba, adresa, klíčové aktivity, číslo účtu projektu). 

 

1.3.1 Grantový projekt / individuální projekt 

Ţadatel, jehoţ grantový/individuální projekt byl vybrán k financování, obdrţí od 

poskytovatele podpory do 10 pracovních dnů od schválení Usneseníprojektů Usnesením 

Zastupitelstva kraje/ Řídícím orgánem (zastoupeným odborem CERA) výsledky o rozhodnutí 

přidělení finanční podpory formou „Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP 

VK“.  

Vyrozumění obsahuje výše uvedené informace včetně seznamu dokladů potřebných 

k uzavření Smlouvy o realizaci GP/Rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace/Opatření 

vrchního ředitele sekce IV v rámci OP VK. Příjemce je povinen zpracovat tyto doklady3 a 

dodat je zpět poskytovateli podpory ve lhůtě stanovené poskytovatelem podpory. V opačném 

případě bude podpora nabídnuta jinému ţadateli vybranému ze Zásobníku projektů. 

 

1.3.2 Individuální projekt 

Do 10 pracovních dnů od schválení projektů Řídícím orgánem seznámí odbor CERA všechny 

ţadatele s výsledkem rozhodnutí o přidělení finanční podpory formou „Vyrozumění o 

schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK“. 

Ve Vyrozumění bude rovněţ uvedeno, jaké doklady, nezbytné pro zajištění přidělení podpory, 

má příjemce zpracovat a zaslat zpět poskytovateli dotace. Tyto podklady příjemce zasílá 

doporučeně na MŠMT, odbor CERA, s uvedením č. j. a poznámkou „NEOTVÍRAT“ na 

přední straně obálky, ve lhůtě stanovené ve Vyrozumění.  

 

                                                 

3 V případě individuálních projektů zasílá ţadatel tyto podklady v zalepené obálce s uvedením č.j. Vyrozumění a 

poznámkou „NEOTEVÍRAT“na přední straně obálky doporučeně na odbor CERA (MŠMT). Alternativně je 

moţno doručit podklady osobně do podatelny MŠMT. V případě grantových projektů upravuje podmínky dodání 

poskytovatel. 
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1.4  Doklady potřebné ke smluvnímu zajištění přidělení podpory (zajištění právního 

aktu) 

Úspěšní ţadatelé musejí před podepsáním odpovídajících právních aktů zaslat poskytovateli 

dotace všechny poţadované doklady, které poskytovatel dotace uvedl ve Vyrozumění o 

 schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK. Tyto dokumenty musejí ţadatelé odeslat ve 

lhůtě stanovené poskytovatelem, jinak se vystavují moţnosti, ţe finanční podpora bude 

poskytnuta jinému projektu, vybranému ze Zásobníku projektů. 

Seznam podkladů potřebných pro přípravu a uzavření právního aktu můţe být konkretizován 

a uveden jiţ ve výzvě k předkládání ţádostí. Následně je tento seznam uveden i ve 

Vyrozuměních, ke kterým jsou zpravidla přikládány i vzory či závazné formuláře těchto 

dokumentů. 

K poţadovaným dokumentům patří: 

Grantový projekt:/ individuální projekt: 

a) Čestné prohlášení nebo potvrzení 

 o bezdluţnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám – poskytovatel podpory můţe místo čestného prohlášení poţadovat 

potvrzení o bezdluţnosti. Takovým potvrzením je potom potvrzení Finančního 

úřadu, Správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven o vypořádání 

závazků ţadatele (u zdravotních pojišťoven se jedná o všechny zdravotní 

pojišťovny, u kterých dříve byl a nyní je ţadatel evidován jako plátce zdravotního 

pojištění apod.) – aktualizované po dni doručení Vyrozumění o schválení 

ţádosti o finanční podporu z OP VK. Poţadovaná varianta dokladu bude 

stanovena na základě posouzení právní formy příjemce a bude 

konkretizována v textu  Vyrozumění. 

 o tom, ţe na schválený projekt či na identické výstupy nebo aktivity ţadatel 

nečerpá jiné veřejné prostředky. 

b) Smlouva o partnerství – v případě, ţe je relevantní, smlouva musí být podepsána 

nejpozději současně s uzavřením právního aktu, pokud poskytovatel dotace nestanoví 

jinak. 

c) Prohlášení o velikosti podniku – je-li relevantní. 

d) Prohlášení o závaţných formálních změnách, které nastaly od doby podání ţádosti 

(změnový list).), je-li relevantní.. Můţe se jednat o změny: 

1) v identifikaci projektu:  

 v právní formě ţadatele; 

 ve statutárních zástupcích; 

 v sídle ţadatele apod.; 

 změně ţadatele v plátce DPH apod.  

2) ve vlastním projektu, které vyplývají z rozhodnutí výběrové komise (nejedná se 

o změny, které ţadatel navrhuje sám): 

 úprava rozpočtu projektu včetně popisu zásadních změn projektu 

způsobených zkrácením rozpočtu v případě, ţe výběrová komise 

doporučila upravit (krátit) rozpočetpodmínila doporučení projektu k 

financování úpravou (krácením) rozpočetu projektu. 
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 úprava rozpočtu projektu v návaznosti na poţadavek poskytovatele dotace 

ohledně upřesnění jednotlivých poloţek/podpoloţek rozpočtu či jejich 

uvedení do souladu s aktuálními pravidly OP VK (např. dodrţení 

limitů jednotlivých kapitol rozpočtu). 

3) změny ve vlastním projektu mající charakter podstatných či nepodstatných 

změn způsobené např. časovou prodlevou mezi podáním ţádosti a zahájením 

realizace projektu. 

e) Smlouva o zřízení samostatného bankovního účtu/podúčtu projektu4 – ověřená 

kopie smlouvy s bankou anebo formulář finanční identifikace potvrzený bankou,5, tj. 

informace o samostatném bankovním účtu nebo podúčtu určeném pro finanční 

operace spojené se schváleným projektem, pokud banka neuzavírá s klientem smlouvu 

o zřízení účtu. 

Veškeré dokumenty musejí být přikládány ve formě originálu nebo ověřené kopie. 

Další povinné přílohy mohou být specifikovány ve Vyrozumění. 

 

Individuální projekt: 

Ţadatelé jsou vyzváni ve Vyrozumění k doloţení obdobných dokumentů jako v případě GP: 

a) Čestné prohlášení nebo potvrzení 

 o bezdluţnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám – poskytovatel podpory můţe místo čestného prohlášení poţadovat 

potvrzení o bezdluţnosti. Takovým potvrzením je potom potvrzení Finančního 

úřadu, Správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven o vypořádání 

závazků ţadatele (u zdravotních pojišťoven se jedná o všechny zdravotní 

pojišťovny, u kterých dříve byl a nyní je ţadatel evidován jako plátce zdravotního 

pojištění apod.) – aktualizované po dni doručení Vyrozumění. Poţadovaná 

varianta dokladu bude stanovena na základě posouzení právní formy 

příjemce a bude konkretizována v textu Vyrozumění. 

 o tom, ţe na schválený projekt či na identické výstupy nebo aktivity ţadatel 

nečerpá jiné veřejné prostředky. 

b) Smlouva o partnerství – v případě, ţe je relevantní. 

c) Prohlášení o velikosti podniku – je-li relevantní. 

d) Prohlášení o závaţných formálních změnách, které nastaly od doby podání ţádosti 

(změnový list). Můţe se jednat o změny: 

1) v identifikaci projektu:  

 v právní formě ţadatele; 

 ve statutárních zástupcích; 

 v sídle ţadatele apod.; 

 změně ţadatele v plátce DPH apod. 

                                                 

4 Neplatí pro IPn. 

5 Je akceptován i jiný dokument vydaný bankou, obsahující všechny relevantní informace.  
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2) ve vlastním projektu, které vyplývají z rozhodnutí výběrové komise (nejedná se 

o změny, které ţadatel navrhuje sám): 

 úprava rozpočtu projektu včetně popisu zásadních změn projektu 

způsobených zkrácením rozpočtu v případě, ţe výběrová komise 

doporučila upravit (krátit) rozpočet projektu. 

f) Smlouva o zřízení samostatného bankovního účtu projektu – ověřená kopie 

smlouvy s bankou a formulář finanční identifikace potvrzený bankou, tj. informace o 

samostatném bankovním účtu určeném pro finanční operace spojené se schváleným 

projektem. 

Veškeré dokumenty musejí být přikládány ve formě originálu nebo ověřené kopie. 

Další povinné přílohy mohou být specifikovány ve Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční 

podporu z OP VK. 

 

1.5  Přidělení finanční podpory 

Grantové projekty/ Individuální projekty 

Po dodání poţadovaných dokladů ţadatelem poskytovatel podpory zahájí kompletaci a 

přípravu podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK./ 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření vrchního ředitele. Po ukončení tohoto procesu můţe 

být smlouva podepsána. Smluvními stranami jsou Zprostředkující subjekt, zastoupený 

oprávněnou osobou, a ţadatel, tedy od tohoto okamţiku příjemce dotace/rozhodnutí/opatření 

podepsáno.  

Smlouva/rozhodnutí/opatření můţe být příjemci zaslánazasláno poštou nebo předánapředáno 

osobně. Postup pro předání smlouvy/rozhodnutí/opatření komunikuje projektový manaţer 

poskytovatele podpory s kontaktní osobou, uvedenou příjemcem v projektové ţádosti, a to 

buď telefonicky nebo e-mailem. 

Po převzetí smlouvy/opatření příjemce dotace smlouvu/opatření v závazné lhůtě (do 155 

pracovních dnů) podepíše a předá zpět poskytovateli dotace. 

Pokud v uvedené lhůtě nebo z jiných důvodů smlouvu neuzavře, zříká se tím schválené dotace 

a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu vybranému ze Zásobníku projektů. 

Podpisem Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK se ţadatel stává 

příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při realizaci projektu závaznými 

podmínkami uvedenými ve Smlouvě a v Příručce pro příjemce. 

Přílohou Smlouvy jsou: monitorovací indikátory, schválená ţádost o GP, kopie smlouvy o 

zřízení účtu a formulář finanční identifikace, prohlášení příjemce dotace, prohlášení o 

bezdluţnosti, prohlášení o velikosti podniku, případně doklad o čísle účtu zřizovatele 

příjemce. Dále můţe být přílohou Smlouva o partnerství, limity mzdové regulace. 

 

Individuální projekty 

Po doručení poţadovaných dokumentů ţadatelem poskytovateli dotace bude započata 

kompletace podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele.  

Postupy pro zpracování a předloţení poţadovaných dokumentů jsou obdobné jako u 

grantových projektů. 
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Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele nebo uzavření jiného 

právního aktu mezi oprávněnou osobou ŘO a příjemcem je uskutečněno po ukončení 

kompletace podkladů. Na základě tohoto Rozhodnutí/OpatřeníPo převzetí Rozhodnutí zašle 

příjemce do 10 pracovních dnů poskytovateli podpory Prohlášení příjemce dotace, které 

potvrzuje akceptaci daného právního aktu příjemcem. 

Přílohou Rozhodnutí/OpatřeníSmlouvy/rozhodnutí/opatření jsou: schválená ţádost o finanční 

podporu, např.: monitorovací indikátory, schválená ţádost o GP/IP, kopie smlouvy o zřízení 

účtu a, předčíslí účtu6 nebo formulář finanční identifikace, kopie schválené ţádosti o finanční 

podporu z OP VK, prohlášení o změnách v projektu včetně upraveného rozpočtu, prohlášení 

příjemce dotace (dříve tzv. Akceptace, prostřednictvím tohoto prohlášení příjemce přijímá 

závazek dotace),, prohlášení o bezdluţnosti, prohlášení o  velikosti podniku, případně doklad 

o čísle účtu zřizovatele příjemce. Dále můţe být přílohou Smlouva o partnerství, limity 

mzdové regulacepřípadně další přílohy. 

                                                 

6 Platí pouze u IPn 
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2. Procesy a pravidla realizace projektu 

2.1  Doba realizace projektu 

2.1.1 Zahájení projektu 

Za zahájení realizace Grantového projektu je povaţováno datum zahájení realizace projektu 

uvedené ve Smlouvě o realizaci grantového projektu, nejdříve však datum podpisu Smlouvy o 

 realizaci grantového projektu v rámci OP VK (např. v případě, kdy je právní akt uzavřen a 

podepsán v časovém předstihu před plánovaným zahájením projektu podle schválené ţádosti, 

nebo v případě, kdy Smlouva je podepsána k datu pozdějšímu, neţ je datum zahájení projektu 

uvedené v projektové ţádosti). Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami. 

Za zahájení realizace Individuálního projektu je povaţováno nejdříve datum vydáníakceptace 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchníhovrchního ředitele, resp. jeho akceptace 

podpisem oprávněné osoby ze strany příjemce formou Prohlášení příjemce dotace, není-li ve 

schváleném projektu uvedeno datum pozdější. 

K příslušnému dni zahájení realizace projektu vznikají u projektů způsobilé výdaje. 

Příjemce (GP i IP) je povinen zahájit práce na projektu ke dni, který je uveden 

v právním aktu jako den zahájení projektu.  
K tomuto dni mohou být zahájeny činnosti související s realizací aktivit projektu (den, kdy 

začne realizace aktivit projektu, resp. začne poskytování sluţeb a začnou vznikat výdaje 

spojené s projektem).  

Výdaje projektu vzniklé a uhrazené před tímto datem nebudou z OP VK hrazeny. Za 

způsobilé výdaje se povaţují pouze výdaje projektu vzniklé během realizace projektu, tj. 

mezi dnem zahájení a dnem ukončení projektu (s výjimkami uvedenými v části 2.1.2 – 

Ukončení projektu nebo není-li v právním aktu o poskytnutí dotace stanoveno jinak) tak, jak 

jsou tyto termíny uvedeny v právním aktu. 

Pouhé schválení ţádosti o finanční podporu není datem začátku způsobilosti výdajů. 

 

2.1.2 Ukončení projektu 

Příjemce je povinen ukončit realizaci projektu nejpozději ke dni uvedenému v právním aktu o 

 poskytnutí podpory jako den ukončení projektu. 

Změna data ukončení projektu  na pozdější (zejména pokud se vztahuje k prodlouţení trvání 

projektu nad rámec stanovený právním aktem) je podstatnou změnou projektu a je moţná 

pouze v řádně zdůvodněných případech po schválení této změny ZS/ŘOposkytovatelem. 

V případě, ţe dojde ke změně data ukončení projektu, a pokud je tato změna poskytovatelem 

podpory schválena, platí pro způsobilost výdajů projektu nově stanovený termín ukončení 

projektu podle úpravy právního aktu. 

Doba od zahájení projektu do ukončení projektu podle data uvedeného v právním aktu je 

rozhodnou dobou pro prohlášení výdajů projektu za způsobilé. 

Způsobilými výdaji jsou také takové výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale 

jejich věcné plnění souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval, a jsou vyúčtovány 
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nejpozději se závěrečnou ţádostí o platbu (např. závěrečný audit, mzdy pracovníků projektu 

za poslední měsíc realizace projektu). a případně zálohové faktury – viz kap. 5.6.1.2).  

 

2.1.3 Délka trvání projektů 

Maximální moţná délka trvání jednotlivých typů projektů je uvedena v následující tabulce: 

 

Grantové projekty realizované v rámci Globálních 

grantů 

3 roky 

Individuální projekty (Prioritní osa 1, 3, 4a, 4b) stanoveno 

ve Výzvě 

Individuální projekty (Prioritní osa 2) 3 roky 

 

ŘO doporučuje, aby všechny projekty byly ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015 z důvodu 

zajištění dostatečného času na přípravu závěrečné zprávy a dokumentace k uzavření celého 

programového období. 

 

2.2 Ukončení projektu v jiném reţimu 

Realizace projektů podporovaných v rámci OP VK můţe být ukončena oproti termínům 

uvedeným v právních aktech i dříve. Předčasné ukončení realizace projektu zpravidla souvisí 

s neplněním podmínek právních aktů a sankcemi, které poskytovatel podpory uplatní vůči 

příjemci. 

Pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu se smluvními podmínkami, vyhrazuje si 

poskytovatel podpory právo pozastavit platby nebo finanční podporu odejmout. Pokud 

příjemce neplní podmínky právního aktu, můţe si poskytovatel podpory vyţádat plné nebo 

částečné vrácení jiţ vyplacené částky podpory. Výše moţné udělené sankce je uvedena v 

 právním aktu o poskytnutí finanční podpory. 

Příjemce i poskytovatel podpory jsou oprávněni předčasně ukončit práce na projektu a jeho 

financování, avšak pouze ze závaţných důvodů. 

 

2.2.1 Ukončení projektu příjemcem 

Příjemce můţe ve výjimečných případech a pouze ze závaţných důvodů podat návrh na 

předčasné ukončení realizace projektu, a to písemně k rukám poskytovatele podpory formou 

návrhu změny právního aktu. Součástí návrhu na ukončení projektu musí být podrobné 

zdůvodnění a stanovení lhůty (nejvýše však dvouměsíční) na uzavření aktivit projektu, tj. 

lhůty pro ukončení realizace projektu. 

Poskytovatel podpory posoudí návrh včetně zdůvodnění a lhůty a vyjádří se k němu. Dnem 

uzavření nebo akceptace změnového právního aktu (dodatekDodatek ke Smlouvě o realizaci 

GP,/ Rozhodnutí o změně Rozhodnutí) začíná běţet lhůta pro uzavření aktivit projektu. 

Příjemci budou v případě akceptace návrhu na předčasné ukončení realizace projektu 

poskytovatelem a po uzavření příslušného dodatku/úpravy právního aktu proplaceny finanční 

prostředky za tu část projektu, která jiţ byla provedena v souladu s právním aktem, s tím, ţe 
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poskytovatel můţe podmínit vyplacení poměrné části finanční podpory nebo ponechání si jiţ 

vyplacené části podpory příjemcem alespoň částečným dosaţením cílů projektu 

odpovídajícím vynaloţeným prostředkům. Nárok příjemce podporydotace na proplacení 

prostředků bude posuzován individuálně. 

Finanční vypořádání jiţ poskytnutých prostředků probíhá v souladu se zákonem č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla) ve znění pozdějších předpisů, nebo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a s příslušnými prováděcími předpisy. Pokud 

byl projekt financován v reţimu zálohování, musí příjemce při vyúčtování zálohy, případně 

poslední průběţné platby, odděleně evidovat výdaje uskutečněné po dni odeslání návrhu na 

ukončení projektu. K tomuto vyúčtování musí být přiloţen komentář odůvodňující 

uskutečněné výdaje. Vyúčtování těchto výdajů, pokud nebudou řádně zdůvodněny, nemusí 

být poskytovatelem podpory akceptováno. 

Poskytnuté zálohy a průběţné platby musejí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyuţité ve 

prospěch projektu do jeho ukončení musejí být do 20 pracovních dnů po ukončení projektu 

vráceny příjemcem na účet poskytovatele podpory uvedený v právním aktu o poskytnutí 

podpory. V případě, ţe prostředky procházejí přes účet zřizovatele (obec/kraj) se termín 

prodluţuje o dalších 20 pracovních dnů. 

 

2.2.2 Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu 

Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu, např. v případě, ţe nebudou dodrţeny 

výše uvedené podmínky pro předčasné ukončení projektu, je povaţováno za porušení 

podmínek právního aktu o poskytnutí podpory. V takovém případě je příjemce povinen 

neoprávněně vyplacené finanční prostředky vrátit v plné výši a ve lhůtě stanovené 

poskytovatelem. 

 

2.2.3 Pozastavení podpory z OP VK 

Poskytovatel podpory je oprávněn vzniklé podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podezření 

na porušení dalších povinností příjemce podporydotace uvedených v právním aktu o 

poskytnutí podpory, které nemají charakter porušení rozpočtové kázně, prověřit a: 

 vyzvat příjemce podporydotace k okamţité nápravě zjištěných nedostatků včetně 

stanovení lhůty k nápravě; 

 preventivně pozastavit platby příjemci podpory. 

 

2.2.4 Ukončení projektu poskytovatelem finanční podpory 

V případě, ţe nedojde k nápravě zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě, můţe poskytovatel 

podpory vypovědět právní akt o poskytnutí podpory s dvouměsíční výpovědní lhůtou na 

ukončení aktivit projektu. 

Tato lhůta začíná běţet dnem doručení výpovědi příjemci., tj. dnem převzetí doporučené 

zásilky, případně dnem odmítnutí převzetí doporučené zásilky nebo dnem marného uplynutí 
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lhůty pro vyzvednutí doporučené zásilky (tj. 15 denní lhůty běţící ode dne prvního pokusu 

o doručení). 

Nárok příjemce na proplacení způsobilých výdajů ve výši, která odpovídá hodnotě dokončené 

části projektu, bude posuzován poskytovatelem individuálně. 

Průběţné ţádosti o platby musejí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyuţité ve prospěch 

projektu do jeho ukončení musejí být do 20 pracovních dnů po ukončení projektu vráceny 

příjemcem na účet poskytovatele. V případě, ţe prostředky procházejí přes účet zřizovatele 

(obec/kraj) se termín prodluţuje o dalších 20 pracovních dnů. 

 

2.2.5 Řízení o odnětí podpory 

V případech porušení pravidel zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, nebo 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 

můţe být zahájeno řízení o odnětí podpory. 

Řízení o odnětí podpory můţe být zahájeno, pokud došlo po poskytnutí podpory: 

 k vázání prostředků státního rozpočtu; 

 ke zjištění, ţe údaje, na jejichţ základě byla finanční podpora poskytnuta, byly 

neúplné nebo nepravdivé; 

 ke zjištění, ţe právní akt o poskytnutí dotace byl vydán v rozporu se zákonem nebo 

právem ES; 

 ke zjištění, ţe nemůţe být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace 

poskytnuta, pokud jiţ nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

 

2.2.6 Odstoupení od právního aktu, ukončení právního aktu dohodou 

Poskytovatel podpory můţe v krajním případě odstoupit od právního aktu okamţitě, bez 

poskytnutí dodatečné lhůty ke zjednání nápravy, jestliţe: 

 příjemce podporydotace bezdůvodně, dlouhodobě a opakovaně neplní některou ze 

svých povinností uvedených v právním aktu o poskytnutí podpory, zejména nepodává 

průběţné monitorovací zprávy a ţádosti o platby, a to ani během 20 pracovních dnů 

následujících po doručení písemné výzvy příjemci,7, směřující k nápravě plnění jeho 

povinností, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;  

 příjemce nenaplní monitorovací indikátory ve stanovené době; 

 příjemce je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci směřující k jeho 

zániku;  

 příjemce změní právní formu, aniţ by předloţil ke schválení písemný dodatek 

k právnímu aktututo skutečnost doloţil poskytovateli podpory; 

 bude kontrolou zjištěno, ţe uvedl do právního aktu o poskytnutí podpory nepravdivé 

nebo neúplné údaje, které mohou mít podstatný vliv na dosaţení účelu právního aktu; 

                                                 

7 Za den doručení se povaţuje den převzetí doporučené zásilky, případně den odmítnutí převzetí doporučené 

zásilky nebo den marného uplynutí lhůty pro vyzvednutí doporučené zásilky (tj. 15 denní lhůty běţící ode 

dne prvního pokusu o doručení). 
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 kontrola zjistí, ţe se příjemce dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých 

jednání; 

 se příjemce, jeho statutární orgán nebo jeho zaměstnanec dopustí trestného činu, jehoţ 

skutková podstata souvisí s realizací projektu, a je za něj pravomocně odsouzen; 

 projekt jiţ nesplňuje podmínky, za nichţ byla finanční podpora přidělena, a příjemce 

podporydotace nenavrhne jeho uspokojující modifikaci k dosaţení původních cílů 

projektu. 

Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od právního aktu z důvodu porušení jiných 

povinností vyplývajících pro příjemce z právního aktu, jestliţe příjemce nezjedná jejich 

nápravu ani na základě výzvy poskytovatele ve lhůtě stanovené ve výzvě. 

Odstoupení bude vypracováno v písemné podobě a musejí v něm být uvedeny důvody 

odstoupení. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení příjemci. 

Odstoupením se právní akt ruší. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou 

finanční podporu ve výši všech doposud proplacených prostředků ve lhůtě, kterou určí 

poskytovatel v odstoupení. 

Odstoupením od právního aktu nezaniká právo na náhradu škody nebo na uplatnění sankčních 

pokut.sankcí.  

Právní akt o poskytnutí podpory lze zrušit rovněţ dohodou mezi poskytovatelem a příjemcem. 

Tato dohoda musí být písemná a musejí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení 

účinnosti právního aktu včetně vzájemného vypořádání práv a závazků. 

 

2.3 Harmonogram projektu 

Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu se schváleným harmonogramem projektu, 

který je součástí právního aktu. K zajištění bezproblémové a plynulé realizace projektu podle 

plánovaného harmonogramu slouţí nástroje pro řízení projektu, a to zejména nástroje, které 

zajišťují efektivní komunikaci mezi příjemcem a jeho partnery. 

V případě, ţe během realizace projektu dochází ke změnám vůči původně plánovanému 

harmonogramu, zejména např. k prodlevám v realizaci jednotlivých aktivit, které však 

nemají vliv na dosaţení cílů a naplnění monitorovacích indikátorů projektu (např. 

prodlouţení realizace klíčové aktivity projektu, v rámci které mělo být uskutečněno a 

 dokončeno výběrové řízení, z důvodu námitkového řízení s neúspěšným předkladatelem 

nabídky), je moţné takové změny, které se uskuteční v mezích schváleného 

harmonogramu (tedy mezi dnem zahájení a ukončení projektu podle právního aktu), 

povaţovat za změny nepodstatné. 

Pokud by taková změna měla vliv na délku trváníprodlouţení doby realizace celého 

projektu, jedná se o podstatnou změnu projektu a příjemce podporydotace je povinen 

při realizaci takové změny postupovat podle podmínek uvedených dále v této Příručce 

pro příjemce. 

V rámci harmonogramu projektu a jeho případných změn není moţné zrušit aktivity nebo 

zavádět nové aktivity, které nebyly součástí harmonogramu v původně schváleném projektu. 

Změna data ukončení projektu je podstatnou změnou projektu. Při změně délky trvání 

projektu a data jeho ukončení není moţné přesáhnout maximální povolenou délku 

trvání projektů podle typu (viz část 2.1.3 – Délka trvání projektů). 
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2.4 Námitky příjemců a jejich řešení 

Pro řešení námitek k procesům implementace Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost jsou stanoveny následující postupy a pravidla. Obecně platí, ţe příjemci 

řeší své námitky (stíţnosti) s poskytovatelem (v případě individuálních projektů s odborem 46 

CERA MŠMT, v případě grantových projektů s příslušným poskytovatelem dotace). 

 

2.4.1 Námitky vůči krácení částky v ţádosti o platbu 

V případě krácení částky, o níţ příjemce poţádal v ţádosti o platbu, jsou důvody krácení 

ţadateli vţdy písemně nebo elektronicky sděleny. Příjemce můţe vznést námitku vůči krácení 

částky v ţádosti o platbu do kalendářních 30 dnů od doručení vyrozumění o krácení. 

a) Individuální projekty 

Vznese-li příjemce individuálního projektu i přes zdůvodnění krácení částky v ţádosti o 

platbu námitky, je postup krácení ověřen do 10 pracovních dnů od přijetí námitky jiným 

finančním manaţerem v odboru 46 CERA MŠMT neţ tím, který ţádost o platbu daného 

příjemce vyřizoval. O výsledku prošetření je příjemce informován do 5 pracovních dnů od 

ukončení ověření finančním manaţerem v odboru 46 CERA MŠMT. 

b) Grantové projekty 

Vznese-li příjemce grantového projektu i přes zdůvodnění krácení částky v ţádosti 

o platbu námitky, je postup krácení ověřen do 10 pracovních dnů od přijetí námitky jiným 

finančním manaţerem Zprostředkujícího subjektu kraje neţ tím, který ţádost o platbu daného 

příjemce vyřizoval. O výsledku prošetření je příjemce informován do 5 pracovních dnů od 

ukončení ověření finančním manaţerem Zprostředkujícího subjektu kraje. 

 

 

 

 

 

2.4.2 Ostatní námitky 

V případě vznesení jakékoli jiné námitky je postupováno následovně: 

 

a) Individuální projekty 

Námitky (stíţnosti) příjemců individuálních projektů řeší v prvé instanci odbor 46 CERA 

MŠMT, resp. pověřený pracovník tohoto odboru. Do 10 pracovních dnů od přijetí námitky 

provede její prověření/prošetření a o výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje 

příjemce (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření).  

b) Grantové projekty 

Námitky (stíţnosti) příjemců grantových projektů řeší v prvé instanci příslušný 

Zprostředkující subjekt - kraj, resp. věcně příslušný pracovník kraje. Do 10 pracovních dnů od 
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přijetí námitky provede její prověření/prošetření a o výsledku a eventuelních přijatých 

opatřeních informuje příjemce (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření).  

 

c) Společný postup pro individuální i grantové projekty  

V případě, ţe příjemce individuálního nebo grantového projektu není s řešením námitky 

(stíţnosti) subjektem v prvé instanci (tj. Zprostředkujícím subjektem -  krajem nebo odborem 

46 CERA MŠMT) uspokojen, obrací se na odbor 41 řízení Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost MŠMT. Dle povahy námitky (stíţnosti) je ředitelem tohoto odboru 

pověřen pracovník, který se zabývá prošetřením.  

Pověřený pracovník odboru 41 řízení OP VK MŠMT do 10 pracovních dnů od přijetí 

námitky provede její prověření/prošetření. Jako podklad je tento určený pracovník oprávněn 

vyţádat si od příslušného Zprostředkujícího subjektu kraje/odboru 46 CERA MŠMT 

informaci o postupu a výsledku řešení námitky z jeho strany či případné další materiály 

týkající se této záleţitosti. O výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje odbor 

řízení OP VK MŠMT příslušného příjemce i subjekt, který řešil námitku v první instanci (do 

5 pracovních dnů od ukončení prověření).  
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3. Procesy a pravidla projektového řízení 

3.1 Popis vhodných postupů a metod pro zajištění projektového řízení 

Klíčovou funkcí pro zabezpečení kvalitního řízení a realizace projektu je funkce hlavního 

manaţera projektu. Na zkušenostech, schopnostech a autoritě tohoto pracovníka závisí 

úspěšnost příjemce při realizaci projektu. 

Hlavní manaţer projektu by měl ve spolupráci s projektovým týmem nastavit takové postupy 

a procesy, aby byl zabezpečen hladký průběh projektu, dodrţování harmonogramu při 

realizaci projektu, průběţné monitorování dosahovaných monitorovacích indikátorů při 

vyrovnaném zapojení všech partnerů projektu a všech pracovníků projektu (delegování úkolů) 

a současně aby bylo zabezpečeno operativní řešení případných problémů při realizaci projektu 

a včasné nastavení nápravných opatření. 

Hlavní manaţer by měl spolu s projektovým týmem nastavit také komunikační kanály a 

 nástroje komunikace pro všechny úrovně řízení a realizace projektu: 

 komunikace s poskytovatelem dotace; 

 komunikace s projektovým týmem; 

 komunikace s dalšími pracovníky zapojenými do projektu (odborní pracovníci, lektoři); 

 komunikace s vedením organizace/managementem podniku (zabezpečení podpory 

realizace projektu vedením organizace/podniku a prosazení projektového řízení do 

organizační struktury organizace/podniku).); 

 komunikace s partnerem. 

Vhodným nástrojem pro řízení projektu jsou především pracovní schůzky projektového týmu 

(uţšího projektového týmu sloţeného z řídících pracovníků), pracovní schůzky širšího 

projektového týmu (všech pracovníků projektu), individuální jednání s  jednotlivými 

pracovníky. 

Tyto schůzky mohou být zaměřené na sledování postupu projektu a naplňování 

monitorovacích indikátorů, na finanční řízení projektu a čerpání rozpočtu, hodnocení a 

přidělování úkolů v rámci projektu, analýzu chyb a řešení nestandardních situací (evaluace 

v rámci projektu). 

Je vhodné, aby hlavní manaţer projektu jiţ při zahájení projektu stanovil periodicitu konání a 

 formu výstupu těchto schůzek (zápis z jednání, zpráva z jednání). 

V rámci projektového týmu je také vhodné nastavit pravidla pro řešení sporných nebo 

nestandardních situací – rozhodování o takových situacích můţe např. probíhat formou 

hlasování, kdy kaţdý člen projektového týmu má jeden hlas a v případě rovného počtu hlasů 

je rozhodujícím hlas hlavního manaţera projektu. 

Důleţitým nástrojem pro řízení projektu je také vhodné nastavení komunikace vně i uvnitř 

projektu. Jiţ před zahájením projektu by mělo být stanoveno, kdo je kontaktní osobou pro 

komunikaci s poskytovatelem podpory, jaké formy komunikace budou voleny pro konkrétní 

oblasti (ústní, telefonická, e-mailová), jaké informace budou sdíleny a jaké dokumenty budou 

zpracovávány (harmonogram prací, oběţník, referát, zápis ze schůzky apod.), současně je 

vhodné stanovit, kdo je za zpracování dokumentů a komunikaci v jednotlivých oblastech 

zodpovědný, jaké jsou lhůty pro odezvu a kdo bude příjemcem konkrétních dokumentů. 

Pro práci uţšího i širšího projektového týmu je potřebné, aby příjemce i jeho partneři jiţ při 

přípravě projektu předvídali případná rizika spojená s řízením projektu, a to i v oblasti 
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lidských zdrojů. Příjemce musí být schopen v případě změn v lidských zdrojích, např. při 

odchodu hlavního manaţera z organizace nebo v případě jeho dlouhodobé nemoci, zajistit 

vhodného zastupujícího pracovníka nebo nástupce, jehoţ zkušenosti a schopnosti zajistí další 

realizaci projektu. V případě, ţe se v průběhu realizace projektu prokáţe nízká kompetentnost 

některého řídícího pracovníka, která by mohla mít za následek ohroţení projektu v jeho 

realizaci, je rovněţ nutné z důvodu zajištění bezproblémové realizace projektu jmenovat do 

dané funkce nového pracovníka, který realizaci projektu zabezpečí. 

Příjemce by měl věnovat dostatečně velkou pozornost i zvolení vhodného vedení administrace 

projektu a dohlíţet na její řádné vedení. V případě personálních změn během projektu se tak 

eliminuje riziko ztráty důleţitých informací, a to především v oblasti účetnictví či zadávacích 

řízení. 

Pro řízení projektu je také vhodné zajistit interní monitorování a naplňování dosaţených 

monitorovacích indikátorů projektu. Sledování dosaţené úrovně monitorovacích indikátorů 

můţe být v kompetenci administrátora projektu, který o nich informuje a referuje při 

pravidelných schůzkách projektového týmu.  

Toto interní monitorování můţe včas upozornit na oblasti a problémy, které se při realizaci 

projektu vyskytly a v dlouhodobějším horizontu by mohly ohrozit splnění výsledných 

plánovaných monitorovacích indikátorů a cílů projektu. 

Podle zjištění vyplývajících z interního monitorování jsou v rámci projektového týmu 

diskutovány a schvalovány případné změny projektu nebo jsou nastavována jiná nápravná 

opatření, která musejí být vţdy přijata projektovým i partnerským týmem.  

Toto sledování monitorovacích indikátorů projektu vychází ze závazku, který je uveden 

v projektové ţádosti a v právním aktu.8 

 

3.2  Změny projektu a doplnění projektu 

Příjemce můţe v návaznosti na interní monitorování realizace projektu a na monitorování 

projektu formou monitorovacích zpráv, v případě, kdy je zjevné, ţe v realizovaném projektu 

dochází k odchylkám od schválené ţádosti a podmínek stanovených právním aktem, 

realizovat nápravná opatření formou nepodstatné nebo podstatné změny projektu. Tyto 

nepodstatné, a zejména pak podstatné změnyNávrhy podstatných změn musejí být schváleny 

všemi partnery projektu, a to v písemné formě s podpisem statutárního zástupce nebo 

statutárního orgánu organizace partnera/partnerů. 

 

3.2.1 Nepodstatné změny projektu 

Příjemce je oprávněn projekt upravit nebo pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele 

podpory, ale pouze za předpokladu, ţe taková změna neovlivní dosaţení cílů projektu a 

nedotkne se povinností plynoucích z právního aktu (naplňování schválených monitorovacích 

indikátorů). Tyto změny mají charakter nepodstatných změn. 

                                                 

8  Systém monitorovacích indikátorů, indikátory pro jednotlivé oblasti podpory a jejich výklad, návod, jak tyto 

indikátory sledovat,  jsou uvedeny v kapitole Monitorování projektu a monitorovací zprávy. 
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Příjemce je nicméně i v případě těchto nepodstatných změn projektu povinen o takové změně 

písemně informovat v nejbliţší průběţné monitorovací zprávě poskytovatele podpory, pokud 

u konkrétní níţe uvedené nepodstatné změny není poţadován termín kratší. V těchto 

případech je moţné vyuţít k zaslání informace písemnou formu nebo formu e-mailu. 

Změny v kontaktních údajích (změna adresy/sídla, telefonu a změna kontaktní 

osoby/manaţera projektu) je příjemce povinen nahlásit poskytovateli podpory neprodleně po 

jejich provedení (písemnou formou nebo formou e-mailu). 

Součástí těchto informací musí být zdůvodnění, proč ke změně došlo, uvedení data 

platnostiúčinnosti změny a případně doloţení další dokumentace, která se k provedené změně 

váţe a je poţadována poskytovatelem podpory. 

 

Za nepodstatnou změnu projektu, která nezakládá předem povinnost schválení ze strany 

poskytovatele podpory a následnou změnu nebo doplnění právního aktu o poskytnutí 

podpory, a je oznamována v nejbliţší monitorovací zprávě (kromě uvedených výjimek, které 

jsou oznamovány neprodleně), je povaţována: 

 změna rozpočtu omezená na přesun prostředků v rámci jedné kapitoly9 rozpočtu. 

K nejbliţší monitorovací zprávě musí být přiloţen aktualizovaný rozpočet projektu, 

pokud je poskytovatelem podpory vyţadován; 

 přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 15 % 

původního objemu kapitoly, z níţ jsou finanční prostředky přesouvány. Součástí 

oznámení o změně rozpočtu musí být aktualizovaný rozpočet projektu. 

 Při přesouvání finančních prostředků tímto způsobem nesmějí být porušeny závazné 

 limity  stanovené pro jednotlivé kapitoly rozpočtu a musejí být respektována omezení 

 stanovená ve Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK (v 

rozpočtu nelze navyšovat poloţky,  které byly kráceny na základě doporučení 

výběrové komise). 

 vytvoření nové poloţky v rozpočtu, případně její zrušení za podmínky, ţe 

neznamená začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající 

klíčové aktivity; 

 nepodstatná změna rozpočtu (viz blíţe kapitola 5.5.1); 

 změna kontaktních údajů příjemce – adresy, telefonního čísla příjemce 

podporydotace – oznamováno neprodleně; 

 změna sídla příjemce – oznamováno neprodleně; 

 změna kontaktní osoby projektu a manaţera projektu – oznamováno neprodleně; 

 změny (formálního charakteru) smluv s partnery; 

 změna auditora (pokud je povinností příjemce projektu nechat provést audit); 

 změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotlivých aktivit 
(nejedná se o prodlouţení celkové doby realizace projektu). Pokud k tomu dojde, 

bude součástí oznámení o změně přepracovaný harmonogram v elektronické i listinné 

podobě.; 

                                                 

9 Kapitola rozpočtu – část struktury výdajů rozpočtu shrnující jeho jednotlivé, podobně zaměřené poloţky a 

jejich seskupení (jinak téţ třída). 
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 změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny 
(příjemce je povinen doloţit poskytovateli kopii nové smlouvy s partnerem a popsat 

tuto změnu v textu nejbliţší monitorovací zprávy); 

 změna názvu projektu (ve výjimečných případech); 

 změna názvu subjektu příjemce - příjemce o této změně dopředu informuje 

poskytovatele dotace (poskytovatel dotace je oprávněn následně po oznámení této 

změny zahájit proces úpravy nebo doplnění právního aktu o poskytnutí podpory 

v reţimu podstatných změn); 

 změna ve statutu plátce DPH -  ţadatel se stal / přestal být plátcem DPH (ve 

vztahu k aktivitám projektu);  

 změna statutárního zástupce – příjemce je povinen do 5 pracovních dnů zaslat 

oznámení o změně statutárního zástupce spolu s podklady, které tuto změnu prokazují 

(poskytovatel dotace je oprávněn následně po oznámení této změny zahájit 

proces úpravy nebo doplnění právního aktu o poskytnutí podpory v reţimu 

podstatných změn); 

 další změny, které neovlivní dosaţení monitorovacích indikátorů a plnění cílů 

projektu. 

 další změny, které neovlivní dosaţení monitorovacích indikátorů a plnění cílů 

projektu. 

V případě změn rozpočtu nelze výše uvedený postup pouţít u organizací, které mají 

stanoveny v oblasti mzdových výdajů závazné ukazatele/limity. Zde přesuny finančních 

prostředků v rámci celkového schváleného rozpočtu na projekt mezi jednotlivými 

rozpočtovanými závaznými ukazateli/limitními hodnotami (mzdy a platy, ostatní osobní 

výdaje, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné 

na zdravotní pojištění a ostatní běţné výdaje) jsou moţné jen po předchozím souhlasu 

poskytovatele dotace. Současně nesmí být zvýšena hodinová sazba příslušné typové pozice 

bez dostatečného zdůvodnění ve vazbě na valorizaci mezd/platů.V těchto případech ke změně 

nesmí dojít před vyslovením souhlasu poskytovatele dotace. Realizace změny před souhlasem 

poskytovatele nebo bez jeho souhlasu je porušením rozpočtové kázně. 

V případě ostatních organizací lze provést navýšení v kapitole osobních výdajů 

maximálně do výše objemu 15 % rozpočtu kapitoly.  

Kaţdá změna rozpočtu oproti schválenému rozpočtu uvedenému v právním aktu musí být pro 

projekt nezbytná a nově navrţené vyuţití finančních prostředků efektivní. Změna musí být 

doloţena přepracovaným rozpočtem. 

Podrobné informace o podmínkách pro provádění nepodstatných změn v rámci projektového 

rozpočtu jsou uvedeny v části 5.5 – Změny rozpočtu. 

V případě, ţe poskytovatel podpory zjistí, ţe navrhovaná nebo oznámená/provedená 

nepodstatná změna projektu není v souladu s podmínkami OP VK, právního aktu či Příručky 

pro příjemce, můţe tuto změnu zamítnout. Své rozhodnutí o neschválení takové nepodstatné 

změny projektu oznámí poskytovatel dotace příjemci a doloţí toto rozhodnutí 

zdůvodněním.vyzve poskytovatel dotace příjemce k nápravě.  
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3.2.2 Podstatné změny projektu 

Podstatná změna je taková změna projektu (v jeho klíčových aktivitách, rozpočtu, financování 

či jiných oblastech), která výrazněji mění charakter a obsah projektu oproti schválené ţádosti. 

Podstatná změna projektu zakládá povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí 

podpory. 

Změna, která má charakter podstatné změny projektu, nesmí být provedena před jejím 

schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy nebo doplněním 

právního aktu o poskytnutí podpory. 

Příjemce informuje o navrhovaných změnách poskytovatele podpory, včetně zdůvodnění, 

proč je o schválení navrhovaných podstatných změn ţádáno.  

Podstatné změny projektu musejí být odsouhlaseny partnery příjemce ještě před podáním 

příslušných návrhů změn projektu, a to v písemné formě s podpisem statutárního zástupce 

nebo statutárního orgánu organizací/partnerů. V případě, ţe takového souhlasu nebylo 

dosaţeno, musí příjemce tuto informaci uvést při předkládání ţádosti o schválení změn a 

 odůvodnit, proč k získání souhlasu partnerů nedošlo. 

Ţádost o schválení podstatné změny projektu (vzor viz Příloha 16.6) s věcným návrhem 

změny a  zdůvodněním této změny a s dalšími dokumenty (změnový rozpočet, změnový 

harmonogram) zašledoručí příjemce doporučeným dopisem poskytovateli podpory. Ţádost o 

podstatnou změnu projektu můţe být poskytovateli podpory předloţena nejpozději 60 

pracovníchkalendářních dnů před termínem ukončení projektu. 

Navrhovaná podstatná změna projektu musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle 

projektu, které jsou předmětem původního schváleného projektu a právního aktu. 

Poskytovatel podpory návrh změny zváţí, případně jej po diskusi s příjemcem upraví, a pokud 

navrhovanou změnu schválí, vydá odpovídající úpravu nebo doplnění právního aktu. Tento 

dodatek/úprava právního aktu nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 

SchváleníRozhodnutí o schválení/neschválení změn proběhne do 2030 pracovních dní10 od 

předloţení ţádosti v písemné podobě, v případě zamítnutí ţádosti ze strany poskytovatele 

podpory. Příjemce bude příjemce písemně informován poskytovatelem podpory nejpozději do 

215 pracovních dnídnů od doručení ţádosti o změnurozhodnutí poskytovatele. 

Podstatné změny projektu nesmí příjemce provést před jejich odsouhlasením poskytovatelem 

podpory. Odsouhlasení změn nelze provést se zpětnou platností. Výjimkou je 

odsouhlasení změny začátku realizace projektu. nebo změn, jejichţ příčinu příjemce 

nemohl ovlivnit.  

Jestliţe příjemce provede podstatné změny projektu před jejich odsouhlasením 

poskytovatelem podpory, nebudou tyto změny uznány jako platné a příjemce se jejich 

realizací vystavuje riziku případného odnětí finanční podpory. 

Přijaté změny projektu mohou vést k úpravám struktury rozpočtu, tedy např. k jeho sníţení, 

v souvislosti s rozsahem a charakterem navrhovaných podstatných změn, avšak navýšení 

celkových způsobilých výdajů v rozpočtu projektu není moţné. 

Změny v projektu rovněţ nesmějí vést ke sníţení počtu monitorovacích indikátorů či 

sníţení jejich kvality. 

                                                 

10 V odůvodněných případech si poskytovatel dotace vyhrazuje právo prodlouţení dané lhůty , např. v případech 

změn závazných mzdových limitů. O prodlouţení lhůty bude poskytovatel dotace příjemce včas informovat. 
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Podstatnou změnou projektu je: 

 změna názvu subjektuprávní formy příjemce (ţadatel o této změně dopředu 

informuje poskytovatele dotace);;  

 změna statutárního zástupce – příjemce je povinen do 5 pracovních dnů zaslat 

oznámení o změně statutárního zástupce spolu s podklady pro vydání úpravy nebo 

doplnění k právnímu aktu; 

 změna příjemce projektu  - ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech je 

moţné projekt realizovat novým příjemcem, který nebyl uvedený v projektové ţádosti 

(tzn. dojde-li k transformaci subjektu původního příjemce a vzniku nástupnické 

organizace např. v případě optimalizace škol); 

 jakákoli změna týkající se monitorovacích indikátorů; (zrušení povinných 

indikátorů není moţné);  

 zapojení nového partnera do projektu – ve výjimečných a dostatečně 

odůvodněných případech je moţné do projektu zapojit nového partnera, který nebyl 

uveden v projektové ţádosti (např. dojde-li k transformaci subjektu partnera a vzniku 

nástupnické organizace nebo výměně partnera za jiného partnera při zachování všech 

povinností a závazků); při této změně nesmí dojít k narušení principů partnerství 

uvedených v Příručce pro ţadatele či v kapitole 4 této Příručky; 

 přesun finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu vyšší neţ 15 % 

původního objemu kapitoly, z níţ jsou finanční prostředky přesouvány. Součástí 

oznámení o změně rozpočtu musí být aktualizovaný rozpočet projektu. 

Při přesouvání finančních prostředků tímto způsobem nesmějí být porušeny závazné 

limity  stanovené pro jednotlivé kapitoly rozpočtu a musejí být respektována omezení 

stanovená ve Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK (v 

rozpočtu nelze navyšovat poloţky, které byly kráceny na základě doporučení 

výběrové komise); 

 přesun finančních prostředků v rámci celkového schváleného rozpočtu na 

projekt mezi jednotlivými rozpočtovanými závaznými ukazateli u organizací se 

závaznými limity v oblasti mzdové regulace (mzdy a platy, ostatní osobní výdaje, 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné 

na zdravotní pojištění a ostatní běţné výdaje) – jedná se o přesuny mezi limitními 

hodnotami; 

 podstatná změna rozpočtu (viz blíţe kapitola 5.5.2); 

 změna začátku realizace projektu; 

 změna data ukončení projektu – nárokovat navýšení poskytnutých prostředků 

podpory není moţné ani v případě prodlouţení projektu (do maximální moţné 

doby trvání); 

 změna bankovníhoprojektového účtu projektu – záměr změnit bankubankovní 

účet/podúčet je příjemce povinen předem oznámit poskytovateli podpory. Příjemce 

zašle do 5 pracovních dnů od realizace změny poskytovateli podpory oznámení o 

provedené změně bankovního účtu, jehoţ součástí musí být ověřená kopie smlouvy o 

zřízení nového účtu, nebo formulář finanční identifikace a doloţení převodu všech 

prostředků z původního účtu projektu a nový formulář finanční identifikace.. Změna 

bankovního účtu musí být specifikována v následných ţádostech o platbu. V případě, 
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ţe změna banky je vynucena uzavřením bankovních operací banky, u které byl otevřen 

původní účet projektu, oznámí to příjemce bezodkladně a do 5 pracovních dnů zašle 

poskytovateli podpory oznámení o provedené změně bankovníhoprojektového účtu, 

jehoţ součástí musí být kopie smlouvy o zřízení nového účtu a novýnebo formulář 

finanční identifikace potvrzený bankou; 

 změna smlouvy příjemce s partnerem, mající charakter podstatné změny (ţadatel 

je povinen doloţit s ţádostí o podstatnou změnu návrh nové smlouvy s partnerem); 

 odstoupení partnera v průběhu realizace projektu;  

 v případě pochybností se má za to, ţe jde o změnu podstatnou. 

Příjemce je dále povinen poskytovatele písemně informovat o kaţdé změně, rozhodné pro 

poskytování finančních prostředků na projekt, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o změně 

dověděl. 
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4. Typy partnerství při realizaci projektu a vzájemné vztahy příjemce 

podporydotace a partnera 

4.1  Principy a podmínky partnerství 

4.1.1 Principy partnerství 

Partnerství v rámci OP VK je smluvní vztah mezi dvěma nebo více subjekty (veřejnými či 

soukromými), který je zaloţen na společné odpovědnosti za realizaci projektu v průběhu 

celého projektového cyklu. Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu 

ve fázi zpracování projektové ţádosti, ve fázi jeho realizace i ve fázi ukončení projektu a 

. Partneři se podílejí se takérovněţ na zabezpečení jehozajištění udrţitelnosti. projektu, 

jsou-li k tomu zavázáni partnerskou smlouvou.  

Účast partnerů v projektu musí být opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro realizaci 

projektu musí spočívat v zajištění aktivit, bez jejichţ realizace by nebylo dosaţeno cílů a 

monitorovacích indikátorů projektu a zároveň je příjemce nemůţe zajistit sám vlastními zdroji 

a silami. Výběrová komise/Expertní skupina doporučuje projekty k realizaci na základě 

posouzení projektu jako celku, tzn. včetně posouzení nezastupitelnosti role partnera.  

V případě, ţe partner z projektu odstoupí před uzavřením právního aktu mezi ţadatelem a 

poskytovatelem, ztrácí ţadatel nárok na finanční podporu (projekt jiţ neodpovídá podobě, 

v jaké byl doporučen ke schválení a následně ve vazbě na toto doporučení schválen 

poskytovatelem dotace).    

Předpokládá se, ţe spolupráce partnerů podílejících se na realizaci projektu bude pokračovat i 

po ukončení projektových aktivit, např. v rámci zajištění udrţitelnosti projektu 

(monitorovacích indikátorů a aktivit projektu). 

 

4.1.2 Podmínky partnerství 

 Příjemce společně s partnerem/partnery realizují alespoň 51 % aktivit projektu, přičemţ 

příjemce realizuje převaţující část aktivit projektu, pokud výzva nestanoví jinak11. (neplatí 

pro IPn). 

Partnerství nesmí být zaloţeno pouze na zabezpečení běţné administrace projektu (zejména 

zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agenda 

apod.), dále nesmí být zaloţeno na poskytování běţných sluţeb (publicita projektu, IT sluţby, 

účetní sluţby, audit apod.) nebo na dodávkách zboţí. 

Partnerem není dodavatel, který je v rámci projektů poskytovatelem sluţby či 

dodavatelem zařízení a vybavení na komerční bázi a není spojován s realizačním týmem 

projektu, pokud jde o dodavatele. Partner nesmí být dodavatelem běţně komerčně 

poskytovaných dodávek, sluţeb či stavebních prací (např. dodávka papíru, vytištění 

propagačních tiskovin, provedení stavebních úprav prostor potřebných pro realizaci projektu 

apod.) – tj. poskytovatel podpůrných činností, na které by v ţádném případě nemohl 

samostatně získat finanční podporu z programu a vůči příjemci realizuje tyto činnosti za 

účelem zisku. 

                                                 

11 Neplatí pro projekty, jejichţ příjemcem je MŠMT. 
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Realizace principu partnerství tak nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy ČR, 

zejména nesmí být principu partnerství zneuţito k obcházení zákona č. 137/2006 Sb., o 

 veřejných zakázkách, v platném znění. 

Povaha právních vztahů mezi příjemcem a jeho partnery není zaloţena na poskytování 

sluţeb. Označení plateb mezi příjemcem finanční podpory a jeho partnery podle účetních 

předpisů přitom není rozhodující. 

 

4.2 Typy partnerství 

V rámci OP VK jsou moţné dva typy partnerství: 

a) partner s finančním příspěvkem – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce 

část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit; 

b) partner bez finančního příspěvku – tento typ partnera se podílí na realizaci věcných 

aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytován 

ţádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu. 

 

4.2.1 Partner s finančním příspěvkem 

V případě grantových projektů a individuálních projektů (jejichţ předkladateli jsou subjekty, 

kterým právní předpisy umoţňují finanční partnerství) je při splnění stanovených kritérií 

moţná účast partnerů s finančním příspěvkem, tzn. výdaje, jeţ vznikají partnerům příjemce, 

kteří se zúčastňují na tvorbě a realizaci věcných aktivit projektů, jsou součástí způsobilých 

výdajů projektu, pokud naplňují pravidla způsobilosti. 

 

4.2.2 Úhrady vynaloţených způsobilých výdajů mezi příjemcem a partnerem 

s finančním příspěvkem 

V případě finančního partnerství můţe být příjemcem podpory pouze jeden subjekt. Tímto 

subjektem je ţadatel, který předkládal projektovou ţádost a uzavíral s poskytovatelem 

podpory právní akt o poskytnutí podpory. Tento ţadatel – příjemce dále vystupuje jako 

subjekt odpovědný za řízení projektu ve vztahu k partnerům a zodpovídá za rozdělení 

obdrţených prostředků mezi partnery na základě smluvních aktů uzavřených s těmito 

partnery, dále na základě schváleného rozpočtu projektu a na základě dokladovaných 

skutečných výdajů. 

V tomto případě předkládá partner příjemci ţádost o proplacení svých výdajů (např. ve formě 

soupisky účetních dokladů s doloţenými kopiemi účetních dokladů, příp. výpisem z účtu, vše 

potvrzené odpovědnou osobou partnera) a při vyúčtování a dokladování svých výdajů má vůči 

poskytovateli podpory stejné povinnosti jako příjemce. Úhrady mezi příjemcem a partnerem 

projektu mohou probíhat podle následujícího schématu: 

 Po zahájení projektu a úhradě zálohové platby poskytovatelem podpory příjemce 

poskytne partnerovi odpovídající část zálohové platby (např. odpovídající procentuální 

poměr podle celkových způsobilých výdajů partnera) na základě Smlouvy o 

 partnerství, uzavřené mezi partnery. 

 K termínu předkládání průběţných monitorovacích zpráv předkládá partner příjemci 

vyúčtování způsobilých výdajů uskutečněných v průběhu daného monitorovacího 
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období12 (příp. předchozího monitorovacího období, pokud je pozdější vyúčtování 

výdajů zdůvodněno), které dokládá soupiskou odpovídajících účetních dokladů a 

jejich kopiemi, dále výpisem z projektového účtu (pokud Smlouva o partnerství 

stanovuje partnerům povinnost zaloţit samostatný projektový účet) nebo jiného účtu,., 

jímţ dokládá, ţe vyúčtované platby byly uskutečněny. Příjemce zahrne tyto 

soupiskyúdaje z těchto soupisek do souhrnné soupisky účetních dokladů. 

 Příjemce můţe v případě, ţe partner jiţ vyčerpal poskytnutou zálohovou platbu a 

realizoval v rámci projektu další způsobilé výdaje, proplatit partnerovi tyto další 

doloţené způsobilé výdaje, které jiţ nejsou hrazeny ze zálohové platby, na základě 

jeho vyúčtování způsobilých výdajů doloţených soupiskou nebo posečká 

s proplacením této ţádosti do okamţiku, kdy jsou způsobilé výdaje schválené 

poskytovatelem podpory (tato varianta je vhodnější, protoţe zamezí vratkám ze strany 

partnera v případě, ţe poskytovatel některé výdaje neschválí). 

 

V případě projektů, jejichţ realizátorem (tj. příjemcem) je příspěvková nebo rozpočtová 

organizace a poskytovatel podpory není zároveň jejím zřizovatelem, budou prostředky 

poskytnuty prostřednictvím zřizovatele. 

Projekty, které jsou realizovány v rámci partnerství, mají neziskový charakter, to znamená, ţe 

nesmějí být realizovány za účelem vytváření zisku. 

 

4.3 Povinnosti příjemce při partnerství 

Příjemce uvádí své partnery jiţ v ţádosti o finanční podporu včetně rolí, podílu na aktivitách 

projektu (pozn. příjemce realizuje v porovnání s partnerem větší část rozpočtu projektu neţ 

partner, pokud výzva nestanoví jinak či se nejedná o individuální projekt národní) a v případě 

finančního partnerství také podílu na prostředcích z obdrţené podpory. Dále je povinen za 

kaţdého partnera předloţit Prohlášení o partnerství. 

Veškeré smluvní vztahy mezi příjemcem a partnery včetně postavení jednotlivých partnerů, 

jejich úlohy v projektu a vymezení aktivit, odpovědnosti a úpravy vzájemných práv a 

povinností při realizaci projektu musejí býtjsou upraveny ve Smlouvě o partnerství. Smlouva 

o  partnerství je předkládána poskytovateli podpory před uzavřením právního aktu o 

 poskytnutí podpory. 

Příjemce není oprávněn během realizace projektu uzavírat se svými partnery 

uvedenými ve schválené ţádosti o finanční podporu v rámci projektu ţádné smluvní 

vztahy v rámci projektu, jejichţ předmětem jsou dodávka nebo sluţby poskytnuté za 

úplatu (v opačném případě se nejedná o partnerství, ale o dodavatelský vztah). 

V případě, ţe budou v rámci projektu realizovány podstatné změny projektu, musejí být 

odsouhlaseny partnery příjemce ještě před podáním návrhů změn textu právního aktu o 

 poskytnutí podpory. Pokud partner nebo partneři nebudou s těmito změnami souhlasit, musí 

                                                 

12 Období, za které jsou předkládány monitorovací zprávy projektu – v OP VK je stanovena délka 

monitorovacího období na 3 měsíce. 
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předkladatel ţádosti o schválení změn tuto skutečnost uvést a odůvodnit, proč k získání 

souhlasu nedošlo. 13 

 

4.4  Smlouva o partnerství 

Spolupráce mezi příjemcem a jeho partnery musí být zaloţena na písemné smlouvě, která 

specifikuje roli a odpovědnosti partnerů v rámci projektu. 

Předmětem smlouvy je úprava postavení příjemce a jeho partnerů, vymezení aktivit, jimiţ se 

podílejí na projektu, úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této 

smlouvy, podíl na rozpočtu projektu, odpovědnost za porušení této smlouvy, způsob ukončení 

spolupráce apod. Smlouva v těchto jednotlivých bodech musí vycházet z konkrétních 

podmínek schváleného projektu a podmínek právního aktu o poskytnutí podpory. Součástí 

smlouvy musí být i rozpočet projektu, ve kterém budou uvedeny podíly na způsobilých 

výdajích projektu příjemce a partnerů. Přílohou Smlouvy o partnerství můţe být také kopie 

ţádosti o finanční podporu a rozpis monitorovacích indikátorů závazných pro jednotlivé 

partnery. 

Smlouva o partnerství je smlouvou vícestrannou mezi příjemcem a všemi jeho partnery. 

V případech, kdy není moţné uzavřít smlouvu vícestrannou, se uzavírají smlouvy dvoustranné 

mezi příjemcem a kaţdým z jeho partnerů. 

Smlouvu o partnerství je třeba přizpůsobit charakteru a rozsahu partnerství (např. v případě 

partnerství bez finančního příspěvku, partnerství s finanční příspěvkem apod.). 

 

4.5 Spolupráce partnerů při realizaci projektu 

Partneři projektu musejí v průběhu realizace projektu spolupracovat na naplňování cílů a 

monitorovacích indikátorů projektu. K tomuto účelu mohou vyuţívat nástroje řízení a 

 komunikace, které jsou uvedeny v Kapitole 3 – Procesy a pravidla projektového řízení. 

Všichni partneři se musejí podílet na přípravě monitorovacích zpráv, které jsou předkládány 

poskytovateli dotace ve stanovených intervalech a které zpracovává a předkládá příjemce, 

jenţ s poskytovatelem podpory uzavřel právní akt. 

Partneři jsou také povinni pro účely zpracování těchto zpráv a ţádostí o platbu předkládat 

příjemci podpory veškeré doklady, které jsou podkladem pro vypracování těchto zpráv a 

ţádosti. 

Kaţdý partner obdrţí kopie těchto monitorovacích zpráv a je povinen je archivovat v rámci 

své projektové dokumentace po dobu stanovenou touto Příručkou pro příjemce, tj. minimálně 

do roku 2025. 

V případě, ţe je u projektu prováděna kontrola na místě, je povinností příjemce mít 

k dispozici a doloţit kontrolnímu orgánu originály účetních dokladů partnerů, které jsou 

partneři projektu povinni příjemci k tomuto účelu poskytnout, případně můţe část této 

kontroly probíhat přímo u partnera/partnerů projektu. 

                                                 

13 U Individuálních projektů národních v případě nesouhlasu partnera/ů s navrhovanou podstatnou změnou, bude 

tento problém vyřešen Řídícím výborem projektu. U Individuálních projektů ostatních je situace řešena Řídícím 

výborem, pokud je pro projekt ustaven.  
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Navrhované podstatné změny projektu musejí být všemi partnery odsouhlaseny dřív, neţ je 

příjemce podpory předloţí ve formě ţádosti poskytovateli podpory. 

 

Zařízení a vybavení pořízené a hrazené příjemcem z poskytnuté podpory a uţívané partnerem 

příjemce podporydotace musí být inventarizováno a označeno stejně jako zařízení uţívané 

příjemcem podpory. 

V návaznosti na znění Smlouvy o partnerství se musejí příjemce a partneři před ukončením 

projektu (podle termínu uvedeného v právním aktu) dohodnout o rozdělení zařízení a 

spotřebního materiálu, hrazeného z poskytnuté podpory, mezi partnery v cílových regionech, 

tj. regionech, na které byly zaměřeny aktivity projektu a ve kterých byla realizována podpora 

cílových skupin. 

Zařízení a spotřební materiál nakoupený z poskytnuté podpory nesmějí být po realizaci 

projektu převedeny partnerovi sídlícímu mimo cílový region v případě, ţe v rámci 

udrţitelnosti nepodporuje cílovou skupinu daného (cílového) regionu. Kopie převodních 

listin (darovacích smluv) spolu se seznamem převáděného či darovaného zařízení či 

spotřebního materiálu je příjemce povinen předloţit poskytovateli se závěrečnou 

monitorovací zprávou. 

 

4.6 Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu 

Je-li do projektu zapojen pouze jeden partner a odstoupí  v průběhu realizace projektu, není 

v zásadě moţné tohoto schváleného partnera nahradit novým partnerem a projekt musí být 

ukončen (viz kapitola 2.2 Ukončení projektu v jiném reţimu). Ve výjimečných a 

odůvodněných případech, pokud se příjemce dotace zaváţe převzít zbývající závazky 

partnera, nebo pokud partner naplnil svoji úlohu v projektu, můţe poskytovatel dotace 

umoţnit dokončení projektu i bez účasti tohoto partnera. 

Je-li do projektu zapojeno dva a více partnerů a partner odstoupí v průběhu realizace projektu, 

jedná se o podstatnou změnu projektu, která musí být schválena poskytovatelem podpory. 

Poskytovatel podpory určí, zda je moţné pokračovat v realizaci nebo musí být projekt 

ukončen.  
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5. Procesy a pravidla finančního řízení 

5.1 Samostatný účet projektu 

Před poskytnutím podpory, resp. ještě v procesu před uzavřením právního aktu o poskytnutí 

podpory je příjemce povinen zřídit samostatný bankovní účet14,/podúčet (dále projektový 

účet)15, který po celou dobu slouţí výhradně pro platební operace související s projektem. 

K tomuto kroku musí také zavázat své projektové partnery s finančním příspěvkem. 

V případě projektů, jejichţ realizátorem (tj. příjemcem) je příspěvková nebo rozpočtová 

organizace a poskytovatel podpory není zároveň jejím zřizovatelem, budou prostředky 

poskytnuty prostřednictvím zřizovatele.  

Výdaje spojené s vedením projektového účtu jsou způsobilé, kromě počátečního vkladu na 

bankovníprojektový účet vloţeného příjemcem při jeho zaloţení bankovního účtu.. Tento 

výdaj není součástí rozpočtu projektu a nezapočítává se mezi jeho příjmy. Součástí rozpočtu 

nejsou také výdaje spojené s vedením bankovníhoprojektového účtu v mezidobí mezi 

zaloţením projektového účtu a zahájením projektu podle podmínek právního aktu. 

Je však moţné, aby si příjemce nárokoval jako způsobilé výdaje i bankovní poplatky 

k projektovému účtu za období po ukončení realizace projektu, a to do data předloţení 

závěrečné monitorovací zprávy se závěrečnou ţádostí o platbu. 

Tento účet můţe být zaloţen u jakékoli banky oprávněné působit v České republice16 a musí 

být veden výhradně v měně CZK. 

Dispoziční právo17 k tomuto účtu mohou mít pouze pracovníci pověření příjemcem podpory 

(např. hlavní manaţer projektu, finanční manaţer). 

Pro účely finančního výkaznictví projektu je důleţité, aby si příjemce zajistil zasílání 

měsíčních výpisů z bankovníhoprojektového účtu vţdy k poslednímu dni kaţdého 

měsíce nebo ke dni, ke kterému bude vykazovat vyúčtování projektu (předkládat 

monitorovací zprávy). 

Samostatný účet projektu nesmí příjemce zrušit dříve, neţ obdrţí závěrečnou 

platbudojde k finančnímu vypořádání projektu. 

Příjemce nesmí vyuţívat finanční prostředky podpory, které obdrţí od poskytovatele 

podpory formou zálohových plateb nebo průběţných plateb a které jsou určeny na 

realizaci projektu jiným způsobem, neţ jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí 

podpory. To znamená, ţe s nimi nesmí provádět ţádné operace, které nesouvisejí přímo 

s realizací projektu a neslouţí úhradám způsobilých výdajů. 

Jakékoli porušení tohoto zákazu je klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

                                                 

14 Netýká se individuálních projektů národních. 

15 Netýká se individuálních projektů národních. 

16 Banka oprávněná působit v ČR – banky s licencí ČNB a pobočky zahraničních bank ze zemí EHP zaloţené 

v ČR na principu jednotné licence (vydané v domovském státě). Jednotná licence bank a dalších finančních 

institucí je zaloţena na směrnici 2000/12/ES, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu, a na 

ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

17 Dispoziční právo k účtu – právo nakládat s finančními prostředky na bankovním účtu a provádět veškeré 

operace týkající se tohoto účtu. 
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(rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, nebo zákona č. 

 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a můţe vést k odebrání 

finančních prostředků. 

V případě, ţe příjemce bude převádět prostředky z projektového účtu např. na provozní účet 

organizace, musí být tento krok řádně zdůvodněný a podloţený prokazatelnou potřebou. 

Moţnost tohoto řešení musí příjemce ověřit konzultací s poskytovatelem podpory. 

V případě, ţe příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisejí s realizací projektu 

(např. mzdy, zákonné odvody, reţijní náklady), pouţívá provozní účet organizace, můţe 

finanční prostředky z projektového účtu převést na provozní účet organizace, ale teprve 

poté, co jsou tyto náklady prokazatelně z tohoto provozního účtu uhrazeny. Tuto operaci 

je moţné provést v rámci jednoho dne, tzn. z výpisů z účtů příjemce/partnera bude zřejmé, ţe 

platba způsobilých výdajů z jiného účtu příjemce/partnera a refundace této platby 

z projektového účtu proběhla nejdříve ke stejnému datu (příjemce/partner pak k monitorovací 

zprávě předkládá výpisy z obou účtů, nejen ze samostatného účtu projektu). 

Zpětná refundace ze samostatného účtu projektu OP VK můţe být provedena jednou platební 

operací za více účetních poloţek, musí však být vystaven interní účetní doklad, z kterého 

bude zřejmé, z jakých částek se celková převáděná suma skládá. 

Dojde-li k pouţití finančních prostředků určených k realizaci projektu z důvodu chyby na 

straně příjemce (např. odeslání určité platby, která nesouvisí s projektem, omylem 
z projektového účtu místo z provozního účtu nebo pouţití prostředků na výdaje, které byly 

v dobré víře uhrazeny z projektového účtu jako způsobilé, ale po kontrole poskytovatelem 

podpory zhodnoceny jako nezpůsobilé), je příjemce povinen okamţitě po zjištění této chyby, 

případně po upozornění poskytovateleposkytovatelem podpory, vrátit danou částku na 

projektový účet a informovat o tomto postupu poskytovatele podpory v následující 

monitorovací zprávě. 

 

5.2 Rozpočet projektu 

V průběhu realizace projektu je nutné vţdy vycházet z rozpočtu, který byl schválen 

poskytovatelem podpory a je součástí právního aktu mezi poskytovatelem podpory a 

příjemcem. Tento rozpočet je nedílnou součástí právního aktu o poskytnutí podpory. 

Příjemce i jeho partneři musejí mít tento schválený rozpočet k dispozici a jsou povinni 

v rámci realizace projektu stále sledovat, zda jsou jednotlivé výdaje v souladu s tímto 

rozpočtem. Při čerpání rozpočtu je nutné sledovat nejen to, zda konkrétní výdaje odpovídají 

kapitolám rozpočtu, ale zda jsou také v souladu s charakterem a výší jednotlivých poloţek. 

Z tohoto důvodu je poţadováno, aby jiţ při zahájení realizace projektu příjemce a jeho 

partneři zpracovali plán čerpání projektového rozpočtu, který jim bude slouţit jako pomůcka 

pro správné a včasné čerpání jednotlivých poloţek rozpočtu, napomůţe včasné indikaci 

případné potřeby dílčí změny v rámci rozpočtu a napomůţe také při plánování např. 

výběrových řízení. 

 

Rozpočet projektu, tedy výdaje, které jsou schváleny pro projekt a jsou uvedeny v právním 

aktu, vycházejí z rozpočtu, který příjemce předloţil v projektové ţádosti, a z případných 

dalších úprav rozpočtu, které navrhla a schválila Výběrová komise, či které poţadoval 

poskytovatel podpory na základě hodnocení projektu před vydáním nebo podpisem právního 

aktu. Tento rozpočet je kvalifikovaným odhadem výdajů projektu a je pravděpodobné, ţe 
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v průběhu realizace projektu dojde k určitým odchylkám. Proto musí příjemce počítat s tím, 

ţe skutečná výše prostředků na úhradu způsobilých výdajů projektu bude vypočítána aţ při 

schvalování ţádosti o závěrečnou platbu (schválená výše celkových způsobilých výdajů však 

nesmí být vyšší neţ maximální výše podpory uvedená v právním aktu). Celkový schválený 

rozpočet projektu je závazný a nelze jej překročit.  

Pokud jsou v následující části stanoveny pro jednotlivé kapitoly (podkapitoly či poloţky) 

omezující limity, musí být tyto limity dodrţeny jak při sestavování rozpočtu, tak při 

závěrečném vyúčtování projektu. Z toho plyne, ţe kdyţ některé poloţky schváleného 

rozpočtu nebudou do konce realizace projektu dočerpány, sníţí se tak celkový rozpočet 

projektu a tudíţ i způsobilá výše poloţek, které jsou omezeny příslušnými limity. Limity 

rozpočtu musí být dodrţeny také vţdy při provádění podstatných či nepodstatných změn 

rozpočtu. 

Při přečerpání stanovených limitů, nebo kdyţ kontrolou poskytovatel označí výdaj jako 

nezpůsobilý a tento výdaj nebude proplacen, coţ bude mít za následek sníţení celkové sumy 

způsobilých výdajů při závěrečném vyúčtování projektu a tedy nedodrţení stanovených limitů, 

je částka, o kterou jsou tyto limity přečerpány, povaţována za nezpůsobilý výdaj, a nemůţe být 

součástí proplacené podpory. 

V případě, ţe při realizaci projektu nedojde k vyčerpání schválené částky podpory, 

nemá příjemce na tuto nevyčerpanou částku nárok a nemůţe ji vůči poskytovateli 

podpory uplatňovat ve vyúčtování projektu. 

  

5.3  Způsobilé výdaje 

5.3.1 Definice způsobilých výdajů 

Způsobilé výdaje jsou výdaje, které byly uskutečněné v rámci doby realizace projektu, jeţ je 

stanovenasouladu s podmínkami stanovenými v právním aktu o poskytnutí podpory, a které 

jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR. Tyto výdaje lze hradit z prostředků OP VK. 

Pravidla způsobilých výdajů jsou podloţena zejména následujícími základními legislativními 

předpisy: 

 Obecné nařízení Rady č. 1083/2006, čl. 1, 56 a 78; 

 Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, FS a 

Nařízení Evropského rybářského fonduparlamentu a Rady č. 1080/2006 čl. 7 a čl. 13 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1081/2006 čl. 11 

 

 Pravidla uznatelných výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a 

z Fondu soudrţnosti Evropské unie na programové období let 2007–-2013;“, která 

byla přijata Usnesením vlády č. 61, ze dne 24.ledna 2007  

 Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze 

strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na programové období 2007-2013, MMR 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla); 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů; 
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 další zákony – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmu, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 582/1991 Sb., o 

 organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti apod. 

 
Z prostředků OP VK mohou být financovány pouze tzv. způsobilé výdaje, které musejí 

splňovat následující kritéria: 

 Charakter výdaje – výdaje musejí být přiměřené (musejí odpovídat cenám v místě, 

oboru a čase obvyklým) a musejí být vynaloţeny v souladu s principy hospodárnosti 

(minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na 

projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi 

výstupy a vstupy projektu); 

  Účel výdaje – výdaje musejí být uskutečněny na typy činností, které odpovídají 

poţadavkům stanoveným OP VK, v prováděcím dokumentu OP VK, resp. 

poţadavkům konkrétní výzvy k předkládání ţádostí, a musejí být prokazatelně 

vynaloţeny na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu; 

 Prokazatelnost výdaje – výdaje musejí být identifikovatelné a prokazatelné a musejí 

být doloţitelné potvrzenými účetními doklady, tzn. musejí být definitivní, 

odpovídajícím způsobem a v souladu s poţadavky české legislativy zachycené 

v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce podporydotace a jeho případných 

partnerů. Výdaje musejí být zaplaceny a zaplacení musí být doloţeno výpisem 

z projektového účtu nebo výdajovým pokladním dokladem (s výjimkou odpisů , 

nepřímých výdajů a reţijních nákladů – výdaje. Reţijní náklady budou vyúčtovány na 

základě skutečných vyúčtování od dodavatelů, do. Do způsobilých výdajů se budou 

dostávatreţijní náklady zahrnovat na základě vyúčtování od dodavatelů, nebo na 

základě záloh); 

 Datum uskutečnění výdaje – výdaje musejí vzniknout a být uhrazeny v průběhu 

realizace projektu. Nebude-li v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního 

ředitele/ve Smlouvě o realizaci GP uvedeno jinak, jsou výdaje způsobilé od data 

zahájení realizace projektu stanoveného ve právním aktu o poskytnutí podpory, 

nejdříve ode dne vydánívšak od data podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu 

nebo vydáním Rozhodnutí/ o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele, resp. 

podpisu a doručení Prohlášení příjemce dotace/podpisu a uzavření Smlouvy. Je-li 

uzavírána Smlouva o realizaci GP a nestanovuje-li časový rámec způsobilých výdajů, 

jsou výdaje způsobilé od okamţiku účinnosti smlouvy. .  

 Výdaje související s projektem, vzniklé před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace/Opatření Vrchního ředitele nebo před uzavřením Smlouvy o realizaci GP nebo 

před okamţikem účinnosti dvoustranné smlouvy, jsou způsobilé pouze v případě, ţe je 

tak stanoveno v daném právním dokumentu a současně za předpokladu, ţe splňují 

další podmínky způsobilosti.  

 Výdaje prokazatelně související s realizací projektu, uskutečněné aţ po ukončení 

realizace projektu – např. mzdy nebo výdaje na místní kancelář, audit a další výdaje 

projektu za poslední měsíc, které budou uhrazeny aţ po ukončení realizace projektu, 

jsou způsobilé, pokud budou prokázány jako skutečně vynaloţené způsobilé výdaje 

v závěrečné zprávě a v závěrečném vyúčtování projektu. Výjimkou jsou pouze odpisy, 

pokud spadají mezi způsobilé výdaje, u nichţ nemusí být splněno kritérium data 

uskutečnění výdaje.  
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 Výdaje spojené s pořizováním zařízení a vybavení, příp. spotřebního materiálu, které 

jsou realizovány v době období krátce před ukončením projektu, musejí být 

prokazatelně vyuţitelné pro práci s cílovou skupinou. nebo musí prokazatelně slouţit 

pro dokončení realizace projektu nebo jeho závěrečného vypořádání. Pokud zařízení, 

vybavení nebo spotřební materiál pro realizaci projektu nebudou zakoupeny k tomuto 

účelu a s dostatečným časovým předstihem před ukončením projektu či nebudou 

prokazatelně nutné pro ukončení projektu (bude se jednat o neopodstatněný výdaj), 

nebude poskytovatelem podpory tento výdaj uznán jako způsobilý, i kdyţ je součástí 

schváleného rozpočtu projektu. 

Dodrţování všech těchto kritérií na straně příjemce podporydotace z OP VK je vţdy 

předmětem kontroly projektu (v rámci pravidelného monitorování nebo kontrol na místě). 

V případě, ţe poskytovatel podpory dojde na základě těchto kontrol projektu k závěru, 

ţe prokázaný výdaj nesplňuje některé z kritérií, neuzná tento výdaj jako způsobilý, a to 

i v případě, ţe tento výdaj je uveden ve schváleném rozpočtu projektu. 

 

5.3.2 Způsobilé výdaje projektu dle kapitol rozpočtu 

5.3.2.1 Kapitola rozpočtu 1 – Osobní výdaje související s realizací projektu 

Před zahájením realizace projektu je nutné, aby příjemce a jeho partneři stanovili nebo 

jmenovali pracovní tým projektu a aby s pracovníky byl včas uzavřen smluvní vztah, který 

bude definovat jejich zapojení v rámci projektu (pracovní smlouva, dodatek k pracovní 

smlouvě, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, případně licenční smlouva o 

dílo – v případě pracovníka projektu, který je OSVČ). Včasné uzavření těchto smluvních 

vztahů je potřebné v souvislosti se zajištěním hladkého začátku realizace projektu, s čerpáním 

finančních prostředků z rozpočtu projektu a  v neposlední řadě také pro zajištění včasného 

přihlášení pracovníků k zákonným odvodům. 

V této kapitole rozpočtu jsou způsobilými výdaji rozuměny pouze osobní výdaje pracovníků, 

kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu a podílejí se na ní v rámci organizace příjemce 

nebo partnera projektu. Jsou tedy tzv. „zaměstnanci“ projektu. 

 

Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, autorské 

honoráře 

Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr musejí být uzavřeny 

v souladu se zákoníkem práce. Povinně a obsahovat všechny náleţitosti pracovní smlouvy 

podle tohoto zákona.  Dále povinně musejí obsahovat: 

 identifikaci projektu, do kterého je pracovník zapojen; 

 popis pracovní činnosti relevantní pro projekt; 

 rozsah činnosti, tzn. úvazek či počet hodin za časovou jednotku (měsíc, rok apod.); 

 výši odměny; 

 případně další zákonem stanovené náleţitosti; 

 povinnost odevzdávat výkazy prácepracovní výkaz (měsíční). 
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Autorské honoráře – uzavření autorské smlouvy se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (nejedná se tedy o pracovně-právní vztah – tj. 

neuzavírá se DPČ ani DPP). Za autorské dílo nelze povaţovat např. lektorování. 

Způsobilé osobní výdaje tedy zahrnují: 

 mzdové výdaje pracovníků, kteří mají v rámci projektu uzavřen pracovněprávní vztah 

a jsou zaměstnáni výhradně pro projekt; 

 příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí 

pouze částí svého úvazku, a to ve výši odpovídající jejich úvazku na projektu; 

 výdaje na odměnu zaměstnanců, kteří jsou v rámci projektu zaměstnáni na dohodu o 

 pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce; 

 autorské honoráře; 

 zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, případně 

další zákonná pojištění a zákonné odvody a náhrady. 

 

Osobní výdaje musejí odpovídat nominálním mzdám18, resp. platům19 a zákonným 

odvodům20 na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a případně dalším 

nákladům daným zákonem nebo jiným právním předpisem (základní mzda nebo plat, 

příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů např. za 

dovolenou, za práci ve státem uznaný svátek, odměny za pracovní pohotovost, jiné sloţky 

mzdy nebo platu, odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, náhrada mzdy za 

pracovní neschopnost v souladu s platnou legislativou (sníţená o případný nárok na refundaci 

ze strany státu) a další poplatky spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně 

ze zákona). Jedná se tedy o hrubou mzdu včetně všech zákonných odvodů hrazených 

zaměstnavatelem a dále povinné výdaje vyplývající z právních předpisů (, např. odvody do 

Fondu kulturních a sociálních potřeb podle Vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních 

a sociálních potřeb, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání, FKSP, apod.). 

 

Odvody do Fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb.: 

Náklady na odvody do Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jsou uznatelné jen 

u těch příjemců / partnerů, kteří jsou organizační sloţkou státu, státní příspěvkovou organizací 

a nebo příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky, kterým ukládá 

vyhláška MF č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) odvádět do 

                                                 

18  Nominální (hrubá) mzda – zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzda nebo plat, příplatky a doplatky 

ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné sloţky 

mzdy nebo platu, výdaje spojené s dovolenou a zákonnými překáţkami v práci), které byly v daném období 

zaměstnancům zúčtovány k výplatě, a představuje podíl připadající na jednoho  zaměstnance na měsíc. 

Jedná se o hrubou mzdu, tj. před sníţením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, o zálohové splátky daně z příjmu fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem 

dohodnuté sráţky. 

19  Plat – podle zákona č. 143/1992262/2006 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 

v některých dalších organizacích a orgánech.zákoník práce. 

20  Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za své zaměstnance. 



 

 44 

FKSP základní příděl ve výši 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady 

platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na 

odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních 

činnostech ţákům učilišť.  

Náklady na odvody do FKSP nemohou uplatnit příjemci, kterým vyhláška MF č. 114/2002 

Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) tuto povinnost neukládá.  

V případě, ţe je v rámci projektu vyuţita metodika nepřímých nákladů, pak lze náklady na 

plnění fondu FKSP uplatnit jen vzhledem k pracovníkům, jejichţ mzdy/platy/odměny jsou 

hrazeny v rámci přímých nákladů projektu. 

 

 

Výše mzdových výdajů nesmí přesahovat výši v daném místě realizace projektu, oboru a 

čase obvyklou. Doporučující výše mzdových nákladů jsou uvedeny v Metodickém dopise 

č. 4 uveřejněném na stránkách www.msmt.cz .  

I v případě těchto výdajů platí, ţe se musí jednat o skutečně vynaloţené výdaje, příjemce 

podporydotace a případní partneři proto musejí dokládat vynaloţení těchto výdajů 

odpovídajícími doklady (smlouva upravující pracovněprávní vztah, měsíční pracovní výkaz 

práce, výplatní listina/výplatní páska, mzdový list, výpis z účtu projektu nebo výdajový 

doklad). 

V případě, ţe se zaměstnanec příjemce nebo partnera podílí na aktivitách projektu pouze částí 

svého pracovního úvazku, musí být tento úvazek specifikován v jeho pracovní smlouvě 

(případně v jiném typu smlouvy) a způsobilým výdajem můţe být v tomto případě pouze 

odpovídající část jeho mzdových nákladů. 

V případě prací zajišťovaných formou autorských honorářů se uzavření podlicenční smlouvy 

nebo smlouvy o dílo s licenčním ustanovením řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Pracovníci, kteří vykonávají práci pro projekt na základě takové 

smlouvy, mají při vykazování svého zapojení v projektu stejné povinnosti jako zaměstnanci 

v jiném pracovněprávním vztahu (povinnost předkládat výkazy práce, doloţení zákonných 

odvodů). 

Pracovníci příjemce a partnera projektu v případě kontinuálních pracovních činností prokazují 

své zapojení v projektu pracovním výkazem. Nejvhodnější formou pro vykazování práce 

odvedené při realizaci projektových aktivit je měsíční souhrn – pracovní výkaz. 

Pracovní výkazy nevykazují pracovníci, jimţ je odměna hrazena v rámci autorského honoráře.  

  

 

Pracovní výkaz musí minimálně obsahovat: 

 identifikaci projektu; 

 název subjektu (příjemce/partner); 

 jméno a funkcijednoznačnou identifikaci pracovníka a zastávané funkce (odkaz na 

poloţku rozpočtu, ze které jsou osobní náklady hrazeny); 

 časové vymezení (měsíc a rok, ve kterém byla činnost prováděna); 

http://www.msmt.cz/
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 údaje o úvazku v projektu, případně o zapojení do dalších projektů v téţe organizaci; 

 časový rozsah práce dle smlouvy a popis činností, které jsou vykonávány v rámci 

projektu v jednotlivých dnech konkrétního měsíce. 

 popis činností musí být podrobně zpracován vzhledem ke konkrétním prováděným 

činnostem, nestačí obecné formulace typu „administrativní práce“ nebo „vedení 

projektu“. 

Výkaz můţemusí dále obsahovat informace o čerpání dovolené, pracovní neschopnosti, 

případně další relevantní údaje, vztahující se k vykonávané činnosti. 

Výkaz musí být podepsán pracovníkem, který danou práci vykazuje, a odpovědnou osobou 

(nadřízeným tohotopříslušného pracovníka, koordinátorem projektu, ředitelem, statutárním 

zástupcem apod.). 

Pracovní úvazky zaměstnance v rámci organizace se nesmějí překrývat a není moţné, aby byl 

placen za stejnou práci vícekrát, tj. současně vykazoval stejnou práci na v rámci projektu OP 

VK a na jinémv rámci jiného projektu nebo úkolu.  

Jeden pracovník nemůţe být v rámci projektu zaměstnán ua současně v rámci vykonávání 

dalších činností pro příjemce a současně u partnerů projektujeho partnery zaměstnán na více 

neţ 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod 

vykonávaná mimo pracovní poměr). 

Jednotkové mzdy, které jsou stanovené ve schváleném rozpočtu projektu v závislosti na 

pracovní pozici a typu pracovního poměru, určující hodinovou sazbu za práci vykonanou 

na této pracovní pozicisazbou nebo měsíční sazbou, jsou průměrovými ukazateli a jsou po 

celou dobu realizace projektu závazné. Ve zvláštních případech (např. valorizace mezd) je 

nutné postup konzultovat s poskytovatelem podpory a případně realizovat nepodstatnou či 

podstatnou změnu projektu. Pro moţnost vyuţívání motivačních prvků v odměňování 

zaměstnanců lze tyto prostředky určené na jednotlivé pracovní pozice čerpat během 

doby realizace projektu nerovnoměrně.  

. 

V případě, ţe v projektu je plánováno více pracovních pozic, neţ mají příjemce a jeho partneři 

zaměstnanců, není moţné rozdělit částky z přebývajících poloţek mezi současné pracovníky 

projektu, ale na základě stávajících smluv. Buď je nutné přijmout/zaměstnat nové pracovníky, 

kteří budou tyto pozice zastávat, nebo u stávajících pracovníků navýšit pracovní úvazky 

(s omezením při dodrţení pravidla o vykonávání max. 1,5 pracovního úvazku pro 

zaměstnance příjemce a jeho partnery viz výše), tzn. není moţné tímto způsobem navyšovat 

jednotkové mzdy pracovníků projektu. 

 Při vyúčtování způsobilých výdajů projektu při předkládání monitorovacích zpráv a 

ţádostí o platbu dokládá příjemce a případní partneři osobní náklady např. 

následujícími dokumenty (, případně jejich kopiemi (s jednoznačnou identifikací 

pracovníka21 a zastávané funkce - specifikace bude provedena ŘO/ZSposkytovatelem 

podpory): 

 Pracovnímipracovními smlouvami (nebo odpovídajícími typy smluv) 

v monitorovací zprávě projektu, ve které budou odpovídající osobní výdaje 

daného pracovníka poprvé uplatňovány;  

                                                 

21 Jméno, příjmení nebo osobní číslo. 
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 Výkazy práce za jednotlivé pracovníky; 

 Soupiskou mzdových nákladů pracovníků projektu; 

 Výplatní výplatní listinou nebo výplatní páskou zapojených pracovníků, 

případně mzdovými listy; 

 Výpisemvýpisem z projektového účtu/z provozního účtu organizace, ve kterém 

jsou identifikované převody výplat jednotlivým pracovníkům a převody 

zákonných odvodů a daní; 

 Případněpracovními výkazy za jednotlivé pracovníky; 

 rozpisem mzdových nákladů pracovníků projektu; 

 případně dalšími doklady, které jsou v souladu s platnou legislativou (výdajové 

pokladní doklady u mzdy vyplácené v hotovosti). apod.). 

  

 

5.3.2.2 Kapitola rozpočtu 2 – Cestovní náhrady související s realizací projektu 

V případě, ţe ve schváleném rozpočtu projektu jsou jiţ definovány způsobilé výdaje v této 

kapitole, je potřeba, aby se příjemce a jeho partneři řídili při vykazování těchto výdajů 

podmínkami, které byly zohledněny jiţ při přípravě projektové ţádosti. 

Vţdy se musí jednat o výdaje na pracovní cesty zaměstnanců příjemce nebo partnera projektu, 

a to pouze osob zapojených do realizace projektu (na základě uzavřeného pracovněprávního 

vztahu). Cestovní výdaje osob, které se na realizaci projektu nepodílejí, není moţné v rámci 

projektového rozpočtu hradit – cestovné zástupců cílové skupiny spadá do Přímé podpory – 

Kapitola rozpočtu 7, případně do Kapitoly 5. 

Cestovní výdaje zahrnují: 

 Cestovné (výdaje na jízdné, vč. provozu sluţebního vozidla) – výdaje za jízdenky 

veřejné dopravy 2. třídy, místenky, lehátka nebo lůţka, letenky, jízdenky místní 

hromadné dopravy, výdaje související s pouţitím soukromého vozidla); 

 Výdaje na ubytování; 

 Stravné; 

 Nutné vedlejší výdaje/Ostatní (parkovné, poplatky spojené s pracovní cestou, poplatky 

za telefon, konferenční poplatky apod. – tyto poplatky lze hradit pouze na základě 

prokázaných plateb). 

 

Sluţební cesty tuzemské 

Pravidla pro propláceníVýpočet cestovních náhrad a jejich výši stanovuje pro pracovníky 

českých subjektů platná právní úprava – zákonpracovníkům projektu se řídí: 

 zákonem č. 262/2006 Sb.,, zákoník práce, vev platném znění pozdějších předpisů, 

případně interní předpisy příjemce/partnerů, pokud jsou niţší (výše sazeb 

stravného, výše sazeb základních náhrad a výše průměrných cen pohonných 

hmot)., Hlava II, Díl 1.; 

 Při vyúčtování tuzemských pracovních cest se postupuje podle Vyhláškyplatnou 

vyhláškou MPSV, kterou se pro účely poskytování cestovních náhradMPSV 
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vydává v pravidelném termínu 1. ledna na základě §189 zákona č. 262/2006, 

zákoníku práce; 

 interními předpisy organizace, které přesně stanovují výše sazeb stravné pro 

pracovníky organizace na pracovní cestě, popř. popřípadě vnitřní směrnice 

organizace, která určuje míru krácení stravného, výše sazeb za bezplatně 

poskytnutá jídla; 

 v případě zahraničních pracovních cest vyhláškou MF, vydávanou vţdy k 1. lednu 

kalendářního roku, která stanovuje výši základních náhrad za pouţívání silničních 

motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot pro daný roksazeb 

zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny; 

 specifickými pravidly OP VK. 

 

Specifická pravidla OP VK: 

Účel pracovní cesty musí vţdy souviset s projektem. 

Výdaje spojené s cestovními náhradami musejí odpovídat cenám obvyklým v místě a 

 čase realizace projektu. 

V případě výdajů za tuzemské ubytování je nutné dodrţovat cenový limit pro 

ubytování v ČR – maximálně 1200 Kč za osobu a noc a zároveň se řídit dle 

interních předpisů dané organizace, pokud stanovují niţší cenový limit. 

Pro vyúčtování výdajů v rámci monitorovací zprávy je nutné doloţit: 

 Soupisku čerpání cestovních výdajů; 

 ŘO nebo ZS mohou specifikovat jiný rozsah dokladů, který bude předkládán 

s monitorovací zprávou. 

Další doklady, které mohou být přikládány k monitorovací zprávě nebo jsou předmětem 

kontrol na místě: 

 Cestovní příkaz (musí obsahovat účel cesty související s projektem); 

 Vyúčtování sluţební cesty; 

 Doklady o úhradách výdajů (výpis z účtu, výdajové doklady, daňové doklady – účty, 

faktury); 

 Kopie technického průkazu vozidla při pouţití soukromého vozidla; 

 Stručná zpráva ze sluţební cesty; 

 Rozpis cestovních náhrad. 

 

Sluţební cesty zahraniční 

Způsobilé jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce a zaměstnanců 

partnerů při zahraničních cestách, přičemţ zaměstnancem se rozumí také osoba, která má 

s příjemcem, popř. partnerem uzavřenu dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti, 

pokud je v této dohodě stanoveno, ţe tato osoba bude vykonávat sluţební cesty. 

Zahraniční pracovní cesty mohou být propláceny jen v odůvodněných případech a pouze 

v případě, ţe jsou obsaţeny ve schválené verzi projektové ţádosti a zahrnuty v rozpočtu, který 

je součástí právního aktu. 

Mimo EU je moţné povaţovat za způsobilé pouze cesty expertů a odborných pracovníků 

podílejících se na realizaci věcných aktivit projektu a s aktivní účastí na pořádané akci a s 

přímým vztahem k aktivitám projektu, které v rámci projektu realizují. 
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Navyšovat poloţky rozpočtu související se zahraniční sluţební cestou není moţné. 
Veškeré výdaje musejí být naplánovány při přípravě rozpočtu v projektové ţádosti a musejí 

být řádně zdůvodněny. 

Cestovní náhrady pro zaměstnance českých subjektů (zaměstnanci příjemce a zaměstnanci 

partnerů) je moţno v rámci projektu poskytovat pouze podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Při vyúčtování zahraničních pracovních cest se postupuje podle Vyhlášky Ministerstva financí 

o základních sazbách stravného v cizí měně platné pro daný rok. 

Způsobilým nákladem je i kapesné, které můţe zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům při 

zahraniční pracovní cestě v cizí měně do výše 40 % stravného (toto kapesné můţe poskytovat 

pouze za předpokladu, ţe to odpovídá interním předpisům dané organizace, které mohou 

stanovovat kapesné niţší). 

V případě proplácení cestovních náhrad zaměstnancům zahraničních subjektů je nutné 

vycházet z platných sazeb EU. Tyto náhrady, tzv. „per diems“, kryjí náklady na ubytování, 

stravné a cestovné v ČR. 

„Per diems“ pro cizince v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných v poslední 

aktualizaci na stránce: http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm. Dále je 

způsobilým výdajem výdaj za dopravu experta do ČR a zpět. 

Tento postup se uplatní v případě např. expertů přizvaných na konference, vzdělávací 

kurzy apod. Nejedná se o vyplácení cestovních náhrad např. dlouhodobě hostujícím 

učitelům cizích jazyků a expertům podílejícím se na realizaci projektu, tzn., ţe nejsou 

hrazeny zahraničním expertům, kteří s příjemcem uzavřeli pracovní smlouvu (či jinou 

obdobnou smlouvu) dle českých právních předpisů. 

„Per diems“ mohou být expertovi hrazeny v plné výši. Pouze s jeho souhlasem mohou být 

„per diems“ stanoveny niţší, mohou být také proplaceny jen jako doplatek po zaplacení 

ubytování přímo příjemcem, příp. po poskytnutí stravování v rámci aktivity, na kterou byl 

expert pozván. V rámci tohoto způsobu stravování (tj. není-li proplaceno expertovi přímo) 

nejsou propláceny výdaje za alkohol a cigarety. 

 

Pro vyúčtování výdajů spojených se zahraniční sluţební cestou v rámci monitorovací zprávy 

je nutné doloţit: 

 Soupisku vyúčtování sluţebních cest; 

 ŘO nebo ZS mohou specifikovat jiný rozsah dokladů, který bude předkládán 

s monitorovací zprávou. 

Další doklady, které mohou být přikládány k monitorovací zprávě nebo jsou předmětem 

kontrol na místě: 

 Cestovní příkaz (musí obsahovat účel cesty související s projektem); 

 Vyúčtování sluţební cesty; 

 Doklady o úhradách výdajů (výpis z účtu, výdajové doklady, daňové doklady – účty, 

faktury); 

 Kopie technického průkazu vozidla při pouţití soukromého vozidla; 

 Stručná zpráva ze sluţební cesty; 
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 Rozpis cestovních náhrad. 

 

Dále se příjemce/ partner projektu musí při realizaci sluţebních cest a cestovních nákladů řídit 

následujícími podmínkami: 

 Cestovné 
 

o Náhrada prokázaných jízdních výdajů – Výdaje, které jsou spojené 

s dopravou na sluţební cestě (výdaje za jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, 

místenky, lehátka nebo lůţka, letenky, jízdenky místní veřejné dopravy, výdaje 

související s pouţitím soukromého vozidla) jsou v rámci schváleného rozpočtu 

způsobilé. 

o Pouţití letadla – Při pouţití letadla je způsobilým výdajem letenka 

v ekonomické třídě a přímo související poplatky (např. letištní) při letu na 

vzdálenost větší neţ 500 km. Pokud jde o kratší vzdálenost, je třeba 

k zakoupení letenky souhlas poskytovatele podpory. Pokud poskytovatel 

souhlas nedá, lze z projektu uhradit jen výdaj odpovídající ceně jízdenky v 2. 

třídě vlaku vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity, Express apod.). 

o Pouţití místní veřejné dopravy – V rámci cestovného je moţné hradit výdaje 

na místní veřejnou dopravu. Při zakoupení časových kuponů musí být 

doloţeno, ţe nákup kuponu je v rámci realizace projektu levnější neţ 

proplácení jednotlivých jízdenek. 

o Pouţití soukromého vozidla – Způsobilé jsou: 

a)– základní náhrada vyjadřující odhad míry opotřebení vozidla, jejíţ 

výše vychází z vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí22; 

b)– náhrada za spotřebované pohonné hmoty; výše se vypočítá z ceny 

pohonných hmot a spotřeby vozidla podle § 158, odst. 4, zákona 

č. 262/2006 Sb. Neprokáţe-li pracovník cenu pohonné hmoty, 

vypočte se výše náhrady z průměrné ceny pohonné hmoty, která 

je stanovena vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí. Pro 

údaj o spotřebě vozidla se pouţije údaj z technického průkazu. 

o Pouţití sluţebního vozidla – V případě pouţívání sluţebního vozidla je 

způsobilým výdajem cena pohonných hmot spotřebovaných na cestách podle 

ujeté vzdálenosti. Hodnota se vypočte obdobně jako při pouţití soukromého 

vozidla buď podle průměrné ceny pohonných hmot na dané období stanovené 

Vyhláškou MPSV nebo je doloţena účetním dokladem dokladujícím nákup 

pohonných hmot. Ujetá vzdálenost bude doloţena výpisem z knihy jízd. 

Náhrada prokázaných výdajů za ubytování –  

 Ubytování/nocleţné 

Pro způsobilé výdaje za ubytování během sluţebních cest platí, ţe musejí 

odpovídat cenám v místě obvyklým. V případě výdajů za tuzemské ubytování je 

nutné dodrţovat cenový limit pro ubytování v ČR – maximálně 1200 Kč za osobu 

                                                 

22 Vyhláška MPSV, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb 

základních náhrad za pouţívání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot. 
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a noc a zároveň se řídit dle interních předpisů dané organizace, pokud stanovují 

niţší cenový limit. 

  (ubytování v hotelu v zahraničí můţe být zajištěno maximálně v kategorii ***, 

v rámci ČR podle výše uvedeného limitu). 

 Stravné – Přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Výši 

stravného na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek ministerstva práce a sociálních věcí 

určuje zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu. Zákoník práce 

(popřípadě vnitřní směrnice organizace) také určuje míru krácení stravného za 

bezplatně poskytnutá jídla. Stravné lze hradit maximálně do výše 300 Kč na osobu 

za celý den. 
Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů –  

 Nutné vedlejší výdaje 

 Kromě výše uvedených jsou způsobilým výdajem také další úhrady související 

s předmětem pracovní cesty. Můţe jít, např. o parkovné, poplatky spojené 

s pracovní cestou, konferenční poplatky, poplatky za pouţití telefonu, parkovné, 

dálniční poplatek,23, vstupenky na veletrh, poplatky za úschovu zavazadel apod. 

Tyto poplatky lze hradit pouze na základě prokázaných úhrad.  

 

Specifická pravidla OP VK pro sluţební cesty zahraniční: 

Způsobilé jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce a 

zaměstnanců partnerů při zahraničních cestách, přičemţ zaměstnancem se rozumí také 

osoba, která má s příjemcem, popř. partnerem uzavřenu dohodu o provedení práce či 

o pracovní činnosti, pokud je v této dohodě stanoveno, ţe tato osoba bude vykonávat 

sluţební cesty. 

Zahraniční pracovní cesty mohou být propláceny jen v odůvodněných případech a pouze 

v případě, ţe jsou obsaţeny ve schválené verzi projektové ţádosti a zahrnuty v rozpočtu, 

který je součástí právního aktu. 

Mimo EU je moţné povaţovat za způsobilé pouze cesty expertů a odborných pracovníků 

podílejících se na realizaci věcných aktivit projektu a s aktivní účastí na pořádané akci 

a s přímým vztahem k aktivitám projektu, které v rámci projektu realizují. 

Navyšovat poloţky rozpočtu související se zahraniční sluţební cestou není moţné. 
Veškeré výdaje musejí být naplánovány při přípravě rozpočtu v projektové ţádosti a 

musejí být řádně zdůvodněny. Výjimku tvoří případy, kdy příjemce jednoznačně 

poskytovateli prokáţe, ţe se hodnota plánovaných výdajů změnila v důsledku 

neočekávaného hospodářského vývoje (zejm. zvýšení cen). 

Při vyúčtování zahraničních pracovních cest se postupuje podle Vyhlášky Ministerstva 

financí o základních sazbách stravného v cizí měně platné pro daný rok. 

Ubytování v hotelu v zahraničí můţe být zajištěno maximálně v kategorii ***. 

Způsobilým nákladem je i kapesné, které můţe zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům 

při zahraniční pracovní cestě v cizí měně do výše 40 % stravného (toto kapesné můţe 

                                                 

23 V případě zakoupení časové dálniční známky nutno doloţit, ţe vozidlo bylo pouţíváno po celou dobu jen pro 

účely projektu a dálniční známka byla pro jeho provoz nutná, v případě, ţe vozidlo bylo vyuţíváno jen 

z části, provést a doloţit výpočet pro uhrazení oprávněné části. 
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poskytovat pouze za předpokladu, ţe to odpovídá interním předpisům dané organizace, 

které mohou stanovovat kapesné niţší). 

Cestovní náhrady pro zahraniční experty: 

V případě proplácení cestovních náhrad zaměstnancům zahraničních subjektů je nutné 

vycházet z platných sazeb EU. Tyto náhrady, tzv. „per diems“, kryjí náklady na 

ubytování, stravné a cestovné v ČR. 

„Per diems“ pro cizince v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných v poslední 

aktualizaci na stránce: http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm.  

Tento postup se uplatní v případě např. expertů přizvaných na konference, vzdělávací 

kurzy, krátkodobě hostujícím zahraničním specialistům apod. Nejedná se o vyplácení 

cestovních náhrad např. dlouhodobě hostujícím učitelům cizích jazyků a expertům 

podílejícím se na realizaci projektu, tzn., ţe nejsou hrazeny zahraničním expertům, kteří 

s příjemcem uzavřeli pracovní smlouvu (či jinou obdobnou smlouvu) dle českých 

právních předpisů. 

„Per diems“ mohou být expertovi hrazeny v plné výši. Pouze s jeho souhlasem mohou 

být „per diems“ stanoveny niţší, mohou být také proplaceny jen jako doplatek po 

zaplacení ubytování přímo příjemcem, příp. po poskytnutí stravování v rámci aktivity, na 

kterou byl expert pozván. V rámci tohoto způsobu stravování (tj. není-li proplaceno 

expertovi přímo) nejsou propláceny výdaje za alkohol a cigarety. 

 Dále je způsobilým výdajem výdaj za dopravu experta do ČR a zpět. 

 

Pro vyúčtování výdajů tuzemských i zahraničních pracovních cest v rámci monitorovací 

zprávy je nutné doloţit: 

 

1) Rozpis cestovních náhrad (standardizovaný formulář). 

2) Kopii dokladu o úhradách cestovních náhrad pracovníkovi projektu (např. výpis 

z účtu, pokladní výdajové doklady, daňové doklady – účty, faktury, apod.). 

 

Poskytovatel dotace (ŘO nebo ZS) můţe specifikovat jiný rozsah dokladů, který bude 

předkládán s monitorovací zprávou.  

K výše uvedeným dokladům musí příjemce archivovat a na vyzvání poskytovatele nebo při 

kontrole na místě předloţit ještě následující doklady:  

 

 Vyplněný standardní formulář „Cestovní příkaz“, (v případě, ţe pracovník vyjíţdí na 

pracovní cesty vícekrát do měsíce, je moţné pouţít formulář „Měsíční cestovní příkaz“), 

který obsahuje tyto údaje: 

a) Vyplněný cestovní příkaz, kde je patrné 

 příjmení, jméno pracovníka, 

 souhlas s vysláním na sluţební cestu s podpisem pracovníka, 

 počátek cesty, místo jednání, účel cesty, konec cesty, 

 určený dopravní prostředek. V případě vlastního vozidla: SPZ, 

druh, prům. spotřeba dle technického průkazu, druh pohonných 

hmot. 

b) Vyplněné vyúčtování pracovní cesty, kde je patrné: 

 datum, hodina a místo odjezdu a příjezdu, 

 v případě pouţití veřejného dopravního prostředku cena jízdného / 

případně místní přepravy, 
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 v případě pouţití soukromého vozidla vzdálenost v km, 

 stravné za dobu pracovní cesty, 

 nocleţné, 

 nutné vedlejší výdaje, 

 celková částka cestovních náhrad, 

 datum a podpis zodpovědného právníka, který převzal zprávu 

o výsledku pracovní cesty, 

 číslo účetního dokladu o úhradě cestovních výdajů (číslo 

výdajového pokladního dokladu, nebo výpisu z účtu), 

 datum a podpis pracovníka projektu, pokladníka a nadřízeného 

pracovníka organizace při úhradě cestovních náhrad. 

 

 originály účetních dokladů souvisejících s výdaji pracovní cesty, 

 doklady o úhradách výdajů (výpis z účtu, výdajové doklady, daňové doklady – účty, 

faktury, jízdenky apod.), 

 kopie velkého technického průkazu vozidla při pouţití soukromého vozidla, 

 stručná zpráva z kaţdé pracovní cesty, která bude prokazovat: 

– kdo, kdy a kam cestu uskutečnil, 

– souvislost cesty s realizací projektu,  

– stručně popsaný výsledek cesty (závěry jednání, uskutečnění aktivity – např. 

školení, apod.), 

 Další doklady dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

5.3.2.3  Kapitola rozpočtu 3 – Zařízení související s realizací projektu 

Způsobilé výdaje pro nákup zařízení nezbytného pro realizaci projektu jsou součástí 

schváleného rozpočtu.  

5.3.2.3  Kapitola rozpočtu 3 – Zařízení související s realizací projektu 

Způsobilé výdaje pro nákup zařízení nezbytného pro realizaci projektu jsou součástí 

schváleného rozpočtu. Při čerpání finančních prostředků v rámci této kapitoly je potřeba, aby 

příjemce zváţil rozsah a charakter poloţek v souladu s poţadavky na realizaci případných 

výběrovýchzadávacích řízení. V případě nákupu zařízení a majetku od 100 000 Kč bez DPH 

musí být realizováno výběrové řízení podle podmínek uvedených v této Příručce pro 

příjemce, případně musí být realizováno výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění, od této částky musí být také s dodavatelem uzavřena 

písemná smlouva. Výběrové řízení musí být realizováno i v případě, ţe vnitřní předpisy 

organizace stanoví částku niţší, neţ jaká je stanovena pro postupy výběrového řízení v této 

Příručce pro příjemce (např. u příspěvkové organizace).  

Pro účely projektu je moţné pořídit zařízení, které je způsobilé k financování z ESF nebo 

zařízení a vybavení, které je moţné financovat z ESF. Odepisovaný způsobilé v rámci 

kříţového financování. Odepisovatelný hmotný majetek podle zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, v platném znění, lze financovat prostřednictvím odpisů, nájmu nebo v rámci 

kříţového financování (za splnění podmínek, které vymezují moţnosti uţívání kříţového 

financování). Hodnota pořízeného majetku se vyjadřuje v pořizovací ceně, která se řídí 

zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví. 
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Poloţky v kapitole: 

Pořizovaný majetek musí být vyuţíván pro projekt, pokud je vyuţíván pro projekt pouze 

částečně, je způsobilá k financování pouze poměrná část nákladů.  

Příjemce/partner nesmí zapůjčovat vybavení, zařízení nebo učební pomůcky pořízené 

z projektu dalším subjektům v případě, ţe se nejedná o partnery uvedené ve schváleném 

projektu. V případě finančního partnerství se majetek pořízený partnerem z finančních 

prostředků projektu stává jeho vlastnictvím ihned po jeho pořízení.  

V případě nefinančního partnerství je majetek příjemcem podpory po dobu realizace a 

udrţitelnosti zapůjčen partnerovi na základě smlouvy o výpůjčce (můţe být přímo součástí 

Smlouvy o partnerství). Po skončení udrţitelnosti projektu můţe být majetek bezúplatně 

převeden do vlastnictví nefinančního partnera  projektu. 

 

 Do kapitoly rozpočtu 3 -  Zařízení související s realizací projektu patří následující 

poloţky: 

A. Nehmotný majetek do 60 000 Kč – (Software, Ostatní) – zahrnuje nákup drobného 

nehmotného majetku do 60 000 Kč za kus (pořizovací cena24). Můţe se jednat o nákup 

softwaru, know-how, licence, studijního programu, případně dalších poloţek drobného 

nehmotného majetku; 

B. Dlouhodobý nehmotný majetek (Software, Ostatní) – zahrnuje celkovou úhradu za 

nákup dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 000 Kč za kus (pořizovací cena25), 

např. licence, know-how, studijní programy, software a další. Jedná se o investiční 

majetek, který však nebude zahrnut do kříţového financování. Tento majetek se 

neuvádí v poloţce Odpisy.  

C. Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč za kus (pořizovací cena26) – tato poloţka 

zahrnuje zejména nákup výukového a spotřebního materiálu27 (tzn. pomůcky pro 

výuku, které budou spotřebovány v době realizace projektu cílovou skupinou – např. 

chemikálie), dále nákup PC sestav (počítač, monitor, klávesnice, myš) nebo 

notebooků, tiskáren, multifunkčních zařízení, mobilů, dataprojektorů, vybavení 

k výuce (učebnice a materiál pro výuku, tedy materiál pouţívaný při výuce), zařízení a 

přístroje pro výuku a další vybavení a zařízení, která jsou pro realizaci projektu 

nezbytná a spojená výhradně s realizací projektu, a další. Do této poloţky nelze 

zahrnout nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny (patří vţdy do poloţky Kříţové 

financování). 

D. Pouţitý drobný hmotný majetek – tato poloţka zahrnuje nákup pouţitého drobného 

hmotného majetku, zařízení, které je uvedeno výše. Pro nákup pouţitého majetku je 

nutné dodrţet následující podmínky: 

                                                 

24 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níţ není nárok na 

odpočet na vstupu. 

25 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níţ není nárok na 

odpočet na vstupu. 

26 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níţ není nárok na 

odpočet na vstupu. 

27 Pro účely rozpočtu projektu se spotřebním materiálem např. u škol a NNO, rozumí také majetek s dobou 

ţivotnosti do 1 roku a pořizovací cenou do 3000 Kč, který je určen pro cílovou skupinu projektu. 
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a)  prodejce pouţitého drobného hmotného majetku a zařízení musí vystavit 

prohlášení, ve kterém potvrdí, ţe tento majetek nebyl v průběhu uplynulých 

sedmi let získán prostřednictvím veřejných prostředků, na vyţádání musí být 

předloţen nabývací titul prodávajícího a způsob úhrady; 

b) kupní cena pouţitého drobného hmotného majetku a zařízení nesmí 

přesáhnout jeho trţní cenu v čase a místě pořízení obvyklou a musí být niţší 

neţ výdaje na nové zařízenípořízení nového drobného hmotného majetku, které 

umoţňuje stejné vyuţití; 

c) výdaje na nákup jedné poloţky pouţitého drobného hmotného majetku a 

zařízení nesmějí přesáhnout částku 40 000 Kč za kus (v pořizovací ceně28). 

Při nedodrţení těchto podmínek poskytovatel podpory neuzná způsobilost těchto 

výdajů a výdaje následně nebudou příjemci podpory proplaceny. 

E. Nájem zařízení, operativní leasing2930 – nájem zařízení, vybavení, případně 

nehmotného majetku a budov, případně splátky operativního leasingu (např. zajištění 

strojního zařízení pro školy) jsou způsobilým výdajem pouze za dodrţení 

následujících podmínek: 

a) budova nebo předmět nájmu musejí být vyuţívány pro projekt, pokud jsou 

vyuţívány pouze částečně, způsobilá bude pouze poměrná část nákladů 

vypočtených podle stanovené metodiky. Metodika výpočtu musí být 

zachována po celou dobu realizace projektu (tedy do závěrečného vyúčtování); 

b) je zřejmá skutečná roční výše nájemného nebo splátek; 

c) je zřejmá doba, po kterou je předmět nájmu nebo operativního leasingu31 

vyuţíván k realizaci projektu; 

d) příjemcem podpory je nájemce ( podpora je pouţívána na výdaje nájmu);; 

e) smlouva o nájmu nebo operativním leasingu je uzavřena přímo 

s příjemcem podpory;, případně s partnerem, bude-li předmět nájmu nebo 

operativního leasingu vyuţívat partner a bude-li tato moţnost ošetřena 

v partnerské smlouvě nebo jejím dodatku); 

f) smlouva operativního leasingu je uzavřena s pevným/uzavřeným koncem 

(tzn. není umoţněn volný nebo otevřený konec leasingového vztahu), který 

neumoţňuje odkup zařízení a budov za zůstatkovou cenu; (způsobilé jsou 

pouze splátky, které se vztahují k období realizace projektu a současně 

k období, po které byl předmět leasingu pro daný projekt vyuţíván); 

g)  na vyţádání musí příjemce prokázat hospodárnost vyuţití nájmu nebo 

operativního leasingu ve srovnání s jinými alternativami;  

                                                 

28 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níţ není nárok na 

odpočet na vstupu. 

29 Operativní leasing – forma nájmu, po jehoţ ukončení se pronajatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo 

na najímatele nepřechází. 

30 Operativní leasing – forma nájmu, po jehoţ ukončení se pronajatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo 

na nájemce nepřechází. 

31 Operativní leasing – forma nájmu, po jehoţ ukončení se pronajatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo 

na najímatele nepřechází. 
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h) jiné náklady související s leasingovou smlouvou (daně, marţe 

pronajímatele, náklady na refinancování úroků, reţijní náklady, pojišťovací 

výlohy) nejsou způsobilými výdaji projektu – příjemce je povinen 

poţadovat od dodavatele detailní členění a strukturaci plateb v rámci 

účetního dokladu, aby bylo moţné tyto nezpůsobilé poloţky identifikovat a 

oddělit. 

h) část nákladů, o kterou výdaje na operativní leasing přesahují výdaje, které 

by představoval běţný pronájem, je neuznatelná. 

Motorové vozidlo lze v rámci operativního leasingu nebo nájmu (vţdy je nutno 

vybrat finančně výhodnější variantu) zajistit pouze pro projekty podporované 

v Oblasti podpory 1.2 – Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, a to pouze v případě, ţe vozidlo bude v rámci 

projektu vyuţíváno pro realizaci aktivit pro cílové skupiny se speciálními 

vzdělávacími potřebami (např. přeprava handicapovaných ţáků do školy nebo na 

místa, kde se aktivity realizují, apod.). 

Výdaje spojené s pořízením či nájmem vozidla, které by slouţilo např. k přepravě 

realizačního týmu či k jiným účelům, jsou ve všech případech nezpůsobilé. 

 

F. OdpisyDaňové odpisy32 – odpisy neboli amortizace vlastního dlouhodobého 

hmotného nebo nehmotného majetku (pořízeného před začátkem realizace projektu 

nebo i v průběhu realizace) jsou způsobilými výdaji projektu, jestliţe jsou splněny 

následující podmínky: 

a) k nákupu dotčeného majetku nebyly vyuţity veřejné prostředky; (tj. současný či 

některý z předcházejících vlastníků zařízení neobdrţel prostředky z veřejných 

zdrojů (v rámci jiného projektu) na nákup daného majetku) 

b) jsou uplatňovány v alikvotní výši s ohledem na míru vyuţití daného majetku 

v rámci realizace projektu; 

c) jsou uplatňovány pouze po dobu realizace projektu; 

d) je moţné je doloţit účetním dokladem dokládajícím pořizovací cenu majetku; 

e) majetek je odpisován dle odpisového plánu příjemce; 

f) výše ročních odpisů se stanovíje stanovena jednou z metod daňového odpisu 

pro účely daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku a dálejsou způsobilé 

pouze po dobu, kdy je majetek vyuţíván pro účely projektu;;; 

g) odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.; 

 

h) příjemce si vybere formu odpisování (v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů), kterou bude pouţívat po celou 

dobu realizace projektu, tuto nastavenou formu jiţ nebude moci měnit (tuto 

formu nastaví ve chvíli, kdy započne odpisovat). 

Odepisování motorových vozidel není způsobilým výdajem. 

                                                 

 
32 Daňové odpisy se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Postup při vykazování způsobilých výdajů souvisejících s pořízením hmotného majetku 

v pořizovací ceně nad 40 000 Kč: 

Příjemce, který uplatňuje daňové odpisy, vykáţe způsobilé výdaje ve výši daňových 

odpisů daného majetku za poslední zdaňovací období. Přitom zohlední jak dobu trvání 

projektu, tak dobu vyuţívání majetku, a to takto: 

- v prvním roce si zahrne do způsobilých výdajů pouze poměrnou výši odpisů. Podíl na 

odpisech je dán počtem měsíců, v nichţ je zařízení pouţívánodaný majetek pouţíván v rámci 

projektu (např. v případě, ţe projekt začíná 1. března, zařízenívybavení je zakoupeno 28. 

července téhoţ roku, daňové odpisy budou vykázány podle zákona a do způsobilých výdajů 

bude zahrnuto po ukončení zdaňovacího období 6/12 takto vykázaných odpisů); 

- v případě, ţe je zařízení vyuţívánodaný majetek vyuţíván i v posledním roce trvání projektu 

a projekt končí před koncem zdaňovacího období, stanoví se výše způsobilých výdajů 

v závěrečné ţádosti o platbu jako odpovídající část předpokládaných daňových odpisů. Podíl 

na odpisech je dán počtem započatých měsíců, po které projekt trvá, k počtu měsíců ve 

zdaňovacím období (např. v případě, ţe projekt končí v říjnu daného roku, je způsobilým 

výdajem v tomto roce 10/12 předpokládaných daňových odpisů vykázaných na konci roku, 

pokud byl majetek vyuţíván nejpozději od 1. 1. daného roku). 

Příklad 1: 

Příjemce zakoupil pro účely projektu zařízenívybavení v pořizovací ceně 50 000 Kč. 

Projekt byl zahájen k 1. 1. 2008 a trvá do 30. 6. 2010. Zařízení bylo zakoupeno ke dni 

15. 3. 2008 a příjemce předpokládá jeho vyuţití po celou zbývající dobu projektu. 

Pořízený majetek spadá podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, do odpisové skupiny 1 s dobou odpisování 3 let. Příjemce uplatňuje daňové odpisy 

v jednotlivých letech takto: 

- za zdaňovací období 2008 odpisy ve výši 10 000 Kč, 

- za zdaňovací období 2009 odpisy ve výši 20 000 Kč, 

- za zdaňovací období 2010 odpisy ve výši 20 000 Kč. 

 

Na základě stanovených odpisů uplatní výši způsobilých výdajů takto: 

- v ţádosti o platbu po skončení zdaňovacího období 2008 způsobilé výdaje ve výši 8333 

(10/12*10 000 Kč), 

- v ţádosti o platbu po skončení zdaňovacího období 2009 způsobilé výdaje ve výši 20 000 

(12/12*20 000 Kč), 

- v závěrečné ţádosti o platbu předloţené v roce 2010 způsobilé výdaje ve výši 10 000 Kč 

(6/12*20 000 Kč). 

Odpisové sazby pro jednotlivé odpisové skupiny stanovuje § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o 

 daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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G. Výdaje na opravy3334 a údrţbu3536 – v této poloţce jsou za způsobilé povaţovány 

pouze ty výdaje, které se váţou k poloţkám (zařízení nebo majetku), jeţ byly pořízeny 

ze způsobilých výdajů daného projektu (pořízené z dotace, odepisované v rámci 

projektu) a jsou vyuţívány pro účely projektu. Opravu Výdaje na opravu a údrţbu 

majetku pouţívaného v projektu, který nevstupuje ţádným způsobem do způsobilých 

výdajů, nelze zahrnout do způsobilých výdajů. 

H. Kříţové financování (Investiční část, Neinvestiční část) – další vybavení a nábytek, 

který není moţné zahrnout do výše uvedených poloţek, můţe příjemce pořizovat 

v rámci tzv. kříţového financování, ale to opět pouze za předpokladu, ţe „kříţové 

financování“ je schváleno v ţádosti o dotaci a potvrzeno v právním aktu 

s poskytovatelem dotace. 

Kříţové financování umoţňuje v projektech financovaných z ESF realizovat některé výdaje, 

které jsou způsobilé pouze v rámci pravidel financování z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. Pouţitím kříţového financování je moţné hradit pouze výdaje nezbytné pro dosaţení 

cílů projektu, tj. tyto výdaje musejí mít přímou vazbu na realizaci projektových aktivit. 

Výdaj v poloţce kříţového financování můţe uplatnit pouze příjemce/partner, který 

majetek daňově neodepisuje, a to tak, ţe do výdajů v reţimu kříţového financování zahrne 

nejvýše celkovou pořizovací cenu majetku (nebo v případě, ţe by tím došlo k překročení 

limitu stanoveného výzvou, její odpovídající část, zbývající část můţe být financována 

i z jiných zdrojů v rámci nezpůsobilých výdajů projektu). 

 

Příjemce/partner, který daný majetek daňově odepisuje, nemá moţnost vyuţít kříţového 

financování pro pořízení vybavení nad 40 tis Kč a uplatňuje v jednotlivých letech daňové 

odpisy (viz. Bod F – Daňové odpisy). V případě pořízení nábytku v hodnotě do 40 tis. Kč, 

který nelze odepisovat, bude vyuţita poloţka rozpočtu 3.8.2 Kříţové financování – 

neinvestiční část. 

Při uplatnění kříţového financování musejí být splněny následující základní podmínky: 

 Maximální procentní podíly kříţového financování na celkových způsobilých 

výdajích projektu jsou pro jednotlivé projekty stanoveny v příslušné výzvě 

k předkládání projektů. 

 Vyhlašovatel můţe v textu výzvy vymezit, za jakým účelem bude v jednotlivých 

prioritních osách kříţové financování vyuţito, případně můţe limity ve 

výjimečných a odůvodněných případech navýšit či sníţit. 

                                                 

33 Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do 

předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení 

opravy i s pouţitím jiných neţ původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde 

k technickému zhodnocení. 

34 Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do 

předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení 

opravy i s pouţitím jiných neţ původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde 

k technickému zhodnocení. 

35 Údrţbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a 

odstraňují se drobnější závady. 

36 Údrţbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a 

odstraňují se drobnější závady. 
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 U jednotlivého projektu nesmí být překročen schválený maximální procentuální 

podíl kříţového financování na objemu celkových způsobilých výdajů, a to ani při 

závěrečném vyúčtování projektu, tj. musí být zachován stanovený podíl i na 

objemu celkových skutečně vynaloţených a prokázaných způsobilých výdajů 

v rámci projektu.  

 Vybavení a nábytek lzefinancovaný z prostředků OP VK financovat pouze 

v případě, ţe je by měl být pořízen prioritně pro potřebu cílové skupiny. V rámci 

kříţovéhopřípadě, kdy je kříţové financování není moţné hradit zařízení,vyuţito 

k pořízení vybavení a nábytek pořízený výhradněnebo nábytku pro potřeby 

projektového/realizačního/projektového týmu. 

 Vybavením se pro účely kříţového financování rozumí hmotný majetek 

v pořizovací ceně ve smyslu § 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů, vyšší neţ 40, je nutné takový poţadavek zvlášť 

zdůvodnit; také je potřeba vyčíslit výši prostředků připadající na jeden přepočtený 

pracovní úvazek37 členů projektového týmu. Při čemţ limit na jeden přepočtený 

pracovní úvazek činí 15 000 Kč. 

 

Jednotlivé rozpočtové poloţky kříţového financování jsou rozděleny na Investiční část a 

Neinvestiční část: 

Investiční část: 

Kříţové financování zajišťované z této poloţky má charakter investice a mohou z něj být 

realizovány následující výdaje: 

Zařízení a vybavení 

Z účetního hlediska jde o výdaje na nákup zařízení a vybavení hmotné povahy s dobou 

pouţitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou38 nad 40 000 Kč za kus. Pro způsobilost 

výdajů je nutné respektovat ještě následující podmínky: 

 musí se jednat o speciální vybavení nebo zařízení, které není moţné pořídit v nezbytné 

kvalitě za cenu niţší neţ 40 000 Kč; 

 vybavení nebo zařízení musí být pouţíváno k realizaci aktivit, na kterých se podílí 

cílová skupina (např. školení, výuka, praxe, práce, výcvik atd.). 

 

Výdaje na nábytek v pořizovací ceně od 40 000 Kč 

Vymezení pojmů souvisejících s kříţovým financováním: 

Nábytkem se v rámci kříţového financování bez ohledu na velikost a účel pouţití 

rozumí zejména: 

  Stolystoly, lavice, pracovní desky; 

  Ţidleţidle, křesla, pohovky, postele včetně matrací; 

  Skříněskříně, police, závěsné skříňky včetně kuchyňských, truhlice; 

                                                 

37 Částečné a plné úvazky pracovníků se sečtou (např. 0,5 částečný + 0,75 částečný + 3 plné = 4,25 

přepočtených) a limit se uplatňuje k takto přepočteným úvazkům, tj. v tomto případě 4,25 * 15 000 Kč. 

38 Pro neplátce DPH se pořizovací cenou rozumí cena včetně DPH a pro plátce cena bez DPH, případně je 

v ceně zahrnuta ta část DPH, u níţ není nárok na odpočet na vstupu. 
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 Věšákyvestavěné skříně s pořizovací cenou do 40 tis. Kč (vestavěné skříně s vyšší 

pořizovací cenou jsou technickým zhodnocením nemovitosti); 

  věšáky a zrcadla volně stojící i závěsné; 

  Nábytkovénábytkové stěny a podobné sestavy. 

 

 

Nábytkem nejsou39: 

  Textilnítextilní a jiné doplňky, které nejsou pevnou součástí nábytku a bez nichţ je 

nábytek plně funkční (např. sedáky, lůţkoviny, ubrusy atd.); 

  Podlahovépodlahové krytiny včetně koberců bez ohledu na jejich velikost; 

  Záclonyzáclony a závěsy včetně zařízení slouţícího k jejich uchycení. 

 

Vybavením se pro účely kříţového financování rozumí hmotný majetek v pořizovací ceně 

ve smyslu § 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

vyšší neţ 40 000 Kč a doba pouţitelnosti delší neţ 1 rok. 

Jednotlivé rozpočtové poloţky kříţového financování jsou rozděleny na Investiční část 

a Neinvestiční část: 

 

Investiční část: 

Kříţové financování zajišťované z této poloţky má charakter investice a mohou z něj být 

realizovány následující výdaje: 

a) Výdaje na nábytek v pořizovací ceně od 40 000 Kč.  

 

b) Vybavení: 

Z účetního hlediska jde o výdaje na nákup vybavení hmotné povahy s dobou 

pouţitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou40 nad 40 000 Kč za kus. Pro způsobilost 

výdajů je nutné respektovat ještě následující podmínky: 

 musí se jednat o speciální vybavení, které není moţné pořídit v nezbytné kvalitě za 

cenu niţší neţ 40 000 Kč; 

 vybavení musí být pouţíváno k realizaci aktivit, na kterých se podílí cílová skupina 

(např. školení, výuka, praxe, práce, výcvik atd.); nebo je respektováno výše uvedené 

finanční omezení pro projektový tým (15 000 tis. Kč pro jeden přepočtený úvazek). 

 V případě pořízení pouţitého vybavení je nutné dodrţet následující podmínky: 

a) prodejce vybavení musí vystavit prohlášení, ve kterém potvrdí, ţe tento majetek 

nebyl v průběhu uplynulých sedmi let získán prostřednictvím veřejných prostředků, na 

vyţádání musí být předloţen nabývací titul prodávajícího a způsob úhrady; 

                                                 

39 V případě, ţe pořizovací cena nepřesáhne 40 000 Kč, budou a poloţky jsou nakupovány pro potřeby cílové 

skupiny, je moţné tyto poloţky uhradit po splnění dalších podmínek způsobilosti hrazeny mimo kříţové 

financování,  a to v rámci poloţky rozpočtu drobného hmotného majetku.  

40 Pro neplátce DPH se pořizovací cenou rozumí cena včetně DPH a pro plátce cena bez DPH, případně je 

v ceně zahrnuta ta část DPH, u níţ není nárok na odpočet na vstupu. 
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b) kupní cena tohoto vybavení nesmí přesáhnout jeho trţní cenu v čase a místě 

pořízení obvyklou a musí být niţší neţ výdaje na pořízení vybavení, které umoţňuje 

stejné vyuţití. 

 

V případě pořízení interaktivní tabule bude veškeré další současně pořízené zařízení 

slouţící k zajištění funkčnosti interaktivní tabule povaţováno za součást souboru 

movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením. Pokud takto zjištěná 

cena překročí 40 tis., spadá majetek do kříţového financování (v případě, ţe příjemce 

majetek daňově neodepisuje). To znamená, ţe pokud takto zjištěná cena překročí 40 tis. 

Kč, není moţno tento soubor movitých věcí zahrnout do poloţky rozpočtu č. 3 Zařízení, 

ale je nutno jej zahrnout do kříţového financování (v případě, ţe příjemce/partner 

majetek daňově neodepisuje).  

Pokud se jedná o nákup samostatné tabule (předpokládá se, ţe ostatními náleţitostmi pro 

funkčnost tabule je příjemce jiţ vybaven) a pořizovací cena nepřesáhne 40 tis. Kč, 

nespadá do kříţového financování.  

 

 

 

Neinvestiční část: 

Kříţové financování zajišťované z této poloţky nemá charakter investice a je moţné z něj 

realizovat výdaje spojené s pořízením: 

a) Nábytkunábytku v pořizovací ceně do 40 000 Kč; 

b) Vestavěnýchvestavěných skříní s pořizovací cenou do 40 000 Kč (vestavěné skříně 

s vyšší pořizovací cenou jsou technickým zhodnocením nemovitosti). 

 

Výdaje nespadající do kříţového financování: 

 Výdajevýdaje patřící do oblasti pomoci ESF, a to včetně odpisů; 

 Výdajevýdaje na nákup pozemků; 

 Výdajevýdaje na nákup budov, domů a bytových či nebytových prostor; 

 Výdajevýdaje na nákup vozidel; 

 Výdajevýdaje na nákup zařízení a vybavení s dobou pouţitelnosti nad 1 rok a 

pořizovací cenou nad 40 000 Kč, pokud je moţné je pořídit v nezbytné kvalitě za cenu 

niţší neţ 40 000 Kč nebo není pouţíváno k realizaci aktivit, na kterých se podílí cílová 

skupina (např. kopírovací zařízení). 

 

Příjemce/partner, který daný majetek daňově neodepisuje, zahrne do způsobilých výdajů 

v reţimu kříţového financování celkovou část pořizovací ceny majetku.  

Příjemce/partner, který majetek daňově odepisuje, nemá moţnost vyuţít kříţového 

financování, ale v případě pořízení zařízení a vybavení nad 40 tis Kč uplatňuje v jednotlivých 

letech daňové odpisy (viz. Odpisy - Příklad 1, str. 43). 
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Podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení, včetně kříţového financování v této 

kapitole, na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 25 %. Tento limit musí být 

dodrţen i při závěrečném vyúčtování projektu. 

U majetku financovaného v reţimu kříţového financování můţe být jeho zbývající část 

financována i z jiných zdrojů v rámci nezpůsobilých výdajů projektu. 

 

Příjemce musí před zahájením čerpání z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena 

pořizovaných dodávek obdobného charakteru a zda zakládá povinnost realizovat zadávací 

řízení podle pravidel OP VK uvedených v této příručce či podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. 

 

5.3.2.4  Kapitola rozpočtu 4 – Místní kancelář 

V této kapitole rozpočtu je moţno čerpat finanční prostředky na zabezpečení provozu 

kanceláře, která slouţí k řízení projektu. Za způsobilé výdaje jsou povaţovány výdaje za 

materiál a sluţby, které souvisejí s realizacířízením projektu a jsou pro zabezpečení realizace 

projektu nezbytné. Do této kapitoly se nezahrnuje pronájem místností určených pro práci s 

cílovou skupinou, např. školicí prostory a související náklady. 

Výdaje na místní kancelář mohou buď souviset výhradně s projektem a nesmějí mít vztah 

k jiným aktivitám, nebo mohou s projektem souviset částečně a mít vztah i k jiným aktivitám 

příjemce – v takovém případě je moţné do způsobilých výdajů započítat pouze podíl 

připadající na aktivity projektu. 

Mezi výdaje na místní kancelář patří: 

 Spotřebníspotřební zboţí a provozní materiál – papír do tiskáren, šanony, kancelářské 

potřeby, tonery, CD apod.; 

 Telefontelefon, poštovné, fax – včetně internetu – u poplatku za telefon a fax musí být 

moţné provedení poloţkové kontroly za konkrétní telefon a fax; 

 Spotřebaspotřeba vody, paliv a energie – nákup energie, vody, paliv (kromě 

pohonných hmot); 

 Nájemnénájemné – nájem kanceláře, a úklid a údrţba kanceláře, která je vyuţívána 

k řízení projektu (alternativně např. podíl z odpisů budovy). 

Z výpočtu částky za nájem by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného příjemce, dále 

doba, po kterou byla kancelář/část budovy pro projekt vyuţívána. Výsledné způsobilé výdaje 

na nájemné, poplatky za nákup vody, paliv a energie, internet, úklid a údrţbu by měly být 

stanoveny obdobně. 

Výdaje za místní kancelář jsou způsobilé za podmínky, ţe jejich základem jsou skutečné a 

nezbytné výdaje, které jsou určeny v poměru k dané činnosti za pomoci nestranné a 

 oprávněné metody (např. rozpočet spotřebované elektrické energie na jednotlivé spotřebiče, 

rozpočet spotřebovaného tepla podle vytápěné plochy kanceláří, dílen apod.). Tyto výdaje 

musejí být prokazatelně doloţeny. 

Ke stanovení výše výdajů je nutné pouţít odpovídající metodiku výpočtu, která musí být 

zachována po celou dobu realizace projektu včetně závěrečného vyúčtování. 

V případě, ţe se organizace podílí na více projektech v rámci OP VK, uplatní ve všech 

stejnou metodiku výpočtu.  
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Příjemce se při uplatňování výdajů v rámci této kapitoly řídí Metodickým dopisem č. 5 

Reţijní náklady OP VK uveřejněným na www.msmt.cz. Příjemce musí před zahájením 

čerpání z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena pořizovaných dodávek či sluţeb 

obdobného charakteru a zda zakládá povinnost realizovat zadávací řízení podle pravidel OP 

VK uvedených v této Příručce či podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Podíl výdajů celé kapitoly Místní kancelář na celkových způsobilých výdajích projektu 

smí činit nejvýše 8 % a tento limit musí být zachován i při závěrečném vyúčtování 

projektu. 

Pokud projekt vyuţívá metodiku nepřímých nákladů, nejsou výdaje z této kapitoly 

vykazovány v  poloţce č. 4 – Místní kancelář v přímých nákladech, ale jsou zahrnuty 

pod nepřímými náklady. 

 

5.3.2.5  Kapitola rozpočtu 5 – Nákup služeb souvisejících s realizací projektu 

Při čerpání finančních prostředků v rámci této kapitoly musejí mít příjemce a jeho případní 

partneři na paměti, ţe pro pořizování sluţeb souvisejících s realizací projektu platí obdobná 

pravidla jako v případě pořizování zařízení a vybavení. Příjemce musí před zahájením čerpání 

z této kapitoly posoudit, zdajaká je předpokládaná cena pořizovaných sluţeb obdobného 

charakteru a zda zakládá povinnost realizovat výběrovézadávací řízení podle 

podmínekpravidel OP VK uvedených v této Příručce či podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. Tato povinnost vyvstává v okamţiku, kdy při pořizování sluţeb 

obdobného charakteru (byť jsou zařazeny v různých poloţkách rozpočtu) přesáhne jejich 

celková předpokládaná cena plnění zakázky 100 000 Kč bez DPH.  

 

Výdaje spojené s nákupem sluţeb jsou způsobilé pouze za dodrţení následujících podmínek: 

 Dodávky veškerých sluţeb musejí být v souladu s cíli projektu a musejí přispívat 

k jejich naplňování;. 

 Dodávky sluţeb musejí bezprostředně souviset s realizací projektu (časově i místně);). 

 Od částky 100 000 Kč bez DPH je nutné dodrţet závazná pravidla/postupyVýběr 

dodavatelů pro dodávky zboţí, sluţeb a drobných stavebních prací musí být proveden 

v souladu s Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboţí a sluţeb (tj. zařízení, 

vybavení, sluţeb a dalšího zboţí)či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP 

VK – výběrová řízení. Výběrové řízení musí být realizováno i v případě, ţe vnitřní 

předpisy organizace stanoví částku niţší, neţ jaká je stanovena pro postupy 

výběrového řízení, uvedených v části 7 této příručce (např. u příspěvkových 

organizací).příručky.  

 

V případě, ţe bude s dodavatelem uzavírána objednávka/smlouva, musí obsahovat: 

- přesnou specifikaci zboţí nebo sluţeb a jejich rozsah, vč. přehledu způsobilých výdajů 

s nimi spojených; 

- závazek dodavatele: 

 k poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům 

provádějícím audit a kontrolu; 

http://www.msmt.cz/
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 k uchování účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový 

rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu 

stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK, tj. minimálně do roku 

2025.Dodavatelem sluţeb v rámci projektu nemůţe být osoba, která má uzavřen 

pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem, a výdaje na něj jsou hrazeny 

v rámci kapitoly rozpočtu 1 – Osobní výdaje související s realizací projektu. 

  

 

Náklady jsou v rámci kapitoly dále členěny do poloţek: 

 Publikace/školicí materiály/manuály – jedná se o nákup na zakázku vyvíjených nebo 

vytvářených publikací, školicích materiálů (učebnice, publikace, knihy, manuály, 

příručky) nebo multimediálních pomůcek. Jiţ vydané, v obchodní síti běţně dostupné 

publikace a učebnice a další studijní materiály, které nejsou přímo vytvářeny pro projekt 

se zahrnují do kapitoly 3 do poloţky 3.3 Drobný hmotný majetek. 

 Odborné sluţby/Studie a výzkum – zahrnuje výdaje na nákup duševního vlastnictví, 

zpracování studií, analýz, sběr dat, a zajištění dílčích výzkumných úkolů nezbytných 

pro realizaci projektu. 

  V této poloţce se také vykazuje zajištění účetnictví/mzdového účetnictví externím 

 dodavatelem. 

 NákladyVýdaje na konference/kurzy – zahrnuje výdaje na zajištění realizace 

konferencí nebo kurzů pořádaných v rámci projektu – školení nebo konference, do 

kterých budou zapojeni zástupci cílové skupiny, hostující účastníci nebo širší veřejnost. 

Tyto náklady pokrývají zpravidla zajištění pronájmu prostor, případně konferenční 

techniky apod. Náklady související s účastí pracovníků projektu na zahraničních 

školeních nebo konferencích jsou zahrnuty do Kapitoly 2 – Cestovní náhrady. 

 Podpora účastníků (stravné, ubytování) – v této poloţce jsou zahrnuty výdaje spojené 

se zajištěním občerstvení a ubytování účastníků konferencí nebo kurzů, které jsou 

rozpočtované v předchozí poloţce. Ubytování účastníků je moţné hradit jen cílové 

skupině nebo členům realizačního týmu. Stravné je moţné poskytnout i dalším 

účastníkům akce, pokud bude zdůvodněna souvislost s realizací projektu. Stravné 

realizačního týmu je zahrnuto v rozpočtu v kapitole 2  - Cestovní náhrady. 

Cenový limit pro stravné, tedy občerstvení účastníků, je stanoven na 300 Kč na den a 

osobu v případě celodenní akce a zároveň je limitován případnými interními předpisy 

dané organizace. V případě, ţe se nebude jednat o celodenní akci (akce, která se 

odehraje v rámci jednoho dne a trvá minimálně 8 běţných hodin), musí být limitní 

částka v odpovídajícím poměru zkrácena. Do těchto výdajů patří i občerstvení těch 

osob, které nejsou cílovou skupinou ani realizačním týmem, ale jsou např. účastníky 

konference. 

Cenový limit pro ubytování v ČR – max. 1200 Kč za osobu a noc (případně niţší dle 

interních předpisů dané organizace). 

 Jiné nákladyvýdaje – výdaje na právní poradenství, znalecké posudky, na administraci 

veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zajišťovanou 

externím dodavatelem (nevztahuje se na administraci zakázek malého rozsahu) a další 

výše nespecifikované sluţby, pokud přímo souvisejí s činnostmi projektu a pokud jsou 

nezbytné pro jeho realizaci. 
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Výdaje plynoucí z uzavřených smluv s dodavateli a z plnění vystavených 

objednávekCelkové výdaje v rámci této kapitoly rozpočtu nesmějí převýšit 49 % 

celkových způsobilých výdajů projektu, pokud poskytovatel podpory nestanoví na 

základě výjimky jinak (tato výjimka jeby musela být zakotvena jiţ ve výzvě k předkládání 

projektů a po schválení projektu v právním aktu uzavřeném s poskytovatelem podpory). Limit 

49 % pro tuto kapitolu se vztahuje i na způsobilé výdaje při závěrečném vyúčtování. 

 

5.3.2.6 Kapitola rozpočtu 6 – Stavební úpravy související s realizací projektu 

Součástí projektu mohou být drobné stavební úpravy, které bezprostředně souvisejí 

s realizovaným projektem. 

Poloţky rozpočtu v této kapitole: 

 Drobné stavební úpravy – Podmínkou způsobilosti těchto výdajů je, ţe nesmějí 

přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období 

v úhrnu 40 000 Kč (pořizovací cena41) na kaţdou jednotlivou účetní poloţku majetku42. 

Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa pro osoby 

se zdravotním postiţením nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postiţením 

nebo úpravou výukových, tréninkových nebo pracovních prostor pouţívaných na 

realizaci aktivit s cílovou skupinou. 

 Stavební úpravy v rámci kříţového financování – stavební úpravy, pokud převýšily u 

 jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč (pořizovací 

cena) spadají do této poloţky. 

Jedná se o stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí43 nebo modernizací44, pokud 

převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, a 

 jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně 

postiţeným, nebo úpravy výukových, vzdělávacích či pracovních prostor pouţívaných 

na realizaci aktivit s cílovou skupinou. 

Stavební úpravy nad 40 000 Kč lze provádět pouze na majetku příjemce, případně partnerů 

projektu, nikoli na majetku, který má příjemce/partneři v pronájmu. 

V případě škol a školských zařízení je moţné stavební úpravy nad 40 000 Kč realizovat 

na majetku zřizovatele. 

 

Za stavební úpravy v rámci kříţového financování nelze povaţovat: 

 Výdaje za stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud 

nepřevýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč; 

                                                 

41 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je to pouze ta část, u níţ není nárok na odpočet na 

vstupu. 

42 Účetní poloţka majetku – stanovena prováděcími vyhláškami  k zákonu o účetnictví (vyhlášky č. 500/2002 

Sb., č. 504/2002 Sb., č. 505/2002 Sb.) 

43 Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických 

parametrů. Za změnu technických parametrů se nepovaţuje pouhá záměna pouţitého materiálu. 

44 Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku. 
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 Výdaje za stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily 

u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, a jejichţ 

účelem není usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiţeným, nebo úpravy 

výukových, tréninkových a pracovních prostor pouţívaných na realizaci aktivit 

s cílovou skupinou, ale např. pouze úprava prostor kanceláře projektu apod. 

 

 V případě projektů, jejichţ součástí budou stavební úpravy, rekonstrukce či 

modernizace, je nezbytné, aby tyto záměry byly v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací kraje a příslušných obcí, jak to stanoví např. § 43 odst. 5 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud se na tyto projekty vztahují. 

 V případě, ţe pro realizaci projektu je třeba vydat rozhodnutí o umístění stavby (příp. 

územní souhlas nebo obdobný doklad dle stavebního zákona), ţadatel musí tyto 

doklady doloţit jiţ k ţádosti. 

 V případě, ţe pro realizaci projektu je třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby, 

pak je nutno doloţit pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo 

obdobný doklad dle stavebního zákona, na jehoţ základě lze projekt realizovat 

nejpozději s ţádostí o platbu, ve které jsou poprvé zahrnuty výdaje související se 

stavbou. 

 V případě, ţe pro realizaci stavebních úprav není třeba stavební povolení nebo 

ohlášení stavby ani obdobný doklad dle stavebního zákona, pak ţadatel doloţí čestné 

prohlášení ţadatele, ţe na daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí 

stavební povolení, ohlášení ani obdobný doklad dle stavebního zákona. 

V případě, ţe příjemce/partner majetek odepisuje, a proto nevyuţívá kříţové financování, 

zařadí odpisy výše uvedených stavebních úprav (pokud převýšily u jednotlivého majetku 

v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč), do podkapitoly 6.3 Stavební úpravy -  

odpisy.  

5.3.2.7  Kapitola rozpočtu 7 – Přímá podpora 

Tato kapitola zahrnuje nákladyvýdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu, jedná se tedy 

o  výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do projektových aktivit. 

Mzdové příspěvky – jsou poskytovány jako náhrada mzdy zaměstnavateli jako náhrada části 

mzdových nákladů (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) prona jejich pracovníka 

po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání. Mzdové náhrady se v rámci programu OP VK 

mohou týkat pouze pedagogických, akademických a dalších pracovníků ve školství a mohou 

být poskytovány maximálně do výše 70 % skutečně vyplacených mzdových náhrad 

(nákladů (tj. hrubé mzdy včetně zákonných odvodů), nejvýše však do výše číselně 

odpovídající dvojnásobku v té době platné minimální mzdy). platné v době konání 

školení. Tato náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu (v hodinách), kdy se školené 

osoby skutečně účastnily školení. Zbývajících 30 % musí být hrazeno z vlastních zdrojů 

příjemce. Cesta na školení a zpět se do této doby nezapočítává. Zbývajících 30 % není 

uznatelným nákladem a hradí je zaměstnavatel, který účastníka na školení vyslal. Mzdové 

příspěvky se poskytují pouze na pracovníka účastnícího se projektových aktivit, nikoli na 

pracovníka, který v průběhu nepřítomnosti tohoto pracovníka vykonává jeho práci jako 

náhradník/zástupce). 
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Cestovné, ubytování a stravné – v programu OP VK je moţné pouţít přímou podporu na 

pokrytí nákladů spojených s realizací praxí a stáţí, stáţí, exkurzí a vícedenních vzdělávacích 

pobytů, kdy je jednorázově hrazeno ubytování, cestovné a stravné. Tyto výdaje budou uznány 

jako způsobilé pouze v případě, pokud vzniknou příjemci při realizaci projektu. Výdaje 

spojené se zahraničními praxemi a stáţemi mimo země EU a ESVO jsou způsobilé jen ve 

výjimečných případech, vyţaduje-li to podstata projektu. 

U účastníků kurzů, kteří jsou na školení vysíláni na základě cestovního příkazu 

zaměstnavatelem, se kterým má příjemce podporydotace uzavřenou smlouvu o vzdělávání, je 

moţné prokazovat a proplácet jízdné, ubytování a stravné podle zákoníku práce. 

Zaměstnavatel je povinen příjemci podpory předloţit rozpis cestovních náhrad za své 

zaměstnance a doloţit jej kopiemi příslušných dokladů (cestovní příkaz, jízdenky, doklady o 

ubytování apod.). 

V případě cestovného dětí, ţáků a studentů se cestovné vyúčtovává na základě doloţených 

jízdních výdajů a stravné podle podmínek uvedených dále. Hradí se pouze ta část výdajů, 

která přímo souvisí s realizací projektu, tedy ta část, která by např. vznikla studentům/ţákům 

v rámci odborné praxe při dojíţdění do jiného místa, neţ kde sídlí jejich škola. 

V případě ţáků/studentů se za adekvátní ubytování v souvislosti s realizací projektu pokládá 

ubytování v rodinách, v internátech, hostelech, turistických ubytovnách nebo na VŠ kolejích 

(jiných, neţ kde je ţák/student běţně ubytován). 

 

Přímou podporu lze poskytnout jen na úhradu skutečně vynaloţených nákladů účastníkůna 

účastníky projektu – zástupcůzástupce cílových skupin. 

 

Jako přímou podporu účastníkům projektů je moţné hradit jejich: 

 jízdní výdaje (jen na základě předloţených cestovních dokladů); 

 jízdní výdaje (např. na základě předloţených cestovních dokladů pro hromadnou 

dopravu ve 2. třídě, nebo na základě vyúčtování předloţeného dopravcem). V případě 

pouţití vozidla jsou způsobilé výdaje omezeny částkou odpovídající jízdence 2. třídy 

hromadné dopravy násobené počtem osob, které se v autě přepravovaly. Výjimku tvoří 

pouţití vozidla v případě, ţe bude doloţeno, ţe hromadnou dopravu nebylo moţno 

pouţít, např. při přepravě handicapovaných osob nebo kdyţ jízdní řády hromadné 

dopravy nenabízejí vhodný pouţitelný spoj. 

 ubytování – zástupcům cílových skupin je moţné hradit výdaje v úrovni cen v místě 

obvyklých, v ČR nejvýše však 1200 Kč za osobu a noc, případně cenu niţší dle 

interních předpisů dané organizace. Při ubytování v zahraničí se u dospělých osob 

pokládá za adekvátní ubytování v hotelu nejvýše kategorie ***, u ţáků a studentů se 

za vhodné pokládá ubytování v rodinách, hostelech, internátech, turistických 

ubytovnách nebo VŠ kolejích; 

 stravné – lze hradit zabezpečené stravování v cenách místně obvyklých, nejvýše však do 

úrovně 300 Kč na osobu za celý den celodenní stravování (pokud interní předpisy 

příjemce nestanoví jinak), výjimečně lze stravné přímo proplácet aţ do výše 

stanovenéniţší limit). Lze hradit téţ stravování v souladu se zákoníkem práce č. 

262/2006 Sb., v platném znění.. Pouze v odůvodněných případech (pouze pokud není 

moţné zabezpečit stravování jiným způsobem) můţou být poskytnuty stravenky 

v odpovídající výši. 
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Při vyúčtování zahraničních pracovních cest se postupuje podle vyhlášky ministerstva financí 

o základních sazbách stravného v cizí měně platné pro daný rok. 

Způsobilým nákladem je i kapesné, které můţe zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům 

při zahraniční pracovní cestě v cizí měně do výše 40 % stravného (toto kapesné můţe 

poskytovat pouze za předpokladu, ţe to odpovídá interním předpisům dané organizace, 

které mohou stanovovat kapesné niţší). 

Při proplácení přímé podpory cílovým skupinám je třeba dokládat jednotlivé částky 

adekvátními výdajovými doklady s podpisy podpořených osob. 

Doprovodné aktivity – z této poloţky je moţné hradit výdaje spojené se zajištěním 

asistenta/asistentských sluţeb poskytovaných přímo zástupcům cílových skupin, např. ţákům 

se speciálními potřebami, handicapovaným apod., dále pak i pro úhradu nutných nákladů (ve 

výši místně obvyklé) spojených s péčí o děti nebo jiné závislé osoby tak, aby se tato osoba 

mohla zapojit do aktivit projektu. Tyto sluţby budou poskytovány na základě smlouvy 

uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem asistentské sluţby. 

Výdaje na přímou podporu jednotlivců mohou být poskytovány nejvýše do úrovně 20 % 

celkových způsobilých výdajů projektu. Limit 20 % platí i pro způsobilé výdaje při 

závěrečném vyúčtování projektu. 

 

5.3.2.8  Kapitola rozpočtu 8 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ 

Rozhodnutí 

Z této kapitoly rozpočtu jsou hrazeny veškeré výdaje projektu, které souvisejí s povinnostmi 

příjemce stanovenými právním aktem uzavřeným s poskytovatelem podpory, které by však 

příjemci nevznikly, pokud by projekt realizoval bez finanční podpory OP VK. Tyto náklady 

jsou způsobilé v případě, ţe splňují podmínky dané programem OP VK. 

Audit projektu – v případě, ţe rozpočet projektuschválená podpora je rovenrovna 3 000 000 

Kč včetně DPH nebo vyšší, je příjemce povinen zadat vybrané auditorské firmě (fyzické či 

právnické osobě) zpracování závěrečného auditu. 

Příjemce musí nejpozději 6 měsíců před ukončením projektu podle právního aktu vybrat 

vhodného auditora (musí se jednat o auditora nebo o auditorskou firmu, kteří jsou zapsáni 

v Komoře auditorů ČR) a uzavřít s ním smlouvu o provedení závěrečného auditu. 

Finanční dokumentace projektu je poměrně rozsáhlá a cenové relace se u jednotlivých 

auditorů mohou lišit, proto je vhodné obeznámit auditora s předpokládaným rozsahem 

dokladů a s podmínkami programu, pro který je projekt auditován. V případě, ţe částka 

odhadovaná při přípravě projektové ţádosti se liší od aktuálního cenového návrhu auditora, je 

vhodné co nejdříve provést změnu rozpočtu, která částku v této poloţce vyrovná a umoţní 

uhradit náklady spojené s povinným auditem. 

Publicita – v této poloţce je moţno čerpat finanční prostředky na veškeré aktivity spojené se 

zajištěním povinné publicity projektu a OP VK. Tyto aktivity příjemce jiţ předem definoval 

v projektové ţádosti a je k jejich zajištění zavázán i právním aktem uzavřeným mezi jím a 

 poskytovatelem podpory. 

V případě, ţe příjemce opomenul v rozpočtu projektu uvést některou z poloţek, k jejichţ 

plnění se zavázal v projektové ţádosti, je moţné realizovat změnu rozpočtu (v případě, ţe 
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v rámci rozpočtu existuje určitá finanční rezerva) a vytvořit novou poloţku v této kapitole. 

V opačném případě musí příjemce uhradit tyto náklady z vlastních zdrojů. 

Ostatní – tato poloţka zahrnuje nezbytné další výdaje spojené s realizací projektu. Jedná se o 

 správní poplatky, notářské poplatky, právní poradenství, znalecké posudky, které jsou pro 

realizaci projektu nezbytné. Dále sem např. spadají také poplatky za zřízení a vedení 

zvláštního samostatného účtu projektu. V souvislosti se samostatným účtem projektu do 

způsobilých výdajů patří výdaje za vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto 

účtu. Poplatky na zvláštních bankovních účtech partnerů budou způsobilými výdaji pouze 

v případě, ţe Smlouva o partnerství ukládá partnerovi povinnost zřídit zvláštní bankovní účet 

projektu. (včetně případných poplatků za zřízení platební karty k projektovému účtu).  

Výdaje za zřízení bankovníhoprojektového účtu a za vedení bankovníhotohoto účtu v období 

mezi zřízením účtu a  zahájením projektu podle právního aktu nejsou způsobilé. 

Do vyúčtování lze zahrnout výdaje za vedení bankovníhoprojektového účtu, které vznikly 

v době po ukončení projektu podle právního aktu do předloţení závěrečné monitorovací 

zprávy a  závěrečné ţádosti o platbu. 
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5.3.3 Nepřímé náklady 

Poskytovatel dotace ve výzvě k předkládání projektů stanoví, zda ţadatel mezi způsobilé 

výdaje projektu bude rozpočtovat tzv. nepřímé náklady. 

Pokud projekt, na základě výzvy vyuţívá tyto tzv. nepřímé náklady, platí pro rozlišení 

přímých a nepřímých nákladů následující:  

 Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně 

spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Tyto náklady zahrnují zejména náklady 

spojené s administrací projektu. Kromě nákladů na administraci sem mohou být 

zařazeny také náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně jsou 

vykonávány v rámci běţných činností organizace příjemce pomoci nebo partnera a nelze 

je proto jednoznačně přiřadit k aktivitám projektu. 

 Přímé náklady jsou náklady, které jsou přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě 

projektu. Náklady, které jsou zařazeny mezi přímé náklady projektu a jsou tudíţ 

vykazovány a ověřovány dle standardních postupů pravidel způsobilosti, není moţné 

zařadit mezi nepřímé náklady. 

S nepřímými náklady jsou pak spojena tato pravidla: 

 Nepřímé náklady není třeba prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady (např. za 

elektřinu).  

 Výši nepřímých nákladů, která bude povaţována za způsobilou, stanoví výzva 

procentem vzhledem k přímým nákladům projektu.  

 Mezi přímé náklady, které jsou vyuţity jako základ pro výpočet nákladů nepřímých, 

nepatří náklady na kříţové financování.
45 

 

 Pravidly nepřímých nákladů nejsou nijak dotčeny povinnosti organizací se stanovenými 

limity mzdové regulace; tyto organizace mohou v rámci nepřímých nákladů proplatit 

prostředky na platy nebo ostatní osobní náklady, současně však tyto prostředky evidují a 

nemohou o ně překročit stanovené limity.  

 Pravidly nepřímých nákladů nejsou nijak dotčeny účetní postupy organizace. 

Postup ţadatele při sestavování rozpočtu se zahrnutím nepřímých nákladů: 

 

 Ţadatel vytváří rozpočet přímých nákladů podle jednotlivých poloţek způsobilých 

výdajů projektu, které jsou relevantní k aktivitám projektu. 

 Do přímých nákladů však nesmí zahrnout níţe uvedené náklady, které patří mezi 

nepřímé náklady. 

  Náklady na tyto poloţky budou hrazeny v rámci paušálu ve výši konkrétního 

procenta, které stanoví výzva. 

 Výše nepřímých nákladů je pak zahrnuta do rozpočtu do pole nepřímých nákladů. 

 

Mezi nepřímé náklady patří: 

 Náklady na odměňování pracovníků, kteří v rámci organizace příjemce pomoci nebo 

jeho partnera v souvislosti s projektem vykonávají níţe vymezené aktivity, a náklady na 

nákup sluţeb zahrnující tyto aktivity: 

                                                 

45 Dle čl. 34 nařízení (ES) č. 1083/2006. 
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o Vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků  

o Vedení rozpočtu 

o Personalistika 

o Zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v reţimu stanoveném 

právními předpisy ČR 

o Zajištění ostrahy 

o Zajištění úklidu a čištění 

o Zajištění opravy a údrţby zařízení, vybavení a vyuţívaných nemovitostí 

o Zajištění publicity pomoci z ESF (zejména dle článku 8 nařízení Komise (ES) 

č. 1828/2006), včetně monitoringu tisku (např. inzerce, pronájem prostor pro 

tiskovou konferenci, občerstvení na tiskovou konferenci, výroba propagačních 

předmětů, letáků apod., s výjimkou případů, kdy jsou opatření publicity hlavní 

činností projektu (zejména u projektů zaměřených na změnu povědomí cílové 

skupiny apod.) 

o Správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně aktualizace 

internetových stránek  

o Tisk pro administraci projektu a pro publicitu  

o Kopírování 

 

 veškeré cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami realizačního týmu 

(není rozhodující, jakým dopravním prostředkem se cesta uskutečnila - např. sluţebním 

nebo vlastním vozidlem, hromadnou dopravou, taxi aj.); 

 veškeré náklady na provoz vozidla k vnitrostátním cestám; 

 nájem kanceláře a dalších prostor vyuţívaných k administraci projektu (včetně publicity 

projektu). Pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou projektu patří mezi přímé 

náklady (např. pronájem učebny, pronájem prostor pro chráněnou dílnu apod.); 

 náklady na nákup vody (vodné, stočné), paliv a energie (elektřina, topení apod.) 

v prostorech vyuţívaných k realizaci projektu;  

 odpisy budov vyuţívaných pro realizaci projektu; 

 odpisy vybavení, které slouţí k administraci projektu (tj. nepouţívá ho pro své zapojení 

do projektu cílová skupina); 

 náklady na nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouţí k administraci 

projektu (tj. nepouţívá ho pro své zapojení do projektu cílová skupina); 

 náklady na nákup papírů (včetně bloků), materiálu na laminování, psacích potřeb, 

kancelářských sponek, šanonů, desek na dokumenty, CD, DVD, audiokazet, videokazet 

a disket jakoţto nosičů dat (bez ohledu na jejich vyuţití v projektu, tj. zda jsou nezbytné 

pro administraci projektu či pro cílovou skupinu); 

 náklady na spotřební a kancelářský materiál (jiný neţ v předchozí odráţce) určený pro 

administraci projektu (nikoli materiál pro cílovou skupinu projektu), tj. veškerý materiál 

či drobné předměty, které nemají charakter zařízení nebo přístroje nebo jsou určeny 

k jednorázové nebo postupné spotřebě a jejich ţivotnost nepřesahuje dobu 1 roku; 
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 náklady na pořízení zásob či materiálu pro zajištění občerstvení pracovníků projektu 

nebo cílové skupiny; 

 náklady na čisticí prostředky a nástroje, resp. přístroje (s výjimkou případů, kdy je pro 

své zapojení do projektu vyuţívá cílová skupina); 

 poplatky za internetové a telefonické připojení, fax, poštovné, dopravné, balné;  

 bankovní poplatky včetně bankovních poplatků za mezinárodní finanční transakce 

(zahraniční platby, výběry hotovosti v zahraničí, konverzní poplatky atd.); 

 notářské a správní poplatky nutné pro realizaci projektu (např. ověřování dokumentů 

atd.); 

 náklady na daňové a právní poradenství a konzultace; 

 náklady na realizaci výběrových řízení nezbytných pro projekt (inzerce, poradenství 

atd.). 

 

Příklad pro vytvoření rozpočtu se zahrnutím nepřímých nákladů: 

 

Celkové způsobilé přímé výdaje projektu (bez zahrnutí výše uvedených poloţek) jsou 

1 100 000 Kč. Z toho činí výdaje na kříţové financování 100 000 Kč. Základ pro výpočet 

nepřímých nákladů je 1 000 000 Kč. 

Ve výzvě je uvedeno, ţe nepřímé náklady projektu mohou činit max. 9%. 

9% z 1 000 000 Kč % = 90 000 Kč. 

Ţadatel zahrne do rozpočtu částku 90 000 Kč na nepřímé náklady. 

Celkové způsobilé výdaje projektu (přímé a nepřímé) budou činit 1190 000 Kč. 

 

5.4 Nezpůsobilé výdaje 

Nezpůsobilé výdaje jsou takové výdaje, které nelze hradit z veřejných prostředků OP VK. 

Tyto výdaje, v případě, ţe vzniknou, hradí příjemce podporydotace z vlastních prostředků. 

Nezpůsobilé výdaje jsou také výdaje, které nejsou vynaloţeny v souladu s cíli projektu a 

současně nejsou pro jejich dosaţení nezbytné. Dále se jedná o výdaje, které nejsou přiměřené 

a nejsou vynaloţeny v souladu s principem hospodárnosti a efektivnosti nebo v souladu 

s evropskou nebo českou legislativou. Způsobilými výdaji rovněţ nejsou výdaje, které vznikly 

nebo byly vynaloţeny mimo období 1. 1. 2007 aţ 31. 12. 2015 nebo nebyly zaznamenány na 

bankovních účtech příjemce či v pokladně příjemce. 

V případě, ţe poskytovatel podpory vyhodnotí výdaj projektu jako nehospodárný a 

 neefektivní, a to i v případě, ţe tento výdaj je součástí schváleného rozpočtu projektu, bude 

tento výdaj povaţován za nezpůsobilý a nebude příjemci podpory v rámci ţádosti o platbu 

proplacen (jedná se zejména o případy neopodstatněných nákupů zařízení nebo sluţeb před 

ukončením projektu nebo nákup sluţeb za ceny, které sice byly uvedeny ve schváleném 

rozpočtu projektu, příjemce k nim však nedoloţil aktuální průzkum trhu, který je základem 

pro stanovení ceny obvyklé v čase realizace výběrového řízenípoţadované dokumenty 

týkající se zadání zakázky). 

Příspěvek z OP VK nelze poskytnout na tyto výdaje: 

 jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s realizací aktivit projektu nebo který 

není moţno doloţit účetními doklady; 
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 výdaje spojené s financováním státem uznaných zkoušek (např. řidičský průkaz, 

svářečské zkoušky, certifikáty kvality, jazykové zkoušky), ECDL, 

rekvalifikacerekvalifikací pro uchazeče a kvalifikační studiumzájemce o zaměstnání 

realizovaných ve spolupráci s úřady práce; 

 výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivityspojené s 

financováním zkoušek a certifikátů v případě, ţe účastník v rámci projektu tuto 

zkoušku skládá/usiluje o získání certifikátu na druhý nebo další pokus; 

 výdaje spojené s financováním zkoušek, jejichţ sloţení je nedílnou součástí 

příslušných vzdělávacích programů počátečního vzdělávání; 

 výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, ţe skládání zkoušky 

(pokus o získání certifikátu) nenavazuje na vzdělávací aktivitu, které se zájemce 

o zkoušku/certifikát účastnil v rámci projektu46 

 daň z přidané hodnoty (DPH) nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její 

odpočet (pokud je příjemce plátcem DPH); 

 úroky z úvěrů a půjček, pokud se nejedná o schválenou formu podpory z fondu ESF; 

 sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje (vyplývající ze 

smluv nebo dalších příčin), stornovací poplatky; 

 správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na projekt a nejsou výslovně 

stanoveny Řídícím orgánem (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku 

apod.); 

 náklady na audit v případě projektů s rozpočtem niţším neţ 3 mil. Kč včetně DPH;47; 

 nákupy nábytku, nebo vybavení48, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků;  

 pořízení vybavení, zařízení a nábytku v rámci kříţového financování, které není 

výhradně určeno k vyuţití cílovou skupinou; 

 mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí přímo; 

 u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, alikvotní část osobních nákladů, 

která neodpovídá pracovnímu vytíţení zaměstnance na daném projektu; 

 výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti výdajů (výjimku tvoří výdaje, které 

byly uskutečněny po ukončení projektu, ale věcně s obdobím, v němţ se projekt 

realizoval, souvisejí – např. závěrečný audit, telefonní účty – za období, kdy se projekt 

realizoval, doručené a zaplacené po jeho ukončení, bankovní poplatky za vedení 

samostatného účtu projektu, mzdové náklady za poslední měsíc realizace projektu). 

Příslušné účetní doklady musejí být předloţeny nejpozději se závěrečnou ţádostí o 

 platbu); 

 vedení běţného provozního účtu organizace a bankovní poplatky související s tímto 

účtem (pokud nevyplývají z právního aktu); 

 jiné přímé daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, cla apod.); 

 výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné; 

                                                 

46 Neplatí pro oblast podpory 3.1 

47 Pokud výzva nestanoví jinak. 

48 Pokud nábytek nebo vybavení nejsou financovány v rámci kříţového financování. a nejedná se o poloţky 

uvedené v části „nábytkem nejsou“. 

file:\\\n�bytkem
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 výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na 

uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu, 

penále, pokuty, jiné sankční výdaje a právní výlohy související s právním sporem; 

 odstupné; 

 platby příspěvků do soukromých penzijních fondů; 

 peněţitá pomoc v mateřství; 

 ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle 

zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, ţivotní pojištění, dary 

k ţivotním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.); 

 nedobytné pohledávky; 

 nájemné, kdy je ţadatelpříjemce vlastníkem nemovitosti nebo ji uţívá zdarma; 

 debetní úroky (úrok z dluţné částky), výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje; 

 výdaje spojené s přípravou projektu a řízením projektu (platby konzultantům, kteří 

pomáhají s vyplňováním ţádostí o finanční podporu z OP VK, zpracováním 

monitorovacích zpráv a ţádostí o platby) v případě, ţe se jedná o externí dodavatele; 

 výdaje spojené s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, jejichţ zadání se neřídí 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale postupy stanovenými Příručkou 

pro ţadatele a Příručkou pro příjemce. 

 náklady převyšující nabídkovou cenu (tzv. vícenáklady) uvedenou v nabídce, na základě 

jejíhoţ předloţení byl dodavatel vysoutěţen a náklady převyšující stanovené limity pro 

určitý způsob zadání zakázky, pokud nebylo realizováno stanoveným způsobem; 

  smlouvy o splátkovém prodeji; 

 část pořizovací ceny přesahující cenu zjištěnou znaleckým posudkem nebo přesahující 

cenu v místě a čase obvyklou; 

 reţijní náklady vztahující se k všeobecnému provozu organizace bez vazby na projekt; 

 výdaje odpovídající svým vymezením kategorii mimořádných nákladů (např. oprava 

nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na odstupné při 

reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými nájemce podle 

smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu apod.); 

 smlouvy s dodavateli (eventuálně dodávky na základě vystavené objednávky), které: 

- nepřinášejí navýšení přidané hodnoty projektů; 

- jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, vu nichţ je platba 

definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud 

tato platba není potvrzena příjemcem s odkazem na skutečnou hodnotu 

poskytnuté práce či sluţby; 

- jsou více neţ dvojúrovňové (např. smlouvy o zprostředkování). 

 rezervy na moţné budoucí ztráty a dluhy; 

 kurzové ztráty; 

 splátky finančního leasingu;  

 splátky operativního leasingu související s nájmem vybavení a zařízení, která nebudou 

výhradně vyuţívána pro potřeby cílové skupiny (např. vozidel pro potřeby realizačního 
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týmu) a leasingový vztah s volným/otevřeným koncem leasingové smlouvy 

umoţňujícím odkup vybavení a zařízení za zůstatkovou cenu; 

 další výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marţe pronajímatele, 

výdaje na refinancování, reţijní výdaje, pojišťovací výlohy) – příjemce je povinen 

poţadovat od dodavatele detailní členění a strukturaci plateb v rámci účetního 

dokladu, aby bylo moţné tyto nezpůsobilé poloţky identifikovat a oddělit od celkové 

ceny; 

 výdaje na činnosti prováděné jakoţto povinné ze zákona (školení BOZP, školení 

řidičů – referentů); 

 stipendia nebo platby cílové skupině podobného charakteru, 

 prostředky na tvorbu FKSP za pracovníky, kteří jsou v rámci projektu hrazeni podle 

metodiky nepřímých nákladů, výdaje na běţné provozní náklady organizace, které 

nesouvisejí s realizací projektu – tj. zajištění běţného chodu organizace – kaţdodenní 

řízení, monitorování a kontroly příjemce (nesouvisející přímo s projektem – prováděly 

by se i bez jeho realizace); 

 výdaje za činnosti, které jiţ v rámci jiných českých nebo zahraničních dotačních 

programů či Iniciativ Společenství financovaných z ESF či jiných programů 

financovaných Evropskou unií podporu dostávají. 

 

5.5  Změny rozpočtu  

V průběhu realizace projektu můţe dojít k určitým změnám v realizaci aktivit, které povedou 

k potřebě přesunů finančních prostředků v rámci schváleného projektového rozpočtu. Takové 

změny mohou být realizovány pouze za předpokladu, ţe nebudou porušeny podmínky 

finančního řízení stanovené v právním aktu o poskytnutí podpory. Tyto změny nesmějí narušit 

charakter a hlavní záměr projektu a musejí být pro projekt nezbytné a efektivní. Podle 

velikosti částky, kterou chce příjemce pouţít jinak, neţ bylo plánováno ve schváleném 

aktuálním rozpočtu, rozlišujeme nepodstatné a podstatné změny rozpočtu. Provedené 

změny příjemce oznamuje v nejbliţší následující monitorovací zprávě. Kaţdá i nepodstatná 

změna rozpočtu musí být řádně zdůvodněna. V rámci změn rozpočtu je při dodrţení pravidel 

pro změny rozpočtu moţné vytvořit nebo zrušit poloţku rozpočtu a musí být doloţena 

aktualizovaným rozpočtem projektu. (příloha MZ). 

 V případě prováděných změn nesmí dojít k překročení závazných procentních limitů 

stanovených pro jednotlivé kapitoly rozpočtu a musejí být respektována omezení stanovená 

ve Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK (v rozpočtu nelze navyšovat 

poloţky, které byly kráceny na základě doporučení výběrové komise). 

V rámci rozpočtu je moţno realizovat následující typy změn: 

Nepodstatná změna rozpočtu: 

 Přesun prostředků mezi poloţkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu; 

 Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 15 % 

objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky přesouvány. 

Podstatná změna rozpočtu: 

 Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami nad 15 % objemu 

způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky přesouvány. 



 

 75 

 Změna závazných limitů mzdové regulace v rámci rozpočtu kapitoly 1. 

 

5.5.1 Nepodstatné změny rozpočtu 

5.5.1.1 Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu 

Tyto změny mohou být prováděny bez omezení, vţdy však jen s vyuţitím cen a mezd v místě, 

čase a odvětví obvyklých, s výjimkou Kapitoly 1 – Osobní výdaje související s realizací 

projektu – u organizací se závaznými limity v oblasti mzdové regulace. Tuto změnu příjemce 

oznamuje v následující monitorovací zprávě. V rámci této změny je také moţné vytvořit 

novou poloţku kapitoly rozpočtu, případně stávající poloţku zrušit, tato změna však nesmí 

znamenat začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity. 

 

5.5.1.2 Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 15 

% objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky přesouvány. 

Příjemce můţe bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory přesouvat prostředky mezi 

jednotlivými kapitolami do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou 

finanční prostředky převáděny. Je však povinen v následující monitorovací zprávě doloţit 

provedené změny. Tato moţnost se však netýká změn v Kapitole 1 u organizací se závaznými 

limity v oblasti mzdové regulace. 

Při provádění těchto změn nesmějí být porušeny procentní limity závazné pro jednotlivé 

rozpočtové kapitoly a musejí být dodrţeny všechny podmínky právního aktu uzavřeného mezi 

poskytovatelem podpory a příjemcem. Dále musejí být respektována omezení stanovená ve 

Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK. 

V rámci jedné kapitoly můţe příjemce také přesunem prostředků zrušit stávající poloţku a 

vytvořit novou poloţku rozpočtu, na kterou budou přesunuty potřebné prostředky z jiné 

kapitoly, přičemţ platí výše uvedené podmínky. 

Přesun prostředků mezi kapitolami se vţdy posuzuje podle rozpočtu projektu původně 

schváleného při uzavření právního aktu o poskytnutí dotace (v případě prvních nepodstatných 

změn rozpočtu do dosaţení úrovně 15 % původního objemu způsobilých výdajů u 

jednotlivých kapitol – % změny se bude porovnávat vţdy k původnímu schválenému 

rozpočtu), případně podle rozpočtu upraveného v aktuálně platné úpravě právního aktu (po 

schválení podstatné změny projektu se znovu nastavuje limit 15 %). 

 

5.5.2  Podstatná změna rozpočtu 

5.5.2.1 Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami nad 15 % objemu 

způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky přesouvány 

Jakékoliv podstatné změny v projektu zakládají povinnost schválení ze strany poskytovatele 

podpory (ZS v případě GP a ŘO v případě IP.). V ţádosti o změnu je třeba uvést a patřičně 

objasnit důvod změny. 

Podstatnou změnou rozpočtu se rozumí přesun mezi kapitolami rozpočtu přesahující 15 % 

objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky přesouvány. 
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V případě, ţe došlo k úpravě rozpočtu projektu prostřednictvím dodatku právního aktu o 

poskytnutí podpory, je pro výpočet limitu pro přesun mezi kapitolami relevantní nově 

schválený rozpočet stanovený aktuálně platným dodatkem. 

U organizací se stanovenými závaznými mzdovými ukazateli/limity mají veškeré 

přesuny finančních prostředků v rámci Kapitoly 1 – Osobní výdaje související s realizací 

projektu – vţdy charakter změny podstatné (rozumí se přesuny poloţek mezi limitními 

hodnotami, nikoli mezi jednotlivými členy projektového týmu). V těchto případech ke 

změně nesmí dojít před vyslovením souhlasu poskytovatele dotace. Realizace změny před 

souhlasem poskytovatele nebo bez jeho souhlasu je porušením rozpočtové kázně. 

Ţádost o podstatnou změnu projektu s návrhem této podstatné změny můţe být poskytovateli 

podpory předloţena nejpozději 60 pracovních dnů před termínem ukončení projektu.  

 

Navýšení způsobilých výdajů celkového schváleného rozpočtu projektu není moţné 

v ţádném případě. Změny v projektu rovněţ nesmějí vést ke sníţení počtu monitorovacích 

indikátorů či sníţení jejich kvality. Změny nelze provést se zpětnou platnostírozpočtu mohou 

být prováděny jen s vyuţitím cen a mezd v místě, čase a odvětví obvyklých. 

 

Při provádění změn rozpočtu (podstatných i nepodstatných) musejí být dodrţeny 

následující podmínky: 

 celkový rozpočet projektu nemůţe být po jeho schválení navýšen; 

 rozpočet Kapitoly 3 – Zařízení a vybavení související s realizací projektu nesmí překročit 

25  % celkových způsobilých výdajů projektu; 

 rozpočet Kapitoly 4 – Místní kancelář – nesmí překročit 8 % celkových způsobilých 

výdajů projektu; 

 rozpočet Kapitoly 5 – Nákup sluţeb souvisejících s realizací projektu – nesmí překročit 

49 % celkových způsobilých výdajů projektu, pokud není povolena výjimka; 

 rozpočet Kapitoly 7 – Přímá podpora – nesmí překročit 20 % celkových způsobilých 

výdajů projektu; 

 v rámci změn rozpočtu nesmějí být navyšovány finanční prostředky v kapitolách nebo 

poloţkách rozpočtu, které byly při schvalování projektu sníţeny na základě 

doporučení výběrové komise (musí být respektováno Vyrozumění o schválení ţádosti o 

 finanční podporu z OP VK).); 

 vytvoření nové nebo zrušení stávající poloţky v rozpočtu v případě, ţe znamená začátek 

nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity není moţné.  

Za poloţku rozpočtu je povaţován řádek rozpočtu, který není kapitolou.  

 

Přesun prostředků mezi kapitolami se posuzuje podle rozpočtu projektu schváleného při 

uzavření právního aktu o poskytnutí dotace. V případě, ţe byl rozpočet upraven 

schválením podstatné změny poskytovatelem dotace, pak k tomuto novému schválenému 

rozpočtu, potvrzenému aktuální úpravou nebo doplňkem právního aktu. 

 

V rámci rozpočtu je moţno realizovat následující typy změn: 
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5.5.1  Nepodstatné změny rozpočtu 

Níţe uvedené nepodstatné změny příjemce oznamuje v nejbliţší následující monitorovací 

zprávě, která následuje po provedení změny. 

 

5.5.1.1 Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu 

Tyto změny mohou být prováděny bez omezení s výjimkou přesunů prostředků týkající se 

kapitoly 1 – Osobní výdaje a poloţek kříţového financování (vţdy však jen s vyuţitím cen a 

mezd v místě, čase a odvětví obvyklých).  

 

5.5.1.2  Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami  

Příjemce můţe bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory přesouvat prostředky mezi 

jednotlivými kapitolami do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly (dle platného 

rozpočtu), ze které jsou finanční prostředky převáděny.  

Kapitola 1 můţe být tímto přesunem navýšena pouze do výše 15 % stávajícího objemu 

způsobilých výdajů této kapitoly (dle platného rozpočtu).  

 

5.5.1.3  Vytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu  

Příjemce můţe přesunem prostředků uvnitř kapitoly nebo přesunem prostředků v rámci 

nepodstatných změn zrušit stávající poloţku rozpočtu nebo vytvořit novou poloţku 

rozpočtu. 

Zrušení či vytvoření poloţky je moţné provést pouze za podmínky, ţe neznamená začátek 

nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity. 

 

 

5.5.1.4  Omezení v provádění nepodstatných změn  

Kapitola 1 - Osobní výdaje 

V rámci nepodstatných změn je moţno provést pouze následující změny na základě přesunu 

prostředků mezi jednotlivými poloţkami této kapitoly nebo přesunem prostředků z jiných 

kapitol splňujícím podmínku v bodě 5.5.1.2: 

 pokud jsou zapříčiněny změnou schváleného pracovně právního vztahu (např. 

z DPP na DPČ);  

 rozdělením jiţ schválených úvazků (např. úvazek pro jednoho pracovníka 1,0 

budou nadále vykonávat dva pracovníci, kaţdý na 0,5 úvazku); 

 vytvoření nové pozice; 

 navýšení úvazku stávající pozice (za schválenou jednotkovou cenu). 

 

U organizací se stanovenými závaznými ukazateli/limity mzdové regulace jsou 

jakékoliv změny rozpočtu v Kapitole 1 – Osobní náklady, které způsobí přesun mezi 
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limitními hodnotami, povaţované za změny podstatné a musejí být předem 

odsouhlaseny poskytovatelem dotace.  

 

Kříţové financování 

Poloţky rozpočtu spadající do Kříţového financování nelze navyšovat v rámci provádění 

nepodstatných změn.  

 

5.5.2  Podstatná změna rozpočtu 

Podstatnou změnou rozpočtu jsou jakékoliv jiné změny rozpočtu projektu, neţ uvedené 

v předchozí kapitole 5.5.1 Nepodstatné změny rozpočtu. 

Jakékoliv podstatné změny v rozpočtu projektu zakládají povinnost příjemce předloţit ţádost 

o schválení poskytovateli podpory (ZS v případě GP a ŘO v případě IP). V ţádosti o změnu je 

třeba uvést a patřičně objasnit důvod změny. 

Ţádost o schválení podstatné změny projektu s návrhem této podstatné změny můţe být 

poskytovateli podpory předloţena nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení 

projektu. Podstatné změny rozpočtu se neschvalují ani neprovádějí se zpětnou platností. 

Realizace podstatné změny rozpočtu před souhlasem poskytovatele nebo bez jeho 

souhlasu je porušením rozpočtové kázně. 

 

5.5.2.1 Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami a kapitolami 

rámci podstatných změn  

Podstatnou změnou rozpočtu se rozumí zejména: 

 přesun mezi kapitolami rozpočtu přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů 

kapitoly dle platného rozpočtu, ze které jsou prostředky přesouvány; 

 navýšení objemu způsobilých výdajů Kapitoly 1. Osobní výdaje dle platného 

rozpočtu, o výše neţ 15 %; 

 navýšení poloţek Kříţového financování; 

 u organizací se stanovenými ukazateli/limity mzdové regulace jakékoliv změny 

rozpočtu v Kapitole 1 – Osobní náklady, které způsobí přesun mezi limitními 

hodnotami. 

  

 

 

5.6  Účetnictví a dokladování 

Příjemce musí vést pro projekt účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné poţadavky, které budou 

uvedeny v právním aktu o poskytnutí podpory, a oddělené a transparentní analytické účty 

související s realizací projektu. Projekt. Je nutné, aby transakce související s projektem byly 
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odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících. 

Příjemce je tedy povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. To 

znamená, ţe projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace (například na 

zvláštním účetním středisku). 

Touto povinností zaváţe příjemce podporydotace i případné partnery s finanční účastí 

na realizaci projektu. 

 

Účetnictví projektu musí být vedeno v elektronické podobě, pouze v odůvodněných případech 

je moţné vést účetnictví v písemné formě. 

Účetní doklady musejí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musejí obsahovat 

všechny poţadované náleţitosti. Účetní doklady musejí obsahovat specifikaci pořizovaného 

zboţí, sluţeb nebo prací i specifikaci toho, kdo zboţí nebo sluţby nakoupil (pokud se nejedná 

o zjednodušený daňový doklad). 

 

Výběr legislativy pro účetnictví a dokladování v OP VK (pro specifické subjekty příjemce 

mohou být aplikovány ještě další relevantní zákony): 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě, v platném znění; 

 Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

 archivnictví a spisové sluţbě; 

 Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové sluţby, v platném znění; 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění; 

 Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, v platném znění; 

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, 

v platném znění; 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, v platném znění; 

 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném 

znění; 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění; 

 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění; 

 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění; 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění; 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 

 

Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, § 33a, odst. 1, za prokazatelný účetní záznam 

ve formě technické nebo písemné se povaţuje takový: 

 jehoţ obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam 

prokazuje; 

 jehoţ obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů; 

 účetní záznam přenesený způsobem splňujícím poţadavky § 34; 
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 účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, k němuţ 

je připojen podpisový záznam osoby oprávněné a odpovědné podle odstavce 9.osoby.  

 
5.6.1  Druhy účetních dokladů a jejich náleţitosti 

Účetní záznam musí splňovat náleţitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní 

záznam určený k přenášení musí obsahovat podpisový záznam. Podpisovým záznamem se 

rozumí účetní záznam, jehoţ obsahem je vlastnoruční podpis nebo obdobný prokazatelný 

účetní záznam nahrazující vlastnoruční podpis v technické formě. Na obě formy podpisového 

záznamu se přitom pohlíţí stejně a obě se mohou pouţít na místě, kde se vyţaduje 

vlastnoruční podpis. 

Jednotlivé účetní doklady v rámci celého projektu je nutno číslovat tak, aby byly jednoznačně 

identifikovatelné ve všech základních skupinách dokladů dané účetní jednotky, to znamená, 

ţe je nutno vytvořit samostatnou číslovanou řadu na projekt. 

Kaţdý originál relevantního účetního dokladu je příjemce povinen označit identifikací 

projektu (název, číslo registrační, číslo jednacízkráceným názvem, číslem registračním, 

a případně číslem jednacím), pokud tento údaj doklad neobsahuje jiţ v původním 

popisu.49. 

Obecně formulované doklady typu „občerstvení“, „kancelářské potřeby“, faktury s popisem 

„fakturuji za administrativní činnosti“ atd. nejsou vyhovující, musejí být rozepsány 

podrobněji, alespoň podle skupin účtovaných poloţek. Pokud nejsou rozepsány, je potřebné 

účetní doklad doplnitpoţádat dodavatele zboţí o doplnění účetního dokladu o detailnější 

popis nakupovaného zboţí nebo sluţeb včetně uvedení aktivity, se kterou jsou spojeny..  

Příjemce i jeho partneři musejí při podávání ţádostí o platbu předloţit soupisky všech 

účetních dokladů souvisejících s projektem seřazené podle kapitol rozpočtu (. Za účetní 

doklady se povaţují např.: faktury vydané, faktury přijaté, příjmové účetnípokladní doklady, 

výdajové účetnípokladní doklady, vnitřní rozúčtovacíinterní doklady, bankovní výpisy z 

projektového účtu, výpisy z dalších účtů pouţitých k úhradě výdajů projektu apod.).. Kopie 

všech účetních dokladů uvedených na soupisce musejí být její přílohou., pokud není 

v právním aktu stanoveno jinak.  

K monitorovací zprávě se také můţe být poţadováno kromě soupisky účetních dokladů 

přikládá sjetinapřiloţit výstupní sestavu/sestavy z účetního programu účetnictví příjemce a 

partnerů s finanční účastí, opatřenáopatřenou podpisem odpovědné osoby a razítkem 

organizace. 

Účetnictví musí rovněţ obsahovat podrobnosti o úrocích vztahujících se k finančním 

prostředkům, které vzniknou na účtu projektu. 

V odůvodnitelných případech je moţné pouţít i vnitřní přeúčtování plateb projektu, které byly 

uskutečněny z jiného neţ projektového účtu. Převody prostředků z účtu projektu na jiný účet 

příjemce musejí být podloţeny vnitřními účetními doklady, kterými se provádí přeúčtování 

(např. u výplat mezd, souhrnných plateb za elektřinu, vodné, nájmy aj.). 

K těmto rozúčtovacím dokladům musí být vţdy dostupná konkrétní metoda kalkulace, která 

se nesmí během celého projektu měnit (výjimku tvoří situace, kdy poskytovatel podpory 

navrhne příjemci efektivnější a hospodárnější metodu kalkulace). 

                                                 

49 Pro tyto účely si příjemce můţe nechat vyrobit razítko se zkráceným názvem projektu a číslem registračním – 

jde o uznatelný výdaj v rámci „kancelářských potřeb“. 
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Převod prostředků z projektového účtu můţe být proveden jednou platební operací za více 

účetních poloţek, musí však být vystaven interní účetní doklad, ze kterého bude zřejmé, z 

 jakých částek se celková převáděná suma skládá. 

Převod prostředků z projektového účtu na jiné účty příjemce dotace nesmí být proveden 

předtím, neţ má příjemce k dispozici účetní doklady prokazující potřebu převodu těchto 

prostředků. Převod prostředků z projektového účtu na jiné účty příjemce podporydotace musí 

být proveden aţ zpětně (tj. dodatečně: aţ po vyplacení finančních prostředků z jiného účtu 

příjemce podporydotace). Tento krok můţe být proveden v rámci jednoho dne, tj. prostředky 

z projektového účtu mohou být převedeny na jiný účet příjemce, ze kterého byla provedena 

úhrada, nejdříve v tentýţ den (na výpise z účtů musí být stejné datum). 

Nevyčerpané a předčasně převedené prostředky je třeba bezodkladně vrátit zpět na projektový 

účet. Úroky vzniklé na jiných účtech příjemce z předčasně převedených prostředků dotace je 

nutné zahrnout do vyúčtování projektu. 

Dokladem prokazujícím potřebu převodu finančních prostředků z projektového účtu na jiný 

účet příjemce podporydotace můţe být i výpis z jiného účtu příjemce, ze kterého je patrné, ţe 

daná částka např. za mzdové náklady nebo za fakturu byla uhrazena. 

Moţnost a podmínky převedení finančních prostředků z projektového účtu na jiný účet 

příjemce podporydotace předtím, neţ proběhne samotná úhrada z jiného účtu příjemce, 

upravuje poskytovatel podpory. 

Na začátku a na konci realizace projektu, případně i v jeho průběhu, je moţné pouţít i vnitřní 

přeúčtování souhrnu plateb projektu, které byly uskutečněny z jiného neţ projektového účtu 

příjemce v případě, kdy na projektovém účtu je nedostatek finančních prostředků. V tomto 

případě je potřeba přiloţit seznam všech těchto plateb a kopie bankovních výpisů, které 

obsahují uskutečnění těchto plateb. 

V případě mylné platby z projektového účtu příjemce bez zbytečného odkladu převede nebo 

vloţí příslušnou částku zpět na projektový účet. Tuto skutečnost popíše v nejbliţší 

monitorovací zprávě s ţádostí o platbu. 

 

5.6.1.1 Faktury 

Všechny faktury v rámci projektu musejí být vystaveny na příjemce podpory.dotace. Na 

partnery mohou být faktury vystavovány pouze v případě, ţe je mezi příjemcem a partnerem 

projektu uzavřena smlouva o finančním partnerství v rámci daného projektu. 

Faktury musejí obsahovat identifikacibýt označeny identifikací projektu (názevzkráceným 

názvem projektu, číslo registrační, číslo jednacíčíslem registračním, a případně číslem 

jednacím). 

Originály dokladů příjemce, a soupisky dokladů všech partnerů projektu a kopie účetních 

dokladů všech partnerů za celý projekt musejí být k dispozici u  příjemce (/partnera nejen 

v průběhu implementace projektu, ale rovněţ budou uchovány podle pravidelpo dobu 

archivace platných pro OP VK, tj. do roku 2025). 

Faktury na dodávku zboţí nebo sluţeb v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH musejí být 

podloţeny písemně uzavřenou smlouvou s dodavatelem a objednávkou. 
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5.6.1.2 Zálohové faktury 

Zálohové faktury dodavatelům zboţí nebo sluţeb v rámci projektu je moţno hradit pouze 

v případě, ţe tyto výdaje naplňují pravidla způsobilosti, jsou vydány v souladu s platnou 

obchodní smlouvou (s dodavatelem zboţí nebo sluţeb) a běţnou obchodní praxí a budou 

nejpozději do konce projektu vyúčtovány. Vyúčtování záloh mezi dodavatelem a příjemcem 

bude promítnuto nejpozději v závěrečné ţádosti o platbu, přeplatek je příjemce povinen vrátit 

a nedoplatek je způsobilý výdaj. V opačném případě je nelze z projektu hradit a uhrazené 

zálohy nebudou schváleny jako způsobilé výdaje projektu)..  

 

Výjimkou jsou zálohové platby týkající se záloh na vodu, paliva a energie. Příjemcům se 

doporučuje v těchto případech vyjednat s dodavatelem odečet a vyúčtování k datu ukončení 

projektu. Pokud bude vyúčtování dodavatelem sluţby poskytnuto aţ po ukončení realizace 

projektu (datum uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě) v době do podání 

závěrečné ţádosti o platbu, pak do závěrečné ţádosti o platbu mohou být zahrnuty skutečně 

vyúčtované výdaje. V případě, ţe dodavatel neposkytne vyúčtování k datu podání závěrečné 

ţádosti o platbu, mohou být do závěrečné ţádosti o platbu zahrnuty částky odpovídající 

kvalifikovanému odhadu na základě skutečných výdajů uhrazených v minulém odpovídajícím 

zúčtovacím období, maximálně však do výše skutečně uhrazených zálohových plateb a tento 

kvalifikovaný odhad musí být doloţen výpočtem a kopiemi relevantních dokladů, na jejichţ 

základě byl vypočítán.  

 

5.6.1.3 Zahrnování odpisů do způsobilých výdajů 

Příjemce, který uplatňuje daňové odpisy jako způsobilý výdaj, je povinen doloţit pořizovací 

cenu odpisovaného majetku prostřednictvím inventární karty majetku. Inventární karta 

majetku zpravidla obsahuje informace nejen o pořizovací ceně majetku a jejich jednotlivých 

sloţkách, ale téţ o počátku odpisování, době odpisování majetku dle přiřazené odpisové 

skupiny a o sazbách pro účely výpočtu odpisů apod. Dále příjemce dokládá daňový odpisový 

plán. 

5.7 Poskytování záloh partnerům 

Příjemce podporydotace můţe partnerovi projektu poskytnout zálohu na realizaci aktivit, 

které partner provádí v rámci projektu v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě o 

partnerství. 

 

5.8 Pokladna 

V rámci projektu nemusí být vedena samostatná pokladna na drobné výdaje, není-li v právním 

aktu stanoveno jinak. PokladníVýdajové pokladní doklady související s realizací projektu 

musejí být evidovány v soupisce účetních dokladů a doloţeny kopiemi v přílohách těchto 

soupisek. 

Pokud je samostatná pokladna projektu vedena, musí být vnitřním předpisem stanoven její 

pokladní limit50, pokud poskytovatel nestanoví jinak. 

                                                 

50 Stanovení pokladního limitu se odvozuje od skutečné potřeby operativní hotovosti na cca 3–5 dní. Je přitom 

nezbytné zajistit finanční prostředky proti odcizení. Limit je vhodné určit i s přihlédnutím k pojištění 
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Platby v hotovosti v jednom pracovním dni jednomu subjektu nesmějí překročit ekvivalent 15 

 000 EUR. Obcházení tohoto zákazu dělením těchto plateb není na základě § 4 odst. 1 zákona 

č. 254/2004 Sb. přípustné. 

 

5.9 Evidence a prokazování uskutečněného výdaje 

Výdaj musí skutečně vzniknout, být zaznamenán na účtech příjemce nebo jeho partnerů, být 

identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doloţitelný originály účetních dokladů ve 

smyslu § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. originály 

jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty. 

 

5.10 Daň z přidané hodnoty 

Obecná pravidla pro způsobilost výdajů neuznávají daně a cla jako způsobilý výdaj, z tohoto 

obecného pravidla existuje výjimka pro DPH, která v určitých případech umoţňuje zahrnout 

DPH mezi způsobilé výdaje. 

Současně platí, ţe finanční podpora, poskytovaná na projekt z ESF, státního rozpočtu ČR, 

z rozpočtu obcí apod. není předmětem daně a nezahrnuje se do obratu pro registraci k DPH. 

Způsobilost DPH jako uznatelného výdaje se vţdy posuzuje vzhledem k aktivitám projektu. 

DPH není způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění má nárok na odpočet DPH na vstupu. 

Nárok na odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Přičemţ se způsobilost DPH vztahuje 

pouze na tu část plnění, která je sama způsobilým výdajem. 

Příjemce podporydotace, pokud prokazatelně poskytuje svoje sluţby v rámci projektu bez 

úplaty, nemá nárok na přijatá zdanitelná plnění (nakoupené sluţby a zboţí) na odpočet DPH. 

DPH je potom způsobilým výdajem projektu, pokud se vztahuje k věcným plněním, která jsou 

v rámci OP VK povaţována za způsobilá. 

 Plátce DPH 

Pro příjemce, kteří jsou plátci DPH, je způsobilým výdajem ta část DPH, na kterou 

není u daného přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem o DPH. 

 Neplátce DPH 

Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť 

tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu. 

 

5.11 Příjmy projektu 

Za příjmy projektu se povaţují jen přímé výnosy projektu v době jeho trvání. Jsou to zejména: 

                                                                                                                                                         

majetku nebo osob. Limit lze se souhlasem odpovědného pracovníka organizace příjemce podpory ve 

výjimečném případě dočasně zvýšit. O zvýšení, jeho důvodech a době trvání výjimky musí být učiněn 

odpovědnými osobami zápis.50 Pokladní limit stanoví příjemce interním předpisem, případně je součástí 

např. organizačního řádu. Stanovení pokladního limitu se řídí hospodářskou potřebou hotovosti 

s přihlédnutím k bezpečnosti její úschovy. 
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 Prodej materiálu, prací nebo sluţeb vzešlých z projektu (např. prodej publikací 

vzešlých z projektu, prodej předmětů zpracovaných v praktické dílně provozované 

v rámci projektu) dalším osobám (nikoli zástupcům cílové skupiny); 

 Pronájem místností, zařízení a materiálu zakoupeného pro potřeby projektu, softwaru 

apod.); 

 Úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce 

dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních 

– projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit 

a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů. 

 

Takto dosaţené příjmy projektu musejí být průběţně vykazovány v monitorovacích zprávách 

a podílejí se na krytí způsobilých nákladů projektu. 

Úroky, resp. veškeré příjmy vzniklé na projektovém účtu musejí být příjemcem a partnery 

evidovány a odečítány od výše poskytnuté podpory při předloţení průběţné monitorovací 

zprávy a ţádosti o platbu, případně při předloţení závěrečné zprávy a závěrečné ţádosti o 

platbu. V ţádném případě nemohou být pouţity nad rámec schváleného rozpočtu. 

Obecně platí, ţe aktivity projektů, které jsou ze 100 % financovány z OP VK, musejí být 

cílovým skupinám poskytovány bez úplaty, neměly by tedy slouţit k vytváření příjmů 

projektu (zástupci cílových skupin by neměli např. platit zápisné nebo konferenční poplatky 

příjemci podpory). 

 

Projekty generující příjmy 

Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoliv projekt zahrnující investici, za jejíţ 

pouţívání se účtují poplatky hrazené přímo uţivateli, nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej 

nebo pronájem budov nebo jakékoli jiné poskytování sluţeb za úplatu. 

Za příjmy projektu se povaţují např.: 

 prodej materiálu, prací nebo sluţeb vzešlých z projektu (např. prodej publikací 

vzešlých z projektu, prodej předmětů zpracovaných v praktické dílně provozované 

v rámci projektu) dalším osobám (nikoli zástupcům cílové skupiny). 

Úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace 

při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových 

účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována 

záloha na financování projektových výdajů, se vykazují zvlášť mimo ostatní příjmy 

v monitorovací zprávě a tyto kladné úroky se zohlední při zasílání finančních prostředků na 

základě ţádosti o platbu. 

 

Dosaţené příjmy projektu musejí být průběţně vykazovány v monitorovacích zprávách 

a podílejí se na krytí způsobilých nákladů projektu. 

To znamená, ţe veškeré příjmy projektu (včetně úroků na výše zmíněných účtech) musejí být 

příjemcem a partnery evidovány a odečítány od výše poskytnuté podpory při předloţení 

průběţné monitorovací zprávy a ţádosti o platbu, případně při předloţení závěrečné zprávy a 

závěrečné ţádosti o platbu.  

Pokud jsou budoucí příjmy známy při předkládání projektu, příjemce sníţí velikost 

způsobilých výdajů o tyto příjmy jiţ při podání ţádosti. Pokud tyto příjmy nejsou známy, 

zohlední tuto skutečnost nejpozději v okamţiku podání poslední ţádosti o platbu. 
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Při výpočtu generovaných příjmů bere poskytovatel podpory v úvahu období, kategorii 

projektu, očekávanou běţnou ziskovost dané kategorie investice a aspekty rovnosti v 

 souvislosti s relativní prosperitou státu. 

Příspěvky soukromého financování v rámci realizace projektu nejsou povaţovány za příjmy 

projektu, ale jsou jedním ze zdrojů financování projektu (např. v případě poskytnutí veřejné 

podpory podle blokových výjimek nebo mzdových příspěvků).či podpory malého rozsahu 

podle pravidla de minimis, kdy poskytnutá podpora nedosahuje 100% způsobilých nákladů 

projektu).  

Povinnost odečítání příjmů se vztahuje na příjmy generované v období realizace projektu, 

nikoliv na příjmy generované v období udrţitelnosti projektu. Příjmy z projektu vzniklé 

v době udrţitelnosti by měly přispívat k udrţitelnosti projektu  

Povinnost odečítání příjmů projektu nevzniká ani v době realizace ani v době udrţitelnosti, 

pokud je podpora na projekt poskytnuta v reţimu veřejné podpory nebo podpory malého 

rozsahu (de minimis). 

 

5.12 Úhrada výdajů projektu poskytovatelem podpory příjemci 

Úhrady způsobilých výdajů projektu budou probíhat formou zálohových plateb, které budou 

poskytovány příjemci na základě předkládaných ţádostí o platbu a prostřednictvím kterých 

budou proplaceny účetní doklady odráţející skutečné způsobilé výdaje projektu. 

Ţádost o platbu předkládá příjemce na standardním formuláři, přičemţ musí doloţit, ţe 

uváděné výdaje odpovídají podmínkám projektu obsaţeným v právním aktu. Veškeré platební 

nároky musejí být podloţeny kopiemi účetních dokladů nebo kopiemi jiných dokladů, které 

dokládají uskutečněné výdaje. 

Platby příjemci je moţné poukázat pouze na samostatný účet projektu, popřípadě na účet 

zřizovatele, specifikovaný v právním aktu o poskytnutí podpory (pokud účet nebyl změněn 

v rámci podstatných změn projektu a v případě, ţe se nejedná o zvláštní případ, uvedený 

v bodě 4.2.2).).  

 

Zálohování 

Poskytovatel podpory bude příjemci poskytovat finanční prostředky následujícím způsobem: 

 První zálohová platba (obvykle do výše 20–25 % způsobilých výdajů projektu – 

přesnou výši této zálohy stanoví poskytovatel podpory) bude poukázána příjemci do 

30 kalendářníchpracovních dnů (nestanoví-li poskytovatel v právním aktu o poskytnutí 

dotace jinak) od vydání Rozhodnutí/Opatření Vrchního ředitele a doručení 

podepsaného Prohlášení příjemce dotace nebo uzavření Smlouvy o realizaci GP – bez 

nutnosti podat ţádost o platbu; 

 Další průběţné platby v návaznosti na ţádosti o platbu předkládané příjemcem 

v intervalech nebo podle podmínek, které jsou stanoveny v právním aktu (např. kaţdé 

3 měsíce, po vyčerpání určitého procenta obdrţené zálohy apod.). Na základě 

předloţené ţádosti o platbu je příjemci vyplacena další zálohová platba, a to ve výši 

prokazovaných způsobilých výdajů, přičemţ přesnou výši této platby stanoví na 

základě kontroly vzniklých výdajů projektu poskytovatel podpory; 

 Kumulovaná výše uvedených plateb nesmí přesáhnout 90 % schválené částky 
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podpory u GP/IP;51; 

 Závěrečná platba (vypočítaná podle schválených skutečných, tedy skutečně 

vynaloţených a doloţených) způsobilých výdajů projektu – aţ do výše zbývajících 10 

 % schváleného rozpočtu projektu) do 30 pracovních dnů od data schválení závěrečné 

zprávy poskytovatelem podpory. 

Součástí závěrečné zprávy je: 

 ţádost o závěrečnou platbu zůstatku; 

 celkové vyúčtování projektu; 

 zpráva auditora (u projektů s podporou hrazenou z veřejných prostředků rovnající 

se 3 mil. Kč včetně DPH nebo vyšší a u projektů, u kterých byla povolena výjimka 

z povinnosti zaloţit samostatný účet pro projekt, stanovil-li tuto povinnost 

vyhlašovatel výzvy). 

 

Jestliţe jsou způsobilé výdaje na konci projektu niţší neţ odhadované celkové způsobilé 

výdaje specifikované v právním aktu o financování projektu, budou proplaceny pouze 

skutečně vynaloţené způsobilé výdaje. 

Jestliţe podpora vyplacená v rámci zálohování převýší částku, za niţ byl projekt podle 

závěrečného vyúčtování realizován, musí být na základě závěrečného vyúčtování vrácena na 

účet poskytovatele ve lhůtě 30 pracovních dnů od odsouhlasení poskytovatelem podpory, 

nestanoví-li poskytovatel podpory jinak. 

 

5.13 Prokazování soukromého spolufinancování způsobilých výdajů projektu 

Soukromé spolufinancování, pokud musí být průběţně vykazováno a podílí se na krytí 

způsobilých výdajů projektu, a to zejména v případech, kdy příjemce realizuje projekt např. 

v reţimu blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory, musí být průběţně vykazováno a podílí 

se na krytí způsobilých výdajů projektu. nebo se jedná o projekt generující příjmy. V případě, 

ţe příjemce nevykazujepříjemci bylo umoţněno nevykazovat toto spolufinancování průběţně, 

musí jej vykázat nejpozději se závěrečnou monitorovací zprávou. Podíl na spolufinancování 

musí prokázatbýt evidován v aplikaci Benefit 7 a prokazován doloţením příslušných účetních 

dokladů spolu s ţádostmi o platbu a monitorovacími zprávami. 

 

5.14 Finanční vypořádání podpory 

Finanční vypořádání podpory poskytnuté z příslušné kapitoly státního rozpočtu příjemci na 

projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu (ESF a veřejné financování) se provádí k 31. 

 prosinci roku, v němţ byl projekt ukončen. Nevyuţité finanční prostředky je příjemce 

povinen vrátit poskytovateli ve lhůtě stanovené v části 5.12 této příručky. Ukončením 

projektu se rozumí ukončení jeho financování z prostředků podpory (zahrnuje proplacení 

závěrečné ţádosti o platbu). Toto finanční vypořádání se týká všech příjemců, resp. provádí se 

u všech typů projektů. 

Příjemce podporydotace vypracovává podklady pro finanční vypořádání na tiskopisech 

stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 

                                                 

51 V případě, ţe je příjemcem OSS, má nastaven odlišný reţim financování projektu. 
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vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, 

připojí komentář a současně převede na účet poskytovatele případnou vratku finanční podpory 

nejpozději do 15. února roku následujícího po ukončení projektu. Současně informuje o této 

vratce poskytovatele dotace. Zasílaná informace obsahuje registrační číslo a název projektu, 

identifikaci příjemce dotace, výši částky a její rozčlenění na investiční/neinvestiční prostředky 

nebo prostředky určené na mzdy resp. ostatní osobní náklady. 

U ostatních forem poskytnutí podpory se příjemce při finančním vypořádání projektu řídí 

pravidly stanovenými v právním aktu. 
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6. Veřejná podpora a podpora de minimis 

6.1 Veřejná podpora 

Oblast poskytování veřejné podpory v rámci ČR je vázána řadou pravidel, která nejsou vţdy 

pro příjemce zcela jednoznačně uchopitelná a orientace příjemců v otázkách veřejné podpory 

bývá často i příčinou nepřesností a problémů při přípravě a realizaci projektů. Situace je pro 

příjemce ještě ztíţenanepřehledná tím, ţe vzhledem k variabilitě aktivit realizovaných v rámci 

jednotlivých projektů podporovaných OP VK je téměř nemoţnéobtíţné definovat obecně 

platná pravidla pro poskytování veřejné podpory a podpory de minimisv této oblasti. 

Nicméně jiţ při přípravě projektové ţádosti příjemce i jeho partneři zohledňují, zda jejich 

projekt spadá do oblasti veřejné podpory, podpory de minimis či zda se jedná o projekt, který 

bude realizován mimo rámec veřejné podpory. Skutečný podíl na veřejné podpoře či podpoře 

de minimis je zakotven v právním aktu, uzavřeném s poskytovatelem podpory. Poskytovatel 

můţe ještě přesněji posoudit a konkretizovat, zda se jedná, či nejedná o projekt, který či oblast 

podpory, která zakládá veřejnou podporu. Příjemce je povinen postupovat nadále v souladu 

s podmínkami, které jsou pro danou veřejnou podporu nebo podporu de minimis vymezeny.52 

Veřejnou podporou53 se rozumí kaţdá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo 

ze státníchz veřejných prostředků, která narušuje nebo můţe narušit hospodářskou soutěţ tím, 

ţe zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, a pokud ovlivňuje obchod mezi 

členskými státy. Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným 

trhem, a tedy je zakázaná. 

Příjemcem veřejné podpory je podnik neboli fyzická54 či právnická osoba, která ve 

skutečnosti získá výhodu plynoucí z poskytnutí veřejné podpory, přičemţ nezáleţí na právní 

formě příjemce55. 

Vymezení příjemců je však ve skutečnosti daleko širší a nejedná se pouze o „podniky“ 

v pravém slova smyslu. Důleţitým kritériem při posuzování, zda se jedná, či nejedná o 

 veřejnou podporu, je ekonomická neboli hospodářská aktivita příjemce (tedy nejen 

podnikatelská). Ekonomickou aktivitou se v tomto případě rozumí jakákoli činnost, která je 

nabízena na konkurenčním trhu. Přitom není rozhodující, zda příjemce nabízí sluţby nebo 

činnosti zákazníkům za úplatu s kalkulací zisku nebo zcela bezplatně. Základním hlediskem je 

charakter plnění nebo sluţeb, které příjemce na trhu nabízí, tedy zda jsou, či nejsou činnosti 

vykonávané a nabízené příjemcem předmětem hospodářské soutěţe a zda pro tyto sluţby či 

činnosti existuje druhově a územně vymezený trh. 

Zcela jednoznačné je vymezení příjemců veřejné podpory v rámci podnikatelského sektoru, 

poskytování veřejné podpory se však podle výše uvedeného výkladu týká v některých 

případech i ostatních sektorů. Příjemcem veřejné podpory jsou v tomto vymezení obchodní 

společnosti, podnikatelské subjekty, podnikatelé – fyzické osoby, nestátní neziskové 

organizace, organizační sloţky státu a organizace jimi zřízené, územně samosprávné celky a 

                                                 

52  V ČR je základem úpravy veřejné podpory zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 

veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a zákon č. 319/2006 Sb., o některých 

opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, který určuje pravidla nakládání 

s veřejnou podporou. 

53 Podle čl. 87 Smlouvy o ES. 

54 Fyzická osoba nemůţe být příjemcem podpory v rámci OP VK. 

55 Podle čl. 87 Smouvy o ES. 
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organizace jimi zřízené, profesní komory, odborové organizace, entity bez právní subjektivity 

a další. 

Z hlediska OP VK ekonomickou aktivitou zásadně není výkon veřejné správy, školství 

zahrnuté do národní vzdělávací soustavy pod regulací a dohledem státu56 či charitativní 

činnost. 

Řada Oblastí podpory v OP VK, resp. typy projektů, které mohou být v těchto oblastech 

realizovány, stojí mimo rámec veřejné podpory. Některé oblasti však veřejnou podporu jiţ 

zakládají. 

Jednotlivé případy veřejné podpory je nutné posuzovat vţdy individuálně v rámci existujících 

pravidel. Pokud projekt financovaný z veřejných prostředků zakládá veřejnou podporu, můţe 

být podpořen pouze v reţimu aplikace tzv. blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory nebo 

v reţimu podpory de minimis. 

V ostatních případech není moţné podporu ze zdrojů EU poskytnout. Z hlediska maximální 

výše podpory je nutné vycházet z maximální hranice a moţných způsobilých výdajů 

povolených právními předpisy EU. Tyto stanovené podmínky je nutné vţdy zachovávat (viz 

Obecného nařízení o blokových výjimkách aplikovaného v rámci OP VK). 

Příjemcem veřejné podpory v rámci projektu realizovaného v OP VK můţe být příjemce, jeho 

partneři, ale i třetí strany (například pracovníci dalších organizací, kteří se účastní školení). 

 

Z hlediska OP VK ekonomickou aktivitou zásadně není výkon veřejné správy, školství 

zahrnuté do národní vzdělávací soustavy pod regulací a dohledem státu57 či charitativní 

činnost. 

Řada oblastí podpory v OP VK, resp. typy projektů, které mohou být v těchto oblastech 

realizovány, stojí mimo rámec veřejné podpory. Některé oblasti však veřejnou podporu jiţ 

zakládají. Jednotlivé případy veřejné podpory je nutné posuzovat vţdy individuálně v rámci 

existujících pravidel. 

Pokud projekt financovaný z veřejných prostředků zakládá veřejnou podporu, můţe být 

podpořen pouze v souladu s pravidly pro poskytnutí veřejné podpory. 

Veřejná podpora a pravidla jejího poskytování jsou na vnitřním trhu Společenství upravena 

v ustanovení článků 87 aţ 89 Smlouvy o zaloţení Evropských společenství (dále také „SES“) 

a dále v prováděcích nařízeních ES. 

Projektům spolufinancovaným z veřejných zdrojů nelze veřejnou podporu poskytnout, pokud 

se nejedná o aplikaci některé z výjimek ze zákazu poskytnutí veřejné podpory, v souladu 

s ustanovením článku 87 SES. 

                                                 

56 Hospodářskou aktivitou není vzdělávání, jehoţ prostřednictvím stát plní své poslání v oblasti sociální, 

kulturní a vzdělávací a jehoţ náklady jsou z velké části hrazeny státem. Skutečnost, ţe ţák či třetí osoba 

částečně přispívá na náklady placením poplatků, není dostatečná k tomu, aby se poskytování vzdělávání 

stalo hospodářskou aktivitou. 

57 Hospodářskou aktivitou není vzdělávání, jehoţ prostřednictvím stát plní své poslání v oblasti sociální, 

kulturní a vzdělávací a jehoţ náklady jsou z velké části hrazeny státem. Skutečnost, ţe ţák či třetí osoba 

částečně přispívá na náklady placením poplatků, není dostatečná k tomu, aby se poskytování vzdělávání 

stalo hospodářskou aktivitou. 
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Aby byla splněna výše uvedená podmínka, je nutné v rámci výzev k předkládání ţádostí 

o poskytnutí finanční podpory v oblastech, které veřejnou podporu zakládají, vţdy 

specifikovat konkrétní výjimku, na základě které bude veřejná podpora poskytnuta. 

 

6.2 Veřejná podpora v OP VK 

 

Pro OP VK byly na základě vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe stanoveny 

následující podmínky pro posuzování veřejné podpory v jednotlivých oblastech podpory: 

 

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání 

 Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 1.2 – Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

 Oblast podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

 Vzdělávání pracovníků v nehospodářských činnostech nezakládá veřejnou podporu – 

 mimo rámec veřejné podpory. 

 Vzdělávání pracovníků v činnostech, které mají hospodářský význam a jsou 

 vykonávány v rámci hospodářské soutěţe s dalšími subjekty na trhu, zakládá veřejnou 

 podporu – aplikace obecného nařízení o blokových výjimkách (dle Nařízení Komise 

 (ES) č. 800/2008 ze dne 8. srpna 2008), zejm. kategorie podpory na vzdělávání. 

 Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě 

 Můţe být zaloţena veřejná podpora, a to zejména v případě soukromých 

 podnikatelských subjektů. Kaţdý projekt je nutné posuzovat individuálně – aplikace 

 obecného nařízení o blokových výjimkách (dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze 

dne 8. srpna 2008), zejm. kategorie podpory na podporu vzdělávání a kategorie 

podpory výzkumu a vývoje a inovací nebo aplikace podpory v reţimu de minimis (dle 

Nařízení Komise (ES) č.1998/2006). 
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Prioritní osa 3 – Další vzdělávání 

 Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání 

 Podpora je poskytována jednotlivcům – mimo rámec veřejné podpory. 

 Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

 Jedná se o činnosti zakládající veřejnou podporu – aplikace obecného nařízení o 

 blokových výjimkách (dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 8. srpna 2008), 

zejm. kategorie podpory na vzdělávání a na podporu malým a středním podnikům a 

reţim podpory de minimis (Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006). 

 

Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoţivotního učení (4a a 4b) 

 Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 4.2 – Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje 

lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 4.3 – Systémový rámec dalšího vzdělávání 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 

Veřejná podpora v OP VK můţe být poskytnuta podle následujících výjimek: 

a) nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o pouţití článků 87 a 88 SES na podporu 

de minimis (dále jen „nařízení o de minimis“); 

b) nařízení Komise (ES) č. 800/2008, obecné nařízení o blokových výjimkách; 

c) na základě schválení reţimu podpory rozhodnutím Evropské komise (notifikace).58 

 

V ostatních případech není moţné podporu z veřejných prostředků poskytnout.  

Z hlediska maximální výše podpory je nutné vycházet z maximální hranice a moţných 

způsobilých výdajů povolených právními předpisy EU. Tyto stanovené podmínky je 

nutné vţdy zachovávat. Konkrétní podmínky, za kterých je moţno poskytnout veřejnou 

podporu nebo podporu malého rozsahu, stanoví příslušná výzva. 

 

Veřejná podpora podle výše uvedených výjimek nemůţe být poskytnuta podniku 

v obtíţích. 

Za podnik v obtíţích se povaţuje subjekt vyvíjející ekonomickou činnost, podle definice 

uvedené v Pokynech společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků 

v obtíţích (Úřední věstník C 244, 1. 10. 2004, str. 2, který splňuje nejméně jedno níţe 

uvedené kritérium: 

                                                 

58 V  době vydání příručky se připravuje notifikace opatření 3.2 v souladu s čl. 88 odst. 3 SES. 
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a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více neţ poloviny 

zapsaného kapitálu a kde ke ztrátě více neţ jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za 

posledních12 měsíců, nebo 

b) v případě společnosti, v níţ alespoň někteří společníci plně ručí za závazky 

společnosti, kde došlo ke ztrátě více neţ poloviny jejího kapitálu zaznamenaného 

v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více neţ jedné čtvrtiny tohoto kapitálu 

došlo za posledních 12 měsíců; nebo 

c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky 

vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení; 

d) dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurs, povolil 

vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku; 

e) dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení; 

f) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil 

exekuci jeho majetku; 

g) je v likvidaci. 

 

6.3 Obecné nařízení o blokových výjimkách v rámci OP VK 

Pro vzdělávání v rámci národního vzdělávacího systému platí, ţe není povaţováno za sluţbu, 

a tedy ani za ekonomickou aktivitu (týká se základního, středního, vyššího odborného a 

vysokého školství). 

V rámci OP VK byly stanoveny následující moţné mechanismy poskytování veřejné podpory 

stanoviskem Úřadu na ochranu hospodářské soutěţe č. j. 14 022/2008/420/VZ: 

 blokové výjimkyBloková výjimka dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se 

v souladu s články 87 a  88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se 

společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), zejm. kategorie podpory na 

vzdělávání, podpory malým a středním podnikům a podpory na výzkum a vývoj a 

inovace;. 

Podporu nelze poskytnout jako podporu podmiňující pouţití domácího zboţí na úkor 

dováţeného zboţí, jako podporu při vývozu, jako regionální podporu ve prospěch činností 

v odvětví oceli, stavby lodí, výroby syntetických vláken a na určitá odvětví hospodářské 

činnosti v rámci výroby nebo sluţeb, jako podporu podnikům v obtíţích, jako podporu ve 

prospěch podniku, na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise 

prohlašujícím, ţe podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem. 

Míra veřejné podpory v rámci generálníobecné blokové výjimky se odvozuje od výše 

celkových způsobilých výdajů projektu (tj. výdajů, které lze hradit z veřejných prostředků a o 

které můţe příjemce ţádat). Tato míra je stanovena jako maximální moţný procentní podíl 

financování určitého výdaje z veřejných prostředků. 

Zbývající část nákladů musí být financována z jiných neţ veřejných zdrojů formou 

soukromého spolufinancování – zpravidla z vlastních zdrojů příjemce nebo zdrojů partnera. 

Veřejná podpora je příjemci poskytnuta dnem vzniku právního nároku na veřejnou podporu. 

Za den vzniku právního nároku se povaţuje uzavření právního aktu s poskytovatelem 

podpory, na základě kterého je finanční podpora projektu přidělována. U partnerů můţe být za 

tento den povaţován den uzavření smlouvy o partnerství nebo obdrţení oznámení o čerpání 

veřejné podpory od příjemce podpory. U dalších subjektů se můţe jednat o den, kdy 

s příjemcem podpory uzavřou smlouvu např. o realizaci školení pro své 

zaměstnanceposkytovatele dotace. 
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6.3.1 Kategorie podpory na vzdělávání 

Obecné nařízení o blokových výjimkách, kategorie podpory na vzdělávání (oddíl 8 Nařízení 

EK č. 800/2008) stanovuje maximální limity veřejné podpory na vzdělávání zaměstnanců. 

Tyto maximální limity jsou vyjádřeny procentně a liší se podle typu vzdělávání a podle typu 

podniku/subjektu příjemce (malý a střední podnik59, velký podnik). 

Míra veřejné podpory pro vzdělávací projekty ve všech regionech NUTS II (kromě regionu 

NUTS II hl. město Praha): 

                                                 

59 Malý a střední podnik (MSP) – má (včetně připočtení procentuálního podílu těchto údajů za tzv. partnerské a 

propojené podniky) méně neţ 250 zaměstnanců a jeho čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní 

rok nepřesahuje 50 mil. EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným ke dni předloţení projektové 

ţádosti poskytovateli podpory nebo jeho celková aktiva nepřesahují 43 mil. EUR v přepočtu kurzem 

devizového trhu vyhlášeným ke dni předloţení projektové ţádosti poskytovateli podpory. Přesnou metodiku 

pro posouzení kategorie malého a středního podniku obsahuje příloha č. 1 obecného nařízení o blokových 

výjimkách. 
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Subjekty Specifické kurzy60 Obecné kurzy61 

Velké podniky v ČR 

 

25 % 60 % 

Střední podniky v ČR 

 

35 % 70 % 

Malé podniky v ČR 

 

45 % 80 % 

Velké podniky v ČR – 

vzdělávání pro zdravotně 

postiţené nebo 

znevýhodněné pracovníky 

35 % 70 % 

Střední podniky v ČR 

vzdělávání pro zdravotně 

postiţené nebo 

znevýhodněné pracovníky62 

 

45 % 80 % 

Malé podniky – vzdělávání 

pro znevýhodněné 

pracovníky 

55 % 9080 % 

 

                                                 

60 Specifické vzdělávání („nepřenositelné“) – teoretická a praktická výuka přímo uplatnitelná na současné nebo 

budoucí pozici zaměstnanců ve společnosti, jeţ je příjemcem veřejné podpory. Vyuţitelnost dovedností 
získaných v rámci tohoto vzdělávání je u jiných společností či v jiných pracovních oblastech velmi sníţená. 

61 Obecné vzdělávání („přenositelné“) – výuka, která není uplatnitelná pouze na současné nebo budoucí 

pracovní pozici zaměstnance subjektu, který je příjemcem veřejné podpory. Dovednosti získané v rámci 

takového školení lze vyuţít i u jiných subjektů nebo v pracovních oblastech, čímţ se zvyšují moţnosti 

pracovního uplatnění pracovníků. 

1. 62 Znevýhodněným pracovníkem se rozumí kaţdá osoba, která: 

a) během předchozích 6 měsíců neměla pravidelné placené zaměstnání; nebo 

b) nezískala střední vzdělání ukončené maturitou nebo odbornou kvalifikaci (ISCED 3); nebo 

c) je starší 50 let; nebo 

d) ţije jako samoţivitel s jednou nebo několika závislými osobami;  

e) nebo pracuje v odvětví nebo v profesi v některém členském státě, kde je nerovnováha mezi 

zastoupením muţů a ţen alespoň o 25% vyšší neţ průměrná nerovnováha mezi zastoupením muţů a ţen 

ve všech hospodářských odvětvích v daném členském státě, a která patří do příslušné menšiny; nebo 

f) je příslušníkem etnické menšiny v členském státě a která potřebuje rozvíjet své jazykové a odborné 

vzdělání nebo pracovní zkušenosti, aby zlepšila své vyhlídky na získání přístupu k trvalému 

zaměstnání. 

Zdravotně postiţeným pracovníkem se rozumí kaţdá osoba, která je uznána za zdravotně postiţenou 

podle vnitrostátních právních předpisů, nebo postiţena uznaným omezením, které je způsobeno fyzickým, 

mentálním nebo psychologickým poškozením. 
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Maximální míra veřejné podpory podle těchto tabulek nesmí být překročena ani při kumulaci 

finančních prostředků z různých veřejných zdrojů (ESF, státní rozpočet, rozpočet obcí atd.). 

Pokud je v projektu zahrnuto jak obecné, tak specifické vzdělávání (například 

v kombinaci úzce odborně zaměřených jazykových kurzů s dalšími kurzy všeobecného 

zaměření), které nelze pro účely výpočtu míry veřejné podpory oddělit, pouţije se při 

stanovení maximální výše veřejné podpory míra veřejné podpory pro specifické školení. 

Podle kategorie podpory na vzdělávání je moţné příjemcům podpory hradit pouze způsobilé 

výdaje, které patří mezi tzv. výdaje vhodné na poskytnutí veřejné podpory. 

Tyto výdaje jsou tvořeny osobními náklady školitelů, cestovními náklady školitelů a 

školených osob vč. ubytování, ostatními běţnými výdaji jakou jsou výdaje na materiál a 

 vybavení přímo spojené s projektem, za předpokladu, ţe jsou uţívány výhradně pro 

vzdělávací projekt, opotřebení nástrojů a zařízení v rozsahu způsobeném výlučným 

pouţíváním pro projekt vzdělávání, náklady poradenské a konzultační sluţby související se 

vzdělávacím projektem, osobní náklady školených osob aţ do výše ostatních výše uvedených 

vhodných nákladů (mohou být započteny pouze ty hodiny, kdy se školené osoby skutečně 

zúčastnily školení). 

Veřejná podpora na vzdělávací projekty nesmí být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu. 

 

6.3.2 Kategorie podpory na sluţby ve prospěch MSP a jejich účast na veletrzích 

Veřejnou podporu podle této kategorie podpory je moţné poskytnout na základě Obecného 

nařízení o blokových výjimkách na konzultační a poradenské sluţby poskytované externími 

konzultanty, a to pouze malým a středním podnikům. (Velké podniky mohou vyuţít pouze 

reţim podpory de minimis). 

Tato podpora je poskytována do výše 50 % nákladů vynaloţených na zajištění těchto sluţeb. 

Nesmí se však jednat o sluţby, které mají formu trvalých nebo pravidelných činností a nesmí 

se vztahovat k běţným provozním výdajům podnikatelského subjektu (např. daňové 

poradenství, pravidelné právní poradenství, marketing). 

Tuto podporu nelze poskytnout do odvětví uhelného průmyslu, na vývoz, na přednostní 

vyuţívání domácího zboţí na úkor zboţí importovaného, na produkty rybolovu a akvakultury, 

které spadají do působnosti Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 a na činnosti spojené 

s prvovýrobou zemědělských produktů; na produkci a uvádění na trh produktů určených 

k napodobení nebo nahrazení mléka a mléčných výrobků. 

 

6.3.3 Kumulace poskytování finančních prostředků v reţimu veřejné podpory 

Jednotlivé kategorie podpor upravené Obecným nařízením o blokových výjimkách a reţim 

podpory de-minimis lze navzájem kumulovat, pokud finanční prostředky budou poskytovány 

na různé způsobilé výdaje v rámci v rámci OP VK.  

 

6.4 Podpora de minimis 

Podpora de minimis (podpora malého rozsahu) není povaţována za veřejnou podporu podle 

definice. Předpisy EU vymezují, ţe tyto prostředky, které sice splňují znaky veřejné podpory, 

avšak nedosahují stanovené maximální částky, nejsou s to , vzhledem ke své nízké hodnotě, 

narušit hospodářskou soutěţ ani ovlivnit obchod mezi členskými státy. Toto pravidlo je 
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stanoveno v Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy o zaloţení 

ES na podporu de minimis. 

Míru podpory (tj. % podpory vzhledem ke způsobilým výdajům projektu) vyhlašuje 

poskytovatel podpory ve výzvě k předkládání projektů. Celková výše podpory de minimis 

poskytnuté jednomu podniku nesmí v kterémkoli období tří po sobě jdoucích ročních účetních 

období přesáhnout částku 200 000 EUR (pro.  Pro přepočet hodnoty podpory z EUR na Kč se 

pouţívá devizovývyuţívá měnový kurz ČNB ze dne podpisu smlouvy nebo předání 

oznámeníEvropské centrální banky (viz část C Úředního věstníku ES), který je platný v den 

nabytí účinnosti právního aktu o čerpáníposkytnutí podpory de minimis)..  

Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté 

v předchozím tříletém období. Období se stanoví podle roků pouţívaných subjektem příjemce 

k daňovým účelům v ČR. 

Podporu de minimis nelze poskytnout v oblastech: 

 odvětví rybolovu a akvakultury; 

 prvovýroba zemědělských výrobků; 

 pro podniky činné v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh; 

 podpora při vývozu; 

 podpora vázaná na přednostní pouţívání domácího zboţí na úkor zboţí dováţeného; 

 podpora podnikům v potíţích; 

 podpora na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovaná podnikům 

provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu. 

Podporu de minimis mohou příjemce a jeho partneři pouţít pouze k úhradě způsobilých 

výdajů podle podmínek OP VK. 

Podporu de minimis lze poskytovat v rámci OP VK v odpovídajících Oblastech podpory i 

 tehdy, kdyţ je v daném případě moţné vyuţít veřejnou podporu podle blokových výjimek. 

Podporu de minimis nelze kumulovat s veřejnou podporou ohledně týchţ způsobilých 

nákladů, tzn. nelze poskytnout současně podporu de minimis na vzdělávací aktivity a 

současně blokovou výjimku na vzdělávání, pokud by takováto kumulace měla za následek 

míru podpory převyšující maximální míru stanovenou podle Nařízenípříslušného nařízení 

nebo Rozhodnutírozhodnutí Komise o blokové výjimce. 

Pro přepočet hodnoty podpory v EUR se pouţívá devizový kurz ČNB platný v den uzavření 

právního aktu mezi poskytovatelem podpory a příjemcem podpory z OP VK. 

 

6.4.1 Příjemci podpory de minimis 

Příjemcem podpory de minimis můţe být příjemce podporydotace z OP VK i jeho projektový 

partner. 

Pokud bude příjemce realizovat projekt v reţimu podpory de minimis, poskytovatel podpory 

příjemci a jeho případným partnerům oznámí písemným sdělením výši této podpory 

s upozorněním na její charakter a z něj vyplývající podmínky. Toto oznámení bude vycházet 

z kalkulace podpory de minimis poskytované na projekt, kterou by měl příjemce na základě 
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pokynů poskytovatele podpory zpracovatpřiznané částky podpory, která bude stanovena 

v právním aktu o poskytnutí dotace. 

Před poskytnutím podpory de minimis také poskytovatel podpory nejdříve ověří u příjemce, 

ţe poskytnutím finanční podpory nebude u tohoto subjektu překročen závazný limit 200 000 

EUR za poslední tři roční účetní období. K tomuto účelu příjemce potvrdí čestným 

prohlášením, ţe nemá vyčerpaný limit podpory de minimis, a zároveň uvede výčet podpor, 

které mu byly v předchozích dvou letech a v současném rozpočtovém roce poskytnuty. 

Pokud v projektu figurují partneři s finančním podílem na rozpočtu a finanční podíl partnerů 

na rozpočtu bude spadat do reţimu podpory de minimis, bude poskytovatel podpory před 

uzavřením právního aktu vyţadovat písemné prohlášení o podporách de minimis i od těchto 

partnerů. V právním aktu se v tomto případě musí příjemce zavázat, ţe bude vůči 

projektovým partnerům poskytovatelem podpory de minimis. To v praxi znamená, ţe zajistí, 

aby byli partneři o podpoře de minimis písemně informováni formou oznámenívztahují se 

ustanovení předcházejících dvou odstavců i na partnera. 

Před poskytnutím podpory de minimis je poskytovatel povinen příjemci podpory de minimis 

(příjemci či jeho partnerovi) písemně sdělit její výši s upozorněním na charakter podpory de 

minimis a s citací názvu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 a citací jeho zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie. 

Před poskytnutím podpory de minimis ověří poskytovatel u příjemce dotace, ţe poskytnutím 

podpory de minimis nebude ze strany příjemce ani jeho partnerů překročen výše uvedený 

limit. Pro tyto účely získá od daného příjemce prohlášení v písemné podobě o jakýchkoli 

dalších podporách de minimis, které on resp. jeho partneři obdrţeli v předchozích dvou 

rozpočtových letech a v současném rozpočtovém roce. 

 

 

Písemná informace musí obsahovat: 

 přesnou výši podpory v CZK i EUR (proPro přepočet hodnoty podpory z EUR na 

Kč se pouţívá devizovývyuţívá měnový kurz ČNB ze dne podpisu 

oznámení);Evropské centrální banky (viz část C Úředního věstníku ES), který je 

platný v den nabytí účinnosti právního aktu o poskytnutí podpory.); 

 odvolání na předpis EU týkající se de minimis, citaci jeho názvu a odkaz na 

zveřejnění v Úředním věstníku; konkrétně: Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze 

dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, 

uveřejněné v Úředním věstníku L 379/5, 28. 12. 2006. 

 

O poskytnutí podpory de minimis musejí být vedeny záznamy a dokumentace musí být 

uchovávána shodně jako ostatní dokumenty týkající se realizace projektu, tj. podle pravidel 

archivace závazných pro OP VK (tj. do roku 2025). O poskytnutých podporách de minimis 

příjemce také informuje v monitorovacích zprávách o realizaci projektu. 
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6.4.2 Poskytování podpory de minimis a veřejné podpory příjemcem nebo 

projektovým partnerem 

V případě, ţe v rámci projektu probíhá např. školení pracovníků, kteří nejsou zaměstnanci 

příjemce, ale i jiných subjektů, a platí, ţe díky tomuto školení mohou být tyto jiné subjekty 

zvýhodněny na trhu, dochází tím k „přenosu“ podpory de minimis nebo veřejné podpory na 

tyto subjekty, a to znamená, ţe dochází k poskytování podpory de minimis nebo veřejné 

podpory v rámci projektu. Poskytovatelem veřejné podpory nebo podpory de minimis je 

v tomto případě příjemce nebo partner v závislosti na tom, který z nich danou aktivitu 

projektu zaštiťuje. 

O tom, ţe se subjekt stává touto formou příjemcem veřejné podpory (podpory de minimis), 

musí být tento subjekt písemně informován. 

Příjemcem veřejné podpory nebo podpory de minimis se v tomto případě stávají podniky 

nebo organizace, jejichţ zaměstnanci se tímto způsobem do projektových aktivit zapojují 

(subjekty, které získávají zvýhodnění). Samotní zaměstnanci podpořených podniků nejsou 

příjemci veřejné podpory ani podpory de minimis. V tomto případě je tedy nutné sledovat, 

finančně vyčíslit a vykazovat rozsah veřejné podpory/podpory de minimis poskytnuté těmto 

subjektům, nikoli jednotlivým zaměstnancům. 

Příjemci podpory (realizátoři projektu) z OP VK, kteří v rámci realizace svého projektu 

poskytují podporu de minimis, mají za povinnost prozkoumat, zda subjekt, kterému tuto 

podporu zamýšlí poskytnout, splňuje podmínky specifikované v Nařízení Komise (ES) č. 

1998/2006 pro tento typ podpory. 

V případě poskytování podpory de minimis si poskytovatel (v tomto případě příjemce nebo 

partner) před přidělením podpory de minimis (např. před vyškolením zaměstnanců daného 

podniku zdarma nebo se slevou) musí od daného subjektu vyţádat písemné prohlášení o všech 

podporách de minimis, které v období posledních dvou uzavřených ročních účetních období a 

v aktuálním ročním účetním období, v němţ je zvaţováno poskytnutí další podpory, získal. 

Aby podpora de minimis mohla být přidělena, musí být respektován limit 200 000 EUR. 

Pokud dojde k poskytnutí podpory de minimis, musí příjemce (nebo partner) zajistit, aby byl 

daný subjekt o podpoře de minimis písemně informován (oznámení o čerpání podpory de 

minimis). Písemná informace musí obsahovat: 

 přesnou výši podpory v CZK i EUR (pozn.: pro přepočet se pouţívá devizový kurz 

ČNB ze dne podpisu smlouvy nebo předání oznámení o čerpání podpory de 

minimis); 

 odvolání na předpis EU týkající se de minimis, citaci jeho názvu a odkaz na 

zveřejnění v Úředním věstníku; konkrétně: Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze 

dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, 

uveřejněné v Úředním věstníku L 379/5, 28. 12. 2006. 

O poskytnutí veřejné podpory i podpory de minimis musejí být vedeny záznamy u 

poskytovatele (příjemce nebo partnera projektu) i u příjemce veřejné podpory/podpory de 

minimis (dalšího subjektu, kterému je touto formou podpora de minimis poskytována) a 

dokumentace musí být uchovávána shodně jako ostatní dokumenty týkající se realizace 

projektu, tj. podle pravidel archivace platných pro OP VK (tedy do roku 2025). 

O poskytnutých podporách de minimis příjemce také informuje v monitorovací zprávě o 

realizaci projektu. 
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7. Pravidla výběru dodavatelů ( Postupy pro zadávání zakázek při 

pořizování zboţí a, sluţeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory 

OP VK) 

7.1 Základní zásady 

Pokud příjemce nebo jeho partner nedisponuje dostatečným zařízením a vybavením na 

realizaci projektu nebo není schopen veškeré činnosti spojené s realizací projektu zajistit 

pomocí vlastních zaměstnanců, můţe takové vybavení, sluţby, případně drobné a stavební 

úpravypráce uhradit z prostředků finanční podpory. 

Jakékoliv výdaje na pořízení určitého zboţí nebo sluţeb, případně stavebních úprav, však 

musejímusí být bezpodmínečně spjaté s realizací projektu a pro projekt prokazatelně 

nezbytné. V opačném případě (např. nákup zboţí nebo sluţeb, které nejsou jednoznačně 

spojeny s  realizací klíčových aktivit projektu nebo jejich neodůvodněný nákup před koncem 

projektu) bude takový výdaj povaţován za nezpůsobilý. 

Při Příjemci, kteří při realizaci projektu pořizují výše uvedené dodávky, jsou povinni při výběru dodavatelů respektovat tyto závazné 

Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboţí a, sluţeb musejí být či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK. 

Pokud nebudou tyto postupy dodrţeny podmínky pro výběr dodavatelů, které stanovují základní postupy 

pro výběrová řízení realizovaná při realizaci projektu OP VK. 

Pokud příjemce nebude respektovat při výběru dodavatelů tyto závazné podmínky, veškeré 

výdaje, spojené se zakázkou nebudou povaţovány za způsobilé a nebudou poskytovatelem 

proplaceny. 

Příjemci (v případě výběrového řízení tedy zadavatelé) musejí při výběru dodavatelů vţdy 

respektovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. 

Respektováním základních zásad se rozumí zejména následující: 

a) princip transparentnosti – podstata spočívá v tom, ţe zadavatel zakázky musí zajistit, aby 

zakázka byla zadána co nejtransparentnějším (z hlediska kontroly nejprůhlednějším) 

způsobem. Základním účelem je zajištění jednoduchosti případného přezkoumání celého 

řízení a moţnosti kontroly postupu v řízení. 

Příjemce je povinen podat příslušné informace: 

 o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele, pořizovat a 

uchovávat písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu, který umoţní úkony 

zadavatele nezávisle přezkoumat; 

 jasně vymezit kritéria, dle kterých budou hodnoceny nabídky dodavatelů vţdy 

v dostatečném předstihu před samotným vypracováním nabídek; 

 opatřit všechna rozhodnutí řádným odůvodněním. 

b) princip rovnéhoNezávaţné porušení těchto Postupů, které nemá vliv na výsledek 

zadávacího řízení, nemusí mít za následek automatickou nezpůsobilost veškerých výdajů 

spojených se zakázkou. Za nezávaţná porušení se povaţují zejména ta, která:  

a) nemají ani nemohla mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ani  

b) nemohla vést k znevýhodnění některých potenciálních dodavatelů, ani  

c) nevedla k porušení Obecných zásad Smlouvy o zaloţení ES při zadávání zakázek 

uvedených v bodě 7.2. 

O skutečnosti, zda se jedná o závaţné či nezávaţné porušení těchto Postupů rozhoduje 

s konečnou platností poskytovatel dotace. 
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Pokud vnitřní předpisy zadavatele stanovují přísnější postupy pro zadávání zakázek, neţ jsou 

uvedeny v této příručce, musí zadavatel respektovat i tyto vlastní přísnější předpisy. 

Zadavatelem zakázky podle těchto postupů můţe být příjemce dotace nebo jeho partner, 

pokud je touto činností pověřen ve Smlouvě o partnerství. Příjemce dotace však je odpovědný 

za to, ţe v rámci realizace projektu nedojde k porušení těchto Postupů pro zadávání zakázek 

na dodávky zboţí, sluţeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK.  

V případě, ţe příjemce v rámci Smlouvy o partnerství pověří partnera prováděním zadávacích 

řízení na dodávky zboţí sluţeb či stavebních prací, doporučuje se, aby si smluvně zajistil 

i přechod odpovědnosti za provádění těchto činností v rámci partnerství a stanovil 

v partnerské smlouvě partnerovi povinnost vrátit prostředky určené k plnění zakázky, pokud 

by se z důvodu nesprávně provedeného zadávacího řízení staly nezpůsobilými k proplacení 

z prostředků OP VK, a dále, ţe partner je povinen uhradit případné sankce či pokuty, které by 

byly příjemci uloţeny v souvislosti s nesprávně provedeným zadávacím řízením. 

Další moţností je zmocnit partnera k zastoupení při zadávacím řízení v rozsahu úkonů 

v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. Zadavatelem v tomto případě zůstává příjemce. 

Příjemce/partner můţe provést výběr dodavatele jiţ před zahájením realizace projektu, pokud 

je to pro plynulou realizaci projektu nezbytné. Výdaje spojené s výběrem dodavatele 

(administrací veřejných zakázek malého rozsahu, jejichţ zadání se neřídí zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), před zahájením 

realizace projektu a během realizace projektu jsou povaţovány za nezpůsobilé. Výdaje 

spojené s výběrem dodavatele (administrací jiných, neţ veřejných zakázek malého 

rozsahu, jejichţ zadání se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů) před zahájením realizace projektu jsou povaţovány za nezpůsobilé.  

 

7.1  Základní ustanovení pro zadávání zakázek 

Všichni zadavatelé, kteří provádějí zadávací řízení na dodávky, sluţby či stavební práce, 

včetně těch, kteří nespadají pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, jsou při uzavírání smluv, jejichţ předmětem je plnění zakázek 

v rámci realizace projektů OP VK, povinni dodrţovat pravidla a zásady Smlouvy o zaloţení 

ES, které zahrnují volný pohyb zboţí, právo usazování, volný pohyb sluţeb, zákaz 

diskriminace, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalitu a vzájemné uznávání63. 

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“) musí příjemci 

disponující s veřejnými prostředky při zadávání zakázek dodrţovat také pravidla 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaloţených prostředků.   

7.2  Obecné zásady Smlouvy o zaloţení ES při zadávání zakázek 

 

Volný pohyb zboţí 

                                                 

63 Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo 
částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02) 
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Společenství je zaloţeno na celní unii, která pokrývá veškerý obchod zboţím a která 

zahrnuje jak zákaz vývozních a dovozních cel a všech dávek s rovnocenným účinkem mezi 

členskými státy, tak i přijetí společného celního sazebníku ve vztahu k třetím zemím. 

 

Volný pohyb sluţeb 

jsou zakázána omezení volného poskytování sluţeb uvnitř Společenství pro příslušníky 

členských států, kteří podnikají v některém jiném státu Společenství neţ příjemce sluţeb. 

 

Právo usazování 

omezení svobody podnikání pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého 

jsou zakázána. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo 

dceřiných společností jednoho členského státu na území státu druhého. Svoboda podnikání 

zahrnuje právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost, jakoţ i zřizovat a 

řídit podniky. 

 

Rovné zacházení spočívá v tom, ţe  

kaţdý zadavatel je v průběhu zadávání zakázky, resp. jiţ od okamţiku přípravy řízení a 

v průběhu zadávání zakázky, povinen přistupovat stejným způsobem ke všem 

dodavatelůmuchazečům, kteří podávají či mohou podat či podávají nabídky.  

Zadavatel v souvislosti s přípravou řízení definuje jeho přesné podmínky tak, aby všichni 

uchazeči předem věděli, jak bude řízení probíhat (tedy např. bude-li omezován počet zájemců, 

jaké jsou přesné podmínky pro toto omezování, které musí dodavatel splnit, případně jakým 

způsobem bude probíhat hodnocení nabídek atp.). 

c) princip nediskriminace spočívá v tom, ţe  

Zákaz diskriminace  

zadavatel je povinen v průběhu zadávání zakázky postupovat vţdy tak, aby jeho jednáním 

nedošlo k diskriminaci ţádného z dodavatelů.uchazečů. To znamená, ţe podmínky pro 

zadání zakázky musejímusí být zadavatelem vţdy stanoveny tak, aby zároveň umoţňovaly 

výběr nejvhodnějšího uchazečedodavatele, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému 

dodavateliuchazeči do řízení, např. z důvodů, které nesouvisejí s předmětem veřejné 

zakázky. 

Zaměstnanci příjemce (zadavatele) a ani členové projektového týmu projektu se nesmějí 

v případě zakázek zadávaných postupy podle této Příručky pro příjemce podílet na 

zpracování nabídky, nesmějí podat nabídku a být uchazečem o zakázku či uchazečem ve 

sdruţení ani působit jako subdodavatel. 

 

7.2 Právní základ 

Zadávání 

Transparentnost 

zadavatel má povinnost veškeré úkony při zadávání zakázky činit jednoznačným, 

průhledným a srozumitelným způsobem, tzn. stanovit přesně lhůty a postupy v procesu 

zadávání zakázky, o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele 
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pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu umoţňujícím 

úkony zadavatele nezávisle přezkoumat; jednoznačně vymezit kritéria, dle kterých budou 

hodnoceny nabídky uchazečů, stanovit dostatečnou lhůtu pro zpracování nabídek; všechna 

rozhodnutí řádně odůvodnit apod. 

 

 

Proporcionalita 

zásada spočívá v zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění zadávacího, resp. výběrového 

řízení, které umoţní účast kaţdého uchazeče ze všech členských států, a to s dostatečným 

předstihem a dále zajištění odpovídajícího stupně formalizovanosti zadávacího, resp. 

výběrového řízení, tj. míry nároků kladených na úkony zadavatele, počet a odbornost orgánů 

zadavatele.  

 

Vzájemné uznávání osvědčení 

musí být akceptovány doklady z jiných členských států prokazující rovnocennou 

kvalifikaci, a to postupem podle ustanovení § 51, odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, analogicky. 

 

7.3  Základní vymezení postupů zadávání zakázek při pořizování zboţí, sluţeb či 

stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK 

7.3.1 Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek je upraveno zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Od 1. 1. 2008 se v souvislosti s Nařízením 

Komise (ES) č. 1422/2007 mění měnové finanční limity EUR přepočtené na CZK sdělením 

Komise (ES) č. 2007/C 301/01. Limity veřejných zakázek tak byly pro roky 2008 a 2009 

sníţeny. 

Druh veřejné zakázky/koncese  

Finanční limity platné 
do 31. 12. 2007 na 

základě zákona č. 

137/2006 Sb. 

Finanční limity podle 

nařízení Komise (ES) č. 

1422/2007 a sdělení 

Komise (ES) č. 2007/C 

301/01 platné od 1. 1. 2008  

Veřejné zakázky na dodávky a 

sluţby zadávané: 
  

- Českou republikou a státními 

příspěvkovými organizacemi  
4 290 000 Kč  3 782 000 Kč  

- územně samosprávnými celky, 

jeho příspěvkovými organizacemi 

a „jinými právnickými osobami 

(§ 2 odst. 2 písm. d) zákona)“  

6 607 000 Kč  5 857 000 Kč  

- sektorovými zadavateli 13 215 000 Kč  11 715 000 Kč  

Veřejné zakázky na stavební 

práce: 
165 288 000 Kč  146 447 000 Kč  

Koncese na stavební práce: 165 288 000 Kč  146 447 000 Kč  
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V zákoněpodle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou 
uvedeny subjekty, které při zadávání zakázek postupují podle tohoto zákona, tj. 
jsou povinny se při zadávání veřejných zakázek řídit tímto zákonem (zadavatelé 
veřejné zakázky). Pro OP VK je z těchto zadavatelů relevantní především tzv. 
veřejný zadavatel, kterým je:ve znění pozdějších předpisů. 

- stát (např. ministerstva, jiné správní úřady, soudy, státní zastupitelství apod.); 

- státní příspěvková organizace (např. CZECHINVEST, Ředitelství silnic a dálnic, 

Státní zdravotní ústav apod.); 

- územní samosprávný celek a jeho příspěvkové organizace (obce, města, městské 

části, kraje apod.); 

- jiná právnická osoba zaloţená k uspokojování potřeb veřejného zájmu, která je 

převáţně financována státem nebo jiným veřejným zadavatelem nebo je právně či 

fakticky ovládána státem nebo jiným veřejným zadavatelem). 

  

A. Příjemci, kteří svým charakterem nespadají do výše uvedené kategorie veřejného 

zadavatele ani do dalších kategorií64 stanovených § 2jsou zadavateli veřejných 

zakázek podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů., mohou uzavírat smlouvy na realizaci veřejné zakázky (dále jen 

„smlouvy“) pouze s dodavateli, kteří byli vybráni v zadávacích řízeních za podmínek 

stanovených v tomto zákoně, s výjimkou případů, kdy zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, nakládají s přidělenými prostředky ESF a státního rozpočtu, a 

z ve znění pozdějších předpisů umoţňuje zadavatelům některých veřejných zakázek 

podle tohoto důvodu jsou povinni se řídit v případě zadávání zakázek malého 

rozsahu pravidly, kterázákona nepostupovat. 

 

Příjemci, kteří jsou uvedena dále a jsou pro příjemce závazná. 

V případě porušení těchto pravidel neschválí poskytovatel podpory výdaje spojené s realizací 

výběrového řízení a tyto výdaje nebudou příjemci proplaceny. 

 

7.3 Veřejné zakázky v projektech OP VK 

V rámci projektů realizovaných s podporou OP VK jsou pouţívány následující postupy pro 

zadávání zakázek: 

1. zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných 

zakázkách – zakázky malého rozsahu; 

2. zadávání zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o  veřejných 

zakázkách. 

Postupy stanovené pro zadávání zakázek malého rozsahu podle bodu 1. jsou závazné pro 

příjemce (zadavatele zakázky), kteří: 

                                                 

64 Veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel a sektorový zadavatel podle § 2 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. 
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B. nejsou zadavateli podle § 2 , ve znění pozdějších předpisů a nejsou povinni 

postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a nejsou povinni 

postupovat podle tohoto zákona;ve znění pozdějších předpisů, tedy v případě  

a) jsou zadavateli veřejných zakázek malého rozsahu65, jedná-li se o 

veřejného zadavatele (§ 18 odst. 3),  

b)  podlimitních veřejných zakázek66 a veřejných zakázek malého rozsahu, 

jedná-li se o sektorového zadavatele (§ 19 odst. 1, § 18 odst. 3), 

jsou však povinni se řídit dále uvedenými Závaznými postupy pro zadávání 

zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, 

pokud zadavatel není povinen postupovat podle § 2 zákona č. 137/2006 Sb., kteří 

zadávají veřejnouo veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

C.   Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů mohou u veřejných zakázek, 

které jsou povinni vzhledem k výši předpokládané hodnoty zadávat v zadávacích 

řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, uplatnit výjimku z postupů stanovených zákonem ve zvláštních případech 

uvedených v  

a) § 18 odst. 1, jedná-li se o nadlimitní67 nebo podlimitní veřejné zakázky 

veřejného zadavatele a o nadlimitní veřejné zakázky sektorového zadavatele a 

zákon č. 137/2006 Sb. nevyhrazuje konkrétní výjimku pouze veřejnému 

zadavateli,  

b) § 18 odst. 2, jedná-li se o podlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele, 

c) § 19 odst. 2 aţ 7 a § 20, jedná-li se o nadlimitní veřejné zakázky sektorového 

zadavatele. 

 

7.3.2  Příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 

Sb. 

 

D. Příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb, 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni se řídit dále 

uvedenými Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory 

|OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Výjimku z této povinnosti zakládají případy, kdy lze na předmět zakázky analogicky 

aplikovat některou z výjimek uvedených v bodě 7.3.1.C.  
 

                                                 

65 Definovány dle ustanovení § 12 odst. 3  zákona č. 137/2006 Sb..  

66 Definovány dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.. 

67 Definovány dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. 
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7.4 Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, 

které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Základní poţadavky na obsah dokumentů a minimum pro oblast postupů souvisejících se 

zadáváním zakázek při pořizování zboţí, sluţeb či stavebních prací z prostředků finanční 

podpory OP VK, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů: 

 

7.4.1  Zakázka 

 Zakázka je realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímţ předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či 

sluţeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Zakázka nemusí být realizována na základě 

písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázku malého rozsahu a 

rozhodli se nepostupovat podle ustanovení § 26 odst. stanoví to tyto závazné postupy v bodě 

7.5 tohoto zákona. 

 

7.4 Obecné postupy při zadávání veřejných zakázek 

Příjemce jako zadavatel veřejné zakázky před zahájením výběrového řízení provádí: 

 určeníZakázky se podle předmětu dělí na zakázky na dodávky, zakázky; 

 stanovení předpokládané hodnoty na sluţby nebo zakázky; na stavební práce. 

zpracování výzvy 

Zakázkou na dodávky je zakázka, jejímţ předmětem je pořízení věci („zboţí“) formou 

koupě, koupě zboţí na splátky nebo nájmu zboţí. Dále za zakázku na dodávky lze povaţovat 

poskytnutí sluţby spočívající v umístění, montáţi či uvedení zboţí (viz předchozí věta) do 

provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem zakázky, avšak jsou nezbytné ke 

splnění zakázky na dodávky.  

 

Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímţ předmětem je/jsou  

a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze 

V nařízení Komise (ES) 213/2008, 

b) provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo 

inţenýrská činnost, 

c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montáţních prací, případně 

i související projektové či inţenýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit 

samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci, 

d) plnění, jehoţ předmětem je vedle plnění podle písmen a) aţ c) rovněţ poskytnutí 

dodávek či sluţeb nezbytných k předloţeníprovedení předmětu zakázky 

dodavatelem, nebo 

e) stavební práce pořizované s vyuţitím zprostředkovatelských nebo podobných 

sluţeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba. 
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Zakázkou na sluţby je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo stavební práce. 

Zakázkou na sluţby je také zakázka, jejímţ předmětem je kromě poskytnutí sluţeb rovněţ 

 poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných sluţeb je vyšší neţ 

předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo 

 provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem 

zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění zakázky na sluţby. 

 

Stanovení předmětu zakázky 

Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla: 

 všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu 

jednoho účetního období, nebo 

 všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichţ předměty 

plnění tvoří jeden funkční celek. 

 

Zadavatel nesmí předmět jedné zakázky rozdělit. Při určení předmětu zakázky není 

přípustné uvádět v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídky 

nebo v zadávací dokumentacedokumentaci poţadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 

názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboţí a sluţeb, které platí pro určitou 

osobu, popřípadě její organizační sloţku za příznačné, patenty na vynálezy, uţitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků.  

Ovšem pokud: 

 by jinak nebylo moţné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky, musí 

zadavatel v tomto případě výslovně v zadávací dokumentaci nebo v oznámení 

o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídek umoţnit pro plnění 

zakázky pouţití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, nebo  

 by bylo poptávané plnění nekompatibilní s jiţ pouţívanými zařízeními či systémy 

a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíţe, můţe 

zadavatel v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídek 

nebo zadávací dokumentaci uvést podrobněji specifický popis plnění.  

 

 Uvedené skutečnosti je zadavatel povinen poskytovateli podpory na vyţádání 

prokázat. 
 

7.4.1 Určení předmětu zakázky 

Při určování předmětu zakázky je nutné vycházet z toho, ţe předmětem jedné zakázky jsou 

vţdy všechna obdobná a spolu související plnění, která příjemce zamýšlí pořídit v průběhu 

celého projektu, přičemţ se tato plnění sečtou. (Tento postup zejména připadá v úvahu při 

pořizování výpočetní techniky, kdy je moţné zadat jednu zakázku na nákup např. počítačů, 

SW, kopírek, multifunkčních zařízení, dataprojektoru, interaktivní tabule a dalšího zařízení 

obdobného charakteru, protoţe řada dodavatelů v této oblasti je schopná dodat široký 

sortiment zboţí, včetně dalších sluţeb). 

Při určování předmětu zakázky zahrnuje příjemce do tohoto předmětu veškerá plnění 

obdobného charakteru, to znamená, ţe zakázka bude obsahovat např. zařízení pro všechny 
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partnery projektu, tedy ţe zařízení potřebné k realizaci projektu si nebude kupovat kaţdý 

partner zvlášť. 

Příjemce by měl následně posoudit, zda je vhodné zadat předmět zakázky jako jednu zakázku, 

a to s ohledem na věcné hledisko předmětu zakázky (tj. věcný obsah sluţby) a hledisko 

geografické (tj. dostupnost dodavatelů v daném místě plnění zakázky). 

 
7.4.2  Stanovení předpokládané hodnoty zakázky 

Příjemce je jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu povinen stanovit 

předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která vychází z předmětu zakázky (cena, která je 

platná v den odeslání nebo uveřejnění výzvy k podávání nabídek), tj.Zadavatel je povinen 

určit předpokládanou výši peněţitého závazku vyplývajícíhovyplývající pro zadavatele 

z plnění zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vţdy rozhodná cena bez 

DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. 

výzvy k podání nabídky. 

Při určování předpokládané hodnoty zakázky je zadavatel povinen postupovat hospodárně a 

zboţí a sluţby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky. 

Pokud jiţ příjemce realizoval obdobnou zakázku, postupuje podle ceny zakázky s obdobným 

plněním. Pokud příjemce v minulosti nerealizoval obdobnou zakázku a ani není schopen si 

zjistit cenu jiným způsobem, musí si před zahájením výběru dodavatele provést průzkum cen 

v místě plnění zakázky. Průzkum trhu musí být proveden takovým způsobem, aby formulace 

dotazu zadavatele neznevýhodňovala oslovené dodavatele oproti ostatním dodavatelům 

(součástí dotazu nesmí být zadávací dokumentace). 

Příjemce tedy nemůţe ve výzvě k podání nabídky automaticky uvést částku, kterou 

uvedl při sestavování rozpočtu v ţádosti, případně částku, která je součtem poloţek 

rozpočtu, ve kterých jsou uvedená jednotlivá obdobná a spolu související plnění, pokud 

tato cena nebyla vytvořena výše uvedeným způsobem. Současně nemůţe uvést 

rozpočtovanou cenu v případě, kdy během doby od sestavení rozpočtu do zahájení zadávání 

zakázky došlo k podstatné změně poptávaného plnění. 

Dále je příjemce 

7.4.3  Dělení zakázek 

Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k rozdělenídělení předmětu 

zakázky na menší zakázky s cílem sníţit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro 

jednotlivé závazné postupy. Zákon o veřejných zakázkách rozdělení předmětu zakázky 

přímo zakazuje a porušení tohoto pravidla by mohlo vést i k vracení poskytnutých 

prostředků. Z tohoto důvodu je příjemce povinen určit předmět zakázky a všechna obdobná 

a spolu související plnění sečíst.postupy uvedené v části 7.5. S ohledem na tento poţadavek 

je zadavatel povinen vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí 

pořídit v průběhu jednoho účetního období, nebo všechna plnění, která spolu místně, věcně a 

časově souvisí, nebo jejichţ předměty plnění tvoří jeden funkční celek, a tato plnění sečíst. 

Při určení ceny zakázky je tedy nutno vycházet z celkové ceny plnění zakázky, nikoliv jen 

pouze z části, která bude vstupovat do způsobilých výdajů projektu.68   

                                                 

68 Např. má-li příjemce záměr pořídit v jednom účetním období výpočetní techniku v celkové ceně 600 tis. Kč, 

ze které bude pro projekt určena technika pouze v hodnotě 90 000 tis. Kč, musí být provedeno zadání 

zakázky postupem pro hodnotu zakázky za 600 tis. Kč. 
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Zakázky, které nejsou obdobného charakteru nebo spolu nesouvisejí, nemusí příjemce 

(zadavatel) sčítat. 

Příjemce (zadavatel) nemusí také Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty 

zakázek, které budou pořizovány podle„nahodile“ dle zcela aktuálních potřeb 

příjemcezadavatele a které nelze dopředu objektivně dopředu vůbec předvídat (např. 

dodávky a sluţby pořizované v zakázky realizované v krajně naléhavých případech jako 

náhrada např. za zničenou či odcizenou věc).důsledek nepředvídatelných poškození a 

zničení určitých majetkových hodnot apod.). 

Povinnost sčítání neplatí ani pro opakované dodávkyzakázky, které příjemce (zadavatel) 

pořizuje nepravidelně, tj. podle svých aktuálních potřeb, a jejichţ jednotková cena je v  

průběhu účetního období proměnlivá (. Příkladem opakovaných zakázek jsou zakázky na 

nákup zboţí typu potravin, pohonných hmot,  či letenek apod.). 

 

7.4.3 Zpracování výzvy k předloţení nabídky nebo zadávací dokumentace 

Při zpracování výzvy k předloţení nabídky nebo při zpracování zadávací dokumentace není 

moţné při určení předmětu zakázky uvádět poţadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 

názvy nebo jména osob, specifická označení zboţí a sluţeb, která platí pro určitou 

osobu, popřípadě její organizační sloţku za příznačná, patenty na vynálezy, uţitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo 

ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů či určitých výrobků. 

To neplatí za situace, ţe by jinak nebylo moţné dostatečně přesně a srozumitelně určit 

předmět zakázky nebo pokud by bylo poptávané plnění nekompatibilní s jiţ pouţívanými 

zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení by pro příjemce (zadavatele) bylo mimořádně 

nákladné či by provozu příjemce (zadavatele) působilo mimořádné obtíţe. Tyto skutečnosti 

budou předmětem prozkoumání ze strany poskytovatele podpory. 

 
7.4.4 Limity určující postupy pro zadávání zakázky malého rozsahu 

Podle výše předpokládané hodnoty zakázky bez DPH zvolí příjemce odpovídající postup pro 

výběrové řízení: 

1.        0–100 000 Kč bez DPH 

2.      100 001–500 000 Kč bez DPH 

3.      500 001–1 999 999 Kč bez DPH 

4.   2 000 000 a výše (bez DPH) 

 

7.5 Postup při hodnotě , atd. Jednotlivé zakázky jsou v těchto případech povaţovány za 

zakázky do 100 000 Kč bez DPHsamostatné. 

U zakázek, kde předpokládaná hodnota plnění nepřesáhne 100 000 Kč bez DPH, nemusí být 

prováděno výběrové řízení a bude dostačující zaslat přímo objednávku jednomu 

vhodnému dodavateli nebo písemně vyzvat takového dodavatele k podání cenové 

nabídky (pokud nemá zadavatel, tzn. příjemce, aktuální cenové nabídky jiţ k dispozici). 
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O výběru nejvhodnějšího dodavatele rozhoduje pověřená osoba zadavatele (tzn. příjemce) na 

základě dodavatelem předloţené či jinak dostupné aktuální nabídky (výběr nemusí být 

prováděn výběrovou komisí). 

S vybraným dodavatelem nemusí být nutně uzavřena písemná smlouva s podpisy na jedné 

straně. 

Objednávka (a případná výzva k podání cenové nabídky) musí být zaslána dopisem nebo 

elektronicky a potvrzena dodavatelem. Za uzavření smlouvy je téţ moţné pokládat přímé 

poskytnutí poţadovaného plnění dodavatelem. I v tomto případě platí, ţe příjemce musí při 

pořizování zboţí a sluţeb postupovat hospodárně. 

V případě nákupu drobných poloţek v obchodě stačí doloţit paragon z obchodu (tj. 

stvrzenku o nákupu) s doplněnými náleţitostmi účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, nebo paragon z obchodu a výdajový pokladní doklad příjemce, které spolu tvoří 

jeden účetní doklad. 

Za drobné poloţky jsou povaţovány takové poloţky, jejichţ cena nepřesáhne 10 000 Kč bez 

DPH. Věci určené podle druhu tvoří bez ohledu na jejich celkový počet jednu poloţku (např. 

PC sestava – počítač, monitor, klávesnice, myš). 

 

7.6 Postup při hodnotě zakázky od 100 001 Kč do 500 000 Kč bez DPH 

U zakázek, kde předpokládaná hodnota plnění přesáhne 100 000 Kč, tj. u zakázek od 

100 001 do 500 000 Kč bez DPH včetně, je příjemce povinen písemně vyzvat k podání 

nabídky alespoň 3 dodavatele. 

Tato výzva musí být zaslána dodavateli doporučeným dopisem nebo elektronicky (příjemce, 

tj. zadavatel, bude muset být schopen prokázat odeslání – podací lístek, předávací protokol 

apod.). 

Příjemce, tj. zadavatel, vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné informace, ţe 

jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím poţadované plnění schopni řádně 

a včas dodat. 

Výzva musí obsahovat vymezení poţadovaného plnění, případně další podmínky plnění, 

včetně hodnoticích kritérií (nemusejí být vymezena jako hodnoticí kritéria dle zákona). 

Doba pro podání nabídek dodavatelem musí být minimálně 5 dní ode dne odeslání výzvy 

dodavatelům. 

Výběr z nabídek provádí pověřená osoba zadavatele (nemusí být provedeno výběrovou 

komisí) na základě kritérií stanovených ve výzvě, která je vzhledem k zakázce nestranná, coţ 

potvrdí písemným prohlášením. Doporučující vzor Prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti 

je k dispozici ke staţení na www.msmt.cz. 

O provedení výběru musí příjemce sepsat Zápis o posouzení a hodnocení nabídek. 

Doporučující vzor takového zápisuV případě, ţe zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu na 

dobu neurčitou nebo na dobu, jejíţ trvání nelze přesně vymezit, je povinen při stanovení 

předpokládané hodnoty zakázky sečíst veškerá obdobná, spolu související plnění, která 

zamýšlí pořídit v průběhu následujících 48 měsíců. 

V případě, ţe je z hlediska předmětu plnění zakázky výhodné rozdělit předmět zakázky na 

části a tyto části zadat v rámci vypsání jednoho výběrového řízení odděleně (a umoţnit tak 

dodání jednotlivých částí zakázky různými dodavateli), můţe zadavatel postupovat 

analogicky s  § 98 zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
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předpisů. Vţdy však musí při stanovení předpokládané hodnoty zakázky hodnoty 

jednotlivých částí zakázky sečíst a teprve pak zvolit postup dle limitů uvedených v části 7.5. 

V případě pochybností, zda zadavatel dodrţel povinnosti zde stanovené, prokazuje 

zadavatel, ţe povinnosti dodrţel. 

 

7.4.4  Forma zahájení výběrového řízení 

Výběrové řízení lze zahájit prostřednictvím 

 a) uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení, nebo 

b) odesláním výzvy k podávání nabídek konkrétním zájemcům, nebo 

c) kombinací způsobů ad a) a ad b). 

 

 Oznámení o zahájení výběrového řízení musí být, pokud je to vyţadováno v části 7.5, 

uveřejněno na webových stránkách MŠMT nebo zprostředkujícího subjektu, dále můţe být 

uveřejněno např. na webových stránkách zadavatele, v tisku apod. Formulář pro zveřejnění 

výzvy na webových stránkách poskytovatele podpory je k dispozici ke staţení na 

www.msmt.cz . 

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek musí být předloţen jako doklad o provedení 

výběrového řízení nejpozději s Monitorovací zprávou za období, ve kterém bylo výběrové 

řízení ukončeno. 

S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva s podpisy na jedné listině nebo 

musí být na plnění vydána alespoň písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem. 

O výsledku výběru musejí být všichni oslovení dodavatelé písemně informováni (dopisem i 

elektronicky). 

  

7.7 Postup při hodnotě zakázky od 500 001 Kč do 1 999 999 Kč bez DPH 

U zakázek, kde předpokládaná hodnota plnění přesáhne 500 000 Kč, tj. u zakázek od 500 001 

do 1 999 999 Kč bez DPH, je příjemce, tj. zadavatel, povinen uveřejnit Výzvu k podání 

nabídek (dále jen výzva) na webových stránkách www.msmt.cz nebo v případě grantových 

projektů na webových stránkách daného ZS. Formulář pro uveřejnění výzvy je k dispozici ke 

staţení na www.msmt.cz. 

K této výzvě můţe být připojena zadávací dokumentace. 

Lhůta pro podávání nabídek nesmí být kratší neţ 10 pracovních dní. Výzva musí být 

uveřejněna po celou dobu během lhůty pro  (Výzva k podávání nabídek. Lhůta pro podávání 

nabídek nesmí skončit před uplynutím minimální doby pro uveřejnění. 

Příjemce je dále povinen oslovit alespoň 3 dodavatele a vyzvat je k podání nabídky nezávisle 

na uveřejnění výzvy (nikoli však před uveřejněním výzvy). Toto oslovení se provádí 

doporučeným dopisem nebo elektronicky (odeslání bude muset příjemce prokázat 

odpovídajícím dokladem). Příjemce je oprávněn uveřejnit výzvu také na jiných všeobecně 

dostupných místech, např. v tisku, na webových stránkách Zprostředkujících subjektů apod. 

Text zveřejněné výzvy a výzvy zaslané dodavatelům musí být shodný. 

Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek příjemce vyhodnotí včas doručené nabídky způsobem 

stanoveným v zadávací dokumentaci. 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
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Výběr dodavatele na základě nabídky, která nejlépe splňuje hodnoticí kritéria příjemce, tj. 

zadavatele, provádí hodnoticí komise, která má minimálně 3 členy. Alespoň jeden z členů 

hodnoticí komise musí mít odbornou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti odpovídající 

předmětu zakázky. 

Členové hodnoticí komise musejí být vzhledem k zakázce nestranní, coţ před zahájením 

hodnocení musí kaţdý člen komise potvrdit podpisem čestného prohlášení. Prohlášení o 

nestrannosti a nepodjatosti je k dispozici ke staţení na www.msmt.cz. 

O provedení výběru musí příjemce sepsat Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 

(doporučený vzor: www.msmt.cz). 

S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva s podpisy na jedné listině.  

Výsledek výběru musí být písemně sdělen všem zúčastněným dodavatelům. Informace o 

výsledku musí být zaslána dopisem nebo elektronicky (odeslání bude muset příjemce podpory 

doloţit odpovídajícím dokladem – podací lístek, dodejna, potvrzení přijetí).  

Bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem musí být informace o 

výsledku řízení uveřejněna také na webových stránkách www.msmt.cz nebo v případě 

grantových projektů na webových stránkách daného ZS. Pro uveřejnění výsledku příjemce 

pouţije formulář Výsledek výzvy k podání nabídek, který je k dispozici ke staţení na 

www.msmt.cz. 

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek musí být předloţen současně s Výzvou k podání 

nabídek a Výsledkem výzvy k podání nabídek jako doklad o provedení výběrového řízení 

nejpozději s Monitorovací zprávou za období, ve kterém bylo výběrové řízení ukončeno. 

 

7.8 Postup při hodnotě zakázky nad 2 000 000 Kč bez DPH 

a) příjemce není veřejným zadavatelem 

U veřejných zakázek, kde předpokládaná hodnota plnění přesáhne 2 000 000 Kč bez DPH 

včetně, je příjemce, tj. zadavatel, povinen písemně vyzvat k podání nabídky nejméně 5 

dodavatelů (odeslání výzvy/oslovení bude muset příjemce doloţit odpovídajícím dokladem). 

Výzva k podání nabídek musí být kromě zaslání dodavatelům současně uveřejněna na 

webových stránkách www.msmt.cz nebo v případě grantových projektů na webových 

stránkách daného ZS, a to po dobu alespoň 21 dnů. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší 

neţ 21 dní a nesmí skončit před uplynutím minimální doby pro uveřejnění. 

Formulář pro uveřejnění výzvy je k dispozici ke staţení na www.msmt.cz. Příjemce můţe 

uveřejnit výzvu také na jiných všeobecně dostupných místech, např. v tisku, na dalších 

webových stránkách apod. Text zveřejněné výzvy a výzvy zaslané dodavatelům musí být 

shodný. 

Posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provádí hodnoticí komise, která musí mít alespoň 5 

členů, na základě předloţených nabídek. Alespoň jeden z členů musí mít odbornou 

kvalifikaci nebo odborné zkušenosti odpovídající povaze předmětu zakázky. 

Členové hodnoticí komise musejí být vzhledem k zakázce nestranní, svoji nestrannost 

potvrzují čestným prohlášením. Doporučující vzor Prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti je 

k dispozici ke staţení na www.msmt.cz. 

O provedení výběru musí příjemce sepsat Zápis o posouzení a hodnocení nabídek. 

Doporučující vzor takového zápisu je k dispozici ke staţení na www.msmt.cz. 

http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
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S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva s podpisy na jedné listině. 

Výsledek výběru musí být písemně sdělen nejen všem zúčastněným dodavatelům, ale i 

současně uveřejněn na webových stránkách www.msmt.cz nebo v případě grantových 

projektů na webových stránkách daného ZS. Pro uveřejnění výsledku se pouţije formulář, 

který je k dispozici ke staţení na www.msmt.cz. 

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek musí být předloţen současně s Výzvou k podání 

nabídek a Výsledkem výzvy k podání nabídek (). Součástí formuláře z www.msmt.cz) jako 

doklad o provedení výběrového řízení nejpozději s Monitorovací zprávou za období, ve 

kterém bylo výběrové řízení ukončeno. 

 

b) příjemce je veřejným zadavatelem 

Pokud je příjemce osobou povinnou zadávat zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění, zejména v postavení tzv. veřejného zadavatele (např. 

organizační sloţka státu, příspěvkové organizace, obce, kraje apod.), musí tento zákon 

respektovat a výběr dodavatelů pro realizaci projektu provést dle postupů uvedených 

v zákoně, ledaţe by zadávaná veřejná zakázka spadala do oblasti výjimek upravených v § 18 

odst. 1 a 2 a § 19 zákona. 

Finanční limity určující předpokládanou hodnotu, od které jsou veřejné zakázky zakázkami 

nadlimitními, jsou stanoveny právem ES, na národní úrovni pak nařízením vlády č. 77/2008 o 

stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách. 

Veřejným zadavatelem je: 

- stát (např. ministerstva, jiné správní úřady, soudy, státní zastupitelství apod.); 

- státní příspěvkové organizace (školy zřizované státem); 

- územní samosprávný celek a jeho příspěvkové organizace (obce, města, 

městské části, kraje, školy zřizované krajem a obcemi a další); 

- jiná právnická osoba zaloţená k uspokojování potřeb veřejného zájmu, která je 

převáţně financována státem nebo jiným veřejným zadavatelem nebo je právně či 

fakticky ovládána státem nebo jiným veřejným zadavatelem). 

 

Školy (státní nebo zřizované krajem či obcí) jsou příspěvkovými organizacemi, proto se řadí 

do kategorie Veřejný zadavatel. 

Soukromé školy nejsou Veřejným zadavatelem a postupují podle bodu a). 

 

Výše uvedení zadavatelé veřejných zakázek jsou při výběru dodavatelů zásadně povinni 

pouţít druhy zadávacích řízení specifikované v ustanoveních § 21–25 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, (Druhy a podmínky pouţití zadávacích řízení). 

Současně musí i veřejný zadavatel vedle zákonných poţadavků dodrţet povinnosti příjemce 

podpory: 

Oznámení o zahájení i kontaktní e-mailové adresy na poskytovatele podpory, kteří zajistí 

zveřejnění oznámení a opatří jej evidenčním číslem. Výsledek zadávacího řízení musí být , 

pokud bylo zveřejněno na webových stránkách www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky bez 

zbytečného odkladu po uveřejnění oznámení o zahájení oznámení o jeho zahájení, musí být 

http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
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uveřejněn na stejném místě.  V případě uveřejnění na webových stránkách MŠMT nebo 

zprostředkujícího subjektu bude výsledek zadávacího řízení v informačním systému o 

veřejných zakázkách (v předepsaném formuláři, který je zde ke staženíuveřejněn 

prostřednictvím příslušného formuláře, který je k dispozici ke staţení na webových 

stránkách www.msmt.cz (Výsledek výzvy k podávání nabídek). V oznámení bude uvedeno 

příslušné evidenční číslo veřejné zakázky z informačního systému., které bylo přiděleno při 

zveřejnění.  

Výsledek zadávacího řízení musí být uveřejněn na webových stránkách www.msmt.cz 

(v předepsaném formuláři, který je zde ke staţení). V oznámení bude uvedeno evidenční číslo 

veřejné zakázky z informačního systému. 

O provedení výběru musí příjemce (zadavatel) sepsat Zprávu o posouzení a hodnocení 

nabídek (vzor zprávy je k dispozici na www.msmt.cz. 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek musí být předloţena současně s Oznámením o 

zahájení zadávacího řízení a Výsledkem zadávacího řízení jako doklad o provedení 

zadávacího řízení nejpozději s Monitorovací zprávou za období, ve kterém bylo zadávací 

řízení ukončeno. 

Podrobnější informace k zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, je moţno získat zejména na následujících webových stránkách: 

 www.verejna-zakazka.cz – Informační servis k zákonu o veřejných zakázkách; 

 www.isvz.cz/isvz/ – Informační systém o veřejných zakázkách; 

 www.portal-vz.cz – Portál o veřejných zakázkách a koncesích. 

Dále je nutné dodrţovat následující společná ustanovení o zakázkách od 100 001 Kč bez DPH 

(netýkají se veřejných zakázek od 2 000 000 Kč u veřejného zadavatele podle zákona o 

veřejných zakázkách). 

 

7.9 Výzva k předloţení nabídky 

Pokud zadavatel sám přímo oslovuje zájemce, vyzve pouze takové, o kterých má informace, 

ţe jsou schopni poţadované plnění řádně a včas dodat. Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně 

stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními 

okolnostmi. 

Součástí oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídek musejímusí 

být poţadavky na předmět zakázky a podmínky plnění. Výzva 

Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva musí obsahovat alespoň tyto 

údaje:69: 

 Identifikační údaje zadavatele
70

; 

 název / obchodní firma příjemce (zadavatele); 

                                                 

69 V případě, ţe zadavatelem je MŠMT či jím řízené a zřízené organizace (PŘO a OPŘO) nebo organizace státní 

správy v působnosti MŠMT (ČSI),  musí zadání proběhnout také v souladu s vnitřními předpisy MŠMT. 

70 Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, 

popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu. 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
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 sídlo příjemce (zadavatele); 

 osoba oprávněná jednat jménem příjemce (zadavatele); 

 IČ, DIČ příjemce (zadavatele); 

 kontaktní osoba příjemce (zadavatele), její telefon a e-mailová adresa; 

 lhůta pro podání nabídky; lhůta musí být dostatečná vzhledem k povaze předmětu 

zakázky, aby potenciální dodavatelé byli schopni nabídku zpracovat a doručit 

příjemci (zadavateli); 

  a popis předmětu zakázky; věcné a časové vymezení zakázky a její specifikace dle 

charakteru zakázky; 

 poţadavky na prokázání kvalifikace dodavatele (výpis z obchodního rejstříku nebo 

jiný obdobný doklad o právní subjektivitě, doklad o oprávnění k podnikání, čestné 

prohlášení o bezdluţnosti vůči finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního 

zabezpečení, dále je moţno poţadovat doklad o bezúhonnosti uchazeče – čestné 

prohlášení nebo výpis z trestního rejstříku) – v originále nebo v ověřené kopii; 

  předpokládaná cena hodnota zakázky bez DPH a včetněs DPH; 

 lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky; 

  lhůta a místo dodání / převzetí plněnípro podání nabídky; 

 hodnoticí kritéria, z nichţ jedním kritériem musí být vţdy cena; 

 povinnost dodavatele umoţnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 

něhoţ je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

zakázky; 

 povinnost dodavatele k uchování účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, 

odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu 

 vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP 

VK, tj. do roku 2025; 

 logo ESF, údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení, v případě, ţe 

nejsou součástí existující zadávací dokumentace (v případě, ţe bude pouţito více 

kritérií uvedení váhy v % ke kaţdému hodnotícímu kritériu); 

 informaci o tom, ţe se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; 

 informaci o tom, v jakém jazyce můţe být nabídka podána; 

 údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a to:  

a) symbol Evropské unie (vlajka ) spolu odkazem na EU a logo(vypsat slovy 

„Evropská unie“); 

b) odkaz na příslušný fond (vypsat slovy pro OP VK: Evropský sociální fond“);  

 c) prohlášení, které vybral řídicí orgán pro svůj operační program (v případě OP 

VK. text: Investice do rozvoje vzdělávání)71; 

 Příjemce (odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa; 

                                                 

71Údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 jsou vyţadovány za povinnou součást oznámení o zahájení 

výběrového řízení, resp. výzvy pouze v případě, ţe bylo výběrové řízení zahájeno aţ po podpisu právního 

aktu o poskytnutí dotace. 



 

 115 

 podmínky poskytnutí zadávací dokumentace v případě, ţe existuje zadávací 

dokumentace jako samostatný dokument,  

 ustanovení o tom, ţe zadavatel) můţe zadání zakázky zrušit (viz bod 7.4.11). 

V případě, ţe zadávací dokumentace neexistuje jako samostatný dokument, tvoří přílohu 

oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídek.  

 

Zadávací dokumentace musí obsahovat minimálně následující údaje:   

 Podmínky a poţadavky na zpracování nabídky (tj. co má být obsahem nabídek, jaké 

údaje týkající se předmětu zakázky, jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, 

aby mohl zadavatel nabídky vzájemně objektivně srovnávat a vyhodnotit soulad 

nabídky se zadavatelem vymezenými podmínkami, poţadavky na prokázání 

kvalifikace uchazeče v případech, kdy je to relevantní, poţadavek předloţení návrhu 

smlouvy včetně obchodních podmínek ze strany uchazeče, atd.);  

 poţadavek na způsob zpracování nabídkové ceny; 

 doba a místo plnění zakázky; 

 poţadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští; 

 poţadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů (je-li to poţadováno pro určitý 

typ zadání dle výše předpokládané ceny zakázky); 

 návrh smlouvy (je-li to poţadováno pro určitý typ zadání dle výše předpokládané ceny 

zakázky).  

 

Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek musí být podepsána 

zadavatelem. 

Zadavatel můţe dále do výzvyoznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání 

nabídek (dále jen „výzva“) uvést např.: 

  platební podmínky; 

 povinnost dodavatele předloţit návrh smlouvy včetně obchodních podmínek; 

 výšipoţadavky na specifikaci případných subdodavatelů (identifikační údaje) a 

vymezení přípustné míry plnění dodané jejich prostřednictvím;  

  výše smluvní pokuty, která bude uloţena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti 

vyplývající ze smlouvy; 

  formální poţadavky na formuzpracování nabídky (znění v českém jazyce, poţadovaný 

počet kopií,např. podání nabídky na elektronickém médiu atd.); 

 právo příjemce jakoţto zadavatele na zrušení řízení bez udání důvodu. 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 

mohou být uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 

 

Minimální náleţitosti Zadávací dokumentace 

 Před zahájenímatd. 

Odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení může příjemce podle 

charakteruk uveřejnění, resp. výzvy bude muset být schopen zadavatel prokázat – dodejkou, 

podacím lístkem, e-mailovou doručenkou spolu s výtiskem odeslaného emailu, dokladem o 

veřejném zpřístupnění výzvy, předávacím protokolem apod. 
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7.4.5  Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena vţdy s ohledem na předmět zakázky a poţadavky 

stanovené pro kaţdý dále specifikovaný druh zadávacího řízení dle výše předpokládané 

zakázky zpracovat Zadávací dokumentaci, již přiloží k Výzvě k podání nabídek nebo ji 

poskytne dodavatelům, kteří po vyhlášení projeví zájem zúčastnit sesamostatně. 

V oznámení o zahájení výběrového řízení. Zadávací dokumentace musí obsahovat tyto 

minimální náležitosti, resp. ve výzvě, je vţdy nutné přesně stanovit lhůtu pro podání nabídek, 

a to buď: 

a) specifikaci předmětu zakázky (tj. popis toho, co má dodavatel nabídnout); 

b) obchodní podmínky a platební podmínky; 

c) poţadavky na kvalifikaci dodavatelů související s předmětem zakázky (např. 

prokázání beztrestnosti, oprávnění k podnikání, výpis z obchodního rejstříku, seznam 

realizovaných zakázek obdobného charakteru nebo obdobného rozsahu apod.); 

d) hodnoticí kritérium pro zadání zakázky: 

 nejniţší nabídková cena (vţdy musí být hodnoticím kritériem); 

 ekonomická výhodnost nabídky; 

 kvalita; 

 případně další relevantní kritéria; 

e) poţadovaný obsah a způsob zpracování nabídek; 

f) další informace podle potřeb zadavatele. 

 

 7.10přesným časovým vymezením délky lhůty, tzn. od kdy a kolik dnů je moţné 

nabídky podávat, nebo  

 stanovením data, do kdy je moţné nabídky podávat. 

Pro stanovení délky lhůty pro podání nabídek jsou rozhodující dny kalendářní. 

 

 Uchazeči odesílají nabídky zadavateli v písemné formě v závislosti na poţadavcích 

zadavatele buď v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, 

na níţ je uvedena kontaktní adresa uchazeče (tzn. v listinné podobě) nebo elektronicky, 

opatřené zaručeným elektronickým podpisem.  

Nabídky lze otevřít/ zpřístupnit jejich obsah pověřené osobě zadavatele, komisi pro otevírání 

obálek, resp. hodnotící komisi nejdříve po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek. 

 

7.4.6  Způsob hodnocení nabídek a, výběr vítěznénejvhodnější nabídky 

Hodnoceny jsou pouze nabídky, které byly příjemci (zadavateli) doručeny řádně a včas 

podle poţadavků uvedených ve Výzvě k předloţení nabídky/zadávací dokumentaci. 

Nabídka, která bude doručena příjemci podpory (zadavateli) po uplynutí lhůty pro podávání 

nabídek, se neotvírá a nehodnotí. 
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Příjemce (zadavatel) 

Vymezení způsobu hodnocení nabídek 

Způsob hodnocení předloţených nabídek je stanoven s ohledem na výši předpokládané ceny 

zakázky, podle které je zvolen postup zadání (v části 7.5). Na základě toho lze rozlišit dvě 

roviny hodnocení předloţených nabídek, a to: 

 hodnocení provádí pověřená osoba zadavatele, tzn. bez ustanovení hodnotící komise, 

nebo 

 hodnocení provádí hodnotící komise.  

Zadavatel vede evidenci přijatých nabídek např. formou seznamu, ve kterém by měla být 

minimálně uvedena identifikace subjektu, předkládajícího nabídku, místo, datum a čas 

předloţení nabídky. 

Pro obě roviny hodnocení (prováděné pověřenou osobou zadavatele nebo prováděné 

hodnotící komisí) obecně platí, ţe nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty 

pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí. O tom, ţe nabídka byla podána po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek, vyrozumí příjemce (zadavatel) písemně bez zbytečného odkladu 

dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku poslal. 

Příjemce (zadavatel) následně provede posouzení úplnosti nabídek, tedy zda nabídka splňuje, 

co se týče obsahu a povinných příloh, všechny poţadavky podle Výzvy/Zadávací 

dokumentace. Pokud nabídka nesplňuje všechny poţadavky, jedná sepodal. Odeslání 

vyrozumění o nabídku neúplnou, která není dále hodnocena. 

Úplnost je posuzována z hlediska formálního i věcného (nabídka neobsahuje poţadované 

dokumenty, není zpracována tak, aby z ní nebylo moţno vyjmout jednotlivé části, chybí 

podpis statutárního zástupce, nabízené plnění neodpovídá plnění poţadovanému, v nabídce je 

překročena limitní cena apod.). 

Za neúplnou nemusí být považována taková nabídka, ve které nejsou dodržené některé 
čistě formální požadavky zadavatele, které nemají vliv na transparentnost výběru 

dodavatele (požadavek na počet kopiínepostoupení nabídky, podpis statutárního zástupce 

nahrazený podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče). Je-li nabídka tímto 
způsobem neúplná, může příjemce (zadavatel) požádat o její doplnění v dodatečné lhůtě 
48 hodin. Takto nelze doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo složení 

realizačního týmu. Lhůta počíná běžet okamžikem odeslání žádosti o doplnění na do další 

fáze hodnocení musí být zadavatel schopen prokázat (dodejkou, podacím lístkem, e-

mailovou adresu uvedenou uchazečem v nabídce. Jestliže je nabídka neúplná a není 

v povolené lhůtě doplněna, nemůže být předmětem hodnocení. Tuto skutečnost oznámí 

příjemce (zadavatel) uchazeči elektronicky nebo dopisem.doručenkou spolu s výtiskem 

odeslaného emailu, atd.). 

Úplnost nabídky posuzuje hodnotitel nebo hodnotitelská komise, který/á se dále podílí na 

samotném hodnocení nabídek. 

 

Hodnotící kritéria 

Hodnocení nabídek se provádí pomocí hodnoticíchhodnotících kritérií stanovených ve 

výzvě k předkládání nabídek nebo v zadávací dokumentaci, kterým jsou přiřazeny váhy 

vyjádřené v procentech podle jejich důleţitosti, přičemţ součet vah musí tvořit 100. 

Hodnocení můţe být prováděno buď pouze pomocí jednohojediného kritéria, kterým je 
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cena, nebo pomocí více kritérií. Pouţití ceny jako jednohojediného kritéria je vhodné 

zejména u pořizování zboţí. 

 

Pokud je pouţito pouze jedno hodnoticíhodnotící kritérium, tj. cena, je třeba ve výzvě nebo 

zadávací dokumentaci přesně vymezit poţadované plnění s uvedením potřebných parametrů 

a  poţadavků na charakter a kvalitu poţadovaného plnění. 

Pokud nabízené plnění nesplní stanovené poţadavky, nabídka nebude předmětem 

hodnocení. Při vymezování poţadavků na dodávané plnění není moţné uvádět odkazy na 

obchodní firmy, specifické označení zboţí typické pro určitou osobu, ochranné známky 

apod. tak, aby nedocházelo ke zvýhodňování určitých dodavatelů. 

 

Předmětem hodnocení je nabídková cena bez DPH, pokud příjemce (zadavatel) ve 

výzvě/zadávací dokumentaci výslovně neurčí, ţe bude hodnocena nabídková cena s DPH. 

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena, pokud zadavatel ve výzvě/zadávací 

dokumentaci výslovně neurčí, ţe bude hodnocena jednotková cena plnění. 

 

Pokud je pouţito více hodnoticíchhodnotících kritérií, jedním z nich musí být vţdy cena. 

Dalšími kritérii můţe být např. kvalita realizačního týmu, způsob poskytování poţadované 

sluţby, metodologie, délka záruky apod. 

 

Hodnocení nabídek je moţné provádět např. pomocí těchto vzorců: 

 

1. Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, 

která nabídne pro dané kritérium nejniţší hodnotu (např. nejkratší doba dodání): 

 

nejvýhodnější nabídka 

tzn. nejnižší cena (hodnota) 

100 ×   -----------------------------------------------------   × váha vyjádřená v procentech 

cena (hodnota) hodnocené nabídky 

 

 

2. Pro hodnocení dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která 

nabídne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu (např. nejdelší záruka): 

 

 

hodnota hodnocené nabídky (např. 2 roky) 

100 ×   -------------------------------------------------------------   × váha vyjádřená v procentech 

nejvýhodnější nabídka, tzn. nejvyšší hodnota 

(např. 3 roky) 



 

 119 

 

3. Pro hodnocení nabídek subjektivních (nečíselných) kritérií se pouţije bodová 

stupnice 1 aţ 100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitelé jsou 

povinni zdůvodnit své hodnocení. 

 

    počet bodů hodnocené nabídky   

--------------------------------------- ×   váha vyjádřená v procentech 

Body    100 

Váţené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala 

nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. 

O průběhu hodnocení musí být sepsán Zápis o posouzení a hodnocení nabídky. 
Doporučující vzor takového zápisu je k dispozici ke stažení na  

Hodnocení nabídek prováděné pověřenou osobou zadavatele  

Pověřená osoba je osoba, kterou zadavatel písemně pověřil nebo zplnomocnil, úkony 

vyhrazené pověřené osoby nemůţe vykonávat přímo zadavatel.  

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede pověřená osoba zadavatele kontrolu úplnosti 

nabídek. Pokud nabídka nesplňuje všechny poţadavky stanovené v oznámení o zahájení 

výběrového řízení, resp. výzvě či v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. 

Jestliţe je nabídka shledána jako neúplná, musí být zadavatelem vyloučena z dalšího řízení a 

nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel 

dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. 

Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska poţadavků zadavatele, postupují 

do fáze posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek. Pověřená osoba provede posouzení 

nabídek z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění poţadavků zadavatele 

uvedených v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, příp. zadávací 

dokumentaci. Nabídky, které tyto poţadavky nesplňují, musí být zadavatelem vyloučeny 

z dalšího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti 

vyrozumí zadavatel dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. V další fázi 

následuje hodnocení předloţených nabídek dle stanovených kritérií uvedených v oznámení o 

zahájení výběrového řízení, resp. výzvě nebo zadávací dokumentaci.  

Pověřená osoba nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjatá a musí zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděla v průběhu hodnocení jednotlivých nabídek. 

Proto před zahájením hodnocení jednotlivých nabídek musí potvrdit svoji nepodjatost a 

mlčenlivost formou čestného prohlášení. Vzor prohlášení je k dispozici ke staţení na 

webových stránkách www.msmt.cz. 

Zápis . 

O hodnocení pořizuje pověřená osoba protokol / zápis obsahující rozhodné skutečnosti, 

které byly předmětem hodnocení, tzn. minimálně: 

 seznam posouzených a vyřazených nabídek;  

 zdůvodnění vyloučení předloţené nabídky;  

 popis způsobu hodnocení nabídek;  

 výsledek hodnocení.  

http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
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Přílohu protokolu / zápisu tvoří čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti podepsané 

pověřenou osobou, která prováděla hodnocení jednotlivých nabídek. Protokol / zápis 

podepsaný pověřenou osobou provádějící hodnocení nabídek je poté předloţen osobě 

oprávněné jednat jménem příjemce, případně osobě oprávněné jednat jménem 

příjemce ve věci zakázky. zadavateli. Podpisem oprávněnézadavatele na protokolu / 

zápisu a souhlasem s doporučením pověřené osoby na zápisu zadavatele je rozhodnuto 
o výběru dodavatele. Pokud tato osoba neschválí výběr provedený 

 

Hodnocení nabídek prováděné hodnotící komisí, zdůvodní své rozhodnutí  

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek se provede kontrola úplnosti nabídek. Pokud nabídka 

nesplňuje všechny poţadavky stanovené v zápisu o hodnocení oznámení o zahájení 

výběrového řízení, resp. výzvě či v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. 

Jestliţe je nabídka shledána jako neúplná, musí být zadavatelem vyloučena z dalšího řízení a 

nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel 

dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. 

Příjemce (zadavatel) můţe podepsat smlouvu pouze s uchazečem, který podal vítěznou 

nabídku. 

 

Hodnoticí komise 

U zakázek, kde předpokládaná hodnota plnění přesáhne 500 000 Kč bez DPH, provádí výběr 

z došlých nabídek hodnoticí komise. Hodnoticí komisi jmenuje příjemce. 

U zakázek s předpokládanou hodnotou plnění od 500 001 do 1 999 999 Kč bez DPH musí mít 

hodnoticí komise alespoň tři členy. 

U zakázek, kde předpokládaná hodnota plnění přesáhne 2 000 000 Kč bez DPH, musí mít 

hodnoticí komise alespoň pět členů. 

Alespoň jeden z členů musí mítNabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska 

poţadavků zadavatele, postupují do fáze posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek. 

Nabídky jsou posuzovány z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění poţadavků 

zadavatele uvedených v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, příp. zadávací 

dokumentaci. Nabídky, které tyto poţadavky nesplňují, musí být zadavatelem vyloučeny 

z dalšího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti 

vyrozumí zadavatel dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. V další fázi 

následuje hodnocení jednotlivých nabídek. Hodnocení se provádí pomocí hodnotících 

kritérií, která byla uvedena v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, příp. 

zadávací dokumentaci.  

Kontrolu úplnosti nabídek provádí komise pro otevírání obálek. Následné posouzení a 

hodnocení nabídek, které nebyly v rámci provádění kontroly úplnosti vyřazeny, provádí 

hodnotící komise. Členy obou komisí jmenuje zadavatel. Zadavatel můţe stanovit, ţe roli 

komise pro otevírání obálek bude současně plnit hodnotící komise.  

Komisi pro otevírání obálek musí tvořit nejméně jedna osoba. Hodnotící komisi jmenuje 

zadavatel72, minimální počet členů hodnotící komise je stanoven na základě předpokládané 

                                                 

72 V případě, ţe zadavatelem je MŠMT či jím řízené a zřízené organizace (PŘO a OPŘO) nebo organizace státní správy v působnosti 

MŠMT (ČSI), musí být členem hodnotící komise zástupce odboru legislativního a právního a zástupce příslušného útvaru MŠMT. Tato 

povinnost se v případě zakázek na stavební práce uplatní od hodnoty předpokládané ceny zakázky nad 1 000 000 Kč. 
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výše hodnoty zakázky. Doporučujeme, aby alespoň jeden z členů hodnotící komise měl 

odbornou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti odpovídající povaze předmětu zakázky 

(minimálně SŠ vzdělání v daném oboru nebo praxe v oboru. Zadavatel určí vţdy minimálně 

3 roky).také jednoho náhradníka, pro případ nepřítomnosti některého z členů komise pro 

otevírání obálek, resp. hodnotící komise.  

Členové hodnoticí komise musejí být vzhledem k zakázce nestranníkomise pro otevírání 

obálek a hodnotící komise nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjatí a musí 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděli na jednání hodnotící komise. 

Kaţdý člen proto před zahájením výběru musí potvrdit svoji nestrannostnepodjatost a 

mlčenlivost formou čestného prohlášení. Doporučující vzor takovéhoVzor prohlášení je 

k dispozici ke staţení na webových stránkách www.msmt.cz. . 

 

7.11 Informace o výsledku výběrového řízení 

O výsledku výběrového řízení musejí být písemně informováni všichni oslovení dodavatelé. 

Tato informace musí být zaslána dopisem nebo elektronicky (zadavatel musí uchovat 

relevantní doklady o odeslání vyrozumění o výsledku výběrového řízení). 

V případě, že výzva k podáníO jednáních komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící 

komise, se pořizuje vţdy protokol/ zápis obsahující rozhodné události, které byly 

předmětem jednání komise, tzn. minimálně: 

 seznam posouzených a vyřazených nabídek; 

 zdůvodnění vyloučení předloţené nabídky byla uveřejněna;  

 popis způsobu hodnocení nabídek;  

 výsledek hodnocení;  

 údaj o sloţení hodnotící komise.  

Doporučující vzor zápisu je k dispozici ke staţení na webových stránkách www.msmt.cz, 

informace o výsledku musí být uveřejněna i na těchto webových stránkách. Pro uveřejnění 

výsledku se pouţije formulář, který je k dispozici ke staţení na  . 

Protokol/zápis vţdy podepisují všichni přítomní členové komise pro otevírání obálek, resp. 

hodnotící komise. Přílohu protokolu/zápisu budou tvořit čestná prohlášení o nepodjatosti a 

mlčenlivosti podepsaná všemi zúčastněnými členy komise pro otevírání obálek, resp. 

hodnotící komise. Toto prohlášení je k dispozici ke staţení na webových stránkách 

www.msmt.cz. 

.  Není-li stanoveno zadávající osobou jinak, je komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící 

komise usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádně pozvaných členů, popř. 

náhradníků, a rozhoduje na principu většiny přítomných. 

Protokol/zápis z jednání komise pro otevírání obálek a protokol/zápis z jednání hodnotící 

komise je vţdy po jednání příslušné komise předloţen zadavateli. Podpisem zadavatele na 

protokolu/ zápisu z jednání hodnotící komise a souhlasem s doporučením hodnotící 

komise je rozhodnuto o výběru dodavatele
73

.  

                                                 

73 V případě, ţe zadavatelem je MŠMT či jím řízené a zřízené organizace (PŘO a OPŘO) nebo organizace státní 

správy v působnosti MŠMT (ČSI), musí konečné schválení výběru vítězného uchazeče potvrdit podpisem 

příslušný příkazce operace. 

http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
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Společná ustanovení ke způsobu hodnocení nabídek 

Pro obě dvě roviny hodnocení (prováděné pověřenou osobou zadavatele nebo prováděné 

hodnotící komisí) dále platí, ţe pokud zadavatel nesouhlasí s postupem pověřené osoby 

zadavatele, resp. hodnotící komise, uvede své rozhodnutí spolu s důvody v protokolu / 

zápisu o hodnocení a sám, nebo prostřednictvím ustanovení jiné pověřené osoby zadavatele, 

resp. hodnotící komise nově posoudí a zhodnotí předloţené nabídky. O hodnocení pořizuje 

protokol / zápis s podpisem ve stejném rozsahu, jaký je uveden v případě protokolu/zápisu 

z hodnocení pověřené osoby zadavatele, resp. jednání komise.  

V případě, ţe zadavatel nesouhlasí s doporučením pověřené osoby zadavatele, resp. 

hodnotící komise, zdůvodní své rozhodnutí v protokolu/zápisu z hodnocení pověřené osoby 

zadavatele, resp. jednání hodnotící komise a přiloţí informaci o tom, jaké údaje byly 

hodnoceny jinak neţ pověřenou osobou zadavatele, resp. hodnotící komisí, jak byly nabídky 

hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a uvede výsledek hodnocení. 

 

Přehled dokumentů, vztahujících se k zadávacímu řízení, jejichţ vzory je moţno 

stáhnout na www.msmt.cz: 

 Výzva k podání nabídek  

 Výsledek výzvy k podávání nabídek  

 Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti  

 Zápis o posouzení a hodnocení nabídek  

Formuláře mohou být průběţně aktualizovány, při realizaci výběrového řízení v rámci 

projektu proto vţdy vyuţijte ten, který je v den zpracování příslušného formuláře zveřejněn 

na uvedených stránkách. 

 

7.124.7  Smlouva s dodavatelem 

Příjemce uzavře smlouvu v písemné formě s dodavatelem, jehoţ nabídka byla komisí 

vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

Smlouva nebo potvrzená objednávka 

V případě uzavírání smlouvy platí, ţe zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze 

s uchazečem, který podal vítěznou nabídku. V případě, ţe vybraný uchazeč odmítne uzavřít 

smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost
74

, můţe uzavřít 

zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí 

věty můţe zadavatel opakovat pro uchazeče, který se umístil na třetím místě v pořadí. 

Smlouva musí být uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou 

nabídkou. Odmítnutí uzavření smlouvy uchazečem musí být dokladováno písemnou formou. 

V případě, ţe uchazeč odmítá komunikovat se zadavatelem, doloţí zadavatel tuto skutečnost 

písemně formou čestného prohlášení.  

                                                 

74 Lhůta pro poskytnutí dostatečné součinnosti je stanovena na 15 dní od dne odeslání oznámení o výsledku 

výběrového řízení.  

http://www.msmt.cz/
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Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem,  

 pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen 

realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela 

na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,  

 resp. s uchazečem ve sdruţení, který je zaměstnancem zadavatele či členem 

realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na 

přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nebo  

 jehoţ subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, 

která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného 

výběrového řízení. 

 Pokud zadavatel během výběrového řízení zjistí některou z výše uvedených 

skutečností, je povinen vyřadit danou nabídku jiţ v okamţiku zjištění dané 

skutečnosti v jakékoli fázi výběrového řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy. 

 

 

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náleţitosti:   

  smluvní strany vč. IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny; 

  předmět plnění (popis pořizovaného zboţí, sluţby nebo stavební 

prácekonkretizovaný kvantitativně i kvalitativně); 

 cena (včetně platebních podmínek); 

 identifikace projektu (název, reg. číslo, č. jednací); 

 lhůta dodání nebo harmonogram plnění; 

 místo dodání / převzetí zboţí nebo výstupu plnění; 

 závazek dodavatele k dodrţování pravidel publicity OP VK; 

 závazek dodavatele k plnění stanovených pravidel a podmínek dohodnutých 

 v právním aktu mezi poskytovatelem a příjemcem podpory. 

 cena vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, ţe dodavatel není plátcem 

DPH, platební podmínky; 

 doba a místo plnění; 

 povinnost, aby dodavatel umoţnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehoţ prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 

archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty).  
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Dále je nezbytnémoţné ve smlouvě, příp. v objednávce upravit např. smluvní pokutu, 

platební podmínky, povinnost poskytnout příjemci, tj. zadavateli, podklady pro zpracování 

monitorovací zprávy, povinnost mlčenlivosti, atd..75  

Smluvní podmínky nesmějí být v rozporu s výzvou, se zadávací dokumentací ani s nabídkou 

vybraného dodavatele. 

 

7.13 Další informace k postupůmPříjemce dotace je povinen smluvně zajistit s dodavateli 

projektu takové platební podmínky, aby byla doloţena účelovost příslušných částek včetně 

specifikace jednotlivých uznatelných výdajů. 

 

7.4.8  Výjimky v postupech při výběru dodavatele 

7.13.1 OmezenýNedostačující počet dodavatelů k oslovení 

V případě, ţe poptávané plnění můţe z technických nebo uměleckých důvodů, z důvodu 

ochrany výhradních práv, práva duševního vlastnictví k poptávanému plnění nebo z důvodu 

vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu poskytnout pouze jeden určitý dodavatel, 

příjemce (zadavatel) můţe oslovit tohoto jediného dodavatele (bez ohledu na skutečnost, ţe 

předpokládaná hodnota zakázky je rovna 100 000 Kč bez DPH nebo je přesahuje). Podobně 

můţe příjemce (zadavatel) postupovat v případě, kdy počet dodavatelů poţadovaného plnění 

na trhu nedosahuje minimálního počtu poţadovaného pro daný typ výběrového řízení. 

Tyto skutečnostizadavatel můţe oslovit tohoto jediného zájemce. Tuto skutečnost je však 

třeba písemně odůvodnit a doloţit, a to např. pomocí analýzy průzkumu trhu nebo jiného 

dokladu prokazujícího tuto skutečnost. Příjemce podpory (zadavatel) musí zdůvodnit, ţe 

poţadované plnění je pro projekt jediným moţným způsobem realizace. 

 
7.13.2 Nedostatečný počet uchazečů 

Pokud příjemce (zadavatel) osloví dostatečný počet potenciálních dodavatelů nebo řádně 

uveřejní výzvu k podání nabídek, ale obdrţí nabídku pouze od jednoho dodavatele/uchazeče, 

můţe buď prodlouţit lhůtu k podání nabídky, případně výběrové řízení zrušit a opakovat je, 

anebo můţe zakázku zadat dodavateli, který předloţil nabídku na základě zveřejnění výzvy na 

webu nebo v médiích, pokud je tato nabídka úplná a splnila všechna hodnoticí kritéria dle 

výzvy k podání nabídek/zadávací dokumentace. 

Pokud příjemce (zadavatel) prodlouţí lhůtu k podání nabídek, musí tuto informaci písemně 

sdělit všem jiţ osloveným dodavatelům a současně oslovit další tři dodavatele, příp. 

upravenou výzvu uveřejnit na všeobecně dostupném místě, tj. v tisku, na webových stránkách 

apod. 

Příjemce (zadavatel) můţe zrušit původní výběrové řízení a zahájit nové pouze v případě, 

pokud si tuto moţnost vyhradil (bez uvedení důvodu) ve výzvě k podávání nabídek/zadávací 

dokumentaci. Informaci o zrušení výběrového řízení musí příjemce (zadavatel) ihned po svém 

rozhodnutí dopisem nebo elektronicky oznámit dodavatelům, kteří své nabídky jiţ předloţili. 

                                                 

75 V případě uzavírání smluv a objednávek na MŠMT, musí být postupováno v souladu s bodem 4.4 Směrnice 

upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čj.: 26311/2007 – 14 či jejího aktualizovaného 

znění. 
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V případě, ţe během lhůty k podání nabídek dojde ke zrušení výběrového řízení a jedná se o 

zakázku v hodnotě plnění přesahující 500 000 Kč bez DPH, i v tomto případě je příjemce 

povinen uveřejnit tuto informaci na www.msmt.cz, přičemţ musí být uveden důvod zrušení. 

 

7.13.3 Výjimky z povinných postupůObdobně jako podle předchozího odstavce 

můţe zadavatel postupovat v těch případech, kdy počet dodavatelů poţadovaného plnění 

působících na trhu nedosahuje minimálního počtu stanoveného s ohledem na výši 

předpokládané ceny zakázky, podle které je zvolen postup zadání. V tomto případě 

oslovuje zadavatel všechny zájemce na trhu, kteří jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti 

a zkušeností jím poţadované plnění řádně a včas dodat a dále postupuje dle standardních 

postupů. Moţnost vyuţít tento způsob zadání zakázky se týká pouze případů, kdy zadavatel 

písemně odůvodní a doloţí nemoţnost oslovení dostatečného počtu zájemců poskytujících 

poţadované plnění (např. výhradní licence, analýza trhu, informace od příslušné profesní 

komory atd.) a zároveň odůvodní i skutečnost, ţe poţadované plnění je pro projekt jediným 

moţným způsobem realizace a všichni jemu známí zadavatelé realizovali obdobný projekt 

na základě poţadovaného plnění a zadavateli není známo, ţe by jiný zadavatel realizoval 

obdobný projekt jiným způsobem neţ na základě poţadovaného plnění, resp., ţe jiný způsob 

realizace projektu by byl spojen s mimořádnými obtíţemi.  

Elektronické trţiště 

Zadavatel, který je na základě „usnesení vlády České republiky č. 683 ze dne 26. června 

2002, o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a 

komunikační technologie“, povinen zadávat veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup 

informačních a komunikačních technologií prostřednictvím elektronického trţiště, postupuje 

podle Metodického pokynu k provozu e-Trţiště.76  Pouţití elektronického trţiště je v tomto 

případě povaţováno za adekvátní splnění povinnosti oslovení aţ 5 dodavatelů.  

Před zadáním zakázky prostřednictvím elektronického trţiště je vţdy nutno vzít v úvahu 

všechna obdobná spolu související plnění (viz 7.4.1 aţ 7.4.3) a s ohledem na 

předpokládanou hodnotu zakázky dodrţet určené postupy v části 7.5 v případě lhůty pro 

podání nabídek a případné povinnosti uveřejnit výzvu i na stránkách poskytovatele podpory 

(MŠMT nebo zprostředkujícího subjektu). Tuto povinnost je moţno splnit uveřejněním 

s odkazem na to, ţe předmět plnění je poptáván prostřednictvím elektronického trţiště a 

případní zájemci mohou podávat nabídky prostřednictvím tohoto trţiště.  

Dále je zadavatel povinen dodrţet ustanovení v části 7.4.1, tzn. neuvádět poţadavky nebo 

odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboţí a sluţeb, které platí pro určitou 

osobu, popřípadě její organizační sloţku za příznačné, patenty na vynálezy, uţitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků.  

Při uskutečnění výběru prostřednictvím elektronického trţiště probíhá vyhodnocení nabídek 

podle pravidel elektronického trţiště, nikoliv prostřednictvím hodnocení hodnotící komise či 

pověřené osoby. Součástí zadávací dokumentace, kterou bude zadavatel dokládat provedení 

zadávacího řízení jsou dokumenty elektronického trţiště Protokol o zadání výběrového 

řízení a Protokol o vyhodnocení výběrového řízení. Po ukončení výběru uzavírá zadavatel 

s vybraným dodavatelem písemnou smlouvu. 

                                                 

76 Nerozhodne-li se postupovat podle § 26 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

http://www.msmt.cz/eu/verejne-zakazky
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Vţdy musí být dodrţeny obecné zásady Smlouvy o zaloţení ES při zadávání zakázek (viz. 

Kapitola 7.2).   

Dlouhodobě nasmlouvané sluţby 

V případech, kdy zadavatel nakupuje sluţby, které nasmlouval jakoţto dlouhodobé, a to 

nikoli pro jednotlivý projekt ale pro činnosti zadavatele, není nutné výběrové řízení 

realizovat. Musí ovšem platit, ţe cena sluţeb odpovídá cenám v místě obvyklým 

a ţe smluvní podmínky se kvůli realizaci zadávacích řízeníprojektu nemění. Dlouhodobostí 

se rozumí 
 
opakované vyuţívání sluţeb dodavatele na základě písemné smlouvy po dobu 

alespoň 6 měsíců před zahájením realizace projektu, nebo podáním ţádosti o podporu, a to 

podle toho, který z právních úkonů zadavatel učinil dříve. 

Výjimkou jePronájem nemovitosti 

V případě, kdy předmětem zakázky je dlouhodobý nájem existujících nemovitostí či 

nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv. To znamená, ţe(tj. pokud si 

příjemce/partner (zadavatel) bude potřebovat dlouhodobě pronajmout kancelářské nebo 

školicí prostory, můţe), můţe analogicky s § 18, odst.1, pís. g zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přímo vstoupit do jednání 

s pronajímatelem nemovitosti, kterou si zvolil, a není povinen provádět výběr z více 

dodavatelů dle výše uvedených postupů. 

Tento postup není moţné aplikovat v případě, jedná-li se o krátkodobý jednorázový 

pronájem prostor např. pro účely konference nebo krátkodobého školení a v případech, kdy 

součástí takové zakázky budou catering a další doprovodné sluţby. V tomto případě je 

příjemce (zadavatel) povinen provést výběr podle výše uvedených závazných postupů. 

 
7.13.4 Další opatření 

U kaţdého navýšení ceny zakázky oproti ceně uvedené v nabídce je příjemce povinen v 

dokumentaci z výběrového řízení, kterou je povinen předloţit spolu s monitorovací zprávou 

za období, v němţ bylo výběrové řízení uzavřeno, zdůvodnit nezbytnost navýšení ceny 

zakázky pro realizaci projektu a potvrdit, ţe i přes toto navýšení vybraná nabídka zůstává 

nejvýhodnější z obdrţených. V opačném případě nebude takové navýšení povaţováno za 

způsobilý výdaj a bude zcela nebo částečně při schvalování ţádosti o platbu zkráceno. 

Při realizaci výběrových řízení je nutné dodrţovat přesně stanovené lhůty a současně je nutné 

počítat i s jinými překáţkami, které mohou mít vliv na harmonogram realizace projektu 

(zrušení a vyhlášení nového výběrového řízení, v některých případech námitkování výsledků 

výběrového řízení ze strany dodavatele, který ve výběrovém řízení neuspěl). Proto je nutné při 

realizaci projektu zajistit včasnou přípravu celého procesu a případná další opatření pro 

odstranění tohoto rizika. 

V případě, ţe  

 

7.4.9  Postupy zadavatele v nestandardních případech 

 

Pokud nastane situace, ţe zadavatel sice osloví alespoň předepsaný počet zájemců nebo 

řádně uveřejní oznámení o zahájení výběrového řízení, ale nabídku obdrţí pouze od 

jednoho uchazeče, můţe v tomto případě buď uzavřít smlouvu s uchazečem, který předloţil 

nabídku, pokud tato nabídka splňuje poţadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, nebo 
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stávající výběrové řízení zruší a zahájí nové výběrové řízení. Pokud se zadavatel nerozhodne 

zrušit výběrové řízení, podanou nabídku sice nehodnotí, jinak ale aplikuje v plném rozsahu 

ostatní ustanovení článku 7.4.6. 

V případě, ţe nastane situace, ţe zadavatel sice osloví alespoň předepsaný počet zájemců 

nebo řádně uveřejní oznámení o zahájení výběrového řízení, ale ţádná z nabídek, které 

zadavatel ve výběrovém řízení obdrţel, nesplnila poţadavky zadavatele na předmět 

plnění zakázky, zadavatel stávající výběrové řízení zruší a zahájí nové výběrové řízení.  

Zrušit původní výběrové řízení a zahájit nové můţe zadavatel kdykoliv, pokud splňuje 

alespoň jednu z podmínek uvedených dále v části 7.4.11 Zrušení výběrového řízení. 

 

7.4.10  Poskytování informací všem účastníkům řízení 

 

Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek 

V případě, ţe se během lhůty k  podání nabídek změní podmínky výzvyvýběrového 

řízení, např. změní se termín dodání, změní se parametr poţadovaného plnění apod., 

příjemce (zadavatel) musí tuto změnu sdělit všem osloveným dodavatelům. Pokud výzva 

byla uveřejněna a dále tuto změnu vhodným způsobem uveřejnit, ale pouze v případě, kdy i 

původní znění oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno (k tomuto účelu je 

zadavatel povinen vyuţít stejného nástroje, jaký byl vyuţit k uveřejnění původního 

oznámení o zahájení výběrového řízení). 

Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky musí 

zadavatel sdělit odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným dodavatelům a 

dodatečné informace a odpovědi na dotazy vhodným způsobem uveřejnit (k tomuto účelu je 

zadavatel povinen vyuţít stejného nástroje, jaký byl vyuţit k uveřejnění oznámení o zahájení 

výběrového řízení). 

 

Informace o výsledku výběrového řízení 

O výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni všichni 

uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu pro podání nabídek a nebyli vyloučeni 

z účasti ve výběrovém řízení. Oznámení o výsledku výběrového řízení musí obsahovat min. 

následující informace:  

 identifikační údaje uchazečů, jejichţ nabídka byla hodnocena,  

 výsledek hodnocení nabídek, z něhoţ je zřejmé pořadí nabídek.  

Tato informace musí být zaslána písemně, a to buď dopisem, nebo elektronicky (odeslání 

bude muset být schopen zadavatel prokázat – dodejka, podací lístek, předávací protokol, 

emailovou doručenkou spolu s výtiskem odeslaného emailu apod.).  

Výsledek výběrového řízení, pokud bylo zveřejněno oznámení o jeho zahájení, musí být 

uveřejněn na stejném místě. V případě uveřejnění na webových stránkách MŠMT nebo 

zprostředkujícího subjektu, bude výsledek výběrového řízení uveřejněn prostřednictvím 

příslušného formuláře, který je k dispozici ke staţení na webových stránkách 

www.msmt.cz . V oznámení bude uvedeno příslušné evidenční číslo zakázky, které bylo 

přiděleno při zveřejnění.  

 

http://www.msmt.cz/


 

 128 

Poskytování informací poskytovateli podpory 

Zadavatel je povinen v případě zakázek vyšší hodnoty (dle bodu 7.5 D. a E) zaslat 

poskytovateli podpory prokazatelně písemnou pozvánku (elektronicky nebo listinně) na 

jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu právního aktu o poskytnutí 

dotace, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním. Poskytovatel podpory dle 

vlastního uváţení rozhodne, zda se zástupce uvedeného orgánu jednání hodnotící komise 

ne/účastní. Pokud se zástupce uvedeného orgánu jednání hodnotící komise účastní, 

vystupuje v roli pozorovatele, v ţádném případě nemůţe být jmenován členem hodnotící 

komise.  

 

7.4.11  Zrušení výběrového řízení 

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření 

smlouvy. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně 

informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. 

Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení výběrového řízení, je však povinen 

jej sdělit subjektům provádějícím kontrolu v rámci daného operačního programu a dále tuto 

skutečnost s odůvodněním uvést v následující monitorovací zprávě či obdobném 

dokumentu. 

 

 

Zadavatel musí zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: 

 nebyly ve stanovené lhůtě podány ţádné nabídky, nebo 

 nebyly ve stanovené lhůtě podány ţádné nabídky splňující poţadavky zadavatele na 

předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni 

uchazeči, nebo 

 byly zjištěny váţné nesrovnalosti77 nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového 

řízení, resp. výzvě, zadávací dokumentaci, nebo 

 odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímţ bylo moţné smlouvu uzavřít. 

 

 

 

Zadavatel můţe zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: 

 v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze 

na zadavateli poţadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo 

                                                 

77 Z hlediska příjemce se nesrovnalostí rozumí jakékoli porušení smluvních podmínek stanovených právním 

aktem uzavřeným s poskytovatelem podpory a všech Nařízení Komise (ES) týkajících se čerpání finančních 

prostředků ze Strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. 
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 vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo 

neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost podle článku 7.4.7 

(Smlouva s dodavatelem).  

 

 

7.5  Specifikace závazných postupů podle stanovené předpokládané hodnoty 

zakázky pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se 

vztahující na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zakázky malého rozsahu  

 

A. Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při předpokládané hodnotě 
plnění nedosahující 100 000 Kč bez DPH  

 U zakázek, kde předpokládaná hodnota plnění nepřesáhne 100 000 Kč bez DPH, 

nemusí být prováděno výběrové řízení a je dostačující zaslat přímo objednávku 

jednomu vhodnému dodavateli nebo písemně vyzvat takového dodavatele k podání 

cenové nabídky (pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky jiţ k dispozici).  

 Objednávka (a případná výzva k podání cenové nabídky) musí být zaslána dopisem 

nebo elektronicky a potvrzena dodavatelem.  

 Za uzavření smlouvy je téţ moţné pokládat přímé poskytnutí poţadovaného plnění 

dodavatelem., I v tomto případě platí, ţe příjemce musí při pořizování zboţí a sluţeb 

postupovat hospodárně. 

 S vybraným dodavatelem nemusí být nutně uzavřena písemná smlouva. 

 

V případě nákupu drobných poloţek v obchodě stačí doloţit paragon z obchodu (tj. 

stvrzenku o nákupu) s doplněnými náleţitostmi účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo paragon z obchodu a výdajový 

pokladní doklad příjemce, které spolu tvoří jeden účetní doklad. 

 

Za drobné poloţky jsou povaţovány takové poloţky, jejichţ cena nepřesáhne 10 000 Kč bez 

DPH.informace uveřejněna i Věci určené podle druhu tvoří bez ohledu na jejich celkový 

počet jednu poloţku (např. PC sestava – počítač, monitor, klávesnice, myš). 

 

 

 

B. Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při předpokládané hodnotě 
plnění nejméně 100 000 Kč a nedosahující 500 000 Kč bez DPH 
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 Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele78. 

 Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 9 dní ode dne odeslání výzvy 

(prokázat např. podacím lístkem k poštovní zásilce).  

 Hodnocení nabídek nemusí být prováděno hodnotící komisí, stačí, kdyţ jej provede 

pověřená osoba zadavatele. 

 S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva viz bod 7.4.7. 

 Zadavatel musí poţadovat splnění kvalifikačních předpokladů (minimálně výpis 

z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Doklad nesmí být ke dni podání 

nabídky starší neţ 90 kalendářních dní). Moţno předloţit originál či ověřenou kopii. 

 

 

C. Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při předpokládané hodnotě 
plnění nejméně 500 000 Kč a nedosahující 2 000 000 Kč bez DPH 

 

 Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 5 dodavatelů a 

uveřejnit oznámení o zahájení výběrového řízení na stránkách poskytovatele 

podpory (MŠMT nebo ZS). 

 Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy nebo 

uveřejnění oznámení přičemţ odeslání a uveřejnění musí být provedeno během 

jednoho dne. 

 Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 3 člennou hodnotící komisí.  

 S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva  viz bod 7.4.7. 

 Zadavatel je povinen poţadovat splnění základních a profesních kvalifikačních 

předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54, přičemţ pro splnění základních 

kvalifikačních předpokladů postačuje předloţení čestného prohlášení. Výpis 

z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být ke dni podání nabídky 

starší neţ 90 kalendářních dní. Moţno předloţit originál či ověřenou kopii. 

 Součástí zadávací dokumentace musí být návrh smlouvy, nebo výzva musí obsahovat 

poţadavek na předloţení návrhu smlouvy uchazečem. 

 

 

 

 

 

Zakázky s vyšší hodnotou 

                                                 

78V případě, ţe zadavatelem je MŠMT, musí být výzva k předloţení nabídek současně uveřejněna na 

internetových stránkách MŠMT.  
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D. Postup pro zadávání zakázek při předpokládané hodnotě plnění nejméně 
2 000 000 Kč a nedosahující 6 000 000 Kč bez DPH 

 

 Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 5 dodavatelů a 

uveřejnit oznámení o zahájení výběrového řízení na stránkách poskytovatele 

podpory (MŠMT nebo ZS). 

 Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 15 dní ode dne odeslání/uveřejnění 

oznámení, přičemţ odeslání a uveřejnění musí být provedeno během jednoho dne. 

 Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 3 člennou hodnotící komisí.  

 S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva viz bod 7.4.7. 

 Zadavatel je povinen poţadovat splnění základních a profesních kvalifikačních 

předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemţ pro splnění základních 

kvalifikačních předpokladů postačuje předloţení čestného prohlášení. Výpis 

z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 nesmí být ke dni podání 

nabídky starší neţ 90 kalendářních dní. Moţno předloţit originál či ověřenou kopii. 

 Součástí zadávací dokumentace musí být návrh smlouvy, nebo výzva musí obsahovat 

poţadavek na předloţení návrhu smlouvy uchazečem. 

Zakázka můţe být zadána také prostřednictvím obchodní veřejné soutěţe dle zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 281 aţ 288 (dále jen zákon 

č. 513/1991 Sb.). Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném rozsahu) všechny 

poţadavky, relevantní podle těchto stránkách. V případě, ţe se jedná o tak závaţnou změnu 

výzvy, která by vyţadovala zásadní přepracování nabídky, je třeba prodlouţit lhůtu k podání 

nabídkypostupů, které nejsou v rozporu s kogentní částí úpravy veřejné obchodní soutěţe v 

zákoně č. 513/1991 Sb. 

Umoţňují-li pravidla pro realizaci výběrových řízení elektronickou komunikaci, má se na 

mysli především komunikace e-mailem. Pro úkony činěné v zadávacím řízení touto formou se 

nevyţaduje pouţití elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), 

ve znění pozdějších předpisů. V případě, ţe e-mailem oslovený dodavatel nepodá nabídku do 

výběrového řízení, je příjemce povinen k prokázání oslovení stanoveného minimálního počtu 

dodavatelů vyţádat od dodavatele potvrzení o tom, ţe nabídku obdrţel. Takové potvrzení 

můţe být rovněţ vystaveno e-mailem. Příjemce je dále povinen prokázat, ţe e-mailová adresa, 

kterou pouţil pro oslovení dodavatele, patří skutečně dodavateli. Takovou skutečnost 

příjemce prokáţe odkazem na internetové stránky dodavatele, kde je tato adresa uvedena, 

nebo na svoji předchozí korespondenci s dodavatelem. 

Nabídky musejí být doručeny příjemci (zadavateli) vţdy v písemné formě (dopisem) nebo 

elektronicky, v takovém případě však musejí být opatřené elektronickým podpisem osoby 

oprávněné za dodavatele jednat. 

V případě, ţe příjemce nebude při výběrových řízeních postupovat podle výše uvedených 

pravidel, případně nebude schopen tyto postupy doloţit, poskytovatel podpory neschválí 

výdaje vyplývající z těchto zadávacích řízení jako způsobilé a neproplatí je. 
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E. Postup pro zadávání zakázek při předpokládané hodnotě plnění nejméně 
6 000 000 Kč bez DPH a vyšší 

 Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 9 dodavatelů a 

uveřejnit oznámení o zahájení výběrového na stránkách poskytovatele podpory 

(MŠMT nebo ZS). 

 Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 35 dní ode dne odeslání/ uveřejnění 

oznámení, přičemţ odeslání a uveřejnění musí být provedeno během jednoho dne. 

 Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 5 člennou hodnotící komisí.  

 S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva  viz bod 7.4.7. 

 Zadavatel je povinen poţadovat splnění základních a profesních kvalifikačních 

předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemţ pro splnění základních 

kvalifikačních předpokladů postačuje předloţení čestného prohlášení. Výpis 

z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 Zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nesmí být ke dni podání 

nabídky starší neţ 90 kalendářních dní. Moţno předloţit originál či ověřenou kopii. 

 Součástí zadávací dokumentace musí být návrh smlouvy, nebo výzva musí obsahovat 

poţadavek na předloţení návrhu smlouvy uchazečem.  

Zakázka můţe být zadána také prostřednictvím obchodní veřejné soutěţe dle zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 281 aţ 288 (dále jen 

zákon č. 513/1991 Sb.). Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném rozsahu) 

všechny poţadavky, relevantní podle těchto postupů, které nejsou v rozporu s kogentní částí 

úpravy veřejné obchodní soutěţe v zákoně č. 513/1991 Sb. 

 

7.6  Kontrola dodrţování obecných zásad vyplývajících ze Smlouvy o ES 

Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických 

úkonech související s realizací zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech 

dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichţ pořízení v průběhu výběrového řízení, 

popř. po jeho ukončení vyţadují tyto závazné postupy.  

 

Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou při 

kontrolách dle zákona č. 320/2001 Sb. vyţadovány především následující základní 

dokumenty:  

 text oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy zaslaný poţadovanému 

počtu zájemců k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky 

vč. dokladů prokazujících jejich odeslání; 

 doklad o uveřejnění výzvy k podávání nabídek a doklad o uveřejnění výsledku 

výzvy k podávání nabídek, je-li uveřejnění poţadováno (např. vytištěním 

příslušné internetové stránky pomocí funkce PRINTSCREEN); 
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 nabídky podané uchazeči na základě oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. 

výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichţ vyplývá plnění nabízené 

uchazečem; 

 zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními 

osobami; 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, vč. dodatků k ní;  

 text oznámení o výsledku výběrového řízení zaslaný všem uchazečům, kteří podali 

nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, vč. dokladů prokazujících jejich 

odeslání.  

 

V případě přímého nákupu bez výběrového řízení budou kontrolovány předloţené účetní 

doklady. 

 

Doba, po kterou musí být příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací 

zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace. 

 

Výše uvedené dokumenty (s výjimkou v případech zadání zakázky podle bodu 7.5 – A, kdy 

zadavatel předkládá pouze relevantní doklady), musí být jako doklad o provedení 

výběrového řízení předloţeny poskytovateli podpory, a to nejpozději společně s první 

ţádostí o platbu po ukončení výběru obsahující prokazované způsobilé výdaje vztahující se 

k výběrovému řízení. Poskytovateli se předkládají se ţádostí o platbu kopie uvedených 

dokumentů, originály uchovává příjemce a předkládá je na vyţádání kontrolním subjektům. 
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8. Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích 

zpráv 

8.1 Monitorování projektu a monitorovací zprávy 

8.1.1 Účel monitorování 

Monitorování je průběţné sledování, sběr dat a informací o projektech, jak kvantitativních, 

tak kvalitativních, subjekty implementační struktury OP VK z hlediska dosahování 

stanovených cílů. 

Monitorování slouţí jak příjemcům, tak i poskytovatelům podpory ke sledování průběhu 

realizace projektu i k případné včasné identifikaci rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem 

ve financování projektů. Zároveň také zabezpečuje dohled nad tím, aby byly finanční 

prostředky poskytované na realizaci konkrétního projektu vyuţity efektivně a vhodně, a 

zajistily tak naplnění cílů OP VK. 

Informace o monitorování průběhu projektu jsou rovněţ podkladem pro kontroly a audit 

projektu. 

K provádění činnosti monitorování sběru dat o aktivitách projektu a sběru dosaţených hodnot 

monitorovacích indikátorů je příjemce zavázán v právním aktu o poskytnutí dotace, a je proto 

povinen tento sběr dat zajistit. 

Informace o průběhu realizace projektu předává příjemce poskytovateli dotace formou 

pravidelných monitorovacích zpráv. Tyto monitorovací zprávy jsou zpracovávány 

v předepsaném formuláři a obsahují popis projektu z hlediska realizace aktivit (včetně těch 

aktivit, za které jsou zodpovědní partneři projektu nebo případní dodavatelé), čerpání 

rozpočtu projektu a naplňování monitorovacích indikátorů projektu. 

Za účelem přípravy monitorovací zprávy Příjemce je příjemcerovněţ povinen zajistit sběr 

potřebných údajů a informací i od svých partnerů a dodavatelů sluţeb, kteří mají 

bezprostřední vliv na postup plnění projektových aktivit a monitorovacích indikátorů. 

Součástí monitorovací zprávy jsou také výsledky kontrol na místě. 

 

Informace o průběhu realizace projektu předává příjemce poskytovateli dotace 

formou pravidelných monitorovacích zpráv. 8.1.2 Typy monitorovacích zpráv 

Svod informací a dat relevantních pro monitorování předává příjemce ve formě monitorovací 

zprávy, která je poskytovateli dotace předávána  

 

Příjemce předkládá v průběhu realizace projektu poskytovateli podpory v pravidelných 

intervalech nebo v termínech stanovených poskytovatelem. 

Příjemce předkládá v průběhu realizace projektu  dva typy monitorovacích zpráv, které mají 

stejný formát; liší se v rozsahu poţadovaných informací: 

 a) průběţné monitorovací zprávy – předkládají se v průběhu realizace projektu; 

 b) závěrečnou monitorovací zprávu – předkládá se po ukončení realizace projektu. 

Po ukončení realizace projektu předkládá příjemce: 
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 c) monitorovací zprávu o udrţitelnosti – předkládá se 1× ročně po dobu 5 let od 

ukončení projektu. 

Finanční plnění a naplňování monitorovacích indikátorů projektu je sledováno 

poskytovatelem podpory pomocí Informačního systému pro monitorování programů pro 

období 2007–2013 (IS MONIT7+), do kterého se průběţně načítají informace z jednotlivých 

monitorovacích zpráv. 

Všechny monitorovací zprávy musejí být i s přílohami archivovány příjemci podpory. 

 

8.2 (příjemce archivuje kopie monitorovacích zpráv a originály ostatních dokladů 

archivuje příjemce, případně partner). 

 

Monitorovací zprávy 

Průběţné a závěrečné monitorovací zprávy a přílohy monitorovacích zpráv jsou zpracovávány 

v českém jazyce do předepsaného formuláře anebo se vyplňují on-line v aplikaci Benefit7 na 

internetových stránkách www.eu-zadost.cz na záloţce Konto projektu. 

 

Formuláře všech typů monitorovacích zpráv, příloh k monitorovacím zprávám a postupy 

k jejich zpracování jsou dostupné na webových stránkách www.msmt.cz. 

 

Pokyny k vyplňování Monitorovací zprávy a příloh jsou rovněţ uvedeny v pokynech Řídícího 

orgánu přímo v aplikaci Benefit na výše uvedených stránkách. 

 

 

8.2 Průběţné a závěrečné monitorovací zprávy 

Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím 

období, resp. realizaci celého projektu. 

 

8.2.1 Struktura průběţné a závěrečné monitorovací zprávy (vzor viz Příloha 13.4) 

1) Údaje o projektu a monitorovací zprávě 

 identifikace ţadatele a projektu, výše finanční podpory, částka ESF, kříţové 

financování, datum zahájení realizace projektu, datum ukončení, číslo právního aktu; 

 informace o monitorovací zprávě – pořadové číslo zprávy, monitorovací období, 

identifikace typu zprávy, identifikace ţádosti o platbu, datum vypracování zprávy. 

2) Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy 

  název, IČ/DIČ, informace o statutárním zástupci; 

 informace o zhotoviteli zprávy, kontaktní údaje. 

A. Věcná část monitorovací zprávy 

http://www.msmt.cz/
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3)  Realizované klíčové aktivity – podrobný popis aktivit, které byly v rámci  

  monitorovacího období realizovány, včetně zhodnocení realizace a výsledků  

  klíčových aktivit a popisu problémů, které nastaly při realizaci aktivit; 

4) Další informace o realizaci projektu – informace o dalších aktivitách realizovaných 

 nad rámec klíčových aktivit projektu; informace o synergických (doplňkových, 

návazných) aktivitách realizovaných v projektu spolufinancovaném z jiného 

operačního programu (např. Regionálního operačního programu, OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost, OP Ţivotní prostředí apod.); 

5) Plánované klíčové aktivity projektu – popis a cíle klíčových aktivit, které budou 

 realizovány v nastávajícím monitorovacím období; 

6) Publicita projektu – popis opatření realizovaných na zajištění publicity; 

7) Výběrová řízení – popis výběrových řízení vyhlášených a uzavřených v průběhu 

 monitorovacího období; 

8) Veřejná podpora – popis a kalkulace veřejné podpory/podpory de minimis 

 poskytované příjemci/dalším subjektům a popis postupu při poskytování veřejné 

 podpory a podpory de minimis; 

9) Kontrola na místě – popis průběhu a výsledků kontroly na místě, identifikace subjektu, 

který kontrolu prováděl; 

10) Podstatné a nepodstatné změny projektu – popis realizovaných změn formálního 

 charakteru, věcného charakteru a změn provedených v rámci rozpočtu; 

11) Monitorovací indikátory – popis zdrojů dat pro ověření monitorovacích indikátorů. 

B. Finanční část monitorovací zprávy 

12) Výše ţádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů – vykazování způsobilých výdajů 

projektu; 

13) Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů – vykazování vlastního 

 spolufinancování, pokud je k němu příjemce zavázán právním aktem; 

14) Úroky z bankovního účtu – vykazování výše úroků na bankovním účtu 

 v monitorovacím období a za všechna předchozí období; 

15) Příjmy projektu – kalkulace příjmů a specifikace zdrojů příjmů; 

16) Odhad následující ţádosti o platbu – termín a výše následující ţádosti o platbu podle 

 plánu čerpání. 

C. Čestné prohlášení příjemce 

D. Přílohy monitorovací zprávy 

 

8.2.2 Struktura monitorovací zprávy o udrţitelnosti projektu (vzor viz Příloha 13.5) 

1) Údaje o projektu a zprávě o udrţitelnosti – stejné jako u předchozího typu zpráv; 

2) Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy – stejné jako u předchozího typu zpráv. 

A. Věcná část zprávy o udrţitelnosti 

3) Realizované klíčové aktivity – podrobný popis aktivit, které byly realizovány v rámci 

udrţitelnosti/  pokračování projektu po ukončení financování z OP VK, včetně 
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celkových nákladů na aktivitu, zhodnocení a výsledků klíčové aktivity a popisu 

problémů při udrţitelnosti  aktivity; 

4) Další informace o udrţitelnosti projektu – informace o dalších aktivitách, které 

 příjemce realizuje za účelem zajištění udrţitelnosti projektu; 

5) Kontrola na místě – popis průběhu kontrol na místě, pokud byly ve sledovaném 

 období realizovány; 

6) Monitorovací indikátory – popis zdrojů dat pro ověření monitorovacích indikátorů, 

které jsou v rámci udrţitelnosti dosaţeny. 

B. Finanční část zprávy o udrţitelnosti 

7) Příjmy projektu – výše příjmů projektu v monitorovaném období, kumulované příjmy od 

ukončení realizace projektu a specifikace zdroje příjmů. 

C. Čestné prohlášení 

 

Monitorovací zprávy se zpracovávají v českém jazyce a vyplňují se on-line v aplikaci Benefit 

7 na internetových stránkách www.eu-zadost.cz na záloţce Konto projektu. 

Monitorovací zpráva se předkládá v elektronické verzi a v tištěné verzi podle poţadavků 

poskytovatele podpory. 

K monitorovací zprávě jsou téţ přikládány povinné přílohy, které jsou zpracovávány ve 

zvláštních formulářích, případně jsou výstupem aplikace Benefit 7 (monitorovací indikátory, 

ţádost o platbu). 

Statutárním zástupcem nebo oprávněnou osobou podepsaný originál monitorovací zprávy (se 

všemi přílohami), případně kopie v počtu stanoveném poskytovatelem, je zasílán či osobně 

doručen79 v zalepené obálce opatřené adresou poskytovatele a jménem oprávněné osoby, 

registračním číslem projektu, číslem jednacím a číslem jednacímmonitorovací zprávy, 

názvem projektu a upozorněním „Neotvírat – Monitorovací zpráva“. 

Monitorovací zpráva se předkládá v pravidelných intervalech. V případě, ţe příjemce provedl 

vyúčtování způsobilých výdajů projektu a ţádá jejich proplacení, je k monitorovací zprávě 

přiloţena ţádost o platbu. Monitorovací zprávu, která je mimo reţim předem stanoveného 

intervalu, předkládá příjemce v případě mimořádné ţádosti o platbu. 

Poskytovatel podpory je při chybějících nebo neúplných informacích k dodaným 

monitorovacím zprávám oprávněn poţadovat po příjemci při jejich schvalování doplnění. 

Příjemce je povinen případné chybějící nebo doplňující údaje poskytnout do 15 pracovních 

dnů (nestanoví-li poskytovatel podpory lhůtu kratší), popř. vysvětlit důvod, proč nelze 

informace v poţadované kvalitě, čase a rozsahu poskytnout. Při nedostatečném doplnění nebo 

neposkytnutí údajů je moţné, aby schvalovatel monitorovací zprávy dal podnět ke kontrole na 

místě. 

 

                                                 

79 Poskytovatel podpory určí, zda bude moţné monitorovací zprávu pouze zaslat nebo i osobně doručit.  
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8.3 2.1   Průběţná monitorovací zpráva 

Aby příjemce splnil podmínky přidělení prostředků z OP VK, musí plnit povinnosti spojené 

s monitorováním, tj. zejména podávání pravidelných zpráv (průběţné monitorovací zprávy) o 

realizaci projektu. 

Průběţné monitorovací zprávy o realizaci projektu předkládá příjemce poskytovateli podpory 

nejméně jednou za 3 měsíce od zahájení realizace projektu, vţdy do 30 kalendářních dnů od 

ukončení monitorovacího období. 

První monitorovací zpráva za projekt se předkládá po uplynutí 3 měsíců od začátku realizace 

projektu, tj. nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí tohoto období. Uplynutí třech 

měsíců je moţné počítat ode dne začátku realizace projektu nebo v souladu s kalendářními 

měsíci, tzn. od prvního dne měsíce, v němţ začal být projekt realizován, viz následující 

příklad.   

 

Příklad: 

Pokud realizace projektu začala ke dni 15. 1. 2008, první průběţná monitorovací zpráva za 

období leden–březen 2008 bude předloţena nejpozději do 14. 5. 2008  ( za období od 15.1. do 

14.4.) v případě, ţe je doba uplynutí třech měsíců počítána ode dne začátku realizace projektu. 

V případě, ţe je doba uplynutí třech měsíců počítána od prvního dne měsíce, v němţ začal být 

projekt realizován, předloţí příjemce první monitorovací zprávu nejpozději do  30.4. 2008 za 

období (od 1.1 do 31.3) a dále předkládá zprávu za měsíce kalendářní.  

 

Kaţdá následující monitorovací zpráva se předkládá po uplynutí dalších 3 měsíců realizace 

projektu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení daného monitorovacího období. 

Počátkem realizace projektu se rozumí datum zahájení realizace uvedené v právním aktu.  

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv můţe být poskytovatelem podpory upraven 

v právním aktu o poskytnutí dotace. 

Průběţná monitorovací zpráva můţe být předkládána s ţádostí o platbu (viz část 8.7 – Ţádost 

o  platbu), v případě, ţe příjemce předkládá vyúčtování způsobilých výdajů projektu, nebo 

bez ţádosti o platbu. V případě, ţe příjemce nepředkládá vyúčtování, nemusí vyplňovat 

finanční část monitorovací zprávy. 

V případě, ţe by poslední průběţná monitorovací zpráva projektu měla být vypracována méně 

neţ jeden měsíc před ukončením realizace projektu, můţe příjemce sdělit tuto skutečnost 

poskytovateli podpory, který můţe povolit vypracování pouze této závěrečné zprávy. 

Pokud by zpracování průběţné monitorovací zprávy připadlo na termín ukončení projektu 

nebo po ukončení projektu, předloţí příjemce pouze závěrečnou monitorovací zprávu. 

  

8.42.2 Mimořádná průběţná monitorovací zpráva 

V případě, ţe příjemce vyčerpá více neţ 80 % poskytnuté zálohy a 100 % všech předchozích 

poskytnutých plateb, jePři splnění podmínek stanovených v právním aktu je příjemce 

oprávněn předloţit mimořádnou ţádost o platbu, ke které musí být přiloţena průběţná 

monitorovací zpráva. Termín následující průběţné monitorovací zprávy se pak řídí podle této 

mimořádné průběţné monitorovací zprávy, tj. další průběţná monitorovací zpráva musí být 

předloţena opět po třech měsících realizace projektu. (příp. dle právního aktu). 
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Příklad: 

Pokud realizace projektu byla započata 1. 1. 2008, první průběţná monitorovací zpráva za 

období leden– – březen 2008 bude předloţena nejpozději do 30. 4. 2008. Další průběţná 

monitorovací zpráva za období duben– – červen 2008 bude předloţena nejpozději do 31.30. 7. 

2008. Pokud by byla odevzdána v dřívějším termínu, např. 30. 6. 2008 za období duben– – 

květen 2008 z důvodu vyčerpání finančních prostředků, bude následující průběţná 

monitorovací zpráva předloţena pro období červen–srpen, a to nejpozději do 30. 9. 2008. 

 

Přílohy k průběţné monitorovací zprávě 

Formuláře příloh a popisy příloh k průběţné monitorovací zprávě jsou k dispozici na 

www.msmt.cz a taktéţ na internetových stránkách jednotlivých Zprostředkujících subjektů. 

O povinnosti předkládat přílohu rozhoduje poskytovatel podpory. 

K první monitorovací zprávě se ţádostí o platbu předkládá příjemce kromě níţe uvedených 

příloh také pracovní smlouvy pracovníků realizačního týmu, dohody, pracovní náplně a 

platové výměry (pokud nejsou obsahem pracovněprávního dokumentu), smlouvy, 

objednávky, metodiky výpočtů a vnitřní směrnice pro výpočet např. reţijních nákladů. 

Případně tyto přílohy přikládá k první monitorovací zprávě se ţádostí o platbu, ve které jsou 

uvedené způsobilé výdaje prokazovány. 

 

Seznam příloh: 

1. Monitorovací indikátory – sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line; 

2. Přehled uzavřených výběrových řízení – elektronicky jako soubor ve formátu MS 

Excel; 

3A. Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek – tabulka, do které se 

kumulativně (od počátku realizace projektu) vyplňují informace o čerpání veřejné 

podpory v rámci projektu podle blokových výjimek příjemcem podpory, partnery, 

případně dalšími subjekty; 

3B. Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis – tabulka, do které se kumulativně 

(od počátku realizace projektu) vyplňují informace o čerpání podpory de minimis v rámci 

projektu příjemcem finanční podpory, partnery, případně dalšími subjekty; 

4. Ţádost o platbu – prostřednictvím IS Benefit 7 on-line; 

5. Soupiska účetních dokladů – pouze pokud je předkládána Ţádost o platbu; 

6. Kopie účetních dokladů – pouze pokud je předkládána Ţádost o platbu; 

7. Kopie výpisu z účtu projektu – pouze pokud je předkládána Ţádost o platbu; 

8. Přehled čerpání způsobilých výdajů – pouze pokud je předkládána Ţádost o platbu a 

příloha je vyţadována poskytovatelem podpory; 

9. Přepracovaný rozpočet projektu – pokud v projektu dochází ke změně rozpočtu; 

10. Přepracovaný harmonogram projektu – pokud v projektu dochází ke změně 

harmonogramu; 

11. Podpisové vzory – předkládají se s první průběţnou monitorovací zprávou; 

12. Dokladování způsobilých výdajů – pracovní výkazy; 

13. Dokladování způsobilých výdajů – mzdové náklady; 

http://www.msmt.cz/
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14. Dokladování způsobilých výdajů – cestovní náklady; 

15. Dokladování způsobilých výdajů – odpisy; 

16. Poţadavek na strukturu zaslané platby (u organizací se závaznými limity 
v oblasti mezd). 

 

8.52.3 Závěrečná monitorovací zpráva 

Závěrečná monitorovací zpráva se váţe k ukončení projektu, tj. k datu, kdykteré je ukončena 

věcná část realizace projektu podle právníhouvedeno v právním aktu. Příjemce je následně 

povinen zpracovat a předloţit poskytovateli podpory závěrečnou monitorovací zprávu 

společně se závěrečnou ţádostí o platbu. 

Tuto závěrečnou monitorovací zprávu předkládá příjemce nejpozději do 2 měsíců 

po ukončení realizace věcné části projektu. 

Závěrečná monitorovací zpráva obsahuje informaci o zhodnocení úspěšnosti aktivit celého 

projektu a výsledcích, splněných aktivitách, prostředí, v nichţ byly realizovány, o publicitě, 

o jiţ známých dopadech projektu a o významných ovlivňujících faktorech realizace. 

Závěrečná monitorovací zpráva musí obsahovat popis podmínek, za kterých byl celý projekt 

realizován, informace o publicitě projektu a zdrojích financování a popis všech dalších 

skutečností, které mohou být pouţity ke zhodnocení projektu. 

V případě, ţe poskytovatel dotace povolil zpracování pouze závěrečné monitorovací zprávy 

v případech, které jsou popsány výše (zpracování průběţné monitorovací zprávy krátce před 

koncem projektu, k termínu ukončení nebo po ukončení projektu), bude závěrečná zpráva 

kromě celkového shrnutí a hodnocení aktivit projektu obsahovat i popis aktivit realizovaných 

v posledním monitorovacím období. 

V případě, ţe se jedná o grantový projekt nebo individuální projekt se schválenými 

způsobilými výdajischválenou podporou ve výši 3 mil. Kč (včetně DPH) a více80, musí být 

před podáním závěrečné monitorovací zprávy se ţádostí o  platbu proveden audit projektu a 

auditorská zpráva musí být přiloţena k závěrečné zprávě. 

Spolu se závěrečnou monitorovací zprávou musí být vţdy předloţena i závěrečná ţádost 

o platbu (s výjimkou případů, kdy příjemce nevyuţil všechny poskytnuté zálohy). Ţádost 

o závěrečnou platbu vystaví příjemce dotace v částce odpovídající součtu všech 

uskutečněných výdajů v posledním monitorovacím období, dále do ní mohou být zahrnuty 

i způsobilé výdaje, které nebyly z objektivních důvodů uplatněny v předchozích 

monitorovacích zprávách a dále výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale 

věcně souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval (např. telefonní účty, kdy se projekt 

realizoval, závěrečný audit apod.). 

Závěrečná monitorovací zpráva ani závěrečná ţádost o platbu nejsou finančním vypořádáním 

projektu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. 

K závěrečné monitorovací zprávě je jako zvláštní příloha přikládána i Souhrnná informace o 

 realizaci projektu, která obsahuje popis projektu a některé další údaje, které nejsou 

zpracovávány ve formuláři monitorovací zprávy. 

                                                 

80 Poskytovatel můţe vyţadovat audit i u grantových projektů se schválenými způsobilými náklady 

nedosahujícímischválenou podporou nedosahující 3 mil. Kč. Tato povinnost musí být zakotvena v právním 

aktu o poskytnutí dotace. 
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Seznam příloh k závěrečné zprávě projektu: 

1. Monitorovací indikátory – sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line; 

2. Přehled uzavřených výběrových řízení – tabulka, do které se vyplňují informace o 

uzavřených zadávacích řízeních; 

3A. Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek – tabulka, do které se 

kumulativně (od počátku realizace projektu) vyplňují informace o čerpání veřejné 

podpory v rámci projektu podle blokových výjimek příjemcem finanční podpory, 

partnery, případně dalšími subjekty; 

3B. Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis – tabulka, do které se kumulativně 

(od počátku realizace projektu) vyplňují informace o čerpání podpory de minimis v rámci 

projektu příjemcem finanční podpory, partnery, případně dalšími subjekty; 

4. Ţádost o platbu – prostřednictvím IS Benefit 7; 

5. Soupiska účetních dokladů; 

6. Kopie účetních dokladů; 

7. Výpis u účtu projektu; 

 

8. Přehled čerpání způsobilých výdajů; 

9. Přepracovaný rozpočet projektu – pouze pokud došlo ke změně rozpočtu projektu; 

10. Přepracovaný harmonogram projektu – pouze pokud došlo ke změně harmonogramu 

projektu; 

11. Auditorská zpráva – pokud je vyţadována; 

12. Souhrnná informace o realizaci projektu; 

13. Dokladování způsobilých výdajů projektu – výkazy práce; 

14. Dokladování způsobilých výdajů projektu – mzdové náklady; 

15. Dokladování způsobilých výdajů projektu – cestovní náklady; 

16. Dokladování způsobilých výdajů projektu – odpisy. 

 

8.63 Monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu 

Udrţitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udrţet výstupy projektu (např. počty 

podpořených osob, počty nově vytvořených/inovovaných produktů) a tím zajistit jejich další 

vyuţívání pětileté období po skončení vlastní realizace projektu, jenţ získal  vymezené čl.57 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pravidly uvedenými v Příručce pro ţadatele o finanční 

podporu z OP VK. Dle pravidel stanovených ES je příjemce povinen zajistit, aby aktivity a 

výstupy, které budou v rámci projektu podpořeny, byly udrţovány ještě 5 a v Metodických 

dopisech. V souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 můţe být příspěvek z fondů pro 

daný projekt zachován pouze tehdy, pokud do pěti let po od ukončení financování projektu 

z OP VK.neprojde projekt podstatnou změnou, která: 

a) ovlivňuje povahu projektu nebo výsledky jeho provádění anebo poskytuje 

podniku nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu a 

b) je výsledkem buď změny formy vlastnictví poloţky infrastruktury nebo 

zastavením produktivní činnosti 

Česká republika (poskytovatel podpory) má povinnost informovat o těchto změnách Komisi a 

dále postupovat v souladu s články 98 a 102 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných 
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ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudrţnosti.  

Jiţ ţadatel v ţádosti specifikuje aktivity, které povedou k udrţitelnosti projektu a které jsou 

následně posuzovány hodnotiteli i výběrovou komisí.  

K udrţení výstupů projektu se následně příjemce zavazuje v právním aktu. V textu právního 

aktu nebo v rámci schválené podoby projektu (příloha právního aktu) je přesně uvedeno, co 

zaručí udrţitelnost projektu (na základě Ţádosti). 

Po dobu udrţitelnosti musí příjemce dotace zajistit další vyuţívání výstupů projektu. Je-li 

v rámci projektu vytvořen nějaký produkt, měl by tento produkt být zachován a dále uţíván 

v souladu s aktivitami, na něţ se projekt zaměřil, pakliţe se nejedná o jednorázovou investici 

vyuţitelnou pouze v daný moment a pro účely dalšího běhu projektu. 

Je-li v projektu vyuţito kříţové financování, musejí být zakoupené zařízení a vybavení 

hmotné povahymusí být zakoupený majetek nebo stavební úpravy dále vyuţívány či 

provozovány v souladu s tím, na co byly pořízeny nebo za jakým účelem byly upraveny. Není 

moţné, aby po skončení finanční podpory z OP VK bylo zařízení či vybavení prodánobyl 

majetek prodán nebo vyuţívánovyuţíván k naprosto odlišným účelům.  

Popis udrţitelnosti zařízení a vybavenímajetku po dobu 5 let po ukončení financování z OP 

VK, které bude nakoupenokterý byl nakoupen v rámci kříţového financování, musí být 

rovněţ uveden v monitorovací zprávě o  udrţitelnosti. 

Za udrţitelnost projektu se nepovaţuje pouhé udrţení tohoto majetku pořízeného z prostředků 

ESF, jelikoţ se v tomto případě jedná o povinnost příjemce. 

Udrţitelností také není samovolné šíření výsledků a výstupů projektu třetími osobami bez 

aktivní účasti příjemce či jeho partnerů. 

Udrţitelnost projektu tak musímůţe být zajištěna pouze z vlastních zdrojů příjemce či jeho 

partnerů, případně z jiných veřejných či soukromých zdrojů. 

 

Příklady aktivit a výstupů, které jsou udrţitelné: 

 poznatky a dovednosti, které v rámci projektu získaly podpořené osoby a dále je 

v rámci své práce vyuţívají (např. učitelé proškolení pro práci se zdravotně 

postiţenými ţáky, kteří s nimi dennodenně pracují ve škole – tito učitelé musejí zůstat 

po dobu udrţitelnosti projektu zaměstnáni u příjemce v případě závazku uzavřeného 

před proškolením); 

 podpořená pracovní místa (např. kariérový poradce na škole); 

 vyuţívání vytvořených metodických materiálů (např. metodika, která vznikla 

v rámci projektu, bude nabídnuta k vyuţití i jiným školám a jimi dále vyuţívána 

v rámci výuky); 

 vyuţívání vytvořených vzdělávacích produktů (např. v rámci vytvořeného 

vzdělávacího modulu/programu se dále vzdělávají cílové skupiny, vytvořený webový 

portál je dále provozován a aktualizován, vytvořený e-learningový kurz je dále 

nabízen cílovým skupinám, inovovaný studijní program je dále realizován či 

předloţen k akreditaci jako nový studijní program atp.); 

 udrţení vytvořeného nebo inovovaného studijního programu; 
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 pokračování spolupráce mezi subjekty v rámci vytvořeného partnerství za účelem 

podpory cílové skupiny (např. zaměstnavatel dále nabízí praxe ţákům či studentům 

školy, s níţ projekt realizoval); 

 fungování vybudované sítě spolupráce a výměny informací, zkušeností a příkladů 

dobré praxe mezi vzdělávacími subjekty a zapojování dalších subjektů (např. další 

pořádání vzájemných setkání, zahraničních stáţí za účelem výměny zkušeností a 

realizace společných aktivit ve prospěch cílových skupin); 

 zrekonstruované a vybavené prostory pro plnění vzdělávací funkce (např. 

upravená místnost školy pro vozíčkáře a její vybavení počítači je dále vyuţíváno pro 

výuku handicapovaných ţáků/studentů); 

 v případě individuálních projektů národních implementace výsledků těchto 

projektů do praxe. 

 

K udrţení výstupů projektu se příjemce zavazuje v právním aktu.Příjemce dotace dokládá 

udrţitelnost projektu monitorovací zprávou o udrţitelnosti projektu, kterou předkládá 

poskytovateli dotace vţdy jednou ročně po dobu pěti let po ukončení realizace projektu. 

První monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu bude předloţena po jednom roce od data 

ukončení realizace projektu uvedeného v právním aktu, a to nejpozději do 2 měsíců 

následujících po tomto datu. 

 

Příjemce vyplňuje monitorovací zprávu o udrţitelnost do formuláře dostupného na webových 

stránkách www. msmt.cz. 

 V textu právního aktu nebo v rámci schválené podoby projektu (příloha právního aktu) je 

přesně uvedeno, co zaručí udrţitelnost projektu (na základě Ţádosti). 

Naplňování a udrţení aktivit a hodnot výstupů projektu bude následně předmětem kontroly ze 

strany příslušných institucí v rámci kontrol na místě. Kontrole udrţitelnosti budou podrobeny 

projekty vybrané formou výběru vzorku na základě analýzy rizik ukončených projektů. 

Při nesplnění povinnosti udrţitelnosti je poskytovatel dotace oprávněn vyzvat příjemce ke 

vrácení dotace nebo její části. Pokud dojde v projektu k podstatné změně, která:  

 ovlivňuje povahu projektu nebo výsledky jeho provádění anebo poskytuje 

nějaké firmě nebo veřejnému orgánu nepatřičnou výhodu; 

 je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury 

nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti, 

má Česká republika (poskytovatel podpory) povinnost informovat o těchto změnách Komisi a 

postupovat podle článku 98 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti. 

Příjemce podpory dokládá udrţitelnost projektu monitorovací zprávou o udrţitelnosti 

projektu, kterou předkládá poskytovateli dotace vţdy jednou ročně po dobu pěti let po 

ukončení realizace projektu. 

První monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu bude předloţena po jednom roce od 

data ukončení realizace projektu podle právního aktu, a to nejpozději do 2 měsíců 

následujících po tomto datu. 



 

 144 

Monitorovací zpráva o udrţitelnosti je předkládána v českém jazyce. K jejímu zpracování 

příjemce pouţije zjednodušený formulář monitorovací zprávy, jehoţ aktuální verzi je moţno 

nalézt na www.msmt.cz. K této monitorovací zprávě příjemce přikládá všechny doklady 

prokazující v ní uvedené skutečnosti. 

 

 8.74 Ţádost o platbu 

V ţádosti o platbu se uvádějí všechny způsobilé výdaje projektu, které příjemce (případně 

jeho partneři) prokazuje v rámci dané monitorovací zprávy, tedy výdaje, které vznikly 

v průběhu odpovídajícího monitorovacího období. 

K těmto výdajům jsou v příloze monitorovací zprávy č. 5- Soupiska účetních dokladů 

uvedeny účetní doklady, jejichţ kopie jsou přiloţeny k monitorovací zprávě.jimiţ příjemce 

dokládá, ţe výdaje byly skutečně vynaloţeny.  

Časově byPoskytovatel můţe v právním aktu stanovit povinnost předkládat kopie buď všech 

těchto účetních dokladů uvedených na soupisce, nebo stanovit limit hodnoty účetních dokladů 

(do maximální hodnoty 10 000 tis. Kč81 za jeden účetní doklad), do kterého nepoţaduje 

předloţení kopií účetních dokladů společně s ţádostí o platbu. Tyto účetní doklady však musí 

být příjemcem/partnerem předloţeny dodatečně na vyţádání poskytovatelem dotace nebo 

v případě kontroly na místě. 

Do soupisky se mělo jednat zejména ozařazují výdaje vzniklé a uhrazené během sledovaného 

období, je. Je ovšem moţné zařadit i výdaj vzniklý v předchozích obdobích realizace, pokud 

nebyl prokazován v předchozích monitorovacích zprávách. Tato situace přichází v úvahu, 

kdyţ např. příjemce má k dispozici dokumentaci k výdaji aţ v dalším monitorovacím období, 

a proto jej nemohl zařadit do předchozí ţádosti o platbu. 

 

8.85 Monitorovací indikátory 

Součástí monitorovacích zpráv je vykazování dosahování aV rámci monitorování realizace 

projektu musí kaţdý příjemce průběţně sledovat naplňování monitorovacích indikátorů. 

Plánovanou, jejichţ plánovanou hodnotu dosaţených monitorovacích indikátorů projektu 

kaţdý příjemcesi stanovil jiţ při zpracování projektové ţádosti. Uzavřením právního aktu 

s poskytovatelem podpory se tyto monitorovací indikátory stávají závaznými. 

Příjemce má povinnost sbírat a vykazovat hodnoty monitorovacích indikátorů v rámci 

monitorovací zprávy prostřednictvím IS Benefit7. Hodnoty dosaţených monitorovacích 

indikátorů se uvádějí vţdy kumulativně, za celou dobu realizace projektu do okamţiku 

průběţného monitorování. 

Důleţité je, aby se vykazované indikátory opíraly o průkaznou evidenci vedenou příjemcem 

(nebo partnerem) projektu. Evidencí se myslí např. záznamy o kaţdém ţákovi, docházka, 

záznamy o vydaných certifikátech po skončení výuky apod. 

Příjemce (a partner) musí při shromaţďování údajů potřebných pro dokladování 

monitorovacích ukazatelů postupovat v souladu s platnými právními předpisy upravujícími 

ochranu osobních údajů. 

                                                 

81 Posuzuje se uvedená částka včetně DPH. 

http://www.msmt.cz/


 

 145 

Při monitorování realizace projektu musí příjemce průběţně sledovat naplňování těchto 

monitorovacích indikátorů v podrobnějším členění (např. podle pohlaví). 

 

Vykazované indikátory se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem (nebo 

partnerem) projektu. Evidencí se myslí např. Poskytovatel dotace poté vyhodnocuje: 

a) odhad plnění kvantifikovaných indikátorů pro danou oblast podpory, na jejichţ plnění 

je projekt zaměřen, ve vazbě na cílovou skupinu a oblast realizace projektu; 

b) přiměřenost udávaných hodnot indikátorů vzhledem k cílům a rozpočtu projektu; 

c) postupy k dosaţení odhadovaných monitorovacích indikátorů, řešení pro případ 

neplnění očekávaných monitorovacích indikátorů, odhad rizik v realizaci projektu 

a postupy pro jejich eliminaci; 

d) postupy monitorování a nástroje průběţného a závěrečného hodnocení realizace 

projektu; stanoví se ukazatele pro hodnocení kvality řízení projektu a postupy jejich 

plnění v průběhu projektu. 

Dlouhodobé a opakované nenaplňování monitorovacích indikátorů můţe vést k omezení 

poskytované podpory, k jejímu úplnému zastavení či odebrání. 

 

8.8.1 záznamy o kaţdém ţákovi, docházka, záznamy o vydaných certifikátech po skončení 

výuky apod. 

Při shromaţďování údajů potřebných pro dokladování monitorovacích ukazatelů je nutné 

postupovat v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

Přehled a Postup při vykazování monitorovacích indikátorů je k dispozici na webových 

stránkách www.msmt.cz. 

a) Ověřitelnost indikátorů: 

Kontrolní mechanismy OP VK vţdy ověřují zdroje indikátorů. Příjemce musí doloţit popis 

zdrojů, ze kterých lze ověřit splnění indikátorů pro cíle projektu. Pokud je uvedeno, ţe bylo 

úspěšně podpořeno 10 osob, musí prokázat, ţe těchto 10 osob např. sloţilo závěrečnou 

zkoušku a o této závěrečné zkoušce existuje doklad (potvrzení o převzetí osvědčení). 

b) Početní a procentní indikátory 

Při tvorbě indikátorů je nutné pozorně sledovat, v jaké měrné jednotce je indikátor sledován. 

V případě, ţe je jednotkou „počet“, je hodnotou pouze číslo. Pokud je uvedeno „procento“, je 

nutné dodrţet postup výpočtu indikátoru (poměrového indikátoru). Tzv. poměrové indikátory 

budou sledovány na úrovni OP VK, nikoli jednotlivými příjemci. 

c) Dělení ukazatelů 

Monitorovací indikátory jsou dále děleny pro podrobnější sledování dopadu projektu. 

Dělení ukazatelů – z toho – znamená, ţe ukazatele patřící do tohoto členění jsou podřazenými 

indikátory základního ukazatele. Některé indikátory dávají součet základního ukazatele (např. 

dělení indikátorů na muţe a ţeny), jiné plný součet základního ukazatele nedávají. Např. 

součet hodnot indikátorů Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŢP a 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT se nemusí rovnat 

základnímu indikátoru – Počet nově vytvořených/inovovaných produktů. 

Indikátor výstupu – vztahuje se k aktivitám (výstupům z aktivit). 
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Indikátor výsledku – vztahuje se k přímým a okamţitým účinkům, které projekt přinesl. 

d) Výpočet monitorovacích indikátorů je průběţný a kumulativní – tj. vyjadřuje celkový 

počet nebo poměr za celý dosavadní průběh projektu. 

 
8.8.2 Přehled monitorovacích indikátorů 

Počet projektů (CORE) 

Core indikátory jsou hlavními indikátory, na základě kterých se monitoruje celý operační 

program. Core indikátorem v OP VK je počet podpořených projektů v oblasti podpory. 

Počet osob poskytujících sluţby nebo podporujících poskytování vzdělávacích sluţeb 

Počet osob (podpořených z projektu), které samy vzdělávají, tj. poskytují vzdělávací sluţby 

(lektoři, školitelé, tvůrci nově vytvořených/inovovaných produktů). 

Počet nových/inovovaných produktů 

Vyjadřuje počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů, tj. produktů, ve kterých 

změny v jejich cílech, obsahu, metodách nebo formách zvýší jejich kvalitu. Produkt je 

souhrnný pojem označující všechny formy, kterými je poskytována podpora cílovým 

skupinám, např. vzdělávací program, kurz, metodika, osnovy, školní vzdělávací program, e-

learningový produkt, rekvalifikační modul, integrační postupy, vytvořená či inovovaná 

vzdělávací pomůcka atp. 

Produkty s komponentou ţivotního prostředí se sledují v případě, ţe je jejich část (15–20 %) 

přímo věnována problematice ŢP. Produkty s komponentou informačních a komunikačních 

technologií se sledují, pokud jsou zaměřeny na ICT a tvoří tematický celek, jehoţ rozsah není 

menší neţ 40 hodin. Dalším indikátorem tohoto typu je Počet nově vytvořených/inovovaných 

produktů výhradně zaměřených na ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Je-li monitorovacím indikátorem počet nově vytvořených/inovovaných produktů, je příjemce 

povinen bezplatně všechny nově vytvořené produkty nebo jejich kopie (vţdy v jednom 

vyhotovení) předat do vlastnictví poskytovatele, a to nejpozději před odesláním závěrečné 

zprávy nebo spolu s ní. Poskytovatel je oprávněn předané produkty uchovávat, vyuţívat, 

zpřístupňovat třetím osobám a šířit bezplatně, a to v časově, územně a mnoţstevně 

neomezeném rozsahu. Příjemce je povinen umoţnit volné vyuţití těchto produktů. 

Počet podpořených osob 

Vyjadřuje počet osob, které v rámci projektu získají jakoukoliv formu podpory. Podporou se 

rozumí jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny 

prospěch, můţe mít formu např. vzdělávacího kurzu, stáţe, odborné konzultace, poradenství, 

výcviku, školení, odborné praxe apod. 

Monitorovací indikátory týkající se počtu osob se kvantifikují takto: 

1) Pokud jsou v rámci jednoho projektu vytvořeny např. dva vzdělávací moduly/kurzy (jiného 

druhu) a je stanoven monitorovací indikátor – např. Počet podpořených osob, pak jedna 

osoba/účastník, která úspěšně dokončí oba vzdělávací moduly/kurzy, je povaţována za 2× 

podpořenou/proškolenou osobu a do tohoto monitorovacího indikátoru bude započítána právě 

2krát. 

2. Jestliţe je jeden z těchto vzdělávacích modulů/kurzů dále členěn na subúrovně/stupně, 

které jsou však součástí jednoho „druhu“ vykonávané činnosti (např. různé stupně výuky 

anglického jazyka), pak je osoba/účastník, která projde jedním nebo všemi stupni tohoto 
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školení, povaţována pouze za jednou proškolenou/podpořenou osobu bez ohledu na to, zda je 

stanovena podmínka zúčastnit se všech stupňů, či nikoliv. 

Do počtu podpořených osob se nezapočítávají realizátoři projektu. 

Počet úspěšně podpořených osob 

Vyjadřuje počet osob, u kterých soubor poskytnutých podpor splní svůj předem definovaný 

účel (např. sloţení závěrečné zkoušky, absolvování určitého minimálního podílu kurzu, 

apod.). 

Indikátory podpořených osob jsou dále podrobněji sledovány v členění muţi/ţeny. 

Počet zapojených partnerů 

Celkový počet partnerů zapojených do projektu, jejichţ zapojení je podloţeno podpisem 

partnerské smlouvy. Pokud příjemce podepsal jednu partnerskou smlouvu se třemi partnery, 

(nebo 3 partnerské smlouvy s 3 partnery ) uvádí se celkový součet 3. 

Udrţitelnost vytvořených partnerství 

Podíl partnerství fungujících po šesti měsících od ukončení podpory. 

 



 

 148 

 

 

 

 

 

9. Kontroly, audit a auditorská zpráva 

9.1 Kontroly projektu 

Uzavřením právního aktu s poskytovatelem podpory se příjemce této podpory i za své 

projektové partnery zavazuje k tomu, ţe umoţní provádět kontroly projektu, tedy kontroly 

věcné i finanční stránky realizace projektu (včetně udrţitelnosti) v rámci kontroly na místě 

(místo realizace projektu) všem subjektům implementační struktury OP VK, pověřeným 

kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního 

dvora. Tyto kontroly mohou být prováděny aţ do 3 let po uzavření OP VK, resp.Tyto 

kontroly mohou probíhat před začátkem realizace projektu (slouţí k ověření skutečností 

týkajících se informací a údajů uvedených v projektové ţádosti), v průběhu realizace projektu, 

v době udrţitelnosti i po ukončení projektu aţ do roku 2025. 

Cílem kontrol je zejména prověřování, zda jsou dodrţovány právní předpisy a opatření, zda je 

zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem
82 

nebo jiným 

nedostatkům a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání 

s veřejnými prostředky. 

 

9.2 Formy kontrol 

9.2.1   Administrativní kontroly projektu 

Jedná se o administrativní ověřování projektu, při kterém pracovníci poskytovatele podpory 

provádějí kontrolu jak z hlediska finančního, tak věcného, a to v rámci přijímání projektových 

ţádostí, vyhotovování právního aktu, schvalování ţádostí o platbu, kontroly monitorovacích 

zpráv, sledování monitorovacích indikátorů, výkaznictví, příp. při dalších činnostech. Tato 

kontrola probíhá na pracovišti poskytovatele podpory. 

 
9.2.2  Kontroly na místě (kontrola fyzické realizace projektů) 

Kontrola na místě je prováděna formou veřejnosprávní kontroly podle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 

                                                 

82  Nesrovnalostmi se rozumí porušení právních předpisů ES nebo českých předpisů (včetně podmínek 

stanovených příjemci právním aktem o poskytnutí podpory), které upravují pouţití prostředků ES nebo 

veřejných zdrojů ČR, v důsledku tohoto porušení jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo 

souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenství spravované formou neoprávněné výdajové 

poloţky.Společenstvím spravované,  a to buď sníţením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných 

přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje. To znamená, ţe se jedná o kaţdé 

porušení podmínek, za kterých byly prostředky SF poskytnuty ČR, a kaţdé porušení podmínek, za kterých 

jsou tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytovány příjemcům. 
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ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 

V případě kontrol na místě se jedná o ověřování skutečného stavu (fyzického stavu účetnictví, 

dokumentace, průběhu realizace projektu atd.), seznámení se s celkovým systémem řízení 

projektu, kontroly udrţitelnosti projektu, příp. prověření dalších dílčích oblastí. Porovnává se 

při nich skutečný stav realizace projektu se stavem deklarovaným v monitorovacích zprávách, 

a to jak z věcného, tak z finančního hlediska. 

V rámci kontrol na místě se také zjišťuje, zda spolufinancované výrobky, zboţí a sluţby byly 

dodány, uplatňované výdaje byly skutečně vynaloţeny v souladu s pravidly OP VK a zda byl 

zajištěn soulad se souvisejícími právními předpisy EU a ČR v souvislosti se způsobilostí 

výdajů, zadáváním veřejných zakázek v rámci projektu, s poskytováním veřejné podpory, 

zajištěním povinné publicity projektu, naplňováním horizontálních témat. 

Fyzické kontroly spočívají v kontrole na místě u příjemce podporydotace, případně i u jeho 

partnerů. 

Kontroly na místě provádí vţdy vícečlenná kontrolní skupina. Tvoří ji vţdy minimálně dva 

kontrolní pracovníci, kteří se na místě prokáţou Pověřením k provedení kontroly daného 

projektu. Ke kontrole mohou být přizvány další osoby (přizvané osoby). 

Příjemce podporydotace má právo být informován o připravované kontrole s dostatečným 

předstihem a má také právo být informován o zaměření kontroly (kontrolovaných oblastech) a 

o době trvání kontroly, případně o časovém harmonogramu kontroly. 

Poskytovatel dotace však nemusí příjemce informovat o připravované kontrole v předstihu 

v případě, kdy jde o kontrolu na základě zjištěných nedostatků z monitorovacích zpráv, 

ţádostí o platbu nebo podnětů k prošetření podezření na nesrovnalost. V takovém případě by 

oznámení kontroly předem mohlo vést ke zmaření účelu kontroly. 

Příjemce podporydotace je povinen v průběhu kontroly na místě: 

 vytvořit kontrolní skupině podmínky pro provedení kontroly; 

 zajistit materiální a technické zabezpečení výkonu kontroly; 

 osobně se kontroly zúčastnit a zdrţet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její 

řádný průběh; 

 poskytnout součinnost při kontrole; 

 nést náklady spojené s výkonem kontroly; 

 předloţit kontrolní skupině na vyţádání dokumenty potřebné pro provedení kontroly, 

příp. poskytnout další informace k předmětu kontroly; 

 umoţnit vstup na pozemky, do budov, příp. dalších prostor; 

 předloţit výsledky předchozích kontrol ve vztahu k předmětu kontroly; 

 přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků zjištěných při veřejnosprávní 

kontrole bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem 

(subjektem oprávněným ke kontrole) v Protokolu o výsledku kontroly projektu. 

 

Hlavním cílem kontrol na místě je: 

 ujistit se, ţe projekt probíhá v souladu s vydaným právním aktem o realizaci projektu a 

v rámci pravidel OP VK; 

 ověřit, zda má předkladatel zavedeny vhodné a přiměřené systémy pro dokladování 

projektových výdajů a aktivit; 
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 ověřit, zda byly splněny povinnosti stanovené v právním aktu o realizaci projektu 

v rámci OP VK; 

 ověřit, zda byly poţadované finanční prostředky skutečně vynaloţeny a jsou ve shodě 

s právním aktem o realizaci projektu v rámci OP VK; 

 ověřit, zda je vedena řádná archivace dokumentů souvisejících s projektem 

realizovaným za podpory OP VK atd. 

V případě, ţe je v projektu zahrnut partner, probíhají u něho stejné kontroly jako u příjemce 

dotace. 

Kontrola na místě bude dle pravidel OP VK provedena u všech projektů alespoň jednou za 

dobu trvání projektu. 

 

Na základě min. 10% vzorku projektů stanoveného dle analýzy rizik nebo vlastního uváţení 

poskytovatele podpory (na základě zkušeností z administrace projektů) bude dále provedena 

také kontrola po ukončení projektu, která má za cíl převáţně zkontrolovat povinnost 

udrţitelnosti projektu (nejméně 5 let po skončení projektu). Tyto kontroly budou zahájeny 

nejdříve po 18 měsících po ukončení realizace projektu, příp. předloţení závěrečného 

vyúčtování (viz Kapitola Monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu). 

Další subjekty oprávněné ke kontrole v rámci OP VK: 

 Ministerstvo financí ČR; 

 Platební a certifikační orgán (PCO); 

 Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ); 

 Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ); 

 Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF); 

 Finanční úřady (FÚ); 

 Pracovní skupina pro nesrovnalosti AFCOS; 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe (ÚOHS); 

 příp. další orgány, které ke kontrole v rámci OP VK opravňuje česká nebo evropská 

legislativa. 

 

9.3 Nesrovnalosti při realizaci projektu 

Podle Nařízení Rady (ES, EURATOM) ze dne 18. prosince 1995 č. 2988/1995 o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství se: 

„Nesrovnalostí“ se rozumí jakékoli porušení ustanovení právaprávních předpisů Společenství 

vyplývající z  jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je které 

vede nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty 

Společenstvím spravovanémohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropských 

společenství, a  to buď sníţením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve 

prospěch Společenství, nebo formouzapočtením neoprávněného výdaje. V Metodice 

finančních toků do rozpočtu Společenství. Nesrovnalosti představují porušení pravidel ES 

nebo českých právních norem, a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních 

fondů,to úmyslné i z nedbalosti.  

Pojem nesrovnalost („irregularity“) je pro účely ochrany finančních zájmů EK a zacházení 

s prostředky poskytnutými ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství definován 

v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
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regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského 

fondu na programové období 2007–2013 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je pak 

pojem rozšířen o národní pohled..  

 

Z hlediska příjemce je nesrovnalostí jakékoli porušení smluvních podmínek stanovených 

právním aktem uzavřeným s poskytovatelem podpory, podmínek stanovených touto Příručkou 

pro příjemce a všech Nařízení Komise (ES) týkajících se čerpání finančních prostředků ze 

Strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. 

Při podezření na nesrovnalost při realizaci projektu poskytovatel podpory můţe provést 

kontrolu na místě u příjemce podporydotace a při zjištění nesrovnalosti uloţit nápravná 

opatření nebo případně sankce, podle charakteru zjištěné nesrovnalosti (např. porušení 

rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nebo podle 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 

Za porušení rozpočtové kázně se nepovaţuje takové porušení nebo nesplnění povinností 

stanovených právním aktem uzavřeným mezi poskytovatelem podpory a příjemcem 

podpory, které bylo včas odstraněno v rámci uloţených nápravných opatření, nebo 

porušení či nesplnění, které příjemce dotace na výzvu poskytovatele odstranil ještě před 

proplacením dotace nebo její části. 

 

9.4 Sankce při nenaplnění plánovaných monitorovacích indikátorů projektu 

GP – Pokud příjemce nenaplní výsledky a výstupy monitorovacích indikátorů uvedených v 

 ţádosti o finanční podporu ve stanovenou dobu nebo nezajistí udrţitelnost výsledků nebo 

výstupů, je poskytovatel oprávněn poţadovat po příjemci smluvní pokutustanovit sankci ve 

výši: 

a) 5 % ze všech dosud proplacených prostředků projektu v případě, ţe dojde 

k nenaplnění monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů nejvýše o 15 %;%83; 

b) 30 % ze všech dosud proplacených prostředků projektu v případě, ţe dojde 

k nenaplnění monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů více neţ o 15 %, ale 

nejvýše o 50 %; 

c) pokud nenaplnění monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů přesáhne 50 %, 

poskytovatel vţdy odstoupí od právního aktu. 

Pro výpočet smluvní pokutysankce podle písm. a) – c) se má za to, ţe kaţdý z monitorovacích 

indikátorů má stejnou váhu. 

Výše uvedené sankce se týkají nesplnění kaţdého jednotlivého indikátoru, v případě 

nesplnění více indikátorů se procentuální sankce za jednotlivé indikátory sčítají, není-li 

v uzavřeném právním aktu o poskytnutí podpory uvedeno jinak. 

V případě, ţe příjemce zjistí jiţ v průběhu realizace projektu, ţe naplňování monitorovacích 

indikátorů projektu je ohroţeno, je nutné, aby co nejdříve zahájil nápravná opatření, případně 

situaci řešil ve spolupráci s poskytovatelem podpory, např. formou podstatné změny projektu 

(tato podstatná změna projektu vţdy vedemůţe vést ke sníţení rozpočtu projektu) (viz 

Kapitola – Podstatné změny projektu).. 

                                                 

83 ZS můţe ve Smlouvě o realizace GP rozhodnout, ţe při nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru o 

nejvýše 10 % se sankce nestanoví. 
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IP – Za nesplnění monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů jsou stanoveny tyto sankce: 

a) za nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru výsledků nebo výstupů více 

neţ o 50 % sankce v celkové výši všech vyúčtovaných způsobilých výdajů; 

b) za nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru výsledků nebo výstupů více neţ 

o 25 %, ale nejvýše 50 % sankce v celkové výši 25 % všech vyúčtovaných     

způsobilých výdajů; 

c) za nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru výsledků nebo výstupů více neţ 

o 10 %, ale nejvýše 25 % sankce v celkové výši 5 % všech vyúčtovaných způsobilých 

výdajů; 

d) za nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru o nejvýše 10 % se nestanoví 

sankce. 

 

9.5 Další sankce 

Pokud příjemce pouţije finanční podporu (případně její část) k jinému účelu neţ na způsobilé 

výdaje projektu nebo neprokáţe-li účel jejího pouţití, povaţuje se tato podpora (případně její 

část) za neoprávněně pouţité prostředky a poskytovatel uloţí příjemci odvod do svého 

rozpočtu ve výši částky neoprávněně pouţitých prostředků spolu s povinností zaplatit penále 

ve výši 1 ‰ (jednoho promile) denně z částky neoprávněně pouţitých prostředků, nejvýše 

však do výše této částky, za kaţdý den uplynulý ode dne, kdy byla podpora příjemcem 

neoprávněně pouţita, do dne jejího opětovného připsání na účet poskytovatele. Příjemce je 

povinen uloţený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu poskytovatele ve lhůtě stanovené 

poskytovatelem. Pokud tak příjemce neučiní ve lhůtě stanovené poskytovatelem, zahájí 

poskytovatel s příjemcem řízení ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 

ve znění pozdějších předpisů. 

V případě zadrţení prostředků finanční podpory příjemcem uloţí poskytovatel příjemci odvod 

do svého rozpočtu ve výši částky zadrţených prostředků spolu s povinností zaplatit penále ve 

výši 1 ‰ (jednoho promile) denně ze zadrţených prostředků, nejvýše však do výše této 

částky. Příjemce je povinen uloţený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu poskytovatele 

v poskytovatelem stanovené lhůtě. 

Pokud příjemce nepředloţí závěrečnou ţádost o platbu a závěrečnou monitorovací zprávu o 

projektu do dvou měsíců od ukončení realizace projektu, nekomunikuje s poskytovatelem 

podpory a zdrţení předloţení závěrečné zprávy a závěrečné ţádosti o platbu řádně 

nezdůvodní, je příjemce povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ (jednoho 

promile) z celkových způsobilých výdajů projektu za kaţdý den prodlení. 

Za porušení ostatních povinností příjemce zaplatí poskytovateli částku ve výši 2 % 

z maximální výše z jiţ poskytnuté finanční podpory. 

Veškeré povinnostiPovinnosti příjemce jsou uvedeny v právním aktu, který poskytovatel 

podpory uzavírá s příjemcem podpory, sankce o poskytnutí podpory. Sankce za neplnění 

dalšíchtěchto povinností jsou také upřesněny v tomto právním aktu specifikovány. 

 

9.6 Audit projektu a auditorská zpráva 

U všech projektů se schváleným příspěvkemschválenou podporou z veřejných prostředků 

rovnýmrovnou nebo vyššímvyšší 3 000  000 Kč (včetně DPH) musí být realizován externí 
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audit projektového účetnictví autorizovaným a vyškoleným auditorem. Tento audit musí být 

dokončen před podáním závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné ţádosti o platbu 

poskytovateli podpory. 

Poskytovatel podpory můţe poţadovat provedení závěrečného auditu i u projektů, které jsou 

z veřejných prostředků financované částkou niţší neţ 3 mil. Kč včetně DPH, tento poţadavek 

pak musí být uveden v právním aktu. 

Výrok auditora (auditorská zpráva) v českém jazyce musí být přiloţen k ţádosti o závěrečnou 

platbu projektu. V auditorské zprávě potvrdí auditor, ţe dodaná účetní evidence (příjmy a 

výdaje) je správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpůrných dokumentů, 

a také se vyjádří ke správnosti evidovaných způsobilých výdajů, které vznikly v souvislosti 

s projektem. 

Audit projektového účetnictví se týká jak projektového účetnictví příjemce, tak projektového 

účetnictví jeho partnerů. Při auditu je proveden audit projektového účetnictví všech subjektů 

zapojených do realizace projektu najednou. Audit nebude prováděn u partnerů bez finančního 

příspěvku. 

Audit projektu je prováděn pouze jednou v průběhu realizace projektu, a to po jeho ukončení. 

Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností, kteří jsou zapsáni 

v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 254/2000 Sb., o 

 auditorech. 

Příjemce podporydotace musí nejpozději 6 měsíců před plánovaným ukončením projektu 

uzavřít smlouvu s auditorem, jejíţ součástí musejí být poţadavky na zpracování auditu podle 

podmínek OP VK. 

V nejbliţší monitorovací zprávě pak příjemce uvede informace o uzavření této smlouvy a 

kopii smlouvy přiloţí k této monitorovací zprávě. 

Náklady na provedení externího auditu projektu jsou způsobilými náklady projektu a jsou 

zahrnuty do Kapitoly rozpočtu č. 8 – Náklady vyplývající ze smlouvy/Rozhodnutí. Cena za 

provedení auditu musí být cenou obvyklou v místě a čase uskutečnění výdaje. 

Při převzetí auditorské zprávy by příjemce měl společně s auditorem zkontrolovat, zda 

auditorská zpráva splňuje všechny náleţitosti dle zákona a neobsahuje např. technické chyby 

(součty apod.). Zpráva auditora, obsahující výrok auditora podle zákona č. 254/2000 Sb., o 

 auditorech, v platném znění, musí být dodána a fakturována nejpozději do dvou měsíců po 

ukončení realizace projektu dle právního aktu a musí obsahovat náleţitosti podle § 14 tohoto 

zákona, kde jsou uvedeny i povinné náleţitosti obsahu auditorské zprávy. 

Pokud poskytovatel podpory shledá, ţe audit doloţený auditorskou firmou je proveden 

nekvalitně nebo obsahuje chyby, nemusí poskytovatel podpory výdaje spojené s pořízením 

tohoto auditu uznat jako způsobilé a můţe si vyţádat provedení nového auditu. 



 

 154 

10. Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám, resp. osobám 

z cílových skupin 

 
10.1 Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám projektu 

Cílové skupiny jsou osoby nebo organizace, na které jsou aktivity projektu zaměřené a které 

z nich budou mít prospěch. Většina projektů financovaných z ESF, resp. OP VK, je zaloţena 

na naplňování monitorovacích indikátorů sledujících počet podpořených osob, tedy počet 

zástupců cílových skupin, které se pro účast v projektových aktivitách podařilo získat 

(účastnili se projektových školení nebo jiných akcí, a byli tak v rámci projektu podpořeni). 

 

10.2 Postupy při oslovování cílových skupin a při komunikaci s cílovými skupinami 

Cílové skupiny mohou být pro účast v projektu získávány a motivovány a k tomuto účelu by 

měly být vyuţívány takové nástroje, které jsou z právního hlediska nenapadnutelné. 

Pro účely oslovování a zapojování cílových skupin do realizace projektu mohou nejlépe 

poslouţit nástroje publicity projektu – letáčky, plakáty, informační akce, prezentace projektu 

na seminářích a konferencích, inzerce v tisku, prezentace projektu ve sdělovacích 

prostředcích. 

Příjemce a jeho partneři by se měli vyvarovat takových forem oslovování zástupců cílových 

skupin, které by mohly vést k jejich diskreditaci, diskreditaci projektu jako takového, a 

následně i poskytovatele podpory. 

V případě, kdy je součástí aktivit projektu i to, ţe zástupci cílové skupiny – účastníci 

projektových aktivit budou v průběhu projektu příjemcem nebo jeho partnery průběţně 

oslovováni nebo informováni o dalších aktivitách projektu, je nezbytné, aby si realizátoři 

projektu zajistili souhlas zástupců cílových skupin se zasíláním dodatečných informací, 

týkajících se výhradně aktivit realizovaného projektu. 

 

10.3 Účely evidence osob z cílových skupin 

Příjemce je povinen vést v průběhu projektu evidenci cílových skupin. Na základě této 

evidence se provádí kontroly způsobilosti příslušných výdajů a monitoring projektu. 

Kvantitativní údaje o počtu osob a organizací podpořených v projektu jsou rovněţ zdrojem 

pro určení hodnot monitorovacích indikátorů. 

Pro účely evidence příjemce zajistí jmenné seznamy s kontaktními údaji o jednotlivcích 

z cílových skupin, kteří se zúčastnili akcí uskutečněných v rámci projektu nebo pro které byly 

některé činnosti projektu prováděny. Evidenční seznamy nebo karty, přihlášky, monitorovací 

listy nebo účastnické listy, prezenční listiny apod. mohou pro účely projektu obsahovat i jiné 

osobní údaje pro potřeby evidence projektu (jméno, datum narození, adresa, kontakty apod.). 

Jako doklad k evidenci mohou slouţit také výpisy ze školní matriky nebo z třídní knihy. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat také datům a evidenci nezletilých osob (například ţáků 

škol, které jsou do projektu zapojeny) a zváţit, zda pro účast nezletilého v projektu je nutný 

souhlas zákonného zástupce. 

Příjemce by měl dále zpracovávat a uchovávat jako zdroj informací o cílové skupině projektu 

podle jednotlivých oblastí podpory např. čestná prohlášení o příslušnosti k cílové skupině 
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projektu z hlediska regionálního dopadu (bydliště, pracoviště), z hlediska profesního zaměření 

(student, učitel, zaměstnanec, zaměstnavatel), z hlediska znevýhodnění v přístupu ke 

vzdělávání, dále čestné prohlášení podpořené osoby, ţe nečerpá dvojí podporu na identické 

aktivity – za ţáky bude toto čestné prohlášení dokládat škola, apod.). 

Příjemce musí dodrţovat aspekt regionální podpory pro cílové skupiny (např. cílová skupina 

GP můţe být podporována, pouze pokud přísluší k území příslušného kraje, kde je projekt 

realizován) a tomu přizpůsobí i evidenci o cílové skupině v projektu. 

 

10.4 Ochrana osobních údajů 

Příjemce musí při zajišťování a evidenci osobních údajů postupovat v souladu se zákonem č. 

 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.  

Příjemce musí vţdy zajistit souhlas evidovaných osob nebo jejich zákonných zástupců 

s vyuţitím jejich osobních údajů a vţdy musí tyto evidované osoby informovat o způsobu 

vyuţití jejich osobních údajů a o skutečnosti, ţe tyto údaje (jméno, kontaktní adresa, rok 

narození, případně další údaje) mohou být vyuţívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem 

podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a 

kontroly projektů. 

Manipulace s osobnímuosobními údaji a evidence účastníků projektu, zvláště archivace těchto 

údajů a jejich předávání třetím osobám, se řídí výše uvedeným zákonem, včetně tzv. 

oznamovací povinnosti, v rámci které je příjemce dle § 16 výše uvedeného zákona povinen 

oznámit zpracovávání osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů před započetím 

zpracovávání těchto údajů. 

Výjimka pro projekty, u kterých se poskytnutí finanční podpory řídí zákonem č.  

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) – Individuální projekty: 

Na zpracování osobních údajů příjemcem podpory pro účel uvedený výše se nevztahuje 

oznamovací povinnost podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

s ohledem na ustanovení písmene b) § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

kdy údajů shromaţďovaných příjemcem je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících 

ze zvláštního zákona. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon č. 218/2000 Sb., o 

 rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

který v § 14, odst. 3), písm. g) stanovuje, ţe poskytovatel dotace vydá písemné rozhodnutí o 

 poskytnutí dotace, které obsahuje podmínky, jeţ musí příjemce dotace v souvislosti s 

 pouţitím dotace splnit. V právním aktu o poskytnutí dotace vydaném poskytovatelem 

podpory je příjemce zavázán k naplňování monitorovacích indikátorů a k dodrţování Příručky 

pro příjemce finanční podpory OP VK. Právní akt o poskytnutí podpory a Prováděcí 

dokument OP VK detailně specifikují monitorovací indikátory, které musejí být příjemcem 

vykazovány a pro jejichţ naplnění a vykazování je nezbytné shromaţďovat osobní údaje. 

Ve všech ostatních případech platí pro příjemce oznamovací povinnost. 
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11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 

 

11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 

Na základě NařízeníV souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce 

povinen jasně informovat příjemce pomoci subjekty účastnící se projektu (cílové skupiny) a  i 

širokou veřejnost) o tom, ţe tento projekt realizovaný v rámci OP VK je financován ze zdrojů 
Strukturálních fondů EUspolufinancován z Evropského strukturálního fondu (ESF). K tomu 

se zavazuje kaţdý příjemce jiţ v samotné projektové ţádosti. 

 Z důvodu spolufinancování OP VK i ze státního rozpočtu ČR je příjemce dotace povinen 

uvádět na dokumentačních, informačních a propagačních materiálech projektu také informaci 

o této skutečnosti. 

Finanční spoluúčast EU (ESF), resp. OP VKFinancování OP VK z prostředků ESF a státního 

rozpočtu ČR, musí být zdůrazněna během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, 

v průběhu realizace projektu i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, 

v interních, výročních a monitorovacích zprávách o realizaci projektu, během vzdělávacích 

akcí, seminářů, konferencí apod. 

Kaţdý příjemce musí: 

 Zajistit realizaci informačních a propagačních aktivit na úrovni projektů  (příjemce má 

zodpovědnost vhodným způsobem informovat veřejnost o pomoci získané z ESF). 

 Dodrţovat pravidla podle Manuálu vizuální identity OP VK (závazná pravidla jsou 

 k dispozici na www.msmt.cz).) a podle Manuálu vizuální identity ESF v ČR 

2007-13 (závazná pravidla jsou k dispozici na www.esfcr.cz). Dodrţovat zásady 

pouţití loga MŠMT, která jsou k dispozici na www.msmt.cz .84 

 Pravidelně předkládat monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu (zprávy lze 

 vyuţít k prezentaci získaných zkušeností v informační a propagační kampani, kde 

 mohou slouţit jako zdroj příkladů dobré praxe nebo ukázky problematických míst 

 realizace projektů). 

o Zajistit, aby se všichni účastníci projektu dozvěděli o tom, ţe realizovaný projekt je 

v rámci OP VK spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci OP VK.. 

Podmínkou je, aby kaţdý dokument (včetně projektové dokumentace, prezenčních 

listin a certifikátů, viz dále) obsahoval informaci, ţe OP VK je spolufinancován 

z ESF a. státního rozpočtu ČR. 

 Souhlasit se začleněním jeho osoby na veřejně přístupný seznam příjemců. 

 

11.2 Volba propagačních nástrojů a reportování 

Obsah a volba vhodných informačních a propagačních nástrojů pro zajištění publicity 

projektu a jejich věcné a organizační zajištění jsou v kompetenci příjemce, který můţe 

rozhodnout, který z nich při realizaci projektu bude vyuţívat. 

                                                 

84 Pro pouţívání loga MŠMT pro účely dodrţování zásad publicity OP VK byla udělena výjimka z Grafického manuálu verze 1:  

 minimální velikost loga MŠMT s popiskem je stanovena na 15 mm; 

 v případě uţití loga MŠMT v logolinku je přípustná vzdálenost mezi logy stanovena na šířku noţičkypísmene f v logu ESF..  

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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Obsah dokumentů zpracovaných pro účely zajištění publicity projektu je plně v kompetenci 

příjemce projektu a nelze jej povaţovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České 

republiky. 

Zvolené nástroje a prostředky zajištění publicity projektu uvádí příjemce jiţ v ţádosti o 

 finanční podporu a tyto jsou následně zakotveny v právním aktu. Dodrţování a realizace 

povinné publicity projektu budou na základě těchto smluvních podmínek předmětem kontrol 

projektu. Náklady na povinnou publicitu projektů jsou způsobilými náklady projektu. 

Příjemce informuje poskytovatele dotace v průběhu realizace projektu o zajišťování publicity 

prostřednictvím monitorovacích zpráv (část o průběhu publicity projektu). Tyto informace 

mohou slouţit ve vztahu k informační a propagační kampani jako zdroj příkladů dobré praxe 

nebo ukázky problematických míst realizace projektů. 

Příjemce je povinen na vyţádání poskytovatele dotace poskytnout ke zveřejnění informace o 

 průběhu projektu, o naplňování jeho cílů a o jeho výsledcích v rámci zajištění informovanosti 

o přínosech poskytované dotace. 

 

11.3 Nástroje propagačních aktivit 

K zajištění propagačních aktivit projektu jsou doporučovány následující nástroje a prostředky 

(zvolené nástroje a prostředky by měly odpovídat potřebám, rozpočtu a velikosti projektu): 

 internet (webové stránky projektu) 

- průběţné aktualizace informací týkajících se realizovaných projektů na vlastních 

www stránkách příjemce; 

- aktualizace těchto informací na stránkách ŘO nebo poskytnutí podkladů pro 

aktualizaci odpovědným osobám; 

- aktualizace těchto informací na centrálních www stránkách (ESF – www.esfcr.cz a 

SF – www.strukturalni-fondy.cz) a umístění odkazu na tyto www stránky na 

vlastních www stránkách, případně ZS, nebo poskytnutí podkladů pro aktualizaci 

odpovědným osobám; 

 publikace, školicí a informační materiály 

 tiskové zprávy, články, rozhovory a další formy propagace projektů v regionálních 

 sdělovacích prostředcích 

 tiskové konference při zahájení projektu, v jeho průběhu, případně při jeho ukončení 

 články a tematické přílohy v tisku, inzerce 

 letáky a plakáty 

 propagační předměty – vlajka EU, loga ESF a OP VK, samolepky, hlavičkové papíry 

 atd. 

 

Příjemce je povinen informovat o finanční spoluúčasti EU (spolufinancování projektů 

realizovaných v rámci OP VK z prostředků ESF a OP VK) státního rozpočtu ČR:umístěním 

loga Evropské unieEU, ESF a loga OP VK na všech materiálech vztahujících se k realizaci 

projektu (informační a školicí materiály, propagační materiály a předměty, umístění odkazu 

na internetové stránky EU na stránkách informujících o ESF v ČR), dále je povinen umístit 
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vlajky EU v místnostech, kde se konají konference, semináře, školení, výstavy a veletrhy, na 

kterých je projekt prezentován nebo které jsou součástí projektu. 

Kaţdý dokument vztahující se k projektu (např. prezenční listiny, certifikáty, publikace, 

tiskoviny, propagační a informační materiály, programy školení a konferencí, pracovní 

smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, hlavičkové papíry), včetně 

elektronických dokumentů (odborné a propagační prezentace),) a korespondence musí být 

označen v souladu s pravidly vizuální identity ESF a OP VK. 

Loga ESF a OP VK (případně vlajky a vlajka EU) musejí být přímo umístěna ve školicích 

místnostech, na zařízeníchzařízení a materiálech zakoupenýchvybavení zakoupeném 

z prostředků ESF (OP VK).a státního rozpočtu ČR. Příjemce můţe logem ESF a OP VK a 

vlajkou EU označit také kancelář uţívanou pro řízení realizace projektu. 

Kaţdá akce spolufinancovanáV místnostech, kde jsou organizované akce realizované v rámci 

OP VK (školení apod.) musí být umístěna loga ESF a OP VK , vlajka EU a informace o tom, 

ţe je akce financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.  

Kaţdá akce realizovaná v rámci OP VK musí být na začátku rovněţ uvedena informací o tom, 

ţe je financovaná z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR (případně z programu OP VK).. 

 

 

11.4 Povinné sdělení 

Účast EU a ČR na financováníSpolufinancování projektu z prostředků ESF a prostředků ČR 

musí být na všech informačních a propagačních materiálech a dokumentech vyjádřena 

následujícím sdělením:85: 

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky“, popř. doplněna umístěním vlajky ČR.“ 86. 

Kdykoli je to moţné,Na informačních a propagačních materiálech  musí být pouţito sdělení 

zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství:87:  

OP VK – „Investice do rozvoje vzdělávání“. 

 

 

 

 

 

                                                 

85 Na drobných propagačních předmětech není nutné pouţívat povinné sdělení „Tento projekt je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“. 

86 Slovo „projekt“ je moţné v odůvodněných případech nahradit slovem jiným, které lépe vyjadřuje charakter 

daného informačního nebo propagačního materiálu (např.: „Tento produkt je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“ nebo „Tato publikace je spolufinancována 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“ nebo „Tento leták je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“ atp.). 

87 Na drobných propagačních předmětech není nutné pouţívat povinné sdělení: „Investice do rozvoje 

vzdělávání“. 
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11.5 Pravidla vizuální identity 

Při provádění všech informačních a propagačních aktivit jsou příjemci dotace povinni 

informovat cílové skupiny o finanční spoluúčasti ES,, ţe realizovaný projekt je v rámci OP 

VK spolufinancován z prostředků ESF a OP VK,státního rozpočtu ČR a to zejména 

pouţíváním závazných log. Příjemci jsou při pouţívání těchto log povinni dodrţovat pravidla 

vizuální identity ESF a OP VK. 

Příjemci jsou při pouţívání těchto log povinni dodrţovat pravidla vizuální identity ESF a OP 

VK. 

Základem pro uţívání log v rámci OP VK je závazný sled log v následujícím pořadí: 

 

Následující text jednoznačně vymezuje závazný sled log na informačních a propagačních 

materiálech ŘO (MŠMT), ZS (CERA, kraje) a příjemců (IPo/IPn, GP). Do takto vymezených 

závazných logolinků není moţné vkládat další loga s výjimkou těch, jeţ jsou definována 

v příslušných poznámkách pod čarou. 

 

 

 

1. Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech ŘO (MŠMT) 

1. Evropský emblém v souladu s grafickými standardy definovanými v příloze Nařízení 

komise:       Vlajka EU 

2. Odkaz na Evropskou unii:    Evropská unie 

3. Odkaz na ESF:      Logo ESF 

4. Odkaz na Řídící orgán OP VK:    Logo MŠMT 

5. Odkaz na program OP VK:    Logo OP VK88 

6. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: 

        Investice do rozvoje vzdělávání 

 

                    

I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

 

 

 

                                                 

88 V případě ŘO (MŠMT) je moţné za logo OP VK vloţit vlajku ČR; vlajka ČR je však nepovinná. 
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2. Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech ZS 

2.1 Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech ZS CERA (MŠMT) 

1. Evropský emblém v souladu s grafickými standardy definovanými v příloze Nařízení 

komise:       Vlajka EU 

2. Odkaz na Evropskou unii:    Evropská unie 

3. Odkaz na ESF:      Logo ESF 

4. Odkaz na Řídící orgán OP VK:    Logo MŠMT 

5. Odkaz na program OP VK:    Logo OP VK89 

6. Odkaz na ZS, příjemce:     Logo ZS, příjemce 

6. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: 

7. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: 

        Investice do rozvoje vzdělávání 

Loga EU a ESF lze pouţít i v opačném řazení – ESF, EU (dle Manuálu vizuální identity 

ESF). 

 

                                       

Investice do rozvoje vzdělávání 

 

                    

I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

 

2.2 Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech ZS kraje 

1. Evropský emblém v souladu s grafickými standardy definovanými v příloze Nařízení 

komise:       Vlajka EU 

2. Odkaz na Evropskou unii:    Evropská unie 

3. Odkaz na ESF:      Logo ESF 

                                                 

89 V případě ŘO (MŠMT) je moţné za logo OP VK vloţit vlajku ČR; vlajka ČR je však nepovinná. 
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4. Odkaz na Řídící orgán OP VK:    Logo MŠMT 

5. Odkaz na program OP VK:    Logo OP VK90 

6. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: 

Investice do rozvoje vzdělávání 

 

                    

I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

 

 

3. Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech příjemců 

3.1 Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech příjemců IPo/IPn 

1. Evropský emblém v souladu s grafickými standardy definovanými v příloze Nařízení 

komise:       Vlajka EU 

2. Odkaz na Evropskou unii:    Evropská unie 

3. Odkaz na ESF:      Logo ESF 

4. Odkaz na Řídící orgán OP VK:    Logo MŠMT 

5. Odkaz na program OP VK:    Logo OP VK91 

6. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: 

Investice do rozvoje vzdělávání 

 

                   

I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

 

                                                 

90 Za logo OP VK je moţné umístit logo ZS (kraje). Logo kraje je nepovinné. 

91 Za logo OP VK je moţné umístit logo příjemce (má-li příjemce nějaké a chce-li jej uvést). Logo příjemce je 

nepovinné.  

Pokud příjemce uvede v logolinku své logo, pak je za logo příjemce moţné umístit i logo partnera (má-li 

projekt partnera a má-li partner nějaké logo). Logo partnera projektu je nepovinné. Má-li projekt více 

partnerů, umístění log partnerů do logolinku za logo příjemce se z důvodu komplikovanosti takovéhoto 

logolinku nedoporučuje; partnery projektu je v takovém případě moţné zmínit např. v textu daného 

informačního nebo propagačního materiálu. 

 

Logo 
příjemce 
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3.2 Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech příjemců GP 

1. Evropský emblém v souladu s grafickými standardy definovanými v příloze Nařízení 

komise:       Vlajka EU 

2. Odkaz na Evropskou unii:    Evropská unie 

3. Odkaz na ESF:      Logo ESF 

4. Odkaz na Řídící orgán OP VK:    Logo MŠMT 

5. Odkaz na program OP VK:    Logo OP VK92 

6. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: 

Investice do rozvoje vzdělávání 

 

                    

I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

 

 

Loga EU a ESF lze pouţít i v opačném řazení – ESF, EU (dle Manuálu vizuální identity 

ESF v ČR 2007-13). 

Na drobných propagačních předmětech není nutné pouţívat logo MŠMT a povinná sdělení: 

„Investice do rozvoje vzdělávání“ a „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky“. Toto se týká všech výše uvedených logolinků. 

 

Samolepky ŘO/ZS/příjemce musí být opatřeny relevantním výše vymezeným logolinkem 

ŘO/ZS/příjemce, přičemţ rozměrově malé samolepky nemusí obsahovat logo MŠMT. 

Samolepky musí obsahovat povinná sdělení „Investice do rozvoje vzdělávání“ a „Tento 

projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR“. 

Vlajku EU a ČR je moţno stáhnout ze stránek www.esfcr.cz nebo ze stránek www.mzv.cz. 

Logo ESF je moţno stáhnou ze stránek www.esfcr.cz. Pouţívání loga ESF a vlajky EU se řídí 

Manuálem vizuální identity ESF v ČR 2007-13, který je uveřejněn na webových stránkách 

www.esfcr.cz. Pouţívání loga OP VK se řídí Manuálem vizuální identity OP VK, který 

stanovuje závaznou podobu loga OP VK a způsoby jeho pouţití na vybraných informačních a 

                                                 

92 Za logo OP VK je moţné umístit logo ZS (kraje) a logo příjemce (má-li příjemce nějaké logo a chce-li jej 

uvést). Logo ZS (kraje) a logo příjemce je nepovinné.  

Pokud příjemce uvede v logolinku své logo, pak je za logo příjemce moţné umístit i logo partnera (má-li projekt 

partnera a má-li partner nějaké logo). Logo partnera projektu je nepovinné. Má-li projekt více partnerů, 

umístění log partnerů do logolinku za logo příjemce se z důvodu komplikovanosti takovéhoto logolinku 

nedoporučuje; partnery projektu je v takovém případě moţné zmínit např. v textu daného informačního nebo 

propagačního materiálu. 

Logo 
příjemce 

http://www.esfcr.cz/
http://www.mzv.cz/
http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
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propagačních materiálech ŘO, ZS a příjemců. Tento Manuál je zveřejněn na stránkách 

www.msmt.cz. 

Na drobných propagačních předmětech není nutné pouţívat logo MŠMT a povinná sdělení: 

„Investice do rozvoje vzdělávání“ a „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky“. 

 

11.6 Manuál vizuální identity OP VK 

Manuál vizuální identity OP VK obsahuje základní pravidla pro uţití prostředků „corporate 

identity“ a podmínky jejich rozvíjení včetně definice pro konkrétní uţití v rámci ČR či EU. 

Manuál určuje pravidla pouţívání loga OP VK včetně jeho barevných kombinací, velikosti, 

typu textu a způsobu uţití, stejně jako např. tiskovin (dopisní papíry, vizitky apod.). Manuál je 

volně ke staţení na stránkách www.msmt.cz. 

 

11.6.1 Základní verze logotypu 

Popis základní verze logotypu OP VK: dvě oranţové směrově do sebe zaměřené šipky 

zahnuté do podoby obdélníku tvoří jakýsi „rám“, skrz který zleva směrem doprava a nahoru 

diagonálně prochází 6 černých teček. Součástí rámu je i číselný údaj „2007–13“. Tento výše 

popsaný základ logotypu bývá ještě dole vespod doplněn o dva řádky textu (český nebo 

anglický název programu). Text je vysázen písmem Franklin Gothic Demi. 

Předpokládá se, ţe nejčastěji pouţívanou variantou logotypu OP VK bude tzv. plná verze, tzn. 

varianta včetně textu.  

  

 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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11.6.2 Doplňující verze logotypu 

Při pouţívání logotypu můţe dojít k situaci, kdy se centrální zarovnání názvu programu jeví 

jako nevyhovující, zejména v případě řazení různých log pod sebe s podmínkou zarovnání 

všech grafických prvků včetně písma na levý praporec. 

Varianta s nápisem napravo od oranţového „obdélníku“ nahrazuje základní verzi logotypu 

vţdy tam, kde je k dispozici jen úzký a podlouhlý prostor k umístění loga – např. při 

reklamním potisku propisovacích tuţek. 

Širší vyuţití varianty logotypu s textem pod oranţovým „obdélníkem“ zarovnaným k jeho 

levému okraji však limituje značná proporční nerovnoměrnost, způsobená dlouhým názvem 

(„konkurenceschopnost“). 
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11.6.3 Barevné verze 

Optimální prezentace programu OP VK je zaručena díky plnobarevné verzi (1), která je 

tvořena barvou oranţovou a černou. 

Nebude-li moţné značku reprodukovat plnobarevně (např. z důvodu vysokých nákladů nebo 

omezení daného způsobu pouţití), lze pouţít verzi šedočernou (2) – šedá = 40% černá. 

V negativní šedobílé verzi (3) je značka na tmavém pozadí – šedá = 40% černá. 

 

 

 

 

 

 

 

11.6.4 Ochranná zóna značky 

Minimální ochranná zóna značky programu OP VK je odvozena od velikosti „černého bodu“ 

v logotypu. Jeho velikost se rovná „X“. Ochranná zóna kolem značky je 1,5X. Samotný 

rámeček okolo ochranné zóny se nepouţívá. 

Tato oblast je minimální ochranná zóna, která musí být vţdy dodrţena a nesmí se v ní 

nacházet ţádné další prvky. 

 

11.6.5 Minimální velikost značky 

MinimálníPokud je pouţita plná varianta (tzn. varianta včetně textu), je z důvodu čitelnosti 

logotypu určena minimální velikost značky programu OP VK je určena z důvodu čitelnosti 
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logotypu.(viz Manuál vizuální identity OP VK). Minimální šířka logotypu je v případě pouţití 

plné varianty 1,5 cm. 

 

11.6.6 Základní barvy 

Jednotný vizuální styl je tvořen dvěma primárními barvami – oranţovou a černou. Mohou 

však nastat situace, kdy není moţné pouţít barevnou variantu. 

V tzv. šedočerné verzi se oranţová barva nahrazuje barvou šedou. Stejná šedá barva nahrazuje 

v negativní verzi barvu černou. Při veškeré práci s prostředky jednotného vizuálního stylu je 

nezbytně nutné předpis barev programu respektovat: 

 Oranţová: Pantone 144 C; C: 0; M: 48;Y: 100; K: 0; ORACAL: ; RAL: 

 Černá: Pantone Process black CV; C: 0; M: 0; Y: 0; K: 100; ORACAL: 70; RAL: 

 9005 

 Šedá: Pantone 423 C; C: 0; M: 0; Y: 0; K: 40; ORACAL: 76; RAL: 9006 

 

11.6.7 Barevné verze na podkladových plochách 

Pro optimální čitelnost značky programu OP VK má zásadní význam její kvalitní reprodukce. 

Jedním z důleţitých faktorů je v tomto ohledu kvalita podkladové plochy, na které bude 

značka OP VK umístěna. 

Preferovanou podkladovou plochou pro značku programu OP VK je barva bílá. Je však 

moţné pouţít i jiné barvy a hodnoty pokrytí, avšak za předpokladu, ţe bude dodrţen 

dostatečný kontrast. 

 

11.6.8 Zakázané varianty značky 

Povolené varianty logotypu jsou jasně a jednoznačně určeny. Je zakázáno uţití logotypu, 

který se jakkoliv liší od předepsaných variant určených manuálem. 

 

11.7 Manuál vizuální identity ESF – výňatek 

Manuál vizuální identity Evropského sociálního fonduESF v ČR 2007–13 definuje pouţívání 

loga ESF v ČR a vlajky EU pro operační programy Evropského sociálního fondu v ČR 

programového období 2007–13. 

 
11.7.1 Logo a pouţívání loga 

Logo ESF 

Logo ESF v ČR vychází z barev Evropské unie a spojitost s ní je vyjádřena „evropskými 

hvězdami“. 

 

Pouţívání loga ESF 

S ohledem na mezinárodní charakter tohoto fondu je jeho logo zpracováno ve dvou 

jazykových variantách – české a anglické.  
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Česká varianta loga se pouţívá u všech materiálů psaných českým jazykem a anglická 

varianta tohoto loga se pouţívá u všech materiálů, které jsou psány jazykem anglickým. 

V případě, ţe se na daném či v daném materiálu nevyskytuje ţádný text, na jehoţ základě by 

bylo moţné určit, kterou jazykovou variantu loga ESF v ČR pouţít, se pouţívá ta jazyková 

varianta tohoto loga, která lépe odpovídá účelu daného materiálu. 

Dále je zpracováno několik barevných variant – běţná barevnost, černobílá nebo 

jednobarevná modrá. Jejich pouţití záleţí vţdy na barvě podkladu daného kancelářského, 

informačního či propagačního materiálu. 

V Manuálu jsou zpracovány tři moţnosti pouţívání log ESF, a to bez textu nebo dvě moţnosti 

pouţití s textem – buď přímo pod logem ESF ve vzdálenosti šířky noţičky písmene „f“ nebo 

vedle loga ESF. 

Společně s logem ESF v ČR se vţdy zároveň pouţívá také vlajka EU s textem Evropská unie.  

Dále je moţné podle pokynů jednotlivých řídících orgánů programů ESF v ČR 2007–13 

přiřadit další loga. Pořadí a rozloţení těchto log je přesně definováno v Manuálu. 

Navrţená podoba vizuální identity Evropského sociálního fonduESF v ČR plně respektuje 

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, oddílu 1 týkající se uţívání grafických symbolů. 

Další podrobné informace jsou uvedeny v Manuálu vizuální identity ESF v ČR 2007–13, 

který je ke staţení na www.esfcr.cz. 

11.7.2 Barevnost loga ESF a vlajky EU 

Logo ESF a vlajka EU mají shodnou barevnost.  

Je moţné pouţít tisk: 

a) přímými barvami PANTONE 

b) soutiskem CMYK 

 

 

 

Modrá: 

a) PANTONE Reflex Blue 

b) CMYK 

- Process Cyan 100 % 

- Process Magenta 80 % 

- Process Yelow 0 % 

- Process Black 0 % 

 

Ţlutá: 

a) PANTONE Process Yelow 

b) CMYK 

- Process Cyan 0 % 

- Process Magenta 0 % 

- Process Yelow 100 % 
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- Process Black 0 % 

 

 

 

Černobílá varianta: 

 

Modrou nahradí u loga ESF černá: 

a) PANTONE Process Black 

b) CMYK 

- Process Cyan 0 % 

- Process Magenta 0 % 

- Process Yelow 0 % 

- Process Black 100 % 

Ţlutou u loga ESF nahradí bílá, u vlajky EU je ţlutá nahrazena černou a modrá bílou barvou s 

černým outlinem. 

Důleţité upozornění:  

V případě, ţe dokument bude tisknout na černobílé tiskárně, je nutné pouţít tuto černobílou 

variantu loga ESF a vlajky EU. Není moţné vytisknout modroţlutou variantu nebo 

jednobarevnou modrou variantu loga ESF a vlajky EU na černobílé tiskárně – v takovém 

případě by se jednalo o porušení pravidel, jeţ jsou závazně dána Manuálem vizuální identity 

ESF v ČR 2007-13. 

Předem je třeba se rozhodnout, zda budete pouţívat barevné nebo černobílé logo. Pokud je 

materiál černobílý (např. novinové články apod.), musí být uvedeno logo v černobílé variantě. 

Pro kontrolu je vţdy rozhodná správnost originálu, tzn., pokud jsou dokumenty kopírovány 

černobíle z barevného originálu, předmětem kontroly bude správnost pouţití loga na 

originálu. 

 

 

 

 

Jednobarevná modrá verze: 

Barva (reflexní modrá) jako stoprocentní a hvězdy jsou provedeny negativní bílou barvou. 

 

Barevnost RGB (náhledová barevnost – obrazovka, internet): 

PANTONE Reflex Blue 

- RGB: 0/0/153 
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PANTONE Yellow 

- RGB: 255/204/0 

 
11.7.3 Pravidla pouţití názvu „Evropský sociální fond“ 

Platí pro Adobe Illustrator: 

evropský – Helvetica Bold 

– vţdy o 2 body větší neţ „sociální fond“ (např. 20 b) 

sociální...Sociální  – Helvetica Regular 

– vţdy o 2 body menší neţ „evropský“ (např. 18 b) 

– prostrk. – 30 

– měřítko 103 % 

V anglické verzi proklad mezi řádky – stejná velikost prokladu jako velikost písma 

„european“. 
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11.7.4 Nejmenší moţná velikost loga 

 

 

11.7.5 Ochranná zóna 

 
Ochranná bílá zóna kolem loga – šíře se rovná šíři noţičky písmene „f“ z loga. 
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11.7.6 Vlajka EU 

Vlajka EU můţe být pouţita ve třech barevných variantách dle Nařízení Komise (ES) č. 

1828/2006. 

 

 

Modroţlutá varianta: 

Modrá: 

a) PANTONE Reflex Blue 

b) CMYK 

- Process Cyan 100 % 

- Process Magenta 80 % 

- Process Yelow 0 % 

- Process Black 0 % 

Ţlutá: 

a) PANTONE Process Yelow 

b) CMYK 

- Process Cyan 0 % 

- Process Magenta 0 % 

- Process Yelow 100 % 

- Process Black 0 % 

 

 
 

Černobílá varianta: 

– modrou barvu vlajky nahradí bílá s černým outlinem 

– modrou barvu nápisu EU nahradí černá 

– ţlutá je nahrazena černou barvou 
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Jednobarevná varianta při pouţití modré barvy (reflexní modrá): 

Modrá barva je pouţita jako 100% barva a hvězdy jsou negativní bílé. 

 

Vlajka EU můţe být umístěna po obou stranách vedle loga ESF nebo dole či nahoře pod 

nebo nad logem ESF: 

– vzdálenost mezi logy je vţdy na šíři písmene „f“ v logu ESF, 

– při umístění vlajky EU po stranách loga mohou být pouţity dvě velikosti vlajky - o výšce 

rovné výšce „vlajkové“ části loga nebo rovné výšce celého loga ESF v  ČR. 
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11.7.7 Vzdálenost dalšího loga 

 

1) Vzdálenost dalšího loga na šířku noţičky písmene „f“. 
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2) Vzdálenost dalšího loga na výšku horní části „vlajky“ loga ESF 
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12. Archivace dokladů vztahujících se k projektu v listinné i elektronické 

podobě u příjemce i u partnera 

 
12.1 Obecná pravidla archivace dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu 

Archivace znamená uloţení těch dokumentů, jejichţ oběh byl ukončen, zkontrolován, 

a vyhodnocen, pro moţnost jejich opětovného vyuţití a rychlého přístupu k těmto 

dokumentům.nim.  

K archivaci je příjemce a partner zavázán v právním aktu (Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace/Opatření Vrchního ředitele/Smlouva o realizaci GP/Smlouva o partnerství).  

Příjemce a partneři projektu musejí pro účely kontroly ze strany Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob 

archivovat veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2025, pokud český 

právní systém nestanovuje lhůtu delší. Příjemci a partner se rovněţ řídí legislativou ČR, dle 

které je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle, neţ je stanoveno legislativou 

evropskou, např. mzdové listy aţ po dobu 30 let.  

K archivaci je příjemce zavázán v právním aktu. Za řádné vedení této archivace příjemce 

zodpovídá. Odbor řízení OP VK si vyhrazuje právo příjemce zavázat, aby po skončení 

projektu předali veškeré doklady k archivaci na Zprostředkující subjekt/Řídící orgán nebo tyto 

materiály archivovali déle. 

Dokumentace k projektu musí být vedena přehledně a musí být lehce dosaţitelná. Příjemce 

musí zajistit, aby v případě kontroly mohly být archivované dokumenty (jednotlivé doklady) 

pouţity jako důkazní materiál. Obdobně musejí být k archivaci potřebných dokumentů 

zavázáni ve smlouvách s příjemcem případní partneři projektu. Příjemce i jeho partneři musejí 

mít povinnost archivace dokladů souvisejících s realizací projektů financovaných z OP VK po 

dobu stanovenou v právním aktu zanesenou v interní směrnici pro archivaci a skartaci. 

Kromě výše uvedené povinnosti mají příjemce a jeho partneři povinnost ukládat a archivovat 

dokumenty podle závazných právních předpisů ČR. Ukládání a archivace se řídí zejména 

těmito právními předpisy: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

 politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

 pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

  archivnictví; 

 Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové sluţby. 

Na základě legislativy ČR je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle, neţ je stanoveno 

evropskou legislativou, např. mzdové listy aţ po dobu 30 let.Doba archivace je zanesena 

v právním aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele/Smlouva o 

realizaci GP/Smlouva o partnerství) a v interní směrnici pro archivaci a skartaci příjemce a 
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partnera. Odbor řízení OP VK si vyhrazuje právo příjemce zavázat, aby po skončení projektu 

předali veškeré doklady k archivaci na Zprostředkující subjekt/Řídící orgán nebo tyto 

materiály archivovali déle. 

Dokumentace k projektu musí být vedena přehledně a musí být lehce dosaţitelná. Příjemce a 

partner musí zajistit, aby v případě kontroly mohly být archivované dokumenty (jednotlivé 

doklady) pouţity jako důkazní materiál.  

 

Uschování a zabezpečení před ztrátou všech dokumentů a smluvních písemností musí být 

zajištěno na jednom místě. Příjemce uchovávás partnerem uchovávají originály všech 

dokladů, pokud jimi disponují nebo kopie. ŘO, a ZS uchovávají originály, druhopisy, 

případně ověřené fotokopie nebo kopie těchto dokumentů. (U Monitorovací zprávy příjemce 

zasílá originál poskytovateli podpory a příjemce archivuje kopii) 

Náklady na archivaci dokumentace po ukončení realizace projektu nejsou způsobilé (např. 

nájem úloţných prostor po ukončení projektu). 

 

12.2 Výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají archivaci 

 Projektovou ţádost, včetně příloh 

 Potvrzení o podání ţádosti 

 Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK; 

 Text Smlouvy o realizaci grantového projektu nebo Rozhodnutí o poskytnutí 

 dotace/Opatření Vrchního ředitele, jejich změny a dodatky; 

 Texty Smluv s partnery (pokud byly uzavírány), jejich změny a dodatky; 

 Čestná prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis předloţená jinými subjekty, 

 kterýmna které příjemce udělilpřenesl podporu de minimis; 

 Oznámení o poskytnutípřenesení podpory de minimis jiným subjektům příjemcem 

finanční  podpory; 

 Plná korespondence s poskytovatelem podpory; 

 Originály zápisů z provedených kontrol; 

 Výběrová řízení: 

- text zadávací dokumentace nebo výzvy k předkládání nabídek, 

- nabídky od dodavatelů, jejich vyhodnocení hodnoticí komisí (zápisy), 

- smlouvy nebo objednávky, předávací protokoly; 

 Externí výdaje: 

 - Dokumentace související se zadáváním zakázek: 

 výčet dokumentů pro archivaci k výběrovým řízením je uveden v kapitole 7 Postupy 

pro zadávání zakázek při pořizování zboţí, sluţeb či stavebních prací z prostředků 

finanční podpory OP VK Externí výdaje: 

 faktury a doklady o platbách či úhradách faktur; 

 Interníinterní výdaje: 
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- výkaz výdajů za místní pracovníky a experty na základě pracovních smluv 

s uvedením podrobností o vyplacených odměnách. Poloţky musejí být rozčleněny na 

hrubou mzdu, zálohy daně a výdaje na sociální a zdravotní pojištění. (V případě, ţe 

pracovník je stálým zaměstnancem firmy a na projektu pracuje pouze na částečný 

úvazek, musí být ve výkazu jasně oddělena mzda vyplacená v souvislosti s realizací 

projektu od mzdy vyplacené v souvislosti s činnostmi s projektem nesouvisejícími.) 

- výkaz o výdajích za zahraniční pracovníky vykazující měsíčně odvedenou práci, 

výdaje budou vyměřeny na základě jednotkových cen za ověřitelný 

Odpracovanýodpracovaný časový úsek (pracovní výkaz práce), 

- cestovní doklady, 

- knihy jízd s vyznačením jízdy v rámci projektu a kopie technického průkazu (pro 

doloţení spotřeby paliva – souhrnný přehled ujetých kilometrů, náklady na pohonné 

hmoty); 

 Interníinterní doklady: 

- pracovní výkazy práce pracovníků zapojených do projektu, 

- prvotní doklady provozních nákladů účtovaných v rámci projektu, 

- prvotní doklady reţijních výdajů, včetně metodiky výpočtu alikvotního podílu na 

sluţby, nájem apod.; 

 Rozvrhyrozvrhy vzdělávacích kurzů a programů, vč. prezenčních listin; 

 Kopie monitorovacích zpráv; 

 Kopie zkontrolované, autorizované ţádosti příjemce o platbu, včetně příloh; 

 Přehledypřehledy poskytnutého poradenství; 

 Materiálníkopie monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy a ţádostí o platbu; 

 materiální výstupy projektu: 

- tisky (např. publikace, tiskové zprávy, letáky, manuály, atd.), 

- audionahrávky, videonahrávky (vč. filmů), vše v 1 vyhotovení, 

- jiné typy hmotných výstupů.; 

 

12.3 Povinnosti příjemce při elektronické archivaci 

Při pouţití výpočetní techniky se archivací rozumí elektronické zálohování dat a údajů, coţ 

znamená vytváření kopií dokumentů a jejich ukládání na různá místa z důvodů zabezpečení 

před ztrátou nebo zničením a zejména pro jejich uchování v nezměněném tvaru a stavu. 

Subjekty zapojené do implementace OP VK jsou povinny uchovávat doklady a dokumenty 

týkající se výdajů a auditu OP VK v podobě originálů nebo jejich ověřených kopií na běţných 

nosičích dat, kterými se rozumí: 

 fotokopie originálních dokumentů; 

 mikrofiše originálních dokumentů; 

 elektronické verze originálních dokumentů; 

 doklady existující pouze v elektronické verzi. 
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Příjemce i jeho partneři by měli zvolit pro zálohování a uchovávání dat v elektronické podobě 

taková média, která zaručují dlouhodobou ţivotnost, zajistit pro tato data nosiče a úloţiště, 

která mohou zabezpečit dlouhodobé uchování těchto dat. Současně musejí příjemce a jeho 

partneři pro uchovávání dat zvolit takový formát, který bude moţné v průběhu doby, po niţ je 

nutno data a dokumenty v elektronické podobě archivovat, snadno konvertovat do jiných 

formátů a přizpůsobovat pro jiná média. 

 

 12.4 veškerá další dokumentace týkající se projektu, např. smlouva s auditorem, 

auditní zpráva apod. 

 

Tento seznam je pouze indikativní a není vyčerpávající. 

 

 

12.3 Pravidla elektronické archivace 

Příjemce musí při zálohování elektronických dat dodrţovat zejména následující pravidla 

archivace:se při archivaci řídí následujícími pravidly:  

1. 1) Vţdy vykonávat porovnání zálohovaných dat s originálem – verifikace; 

2) Pravidelně kontrolovat (nejméně 1× za dva roky) stav médií určených k zálohování a 

 zálohovacích mechanik; 

2. 3)  Zajistit trvalost uloţených dat s ohledem na pouţitá média v průběhu stanovené 

archivační doby; 

3. Kaţdé médium po archivaci označit datem, názvem a popisem jeho obsahu; 

4. 4)  Dokumentace musí být vedena přehledně a zároveň musí být lehce dosaţitelná. 

Doporučuje se vytvářet fotokopie nebo scany účetních dokladů a záznamů k jednotlivým 

monitorovacím zprávám, zvláště tam, kde hrozí mizení tisku. (Příjemce uchovává kopii 

monitorovací zprávy a originály ostatních dokumentů a dokladů). 

Nosiče s doklady k monitorovacím zprávám je nutné označit datem a číslem monitorovací 

zprávy a číslem projektu. 

 

12.4 Elektronická archivace 

Při pouţití výpočetní techniky se archivací rozumí zálohování údajů vytvářením kopií 

dokumentů (hlavně v případě, ţe tyto dokumenty existují pouze v elektronické podobě) a 

jejich ukládání na různá místa disku PC  nebo další nosiče dat (CD-R, DVD, příp. další), a to 

z důvodů: 

 poškození pevných disků počítače, případně jiné poruchy; 

 odcizení techniky, případně jejího zničení; 

 neúmyslného vymazaní, případně neúmyslné aktualizace dat a informací; 

 zabezpečení údajů před ztrátou; 

 úschovy údajů v nezměněném tvaru; 
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 dlouhodobého uloţení informací. 

Příjemce i jeho partneři by měli zvolit pro zálohování a uchovávání dat v elektronické podobě 

taková média, která zaručují dlouhodobou ţivotnost a zajistit pro tato data nosiče a úloţiště, 

která zabezpečí dlouhodobé uchování těchto dat. Současně musejí příjemce a jeho partneři pro 

uchovávání dat zvolit takový formát, který bude moţné v průběhu doby, po niţ je nutno data a 

dokumenty v elektronické podobě archivovat, snadno konvertovat do jiných formátů 

a přizpůsobovat pro jiná média. 

 

 

12.5 Archivace při zániku příjemce dotace 

Při zániku příjemce nebo partnerů v období před uplynutím lhůty pro archivaci převezme 

spisovnu nebo správní archiv jeho právní nástupce, likvidátor, zřizovatel nebo ten, na něhoţ 

přechází působnost zaniklého.  

Je-li právních nástupců více a nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne o převzetí spisovny 

nebo správního archivu příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové sluţby 

(územně příslušný státní oblastní archiv) dohlíţející na provádění skartačního řízení. O této 

skutečnosti musí být informován poskytovatel podpory. 

Pokud dokumenty zanikajícího subjektu nepřebírá jeho právní nástupce, musí být umoţněn 

výběr důleţitých dokumentů poskytovateli podpory. 
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13. Přílohy 
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13.1 Kontaktní údaje – subjekty implementující OP VK 

 

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OP VK 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

Odbor řízení Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Karmelitská 7 

118 12 Praha 1 

tel:    257 193 695 

fax:   257 193 650 

 

E-mail: opvzdelavani@msmt.cz 

www.msmt.cz/eu/op-vpk-obdobi-2007-2013 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

Odbor CERA – Implementace 

projektů strukturálních fondů 

U Luţického semináře 13 

118 12 Praha 1 

tel:     234 785 101 

fax:    234 785 110 

 

E-mail: cera@msmt.cz 

www.msmt.cz/eu/op-vpk-obdobi-2007-2013 

 

ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY  

Odbor regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

Mgr. Martina Černá 

vedoucí oddělení grantů EU pro vzdělávání  

 

Tel.: 475 657 499 

Email: opvk@kr-ustecky.cz 

http://opvk.kr-ustecky.cz 

Odbor strategického rozvoje 

krajského úřadu Olomouckého kraje 

Oddělení grantových schémat 

Jeremenkova 40a 

779 11 Olomouc 

Ing. Stanislava Klvaňová 

vedoucí oddělení grantových schémat 

 

Tel.: 585 508 233 

E-mail: s.klvanova@kr-olomoucky.cz 

www.kr-olomoucky.cz/opvk 

Odbor grantů a evropské integrace 

Krajského úřadu Jihočeského kraje 

U zimního stadionu 152/2 

370 76 České Budějovice 

Ing. Jaroslava Císlerová  

vedoucí oddělení řízení grantů a projektů  

 

E-mail: cislerova@kraj-jihocesky.cz 

Tel.: 386 720 359 

 

http://www.msmt.cz/eu/op-vpk-obdobi-2007-2013
http://www.msmt.cz/eu/op-vpk-obdobi-2007-2013
mailto:opvk@kr-ustecky.cz
http://opvk.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/opvk
mailto:cislerova@kraj-jihocesky.cz
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Mgr. Eva Kuncipálová  

projektový manažer  

E-mail: kuncipalova@kraj-jihocesky.cz 

 

http://opvk.kraj-jihocesky.cz/ 

Odbor regionálního rozvoje 

Krajského úřadu kraje Vysočina 

Oddělení grantových programů 

Ţiţkova 57 

587 33 Jihlava 

Ing. Jana Hadravová 

vedoucí oddělení grantových programů 

Tel.: 564 602 580 

E-mail.: hadravova.j@kr-vysocina.cz 

 

Mgr. Simona Kašpárková (oblast podpory 1.1, 1.2) 

Tel.: 564 602 539 

E-mail: kasparkova.s@kr-vysocina.cz 

 

Ing. Jana Zikánová (oblast podpory 1.3, 3.2) 

Tel.: 564 602 548 

E-mail: zikanova.j@kr-vysocina.cz  

  

Alena Zítková, Dis. (finanční manažer) 

Tel.: 564 602 545 

E-mail: zitkova.a@kr-vysocina.cz 

 

E-mail: opvk@kr-vysocina.cz 

www.vysocina-finance.cz 

Odbor školství, mládeže a sportu 

Krajského úřadu Pardubického kraje 

Komenského nám. 125 

532 11 Pardubice 

 

Bc. Elena Zrebená 

vedoucí oddělení programové pomoci EU ve školství 

Tel.: 466 026 488 

E-mail: elena.zrebena@pardubickykraj.cz  

 

Ing. Eva Izáková 

finanční manažer 

Tel.: 466 026 325 

E-mail.: eva.izakova@pardubickykraj.sz 

 

Ing. Hana Jindrová 

projektový manažer 

Tel.: 466 026 640 

E-mail: hana.jindrova@pardubickykraj.cz 

mailto:kuncipalova@kraj-jihocesky.cz
http://opvk.kraj-jihocesky.cz/
mailto:zitkova.a@kr-vysocina.cz
mailto:eva.izakova@pardubickykraj.sz
mailto:hana.jindrova@pardubickykraj.cz
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www.pardubickykraj.cz 

Odbor školství, mládeže a sportu 

Krajského úřadu Plzeňského kraje  

Škroupova 18 

306 13 Plzeň 

Mgr. Pavel Löffelmann 

vedoucí oddělení řízení OP VK 

E-mail: pavel.loffelmann@plzensky-kraj.cz  

 

Mgr. Vilém Wolf  

E-mail: vilem.wolf@plzensky-kraj.cz  

 

Ing. Eva Rojíková 

Email: eva.rojikova@plzensky-kraj.cz  

 

Ing. Kateřina Kuklíková 

Email: katerina.kuklikova@plzensky-kraj.cz  

 

Mgr. Ludmila Novotná 

Email: ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz 

Odbor evropských záležitostí a 

mezinárodních vztahů Krajského 

úřadu Královehradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

Richard Holenda  

pověřen vedením oddělení projektových manaţerů  

Tel.: 495 817 287, 724 325 170 

E-mail: rholenda@kr-kralovehradecky.cz 

 

Ing. Lenka Rychterová  

Tel.: 495 817 486 

E-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz 

 

Mgr. Ing. Eva Čechová 

Tel: 495 817 496 

E-mail: ecechova@kr-kralovehradecky.cz 

 

Ing. Petra Hnátová 

Tel: 459 817 434 

E-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.cz  

Odbor Řízení dotačních programů 

Krajského úřadu Zlínského kraje 

Ing. Petr Valášek 

vedoucí oddělení dotačních programů 

http://www.pardubickykraj.cz/
mailto:eva.rojikova@plzensky-kraj.cz
mailto:katerina.kuklikova@plzensky-kraj.cz
mailto:ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz
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Třída Tomáše Bati 21 

761 90 Zlín 

Tel.: 577 043 826 

E-mail: petr.valasek@kr-zlinsky.cz  

 

Ing. Lucie Kovaříková 

oblast podpory 1.1 

Tel.: 577 043 824 

E-mail: lucie.kovarikova@kr-zlinsky.cz 

 

Lenka Šesták Gregorová 

oblast podpory 1.2 

Tel.: 577 043 838 

E-mail: lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz 

 

Mgr. Lenka Oroszová 

oblast podpory 1.3 

Tel.: 577 043 841 

E-mail: lenka.oroszova@kr-zlinsky.cz 

 

www.kr-zlinsky.cz  

Odbor evropské integrace Krajského 

úřadu Středočeského kraje 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

PhDr. Ivo Říha 

vedoucí odboru evropské integrace 

Tel.: 257 280 829 

  

Ing. Ilona Linhartová 

vedoucí oddělení grantů EU pro oblast vzdělávání  

Tel.: 257 280 201 

 

Ing. Petra Netíková 

Tel.: 257 280 173 

 

Pavla Doleţalová 

Tel.: 257 280 505 

 

E-mail: opvk@kr-s.cz 

http://fondyeu.kr-stredocesky.cz 

mailto:lucie.kovarikova@kr-zlinsky.cz
mailto:lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz
mailto:lenka.oroszova@kr-zlinsky.cz
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Odbor regionálního rozvoje, 

cestovního ruchu a kultury 

Moravskoslezského kraje 

Oddělení strukturálních fondů 

28. října 117 

702 18 Ostrava 

Ing. Kateřina Švrčková 

vedoucí oddělení řízení grantových schémat 

tel.: 595 622 937 

 

Bc. Andrea Šimoníková (oblast podpory 1.1) 

tel.: 595 622 932 

 

Mgr. Nazim Afana (oblast podpory 1.2, 1.3) 

tel.: 595 622 755 

 

e-mail: opvk@kr-moravskoslezsky.cz 

www.nuts2moravskoslezsko.cz 

Odbor regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje 

Oddělení evropských dotací 

Ţerotínovo nám. 3/5 

601 82 Brno 

Ing. Miroslava Jedličková  

(projektový manažer pro oblast podpory 1.1; 1.2;  

1.3 a 3.2) 

Tel.: 541 651 220 

E-mail: jedlickova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz 

 

Ing. Dana Stodolová 

(projektový manažer pro oblast podpory 1.1; 1.2; 

1.3; 3.2) 

Tel.: 541 651 240 

E-mail: stodolova.dana@kr-jihomoravsky.cz 

 

Ing. Miroslava Janalíková  

(projektový manažer pro oblast podpory 1.1; 1.2;  

1.3 a 3.2) 

Tel.: 541 651 366 

E-mail: janalikova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz 

 

Ing. Dagmar Slavíková  

(finanční manažer pro oblast podpory 1.1; 1.2;  

1.3 a 3.2) 

Tel.: 541 651 226 

E-mail: slavikova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz 

 

mailto:janalikova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz
mailto:slavikova.dagmar@kr-jihomoravsky.cz


 

 187 

Ing. Olga Karberová  

(finanční manažer pro oblast podpory 1.1; 1.2;  

1.3 a 3.2) 

Tel.: 541 651 228 

E-mail: karberova.olga@kr-jihomoravsky.cz 

 

Ing. František Zachovalý  

(finanční manažer pro oblast podpory 1.1; 1.2;  

1.3 a 3.2) 

Tel.: 541 651 332 

E-mail: zachovaly.frantisek@kr-jihomoravsky.cz 

 

www.kr-jihomoravsky.cz 

Odbor regionálního rozvoje a 

evropských projektů Krajského úřadu 

Libereckého kraje 

Oddělení řízení grantových schémat 

U Jezu 642/2a 

461 80 Liberec 2 

Mgr. Martina Fialová 

oddělení řízení grantových schémat 

Tel.: 485 226 323 

E-mail: martina.fialova@kraj-lbc.cz  

 

Mgr. Leoš Křeček 

Odbor školství mládeže, tělovýchovy a sportu 

oddělení vzdělávání a koncepcí 

Tel.: 485 226 647 

E-mail: leos.krecek@kraj-lbc.cz 

Odbor investic a grantových schémat 

Krajského úřadu Karlovarského 

kraje 

Závodní 353/88 

360 21 Karlovy Vary – Dvory 

Jitka Kavková 

Tel.: 353 502 572  

E-mail: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz 

 

Ing. Šárka Ištvánová 

Tel.: 353 502 464  

E-mail: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz 

 

Mgr. Linda Zábrahová 

Tel.: 353 502 321 

E-mail: linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz 

www.kr-karlovarsky.cz, odkaz Evropská unie 

mailto:karberova.olga@kr-jihomoravsky.cz
mailto:zachovaly.frantisek@kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
mailto:leos.krecek@kraj-lbc.cz
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13.213.1 Seznam zkratek 

 

AFCOS Anti Fraud Co-ordination Structure 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CERA  Odbor MŠMT – Implementace projektů strukturálních fondů  

CZK  měna (koruna česká) 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

DIČ  Daňové identifikační číslo 

DPČ  Dohoda o pracovní činnosti 

DPP  Dohoda o provedení práce 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

ECDL  European Computer Driving Licence (certifikát uţivatele ICT) 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

EK  Evropská komise 

EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje (z anglického European Regional 

Development Fund) 

ES Evropské společenství 

ESF Evropský sociální fond (European Social Fund) 

EU Evropská unie 

FS Fond soudrţnosti 

FÚ Finanční úřady 

GG Globální grant 

GP Grantový projekt 

ICT Informační a komunikační technologie 

IČ Identifikační číslo 

IP Individuální projekt 

IPn Individuální projekt národní 

IPo Individuální projekt ostatní 

MF  Ministerstvo financí 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSP Malý a střední podnik 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 
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NNO Nestátní nezisková organizace 

NSZ Nejvyšší státní zastupitelství 

NUTS Územně statistické jednotky, NUTS II – regiony soudrţnosti 

OLAF Evropský úřad pro potírání podvodných jednání 

OP Operační program 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

PCO Platební a certifikační jednotkaorgán 

SF Strukturální fondy 

SW Software 

ŘO Řídící orgán 

Sb. Sbírky zákonů 

SES Smlouvy Evropských společenství 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 

VŘ Výběrová řízení 

VŠ Vysoká škola 

ZS Zprostředkující subjekt 

ŢP Ţivotní prostředí 
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13.32 Definice pojmů 

 

Celkové výdaje projektu – výdaje projektu tvořící součet všech způsobilých a nezpůsobilých 

výdajů projektu. V ţádosti o projekt sestavuje ţadatel rozpočet a dále předpokládaný plán 

čerpání finančních prostředků v rámci projektu. 

Cílové skupiny – skupiny osob nebo organizací, na které jsou aktivity dané oblasti podpory 

zaměřeny. 

Dodavatel – zapojení dodavatele do projektu nesmí být zaměňováno s pojmem partnerství. 

Dodavatel je v rámci projektů poskytovatelem sluţby či dodavatelem zařízení a vybavení na 

komerční bázi. Dodavatel není nikterak angaţován v rámci realizačního týmu projektu. 

Nepřímé náklady – náklady, které nelze jednoznačně přiřadit některé aktivitě. Jedná se 

především o náklady spojené s administrací projektu. Je- li tak stanoveno ve výzvě 

k předkládání ţádostí o podporu, uplatňují se v rozpočtu stanoveným procentem vzhledem 

k přímým nákladům (sníţeným o výdaje na kříţové financování). V ţádosti o platbu se pak 

nedokladují konkrétními doklady, pouze se nárokují stanoveným procentem vzhledem 

k prokázaným přímým nákladům (sníţeným o výdaje na kříţové financování). Pokud jsou do 

rozpočtu projektu zahrnuty nepřímé náklady, nelze v rozpočtu uplatňovat vyjmenované 

poloţky, které mají být hrazeny v rámci nepřímých nákladů, mezi přímými náklady.  

Nezpůsobilé výdaje – jedná se o výdaje, které nesplňují podmínky stanovené pro způsobilost, 

a tedy nemohou být proplaceny ze strukturálních fondů. Tyto výdaje musejí být vţdy 

financovány z vlastních zdrojů ţadatele. 

Operační program (OP) – dokument schválený Evropskou komisí pro účely realizace 

jednotlivých cílů Národního strategického referenčního rámce, obsahující Prioritní osy a 

oblasti podpory financované prostřednictvím SF. 

Partnerství – vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který je zaloţen na společné 

zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektu (v případě OP VK spolufinancovaného z ESF). 

V případě grantových projektů a individuálních projektů (jejichţ předkladateli jsou subjekty, 

kterým právní předpisy umoţňují finanční partnerství) je při splnění stanovených kritérií 

moţná účast partnerů s finančním příspěvkem, tzn. výdaje, které vznikají partnerům ţadatele, 

kteří se zúčastňují na tvorbě a realizaci věcných aktivit projektů, jsou součástí uznatelných 

výdajů projektu. Za účelem stanovení podílu partnerů při realizaci projektu je nezbytné 

uzavřít smlouvu mezi ţadatelem a partnery. 

Per diems – kumulovaná náhrada za den a noc na pracovní cestě – mimo jízdní výdaje, pro 

pracovníky zahraničních subjektů se v ČR stanovuje podle sazeb EU publikovaných na 

internetu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm. 

Prioritní osa – jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny 

operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. 

Projekt – časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory pro cílové skupiny 

za účelem dosaţení poţadovaného výsledku v rámci OP VK. Jedná se o konkrétní akce 

realizované příjemcem podpory a financované prostřednictvím ESF. V rámci OP VK se 

rozlišují tyto typy projektů: 

 individuální projekt: 

▪ individuální projekt národní – pokrývá oblast celého území ČR a je předkládán 

z centrální úrovně. Je zaměřen především na realizaci nebo doplnění národní politiky 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm
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a programů. Výjimku tvoří IP národní v oblasti podpory 3.2, jejichţ dopad pokrývá 

celé území ČR mimo hl. m. Prahy. 

▪ individuální projekt ostatní – zaměřen na rozvoj národních politik a programů a na 

jejich modernizaci (např. rozšíření kapacity a kvality nabídky) nebo pokrývá 

specifickou oblast, která má nadregionální, příp. regionální charakter (např. v případě 

Prioritní osy 2 nebo v případě projektů systémového charakteru v Prioritní ose 1, 

které připraví kraj pro své území). 

 grantový projekt – projekt obvykle menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy 

k předkládání ţádostí v rámci GG. Tyto projekty jsou zaměřeny hlavně na realizaci sluţeb 

pro cílové skupiny jednotlivců a organizací na základě poptávky specifikované příjemci a 

vycházející z analýzy potřeb cílové skupiny. Umoţňují uplatnění inovačních přístupů 

k řešení problémů a potřeb cílových skupin a zapojení místních iniciativ. Grantový projekt 

je realizován na území příslušného kraje. V případě Prioritní osy 1 je GP zaměřen jen na 

cílovou skupinu spadající do tohoto území. 

Projektový záměr – projektový záměr představuje souhrn prvotních myšlenek samotného 

projektu, tzn. zejména vytýčení cílů, jichţ chceme realizací projektu dosáhnout, definování 

aktivit, které směřují k dosaţení stanovených cílů, atd. Cílem projektového záměru je 

definovat základní vizi projektu a odhalit případná rizika, která by mohla ovlivnit jeho 

realizovatelnost. 

Příjemce – subjekt (právnická osoba), orgán nebo podnik, veřejný či soukromý, odpovědný 

za zahájení a provádění operací. V rámci reţimů podpory podle článku 87 Smlouvy jsou 

příjemci veřejné nebo soukromé podniky, které provádějí jednotlivé projekty a dostávají 

veřejnou podporu. 

Příjmy projektu – představují takové výnosy, které vznikají v bezprostřední souvislosti 

s realizací projektu a odečítají se od způsobilých výdajů projektu (sniţují tak výši celkové 

podpory projektu). 

Řídící orgán – plně odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci 

ESF v souladu s předpisy EU a národními normami. ŘO OP VK je Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy, které je zodpovědné za zajištění informovanosti, publicity, za jeho 

programování, koordinaci, řízení a monitorování, hodnocení a kontrolu. Funkce ŘO OP VK 

vykonává Sekce řízení Operačních programů EU. 

Speciální vzdělávací potřeba – vzniká u dítěte, ţáka, studenta, který je osobou se zdravotním 

postiţením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním (v OP VK rovněţ sociokulturním) 

znevýhodněním. 

Veřejná podpora – forma podpory, která je poskytnuta způsobem, jenţ narušuje nebo můţe 

narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe je zvýhodněno určité podnikání nebo odvětví výroby 

v míře, jíţ můţe být dotčen obchod mezi ČR a členskými státy EU. V EU jsou výchozí 

pravidla o poskytování veřejné podpory (State Aid) definována v článcích 87–89 Smlouvy o 

 zaloţení ES. Obecný zákaz poskytování veřejné podpory platí, pokud příslušná legislativa 

nestanoví jinak. 

Veřejné prostředky – pojem zahrnuje všechny peněţité zdroje, o kterých mohou orgány 

veřejné moci rozhodovat. To znamená, ţe nad nimi skutečně vykonávají kontrolu a mohou 

jimi disponovat. Jedná se zejména o prostředky státního rozpočtu, krajských a obecních 

rozpočtů a prostředky poskytované z fondů EU. 
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Výběrové řízení – výběrové řízení na dodavatele, které podléhá procesu veřejné soutěţe 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a řídí se manuálem ŘO, resp. Příručkou pro 

ţadatele a Příručkou pro příjemce. 

Zadavatel – příjemce, který vyhlašuje zadávací/výběrové řízení a následně podepisuje 

smlouvu s dodavatelem. 

Zásobník projektů – ţádosti, které získaly dostatečný počet bodů, aby mohly být vybrány 

VK, ale jiţ na ně nezbyly v daném kole výzvy prostředky finanční podpory, jsou uloţeny do 

tzv. zásobníku projektů. Z tohoto zásobníku mohou být podle pořadí vybrány ţádosti, na něţ 

se uvolnily finanční prostředky např. z toho důvodu, ţe některý z vybraných ţadatelů odstoupí 

od svého projektu. Projekty ze zásobníku mohou být zařazeny mezi vybrané kdykoli, 

nejpozději však do vyhlášení další výzvy v dané oblasti podpory. 

Zprostředkující subjekt – je veřejný subjekt, který jedná v odpovědnosti ŘO nebo provádí 

jeho jménem činnosti týkající se příjemců. V praxi spolupracuje s předkladatelem 

projektových ţádostí, zejména při komunikaci ohledně výběru a následné realizace projektu. 

Způsobilé výdaje – výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z veřejných prostředků. 

Způsobilost výdajů stanoví podmínky programu a mohou být dále specifikovány v rámci 

výzev k předkládání ţádostí. Způsobilé výdaje jsou definovány kapitolou 5.3 této příručky. 
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13.4 Vzor – Monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu 

                                     
I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í

 

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 

o realizaci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě on-line (z Benefitu7 do IS 

Monit7+) poskytovateli finanční podpory. 

 

 

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/a.b.gg/yy.xxxxx 

Název projektu  

Číslo prioritní osy   

Celková výše finanční podpory [Kč]  

Částka ESF [Kč]  

Kříţové financování [Kč]  

Datum zahájení realizace projektu  

Datum ukončení realizace projektu  

Číslo Rozhodnutí  

Monitorovací zpráva 

Pořadové číslo zprávy  

Monitorované období Začátek  Konec  

Typ zprávy Průběţná    Závěrečná  

Ţádost o platbu Ano  Ne  

Datum vypracování zprávy  

 

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Příjemce  
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IČ/DIČ  

Statutární zástupce  

(jméno a příjmení, funkce) 

 

Zhotovitel MZ 

Jméno a příjmení zhotovitele 

zprávy 

 

Telefonní číslo/Fax  

E-mail  

 

A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY 

Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity  

Období realizace klíčové aktivity  

Celkové náklady na aktivitu  

    z toho kříţové financování [Kč]  

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

 

Problémy při realizaci projektu 

(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, 

problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) 

 

 

4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU  

 

5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity  

Období realizace klíčové aktivity  
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Celkové náklady na aktivitu  

    z toho kříţové financování [Kč]  

Popis a cíl klíčové aktivity 

 

 

 

6. PUBLICITA PROJEKTU 

Popis zajištění publicity a  informování o EU, ESF a o projektu 

(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.) 

 

 

7. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená 

v monitorovaném období 
Ano  Ne  

Popis vyhlášených VŘ  

 

Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném 

období 
Ano  Ne  

Popis uzavřených VŘ 

 

Poznámky 

 

Podrobný přehled uzavřených výběrových řízení bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací 

zprávy.  

 

8. VEŘEJNÁ PODPORA 
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Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci  Ano  Ne  

Typ veřejné podpory   

Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci  v Kč  

v EUR  

Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano  Ne  

Počet čerpaných veřejných podpor  

Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům 

 

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy 

a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy. 

 

9. KONTROLA NA MÍSTĚ 

Kontrola provedená v monitorovaném 

období 

Ano  Ne  

Název subjektu, který provádí/provedl 

kontrolu  

 

Číslo kontroly   

Datum kontroly 
 

Nápravná opatření 

splněna                               

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 

uloţena 

 

Poznámky 

 

 

10. PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY V PROJEKTU 

Podstatné změny v monitorovacím období 

(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud 

není v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeno jinak.) 

 

Nepodstatné změny 

Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období 

  

Změny rozpočtu v monitorovaném období 

 

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.  
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11. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 

(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat 

dosažené číselné hodnoty.) 

 

Dosaţené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné 

příjemcem), podrobnosti jsou obsaţeny v příloze č. 1 Monitorovací zpráv . 

 

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána 
žádost o platbu. 

 

12. VÝŠE ŢÁDOSTI O PLATBU A ČERPÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 

Pořadové číslo Ţádosti o platbu  

a.       Schválené celkové způsobilé náklady projektu [Kč]  

a1. Z toho kříţové financování [Kč]  

b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]  

b1. Z toho kříţové financování [Kč]  

c. Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu 

[Kč] 

 

c1. Z toho kříţové financování [Kč]  

d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů 

[Kč]  

(řádek b. + řádek c.) 

 

d1. Z toho kříţové financování [Kč]  

e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč]  

(řádek a. – řádek d.) 

 

e1. Z toho kříţové financování [Kč]  

f. Poţadováno v přiloţené Ţádosti o platbu [Kč]  

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) 

 

f1. Z toho kříţové financování [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) 

 

Poznámky 
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13. SPOLUFINANCOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ 

a. Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních 

zdrojů [Kč] 

 

a1. Z toho kříţové financování [Kč]  

b. Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů v monitorovaném období [Kč] 

 

b1. Z toho kříţové financování [Kč]  

c. Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 

zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] 

 

c1. Z toho kříţové financování [Kč]  

d. Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních 

zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) 

 

d1. Z toho kříţové financování [Kč] 

(ř. b + řádek c.) 

 

e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z 

vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) 

 

e1. Z toho kříţové financování [Kč] 

(řádek a. – řádek d.) 

 

Poznámky 

 

 

14. Úroky z bankovního účtu  

Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období [Kč]  

Výše úroků za monitorovací období [Kč]  

 

15. PŘÍJMY PROJEKTU 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]  

b. Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]  

c. Sníţení Ţádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]  

c1. Z toho sníţení připadající na kříţové financování [Kč]  

d. Kumulované sníţení Ţádosti o platbu od zahájení realizace 

projektu [Kč] 

 

Specifikujte zdroj příjmů projektu  
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Poznámky 

 

 

16. ODHAD NÁSLEDUJÍCÍ ŢÁDOSTI O PLATBU 

Termín  

Částka [Kč]  

Poznámky 

(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.) 
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, ţe: 

1. Všechny informace v předloţené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 

vědom/a moţných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 

údajů; 

2. Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí 

příspěvku/Smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory; 

3. Při realizaci projektu byla dodrţena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udrţitelného rozvoje, ochrany ţivotního 

prostředí a rovných příleţitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ţenami 

a muţi; 

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 

z jiných národních veřejných zdrojů neţ je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o 

poskytnutí příspěvku/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 

6. K dnešnímu dni nemám ţádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a 

na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další 

nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo 

Fondu soudrţnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 

 (Za splněné podmínky bezdluţnosti se povaţuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve 
splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 

589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani 

nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu 

veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o 

konkursu a vyrovnání v platném znění; 

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 

OP VK; 

9. Poţadavky na publicitu projektu byly dodrţeny v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného smluvního 

vztahu; 

10. Ţádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je zaloţena na výdajích skutečně 

provedených a průkazně doloţených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouva o realizaci GP/jiného 

smluvního vztahu; 

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doloţené doklady jsou transparentní a 

výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé poloţky; 

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro účely 

kontroly u příjemce; 

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, ţe v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně 

nárokovaných finančních prostředků v této ţádosti je moţné, ţe finanční podpora mi nebude 

vyplacena nebo bude upravena nebo budu poţádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených 

prostředků; 
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14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, ţe v případě, ţe se v 

budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiloţené 

ţádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na 

výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhoţ byla tato dotace poskytnuta, a to 

do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního 

přiznání k dani z přidané hodnoty); 

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, ţe do způsobilých nákladů 

byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níţ nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, ţe v 

případě, ţe v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku 

dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níţ byl nárok na odpočet dodatečně 

zjištěn, na účet, z něhoţ byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 

u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). 

 

Jméno a příjmení 

statutárního 

zástupce/oprávněné osoby 

 

Funkce v organizaci  

Místo a datum  

Podpis a razítko 

 

 

 

                          ………………………………. 

Poznámky 

 

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací  

zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace/jiném smluvním vztahu. 

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1.  

Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a 

předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě 

opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky. 
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D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 

 

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve 

sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. 

 

Přílohy 

 

Přiloţeno 

Ano Ne 

č. 1 
Monitorovací indikátory  

(sestava vygenerovaná z IS Benefit7 on-line) 

  

č. 2 Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu)   

č. 3A 
Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek 

(soubor v excelu) 

  

č. 3B 
Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor 

v excelu) 

  

č. 4 Ţádost o platbu (vygenerovaná z IS Benefit7 on-line)   

č. 5 
Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Ţádost o platbu) 

  

č. 6 
Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána 

Ţádost o platbu) 

  

č. 7 Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Ţádost o 

platbu) 

  

č. 8 
Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána 

Ţádost o platbu a příloha je vyţadována poskytovatelem) 

  

č. 9 
Přepracovaný rozpočet projektu (pouze pokud je příloha 

vyţadována poskytovatelem) 

  

č. 10 
Přepracovaný harmonogram projektu (pouze pokud je příloha 

vyţadována poskytovatelem) 

  

č. 11 

Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty 

s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a 

více) 

  

č. 12 Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)   

č. 13 Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY)   

č. 14 Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY)   

č. 15 Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)   
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13.5 Vzor – Monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu 

 

                                     
I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

 

ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

 

 

 

1. ÚDAJE O PROJEKTU A ZPRÁVĚ O UDRŢITELNOSTI 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/a.b.gg/yy.xxxxx 

Název projektu  

Číslo prioritní osy   

Celková výše finanční podpory [Kč]  

Částka ESF [Kč]  

Kříţové financování [Kč]  

Datum zahájení realizace projektu  

Datum ukončení realizace projektu  

Číslo Rozhodnutí  

Zpráva o udrţitelnosti 

Pořadové číslo zprávy  

Sledované období Začátek  Konec  

Typ zprávy Průběţná    Závěrečná  

Datum vypracování zprávy  

 

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Příjemce  
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IČ/DIČ  

Statutární zástupce  

(jméno a příjmení, funkce) 

 

Zhotovitel Zprávy o udržitelnosti 

Jméno a příjmení zhotovitele 

zprávy 

 

Telefonní číslo/Fax  

E-mail  

 

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY O UDRŢITELNOSTI 
3. REALIZOVANÉ (PLÁNOVANÉ) KLÍČOVÉ AKTIVITY 

Číslo klíčové aktivity  

Název klíčové aktivity  

Období realizace klíčové aktivity  

Celkové náklady na aktivitu  

Podrobný popis realizace klíčové aktivity 

 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

 

Problémy při udrţitelnosti projektu 

(problémy s realizací aktivit, atp.) 

 

 

4. DALŠÍ INFORMACE O UDRŢITELNOSTI PROJEKTU  

 

 

5. KONTROLA NA MÍSTĚ 

Kontrola provedená v monitorovaném 

období 

Ano  Ne  

Název subjektu, který provádí/provedl 

kontrolu  
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Číslo kontroly   

Datum kontroly 
 

Nápravná opatření 

splněna                               

Ano  Ne  Částečně   Nebyla 

uloţena 

 

Poznámky 

 

 

 

6. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář 

(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat 

dosažené číselné hodnoty.) 

 

 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY O UDRŢITELNOSTI 
7. PŘÍJMY PROJEKTU 

a. Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]  

b. Kumulované příjmy od ukončení realizace projektu [Kč]  

Specifikujte zdroj příjmů projektu  

 

Poznámky 
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, ţe: 

1. Všechny informace v předloţené Zprávě o udrţitelnosti a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si 

vědom/a moţných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných 

údajů; 

2. Projekt byl realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí 

příspěvku/Smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory; 

3. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 

OP VK; 

4. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doloţené doklady jsou transparentní a 

výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé poloţky; 

5. Kopie/originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro 

účely kontroly u příjemce; 

 

Jméno a příjmení 

statutárního 

zástupce/oprávněné osoby 

 

Funkce v organizaci  

Místo a datum  

Podpis a razítko 

 

 

 

                          ………………………………. 

Poznámky 

 

*)Pokud Zprávu o udržitelnosti podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Zprávy o 

udržitelnosti přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace/jiném smluvním vztahu. 

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu udržitelnosti projektu, stačí ho doložit pouze v 1.  

Zprávě o udržitelnosti.  
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13.6 Vzor – Ţádost o schválení podstatných změn projektu 

                                     
I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

 

Ţádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK 

 

 
Číslo Prioritní osy:  

Oblast podpory:  

Název GG93:  

Ţadatel:  

Název projektu:  

Registrační číslo projektu:  

 

Žadatel vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu: 

 

 I. Změny v identifikaci projektu 

 
Druh změny  Popis změny – platné údaje, termín platnosti apod. 

Právní forma ţadatele  

Statutární zástupce 

ţadatele/oprávněná osoba 

 

Sídlo ţadatele, kontakt  

Ţadatel se stal plátcem DPH  

                                                 

93 Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtne. 
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Jiné změny  

 

 II. Změny v projektu  

Popis změn v projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ……………. dne………………. 

 

 

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby ţádajícího subjektu: ………………………….. 

 

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko: ……………………………………….. 
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13.7 Vzor – Závazná přihláška zájemce o kurz 

                                          
 

I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

VZOR – Závazná přihláška zájemce o kurz „[název projektu]“ 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

CZ.00.0.00/0.0.00/000 

[název projektu] 

[www projektu] 

 

Účastník kurzu  

Příjmení (titul)         

Jméno          

Datum a místo narození        

Adresa trvalého bydliště        

Nejvyšší dosaţené vzdělání       

Současná pracovní pozice       

Kontaktní telefon       

Kontaktní e-mail       

Jakým způsobem vyuţiji  

získané znalosti? 
      

Poţaduji zajištění stravování v – 

[místo, typ – oběd, večeře a cena]  

[termín]        ano      ne    

[termín]        ano      ne    

Poţaduji zajištění ubytování na 
[místo, kategorie ubytování/pokoje – např. 

dvoulůţkový pokoj, cena v Kč/ osoba a den 

] 

[termín]   ano      ne          

[termín]   ano      ne          

[termín]   ano      ne          

[termín]   ano      ne          

 

Beru na vědomí, že kurz bude trvat ………. pracovních dnů a zavazuji se zúčastnit všech 

výukových dnů. 

Jsem seznámen s tím, ţe náklady na (např. cestovné) …….. půjdou na vrub účastníka kurzu (resp. jeho zaměstnavatele). 
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Souhlasím s vyuţitím poskytnutých osobních dat výhradně pro účely realizace a hodnocení projektu. 

 

V                  dne                                                                 

                    _______________________ 

                                                                                                             Podpis zájemce 

Zaměstnavatel 

Název       

Adresa       

Statutární zástupce       

Potvrzujeme, že jmenovaného zaměstnance uvolníme z pracovního procesu tak, aby se mohl 

zúčastnit bez omezení všech dnů kurzu. 

Bereme na vědomí, že účastí zaměstnance v kurzu přijímáme veřejnou podporu de minimis 

s tím, že s konečnou výší přijaté podpory budeme seznámeni po ukončení projektu. 

 

V                  dne                                                                 

_____________________      

        Podpis a razítko zaměstnavatele                

 

 


