KA 1 Řízení projektu za sledované období říjen 2020 - březen 2021

[bookmark: _GoBack]Vzhledem k pokračování nouzového stavu a postupnému zpřísňování podmínek pro fyzické setkávání proběhlo pouze pár osobních setkání realizačního týmu. Většina těchto aktivit se přesunula do online formy nebo probíhala komunikace prostřednictvím telefonních hovorů. Stejně jako v minulém období byl zhodnocen dosavadní průběh řešení projektu, byly stanoveny úkoly a postupy k zajištění daného období a plánování dalších prací. Jako rizikové se s ohledem na současný pandemický stav ukazují aktivity KA 7 a 8, které jsou zaměřeny na výjezdy studentů a pedagogů a které bohužel stále nelze realizovat a těžce se již nyní bude tento skluz dohánět. Příjemce tedy zvažuje, jak v tomto případě postupovat. Jednou z možností je podání podstatné změny spočívající ve snížení počtu výjezdů a s tím související ponížení nastavených indikátorů a financí. Druhou variantou je pak možnost prodloužení realizace projektu, pokud by tato možnost byla ze strany ŘO akceptována. Diskutovaná možnost pořádání výjezdů online, která byla probírána napříč univerzitními projektovými týmy, se nám nejeví jako vhodná varianta. Prozatím vyčkáváme na průběh pandemie a počátkem léta 2021 chceme dojít k finálnímu řešení. V průběhu sledovaného období docházelo k průběžným kontrolám ohledně naplňování jednotlivých KA, které zajišťoval Hlavní koordinátor spolu s Koordinátory FF v kooperaci s PaFM. Dále se scházejí jednotlivé kolektivy KA samostatně dle typu KA.
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