



Harmonogram přípravy na realizaci
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

Akce	Termín splnění
Předložení OP VaVpI Evropské komisi	únor 2007
Prezentace pravidel pro velké projekty (v závislosti na schválení dokumentace Evropskou Komisí)	únor – březen 2007
Projednání OP VaVpI s Evropskou komisí	březen – květen 2007
Audit připravenosti implementačních struktur	březen – prosinec 2007
Příručka pro žadatele	květen 2007
Příprava velkých projektů	průběžně po zveřejnění podmínek
Předpokládané schválení OP VaVpI Evropskou komisí	květen 2007
Ustavení Monitorovacího výboru	květen 2007
Vyhlášení OP VaVpI	červen 2007
Jednání Monitorovacího výboru pro schválení výběrových kritérií	červen 2007
1.výzvy k předkládání projektů	červenec 2007
Informační kampaň o OP VaVpI	průběžně
Semináře pro příjemce	průběžně