




<b>VYSOKÁ ŠKOLA:</b>			
<b>Vysoké učení technické v Brně</b>			
<b>Rozvojový projekt na rok 2017</b>			
<b>Program:</b>	Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol		
<b>Tématické zaměření:</b>	Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR		
<b>Název projektu:</b>			
<b>Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů</b>			
<b>Období řešení projektu:</b>	Od: 1/2017	Do: 12/2017	
<b>Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2017 ukazatel I (v tis. Kč):</b>			
	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Na celý projekt (vyplní pouze koordinátor)</b>	xxx	xxx	xxx
<b>Na dílčí část předkládající VVŠ</b>	600	0	600
<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b>			
<b>Koordinátor celého projektu</b>			
<b>Jméno:</b>	Ing. Radek Holý		
<b>Škola:</b>	ČVUT v Praze		
<b>Zúčastněné školy:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 České vysoké učení technické v Praze</li> <li>2 Univerzita Pardubice</li> <li>3 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze</li> <li>4 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno</li> <li>5 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze</li> <li>6 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</li> <li>7 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích</li> <li>8 Vysoká škola polytechnická Jihlava</li> <li>9 Akademie múzických umění v Praze</li> <li>10 Vysoká škola ekonomická v Praze</li> <li>11 Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem</li> <li>12 Univerzita Karlova</li> <li>13 Masarykova univerzita</li> <li>14 Západočeská univerzita v Plzni</li> <li>15 Univerzita Hradec Králové</li> <li>16 Slezská univerzita v Opavě</li> <li>17 Ostravská univerzita</li> <li>18 Akademie výtvarných umění v Praze</li> <li>19 Česká zemědělská univerzita v Praze</li> <li>20 Univerzita Palackého v Olomouci</li> <li>21 Vysoké učení technické v Brně</li> <li>22 Janáčkova akademie múzických umění v Brně</li> <li>23 Mendelova univerzita v Brně</li> <li>24 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně</li> <li>25 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava</li> <li>26 Technická univerzita v Liberci</li> </ol>		
	<b>Řešitel předkládané dílčí části</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Rektor</b>
<b>Jméno:</b>	Radka Koloušková	Mgr. Iva Sedláková	prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
<b>Podpis:</b>			
<b>Škola:</b>	Vysoké učení technické v Brně		
<b>Adresa/Web:</b>	Antonínská 548/1, Brno 601 90, www.vutbr.cz		
<b>Telefon</b>	420 541 145 635	420 541 145 424	
<b>e-mail:</b>	kolouskova@ro.vutbr.cz	iva.sedlakova@ro.vutbr.cz	



CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU				
<b>Přehled o řešení projektu v roce 2016</b>	Nejedná se o pokračující projekt			
	<b>Cíle stanovené v návrhu projektu</b>	<b>Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</b>		
	xxx	xxx		
	xxx	xxx		
	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>	<b>Projekt financován od</b>		
	xxx			
<b>Cíle dílčí části projektu</b>	Uved'te reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo			
	<b>č.</b>	<b>Cíle (přidejte řádky dle potřeby)</b>	<b>Termín</b>	
	C1	Implementace nové legislativy ČR/EU s dopady na ekonomicko-správní IS	12/2017	
	C2	Implementace nových technologií	12/2017	
	C3	Minimalizace nárůstu administrativy	12/2017	
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu</b>	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu			
	<b>č.</b>	<b>Výstup projektu</b>	<b>Cíl č.</b>	<b>Termín</b>
	1-1	VI-1 Analýza dopadů požadavků nových právních předpisů do povinností a procesů VŠ, návrh společných opatření k realizaci v ekonomických modulech ERP systémů	1	6/2017
	2-5	V2-5 Upgrade nebo doplnění technologií IS	2	12/2017
	3-1	V3-1 Nákup licencí software	3	12/2017
	3-2	V3-2 Dovývoj funkcionalit SW dle potřeb VVŠ	3	12/2017
	3-3	V3-3 Implementace nových licencí a funkcionalit do IS VVŠ	3	12/2017

Harmonogram díleč částí projektu	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu			
	č.	Hlavní činnosti	Termín zahájení	Termín ukončení
	1-1	Spolupráce na analýzách, účast na společných jednáních sekce/ projektového týmu/ pracovních skupin	1/2017	12/2017
	3-2	Analytické práce před zahájením vývojových prací technického zhodnocení SW a specifikace zadání k realizaci, řízení vývojových prací	1/2017	6/2017
	3-2	Vývojové práce na přírůstcích technického zhodnocení SW vlastními pracovníky a/nebo nákupem kapacit u výrobce	3/2017	12/2017
	3-2	Testování přírůstků SW	4/2017	12/2017
	3-2	Pilotní implementace přírůstků SW, ověřovací provoz a jeho vyhodnocení	4/2017	12/2017
	3-2	Testování dotčených rozhraní mezi komponentami	4/2017	12/2017
	2-5	Nákup licencí k upgrade technologií určených pro provoz provozně-ekonomických aplikací	1/2017	12/2017
	2-5	Instalace a ověřovací provoz nových technologií	2/2017	10/2017
	3-1	Doplnění chybějících modulů/funkcí/licencí v rámci sekcí přednostně dle katalogu řešení sekce a s ohledem na priority VVŠ	1/2017	8/2017
	3-3	Instalace, implementace a integrace nových modulů a funkcí do IS VVŠ	9/2017	12/2017
	3-3	Úprava interních směrnic o oběhu účetních dokumentů s ohledem na provedené změny při elektronizaci agend	9/2017	12/2017

<b>Realizační tým</b>	Uveďte plán personálního zajištění	
	<b>č.</b>	<b>Jména klíčových lidí</b>
	1	Radka Koloušková
	2	Mgr. Iva Sedláková
	<b>Činnosti</b>	
	Koordinátor dílčího projektu	
	Administrace přírůstků SW, technická podpora	

<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Nejedná se o pokračující projekt
--	----------------------------------


<b>Přehled o udržitelnosti investice/ aktivity</b>	Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
	<p>Upgrade systému SAP na vyšší verzi zaručí kompatibilitu s platnou legislativou ČR bez nutnosti zákaznických úprav v jednotlivých modulech systému, umožní ve větší míře využití standardních programů garantovaných společností SAP ČR, vytvoří technické podmínky pro realizaci dalších rozvojových aktivit dle interních potřeb a směřujících k využívání nových technologií, jako jsou webové/portálové a mobilní služby.</p> <p>K povýšení systému SAP na další/vyšší verzi dojde po 8 letech. Upgrade na novou verzi systému všem VVŠ umožní využívat nové funkcionality systému a standardy místo zákaznického vývoje. Současně s tím dojde ke snížení nákladů, které by musely být vynaloženy na podporu a rozvoj původní verze systému.</p> <p>Finanční podpora ze strany projektu není plným zabezpečením požadavků školy. Z prostředků CRP jsou financovány společné požadavky všech škol zúčastněných ve sdružení KC SAP VVŠ. Jedná se především o udržení maximální jednotnosti systémů a jejich strategický vývoj i v návaznosti na ostatní systémy UIS související s jádrem ERP. Tento trend musí být zachován i po ukončení projektu.</p>

<b>ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU</b>		
		Požadavek na dotaci ze st.rozpočtu - ukazatel I (tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	<b>600</b>
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	600
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Stavební úpravy	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	<b>0</b>
	<b>Osobní náklady:</b>	<b>0</b>
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	0
	<b>Ostatní:</b>	<b>0</b>
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	0
2.7	Stipendia	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	<b>600</b>

<b>Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách</b>			
Číslo položky	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl /Výstup projektu	Částka (tis. Kč)
1.1	Upgrade systému SAP na vyšší verzi, kompatibilita s platnou legislativou ČR bez nutnosti zákaznických úprav, využití standardních programů SAP jako předpoklad pro další rozvoj aplikací pro webov/portálové a mobilní služby.	2-5	600

<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.
	Předkládaný projekt nesouvisí ani není obsahově podobný s jinými předkládanými projekty v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2017.

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)
	Studenti se na řešení projektu nepodílejí a výstupy projektu se studentů týkají jen zprostředkovaně.

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	18. 10. 2016
		<b>Razítko školy:</b>	