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Úvod 

Tato Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (dále jen Příručka pro příjemce) je určena všem, kteří budou realizovat 

Individuální projekty (zejména Individuální projekty ostatní – IPo)1 a Grantové projekty (GP) 

podporované Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), to 

znamená těm, kteří jiţ úspěšně prošli celým procesem zpracování, předloţení a schválení 

projektové ţádosti. Příručka pro příjemce tak navazuje na Příručku pro ţadatele o finanční 

podporu z OP VK, se kterou se měli ţadatelé/příjemci moţnost seznámit jiţ ve stádiu přípravy 

projektové ţádosti. 

Hlavní pravidla a postupy závazné pro příjemce i jejich případné partnery v procesu realizace 

projektu a v procesu čerpání finanční podpory jsou uvedeny v právním aktu, který 

s příjemcem uzavírá poskytovatel dotace po jejím schválení. S těmito podmínkami se příjemci 

podpory musejí seznámit ještě před započetím realizace projektu. 

Účelem této příručky je navázat na tento první krok a vyloţit či popsat pravidla čerpání 

finančních prostředků pro Individuální a Grantové projekty realizované v rámci OP VK, 

počínaje jejich schválením přes realizaci projektových aktivit aţ po uzavření projektů, a to ve 

větší šíři, neţ je tomu v právním aktu. Příručka pro příjemce má také slouţit jako vodítko 

v případě, ţe by výklad a obsah některých termínů v právním aktu nebyl pro příjemce zcela 

zřejmý. 

Podmínkami uvedenými v právním aktu a postupy, které jsou obsahem Příručky pro příjemce, 

jsou povinni se řídit všichni realizátoři projektů – tj. příjemci finanční podpory z OP VK, ale 

také jejich partneři. Proto je důleţité, aby s těmito dokumenty byli skutečně dobře 

obeznámeni a při realizaci projektu z nich vţdy vycházeli. Příjemce se musí řídit téţ dalšími 

pravidly, uvedenými v Metodických dopisech OP VK (viz www.msmt.cz). 

Příručka stanovuje a vysvětluje pravidla, která se týkají realizace projektu z hlediska 

příjemce, který ručí za úspěšnou realizaci projektu, za hospodárné nakládání s finančními 

prostředky a za dosaţení plánovaných výstupů a výsledků projektu. Zároveň je povinností 

příjemce úspěšný postup realizace projektu dokladovat poskytovateli dotace formou, kterou 

tento poskytovatel dotace poţaduje. 

V případě nesrovnalostí a problémů, které by vyplynuly z nedodrţování těchto závazných 

pravidel a postupů, je poskytovatel dotace oprávněn vůči příjemci uplatnit patřičné postupy a 

sankce. Cílem Příručky pro příjemce je, aby k takovým problémům na straně příjemce 

nedocházelo, a proto kromě hlavních pravidel a postupů upozorňuje také na některá úskalí, 

případně potenciální rizika, se kterými by se příjemci mohli při realizaci projektů setkat, a 

uvádí také postupy, jak se s těmito úskalími vypořádat. 

Příručka pro příjemce je rozdělena do několika okruhů, ve kterých jsou zpracována pravidla 

a podmínky, týkající se toho kterého okruhu – uzavírání smluvního vztahu s poskytovatelem 

podpory, procesy a pravidla realizace projektu, projektového řízení, finančního řízení (včetně 

problematiky veřejné podpory a podpory de minimis), dále pravidla a postupy, které musí 

příjemce dodrţovat při výběru dodavatelů, vztahy s partnery a práce s cílovými skupinami, 

povinnosti vztahující se k monitorování realizace a udrţitelnosti projektu a povinné archivaci 

                                                 

1 Individuální projekty národní (IPn) – V případě IPn jsou některé podmínky realizace projektů ošetřeny 

zvláštními metodickými pokyny pro příjemce. Vzhledem ke specifikám IPn nejsou v této Příručce pro 

příjemce zvláštní postupy pro ně platné uváděny. 

http://www.msmt.cz/
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projektové dokumentace a v neposlední řadě také pravidla pro provádění informačních a 

propagačních aktivit. 

V souvislosti s výše zmíněnými okruhy Příručka pro příjemce také zmiňuje práva 

poskytovatele dotace – monitorování a realizace kontrol projektů, případně uvalení sankcí při 

zjištění nedostatků a nesrovnalostí při realizaci projektu na straně příjemce. 

Není bohuţel v moţnostech této Příručky pro příjemce, aby podchytila veškeré aspekty 

realizace projektů, které budou vzhledem k moţnostem daným OP VK často velmi rozdílné, 

soustřeďuje se tedy především na obecná pravidla a podmínky, která musí kaţdý příjemce 

naplňovat za všech okolností. 

V případě specifických potřeb nebo pravidel, které tato Příručka nezmiňuje, lze vţdy jen 

doporučit, aby se příjemce obrátil na poskytovatele dotace s konkrétním dotazem, týkajícím 

se jeho projektu. Seznam relevantních kontaktů pro OP VK je dostupný na webu MŠMT 

www.msmt.cz. 
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1. Proces od rozhodnutí o přidělení finanční podpory po uzavření 

smluvního závazku 

1.1 Poskytnutí finanční podpory žadateli 

Přidělování finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost se řídí podmínkami OP VK a dále vychází z Metodiky finančních toků 

a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského 

fondu na programové období 2007–2013. 

Ţadatel2 se s některými základními podmínkami platnými pro přidělování finanční podpory 

seznamuje jiţ v procesu přípravy a předloţení projektové ţádosti. 

V případě schválení projektu k financování je důleţité, aby se úspěšný ţadatel (a tedy budoucí 

příjemce dotace) podrobně seznámil s dalšími dokumenty, které obsahují podmínky a 

pravidla, jimiţ se bude muset při realizaci projektu řídit. 

Jedná se o dokumenty: 

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 

 Prováděcí dokument OP VK; 

 a zejména tato Příručka pro příjemce. 

Tyto dokumenty jsou pro příjemce závazné a jsou volně přístupné na webových stránkách 

Řídícího orgánu OP VK, kterým je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (ŘO) – 

www.msmt.cz, případně na webových stránkách jednotlivých Zprostředkujících subjektů – 

krajů (ZS). 

Některé z těchto dokumentů mohou být průběţně aktualizovány. Aktualizace budou 

zveřejňovány na webových stránkách ŘO a ZS. V případě potřeby aktuálního řešení konkrétní 

záleţitosti uvedené v Příručce pro příjemce můţe být vydán Metodický dopis, který tuto 

záleţitost podrobně rozpracovává. Metodické dopisy budou zveřejňovány na webových 

stránkách ŘO nebo ZS. 

Závazná je vţdy ta verze jmenovaných dokumentů, která je uvedena v právním aktu. 

Současně se příjemce dotace ještě před zahájením realizace projektu musí seznámit se zněním 

právního aktu, uzavíraného mezi poskytovatelem podpory a příjemcem, který obsahuje hlavní 

podmínky přidělení finanční podpory a hlavní povinnosti příjemce. 

Kromě výše uvedených dokumentů je příjemce povinen řídit se při realizaci projektů také 

platnou legislativou České republiky. 

 

1.2 Formy přidělení finančních prostředků 

Finanční podpora bude příjemci poskytnuta v návaznosti na schválení předloţené ţádosti 

o dotaci a na základě uzavření právního aktu mezi poskytovatelem podpory a příjemcem. 

Poskytovatelem podpory je buď MŠMT nebo v případě grantových projektů určený 

zprostředkující subjekt. 

                                                 

2 Termín ţadatel je zde uţíván pro subjekt, který předkládal ţádost poskytovateli dotace. Tímto termínem je 

subjekt označován v průběhu zpracování projektové ţádosti, jejího předloţení poskytovateli dotace a 

následně v průběhu schvalování ţádosti a uzavírání právního aktu s poskytovatelem dotace. V okamţiku 

uzavření právního aktu se ţadatel stává příjemcem. 

http://www.msmt.cz/
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Jednotlivé typy právních aktů upravují vztahy mezi poskytovatelem dotace (ŘO/ZS) a 

příjemcem. Forma těchto právních aktů se liší podle typu subjektů (poskytovatele a příjemce) 

a je zpracována na základě metodik pro provádění OP VK, nařízení ES a platné legislativy 

ČR. 

Na základě výsledků hodnocení projektových ţádostí a jejich schválení k financování 

vypracovává Řídící orgán OP VK návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního 

ředitele (v případě Individuálních projektů) nebo v případě Grantových projektů 

Zprostředkující subjekt připraví Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci OP VK (pro 

účely této Příručky pro příjemce je v některých případech pouţíván termín právní akt namísto 

vyjmenování jednotlivých typů těchto právních aktů). 

Ţadateli, jehoţ projekt bude schválen, budou finanční prostředky podpory poskytnuty na 

základě těchto právních aktů, vţdy v závislosti na typu projektu, který byl schválen. 

Všechny typy právních aktů musejí obsahovat označení příjemce dotace (včetně uvedení 

statutárních orgánů/zástupců), účel, na který je dotace poskytována, výši poskytnuté podpory, 

způsob poskytování prostředků na projekt, závaznou dobu realizace podpořeného projektu, 

povinnosti příjemce dotace, podmínky pro uţití dotace a sankce za neplnění podmínek 

právních aktů. 

 

1.3  Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK 

Řídící orgán nebo Zprostředkující subjekt zveřejní po ukončení procesu schvalování 

projektových ţádostí a sestavení definitivního seznamu podpořených ţádostí tento seznam na 

svých webových stránkách. Tento seznam podpořených projektů slouţí pouze jako předběţná 

informace pro úspěšné ţadatele.  

O schválení přidělení dotace je následně ţadatel vyrozuměn formou „Vyrozumění o schválení 

ţádosti o finanční podporu z OP VK“. Toto Vyrozumění je ţadateli (resp. statutárnímu 

zástupci uvedenému v ţádosti o finanční podporu) zasláno v  písemné formě. 

Vyrozumění obsahuje např. následující údaje: 

 informaci o schválení projektu pro financování s uvedením registračního čísla projektu 

a čísla jednacího; 

 výši částky schválené podpory, která bude projektu přidělena (můţe být niţší neţ 

rozpočet uvedený v ţádosti); 

 informaci o změnách v projektu poţadovaných výběrovou komisí (případná změna 

rozpočtu)  – krácení, úprava indikátorů a věcných aktivit); 

 výzvu k zaloţení samostatného účtu projektu (pokud je poţadován); 

 seznam a vzory doplňujících podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí 

podpory (včetně lhůty pro jejich dodání); 

 informace týkající se zahájení a ukončení projektu a způsobilosti výdajů; 

 návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele nebo Smlouvy 

o realizaci grantového projektu (případně s poţadavkem o doplnění relevantních údajů 

– identifikační údaje, zastupující osoba, adresa, klíčové aktivity, číslo účtu projektu). 
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1.3.1 Grantový projekt / individuální projekt 

Ţadatel, jehoţ grantový/individuální projekt byl vybrán k financování, obdrţí od 

poskytovatele podpory do 10 pracovních dnů od schválení projektů Usnesením Zastupitelstva 

kraje/ Řídícím orgánem (zastoupeným odborem CERA) výsledky o rozhodnutí přidělení 

finanční podpory formou „Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK“.  

Vyrozumění obsahuje výše uvedené informace včetně seznamu dokladů potřebných 

k uzavření Smlouvy o realizaci GP/Rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace/Opatření 

vrchního ředitele sekce IV v rámci OP VK. Příjemce je povinen zpracovat tyto doklady3 a 

dodat je zpět poskytovateli podpory ve lhůtě stanovené poskytovatelem podpory. V opačném 

případě bude podpora nabídnuta jinému ţadateli vybranému ze Zásobníku projektů. 

 

1.4  Doklady potřebné ke smluvnímu zajištění přidělení podpory (zajištění právního 

aktu) 

Úspěšní ţadatelé musejí před podepsáním odpovídajících právních aktů zaslat poskytovateli 

dotace všechny poţadované doklady, které poskytovatel dotace uvedl ve Vyrozumění 

o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK. Tyto dokumenty musejí ţadatelé odeslat ve 

lhůtě stanovené poskytovatelem, jinak se vystavují moţnosti, ţe finanční podpora bude 

poskytnuta jinému projektu, vybranému ze Zásobníku projektů. 

Seznam podkladů potřebných pro přípravu a uzavření právního aktu můţe být konkretizován 

a uveden jiţ ve výzvě k předkládání ţádostí. Následně je tento seznam uveden i ve 

Vyrozuměních, ke kterým jsou zpravidla přikládány i vzory či závazné formuláře těchto 

dokumentů. 

K poţadovaným dokumentům patří: 

Grantový projekt/ individuální projekt: 

a) Čestné prohlášení nebo potvrzení 

 o bezdluţnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním 

pojišťovnám – poskytovatel podpory můţe místo čestného prohlášení poţadovat 

potvrzení o bezdluţnosti. Takovým potvrzením je potom potvrzení Finančního 

úřadu, Správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven o vypořádání 

závazků ţadatele (u zdravotních pojišťoven se jedná o všechny zdravotní 

pojišťovny, u kterých dříve byl a nyní je ţadatel evidován jako plátce zdravotního 

pojištění apod.) – aktualizované po dni doručení Vyrozumění o schválení 

ţádosti o finanční podporu z OP VK. Poţadovaná varianta dokladu bude 

stanovena na základě posouzení právní formy příjemce a bude 

konkretizována v textu Vyrozumění. 

 o tom, ţe na schválený projekt či na identické výstupy nebo aktivity ţadatel 

nečerpá jiné veřejné prostředky. 

                                                 

3 V případě individuálních projektů zasílá ţadatel tyto podklady v zalepené obálce s uvedením č.j. Vyrozumění a 

poznámkou „NEOTEVÍRAT“na přední straně obálky doporučeně na odbor CERA (MŠMT). Alternativně je 

moţno doručit podklady osobně do podatelny MŠMT. V případě grantových projektů upravuje podmínky dodání 

poskytovatel. 
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b) Smlouva o partnerství – v případě, ţe je relevantní, smlouva musí být podepsána 

nejpozději současně s uzavřením právního aktu, pokud poskytovatel dotace nestanoví 

jinak. 

c) Prohlášení o velikosti podniku – je-li relevantní. 

d) Prohlášení o závaţných formálních změnách, které nastaly od doby podání ţádosti 

(změnový list), je-li relevantní.. Můţe se jednat o změny: 

1) v identifikaci projektu:  

 v právní formě ţadatele; 

 ve statutárních zástupcích; 

 v sídle ţadatele apod.; 

 změně ţadatele v plátce DPH apod.  

2) ve vlastním projektu, které vyplývají z rozhodnutí výběrové komise (nejedná se 

o změny, které ţadatel navrhuje sám): 

 úprava rozpočtu projektu včetně popisu zásadních změn projektu 

způsobených zkrácením rozpočtu v případě, ţe výběrová komise podmínila 

doporučení projektu k financování úpravou (krácením) rozpočetu projektu. 

 úprava rozpočtu projektu v návaznosti na poţadavek poskytovatele dotace 

ohledně upřesnění jednotlivých poloţek/podpoloţek rozpočtu či jejich 

uvedení do souladu s aktuálními pravidly OP VK (např. dodrţení 

limitů jednotlivých kapitol rozpočtu). 

3) změny ve vlastním projektu mající charakter podstatných či nepodstatných 

změn způsobené např. časovou prodlevou mezi podáním ţádosti a zahájením 

realizace projektu. 

e) Smlouva o zřízení samostatného bankovního účtu/podúčtu projektu4 – ověřená 

kopie smlouvy s bankou nebo formulář finanční identifikace potvrzený bankou5, tj. 

informace o samostatném bankovním účtu nebo podúčtu určeném pro finanční 

operace spojené se schváleným projektem, pokud banka neuzavírá s klientem smlouvu 

o zřízení účtu. 

Veškeré dokumenty musejí být přikládány ve formě originálu nebo ověřené kopie. 

Další povinné přílohy mohou být specifikovány ve Vyrozumění. 

 

1.5  Přidělení finanční podpory 

Grantové projekty/ Individuální projekty 

Po dodání poţadovaných dokladů ţadatelem poskytovatel podpory zahájí kompletaci a 

přípravu podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK/ 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření vrchního ředitele. Po ukončení tohoto procesu můţe 

být smlouva/rozhodnutí/opatření podepsáno.  

Smlouva/rozhodnutí/opatření můţe být příjemci zasláno poštou nebo předáno osobně. Postup 

pro předání smlouvy/rozhodnutí/opatření komunikuje projektový manaţer poskytovatele 

                                                 

4 Neplatí pro IPn. 

5 Je akceptován i jiný dokument vydaný bankou, obsahující všechny relevantní informace.  
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podpory s kontaktní osobou, uvedenou příjemcem v projektové ţádosti, a to buď telefonicky 

nebo e-mailem. 

Po převzetí smlouvy/opatření příjemce dotace smlouvu/opatření v závazné lhůtě (do 5 

pracovních dnů) podepíše a předá zpět poskytovateli dotace. 

Pokud v uvedené lhůtě nebo z jiných důvodů smlouvu neuzavře, zříká se tím schválené dotace 

a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu vybranému ze Zásobníku projektů. 

Podpisem Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK se ţadatel stává 

příjemcem finanční podpory a je povinen řídit se při realizaci projektu závaznými 

podmínkami uvedenými ve Smlouvě a v Příručce pro příjemce. 

Po převzetí Rozhodnutí zašle příjemce do 10 pracovních dnů poskytovateli podpory 

Prohlášení příjemce dotace, které potvrzuje akceptaci daného právního aktu příjemcem. 

Přílohou Smlouvy/rozhodnutí/opatření jsou např.: monitorovací indikátory, schválená ţádost 

o GP/IP, kopie smlouvy o zřízení účtu, předčíslí účtu6 nebo formulář finanční identifikace, 

kopie schválené ţádosti o finanční podporu z OP VK, prohlášení o změnách v projektu včetně 

upraveného rozpočtu, prohlášení příjemce dotace, prohlášení o bezdluţnosti, prohlášení 

o velikosti podniku, případně doklad o čísle účtu zřizovatele příjemce. Dále můţe být 

přílohou Smlouva o partnerství, případně další přílohy. 

 

2. Procesy a pravidla realizace projektu 

2.1  Doba realizace projektu 

2.1.1 Zahájení projektu 

Za zahájení realizace Grantového projektu je povaţováno datum zahájení realizace projektu 

uvedené ve Smlouvě o realizaci grantového projektu, nejdříve však datum podpisu Smlouvy 

o realizaci grantového projektu v rámci OP VK (např. v případě, kdy je právní akt uzavřen a 

podepsán v časovém předstihu před plánovaným zahájením projektu podle schválené ţádosti, 

nebo v případě, kdy Smlouva je podepsána k datu pozdějšímu, neţ je datum zahájení projektu 

uvedené v projektové ţádosti).  

Za zahájení realizace Individuálního projektu je povaţováno nejdříve datum akceptace 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření vrchního ředitele, podpisem oprávněné osoby ze 

strany příjemce formou Prohlášení příjemce dotace, není-li ve schváleném projektu uvedeno 

datum pozdější. 

K příslušnému dni zahájení realizace projektu vznikají u projektů způsobilé výdaje. 

K tomuto dni mohou být zahájeny činnosti související s realizací aktivit projektu (den, kdy 

začne realizace aktivit projektu, resp. začne poskytování sluţeb a začnou vznikat výdaje 

spojené s projektem).  

Výdaje projektu vzniklé a uhrazené před tímto datem nebudou z OP VK hrazeny. Za 

způsobilé výdaje se povaţují pouze výdaje projektu vzniklé během realizace projektu, tj. 

mezi dnem zahájení a dnem ukončení projektu (s výjimkami uvedenými v části 2.1.2 – 

Ukončení projektu nebo není-li v právním aktu o poskytnutí dotace stanoveno jinak) tak, jak 

jsou tyto termíny uvedeny v právním aktu. 

                                                 

6 Platí pouze u IPn 



 14 

Pouhé schválení ţádosti o finanční podporu není datem začátku způsobilosti výdajů. 

 

2.1.2 Ukončení projektu 

Příjemce je povinen ukončit realizaci projektu nejpozději ke dni uvedenému v právním aktu 

o poskytnutí podpory jako den ukončení projektu. 

Změna data ukončení projektu  na pozdější (zejména pokud se vztahuje k prodlouţení trvání 

projektu nad rámec stanovený právním aktem) je podstatnou změnou projektu a je moţná 

pouze v řádně zdůvodněných případech po schválení této změny poskytovatelem. 

V případě, ţe dojde ke změně data ukončení projektu, a pokud je tato změna poskytovatelem 

podpory schválena, platí pro způsobilost výdajů projektu nově stanovený termín ukončení 

projektu podle úpravy právního aktu. 

Doba od zahájení projektu do ukončení projektu podle data uvedeného v právním aktu je 

rozhodnou dobou pro prohlášení výdajů projektu za způsobilé. 

Způsobilými výdaji jsou také takové výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale 

jejich věcné plnění souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval, a jsou vyúčtovány 

nejpozději se závěrečnou ţádostí o platbu (např. závěrečný audit, mzdy pracovníků projektu 

za poslední měsíc realizace projektu a případně zálohové faktury – viz kap. 5.6.1.2).  

 

2.1.3 Délka trvání projektů 

Maximální moţná délka trvání jednotlivých typů projektů je uvedena v následující tabulce: 

 

Grantové projekty realizované v rámci Globálních 

grantů 

3 roky 

Individuální projekty (Prioritní osa 1, 3, 4a, 4b) stanoveno 

ve Výzvě 

Individuální projekty (Prioritní osa 2) 3 roky 

 

ŘO doporučuje, aby všechny projekty byly ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015 z důvodu 

zajištění dostatečného času na přípravu závěrečné zprávy a dokumentace k uzavření celého 

programového období. 

 

2.2 Ukončení projektu v jiném režimu 

Realizace projektů podporovaných v rámci OP VK můţe být ukončena oproti termínům 

uvedeným v právních aktech i dříve. Předčasné ukončení realizace projektu zpravidla souvisí 

s neplněním podmínek právních aktů a sankcemi, které poskytovatel podpory uplatní vůči 

příjemci. 

Pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu se smluvními podmínkami, vyhrazuje si 

poskytovatel podpory právo pozastavit platby nebo finanční podporu odejmout. Pokud 

příjemce neplní podmínky právního aktu, můţe si poskytovatel podpory vyţádat plné nebo 
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částečné vrácení jiţ vyplacené částky podpory. Výše moţné udělené sankce je uvedena 

v právním aktu o poskytnutí finanční podpory. 

Příjemce i poskytovatel podpory jsou oprávněni předčasně ukončit práce na projektu a jeho 

financování, avšak pouze ze závaţných důvodů. 

 

2.2.1 Ukončení projektu příjemcem 

Příjemce můţe ve výjimečných případech a pouze ze závaţných důvodů podat návrh na 

předčasné ukončení realizace projektu, a to písemně k rukám poskytovatele podpory formou 

návrhu změny právního aktu. Součástí návrhu na ukončení projektu musí být podrobné 

zdůvodnění a stanovení lhůty (nejvýše však dvouměsíční) na uzavření aktivit projektu, tj. 

lhůty pro ukončení realizace projektu. 

Poskytovatel podpory posoudí návrh včetně zdůvodnění a lhůty a vyjádří se k němu. Dnem 

uzavření nebo akceptace změnového právního aktu (Dodatek ke Smlouvě o realizaci GP/ 

Rozhodnutí o změně Rozhodnutí) začíná běţet lhůta pro uzavření aktivit projektu. 

Příjemci budou v případě akceptace návrhu na předčasné ukončení realizace projektu 

poskytovatelem a po uzavření příslušného dodatku/úpravy právního aktu proplaceny finanční 

prostředky za tu část projektu, která jiţ byla provedena v souladu s právním aktem, s tím, ţe 

poskytovatel můţe podmínit vyplacení poměrné části finanční podpory nebo ponechání si jiţ 

vyplacené části podpory příjemcem alespoň částečným dosaţením cílů projektu 

odpovídajícím vynaloţeným prostředkům. Nárok příjemce dotace na proplacení prostředků 

bude posuzován individuálně. 

Finanční vypořádání jiţ poskytnutých prostředků probíhá v souladu se zákonem č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla) ve znění pozdějších předpisů, nebo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a s příslušnými prováděcími předpisy. Pokud 

byl projekt financován v reţimu zálohování, musí příjemce při vyúčtování zálohy, případně 

poslední průběţné platby, odděleně evidovat výdaje uskutečněné po dni odeslání návrhu na 

ukončení projektu. K tomuto vyúčtování musí být přiloţen komentář odůvodňující 

uskutečněné výdaje. Vyúčtování těchto výdajů, pokud nebudou řádně zdůvodněny, nemusí 

být poskytovatelem podpory akceptováno. 

Poskytnuté zálohy a průběţné platby musejí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyuţité ve 

prospěch projektu do jeho ukončení musejí být do 20 pracovních dnů po ukončení projektu 

vráceny příjemcem na účet poskytovatele podpory uvedený v právním aktu o poskytnutí 

podpory. V případě, ţe prostředky procházejí přes účet zřizovatele (obec/kraj) se termín 

prodluţuje o dalších 20 pracovních dnů. 

 

2.2.2 Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu 

Neoprávněné předčasné ukončení realizace projektu, např. v případě, ţe nebudou dodrţeny 

výše uvedené podmínky pro předčasné ukončení projektu, je povaţováno za porušení 

podmínek právního aktu o poskytnutí podpory. V takovém případě je příjemce povinen 

neoprávněně vyplacené finanční prostředky vrátit v plné výši a ve lhůtě stanovené 

poskytovatelem. 
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2.2.3 Pozastavení podpory z OP VK 

Poskytovatel podpory je oprávněn vzniklé podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podezření 

na porušení dalších povinností příjemce dotace uvedených v právním aktu o poskytnutí 

podpory, které nemají charakter porušení rozpočtové kázně, prověřit a: 

 vyzvat příjemce dotace k okamţité nápravě zjištěných nedostatků včetně stanovení lhůty 

k nápravě; 

 preventivně pozastavit platby příjemci podpory. 

 

2.2.4 Ukončení projektu poskytovatelem finanční podpory 

V případě, ţe nedojde k nápravě zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě, můţe poskytovatel 

podpory vypovědět právní akt o poskytnutí podpory s dvouměsíční výpovědní lhůtou na 

ukončení aktivit projektu. 

Tato lhůta začíná běţet dnem doručení výpovědi příjemci, tj. dnem převzetí doporučené 

zásilky, případně dnem odmítnutí převzetí doporučené zásilky nebo dnem marného uplynutí 

lhůty pro vyzvednutí doporučené zásilky (tj. 15 denní lhůty běţící ode dne prvního pokusu 

o doručení). 

Nárok příjemce na proplacení způsobilých výdajů ve výši, která odpovídá hodnotě dokončené 

části projektu, bude posuzován poskytovatelem individuálně. 

Průběţné ţádosti o platby musejí být řádně vyúčtovány a prostředky nevyuţité ve prospěch 

projektu do jeho ukončení musejí být do 20 pracovních dnů po ukončení projektu vráceny 

příjemcem na účet poskytovatele. V případě, ţe prostředky procházejí přes účet zřizovatele 

(obec/kraj) se termín prodluţuje o dalších 20 pracovních dnů. 

 

2.2.5 Řízení o odnětí podpory 

V případech porušení pravidel zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, můţe být 

zahájeno řízení o odnětí podpory. 

Řízení o odnětí podpory můţe být zahájeno, pokud došlo po poskytnutí podpory: 

 k vázání prostředků státního rozpočtu; 

 ke zjištění, ţe údaje, na jejichţ základě byla finanční podpora poskytnuta, byly 

neúplné nebo nepravdivé; 

 ke zjištění, ţe právní akt o poskytnutí dotace byl vydán v rozporu se zákonem nebo 

právem ES; 

 ke zjištění, ţe nemůţe být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace 

poskytnuta, pokud jiţ nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 
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2.2.6 Odstoupení od právního aktu, ukončení právního aktu dohodou 

Poskytovatel podpory můţe v krajním případě odstoupit od právního aktu okamţitě, bez 

poskytnutí dodatečné lhůty ke zjednání nápravy, jestliţe: 

 příjemce dotace bezdůvodně, dlouhodobě a opakovaně neplní některou ze svých 

povinností uvedených v právním aktu o poskytnutí podpory, zejména nepodává 

průběţné monitorovací zprávy a ţádosti o platby, a to ani během 20 pracovních dnů 

následujících po doručení písemné výzvy příjemci7, směřující k nápravě plnění jeho 

povinností, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení; příjemce nenaplní 

monitorovací indikátory ve stanovené době; 

 příjemce je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci směřující k jeho 

zániku;  

 příjemce změní právní formu, aniţ by tuto skutečnost doloţil poskytovateli podpory; 

 kontrola zjistí, ţe se příjemce dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých 

jednání; 

 se příjemce, jeho statutární orgán nebo jeho zaměstnanec dopustí trestného činu, jehoţ 

skutková podstata souvisí s realizací projektu, a je za něj pravomocně odsouzen; 

 projekt jiţ nesplňuje podmínky, za nichţ byla finanční podpora přidělena, a příjemce 

dotace nenavrhne jeho uspokojující modifikaci k dosaţení původních cílů projektu. 

Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od právního aktu z důvodu porušení jiných 

povinností vyplývajících pro příjemce z právního aktu, jestliţe příjemce nezjedná jejich 

nápravu ani na základě výzvy poskytovatele ve lhůtě stanovené ve výzvě. 

Odstoupení bude vypracováno v písemné podobě a musejí v něm být uvedeny důvody 

odstoupení. Odstoupení se stává účinným dnem jeho doručení příjemci. 

Odstoupením se právní akt ruší. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou 

finanční podporu ve výši všech doposud proplacených prostředků ve lhůtě, kterou určí 

poskytovatel v odstoupení. 

Odstoupením od právního aktu nezaniká právo na náhradu škody nebo na uplatnění sankcí.  

Právní akt o poskytnutí podpory lze zrušit rovněţ dohodou mezi poskytovatelem a příjemcem. 

Tato dohoda musí být písemná a musejí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení 

účinnosti právního aktu včetně vzájemného vypořádání práv a závazků. 

 

2.3 Harmonogram projektu 

Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu se schváleným harmonogramem projektu, 

který je součástí právního aktu. K zajištění bezproblémové a plynulé realizace projektu podle 

plánovaného harmonogramu slouţí nástroje pro řízení projektu, a to zejména nástroje, které 

zajišťují efektivní komunikaci mezi příjemcem a jeho partnery. 

V případě, ţe během realizace projektu dochází ke změnám vůči původně plánovanému 

harmonogramu, zejména např. k prodlevám v realizaci jednotlivých aktivit, které však 

nemají vliv na dosaţení cílů a naplnění monitorovacích indikátorů projektu (např. 

                                                 

7 Za den doručení se povaţuje den převzetí doporučené zásilky, případně den odmítnutí převzetí doporučené 

zásilky nebo den marného uplynutí lhůty pro vyzvednutí doporučené zásilky (tj. 15 denní lhůty běţící ode 

dne prvního pokusu o doručení). 
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prodlouţení realizace klíčové aktivity projektu, v rámci které mělo být uskutečněno 

a dokončeno výběrové řízení, z důvodu námitkového řízení s neúspěšným předkladatelem 

nabídky), je moţné takové změny, které se uskuteční v mezích schváleného 

harmonogramu (tedy mezi dnem zahájení a ukončení projektu podle právního aktu), 

povaţovat za změny nepodstatné. 

Pokud by taková změna měla vliv na prodlouţení doby realizace celého projektu, jedná 

se o podstatnou změnu projektu a příjemce dotace je povinen při realizaci takové změny 

postupovat podle podmínek uvedených dále v této Příručce pro příjemce. 

V rámci harmonogramu projektu a jeho případných změn není moţné zrušit aktivity nebo 

zavádět nové, které nebyly součástí harmonogramu v původně schváleném projektu. 

Změna data ukončení projektu je podstatnou změnou projektu. Při změně délky trvání 

projektu a data jeho ukončení není moţné přesáhnout maximální povolenou délku 

trvání projektů podle typu (viz část 2.1.3 – Délka trvání projektů). 

 

2.4 Námitky příjemců a jejich řešení 

Pro řešení námitek k procesům implementace Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost jsou stanoveny následující postupy a pravidla. Obecně platí, ţe příjemci 

řeší své námitky (stíţnosti) s poskytovatelem (v případě individuálních projektů s odborem 46 

CERA MŠMT, v případě grantových projektů s příslušným poskytovatelem dotace). 

 

2.4.1 Námitky vůči krácení částky v žádosti o platbu 

V případě krácení částky, o níţ příjemce poţádal v ţádosti o platbu, jsou důvody krácení 

ţadateli vţdy písemně nebo elektronicky sděleny. Příjemce můţe vznést námitku vůči krácení 

částky v ţádosti o platbu do kalendářních 30 dnů od doručení vyrozumění o krácení. 

a) Individuální projekty 

Vznese-li příjemce individuálního projektu i přes zdůvodnění krácení částky v ţádosti o 

platbu námitky, je postup krácení ověřen do 10 pracovních dnů od přijetí námitky jiným 

finančním manaţerem v odboru 46 CERA MŠMT neţ tím, který ţádost o platbu daného 

příjemce vyřizoval. O výsledku prošetření je příjemce informován do 5 pracovních dnů od 

ukončení ověření finančním manaţerem v odboru 46 CERA MŠMT. 

b) Grantové projekty 

Vznese-li příjemce grantového projektu i přes zdůvodnění krácení částky v ţádosti 

o platbu námitky, je postup krácení ověřen do 10 pracovních dnů od přijetí námitky jiným 

finančním manaţerem Zprostředkujícího subjektu kraje neţ tím, který ţádost o platbu daného 

příjemce vyřizoval. O výsledku prošetření je příjemce informován do 5 pracovních dnů od 

ukončení ověření finančním manaţerem Zprostředkujícího subjektu kraje. 
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2.4.2 Ostatní námitky 

V případě vznesení jakékoli jiné námitky je postupováno následovně: 

 

a) Individuální projekty 

Námitky (stíţnosti) příjemců individuálních projektů řeší v prvé instanci odbor 46 CERA 

MŠMT, resp. pověřený pracovník tohoto odboru. Do 10 pracovních dnů od přijetí námitky 

provede její prověření/prošetření a o výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje 

příjemce (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření).  

b) Grantové projekty 

Námitky (stíţnosti) příjemců grantových projektů řeší v prvé instanci příslušný 

Zprostředkující subjekt - kraj, resp. věcně příslušný pracovník kraje. Do 10 pracovních dnů od 

přijetí námitky provede její prověření/prošetření a o výsledku a eventuelních přijatých 

opatřeních informuje příjemce (do 5 pracovních dnů od ukončení prověření).  

 

c) Společný postup pro individuální i grantové projekty  

V případě, ţe příjemce individuálního nebo grantového projektu není s řešením námitky 

(stíţnosti) subjektem v prvé instanci (tj. Zprostředkujícím subjektem -  krajem nebo odborem 

46 CERA MŠMT) uspokojen, obrací se na odbor 41 řízení Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost MŠMT. Dle povahy námitky (stíţnosti) je ředitelem tohoto odboru 

pověřen pracovník, který se zabývá prošetřením.  

Pověřený pracovník odboru 41 řízení OP VK MŠMT do 10 pracovních dnů od přijetí 

námitky provede její prověření/prošetření. Jako podklad je tento určený pracovník oprávněn 

vyţádat si od příslušného Zprostředkujícího subjektu kraje/odboru 46 CERA MŠMT 

informaci o postupu a výsledku řešení námitky z jeho strany či případné další materiály 

týkající se této záleţitosti. O výsledku a eventuelních přijatých opatřeních informuje odbor 

řízení OP VK MŠMT příslušného příjemce i subjekt, který řešil námitku v první instanci (do 

5 pracovních dnů od ukončení prověření).  
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3. Procesy a pravidla projektového řízení 

3.1 Popis vhodných postupů a metod pro zajištění projektového řízení 

Klíčovou funkcí pro zabezpečení kvalitního řízení a realizace projektu je funkce hlavního 

manaţera projektu. Na zkušenostech, schopnostech a autoritě tohoto pracovníka závisí 

úspěšnost příjemce při realizaci projektu. 

Hlavní manaţer projektu by měl ve spolupráci s projektovým týmem nastavit takové postupy 

a procesy, aby byl zabezpečen hladký průběh projektu, dodrţování harmonogramu při 

realizaci projektu, průběţné monitorování dosahovaných monitorovacích indikátorů při 

vyrovnaném zapojení všech partnerů projektu a všech pracovníků projektu (delegování úkolů) 

a současně aby bylo zabezpečeno operativní řešení případných problémů při realizaci projektu 

a včasné nastavení nápravných opatření. 

Hlavní manaţer by měl spolu s projektovým týmem nastavit také komunikační kanály 

a nástroje komunikace pro všechny úrovně řízení a realizace projektu: 

 komunikace s poskytovatelem dotace; 

 komunikace s projektovým týmem; 

 komunikace s dalšími pracovníky zapojenými do projektu (odborní pracovníci, lektoři); 

 komunikace s vedením organizace/managementem podniku (zabezpečení podpory 

realizace projektu vedením organizace/podniku a prosazení projektového řízení do 

organizační struktury organizace/podniku); 

 komunikace s partnerem. 

Vhodným nástrojem pro řízení projektu jsou především pracovní schůzky projektového týmu 

(uţšího projektového týmu sloţeného z řídících pracovníků), pracovní schůzky širšího 

projektového týmu (všech pracovníků projektu), individuální jednání s jednotlivými 

pracovníky. 

Tyto schůzky mohou být zaměřené na sledování postupu projektu a naplňování 

monitorovacích indikátorů, na finanční řízení projektu a čerpání rozpočtu, hodnocení a 

přidělování úkolů v rámci projektu, analýzu chyb a řešení nestandardních situací (evaluace 

v rámci projektu). 

Je vhodné, aby hlavní manaţer projektu jiţ při zahájení projektu stanovil periodicitu konání 

a formu výstupu těchto schůzek (zápis z jednání, zpráva z jednání). 

V rámci projektového týmu je také vhodné nastavit pravidla pro řešení sporných nebo 

nestandardních situací – rozhodování o takových situacích můţe např. probíhat formou 

hlasování, kdy kaţdý člen projektového týmu má jeden hlas a v případě rovného počtu hlasů 

je rozhodujícím hlas hlavního manaţera projektu. 

Důleţitým nástrojem pro řízení projektu je také vhodné nastavení komunikace vně i uvnitř 

projektu. Jiţ před zahájením projektu by mělo být stanoveno, kdo je kontaktní osobou pro 

komunikaci s poskytovatelem podpory, jaké formy komunikace budou voleny pro konkrétní 

oblasti (ústní, telefonická, e-mailová), jaké informace budou sdíleny a jaké dokumenty budou 

zpracovávány (harmonogram prací, oběţník, referát, zápis ze schůzky apod.), současně je 

vhodné stanovit, kdo je za zpracování dokumentů a komunikaci v jednotlivých oblastech 

zodpovědný, jaké jsou lhůty pro odezvu a kdo bude příjemcem konkrétních dokumentů. 

Pro práci uţšího i širšího projektového týmu je potřebné, aby příjemce i jeho partneři jiţ při 

přípravě projektu předvídali případná rizika spojená s řízením projektu, a to i v oblasti 
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lidských zdrojů. Příjemce musí být schopen v případě změn v lidských zdrojích, např. při 

odchodu hlavního manaţera z organizace nebo v případě jeho dlouhodobé nemoci, zajistit 

vhodného zastupujícího pracovníka nebo nástupce, jehoţ zkušenosti a schopnosti zajistí další 

realizaci projektu. V případě, ţe se v průběhu realizace projektu prokáţe nízká kompetentnost 

některého řídícího pracovníka, která by mohla mít za následek ohroţení projektu v jeho 

realizaci, je rovněţ nutné z důvodu zajištění bezproblémové realizace projektu jmenovat do 

dané funkce nového pracovníka, který realizaci projektu zabezpečí. 

Příjemce by měl věnovat dostatečně velkou pozornost i zvolení vhodného vedení administrace 

projektu a dohlíţet na její řádné vedení. V případě personálních změn během projektu se tak 

eliminuje riziko ztráty důleţitých informací, a to především v oblasti účetnictví či zadávacích 

řízení. 

Pro řízení projektu je také vhodné zajistit interní monitorování a naplňování dosaţených 

monitorovacích indikátorů projektu. Sledování dosaţené úrovně monitorovacích indikátorů 

můţe být v kompetenci administrátora projektu, který o nich informuje a referuje při 

pravidelných schůzkách projektového týmu.  

Toto interní monitorování můţe včas upozornit na oblasti a problémy, které se při realizaci 

projektu vyskytly a v dlouhodobějším horizontu by mohly ohrozit splnění výsledných 

plánovaných monitorovacích indikátorů a cílů projektu. 

Podle zjištění vyplývajících z interního monitorování jsou v rámci projektového týmu 

diskutovány a schvalovány případné změny projektu nebo jsou nastavována jiná nápravná 

opatření, která musejí být vţdy přijata projektovým i partnerským týmem.  

Toto sledování monitorovacích indikátorů projektu vychází ze závazku, který je uveden 

v projektové ţádosti a v právním aktu.8 

 

3.2  Změny projektu a doplnění projektu 

Příjemce můţe v návaznosti na interní monitorování realizace projektu a na monitorování 

projektu formou monitorovacích zpráv, v případě, kdy je zjevné, ţe v realizovaném projektu 

dochází k odchylkám od schválené ţádosti a podmínek stanovených právním aktem, 

realizovat nápravná opatření formou nepodstatné nebo podstatné změny projektu. Návrhy 

podstatných změn musejí být schváleny všemi partnery projektu, a to v písemné formě 

s podpisem statutárního zástupce nebo statutárního orgánu organizace partnera/partnerů. 

 

3.2.1 Nepodstatné změny projektu 

Příjemce je oprávněn projekt upravit nebo pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele 

podpory, ale pouze za předpokladu, ţe taková změna neovlivní dosaţení cílů projektu a 

nedotkne se povinností plynoucích z právního aktu (naplňování schválených monitorovacích 

indikátorů). Tyto změny mají charakter nepodstatných změn. 

Příjemce je nicméně i v případě těchto nepodstatných změn projektu povinen o takové změně 

písemně informovat v nejbliţší průběţné monitorovací zprávě poskytovatele podpory, pokud 

                                                 

8  Systém monitorovacích indikátorů, indikátory pro jednotlivé oblasti podpory a jejich výklad, návod, jak tyto 

indikátory sledovat, jsou uvedeny v kapitole Monitorování projektu a monitorovací zprávy. 
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u konkrétní níţe uvedené nepodstatné změny není poţadován termín kratší. V těchto 

případech je moţné vyuţít k zaslání informace písemnou formu nebo formu e-mailu. 

Součástí těchto informací musí být zdůvodnění, proč ke změně došlo, uvedení účinnosti 

změny a případně doloţení další dokumentace, která se k provedené změně váţe a je 

poţadována poskytovatelem podpory. 

 

Za nepodstatnou změnu projektu, která nezakládá předem povinnost schválení ze strany 

poskytovatele podpory a následnou změnu nebo doplnění právního aktu o poskytnutí 

podpory, a je oznamována v nejbliţší monitorovací zprávě (kromě uvedených výjimek, které 

jsou oznamovány neprodleně), je povaţována: 

 nepodstatná změna rozpočtu (viz blíţe kapitola 5.5.1); 

 změna kontaktních údajů příjemce – adresy, telefonního čísla příjemce dotace – 

oznamováno neprodleně; 

 změna sídla příjemce – oznamováno neprodleně; 

 změna kontaktní osoby projektu a manaţera projektu – oznamováno neprodleně; 

 změna auditora (pokud je povinností příjemce projektu nechat provést audit); 

 změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotlivých aktivit 
(nejedná se o prodlouţení celkové doby realizace projektu). Pokud k tomu dojde, 

bude součástí oznámení o změně přepracovaný harmonogram v elektronické i listinné 

podobě; 

 změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny 
(příjemce je povinen doloţit poskytovateli kopii nové smlouvy s partnerem a popsat 

tuto změnu v textu nejbliţší monitorovací zprávy); 

 změna názvu projektu (ve výjimečných případech); 

 změna názvu subjektu příjemce - příjemce o této změně dopředu informuje 

poskytovatele dotace (poskytovatel dotace je oprávněn následně po oznámení této 

změny zahájit proces úpravy nebo doplnění právního aktu o poskytnutí podpory 

v reţimu podstatných změn); 

 změna ve statutu plátce DPH -  ţadatel se stal / přestal být plátcem DPH (ve 

vztahu k aktivitám projektu);  

 změna statutárního zástupce – příjemce je povinen do 5 pracovních dnů zaslat 

oznámení o změně statutárního zástupce spolu s podklady, které tuto změnu prokazují 

(poskytovatel dotace je oprávněn následně po oznámení této změny zahájit 

proces úpravy nebo doplnění právního aktu o poskytnutí podpory v reţimu 

podstatných změn); 

 další změny, které neovlivní dosaţení monitorovacích indikátorů a plnění cílů 

projektu. 

V případě, ţe poskytovatel podpory zjistí, ţe oznámená/provedená nepodstatná změna 

projektu není v souladu s podmínkami OP VK, právního aktu či Příručky pro příjemce, vyzve 

poskytovatel dotace příjemce k nápravě.  
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3.2.2 Podstatné změny projektu 

Podstatná změna je taková změna projektu (v jeho klíčových aktivitách, rozpočtu, financování 

či jiných oblastech), která výrazněji mění charakter a obsah projektu oproti schválené ţádosti. 

Podstatná změna projektu zakládá povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí 

podpory. 

Změna, která má charakter podstatné změny projektu nesmí být provedena před jejím 

schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy nebo doplněním 

právního aktu o poskytnutí podpory. 

Příjemce informuje o navrhovaných změnách poskytovatele podpory, včetně zdůvodnění, 

proč je o schválení navrhovaných podstatných změn ţádáno.  

Podstatné změny projektu musejí být odsouhlaseny partnery příjemce ještě před podáním 

příslušných návrhů změn projektu, a to v písemné formě s podpisem statutárního zástupce 

nebo statutárního orgánu organizací/partnerů. V případě, ţe takového souhlasu nebylo 

dosaţeno, musí příjemce tuto informaci uvést při předkládání ţádosti o schválení změn 

a odůvodnit, proč k získání souhlasu partnerů nedošlo. 

Ţádost o schválení podstatné změny projektu (vzor viz Příloha) s věcným návrhem změny 

a zdůvodněním této změny a s dalšími dokumenty (změnový rozpočet, změnový 

harmonogram) doručí příjemce poskytovateli podpory. Ţádost o podstatnou změnu projektu 

můţe být poskytovateli podpory předloţena nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem 

ukončení projektu. 

Navrhovaná podstatná změna projektu musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle 

projektu, které jsou předmětem původního schváleného projektu a právního aktu. 

Poskytovatel podpory návrh změny zváţí, případně jej po diskusi s příjemcem upraví, a pokud 

navrhovanou změnu schválí, vydá odpovídající úpravu nebo doplnění právního aktu. Tento 

dodatek/úprava právního aktu nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 

Rozhodnutí o schválení/neschválení změn proběhne do 30 pracovních dní9 od předloţení 

ţádosti v písemné podobě. Příjemce bude písemně informován poskytovatelem podpory 

nejpozději do 5 pracovních dnů od rozhodnutí poskytovatele. 

Podstatné změny projektu nesmí příjemce provést před jejich odsouhlasením poskytovatelem 

podpory. Odsouhlasení změn nelze provést se zpětnou platností. Výjimkou je 

odsouhlasení změny začátku realizace projektu nebo změn, jejichţ příčinu příjemce 

nemohl ovlivnit.  

Jestliţe příjemce provede podstatné změny projektu před jejich odsouhlasením 

poskytovatelem podpory, nebudou tyto změny uznány jako platné a příjemce se jejich 

realizací vystavuje riziku případného odnětí finanční podpory. 

Přijaté změny projektu mohou vést k úpravám struktury rozpočtu, tedy např. k jeho sníţení, 

v souvislosti s rozsahem a charakterem navrhovaných podstatných změn, avšak navýšení 

celkových způsobilých výdajů v rozpočtu projektu není moţné. 

Podstatnou změnou projektu je: 

 změna právní formy příjemce;  

                                                 

9 V odůvodněných případech si poskytovatel dotace vyhrazuje právo prodlouţení dané lhůty, např. v případech 

změn závazných mzdových limitů. O prodlouţení lhůty bude poskytovatel dotace příjemce včas informovat. 
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 změna příjemce projektu  - ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech je 

moţné projekt realizovat novým příjemcem, který nebyl uvedený v projektové ţádosti 

(tzn.dojde-li k transformaci subjektu původního příjemce a vzniku nástupnické 

organizace např. v případě optimalizace škol); 

 změna týkající se monitorovacích indikátorů (zrušení povinných indikátorů není 

moţné);  

 zapojení nového partnera do projektu – ve výjimečných a dostatečně 

odůvodněných případech je moţné do projektu zapojit nového partnera, který nebyl 

uveden v projektové ţádosti (např. dojde-li k transformaci subjektu partnera a vzniku 

nástupnické organizace nebo výměně partnera za jiného partnera při zachování všech 

povinností a závazků); při této změně nesmí dojít k narušení principů partnerství 

uvedených v Příručce pro ţadatele či v kapitole 4 této Příručky; 

 podstatná změna rozpočtu (viz blíţe kapitola 5.5.2); 

 změna začátku realizace projektu; 

 změna data ukončení projektu – nárokovat navýšení poskytnutých prostředků 

podpory není moţné ani v případě prodlouţení projektu (do maximální moţné 

doby trvání); 

 změna projektového účtu – záměr změnit bankovní účet/podúčet je příjemce povinen 

předem oznámit poskytovateli podpory. Příjemce zašle do 5 pracovních dnů od 

realizace změny poskytovateli podpory oznámení o provedené změně účtu, jehoţ 

součástí musí být ověřená kopie smlouvy o zřízení nového účtu nebo formulář 

finanční identifikace a doloţení převodu všech prostředků z původního účtu projektu. 

Změna účtu musí být specifikována v následných ţádostech o platbu. V případě, ţe 

změna banky je vynucena uzavřením bankovních operací banky, u které byl otevřen 

původní účet projektu, oznámí to příjemce bezodkladně a do 5 pracovních dnů zašle 

poskytovateli podpory oznámení o provedené změně projektového účtu, jehoţ součástí 

musí být kopie smlouvy o zřízení nového účtu nebo formulář finanční identifikace 

potvrzený bankou; 

 změna smlouvy příjemce s partnerem, mající charakter podstatné změny (ţadatel 

je povinen doloţit s ţádostí o podstatnou změnu návrh nové smlouvy s partnerem); 

 odstoupení partnera v průběhu realizace projektu;  

 v případě pochybností se má za to, ţe jde o změnu podstatnou. 

Příjemce je dále povinen poskytovatele písemně informovat o kaţdé změně, rozhodné pro 

poskytování finančních prostředků na projekt, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o změně 

dověděl. 
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4. Typy partnerství při realizaci projektu a vzájemné vztahy příjemce dotace 

a partnera 

4.1  Principy a podmínky partnerství 

4.1.1 Principy partnerství 

Partnerství v rámci OP VK je smluvní vztah mezi dvěma nebo více subjekty (veřejnými či 

soukromými), který je zaloţen na společné odpovědnosti za realizaci projektu v průběhu 

celého projektového cyklu. Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu 

ve fázi zpracování projektové ţádosti, ve fázi jeho realizace i ve fázi ukončení projektu. 

Partneři se podílejí rovněţ na zajištění udrţitelnosti projektu, jsou-li k tomu zavázáni 

partnerskou smlouvou.  

Účast partnerů v projektu musí být opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro realizaci 

projektu musí spočívat v zajištění aktivit, bez jejichţ realizace by nebylo dosaţeno cílů a 

monitorovacích indikátorů projektu a zároveň je příjemce nemůţe zajistit sám vlastními zdroji 

a silami. Výběrová komise/Expertní skupina doporučuje projekty k realizaci na základě 

posouzení projektu jako celku, tzn. včetně posouzení nezastupitelnosti role partnera.  

V případě, ţe partner z projektu odstoupí před uzavřením právního aktu mezi ţadatelem a 

poskytovatelem, ztrácí ţadatel nárok na finanční podporu (projekt jiţ neodpovídá podobě, 

v jaké byl doporučen ke schválení a následně ve vazbě na toto doporučení schválen 

poskytovatelem dotace).    

Předpokládá se, ţe spolupráce partnerů podílejících se na realizaci projektu bude pokračovat i 

po ukončení projektových aktivit, např. v rámci zajištění udrţitelnosti projektu 

(monitorovacích indikátorů a aktivit projektu). 

 

4.1.2 Podmínky partnerství 

 Příjemce společně s partnerem/partnery realizují alespoň 51 % aktivit projektu, přičemţ 

příjemce realizuje převaţující část aktivit projektu, pokud výzva nestanoví jinak (neplatí pro 

IPn). 

Partnerství nesmí být zaloţeno pouze na zabezpečení běţné administrace projektu (zejména 

zpracování monitorovacích zpráv, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agenda 

apod.), dále nesmí být zaloţeno na poskytování běţných sluţeb (publicita projektu, IT sluţby, 

účetní sluţby, audit apod.) nebo na dodávkách zboţí. 

Partnerem není dodavatel, který je v rámci projektů poskytovatelem sluţby či 

dodavatelem zařízení a vybavení na komerční bázi. Partner nesmí být dodavatelem 

běţně komerčně poskytovaných dodávek, sluţeb či stavebních prací (např. dodávka 

papíru, vytištění propagačních tiskovin, provedení stavebních úprav prostor potřebných pro 

realizaci projektu apod.) – tj. poskytovatel podpůrných činností, na které by v ţádném případě 

nemohl samostatně získat finanční podporu z programu a vůči příjemci realizuje tyto činnosti 

za účelem zisku. 

Realizace principu partnerství tak nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy ČR, 

zejména nesmí být principu partnerství zneuţito k obcházení zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění. 
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Povaha právních vztahů mezi příjemcem a jeho partnery není zaloţena na poskytování 

sluţeb. Označení plateb mezi příjemcem finanční podpory a jeho partnery podle účetních 

předpisů přitom není rozhodující. 

 

4.2 Typy partnerství 

V rámci OP VK jsou moţné dva typy partnerství: 

a) partner s finančním příspěvkem – tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce 

část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit; 

b) partner bez finančního příspěvku – tento typ partnera se podílí na realizaci věcných 

aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance apod., ale není mu poskytován 

ţádný finanční příspěvek za účast na realizaci projektu. 

 

4.2.1 Partner s finančním příspěvkem 

V případě grantových projektů a individuálních projektů (jejichţ předkladateli jsou subjekty, 

kterým právní předpisy umoţňují finanční partnerství) je při splnění stanovených kritérií 

moţná účast partnerů s finančním příspěvkem, tzn. výdaje, jeţ vznikají partnerům příjemce, 

kteří se zúčastňují na tvorbě a realizaci věcných aktivit projektů, jsou součástí způsobilých 

výdajů projektu, pokud naplňují pravidla způsobilosti. 

 

4.2.2 Úhrady vynaložených způsobilých výdajů mezi příjemcem a partnerem 

s finančním příspěvkem 

V případě finančního partnerství můţe být příjemcem podpory pouze jeden subjekt. Tímto 

subjektem je ţadatel, který předkládal projektovou ţádost a uzavíral s poskytovatelem 

podpory právní akt o poskytnutí podpory. Tento ţadatel – příjemce dále vystupuje jako 

subjekt odpovědný za řízení projektu ve vztahu k partnerům a zodpovídá za rozdělení 

obdrţených prostředků mezi partnery na základě smluvních aktů uzavřených s těmito 

partnery, dále na základě schváleného rozpočtu projektu a na základě dokladovaných 

skutečných výdajů. 

V tomto případě předkládá partner příjemci ţádost o proplacení svých výdajů (např. ve formě 

soupisky účetních dokladů s doloţenými kopiemi účetních dokladů, příp. výpisem z účtu, vše 

potvrzené odpovědnou osobou partnera) a při vyúčtování a dokladování svých výdajů má vůči 

poskytovateli podpory stejné povinnosti jako příjemce. Úhrady mezi příjemcem a partnerem 

projektu mohou probíhat podle následujícího schématu: 

 Po zahájení projektu a úhradě zálohové platby poskytovatelem podpory příjemce 

poskytne partnerovi odpovídající část zálohové platby (např. odpovídající procentuální 

poměr podle celkových způsobilých výdajů partnera) na základě Smlouvy 

o partnerství, uzavřené mezi partnery. 

 K termínu předkládání průběţných monitorovacích zpráv předkládá partner příjemci 

vyúčtování způsobilých výdajů uskutečněných v průběhu daného monitorovacího 
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období10 (příp. předchozího monitorovacího období, pokud je pozdější vyúčtování 

výdajů zdůvodněno), které dokládá soupiskou odpovídajících účetních dokladů a 

jejich kopiemi, dále výpisem z projektového účtu., jímţ dokládá, ţe vyúčtované platby 

byly uskutečněny. Příjemce zahrne údaje z těchto soupisek do souhrnné soupisky 

účetních dokladů. 

 Příjemce můţe v případě, ţe partner jiţ vyčerpal poskytnutou zálohovou platbu a 

realizoval v rámci projektu další způsobilé výdaje, proplatit partnerovi tyto další 

doloţené způsobilé výdaje, které jiţ nejsou hrazeny ze zálohové platby, na základě 

jeho vyúčtování způsobilých výdajů doloţených soupiskou nebo posečká 

s proplacením této ţádosti do okamţiku, kdy jsou způsobilé výdaje schválené 

poskytovatelem podpory (tato varianta je vhodnější, protoţe zamezí vratkám ze strany 

partnera v případě, ţe poskytovatel některé výdaje neschválí). 

 

Projekty, které jsou realizovány v rámci partnerství, mají neziskový charakter, to znamená, ţe 

nesmějí být realizovány za účelem vytváření zisku. 

 

4.3 Povinnosti příjemce při partnerství 

Příjemce uvádí své partnery jiţ v ţádosti o finanční podporu včetně rolí, podílu na aktivitách 

projektu (pozn. příjemce realizuje v porovnání s partnerem větší část rozpočtu projektu neţ 

partner, pokud výzva nestanoví jinak či se nejedná o individuální projekt národní) a v případě 

finančního partnerství také podílu na prostředcích z obdrţené podpory. Dále je povinen za 

kaţdého partnera předloţit Prohlášení o partnerství. 

Veškeré smluvní vztahy mezi příjemcem a partnery včetně postavení jednotlivých partnerů, 

jejich úlohy v projektu a vymezení aktivit, odpovědnosti a úpravy vzájemných práv a 

povinností při realizaci projektu jsou upraveny ve Smlouvě o partnerství. Smlouva 

o partnerství je předkládána poskytovateli podpory před uzavřením právního aktu 

o poskytnutí podpory. 

Příjemce není oprávněn během realizace projektu uzavírat se svými partnery 

uvedenými ve schválené ţádosti o finanční podporu ţádné smluvní vztahy v rámci 

projektu, jejichţ předmětem jsou dodávka nebo sluţby poskytnuté za úplatu (v opačném 

případě se nejedná o partnerství, ale o dodavatelský vztah). 

V případě, ţe budou v rámci projektu realizovány podstatné změny projektu, musejí být 

odsouhlaseny partnery příjemce ještě před podáním návrhů změn textu právního aktu 

o poskytnutí podpory. Pokud partner nebo partneři nebudou s těmito změnami souhlasit, musí 

předkladatel ţádosti o schválení změn tuto skutečnost uvést a odůvodnit, proč k získání 

souhlasu nedošlo. 11 

 

                                                 

10 Období, za které jsou předkládány monitorovací zprávy projektu – v OP VK je stanovena délka 

monitorovacího období na 3 měsíce. 

11 U Individuálních projektů národních v případě nesouhlasu partnera/ů s navrhovanou podstatnou změnou, bude 

tento problém vyřešen Řídícím výborem projektu. U Individuálních projektů ostatních je situace řešena Řídícím 

výborem, pokud je pro projekt ustaven.  
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4.5 Spolupráce partnerů při realizaci projektu 

Partneři projektu musejí v průběhu realizace projektu spolupracovat na naplňování cílů a 

monitorovacích indikátorů projektu. K tomuto účelu mohou vyuţívat nástroje řízení 

a komunikace, které jsou uvedeny v Kapitole 3 – Procesy a pravidla projektového řízení. 

Všichni partneři se musejí podílet na přípravě monitorovacích zpráv, které jsou předkládány 

poskytovateli dotace ve stanovených intervalech a které zpracovává a předkládá příjemce, 

jenţ s poskytovatelem podpory uzavřel právní akt. 

Partneři jsou také povinni pro účely zpracování těchto zpráv a ţádostí o platbu předkládat 

příjemci podpory veškeré doklady, které jsou podkladem pro vypracování těchto zpráv a 

ţádosti. 

V případě, ţe je u projektu prováděna kontrola na místě, je povinností příjemce mít 

k dispozici a doloţit kontrolnímu orgánu originály účetních dokladů partnerů, které jsou 

partneři projektu povinni příjemci k tomuto účelu poskytnout, případně můţe část této 

kontroly probíhat přímo u partnera/partnerů projektu. 

 

Zařízení a vybavení pořízené a hrazené příjemcem z poskytnuté podpory a uţívané partnerem 

příjemce dotace musí být inventarizováno a označeno stejně jako zařízení uţívané příjemcem 

podpory. 

V návaznosti na znění Smlouvy o partnerství se musejí příjemce a partneři před ukončením 

projektu (podle termínu uvedeného v právním aktu) dohodnout o rozdělení zařízení a 

spotřebního materiálu, hrazeného z poskytnuté podpory, mezi partnery v cílových regionech, 

tj. regionech, na které byly zaměřeny aktivity projektu a ve kterých byla realizována podpora 

cílových skupin. 

Zařízení a spotřební materiál nakoupený z poskytnuté podpory nesmějí být po realizaci 

projektu převedeny partnerovi sídlícímu mimo cílový region v případě, ţe v rámci 

udrţitelnosti nepodporuje cílovou skupinu daného (cílového) regionu. Kopie převodních 

listin (darovacích smluv) spolu se seznamem převáděného či darovaného zařízení či 

spotřebního materiálu je příjemce povinen předloţit poskytovateli se závěrečnou 

monitorovací zprávou. 

 

4.6 Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu 

Je-li do projektu zapojen pouze jeden partner a odstoupí  v průběhu realizace projektu, není 

v zásadě moţné tohoto schváleného partnera nahradit novým partnerem a projekt musí být 

ukončen (viz kapitola 2.2 Ukončení projektu v jiném reţimu). Ve výjimečných a 

odůvodněných případech, pokud se příjemce dotace zaváţe převzít zbývající závazky 

partnera, nebo pokud partner naplnil svoji úlohu v projektu, můţe poskytovatel dotace 

umoţnit dokončení projektu i bez účasti tohoto partnera. 

Je-li do projektu zapojeno dva a více partnerů a partner odstoupí v průběhu realizace projektu, 

jedná se o podstatnou změnu projektu, která musí být schválena poskytovatelem podpory. 

Poskytovatel podpory určí, zda je moţné pokračovat v realizaci nebo musí být projekt 

ukončen.  
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5. Procesy a pravidla finančního řízení 

5.1 Samostatný účet projektu 

Před poskytnutím podpory, resp. ještě v procesu před uzavřením právního aktu o poskytnutí 

podpory je příjemce povinen zřídit samostatný bankovní účet/podúčet (dále projektový 

účet)12, který po celou dobu slouţí výhradně pro platební operace související s projektem. 

K tomuto kroku musí také zavázat své projektové partnery s finančním příspěvkem. 

V případě projektů, jejichţ realizátorem (tj. příjemcem) je příspěvková nebo rozpočtová 

organizace a poskytovatel podpory není zároveň jejím zřizovatelem, budou prostředky 

poskytnuty prostřednictvím zřizovatele.  

Výdaje spojené s vedením projektového účtu jsou způsobilé, kromě počátečního vkladu na 

projektový účet vloţeného příjemcem při jeho zaloţení. Tento výdaj není součástí rozpočtu 

projektu a nezapočítává se mezi jeho příjmy. Součástí rozpočtu nejsou také výdaje spojené 

s vedením projektového účtu v mezidobí mezi zaloţením projektového účtu a zahájením 

projektu podle podmínek právního aktu. 

Je však moţné, aby si příjemce nárokoval jako způsobilé výdaje i bankovní poplatky 

k projektovému účtu za období po ukončení realizace projektu, a to do data předloţení 

závěrečné monitorovací zprávy se závěrečnou ţádostí o platbu. 

Tento účet můţe být zaloţen u jakékoli banky oprávněné působit v České republice13 a musí 

být veden výhradně v měně CZK. 

Dispoziční právo14 k tomuto účtu mohou mít pouze pracovníci pověření příjemcem podpory 

(např. hlavní manaţer projektu, finanční manaţer). 

Pro účely finančního výkaznictví projektu je důleţité, aby si příjemce zajistil zasílání 

měsíčních výpisů z projektového účtu vţdy k poslednímu dni kaţdého měsíce nebo ke 

dni, ke kterému bude vykazovat vyúčtování projektu (předkládat monitorovací zprávy). 

Samostatný účet projektu nesmí příjemce zrušit dříve, neţ dojde k finančnímu 

vypořádání projektu. 

Příjemce nesmí vyuţívat finanční prostředky podpory, které obdrţí od poskytovatele 

podpory formou zálohových plateb nebo průběţných plateb a které jsou určeny na 

realizaci projektu jiným způsobem, neţ jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí 

podpory. To znamená, ţe s nimi nesmí provádět ţádné operace, které nesouvisejí přímo 

s realizací projektu a neslouţí úhradám způsobilých výdajů. 

Jakékoli porušení tohoto zákazu je klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, nebo zákona 

                                                 

12 Netýká se individuálních projektů národních. 

13 Banka oprávněná působit v ČR – banky s licencí ČNB a pobočky zahraničních bank ze zemí EHP zaloţené 

v ČR na principu jednotné licence (vydané v domovském státě). Jednotná licence bank a dalších finančních 

institucí je zaloţena na směrnici 2000/12/ES, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu, a na 

ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

14 Dispoziční právo k účtu – právo nakládat s finančními prostředky na bankovním účtu a provádět veškeré 

operace týkající se tohoto účtu. 
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a můţe vést k odebrání 

finančních prostředků. 

V případě, ţe příjemce bude převádět prostředky z projektového účtu např. na provozní účet 

organizace, musí být tento krok řádně zdůvodněný a podloţený prokazatelnou potřebou. 

Moţnost tohoto řešení musí příjemce ověřit konzultací s poskytovatelem podpory. 

V případě, ţe příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisejí s realizací projektu 

(např. mzdy, zákonné odvody, reţijní náklady), pouţívá provozní účet organizace, můţe 

finanční prostředky z projektového účtu převést na provozní účet organizace, ale teprve 

poté, co jsou tyto náklady prokazatelně z tohoto provozního účtu uhrazeny. Tuto operaci 

je moţné provést v rámci jednoho dne, tzn. z výpisů z účtů příjemce/partnera bude zřejmé, ţe 

platba způsobilých výdajů z jiného účtu příjemce/partnera a refundace této platby 

z projektového účtu proběhla nejdříve ke stejnému datu (příjemce/partner pak k monitorovací 

zprávě předkládá výpisy z obou účtů, nejen ze samostatného účtu projektu). 

Zpětná refundace ze samostatného účtu projektu OP VK můţe být provedena jednou platební 

operací za více účetních poloţek, musí však být vystaven interní účetní doklad, z kterého 

bude zřejmé, z jakých částek se celková převáděná suma skládá. 

Dojde-li k pouţití finančních prostředků určených k realizaci projektu z důvodu chyby na 

straně příjemce (např. odeslání určité platby, která nesouvisí s projektem, omylem 
z projektového účtu místo z provozního účtu nebo pouţití prostředků na výdaje, které byly 

v dobré víře uhrazeny z projektového účtu jako způsobilé, ale po kontrole poskytovatelem 

podpory zhodnoceny jako nezpůsobilé), je příjemce povinen okamţitě po zjištění této chyby, 

případně po upozornění poskytovatelem podpory, vrátit danou částku na projektový účet a 

informovat o tomto postupu poskytovatele podpory v následující monitorovací zprávě. 

5.2 Rozpočet projektu 

V průběhu realizace projektu je nutné vţdy vycházet z rozpočtu, který byl schválen 

poskytovatelem podpory a je součástí právního aktu mezi poskytovatelem podpory a 

příjemcem. Tento rozpočet je nedílnou součástí právního aktu o poskytnutí podpory. 

Příjemce i jeho partneři musejí mít tento schválený rozpočet k dispozici a jsou povinni 

v rámci realizace projektu stále sledovat, zda jsou jednotlivé výdaje v souladu s tímto 

rozpočtem. Při čerpání rozpočtu je nutné sledovat nejen to, zda konkrétní výdaje odpovídají 

kapitolám rozpočtu, ale zda jsou také v souladu s charakterem a výší jednotlivých poloţek. 

Z tohoto důvodu je poţadováno, aby jiţ při zahájení realizace projektu příjemce a jeho 

partneři zpracovali plán čerpání projektového rozpočtu, který jim bude slouţit jako pomůcka 

pro správné a včasné čerpání jednotlivých poloţek rozpočtu, napomůţe včasné indikaci 

případné potřeby dílčí změny v rámci rozpočtu a napomůţe také při plánování např. 

výběrových řízení. 

 

Rozpočet projektu, tedy výdaje, které jsou schváleny pro projekt a jsou uvedeny v právním 

aktu, vycházejí z rozpočtu, který příjemce předloţil v projektové ţádosti, a z případných 

dalších úprav rozpočtu, které navrhla a schválila Výběrová komise, či které poţadoval 

poskytovatel podpory na základě hodnocení projektu před vydáním nebo podpisem právního 

aktu. Tento rozpočet je kvalifikovaným odhadem výdajů projektu a je pravděpodobné, ţe 

v průběhu realizace projektu dojde k určitým odchylkám. Proto musí příjemce počítat s tím, 

ţe skutečná výše prostředků na úhradu způsobilých výdajů projektu bude vypočítána aţ při 

schvalování ţádosti o závěrečnou platbu (schválená výše celkových způsobilých výdajů však 
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nesmí být vyšší neţ maximální výše podpory uvedená v právním aktu). Celkový schválený 

rozpočet projektu je závazný a nelze jej překročit.  

Pokud jsou v následující části stanoveny pro jednotlivé kapitoly (podkapitoly či poloţky) 

omezující limity, musí být tyto limity dodrţeny jak při sestavování rozpočtu, tak při 

závěrečném vyúčtování projektu. Z toho plyne, ţe kdyţ některé poloţky schváleného 

rozpočtu nebudou do konce realizace projektu dočerpány, sníţí se tak celkový rozpočet 

projektu a tudíţ i způsobilá výše poloţek, které jsou omezeny příslušnými limity. Limity 

rozpočtu musí být dodrţeny také vţdy při provádění podstatných či nepodstatných změn 

rozpočtu. 

Při přečerpání stanovených limitů, nebo kdyţ kontrolou poskytovatel označí výdaj jako 

nezpůsobilý a tento výdaj nebude proplacen, coţ bude mít za následek sníţení celkové sumy 

způsobilých výdajů při závěrečném vyúčtování projektu a tedy nedodrţení stanovených limitů, 

je částka, o kterou jsou tyto limity přečerpány, povaţována za nezpůsobilý výdaj, a nemůţe být 

součástí proplacené podpory. 

V případě, ţe při realizaci projektu nedojde k vyčerpání schválené částky podpory, 

nemá příjemce na tuto nevyčerpanou částku nárok a nemůţe ji vůči poskytovateli 

podpory uplatňovat ve vyúčtování projektu. 

  

5.3  Způsobilé výdaje 

5.3.1 Definice způsobilých výdajů 

Způsobilé výdaje jsou výdaje, které byly uskutečněné v souladu s podmínkami stanovenými 

v právním aktu o poskytnutí podpory, a které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR. 

Tyto výdaje lze hradit z prostředků OP VK. 

Pravidla způsobilých výdajů jsou podloţena zejména následujícími základními legislativními 

předpisy: 

 Obecné nařízení Rady č. 1083/2006, čl. 1, 56 a 78; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 čl. 7 a čl. 13 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1081/2006 čl. 11 

 

 Pravidla uznatelných výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a 

z Fondu soudrţnosti Evropské unie na programové období let 2007-2013“, která byla 

přijata Usnesením vlády č. 61, ze dne 24.ledna 2007  

 Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze 

strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti na programové období 2007-2013, MMR 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla); 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů; 

 další zákony – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmu, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti apod. 
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Z prostředků OP VK mohou být financovány pouze tzv. způsobilé výdaje, které musejí 

splňovat následující kritéria: 

 Charakter výdaje – výdaje musejí být přiměřené (musejí odpovídat cenám v místě, 

oboru a čase obvyklým) a musejí být vynaloţeny v souladu s principy hospodárnosti 

(minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na 

projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi 

výstupy a vstupy projektu); 

  Účel výdaje – výdaje musejí být uskutečněny na typy činností, které odpovídají 

poţadavkům stanoveným OP VK, v prováděcím dokumentu OP VK, resp. 

poţadavkům konkrétní výzvy k předkládání ţádostí, a musejí být prokazatelně 

vynaloţeny na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu; 

 Prokazatelnost výdaje – výdaje musejí být identifikovatelné a prokazatelné a musejí 

být doloţitelné potvrzenými účetními doklady, tzn. musejí být definitivní, 

odpovídajícím způsobem a v souladu s poţadavky české legislativy zachycené 

v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce dotace a jeho případných partnerů. Výdaje 

musejí být zaplaceny a zaplacení musí být doloţeno výpisem z projektového účtu 

nebo výdajovým pokladním dokladem (s výjimkou odpisů, nepřímých výdajů a 

reţijních nákladů. Reţijní náklady budou vyúčtovány na základě skutečných 

vyúčtování od dodavatelů. Do způsobilých výdajů se budou reţijní náklady zahrnovat 

na základě vyúčtování od dodavatelů, nebo na základě záloh); 

 Datum uskutečnění výdaje – výdaje musejí vzniknout a být uhrazeny v průběhu 

realizace projektu. Nebude-li v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního 

ředitele/ve Smlouvě o realizaci GP uvedeno jinak, jsou výdaje způsobilé od data 

zahájení realizace projektu stanoveného ve právním aktu o poskytnutí podpory, 

nejdříve však od data podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu nebo vydáním 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele.  

 Výdaje související s projektem, vzniklé před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace/Opatření Vrchního ředitele nebo před uzavřením Smlouvy o realizaci GP nebo 

před okamţikem účinnosti dvoustranné smlouvy, jsou způsobilé pouze v případě, ţe je 

tak stanoveno v daném právním dokumentu a současně za předpokladu, ţe splňují 

další podmínky způsobilosti.  

 Výdaje prokazatelně související s realizací projektu, uskutečněné aţ po ukončení 

realizace projektu – např. mzdy nebo výdaje na místní kancelář, audit a další výdaje 

projektu, které budou uhrazeny aţ po ukončení realizace projektu, jsou způsobilé, 

pokud budou prokázány jako skutečně vynaloţené způsobilé výdaje v závěrečné 

zprávě a v závěrečném vyúčtování projektu. Výjimkou jsou pouze odpisy, pokud 

spadají mezi způsobilé výdaje, u nichţ nemusí být splněno kritérium data uskutečnění 

výdaje.  

 Výdaje spojené s pořizováním zařízení a vybavení, příp. spotřebního materiálu, které 

jsou realizovány v období krátce před ukončením projektu, musejí být prokazatelně 

vyuţitelné pro práci s cílovou skupinou nebo musí prokazatelně slouţit pro dokončení 

realizace projektu nebo jeho závěrečného vypořádání. Pokud zařízení, vybavení nebo 

spotřební materiál pro realizaci projektu nebudou zakoupeny s dostatečným časovým 

předstihem před ukončením projektu či nebudou prokazatelně nutné pro ukončení 

projektu (bude se jednat o neopodstatněný výdaj), nebude poskytovatelem podpory 

tento výdaj uznán jako způsobilý, i kdyţ je součástí schváleného rozpočtu projektu. 
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Dodrţování všech těchto kritérií na straně příjemce dotace z OP VK je vţdy předmětem 

kontroly projektu (v rámci pravidelného monitorování nebo kontrol na místě). 

V případě, ţe poskytovatel podpory dojde na základě těchto kontrol projektu k závěru, 

ţe prokázaný výdaj nesplňuje některé z kritérií, neuzná tento výdaj jako způsobilý, a to 

i v případě, ţe tento výdaj je uveden ve schváleném rozpočtu projektu. 

 

5.3.2 Způsobilé výdaje projektu dle kapitol rozpočtu 

5.3.2.1 Kapitola rozpočtu 1 – Osobní výdaje související s realizací projektu 

Před zahájením realizace projektu je nutné, aby příjemce a jeho partneři stanovili nebo 

jmenovali pracovní tým projektu a aby s pracovníky byl včas uzavřen smluvní vztah, který 

bude definovat jejich zapojení v rámci projektu (pracovní smlouva, dodatek k pracovní 

smlouvě, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, případně licenční smlouva). 

Včasné uzavření těchto smluvních vztahů je potřebné v souvislosti se zajištěním hladkého 

začátku realizace projektu, s čerpáním finančních prostředků z rozpočtu projektu 

a v neposlední řadě také pro zajištění včasného přihlášení pracovníků k zákonným odvodům. 

V této kapitole rozpočtu jsou způsobilými výdaji rozuměny pouze osobní výdaje pracovníků, 

kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu a podílejí se na ní v rámci organizace příjemce 

nebo partnera projektu. Jsou tedy tzv. „zaměstnanci“ projektu. 

 

Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, autorské 

honoráře 

Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr musejí být uzavřeny 

v souladu se zákoníkem práce a obsahovat všechny náleţitosti pracovní smlouvy podle tohoto 

zákona.  Dále povinně musejí obsahovat: 

 identifikaci projektu, do kterého je pracovník zapojen; 

 popis pracovní činnosti relevantní pro projekt; 

 rozsah činnosti, tzn. úvazek či počet hodin za časovou jednotku (měsíc, rok apod.); 

 výši odměny; 

 případně další zákonem stanovené náleţitosti; 

 povinnost odevzdávat pracovní výkaz (měsíční). 

Autorské honoráře – uzavření autorské smlouvy se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (nejedná se tedy o pracovně-právní vztah – tj. 

neuzavírá se DPČ ani DPP). Za autorské dílo nelze povaţovat např. lektorování. 

Způsobilé osobní výdaje tedy zahrnují: 

 mzdové výdaje pracovníků, kteří mají v rámci projektu uzavřen pracovněprávní vztah 

a jsou zaměstnáni výhradně pro projekt; 

 příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí 

pouze částí svého úvazku, a to ve výši odpovídající jejich úvazku na projektu; 

 výdaje na odměnu zaměstnanců, kteří jsou v rámci projektu zaměstnáni na dohodu 

o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce; 
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 autorské honoráře; 

 zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, případně 

další zákonná pojištění a zákonné odvody a náhrady. 

 

Osobní výdaje musejí odpovídat nominálním mzdám15, resp. platům16 a zákonným 

odvodům17 na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a případně dalším 

nákladům daným zákonem nebo jiným právním předpisem (základní mzda nebo plat, 

příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů např. za 

dovolenou, za práci ve státem uznaný svátek, odměny za pracovní pohotovost, jiné sloţky 

mzdy nebo platu, odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, náhrada mzdy za 

pracovní neschopnost v souladu s platnou legislativou (sníţená o případný nárok na refundaci 

ze strany státu) a další poplatky spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně 

ze zákona). Jedná se tedy o hrubou mzdu včetně všech zákonných odvodů hrazených 

zaměstnavatelem a dále povinné výdaje vyplývající z právních předpisů, např. zákonné 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, 

FKSP, apod. 

 

Odvody do Fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb.: 

Náklady na odvody do Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jsou uznatelné jen 

u těch příjemců / partnerů, kteří jsou organizační sloţkou státu, státní příspěvkovou organizací 

a nebo příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky, kterým ukládá 

vyhláška MF č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) odvádět do 

FKSP základní příděl ve výši 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady 

platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na 

odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních 

činnostech ţákům učilišť.  

Náklady na odvody do FKSP nemohou uplatnit příjemci, kterým vyhláška MF č. 114/2002 

Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) tuto povinnost neukládá.  

V případě, ţe je v rámci projektu vyuţita metodika nepřímých nákladů, pak lze náklady na 

plnění fondu FKSP uplatnit jen vzhledem k pracovníkům, jejichţ mzdy/platy/odměny jsou 

hrazeny v rámci přímých nákladů projektu. 

 

 

                                                 

15  Nominální (hrubá) mzda – zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzda nebo plat, příplatky a doplatky 

ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné sloţky 

mzdy nebo platu, výdaje spojené s dovolenou a zákonnými překáţkami v práci), které byly v daném období 

zaměstnancům zúčtovány k výplatě, a představuje podíl připadající na jednoho  zaměstnance na měsíc. 

Jedná se o hrubou mzdu, tj. před sníţením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, o zálohové splátky daně z příjmu fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem 

dohodnuté sráţky. 

16  Plat – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

17  Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za své zaměstnance. 
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Výše mzdových výdajů nesmí přesahovat výši v  místě realizace projektu, oboru a čase 

obvyklou. Doporučující výše mzdových nákladů jsou uvedeny v Metodickém dopise č. 4 

uveřejněném na stránkách www.msmt.cz .  

I v případě těchto výdajů platí, ţe se musí jednat o skutečně vynaloţené výdaje, příjemce 

dotace a případní partneři proto musejí dokládat vynaloţení těchto výdajů odpovídajícími 

doklady (smlouva upravující pracovněprávní vztah, měsíční pracovní výkaz, výplatní 

listina/výplatní páska, mzdový list, výpis z účtu projektu nebo výdajový doklad). 

V případě, ţe se zaměstnanec příjemce nebo partnera podílí na aktivitách projektu pouze částí 

svého pracovního úvazku, musí být tento úvazek specifikován v jeho pracovní smlouvě 

(případně v jiném typu smlouvy) a způsobilým výdajem můţe být v tomto případě pouze 

odpovídající část jeho mzdových nákladů. 

Pracovníci příjemce a partnera projektu v případě kontinuálních pracovních činností prokazují 

své zapojení v projektu pracovním výkazem. Nejvhodnější formou pro vykazování práce 

odvedené při realizaci projektových aktivit je měsíční souhrn – pracovní výkaz. 

Pracovní výkazy nevykazují pracovníci, jimţ je odměna hrazena v rámci autorského honoráře.  

  

 

Pracovní výkaz musí minimálně obsahovat: 

 identifikaci projektu; 

 název subjektu (příjemce/partner); 

 jednoznačnou identifikaci pracovníka a zastávané funkce (odkaz na poloţku rozpočtu, 

ze které jsou osobní náklady hrazeny); 

 časové vymezení (měsíc a rok, ve kterém byla činnost prováděna); 

 údaje o úvazku v projektu, případně o zapojení do dalších projektů v téţe organizaci; 

 časový rozsah práce dle smlouvy a popis činností, které jsou vykonávány v rámci 

projektu v jednotlivých dnech konkrétního měsíce 

 popis činností musí být podrobně zpracován vzhledem ke konkrétním prováděným 

činnostem, nestačí obecné formulace typu „administrativní práce“ nebo „vedení 

projektu“. 

Výkaz musí dále obsahovat informace o čerpání dovolené, pracovní neschopnosti, případně 

další relevantní údaje, vztahující se k vykonávané činnosti. 

Výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou (nadřízeným příslušného pracovníka, 

koordinátorem projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.). 

Pracovní úvazky zaměstnance v rámci organizace se nesmějí překrývat a není moţné, aby byl 

placen za stejnou práci vícekrát, tj. současně vykazoval stejnou práci v rámci projektu OP VK 

a v rámci jiného projektu nebo úkolu.  

Jeden pracovník nemůţe být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností 

pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více neţ 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr 

v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr). 

Jednotkové mzdy, které jsou stanovené ve schváleném rozpočtu projektu v závislosti na 

pracovní pozici a typu pracovního poměru hodinovou sazbou nebo měsíční sazbou, jsou 

průměrovými ukazateli a jsou po celou dobu realizace projektu závazné. Pro moţnost 

http://www.msmt.cz/
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vyuţívání motivačních prvků v odměňování zaměstnanců lze tyto prostředky určené na 

jednotlivé pracovní pozice čerpat během doby realizace projektu nerovnoměrně.  

. 

V případě, ţe v projektu je plánováno více pracovních pozic, neţ mají příjemce a jeho partneři 

zaměstnanců, není moţné rozdělit částky z přebývajících poloţek mezi současné pracovníky 

projektu na základě stávajících smluv. Buď je nutné přijmout/zaměstnat nové pracovníky, 

kteří budou tyto pozice zastávat, nebo u stávajících pracovníků navýšit pracovní úvazky 

(s omezením při dodrţení pravidla o vykonávání max. 1,5 pracovního úvazku pro 

zaměstnance příjemce a jeho partnery viz výše), tzn. není moţné tímto způsobem navyšovat 

jednotkové mzdy pracovníků projektu. 

 Při vyúčtování způsobilých výdajů projektu při předkládání monitorovacích zpráv a 

ţádostí o platbu dokládá příjemce a případní partneři osobní náklady např. 

následujícími dokumenty, případně jejich kopiemi (s jednoznačnou identifikací 

pracovníka18 a zastávané funkce - specifikace bude provedena poskytovatelem 

podpory): 

 pracovními smlouvami (nebo odpovídajícími typy smluv) v monitorovací 

zprávě projektu, ve které budou odpovídající osobní výdaje daného pracovníka 

poprvé uplatňovány;  

 výplatní listinou nebo výplatní páskou zapojených pracovníků, případně 

mzdovými listy; 

 výpisem z projektového účtu/z provozního účtu organizace, ve kterém jsou 

identifikované převody výplat jednotlivým pracovníkům a převody zákonných 

odvodů a daní 

 pracovními výkazy za jednotlivé pracovníky; 

 rozpisem mzdových nákladů pracovníků projektu; 

 případně dalšími doklady, které jsou v souladu s platnou legislativou (výdajové 

pokladní doklady u mzdy vyplácené v hotovosti apod.). 

 

 

5.3.2.2 Kapitola rozpočtu 2 – Cestovní náhrady související s realizací projektu 

V případě, ţe ve schváleném rozpočtu projektu jsou definovány způsobilé výdaje v této 

kapitole, je potřeba, aby se příjemce a jeho partneři řídili při vykazování těchto výdajů 

podmínkami, které byly zohledněny jiţ při přípravě projektové ţádosti. 

Vţdy se musí jednat o výdaje na pracovní cesty zaměstnanců příjemce nebo partnera projektu, 

a to pouze osob zapojených do realizace projektu (na základě uzavřeného pracovněprávního 

vztahu). Cestovní výdaje osob, které se na realizaci projektu nepodílejí, není moţné v rámci 

projektového rozpočtu hradit – cestovné zástupců cílové skupiny spadá do Přímé podpory – 

Kapitola rozpočtu 7, případně do Kapitoly 5. 

Výpočet cestovních náhrad pracovníkům projektu se řídí: 

 zákonem č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění, Hlava II, Díl 1.; 

                                                 

18 Jméno, příjmení nebo osobní číslo. 
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 platnou vyhláškou MPSV, kterou MPSV vydává v pravidelném termínu 1. ledna 

na základě §189 zákona č. 262/2006, zákoníku práce; 

 interními předpisy organizace, které přesně stanovují stravné pro pracovníky 

organizace na pracovní cestě, popř. popřípadě vnitřní směrnice organizace, která 

určuje míru krácení stravného za bezplatně poskytnutá jídla; 

 v případě zahraničních pracovních cest vyhláškou MF, vydávanou vţdy k 1. lednu 

kalendářního roku, která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného 

v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny; 

 specifickými pravidly OP VK. 

 

Specifická pravidla OP VK: 

Účel pracovní cesty musí vţdy souviset s projektem. 

Výdaje spojené s cestovními náhradami musejí odpovídat cenám obvyklým v místě 

a čase realizace projektu. 

 

 Cestovné 
 

o Náhrada prokázaných jízdních výdajů – Výdaje, které jsou spojené 

s dopravou na sluţební cestě (výdaje za jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, 

místenky, lehátka nebo lůţka, letenky, jízdenky místní veřejné dopravy, výdaje 

související s pouţitím soukromého vozidla) jsou v rámci schváleného rozpočtu 

způsobilé. 

o Pouţití letadla – Při pouţití letadla je způsobilým výdajem letenka 

v ekonomické třídě a přímo související poplatky (např. letištní) při letu na 

vzdálenost větší neţ 500 km. Pokud jde o kratší vzdálenost, je třeba 

k zakoupení letenky souhlas poskytovatele podpory. Pokud poskytovatel 

souhlas nedá, lze z projektu uhradit jen výdaj odpovídající ceně jízdenky v 2. 

třídě vlaku vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity, Express apod.). 

o Pouţití místní veřejné dopravy – V rámci cestovného je moţné hradit výdaje 

na místní veřejnou dopravu. Při zakoupení časových kuponů musí být 

doloţeno, ţe nákup kuponu je v rámci realizace projektu levnější neţ 

proplácení jednotlivých jízdenek. 

o Pouţití soukromého vozidla – Způsobilé jsou: 

– základní náhrada vyjadřující odhad míry opotřebení vozidla, jejíţ 

výše vychází z vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí19; 

– náhrada za spotřebované pohonné hmoty; výše se vypočítá z ceny 

pohonných hmot a spotřeby vozidla podle § 158, odst. 4, zákona 

č. 262/2006 Sb. Neprokáţe-li pracovník cenu pohonné hmoty, 

vypočte se výše náhrady z průměrné ceny pohonné hmoty, která 

je stanovena vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí. Pro 

údaj o spotřebě vozidla se pouţije údaj z technického průkazu. 

o Pouţití sluţebního vozidla – V případě pouţívání sluţebního vozidla je 

způsobilým výdajem cena pohonných hmot spotřebovaných na cestách podle 

                                                 

19 Vyhláška MPSV, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb 

základních náhrad za pouţívání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot. 
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ujeté vzdálenosti. Hodnota se vypočte obdobně jako při pouţití soukromého 

vozidla buď podle průměrné ceny pohonných hmot na dané období stanovené 

Vyhláškou MPSV nebo je doloţena účetním dokladem dokladujícím nákup 

pohonných hmot. Ujetá vzdálenost bude doloţena výpisem z knihy jízd. 

 

 Ubytování/nocleţné 

Pro způsobilé výdaje za ubytování během sluţebních cest platí, ţe musejí 

odpovídat cenám v místě obvyklým. V případě výdajů za tuzemské ubytování je 

nutné dodrţovat cenový limit pro ubytování v ČR – maximálně 1200 Kč za osobu 

a noc a zároveň se řídit dle interních předpisů dané organizace, pokud stanovují 

niţší cenový limit. 

 

 Stravné – Přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Výši 

stravného na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek ministerstva práce a sociálních věcí 

určuje zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu. Zákoník práce 

(popřípadě vnitřní směrnice organizace) také určuje míru krácení stravného za 

bezplatně poskytnutá jídla. Stravné lze hradit maximálně do výše 300 Kč na osobu 

za celý den. 

 

 Nutné vedlejší výdaje 

Kromě výše uvedených jsou způsobilým výdajem také další úhrady související 

s předmětem pracovní cesty, např. parkovné, poplatky spojené s pracovní cestou, 

konferenční poplatky, poplatky za pouţití telefonu, dálniční poplatek20, vstupenky 

na veletrh, poplatky za úschovu zavazadel apod. Tyto poplatky lze hradit pouze na 

základě prokázaných úhrad.  

 

Specifická pravidla OP VK pro sluţební cesty zahraniční: 

Způsobilé jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce a 

zaměstnanců partnerů při zahraničních cestách, přičemţ zaměstnancem se rozumí také 

osoba, která má s příjemcem, popř. partnerem uzavřenu dohodu o provedení práce či 

o pracovní činnosti, pokud je v této dohodě stanoveno, ţe tato osoba bude vykonávat 

sluţební cesty. 

Zahraniční pracovní cesty mohou být propláceny jen v odůvodněných případech a pouze 

v případě, ţe jsou obsaţeny ve schválené verzi projektové ţádosti a zahrnuty v rozpočtu, 

který je součástí právního aktu. 

Mimo EU je moţné povaţovat za způsobilé pouze cesty expertů a odborných pracovníků 

podílejících se na realizaci věcných aktivit projektu a s aktivní účastí na pořádané akci 

a s přímým vztahem k aktivitám projektu, které v rámci projektu realizují. 

Navyšovat poloţky rozpočtu související se zahraniční sluţební cestou není moţné. 
Veškeré výdaje musejí být naplánovány při přípravě rozpočtu v projektové ţádosti a 

musejí být řádně zdůvodněny. Výjimku tvoří případy, kdy příjemce jednoznačně 

                                                 

20 V případě zakoupení časové dálniční známky nutno doloţit, ţe vozidlo bylo pouţíváno po celou dobu jen pro 

účely projektu a dálniční známka byla pro jeho provoz nutná, v případě, ţe vozidlo bylo vyuţíváno jen 

z části, provést a doloţit výpočet pro uhrazení oprávněné části. 



 39 

poskytovateli prokáţe, ţe se hodnota plánovaných výdajů změnila v důsledku 

neočekávaného hospodářského vývoje (zejm. zvýšení cen). 

Při vyúčtování zahraničních pracovních cest se postupuje podle Vyhlášky Ministerstva 

financí o základních sazbách stravného v cizí měně platné pro daný rok. 

Ubytování v hotelu v zahraničí můţe být zajištěno maximálně v kategorii ***. 

Způsobilým nákladem je i kapesné, které můţe zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům 

při zahraniční pracovní cestě v cizí měně do výše 40 % stravného (toto kapesné můţe 

poskytovat pouze za předpokladu, ţe to odpovídá interním předpisům dané organizace, 

které mohou stanovovat kapesné niţší). 

Cestovní náhrady pro zahraniční experty: 

V případě proplácení cestovních náhrad zaměstnancům zahraničních subjektů je nutné 

vycházet z platných sazeb EU. Tyto náhrady, tzv. „per diems“, kryjí náklady na 

ubytování, stravné a cestovné v ČR. 

„Per diems“ pro cizince v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných v poslední 

aktualizaci na stránce: http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm.  

Tento postup se uplatní v případě např. expertů přizvaných na konference, vzdělávací 

kurzy, krátkodobě hostujícím zahraničním specialistům apod. Nejedná se o vyplácení 

cestovních náhrad např. dlouhodobě hostujícím učitelům cizích jazyků a expertům 

podílejícím se na realizaci projektu, tzn., ţe nejsou hrazeny zahraničním expertům, kteří 

s příjemcem uzavřeli pracovní smlouvu (či jinou obdobnou smlouvu) dle českých 

právních předpisů. 

„Per diems“ mohou být expertovi hrazeny v plné výši. Pouze s jeho souhlasem mohou 

být „per diems“ stanoveny niţší, mohou být také proplaceny jen jako doplatek po 

zaplacení ubytování přímo příjemcem, příp. po poskytnutí stravování v rámci aktivity, na 

kterou byl expert pozván. V rámci tohoto způsobu stravování (tj. není-li proplaceno 

expertovi přímo) nejsou propláceny výdaje za alkohol a cigarety. 

 Dále je způsobilým výdajem výdaj za dopravu experta do ČR a zpět. 

 

Pro vyúčtování výdajů tuzemských i zahraničních pracovních cest v rámci monitorovací 

zprávy je nutné doloţit: 

 

1) Rozpis cestovních náhrad (standardizovaný formulář). 

2) Kopii dokladu o úhradách cestovních náhrad pracovníkovi projektu (např. výpis 

z účtu, pokladní výdajové doklady, daňové doklady – účty, faktury, apod.). 

 

Poskytovatel dotace (ŘO nebo ZS) můţe specifikovat jiný rozsah dokladů, který bude 

předkládán s monitorovací zprávou.  

K výše uvedeným dokladům musí příjemce archivovat a na vyzvání poskytovatele nebo při 

kontrole na místě předloţit ještě následující doklady:  

 

 Vyplněný standardní formulář „Cestovní příkaz“, (v případě, ţe pracovník vyjíţdí na 

pracovní cesty vícekrát do měsíce, je moţné pouţít formulář „Měsíční cestovní příkaz“), 

který obsahuje tyto údaje: 

a) Vyplněný cestovní příkaz, kde je patrné 

 příjmení, jméno pracovníka, 

 souhlas s vysláním na sluţební cestu s podpisem pracovníka, 



 40 

 počátek cesty, místo jednání, účel cesty, konec cesty, 

 určený dopravní prostředek. V případě vlastního vozidla: SPZ, 

druh, prům. spotřeba dle technického průkazu, druh pohonných 

hmot. 

b) Vyplněné vyúčtování pracovní cesty, kde je patrné: 

 datum, hodina a místo odjezdu a příjezdu, 

 v případě pouţití veřejného dopravního prostředku cena jízdného / 

případně místní přepravy, 

 v případě pouţití soukromého vozidla vzdálenost v km, 

 stravné za dobu pracovní cesty, 

 nocleţné, 

 nutné vedlejší výdaje, 

 celková částka cestovních náhrad, 

 datum a podpis zodpovědného právníka, který převzal zprávu 

o výsledku pracovní cesty, 

 číslo účetního dokladu o úhradě cestovních výdajů (číslo 

výdajového pokladního dokladu, nebo výpisu z účtu), 

 datum a podpis pracovníka projektu, pokladníka a nadřízeného 

pracovníka organizace při úhradě cestovních náhrad. 

 

 originály účetních dokladů souvisejících s výdaji pracovní cesty, 

 doklady o úhradách výdajů (výpis z účtu, výdajové doklady, daňové doklady – účty, 

faktury, jízdenky apod.), 

 kopie velkého technického průkazu vozidla při pouţití soukromého vozidla, 

 stručná zpráva z kaţdé pracovní cesty, která bude prokazovat: 

– kdo, kdy a kam cestu uskutečnil, 

– souvislost cesty s realizací projektu,  

– stručně popsaný výsledek cesty (závěry jednání, uskutečnění aktivity – např. 

školení, apod.), 

 Další doklady dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

5.3.2.3  Kapitola rozpočtu 3 – Zařízení související s realizací projektu 

Způsobilé výdaje pro nákup zařízení nezbytného pro realizaci projektu jsou součástí 

schváleného rozpočtu. Při čerpání finančních prostředků v rámci této kapitoly je potřeba, aby 

příjemce zváţil rozsah a charakter poloţek v souladu s poţadavky na realizaci případných 

zadávacích řízení.  

Pro účely projektu je moţné pořídit zařízení, které je způsobilé k financování z ESF nebo 

zařízení a vybavení způsobilé v rámci kříţového financování. Odepisovatelný hmotný 

majetek podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, lze financovat 

prostřednictvím odpisů, nájmu nebo v rámci kříţového financování (za splnění podmínek, 

které vymezují moţnosti uţívání kříţového financování). Hodnota pořízeného majetku se 

vyjadřuje v pořizovací ceně, která se řídí zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Pořizovaný majetek musí být vyuţíván pro projekt, pokud je vyuţíván pro projekt pouze 

částečně, je způsobilá k financování pouze poměrná část nákladů.  

Příjemce/partner nesmí zapůjčovat vybavení, zařízení nebo učební pomůcky pořízené 

z projektu dalším subjektům v případě, ţe se nejedná o partnery uvedené ve schváleném 
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projektu. V případě finančního partnerství se majetek pořízený partnerem z finančních 

prostředků projektu stává jeho vlastnictvím ihned po jeho pořízení.  

V případě nefinančního partnerství je majetek příjemcem podpory po dobu realizace a 

udrţitelnosti zapůjčen partnerovi na základě smlouvy o výpůjčce (můţe být přímo součástí 

Smlouvy o partnerství). Po skončení udrţitelnosti projektu můţe být majetek bezúplatně 

převeden do vlastnictví nefinančního partnera  projektu. 

 

 Do kapitoly rozpočtu 3 -  Zařízení související s realizací projektu patří následující 

poloţky: 

A. Nehmotný majetek do 60 000 Kč – (Software, Ostatní) – zahrnuje nákup drobného 

nehmotného majetku do 60 000 Kč za kus (pořizovací cena21). Můţe se jednat o nákup 

softwaru, know-how, licence, studijního programu, případně dalších poloţek drobného 

nehmotného majetku; 

B. Dlouhodobý nehmotný majetek (Software, Ostatní) – zahrnuje celkovou úhradu za 

nákup dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 000 Kč za kus (pořizovací cena22), 

např. licence, know-how, studijní programy, software a další. Jedná se o investiční 

majetek, který však nebude zahrnut do kříţového financování.  

C. Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč za kus (pořizovací cena23) – tato poloţka 

zahrnuje zejména nákup výukového a spotřebního materiálu24 (tzn. pomůcky pro 

výuku, které budou spotřebovány v době realizace projektu cílovou skupinou – např. 

chemikálie), dále nákup PC sestav (počítač, monitor, klávesnice, myš) nebo 

notebooků, tiskáren, multifunkčních zařízení, mobilů, dataprojektorů, vybavení 

k výuce (učebnice a materiál pro výuku, tedy materiál pouţívaný při výuce), zařízení a 

přístroje pro výuku a další vybavení a zařízení, která jsou pro realizaci projektu 

nezbytná a spojená výhradně s realizací projektu, a další. Do této poloţky nelze 

zahrnout nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny (patří vţdy do poloţky Kříţové 

financování). 

D. Pouţitý drobný hmotný majetek – tato poloţka zahrnuje nákup pouţitého drobného 

hmotného majetku, zařízení, které je uvedeno výše. Pro nákup pouţitého majetku je 

nutné dodrţet následující podmínky: 

a) prodejce pouţitého drobného hmotného majetku musí vystavit prohlášení, ve 

kterém potvrdí, ţe tento majetek nebyl v průběhu uplynulých sedmi let získán 

prostřednictvím veřejných prostředků, na vyţádání musí být předloţen 

nabývací titul prodávajícího a způsob úhrady; 

                                                 

21 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níţ není nárok na 

odpočet na vstupu. 

22 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níţ není nárok na 

odpočet na vstupu. 

23 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níţ není nárok na 

odpočet na vstupu. 

24 Pro účely rozpočtu projektu se spotřebním materiálem např. u škol a NNO, rozumí také majetek s dobou 

ţivotnosti do 1 roku a pořizovací cenou do 3000 Kč, který je určen pro cílovou skupinu projektu. 
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b) kupní cena pouţitého drobného hmotného majetku nesmí přesáhnout jeho 

trţní cenu v čase a místě pořízení obvyklou a musí být niţší neţ výdaje na 

pořízení nového drobného hmotného majetku, které umoţňuje stejné vyuţití; 

c) výdaje na nákup jedné poloţky pouţitého drobného hmotného majetku a 

zařízení nesmějí přesáhnout částku 40 000 Kč za kus (v pořizovací ceně25). 

Při nedodrţení těchto podmínek poskytovatel podpory neuzná způsobilost těchto 

výdajů a výdaje následně nebudou příjemci podpory proplaceny. 

E. Nájem zařízení, operativní leasing26 – nájem zařízení, vybavení, případně 

nehmotného majetku a budov, případně splátky operativního leasingu (např. zajištění 

strojního zařízení pro školy) jsou způsobilým výdajem pouze za dodrţení 

následujících podmínek: 

a) budova nebo předmět nájmu musejí být vyuţívány pro projekt, pokud jsou 

vyuţívány pouze částečně, způsobilá bude pouze poměrná část nákladů 

vypočtených podle stanovené metodiky. Metodika výpočtu musí být 

zachována po celou dobu realizace projektu (tedy do závěrečného vyúčtování); 

b) je zřejmá skutečná roční výše nájemného nebo splátek; 

c) je zřejmá doba, po kterou je předmět nájmu nebo operativního leasingu 

vyuţíván k realizaci projektu; 

d)  podpora je pouţívána na výdaje nájmu; 

e) smlouva o nájmu nebo operativním leasingu je uzavřena přímo 

s příjemcem podpory, případně s partnerem, bude-li předmět nájmu nebo 

operativního leasingu vyuţívat partner a bude-li tato moţnost ošetřena 

v partnerské smlouvě nebo jejím dodatku); 

f) smlouva operativního leasingu je uzavřena s pevným/uzavřeným koncem 

(tzn. není umoţněn volný nebo otevřený konec leasingového vztahu), který 

neumoţňuje odkup zařízení a budov za zůstatkovou cenu (způsobilé jsou 

pouze splátky, které se vztahují k období realizace projektu a současně 

k období, po které byl předmět leasingu pro daný projekt vyuţíván); 

g) na vyţádání musí příjemce prokázat hospodárnost vyuţití nájmu nebo 

operativního leasingu ve srovnání s jinými alternativami;  

h) část nákladů, o kterou výdaje na operativní leasing přesahují výdaje, které 

by představoval běţný pronájem, je neuznatelná. 

Motorové vozidlo lze v rámci operativního leasingu nebo nájmu (vţdy je nutno 

vybrat finančně výhodnější variantu) zajistit pouze pro projekty podporované 

v Oblasti podpory 1.2 – Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, a to pouze v případě, ţe vozidlo bude v rámci 

projektu vyuţíváno pro realizaci aktivit pro cílové skupiny se speciálními 

vzdělávacími potřebami (např. přeprava handicapovaných ţáků do školy nebo na 

místa, kde se aktivity realizují, apod.). 

                                                 

25 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níţ není nárok na 

odpočet na vstupu. 

26 Operativní leasing – forma nájmu, po jehoţ ukončení se pronajatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo 

na nájemce nepřechází. 



 43 

Výdaje spojené s pořízením či nájmem vozidla, které by slouţilo např. k přepravě 

realizačního týmu či k jiným účelům, jsou ve všech případech nezpůsobilé. 

 

F. Daňové odpisy27 – odpisy neboli amortizace vlastního dlouhodobého hmotného 

nebo nehmotného majetku (pořízeného před začátkem realizace projektu nebo 

i v průběhu realizace) jsou způsobilými výdaji projektu, jestliţe jsou splněny 

následující podmínky: 

a) k nákupu dotčeného majetku nebyly vyuţity veřejné prostředky (tj. současný či 

některý z předcházejících vlastníků zařízení neobdrţel prostředky z veřejných 

zdrojů (v rámci jiného projektu) na nákup daného majetku) 

b) jsou uplatňovány v alikvotní výši s ohledem na míru vyuţití daného majetku 

v rámci realizace projektu; 

c) jsou uplatňovány pouze po dobu realizace projektu; 

d) je moţné je doloţit účetním dokladem dokládajícím pořizovací cenu majetku; 

e) majetek je odpisován dle odpisového plánu příjemce; 

f) výše ročních odpisů je stanovena jednou z metod daňového odpisu pro účely 

daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku a jsou způsobilé pouze po dobu, 

kdy je majetek vyuţíván pro účely projektu; 

g) odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru; 

h) příjemce si vybere formu odpisování (v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů), kterou bude pouţívat po celou 

dobu realizace projektu, tuto nastavenou formu jiţ nebude moci měnit (tuto 

formu nastaví ve chvíli, kdy započne odpisovat). 

Odepisování motorových vozidel není způsobilým výdajem. 

Postup při vykazování způsobilých výdajů souvisejících s pořízením hmotného majetku 

v pořizovací ceně nad 40 000 Kč: 

Příjemce, který uplatňuje daňové odpisy, vykáţe způsobilé výdaje ve výši daňových 

odpisů daného majetku za poslední zdaňovací období. Přitom zohlední jak dobu trvání 

projektu, tak dobu vyuţívání majetku, a to takto: 

- v prvním roce si zahrne do způsobilých výdajů pouze poměrnou výši odpisů. Podíl na 

odpisech je dán počtem měsíců, v nichţ je daný majetek pouţíván v rámci projektu (např. 

v případě, ţe projekt začíná 1. března, vybavení je zakoupeno 28. července téhoţ roku, 

daňové odpisy budou vykázány podle zákona a do způsobilých výdajů bude zahrnuto po 

ukončení zdaňovacího období 6/12 takto vykázaných odpisů); 

- v případě, ţe je daný majetek vyuţíván i v posledním roce trvání projektu a projekt končí 

před koncem zdaňovacího období, stanoví se výše způsobilých výdajů v závěrečné ţádosti o 

platbu jako odpovídající část předpokládaných daňových odpisů. Podíl na odpisech je dán 

počtem započatých měsíců, po které projekt trvá, k počtu měsíců ve zdaňovacím období 

(např. v případě, ţe projekt končí v říjnu daného roku, je způsobilým výdajem v tomto roce 

                                                 

 
27 Daňové odpisy se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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10/12 předpokládaných daňových odpisů vykázaných na konci roku, pokud byl majetek 

vyuţíván nejpozději od 1. 1. daného roku). 

Příklad 1: 

Příjemce zakoupil pro účely projektu vybavení v pořizovací ceně 50 000 Kč. 

Projekt byl zahájen k 1. 1. 2008 a trvá do 30. 6. 2010. Zařízení bylo zakoupeno ke dni 

15. 3. 2008 a příjemce předpokládá jeho vyuţití po celou zbývající dobu projektu. 

Pořízený majetek spadá podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, do odpisové skupiny 1 s dobou odpisování 3 let. Příjemce uplatňuje daňové odpisy 

v jednotlivých letech takto: 

- za zdaňovací období 2008 odpisy ve výši 10 000 Kč, 

- za zdaňovací období 2009 odpisy ve výši 20 000 Kč, 

- za zdaňovací období 2010 odpisy ve výši 20 000 Kč. 

 

Na základě stanovených odpisů uplatní výši způsobilých výdajů takto: 

- v ţádosti o platbu po skončení zdaňovacího období 2008 způsobilé výdaje ve výši 8333 

(10/12*10 000 Kč), 

- v ţádosti o platbu po skončení zdaňovacího období 2009 způsobilé výdaje ve výši 20 000 

(12/12*20 000 Kč), 

- v závěrečné ţádosti o platbu předloţené v roce 2010 způsobilé výdaje ve výši 10 000 Kč 

(6/12*20 000 Kč). 

Odpisové sazby pro jednotlivé odpisové skupiny stanovuje § 31 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

G. Výdaje na opravy28 a údrţbu29 – v této poloţce jsou za způsobilé povaţovány 

pouze ty výdaje, které se váţou k poloţkám (majetku), jeţ byly pořízeny ze 

způsobilých výdajů daného projektu (pořízené z dotace, odepisované v rámci projektu) 

a jsou vyuţívány pro účely projektu. Výdaje na opravu a údrţbu majetku pouţívaného 

v projektu, který nevstupuje ţádným způsobem do způsobilých výdajů, nelze zahrnout 

do způsobilých výdajů. 

H. Kříţové financování (Investiční část, Neinvestiční část) – další vybavení a nábytek, 

který není moţné zahrnout do výše uvedených poloţek, můţe příjemce pořizovat 

v rámci tzv. kříţového financování, ale to opět pouze za předpokladu, ţe „kříţové 

financování“ je schváleno v ţádosti o dotaci a potvrzeno v právním aktu 

s poskytovatelem dotace. 

                                                 

28 Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do 

předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení 

opravy i s pouţitím jiných neţ původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde 

k technickému zhodnocení. 

29 Údrţbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a 

odstraňují se drobnější závady. 
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Kříţové financování umoţňuje v projektech financovaných z ESF realizovat některé výdaje, 

které jsou způsobilé pouze v rámci pravidel financování z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. Pouţitím kříţového financování je moţné hradit pouze výdaje nezbytné pro dosaţení 

cílů projektu, tj. tyto výdaje musejí mít přímou vazbu na realizaci projektových aktivit. 

Výdaj v poloţce kříţového financování můţe uplatnit pouze příjemce/partner, který 

majetek daňově neodepisuje, a to tak, ţe do výdajů v reţimu kříţového financování zahrne 

nejvýše celkovou pořizovací cenu majetku (nebo v případě, ţe by tím došlo k překročení 

limitu stanoveného výzvou, její odpovídající část, zbývající část můţe být financována 

i z jiných zdrojů v rámci nezpůsobilých výdajů projektu). 

 

Příjemce/partner, který daný majetek daňově odepisuje, nemá moţnost vyuţít kříţového 

financování pro pořízení vybavení nad 40 tis Kč a uplatňuje v jednotlivých letech daňové 

odpisy (viz. Bod F – Daňové odpisy). V případě pořízení nábytku v hodnotě do 40 tis. Kč, 

který nelze odepisovat, bude vyuţita poloţka rozpočtu 3.8.2 Kříţové financování – 

neinvestiční část. 

Při uplatnění kříţového financování musejí být splněny následující základní podmínky: 

 Maximální procentní podíly kříţového financování na celkových způsobilých 

výdajích projektu jsou pro jednotlivé projekty stanoveny v příslušné výzvě 

k předkládání projektů. 

 Vyhlašovatel můţe v textu výzvy vymezit, za jakým účelem bude v jednotlivých 

prioritních osách kříţové financování vyuţito, případně můţe limity ve 

výjimečných a odůvodněných případech navýšit či sníţit. 

 U jednotlivého projektu nesmí být překročen schválený maximální procentuální 

podíl kříţového financování na objemu celkových způsobilých výdajů, a to ani při 

závěrečném vyúčtování projektu, tj. musí být zachován stanovený podíl i na 

objemu celkových skutečně vynaloţených a prokázaných způsobilých výdajů 

v rámci projektu.  

 Vybavení a nábytek financovaný z prostředků OP VK by měl být pořízen prioritně 

pro potřebu cílové skupiny. V případě, kdy je kříţové financování vyuţito 

k pořízení vybavení nebo nábytku pro potřeby realizačního/projektového týmu, je 

nutné takový poţadavek zvlášť zdůvodnit; také je potřeba vyčíslit výši prostředků 

připadající na jeden přepočtený pracovní úvazek30 členů projektového týmu. Při 

čemţ limit na jeden přepočtený pracovní úvazek činí 15 000 Kč. 

Vymezení pojmů souvisejících s kříţovým financováním: 

Nábytkem se v rámci kříţového financování bez ohledu na velikost a účel pouţití 

rozumí zejména: 

 stoly, lavice, pracovní desky; 

 ţidle, křesla, pohovky, postele včetně matrací; 

 skříně, police, závěsné skříňky včetně kuchyňských, truhlice; 

 vestavěné skříně s pořizovací cenou do 40 tis. Kč (vestavěné skříně s vyšší pořizovací 

cenou jsou technickým zhodnocením nemovitosti); 

 věšáky a zrcadla volně stojící i závěsné; 

                                                 

30 Částečné a plné úvazky pracovníků se sečtou (např. 0,5 částečný + 0,75 částečný + 3 plné = 4,25 

přepočtených) a limit se uplatňuje k takto přepočteným úvazkům, tj. v tomto případě 4,25 * 15 000 Kč. 
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 nábytkové stěny a podobné sestavy. 

 

Nábytkem nejsou31: 

 textilní a jiné doplňky, které nejsou pevnou součástí nábytku a bez nichţ je nábytek 

plně funkční (např. sedáky, lůţkoviny, ubrusy atd.); 

 podlahové krytiny včetně koberců bez ohledu na jejich velikost; 

 záclony a závěsy včetně zařízení slouţícího k jejich uchycení. 

 

Vybavením se pro účely kříţového financování rozumí hmotný majetek v pořizovací ceně 

ve smyslu § 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

vyšší neţ 40 000 Kč a doba pouţitelnosti delší neţ 1 rok. 

Jednotlivé rozpočtové poloţky kříţového financování jsou rozděleny na Investiční část 

a Neinvestiční část: 

 

Investiční část: 

Kříţové financování zajišťované z této poloţky má charakter investice a mohou z něj být 

realizovány následující výdaje: 

a) Výdaje na nábytek v pořizovací ceně od 40 000 Kč.  

 

b) Vybavení: 

Z účetního hlediska jde o výdaje na nákup vybavení hmotné povahy s dobou 

pouţitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou32 nad 40 000 Kč za kus. Pro způsobilost 

výdajů je nutné respektovat ještě následující podmínky: 

 musí se jednat o speciální vybavení, které není moţné pořídit v nezbytné kvalitě za 

cenu niţší neţ 40 000 Kč; 

 vybavení musí být pouţíváno k realizaci aktivit, na kterých se podílí cílová skupina 

(např. školení, výuka, praxe, práce, výcvik atd.); nebo je respektováno výše uvedené 

finanční omezení pro projektový tým (15 000 tis. Kč pro jeden přepočtený úvazek). 

 V případě pořízení pouţitého vybavení je nutné dodrţet následující podmínky: 

a) prodejce vybavení musí vystavit prohlášení, ve kterém potvrdí, ţe tento majetek 

nebyl v průběhu uplynulých sedmi let získán prostřednictvím veřejných prostředků, na 

vyţádání musí být předloţen nabývací titul prodávajícího a způsob úhrady; 

b) kupní cena tohoto vybavení nesmí přesáhnout jeho trţní cenu v čase a místě 

pořízení obvyklou a musí být niţší neţ výdaje na pořízení vybavení, které umoţňuje 

stejné vyuţití. 

 

                                                 

31 V případě, ţe pořizovací cena nepřesáhne 40 000 Kč a poloţky jsou nakupovány pro potřeby cílové skupiny, 

je moţné tyto poloţky uhradit po splnění dalších podmínek způsobilosti mimo kříţové financování,  a to 

v rámci poloţky rozpočtu drobného hmotného majetku. 

32 Pro neplátce DPH se pořizovací cenou rozumí cena včetně DPH a pro plátce cena bez DPH, případně je 

v ceně zahrnuta ta část DPH, u níţ není nárok na odpočet na vstupu. 



 47 

V případě pořízení interaktivní tabule bude veškeré další současně pořízené zařízení 

slouţící k zajištění funkčnosti interaktivní tabule povaţováno za součást souboru 

movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením. Pokud takto zjištěná 

cena překročí 40 tis., spadá majetek do kříţového financování (v případě, ţe příjemce 

majetek daňově neodepisuje). To znamená, ţe pokud takto zjištěná cena překročí 40 tis. 

Kč, není moţno tento soubor movitých věcí zahrnout do poloţky rozpočtu č. 3 Zařízení, 

ale je nutno jej zahrnout do kříţového financování (v případě, ţe příjemce/partner 

majetek daňově neodepisuje).  

Pokud se jedná o nákup samostatné tabule (předpokládá se, ţe ostatními náleţitostmi pro 

funkčnost tabule je příjemce jiţ vybaven) a pořizovací cena nepřesáhne 40 tis. Kč, 

nespadá do kříţového financování.  

 

 

 

Neinvestiční část: 

Kříţové financování zajišťované z této poloţky nemá charakter investice a je moţné z něj 

realizovat výdaje spojené s pořízením: 

a) nábytku v pořizovací ceně do 40 000 Kč; 

b) vestavěných skříní s pořizovací cenou do 40 000 Kč (vestavěné skříně s vyšší 

pořizovací cenou jsou technickým zhodnocením nemovitosti). 

 

Výdaje nespadající do kříţového financování: 

 výdaje patřící do oblasti pomoci ESF, a to včetně odpisů; 

 výdaje na nákup pozemků; 

 výdaje na nákup budov, domů a bytových či nebytových prostor; 

 výdaje na nákup vozidel; 

 výdaje na nákup zařízení a vybavení s dobou pouţitelnosti nad 1 rok a pořizovací 

cenou nad 40 000 Kč, pokud je moţné je pořídit v nezbytné kvalitě za cenu niţší neţ 

40 000 Kč nebo není pouţíváno k realizaci aktivit, na kterých se podílí cílová skupina 

(např. kopírovací zařízení). 

 

 

Podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení, včetně kříţového financování v této 

kapitole, na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 25 %. Tento limit musí být 

dodrţen i při závěrečném vyúčtování projektu. 

U majetku financovaného v reţimu kříţového financování můţe být jeho zbývající část 

financována i z jiných zdrojů v rámci nezpůsobilých výdajů projektu. 

 

Příjemce musí před zahájením čerpání z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena 

pořizovaných dodávek obdobného charakteru a zda zakládá povinnost realizovat zadávací 

řízení podle pravidel OP VK uvedených v této příručce či podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. 
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5.3.2.4  Kapitola rozpočtu 4 – Místní kancelář 

V této kapitole rozpočtu je moţno čerpat finanční prostředky na zabezpečení provozu 

kanceláře, která slouţí k řízení projektu. Za způsobilé výdaje jsou povaţovány výdaje za 

materiál a sluţby, které souvisejí s řízením projektu a jsou pro zabezpečení realizace projektu 

nezbytné. Do této kapitoly se nezahrnuje pronájem místností určených pro práci s cílovou 

skupinou, např. školicí prostory a související náklady. 

Výdaje na místní kancelář mohou buď souviset výhradně s projektem a nesmějí mít vztah 

k jiným aktivitám, nebo mohou s projektem souviset částečně a mít vztah i k jiným aktivitám 

příjemce – v takovém případě je moţné do způsobilých výdajů započítat pouze podíl 

připadající na aktivity projektu. 

Mezi výdaje na místní kancelář patří: 

 spotřební zboţí a provozní materiál – papír do tiskáren, šanony, kancelářské potřeby, 

tonery, CD apod.; 

 telefon, poštovné, fax – včetně internetu – u poplatku za telefon a fax musí být moţné 

provedení poloţkové kontroly za konkrétní telefon a fax; 

 spotřeba vody, paliv a energie – nákup energie, vody, paliv (kromě pohonných hmot); 

 nájemné – nájem kanceláře a úklid a údrţba kanceláře, která je vyuţívána k řízení 

projektu (alternativně např. podíl z odpisů budovy). 

Z výpočtu částky by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného, dále doba, po kterou 

byla kancelář/část budovy pro projekt vyuţívána. Výsledné způsobilé výdaje na poplatky za 

nákup vody, paliv a energie, internet, úklid a údrţbu by měly být stanoveny obdobně. 

Výdaje za místní kancelář jsou způsobilé za podmínky, ţe jejich základem jsou skutečné a 

nezbytné výdaje, které jsou určeny v poměru k dané činnosti za pomoci nestranné 

a oprávněné metody (např. rozpočet spotřebované elektrické energie na jednotlivé spotřebiče, 

rozpočet spotřebovaného tepla podle vytápěné plochy kanceláří, dílen apod.). Tyto výdaje 

musejí být prokazatelně doloţeny. 

Ke stanovení výše výdajů je nutné pouţít odpovídající metodiku výpočtu, která musí být 

zachována po celou dobu realizace projektu včetně závěrečného vyúčtování. 

V případě, ţe se organizace podílí na více projektech v rámci OP VK, uplatní ve všech 

stejnou metodiku výpočtu.  

Příjemce se při uplatňování výdajů v rámci této kapitoly řídí Metodickým dopisem č. 5 

Reţijní náklady OP VK uveřejněným na www.msmt.cz. Příjemce musí před zahájením 

čerpání z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena pořizovaných dodávek či sluţeb 

obdobného charakteru a zda zakládá povinnost realizovat zadávací řízení podle pravidel OP 

VK uvedených v této Příručce či podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Podíl výdajů celé kapitoly Místní kancelář na celkových způsobilých výdajích projektu 

smí činit nejvýše 8 % a tento limit musí být zachován i při závěrečném vyúčtování 

projektu. 

Pokud projekt vyuţívá metodiku nepřímých nákladů, nejsou výdaje z této kapitoly 

vykazovány v  poloţce č. 4 – Místní kancelář v přímých nákladech, ale jsou zahrnuty 

pod nepřímými náklady. 

 

http://www.msmt.cz/
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5.3.2.5  Kapitola rozpočtu 5 – Nákup služeb souvisejících s realizací projektu 

Při čerpání finančních prostředků v rámci této kapitoly musejí mít příjemce a jeho případní 

partneři na paměti, ţe pro pořizování sluţeb souvisejících s realizací projektu platí obdobná 

pravidla jako v případě pořizování zařízení a vybavení. Příjemce musí před zahájením čerpání 

z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena pořizovaných sluţeb obdobného 

charakteru a zda zakládá povinnost realizovat zadávací řízení podle pravidel OP VK 

uvedených v této Příručce či podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

Výdaje spojené s nákupem sluţeb jsou způsobilé pouze za dodrţení následujících podmínek: 

 Dodávky veškerých sluţeb musejí být v souladu s cíli projektu a musejí přispívat 

k jejich naplňování. 

 Dodávky sluţeb musejí bezprostředně souviset s realizací projektu (časově i místně). 

 Výběr dodavatelů pro dodávky zboţí, sluţeb a drobných stavebních prací musí být 

proveden v souladu s Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboţí, sluţeb či 

stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK, uvedených v části 7 této 

příručky.  

 Dodavatelem sluţeb v rámci projektu nemůţe být osoba, která má uzavřen 

pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem, a výdaje na něj jsou hrazeny 

v rámci kapitoly rozpočtu 1 – Osobní výdaje související s realizací projektu. 

 

 

Náklady jsou v rámci kapitoly dále členěny do poloţek: 

 Publikace/školicí materiály/manuály – jedná se o nákup na zakázku vyvíjených nebo 

vytvářených publikací, školicích materiálů (učebnice, publikace, knihy, manuály, 

příručky) nebo multimediálních pomůcek. Jiţ vydané, v obchodní síti běţně dostupné 

publikace a učebnice a další studijní materiály, které nejsou přímo vytvářeny pro projekt 

se zahrnují do kapitoly 3 do poloţky 3.3 Drobný hmotný majetek. 

 Odborné sluţby/Studie a výzkum – zahrnuje výdaje na zpracování studií, analýz, sběr 

dat a zajištění dílčích výzkumných úkolů nezbytných pro realizaci projektu. V této 

poloţce se také vykazuje zajištění účetnictví/mzdového účetnictví externím 

 dodavatelem. 

 Výdaje na konference/kurzy – zahrnuje výdaje na zajištění realizace konferencí nebo 

kurzů pořádaných v rámci projektu – školení nebo konference, do kterých budou 

zapojeni zástupci cílové skupiny, hostující účastníci nebo širší veřejnost. Tyto náklady 

pokrývají zpravidla zajištění pronájmu prostor, případně konferenční techniky apod. 

Náklady související s účastí pracovníků projektu na zahraničních školeních nebo 

konferencích jsou zahrnuty do Kapitoly 2 – Cestovní náhrady. 

 Podpora účastníků (stravné, ubytování) – v této poloţce jsou zahrnuty výdaje spojené 

se zajištěním občerstvení a ubytování účastníků konferencí nebo kurzů, které jsou 

rozpočtované v předchozí poloţce. Ubytování účastníků je moţné hradit jen cílové 

skupině nebo členům realizačního týmu. Stravné je moţné poskytnout i dalším 

účastníkům akce, pokud bude zdůvodněna souvislost s realizací projektu. Stravné 

realizačního týmu je zahrnuto v rozpočtu v kapitole 2  - Cestovní náhrady. 

Cenový limit pro stravné, tedy občerstvení účastníků, je stanoven na 300 Kč na den a 

osobu v případě celodenní akce a zároveň je limitován případnými interními předpisy 
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dané organizace. V případě, ţe se nebude jednat o celodenní akci (akce, která se 

odehraje v rámci jednoho dne a trvá minimálně 8 běţných hodin), musí být limitní 

částka v odpovídajícím poměru zkrácena. Do těchto výdajů patří i občerstvení těch 

osob, které nejsou cílovou skupinou ani realizačním týmem, ale jsou např. účastníky 

konference. 

Cenový limit pro ubytování v ČR – max. 1200 Kč za osobu a noc (případně niţší dle 

interních předpisů dané organizace). 

 Jiné výdaje – výdaje na právní poradenství, znalecké posudky, na administraci 

veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zajišťovanou 

externím dodavatelem (nevztahuje se na administraci zakázek malého rozsahu) a další 

výše nespecifikované sluţby, pokud přímo souvisejí s činnostmi projektu a pokud jsou 

nezbytné pro jeho realizaci. 

 

Celkové výdaje v rámci této kapitoly rozpočtu nesmějí převýšit 49 % celkových 

způsobilých výdajů projektu, pokud poskytovatel podpory nestanoví na základě 

výjimky jinak (tato výjimka by musela být zakotvena jiţ ve výzvě k předkládání projektů a 

po schválení projektu v právním aktu uzavřeném s poskytovatelem podpory). Limit 49 % pro 

tuto kapitolu se vztahuje i na způsobilé výdaje při závěrečném vyúčtování. 

 

5.3.2.6 Kapitola rozpočtu 6 – Stavební úpravy související s realizací projektu 

Součástí projektu mohou být drobné stavební úpravy, které bezprostředně souvisejí 

s realizovaným projektem. 

Poloţky rozpočtu v této kapitole: 

 Drobné stavební úpravy – Podmínkou způsobilosti těchto výdajů je, ţe nesmějí 

přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období 

v úhrnu 40 000 Kč (pořizovací cena33) na kaţdou jednotlivou účetní poloţku majetku34. 

Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa pro osoby 

se zdravotním postiţením nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postiţením 

nebo úpravou výukových, tréninkových nebo pracovních prostor pouţívaných na 

realizaci aktivit s cílovou skupinou. 

 Stavební úpravy v rámci kříţového financování – stavební úpravy, pokud převýšily 

u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč (pořizovací 

cena) spadají do této poloţky. 

Jedná se o stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí35 nebo modernizací36, pokud 

převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, 

a jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně 

                                                 

33 DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je to pouze ta část, u níţ není nárok na odpočet na 

vstupu. 

34 Účetní poloţka majetku – stanovena prováděcími vyhláškami  k zákonu o účetnictví (vyhlášky č. 500/2002 

Sb., č. 504/2002 Sb., č. 505/2002 Sb.) 

35 Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických 

parametrů. Za změnu technických parametrů se nepovaţuje pouhá záměna pouţitého materiálu. 

36 Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku. 
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postiţeným, nebo úpravy výukových, vzdělávacích či pracovních prostor pouţívaných 

na realizaci aktivit s cílovou skupinou. 

Stavební úpravy nad 40 000 Kč lze provádět pouze na majetku příjemce, případně partnerů 

projektu, nikoli na majetku, který má příjemce/partneři v pronájmu. 

V případě škol a školských zařízení je moţné stavební úpravy nad 40 000 Kč realizovat 

na majetku zřizovatele. 

 

Za stavební úpravy v rámci kříţového financování nelze povaţovat: 

 Výdaje za stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud 

nepřevýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč; 

 Výdaje za stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily 

u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, a jejichţ 

účelem není usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiţeným, nebo úpravy 

výukových, tréninkových a pracovních prostor pouţívaných na realizaci aktivit 

s cílovou skupinou, ale např. pouze úprava prostor kanceláře projektu apod. 

 V případě projektů, jejichţ součástí budou stavební úpravy, rekonstrukce či 

modernizace, je nezbytné, aby tyto záměry byly v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací kraje a příslušných obcí, jak to stanoví např. § 43 odst. 5 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud se na tyto projekty vztahují. 

 V případě, ţe pro realizaci projektu je třeba vydat rozhodnutí o umístění stavby (příp. 

územní souhlas nebo obdobný doklad dle stavebního zákona), ţadatel musí tyto 

doklady doloţit jiţ k ţádosti. 

 V případě, ţe pro realizaci projektu je třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby, 

pak je nutno doloţit pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo 

obdobný doklad dle stavebního zákona, na jehoţ základě lze projekt realizovat 

nejpozději s ţádostí o platbu, ve které jsou poprvé zahrnuty výdaje související se 

stavbou. 

 V případě, ţe pro realizaci stavebních úprav není třeba stavební povolení nebo 

ohlášení stavby ani obdobný doklad dle stavebního zákona, pak ţadatel doloţí čestné 

prohlášení ţadatele, ţe na daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí 

stavební povolení, ohlášení ani obdobný doklad dle stavebního zákona. 

V případě, ţe příjemce/partner majetek odepisuje, a proto nevyuţívá kříţové financování, 

zařadí odpisy výše uvedených stavebních úprav (pokud převýšily u jednotlivého majetku 

v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč), do podkapitoly 6.3 Stavební úpravy -  

odpisy.  

5.3.2.7  Kapitola rozpočtu 7 – Přímá podpora 

Tato kapitola zahrnuje výdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu, jedná se tedy 

o výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do projektových aktivit. 

Mzdové příspěvky – jsou poskytovány zaměstnavateli jako náhrada části mzdových nákladů 

(ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) na jejich pracovníka po dobu jeho účasti na 

dalším vzdělávání. Mzdové náhrady se v rámci programu OP VK mohou týkat pouze 

pedagogických, akademických a dalších pracovníků ve školství a mohou být poskytovány 

maximálně do výše 70 % skutečně vyplacených mzdových nákladů (tj. hrubé mzdy včetně 
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zákonných odvodů), nejvýše však do výše číselně odpovídající dvojnásobku minimální 

mzdy platné v době konání školení. Tato náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu 

(v hodinách), kdy se školené osoby skutečně účastnily školení. Cesta na školení a zpět se do 

této doby nezapočítává. Zbývajících 30 % není uznatelným nákladem a hradí je 

zaměstnavatel, který účastníka na školení vyslal. Mzdové příspěvky se poskytují pouze na 

pracovníka účastnícího se projektových aktivit, nikoli na pracovníka, který v průběhu 

nepřítomnosti tohoto pracovníka vykonává jeho práci jako náhradník/zástupce). 

Cestovné, ubytování a stravné – v programu OP VK je moţné pouţít přímou podporu na 

pokrytí nákladů spojených s realizací praxí, stáţí, exkurzí a vícedenních vzdělávacích pobytů, 

kdy je jednorázově hrazeno ubytování, cestovné a stravné. Tyto výdaje budou uznány jako 

způsobilé pouze v případě, pokud vzniknou příjemci při realizaci projektu. Výdaje spojené se 

zahraničními praxemi a stáţemi mimo země EU a ESVO jsou způsobilé jen ve výjimečných 

případech, vyţaduje-li to podstata projektu. 

U účastníků kurzů, kteří jsou na školení vysíláni na základě cestovního příkazu 

zaměstnavatelem, se kterým má příjemce dotace uzavřenou smlouvu o vzdělávání, je moţné 

prokazovat a proplácet jízdné, ubytování a stravné podle zákoníku práce. Zaměstnavatel je 

povinen příjemci podpory předloţit rozpis cestovních náhrad za své zaměstnance a doloţit jej 

kopiemi příslušných dokladů (cestovní příkaz, jízdenky, doklady o ubytování apod.). 

V případě cestovného dětí, ţáků a studentů se cestovné vyúčtovává na základě doloţených 

jízdních výdajů a stravné podle podmínek uvedených dále. Hradí se pouze ta část výdajů, 

která přímo souvisí s realizací projektu, tedy ta část, která by např. vznikla studentům/ţákům 

v rámci odborné praxe při dojíţdění do jiného místa, neţ kde sídlí jejich škola. 

V případě ţáků/studentů se za adekvátní ubytování v souvislosti s realizací projektu pokládá 

ubytování v rodinách, v internátech, hostelech, turistických ubytovnách nebo na VŠ kolejích 

(jiných, neţ kde je ţák/student běţně ubytován). 

Přímou podporu lze poskytnout jen na úhradu skutečně vynaloţených nákladů na účastníky 

projektu – zástupce cílových skupin. 

 

Jako přímou podporu účastníkům projektů je moţné hradit jejich: 

 jízdní výdaje (např. na základě předloţených cestovních dokladů pro hromadnou 

dopravu ve 2. třídě, nebo na základě vyúčtování předloţeného dopravcem). V případě 

pouţití vozidla jsou způsobilé výdaje omezeny částkou odpovídající jízdence 2. třídy 

hromadné dopravy násobené počtem osob, které se v autě přepravovaly. Výjimku tvoří 

pouţití vozidla v případě, ţe bude doloţeno, ţe hromadnou dopravu nebylo moţno 

pouţít, např. při přepravě handicapovaných osob nebo kdyţ jízdní řády hromadné 

dopravy nenabízejí vhodný pouţitelný spoj. 

 ubytování – zástupcům cílových skupin je moţné hradit výdaje v úrovni cen v místě 

obvyklých, v ČR nejvýše však 1200 Kč za osobu a noc, případně cenu niţší dle 

interních předpisů dané organizace. Při ubytování v zahraničí se u dospělých osob 

pokládá za adekvátní ubytování v hotelu nejvýše kategorie ***, u ţáků a studentů se 

za vhodné pokládá ubytování v rodinách, hostelech, internátech, turistických 

ubytovnách nebo VŠ kolejích; 

 stravné – lze hradit nejvýše do úrovně 300 Kč na osobu za celodenní stravování (pokud 

interní předpisy příjemce nestanoví niţší limit). Lze hradit téţ stravování v souladu se 

zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. Pouze v odůvodněných případech (pouze pokud není 
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moţné zabezpečit stravování jiným způsobem) můţou být poskytnuty stravenky 

v odpovídající výši. 

 

Při vyúčtování zahraničních pracovních cest se postupuje podle vyhlášky ministerstva financí 

o základních sazbách stravného v cizí měně platné pro daný rok. 

Při proplácení přímé podpory cílovým skupinám je třeba dokládat jednotlivé částky 

adekvátními výdajovými doklady s podpisy podpořených osob. 

Doprovodné aktivity – z této poloţky je moţné hradit výdaje spojené se zajištěním 

asistenta/asistentských sluţeb poskytovaných přímo zástupcům cílových skupin, např. ţákům 

se speciálními potřebami, handicapovaným apod., dále pak i pro úhradu nutných nákladů (ve 

výši místně obvyklé) spojených s péčí o děti nebo jiné závislé osoby tak, aby se tato osoba 

mohla zapojit do aktivit projektu. Tyto sluţby budou poskytovány na základě smlouvy 

uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem asistentské sluţby. 

Výdaje na přímou podporu jednotlivců mohou být poskytovány nejvýše do úrovně 20 % 

celkových způsobilých výdajů projektu. Limit 20 % platí i pro způsobilé výdaje při 

závěrečném vyúčtování projektu. 

 

5.3.2.8  Kapitola rozpočtu 8 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ 

Rozhodnutí 

Z této kapitoly rozpočtu jsou hrazeny veškeré výdaje projektu, které souvisejí s povinnostmi 

příjemce stanovenými právním aktem uzavřeným s poskytovatelem podpory, které by však 

příjemci nevznikly, pokud by projekt realizoval bez finanční podpory OP VK. Tyto náklady 

jsou způsobilé v případě, ţe splňují podmínky dané programem OP VK. 

Audit projektu – v případě, ţe schválená podpora je rovna 3 000 000 Kč nebo vyšší, je 

příjemce povinen zadat vybrané auditorské firmě (fyzické či právnické osobě) zpracování 

závěrečného auditu. 

Příjemce musí nejpozději 6 měsíců před ukončením projektu podle právního aktu vybrat 

vhodného auditora (musí se jednat o auditora nebo o auditorskou firmu, kteří jsou zapsáni 

v Komoře auditorů ČR) a uzavřít s ním smlouvu o provedení závěrečného auditu. 

Finanční dokumentace projektu je poměrně rozsáhlá a cenové relace se u jednotlivých 

auditorů mohou lišit, proto je vhodné obeznámit auditora s předpokládaným rozsahem 

dokladů a s podmínkami programu, pro který je projekt auditován. V případě, ţe částka 

odhadovaná při přípravě projektové ţádosti se liší od aktuálního cenového návrhu auditora, je 

vhodné co nejdříve provést změnu rozpočtu, která částku v této poloţce vyrovná a umoţní 

uhradit náklady spojené s povinným auditem. 

Publicita – v této poloţce je moţno čerpat finanční prostředky na veškeré aktivity spojené se 

zajištěním povinné publicity projektu a OP VK. Tyto aktivity příjemce jiţ předem definoval 

v projektové ţádosti a je k jejich zajištění zavázán i právním aktem uzavřeným mezi jím 

a poskytovatelem podpory. 

Ostatní – tato poloţka zahrnuje nezbytné další výdaje spojené s realizací projektu. Jedná se 

o správní poplatky, notářské poplatky, které jsou pro realizaci projektu nezbytné. Dále sem 

např. spadají také poplatky za zřízení a vedení zvláštního samostatného účtu projektu. 

V souvislosti se samostatným účtem projektu do způsobilých výdajů patří výdaje za vedení 
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účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu (včetně případných poplatků za zřízení 

platební karty k projektovému účtu).  

Výdaje za zřízení projektového účtu a za vedení tohoto účtu v období mezi zřízením účtu 

a zahájením projektu podle právního aktu nejsou způsobilé. 

Do vyúčtování lze zahrnout výdaje za vedení projektového účtu, které vznikly v době po 

ukončení projektu podle právního aktu do předloţení závěrečné monitorovací zprávy 

a závěrečné ţádosti o platbu. 

 



 55 

5.3.3 Nepřímé náklady 

Poskytovatel dotace ve výzvě k předkládání projektů stanoví, zda ţadatel mezi způsobilé 

výdaje projektu bude rozpočtovat tzv. nepřímé náklady. 

Pokud projekt, na základě výzvy vyuţívá tyto tzv. nepřímé náklady, platí pro rozlišení 

přímých a nepřímých nákladů následující:  

 Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně 

spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Tyto náklady zahrnují zejména náklady 

spojené s administrací projektu. Kromě nákladů na administraci sem mohou být 

zařazeny také náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně jsou 

vykonávány v rámci běţných činností organizace příjemce pomoci nebo partnera a nelze 

je proto jednoznačně přiřadit k aktivitám projektu. 

 Přímé náklady jsou náklady, které jsou přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě 

projektu. Náklady, které jsou zařazeny mezi přímé náklady projektu a jsou tudíţ 

vykazovány a ověřovány dle standardních postupů pravidel způsobilosti, není moţné 

zařadit mezi nepřímé náklady. 

S nepřímými náklady jsou pak spojena tato pravidla: 

 Nepřímé náklady není třeba prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady (např. za 

elektřinu).  

 Výši nepřímých nákladů, která bude povaţována za způsobilou, stanoví výzva 

procentem vzhledem k přímým nákladům projektu.  

 Mezi přímé náklady, které jsou vyuţity jako základ pro výpočet nákladů nepřímých, 

nepatří náklady na kříţové financování.
37 

 

 Pravidly nepřímých nákladů nejsou nijak dotčeny povinnosti organizací se stanovenými 

limity mzdové regulace; tyto organizace mohou v rámci nepřímých nákladů proplatit 

prostředky na platy nebo ostatní osobní náklady, současně však tyto prostředky evidují a 

nemohou o ně překročit stanovené limity.  

 Pravidly nepřímých nákladů nejsou nijak dotčeny účetní postupy organizace. 

Postup ţadatele při sestavování rozpočtu se zahrnutím nepřímých nákladů: 

 

 Ţadatel vytváří rozpočet přímých nákladů podle jednotlivých poloţek způsobilých 

výdajů projektu, které jsou relevantní k aktivitám projektu. 

 Do přímých nákladů však nesmí zahrnout níţe uvedené náklady, které patří mezi 

nepřímé náklady. 

  Náklady na tyto poloţky budou hrazeny v rámci paušálu ve výši konkrétního 

procenta, které stanoví výzva. 

 Výše nepřímých nákladů je pak zahrnuta do rozpočtu do pole nepřímých nákladů. 

 

Mezi nepřímé náklady patří: 

 Náklady na odměňování pracovníků, kteří v rámci organizace příjemce pomoci nebo 

jeho partnera v souvislosti s projektem vykonávají níţe vymezené aktivity, a náklady na 

nákup sluţeb zahrnující tyto aktivity: 

                                                 

37 Dle čl. 34 nařízení (ES) č. 1083/2006. 
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o Vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků  

o Vedení rozpočtu 

o Personalistika 

o Zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v reţimu stanoveném 

právními předpisy ČR 

o Zajištění ostrahy 

o Zajištění úklidu a čištění 

o Zajištění opravy a údrţby zařízení, vybavení a vyuţívaných nemovitostí 

o Zajištění publicity pomoci z ESF (zejména dle článku 8 nařízení Komise (ES) 

č. 1828/2006), včetně monitoringu tisku (např. inzerce, pronájem prostor pro 

tiskovou konferenci, občerstvení na tiskovou konferenci, výroba propagačních 

předmětů, letáků apod., s výjimkou případů, kdy jsou opatření publicity hlavní 

činností projektu (zejména u projektů zaměřených na změnu povědomí cílové 

skupiny apod.) 

o Správa počítačových sítí a internetových stránek, včetně aktualizace 

internetových stránek  

o Tisk pro administraci projektu a pro publicitu  

o Kopírování 

 

 veškeré cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami realizačního týmu 

(není rozhodující, jakým dopravním prostředkem se cesta uskutečnila - např. sluţebním 

nebo vlastním vozidlem, hromadnou dopravou, taxi aj.); 

 veškeré náklady na provoz vozidla k vnitrostátním cestám; 

 nájem kanceláře a dalších prostor vyuţívaných k administraci projektu (včetně publicity 

projektu). Pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou projektu patří mezi přímé 

náklady (např. pronájem učebny, pronájem prostor pro chráněnou dílnu apod.); 

 náklady na nákup vody (vodné, stočné), paliv a energie (elektřina, topení apod.) 

v prostorech vyuţívaných k realizaci projektu;  

 odpisy budov vyuţívaných pro realizaci projektu; 

 odpisy vybavení, které slouţí k administraci projektu (tj. nepouţívá ho pro své zapojení 

do projektu cílová skupina); 

 náklady na nájem či operativní leasing zařízení či vybavení, které slouţí k administraci 

projektu (tj. nepouţívá ho pro své zapojení do projektu cílová skupina); 

 náklady na nákup papírů (včetně bloků), materiálu na laminování, psacích potřeb, 

kancelářských sponek, šanonů, desek na dokumenty, CD, DVD, audiokazet, videokazet 

a disket jakoţto nosičů dat (bez ohledu na jejich vyuţití v projektu, tj. zda jsou nezbytné 

pro administraci projektu či pro cílovou skupinu); 

 náklady na spotřební a kancelářský materiál (jiný neţ v předchozí odráţce) určený pro 

administraci projektu (nikoli materiál pro cílovou skupinu projektu), tj. veškerý materiál 

či drobné předměty, které nemají charakter zařízení nebo přístroje nebo jsou určeny 

k jednorázové nebo postupné spotřebě a jejich ţivotnost nepřesahuje dobu 1 roku; 
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 náklady na pořízení zásob či materiálu pro zajištění občerstvení pracovníků projektu 

nebo cílové skupiny; 

 náklady na čisticí prostředky a nástroje, resp. přístroje (s výjimkou případů, kdy je pro 

své zapojení do projektu vyuţívá cílová skupina); 

 poplatky za internetové a telefonické připojení, fax, poštovné, dopravné, balné;  

 bankovní poplatky včetně bankovních poplatků za mezinárodní finanční transakce 

(zahraniční platby, výběry hotovosti v zahraničí, konverzní poplatky atd.); 

 notářské a správní poplatky nutné pro realizaci projektu (např. ověřování dokumentů 

atd.); 

 náklady na daňové a právní poradenství a konzultace; 

 náklady na realizaci výběrových řízení nezbytných pro projekt (inzerce, poradenství 

atd.). 

 

Příklad pro vytvoření rozpočtu se zahrnutím nepřímých nákladů: 

 

Celkové způsobilé přímé výdaje projektu (bez zahrnutí výše uvedených poloţek) jsou 

1 100 000 Kč. Z toho činí výdaje na kříţové financování 100 000 Kč. Základ pro výpočet 

nepřímých nákladů je 1 000 000 Kč. 

Ve výzvě je uvedeno, ţe nepřímé náklady projektu mohou činit max. 9%. 

9% z 1 000 000 Kč % = 90 000 Kč. 

Ţadatel zahrne do rozpočtu částku 90 000 Kč na nepřímé náklady. 

Celkové způsobilé výdaje projektu (přímé a nepřímé) budou činit 1190 000 Kč. 

 

5.4 Nezpůsobilé výdaje 

Nezpůsobilé výdaje jsou takové výdaje, které nelze hradit z veřejných prostředků OP VK. 

Tyto výdaje, v případě, ţe vzniknou, hradí příjemce dotace z vlastních prostředků. 

Nezpůsobilé výdaje jsou také výdaje, které nejsou vynaloţeny v souladu s cíli projektu a 

současně nejsou pro jejich dosaţení nezbytné. Dále se jedná o výdaje, které nejsou přiměřené 

a nejsou vynaloţeny v souladu s principem hospodárnosti a efektivnosti nebo v souladu 

s evropskou nebo českou legislativou.  

V případě, ţe poskytovatel podpory vyhodnotí výdaj projektu jako nehospodárný 

a neefektivní, a to i v případě, ţe tento výdaj je součástí schváleného rozpočtu projektu, bude 

tento výdaj povaţován za nezpůsobilý a nebude příjemci podpory v rámci ţádosti o platbu 

proplacen (jedná se zejména o případy neopodstatněných nákupů zařízení nebo sluţeb před 

ukončením projektu nebo nákup sluţeb za ceny, které sice byly uvedeny ve schváleném 

rozpočtu projektu, příjemce k nim však nedoloţil poţadované dokumenty týkající se zadání 

zakázky). 

Příspěvek z OP VK nelze poskytnout na tyto výdaje: 

 výdaje spojené s financováním rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání 

realizovaných ve spolupráci s úřady práce; 

 výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, ţe účastník v rámci 

projektu tuto zkoušku skládá/usiluje o získání certifikátu na druhý nebo další pokus; 
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 výdaje spojené s financováním zkoušek, jejichţ sloţení je nedílnou součástí 

příslušných vzdělávacích programů počátečního vzdělávání; 

 výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, ţe skládání zkoušky 

(pokus o získání certifikátu) nenavazuje na vzdělávací aktivitu, které se zájemce 

o zkoušku/certifikát účastnil v rámci projektu38 

 daň z přidané hodnoty (DPH) nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její 

odpočet (pokud je příjemce plátcem DPH); 

 úroky z úvěrů a půjček, pokud se nejedná o schválenou formu podpory z fondu ESF; 

 sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje (vyplývající ze 

smluv nebo dalších příčin), stornovací poplatky; 

 správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na projekt a nejsou výslovně 

stanoveny Řídícím orgánem (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku 

apod.); 

 náklady na audit v případě projektů s rozpočtem niţším neţ 3 mil. Kč včetně DPH39; 

 nákupy nábytku nebo vybavení40, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků;  

 mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí; 

 u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, alikvotní část osobních nákladů, 

která neodpovídá pracovnímu vytíţení zaměstnance na daném projektu; 

 výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti výdajů (výjimku tvoří výdaje, které 

byly uskutečněny po ukončení projektu, ale věcně s obdobím, v němţ se projekt 

realizoval, souvisejí – např. závěrečný audit, telefonní účty – za období, kdy se projekt 

realizoval, doručené a zaplacené po jeho ukončení, bankovní poplatky za vedení 

samostatného účtu projektu, mzdové náklady za poslední měsíc realizace projektu). 

Příslušné účetní doklady musejí být předloţeny nejpozději se závěrečnou ţádostí 

o platbu); 

 vedení běţného provozního účtu organizace a bankovní poplatky související s tímto 

účtem (pokud nevyplývají z právního aktu); 

 jiné přímé daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, cla apod.); 

 výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné; 

 výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na 

uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu, 

penále, pokuty, jiné sankční výdaje a právní výlohy související s právním sporem; 

 odstupné; 

 platby příspěvků do soukromých penzijních fondů; 

 peněţitá pomoc v mateřství; 

                                                 

38 Neplatí pro oblast podpory 3.1 

39 Pokud výzva nestanoví jinak. 

40 Pokud nábytek nebo vybavení nejsou financovány v rámci kříţového financování a nejedná se o poloţky 

uvedené v části „nábytkem nejsou“. 

file:\\\n�bytkem
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 ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle 

zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, ţivotní pojištění, dary 

k ţivotním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.); 

 nedobytné pohledávky; 

 nájemné, kdy je příjemce vlastníkem nemovitosti nebo ji uţívá zdarma; 

 debetní úroky (úrok z dluţné částky), výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje; 

 výdaje spojené s přípravou projektu a řízením projektu (platby konzultantům, kteří 

pomáhají s vyplňováním ţádostí o finanční podporu z OP VK, zpracováním 

monitorovacích zpráv a ţádostí o platby) v případě, ţe se jedná o externí dodavatele; 

 výdaje spojené s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, jejichţ zadání se neřídí 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale postupy stanovenými Příručkou 

pro příjemce. 

 náklady převyšující nabídkovou cenu (tzv. vícenáklady) uvedenou v nabídce, na základě 

jejíhoţ předloţení byl dodavatel vysoutěţen; 

  smlouvy o splátkovém prodeji; 

 část pořizovací ceny přesahující cenu zjištěnou znaleckým posudkem nebo přesahující 

cenu v místě a čase obvyklou; 

 reţijní náklady vztahující se k všeobecnému provozu organizace bez vazby na projekt; 

 výdaje odpovídající svým vymezením kategorii mimořádných nákladů (např. oprava 

nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na odstupné při 

reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými nájemce podle 

smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu apod.); 

 smlouvy s dodavateli (eventuálně dodávky na základě vystavené objednávky), které: 

- nepřinášejí navýšení přidané hodnoty projektů; 

-jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichţ je platba 

definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud 

tato platba není potvrzena příjemcem s odkazem na skutečnou hodnotu 

poskytnuté práce či sluţby; 

- jsou více neţ dvojúrovňové (např. smlouvy o zprostředkování). 

 rezervy na moţné budoucí ztráty a dluhy; 

 kurzové ztráty; 

 splátky finančního leasingu;  

 splátky operativního leasingu související s nájmem vybavení a zařízení, která nebudou 

výhradně vyuţívána pro potřeby cílové skupiny (např. vozidel pro potřeby realizačního 

týmu) a leasingový vztah s volným/otevřeným koncem leasingové smlouvy 

umoţňujícím odkup vybavení a zařízení za zůstatkovou cenu; 

 stipendia nebo platby cílové skupině podobného charakteru, 

 prostředky na tvorbu FKSP za pracovníky, kteří jsou v rámci projektu hrazeni podle 

metodiky nepřímých nákladů, výdaje na běţné provozní náklady organizace, které 

nesouvisejí s realizací projektu – tj. zajištění běţného chodu organizace – kaţdodenní 

řízení, monitorování a kontroly příjemce (nesouvisející přímo s projektem – prováděly 

by se i bez jeho realizace); 
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 výdaje za činnosti, které jiţ v rámci jiných českých nebo zahraničních dotačních 

programů či Iniciativ Společenství financovaných z ESF či jiných programů 

financovaných Evropskou unií podporu dostávají. 

 

5.5  Změny rozpočtu  

V průběhu realizace projektu můţe dojít k určitým změnám v realizaci aktivit, které povedou 

k potřebě přesunů finančních prostředků v rámci schváleného projektového rozpočtu. Takové 

změny mohou být realizovány pouze za předpokladu, ţe nebudou porušeny podmínky 

finančního řízení stanovené v právním aktu o poskytnutí podpory. Tyto změny nesmějí narušit 

charakter a hlavní záměr projektu a musejí být pro projekt nezbytné a efektivní. Podle 

velikosti částky, kterou chce příjemce pouţít jinak, neţ bylo plánováno ve schváleném 

aktuálním rozpočtu, rozlišujeme nepodstatné a podstatné změny rozpočtu. Provedené 

změny příjemce oznamuje v nejbliţší následující monitorovací zprávě. Kaţdá i nepodstatná 

změna rozpočtu musí být řádně zdůvodněna a musí být doloţena aktualizovaným 

rozpočtem projektu (příloha MZ). 

 V případě prováděných změn nesmí dojít k překročení závazných procentních limitů 

stanovených pro jednotlivé kapitoly rozpočtu a musejí být dodrţeny všechny podmínky 

právního aktu uzavřeného mezi poskytovatelem podpory a příjemcem. Dále musejí být 

respektována omezení stanovená ve Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP 

VK. 

Navýšení způsobilých výdajů celkového schváleného rozpočtu projektu není moţné 

v ţádném případě. Změny rozpočtu mohou být prováděny jen s vyuţitím cen a mezd 

v místě, čase a odvětví obvyklých. 

Při provádění změn rozpočtu (podstatných i nepodstatných) musejí být dodrţeny 

následující podmínky: 

 celkový rozpočet projektu nemůţe být po jeho schválení navýšen; 

 rozpočet Kapitoly 3 – Zařízení a vybavení související s realizací projektu nesmí překročit 

25 % celkových způsobilých výdajů projektu; 

 rozpočet Kapitoly 4 – Místní kancelář – nesmí překročit 8 % celkových způsobilých 

výdajů projektu; 

 rozpočet Kapitoly 5 – Nákup sluţeb souvisejících s realizací projektu – nesmí překročit 

49 % celkových způsobilých výdajů projektu, pokud není povolena výjimka; 

 rozpočet Kapitoly 7 – Přímá podpora – nesmí překročit 20 % celkových způsobilých 

výdajů projektu; 

 v rámci změn rozpočtu nesmějí být navyšovány finanční prostředky v kapitolách nebo 

poloţkách rozpočtu, které byly při schvalování projektu sníţeny na základě 

doporučení výběrové komise (musí být respektováno Vyrozumění o schválení ţádosti 

o finanční podporu z OP VK); 

 vytvoření nové nebo zrušení stávající poloţky v rozpočtu v případě, ţe znamená začátek 

nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity není moţné.  

Za poloţku rozpočtu je povaţován řádek rozpočtu, který není kapitolou.  
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Přesun prostředků mezi kapitolami se posuzuje podle rozpočtu projektu schváleného při 

uzavření právního aktu o poskytnutí dotace. V případě, ţe byl rozpočet upraven 

schválením podstatné změny poskytovatelem dotace, pak k tomuto novému schválenému 

rozpočtu, potvrzenému aktuální úpravou nebo doplňkem právního aktu. 

 

V rámci rozpočtu je moţno realizovat následující typy změn: 

 

5.5.1  Nepodstatné změny rozpočtu 

Níţe uvedené nepodstatné změny příjemce oznamuje v nejbliţší následující monitorovací 

zprávě, která následuje po provedení změny. 

 

5.5.1.1 Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu 

Tyto změny mohou být prováděny bez omezení s výjimkou přesunů prostředků týkající se 

kapitoly 1 – Osobní výdaje a poloţek kříţového financování (vţdy však jen s vyuţitím cen a 

mezd v místě, čase a odvětví obvyklých).  

 

5.5.1.2  Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami  

Příjemce můţe bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory přesouvat prostředky mezi 

jednotlivými kapitolami do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly (dle platného 

rozpočtu), ze které jsou finanční prostředky převáděny.  

Kapitola 1 můţe být tímto přesunem navýšena pouze do výše 15 % stávajícího objemu 

způsobilých výdajů této kapitoly (dle platného rozpočtu).  

 

5.5.1.3  Vytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu  

Příjemce můţe přesunem prostředků uvnitř kapitoly nebo přesunem prostředků v rámci 

nepodstatných změn zrušit stávající poloţku rozpočtu nebo vytvořit novou poloţku 

rozpočtu. 

Zrušení či vytvoření poloţky je moţné provést pouze za podmínky, ţe neznamená začátek 

nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity. 

 

 

5.5.1.4  Omezení v provádění nepodstatných změn  

Kapitola 1 - Osobní výdaje 

V rámci nepodstatných změn je moţno provést pouze následující změny na základě přesunu 

prostředků mezi jednotlivými poloţkami této kapitoly nebo přesunem prostředků z jiných 

kapitol splňujícím podmínku v bodě 5.5.1.2: 

 pokud jsou zapříčiněny změnou schváleného pracovně právního vztahu (např. 

z DPP na DPČ);  
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 rozdělením jiţ schválených úvazků (např. úvazek pro jednoho pracovníka 1,0 

budou nadále vykonávat dva pracovníci, kaţdý na 0,5 úvazku); 

 vytvoření nové pozice; 

 navýšení úvazku stávající pozice (za schválenou jednotkovou cenu). 

 

U organizací se stanovenými závaznými ukazateli/limity mzdové regulace jsou 

jakékoliv změny rozpočtu v Kapitole 1 – Osobní náklady, které způsobí přesun mezi 

limitními hodnotami, povaţované za změny podstatné a musejí být předem 

odsouhlaseny poskytovatelem dotace.  

 

Kříţové financování 

Poloţky rozpočtu spadající do Kříţového financování nelze navyšovat v rámci provádění 

nepodstatných změn.  

 

5.5.2  Podstatná změna rozpočtu 

Podstatnou změnou rozpočtu jsou jakékoliv jiné změny rozpočtu projektu, neţ uvedené 

v předchozí kapitole 5.5.1 Nepodstatné změny rozpočtu. 

Jakékoliv podstatné změny v rozpočtu projektu zakládají povinnost příjemce předloţit ţádost 

o schválení poskytovateli podpory (ZS v případě GP a ŘO v případě IP). V ţádosti o změnu je 

třeba uvést a patřičně objasnit důvod změny. 

Ţádost o schválení podstatné změny projektu s návrhem této podstatné změny můţe být 

poskytovateli podpory předloţena nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení 

projektu. Podstatné změny rozpočtu se neschvalují ani neprovádějí se zpětnou platností. 

Realizace podstatné změny rozpočtu před souhlasem poskytovatele nebo bez jeho 

souhlasu je porušením rozpočtové kázně. 

 

5.5.2.1 Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami a kapitolami 

rámci podstatných změn  

Podstatnou změnou rozpočtu se rozumí zejména: 

 přesun mezi kapitolami rozpočtu přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů 

kapitoly dle platného rozpočtu, ze které jsou prostředky přesouvány; 

 navýšení objemu způsobilých výdajů Kapitoly 1. Osobní výdaje dle platného 

rozpočtu, o výše neţ 15 %; 

 navýšení poloţek Kříţového financování; 

 u organizací se stanovenými ukazateli/limity mzdové regulace jakékoliv změny 

rozpočtu v Kapitole 1 – Osobní náklady, které způsobí přesun mezi limitními 

hodnotami. 
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5.6  Účetnictví a dokladování 

Příjemce musí vést pro projekt účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné poţadavky, které budou 

uvedeny v právním aktu o poskytnutí podpory. Je nutné, aby transakce související s projektem 

byly odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících. 

Příjemce je tedy povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. To 

znamená, ţe projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace (například na 

zvláštním účetním středisku). 

Touto povinností zaváţe příjemce dotace i případné partnery s finanční účastí na 

realizaci projektu. 

 

Účetnictví projektu musí být vedeno v elektronické podobě, pouze v odůvodněných případech 

je moţné vést účetnictví v písemné formě. 

Účetní doklady musejí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musejí obsahovat 

všechny poţadované náleţitosti. Účetní doklady musejí obsahovat specifikaci pořizovaného 

zboţí, sluţeb nebo prací i specifikaci toho, kdo zboţí nebo sluţby nakoupil (pokud se nejedná 

o zjednodušený daňový doklad). 

 

Výběr legislativy pro účetnictví a dokladování v OP VK (pro specifické subjekty příjemce 

mohou být aplikovány ještě další relevantní zákony): 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě, v platném znění; 

 Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o archivnictví a spisové sluţbě; 

 Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové sluţby, v platném znění; 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění; 

 Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, v platném znění; 

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, 

v platném znění; 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, v platném znění; 

 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném 

znění; 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění; 

 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění; 

 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění; 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění; 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 
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Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, § 33a, odst. 1, za prokazatelný účetní záznam 

ve formě technické nebo písemné se povaţuje takový: 

 jehoţ obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam 

prokazuje; 

 jehoţ obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů; 

 účetní záznam přenesený způsobem splňujícím poţadavky § 34; 

účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, k němuţ je 

připojen podpisový záznam oprávněné a odpovědné osoby.  

 
5.6.1  Druhy účetních dokladů a jejich náležitosti 

Účetní záznam musí splňovat náleţitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní 

záznam určený k přenášení musí obsahovat podpisový záznam. Podpisovým záznamem se 

rozumí účetní záznam, jehoţ obsahem je vlastnoruční podpis nebo obdobný prokazatelný 

účetní záznam nahrazující vlastnoruční podpis v technické formě. Na obě formy podpisového 

záznamu se přitom pohlíţí stejně a obě se mohou pouţít na místě, kde se vyţaduje 

vlastnoruční podpis. 

Jednotlivé účetní doklady v rámci celého projektu je nutno číslovat tak, aby byly jednoznačně 

identifikovatelné ve všech základních skupinách dokladů dané účetní jednotky, to znamená, 

ţe je nutno vytvořit samostatnou číslovanou řadu na projekt. 

Kaţdý originál relevantního účetního dokladu je příjemce povinen označit identifikací 

projektu (zkráceným názvem, číslem registračním, a případně číslem jednacím), pokud 

tento údaj doklad neobsahuje jiţ v původním popisu41. 

Obecně formulované doklady typu „občerstvení“, „kancelářské potřeby“, faktury s popisem 

„fakturuji za administrativní činnosti“ atd. nejsou vyhovující, musejí být rozepsány 

podrobněji, alespoň podle skupin účtovaných poloţek. Pokud nejsou rozepsány, je potřebné 

poţádat dodavatele zboţí o doplnění účetního dokladu o detailnější popis nakupovaného 

zboţí nebo sluţeb.  

Příjemce i jeho partneři musejí při podávání ţádostí o platbu předloţit soupisky všech 

účetních dokladů souvisejících s projektem seřazené podle kapitol rozpočtu. Za účetní 

doklady se povaţují např.: faktury vydané, faktury přijaté, příjmové pokladní doklady, 

výdajové pokladní doklady, interní doklady, bankovní výpisy z projektového účtu, výpisy z 

dalších účtů pouţitých k úhradě výdajů projektu apod. Kopie všech účetních dokladů 

uvedených na soupisce musejí být její přílohou, pokud není v právním aktu stanoveno jinak.  

K monitorovací zprávě také můţe být poţadováno kromě soupisky účetních dokladů přiloţit 

výstupní sestavu/sestavy z účetnictví příjemce a partnerů s finanční účastí, opatřenou 

podpisem odpovědné osoby a razítkem organizace. 

Účetnictví musí rovněţ obsahovat podrobnosti o úrocích, které vzniknou na účtu projektu. 

V odůvodnitelných případech je moţné pouţít i vnitřní přeúčtování plateb projektu, které byly 

uskutečněny z jiného neţ projektového účtu. Převody prostředků z účtu projektu na jiný účet 

příjemce musejí být podloţeny vnitřními účetními doklady, kterými se provádí přeúčtování 

(např. u výplat mezd, souhrnných plateb za elektřinu, vodné, nájmy aj.). 

                                                 

41 Pro tyto účely si příjemce můţe nechat vyrobit razítko se zkráceným názvem projektu a číslem registračním – 

jde o uznatelný výdaj v rámci „kancelářských potřeb“. 
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Převod prostředků z projektového účtu můţe být proveden jednou platební operací za více 

účetních poloţek, musí však být vystaven interní účetní doklad, ze kterého bude zřejmé, 

z jakých částek se celková převáděná suma skládá. 

Převod prostředků z projektového účtu na jiné účty příjemce dotace nesmí být proveden 

předtím, neţ má příjemce k dispozici účetní doklady prokazující potřebu převodu těchto 

prostředků. Převod prostředků z projektového účtu na jiné účty příjemce dotace musí být 

proveden aţ zpětně (tj. dodatečně: aţ po vyplacení finančních prostředků z jiného účtu 

příjemce dotace). Tento krok můţe být proveden v rámci jednoho dne, tj. prostředky 

z projektového účtu mohou být převedeny na jiný účet příjemce, ze kterého byla provedena 

úhrada, nejdříve v tentýţ den (na výpise z účtů musí být stejné datum). 

Nevyčerpané a předčasně převedené prostředky je třeba bezodkladně vrátit zpět na projektový 

účet. Úroky vzniklé na jiných účtech příjemce z předčasně převedených prostředků dotace je 

nutné zahrnout do vyúčtování projektu. 

Dokladem prokazujícím potřebu převodu finančních prostředků z projektového účtu na jiný 

účet příjemce dotace můţe být i výpis z jiného účtu příjemce, ze kterého je patrné, ţe daná 

částka např. za mzdové náklady nebo za fakturu byla uhrazena. 

Moţnost a podmínky převedení finančních prostředků z projektového účtu na jiný účet 

příjemce dotace předtím, neţ proběhne samotná úhrada z jiného účtu příjemce, upravuje 

poskytovatel podpory. 

Na začátku a na konci realizace projektu, případně i v jeho průběhu, je moţné pouţít i vnitřní 

přeúčtování souhrnu plateb projektu, které byly uskutečněny z jiného neţ projektového účtu 

příjemce v případě, kdy na projektovém účtu je nedostatek finančních prostředků. V tomto 

případě je potřeba přiloţit seznam všech těchto plateb a kopie bankovních výpisů, které 

obsahují uskutečnění těchto plateb. 

V případě mylné platby z projektového účtu příjemce bez zbytečného odkladu převede nebo 

vloţí příslušnou částku zpět na projektový účet. Tuto skutečnost popíše v nejbliţší 

monitorovací zprávě s ţádostí o platbu. 

 

5.6.1.1 Faktury 

Všechny faktury v rámci projektu musejí být vystaveny na příjemce dotace. Na partnery 

mohou být faktury vystavovány pouze v případě, ţe je mezi příjemcem a partnerem projektu 

uzavřena smlouva o finančním partnerství v rámci daného projektu. 

Faktury musejí být označeny identifikací projektu (zkráceným názvem projektu, číslem 

registračním, a případně číslem jednacím). 

Originály dokladů a soupisky účetních dokladů za celý projekt musejí být k dispozici 

u příjemce/partnera nejen v průběhu implementace projektu, ale rovněţ po dobu archivace 

platných pro OP VK, tj. do roku 2025. 

 

5.6.1.2 Zálohové faktury 

Zálohové faktury dodavatelům zboţí nebo sluţeb v rámci projektu je moţno hradit pouze 

v případě, ţe tyto výdaje naplňují pravidla způsobilosti, jsou vydány v souladu s platnou 

obchodní smlouvou (s dodavatelem zboţí nebo sluţeb) a běţnou obchodní praxí a budou 

nejpozději do konce projektu vyúčtovány. Vyúčtování záloh mezi dodavatelem a příjemcem 

bude promítnuto nejpozději v závěrečné ţádosti o platbu, přeplatek je příjemce povinen vrátit 
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a nedoplatek je způsobilý výdaj. V opačném případě je nelze z projektu hradit a uhrazené 

zálohy nebudou schváleny jako způsobilé výdaje projektu.  

Výjimkou jsou zálohové platby týkající se záloh na vodu, paliva a energie. Příjemcům se 

doporučuje v těchto případech vyjednat s dodavatelem odečet a vyúčtování k datu ukončení 

projektu. Pokud bude vyúčtování dodavatelem sluţby poskytnuto aţ po ukončení realizace 

projektu (datum uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace/smlouvě) v době do podání 

závěrečné ţádosti o platbu, pak do závěrečné ţádosti o platbu mohou být zahrnuty skutečně 

vyúčtované výdaje. V případě, ţe dodavatel neposkytne vyúčtování k datu podání závěrečné 

ţádosti o platbu, mohou být do závěrečné ţádosti o platbu zahrnuty částky odpovídající 

kvalifikovanému odhadu na základě skutečných výdajů uhrazených v minulém odpovídajícím 

zúčtovacím období, maximálně však do výše skutečně uhrazených zálohových plateb a tento 

kvalifikovaný odhad musí být doloţen výpočtem a kopiemi relevantních dokladů, na jejichţ 

základě byl vypočítán.  

 

5.6.1.3 Zahrnování odpisů do způsobilých výdajů 

Příjemce, který uplatňuje daňové odpisy jako způsobilý výdaj, je povinen doloţit pořizovací 

cenu odpisovaného majetku prostřednictvím inventární karty majetku. Inventární karta 

majetku zpravidla obsahuje informace nejen o pořizovací ceně majetku a jejich jednotlivých 

sloţkách, ale téţ o počátku odpisování, době odpisování majetku dle přiřazené odpisové 

skupiny a o sazbách pro účely výpočtu odpisů apod. Dále příjemce dokládá daňový odpisový 

plán. 

5.7 Poskytování záloh partnerům 

Příjemce dotace můţe partnerovi projektu poskytnout zálohu na realizaci aktivit, které partner 

provádí v rámci projektu v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě o partnerství. 

 

5.8 Pokladna 

V rámci projektu nemusí být vedena samostatná pokladna na drobné výdaje, není-li v právním 

aktu stanoveno jinak. Výdajové pokladní doklady související s realizací projektu musejí být 

evidovány v soupisce účetních dokladů a doloţeny kopiemi v přílohách těchto soupisek. 

Pokud je samostatná pokladna projektu vedena, musí být vnitřním předpisem stanoven její 

pokladní limit42, pokud poskytovatel nestanoví jinak. 

Platby v hotovosti v jednom pracovním dni jednomu subjektu nesmějí překročit ekvivalent 

15 000 EUR. Obcházení tohoto zákazu dělením těchto plateb není na základě § 4 odst. 1 

zákona č. 254/2004 Sb. přípustné. 

 

5.9 Evidence a prokazování uskutečněného výdaje 

Výdaj musí skutečně vzniknout, být zaznamenán na účtech příjemce nebo jeho partnerů, být 

identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doloţitelný originály účetních dokladů ve 

                                                 

42 Pokladní limit stanoví příjemce interním předpisem, případně je součástí např. organizačního řádu. Stanovení 

pokladního limitu se řídí hospodářskou potřebou hotovosti s přihlédnutím k bezpečnosti její úschovy. 



 67 

smyslu § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. originály 

jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty. 

 

5.10 Daň z přidané hodnoty 

Obecná pravidla pro způsobilost výdajů neuznávají daně a cla jako způsobilý výdaj, z tohoto 

obecného pravidla existuje výjimka pro DPH, která v určitých případech umoţňuje zahrnout 

DPH mezi způsobilé výdaje. 

Současně platí, ţe finanční podpora, poskytovaná na projekt z ESF, státního rozpočtu ČR, 

z rozpočtu obcí apod. není předmětem daně a nezahrnuje se do obratu pro registraci k DPH. 

Způsobilost DPH jako uznatelného výdaje se vţdy posuzuje vzhledem k aktivitám projektu. 

DPH není způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění má nárok na odpočet DPH na vstupu. 

Nárok na odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Přičemţ se způsobilost DPH vztahuje 

pouze na tu část plnění, která je sama způsobilým výdajem. 

Příjemce dotace, pokud prokazatelně poskytuje svoje sluţby v rámci projektu bez úplaty, 

nemá nárok na přijatá zdanitelná plnění (nakoupené sluţby a zboţí) na odpočet DPH. DPH je 

potom způsobilým výdajem projektu, pokud se vztahuje k věcným plněním, která jsou 

v rámci OP VK povaţována za způsobilá. 

 Plátce DPH 

Pro příjemce, kteří jsou plátci DPH, je způsobilým výdajem ta část DPH, na kterou 

není u daného přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem o DPH. 

 Neplátce DPH 

Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť 

tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu. 

 

5.11 Příjmy projektu 

 

Projekty generující příjmy 

Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoliv projekt zahrnující investici, za jejíţ 

pouţívání se účtují poplatky hrazené přímo uţivateli, nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej 

nebo pronájem budov nebo jakékoli jiné poskytování sluţeb za úplatu. 

Za příjmy projektu se povaţují např.: 

 prodej materiálu, prací nebo sluţeb vzešlých z projektu (např. prodej publikací 

vzešlých z projektu, prodej předmětů zpracovaných v praktické dílně provozované 

v rámci projektu) dalším osobám (nikoli zástupcům cílové skupiny). 

Úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace 

při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových 

účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována 

záloha na financování projektových výdajů, se vykazují zvlášť mimo ostatní příjmy 

v monitorovací zprávě a tyto kladné úroky se zohlední při zasílání finančních prostředků na 

základě ţádosti o platbu. 
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Dosaţené příjmy projektu musejí být průběţně vykazovány v monitorovacích zprávách 

a podílejí se na krytí způsobilých nákladů projektu. 

To znamená, ţe veškeré příjmy projektu (včetně úroků na výše zmíněných účtech) musejí být 

příjemcem a partnery evidovány a odečítány od výše poskytnuté podpory při předloţení 

průběţné monitorovací zprávy a ţádosti o platbu, případně při předloţení závěrečné zprávy a 

závěrečné ţádosti o platbu.  

Pokud jsou budoucí příjmy známy při předkládání projektu, příjemce sníţí velikost 

způsobilých výdajů o tyto příjmy jiţ při podání ţádosti. Pokud tyto příjmy nejsou známy, 

zohlední tuto skutečnost nejpozději v okamţiku podání poslední ţádosti o platbu. 

Při výpočtu generovaných příjmů bere poskytovatel podpory v úvahu období, kategorii 

projektu, očekávanou běţnou ziskovost dané kategorie investice a aspekty rovnosti 

v souvislosti s relativní prosperitou státu. 

Příspěvky soukromého financování v rámci realizace projektu nejsou povaţovány za příjmy 

projektu, ale jsou jedním ze zdrojů financování projektu (např. v případě poskytnutí veřejné 

podpory podle blokových výjimek či podpory malého rozsahu podle pravidla de minimis, kdy 

poskytnutá podpora nedosahuje 100% způsobilých nákladů projektu).  

Povinnost odečítání příjmů se vztahuje na příjmy generované v období realizace projektu, 

nikoliv na příjmy generované v období udrţitelnosti projektu. Příjmy z projektu vzniklé 

v době udrţitelnosti by měly přispívat k udrţitelnosti projektu  

Povinnost odečítání příjmů projektu nevzniká ani v době realizace ani v době udrţitelnosti, 

pokud je podpora na projekt poskytnuta v reţimu veřejné podpory nebo podpory malého 

rozsahu (de minimis). 

 

5.12 Úhrada výdajů projektu poskytovatelem podpory příjemci 

Úhrady způsobilých výdajů projektu budou probíhat formou zálohových plateb, které budou 

poskytovány příjemci na základě předkládaných ţádostí o platbu a prostřednictvím kterých 

budou proplaceny účetní doklady odráţející skutečné způsobilé výdaje projektu. 

Ţádost o platbu předkládá příjemce na standardním formuláři, přičemţ musí doloţit, ţe 

uváděné výdaje odpovídají podmínkám projektu obsaţeným v právním aktu. Veškeré platební 

nároky musejí být podloţeny kopiemi účetních dokladů nebo kopiemi jiných dokladů, které 

dokládají uskutečněné výdaje. 

Platby příjemci je moţné poukázat pouze na samostatný účet projektu, popřípadě na účet 

zřizovatele, specifikovaný v právním aktu o poskytnutí podpory (pokud účet nebyl změněn 

v rámci podstatných změn projektu).  

 

Zálohování 

Poskytovatel podpory bude příjemci poskytovat finanční prostředky následujícím způsobem: 

 První zálohová platba (obvykle do výše 20–25 % způsobilých výdajů projektu – 

přesnou výši této zálohy stanoví poskytovatel podpory) bude poukázána příjemci do 

30 pracovních dnů (nestanoví-li poskytovatel v právním aktu o poskytnutí dotace 

jinak) od vydání Rozhodnutí/Opatření Vrchního ředitele a doručení podepsaného 

Prohlášení příjemce dotace nebo uzavření Smlouvy o realizaci GP – bez nutnosti podat 

ţádost o platbu; 
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 Další průběţné platby v návaznosti na ţádosti o platbu předkládané příjemcem 

v intervalech nebo podle podmínek, které jsou stanoveny v právním aktu (např. kaţdé 

3 měsíce, po vyčerpání určitého procenta obdrţené zálohy apod.). Na základě 

předloţené ţádosti o platbu je příjemci vyplacena další zálohová platba, a to ve výši 

prokazovaných způsobilých výdajů, přičemţ přesnou výši této platby stanoví na 

základě kontroly vzniklých výdajů projektu poskytovatel podpory; 

 Kumulovaná výše uvedených plateb nesmí přesáhnout 90 % schválené částky 

podpory u GP/IP43; 

 Závěrečná platba (vypočítaná podle schválených skutečných, tedy skutečně 

vynaloţených a doloţených) způsobilých výdajů projektu – aţ do výše zbývajících 

10 % schváleného rozpočtu projektu) do 30 pracovních dnů od data schválení 

závěrečné zprávy poskytovatelem podpory. 

Součástí závěrečné zprávy je: 

 ţádost o závěrečnou platbu; 

 celkové vyúčtování projektu; 

 zpráva auditora (u projektů s podporou hrazenou z veřejných prostředků rovnající 

se 3 mil. Kč včetně DPH nebo vyšší a u projektů, u kterých byla povolena výjimka 

z povinnosti zaloţit samostatný účet pro projekt, stanovil-li tuto povinnost 

vyhlašovatel výzvy). 

 

Jestliţe jsou způsobilé výdaje na konci projektu niţší neţ odhadované celkové způsobilé 

výdaje specifikované v právním aktu o financování projektu, budou proplaceny pouze 

skutečně vynaloţené způsobilé výdaje. 

Jestliţe podpora vyplacená v rámci zálohování převýší částku, za niţ byl projekt podle 

závěrečného vyúčtování realizován, musí být na základě závěrečného vyúčtování vrácena na 

účet poskytovatele ve lhůtě 30 pracovních dnů od odsouhlasení poskytovatelem podpory, 

nestanoví-li poskytovatel podpory jinak. 

 

5.13 Prokazování soukromého spolufinancování způsobilých výdajů projektu 

Soukromé spolufinancování musí být průběţně vykazováno a podílí se na krytí způsobilých 

výdajů projektu, a to zejména v případech, kdy příjemce realizuje projekt např. v reţimu 

blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory nebo se jedná o projekt generující příjmy. 

V případě, ţe příjemci bylo umoţněno nevykazovat toto spolufinancování průběţně, musí jej 

vykázat nejpozději se závěrečnou monitorovací zprávou. Podíl na spolufinancování musí být 

evidován v aplikaci Benefit 7 a prokazován doloţením příslušných účetních dokladů spolu 

s ţádostmi o platbu a monitorovacími zprávami. 

 

5.14 Finanční vypořádání podpory 

Finanční vypořádání podpory poskytnuté z příslušné kapitoly státního rozpočtu příjemci na 

projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu (ESF a veřejné financování) se provádí 

k 31. prosinci roku, v němţ byl projekt ukončen. Nevyuţité finanční prostředky je příjemce 

                                                 

43 V případě, ţe je příjemcem OSS, má nastaven odlišný reţim financování projektu. 
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povinen vrátit poskytovateli ve lhůtě stanovené v části 5.12 této příručky. Ukončením 

projektu se rozumí ukončení jeho financování z prostředků podpory (zahrnuje proplacení 

závěrečné ţádosti o platbu). Toto finanční vypořádání se týká všech příjemců, resp. provádí se 

u všech typů projektů. 

Příjemce dotace vypracovává podklady pro finanční vypořádání na tiskopisech stanovených 

vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, připojí komentář a 

současně převede na účet poskytovatele případnou vratku finanční podpory nejpozději do 15. 

února roku následujícího po ukončení projektu. Současně informuje o této vratce 

poskytovatele dotace. Zasílaná informace obsahuje registrační číslo a název projektu, 

identifikaci příjemce dotace, výši částky a její rozčlenění na investiční/neinvestiční prostředky 

nebo prostředky určené na mzdy resp. ostatní osobní náklady. 

U ostatních forem poskytnutí podpory se příjemce při finančním vypořádání projektu řídí 

pravidly stanovenými v právním aktu. 
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6. Veřejná podpora a podpora de minimis 

6.1 Veřejná podpora 

Oblast poskytování veřejné podpory v rámci ČR je vázána řadou pravidel, která nejsou vţdy 

pro příjemce zcela jednoznačně uchopitelná a orientace příjemců v otázkách veřejné podpory 

bývá často i příčinou nepřesností a problémů při přípravě a realizaci projektů. Situace je pro 

příjemce nepřehledná tím, ţe vzhledem k variabilitě aktivit realizovaných v rámci 

jednotlivých projektů podporovaných OP VK je obtíţné definovat obecně platná pravidla 

v této oblasti. 

Nicméně jiţ při přípravě projektové ţádosti příjemce i jeho partneři zohledňují, zda jejich 

projekt spadá do oblasti veřejné podpory, podpory de minimis či zda se jedná o projekt, který 

bude realizován mimo rámec veřejné podpory. Skutečný podíl na veřejné podpoře či podpoře 

de minimis je zakotven v právním aktu, uzavřeném s poskytovatelem podpory. Poskytovatel 

můţe ještě přesněji posoudit a konkretizovat, zda se jedná, či nejedná o projekt či oblast 

podpory, která zakládá veřejnou podporu. Příjemce je povinen postupovat nadále v souladu 

s podmínkami, které jsou pro danou veřejnou podporu nebo podporu de minimis vymezeny.44 

Veřejnou podporou45 se rozumí kaţdá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo 

z veřejných prostředků, která narušuje nebo můţe narušit hospodářskou soutěţ tím, 

ţe zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, a pokud ovlivňuje obchod mezi 

členskými státy. Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným 

trhem, a tedy je zakázaná. 

Příjemcem veřejné podpory je podnik neboli fyzická46 či právnická osoba, která ve 

skutečnosti získá výhodu plynoucí z poskytnutí veřejné podpory, přičemţ nezáleţí na právní 

formě příjemce47. 

Vymezení příjemců je však ve skutečnosti daleko širší a nejedná se pouze o „podniky“ 

v pravém slova smyslu. Důleţitým kritériem při posuzování, zda se jedná, či nejedná 

o veřejnou podporu, je ekonomická neboli hospodářská aktivita příjemce (tedy nejen 

podnikatelská). Ekonomickou aktivitou se v tomto případě rozumí jakákoli činnost, která je 

nabízena na konkurenčním trhu. Přitom není rozhodující, zda příjemce nabízí sluţby nebo 

činnosti zákazníkům za úplatu s kalkulací zisku nebo zcela bezplatně. Základním hlediskem je 

charakter plnění nebo sluţeb, které příjemce na trhu nabízí, tedy zda jsou, či nejsou činnosti 

vykonávané a nabízené příjemcem předmětem hospodářské soutěţe a zda pro tyto sluţby či 

činnosti existuje druhově a územně vymezený trh. 

Zcela jednoznačné je vymezení příjemců veřejné podpory v rámci podnikatelského sektoru, 

poskytování veřejné podpory se však podle výše uvedeného výkladu týká v některých 

případech i ostatních sektorů. Příjemcem veřejné podpory jsou v tomto vymezení obchodní 

společnosti, podnikatelské subjekty, podnikatelé – fyzické osoby, nestátní neziskové 

organizace, organizační sloţky státu a organizace jimi zřízené, územně samosprávné celky a 

                                                 

44  V ČR je základem úpravy veřejné podpory zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 

veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a zákon č. 319/2006 Sb., o některých 

opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, který určuje pravidla nakládání 

s veřejnou podporou. 

45 Podle čl. 87 Smlouvy o ES. 

46 Fyzická osoba nemůţe být příjemcem podpory v rámci OP VK. 

47 Podle čl. 87 Smouvy o ES. 
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organizace jimi zřízené, profesní komory, odborové organizace, entity bez právní subjektivity 

a další. 

Příjemcem veřejné podpory v rámci projektu realizovaného v OP VK můţe být příjemce, jeho 

partneři, ale i třetí strany (například pracovníci dalších organizací, kteří se účastní školení). 

 

Z hlediska OP VK ekonomickou aktivitou zásadně není výkon veřejné správy, školství 

zahrnuté do národní vzdělávací soustavy pod regulací a dohledem státu48 či charitativní 

činnost. 

Řada oblastí podpory v OP VK, resp. typy projektů, které mohou být v těchto oblastech 

realizovány, stojí mimo rámec veřejné podpory. Některé oblasti však veřejnou podporu jiţ 

zakládají. Jednotlivé případy veřejné podpory je nutné posuzovat vţdy individuálně v rámci 

existujících pravidel. 

Pokud projekt financovaný z veřejných prostředků zakládá veřejnou podporu, můţe být 

podpořen pouze v souladu s pravidly pro poskytnutí veřejné podpory. 

Veřejná podpora a pravidla jejího poskytování jsou na vnitřním trhu Společenství upravena 

v ustanovení článků 87 aţ 89 Smlouvy o zaloţení Evropských společenství (dále také „SES“) 

a dále v prováděcích nařízeních ES. 

Projektům spolufinancovaným z veřejných zdrojů nelze veřejnou podporu poskytnout, pokud 

se nejedná o aplikaci některé z výjimek ze zákazu poskytnutí veřejné podpory, v souladu 

s ustanovením článku 87 SES. 

Aby byla splněna výše uvedená podmínka, je nutné v rámci výzev k předkládání ţádostí 

o poskytnutí finanční podpory v oblastech, které veřejnou podporu zakládají, vţdy 

specifikovat konkrétní výjimku, na základě které bude veřejná podpora poskytnuta. 

 

6.2 Veřejná podpora v OP VK 

 

Pro OP VK byly na základě vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe stanoveny 

následující podmínky pro posuzování veřejné podpory v jednotlivých oblastech podpory: 

 

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání 

 Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 1.2 – Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

                                                 

48 Hospodářskou aktivitou není vzdělávání, jehoţ prostřednictvím stát plní své poslání v oblasti sociální, 

kulturní a vzdělávací a jehoţ náklady jsou z velké části hrazeny státem. Skutečnost, ţe ţák či třetí osoba 

částečně přispívá na náklady placením poplatků, není dostatečná k tomu, aby se poskytování vzdělávání 

stalo hospodářskou aktivitou. 
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 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

 Oblast podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

 Vzdělávání pracovníků v nehospodářských činnostech nezakládá veřejnou podporu – 

 mimo rámec veřejné podpory. 

 Vzdělávání pracovníků v činnostech, které mají hospodářský význam a jsou 

 vykonávány v rámci hospodářské soutěţe s dalšími subjekty na trhu, zakládá veřejnou 

 podporu – aplikace obecného nařízení o blokových výjimkách (dle Nařízení Komise 

 (ES) č. 800/2008 ze dne 8. srpna 2008), zejm. kategorie podpory na vzdělávání. 

 Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě 

 Můţe být zaloţena veřejná podpora, a to zejména v případě soukromých 

 podnikatelských subjektů. Kaţdý projekt je nutné posuzovat individuálně – aplikace 

 obecného nařízení o blokových výjimkách (dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze 

dne 8. srpna 2008), zejm. kategorie podpory na podporu vzdělávání a kategorie 

podpory výzkumu a vývoje a inovací nebo aplikace podpory v reţimu de minimis (dle 

Nařízení Komise (ES) č.1998/2006). 

 

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání 

 Oblast podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání 

 Podpora je poskytována jednotlivcům – mimo rámec veřejné podpory. 

 Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

 Jedná se o činnosti zakládající veřejnou podporu – aplikace obecného nařízení 

o blokových výjimkách (dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 8. srpna 2008), 

zejm. kategorie podpory na vzdělávání a na podporu malým a středním podnikům a 

reţim podpory de minimis (Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006). 

 

Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoţivotního učení (4a a 4b) 

 Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 4.2 – Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje 

lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 

 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 Oblast podpory 4.3 – Systémový rámec dalšího vzdělávání 
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 Nejedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 Smlouvy ES – mimo rámec veřejné 

 podpory. 

 

Veřejná podpora v OP VK můţe být poskytnuta podle následujících výjimek: 

a) nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o pouţití článků 87 a 88 SES na podporu 

de minimis (dále jen „nařízení o de minimis“); 

b) nařízení Komise (ES) č. 800/2008, obecné nařízení o blokových výjimkách; 

c) na základě schválení reţimu podpory rozhodnutím Evropské komise (notifikace).49 

 

V ostatních případech není moţné podporu z veřejných prostředků poskytnout.  

Z hlediska maximální výše podpory je nutné vycházet z maximální hranice a moţných 

způsobilých výdajů povolených právními předpisy EU. Tyto stanovené podmínky je 

nutné vţdy zachovávat. Konkrétní podmínky, za kterých je moţno poskytnout veřejnou 

podporu nebo podporu malého rozsahu, stanoví příslušná výzva. 

 

Veřejná podpora podle výše uvedených výjimek nemůţe být poskytnuta podniku 

v obtíţích. 

Za podnik v obtíţích se povaţuje subjekt vyvíjející ekonomickou činnost, podle definice 

uvedené v Pokynech společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků 

v obtíţích (Úřední věstník C 244, 1. 10. 2004, str. 2, který splňuje nejméně jedno níţe 

uvedené kritérium: 

a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více neţ poloviny 

zapsaného kapitálu a kde ke ztrátě více neţ jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za 

posledních12 měsíců, nebo 

b) v případě společnosti, v níţ alespoň někteří společníci plně ručí za závazky 

společnosti, kde došlo ke ztrátě více neţ poloviny jejího kapitálu zaznamenaného 

v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více neţ jedné čtvrtiny tohoto kapitálu 

došlo za posledních 12 měsíců; nebo 

c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky 

vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení; 

d) dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurs, povolil 

vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku; 

e) dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení; 

f) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil 

exekuci jeho majetku; 

g) je v likvidaci. 

 

6.3 Obecné nařízení o blokových výjimkách v rámci OP VK 

Bloková výjimka dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 

a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 

                                                 

49 V  době vydání příručky se připravuje notifikace opatření 3.2 v souladu s čl. 88 odst. 3 SES. 
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(obecné nařízení o blokových výjimkách), zejm. kategorie podpory na vzdělávání, podpory 

malým a středním podnikům a podpory na výzkum a vývoj a inovace. 

Podporu nelze poskytnout jako podporu podmiňující pouţití domácího zboţí na úkor 

dováţeného zboţí, jako podporu při vývozu, jako regionální podporu ve prospěch činností 

v odvětví oceli, stavby lodí, výroby syntetických vláken a na určitá odvětví hospodářské 

činnosti v rámci výroby nebo sluţeb, jako podporu podnikům v obtíţích, jako podporu ve 

prospěch podniku, na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise 

prohlašujícím, ţe podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem. 

Míra veřejné podpory v rámci obecné blokové výjimky se odvozuje od výše celkových 

způsobilých výdajů projektu (tj. výdajů, které lze hradit z veřejných prostředků a o které můţe 

příjemce ţádat). Tato míra je stanovena jako maximální moţný procentní podíl financování 

určitého výdaje z veřejných prostředků. 

Zbývající část nákladů musí být financována z jiných neţ veřejných zdrojů formou 

soukromého spolufinancování – zpravidla z vlastních zdrojů příjemce nebo zdrojů partnera. 

Veřejná podpora je příjemci poskytnuta dnem vzniku právního nároku na veřejnou podporu. 

Za den vzniku právního nároku se povaţuje uzavření právního aktu s poskytovatelem 

podpory, na základě kterého je finanční podpora projektu přidělována. U partnerů můţe být za 

tento den povaţován den uzavření smlouvy o partnerství nebo obdrţení oznámení o čerpání 

veřejné podpory od poskytovatele dotace. 

 

6.3.1 Kategorie podpory na vzdělávání 

Obecné nařízení o blokových výjimkách, kategorie podpory na vzdělávání (oddíl 8 Nařízení 

EK č. 800/2008) stanovuje maximální limity veřejné podpory na vzdělávání zaměstnanců. 

Tyto maximální limity jsou vyjádřeny procentně a liší se podle typu vzdělávání a podle typu 

podniku/subjektu příjemce (malý a střední podnik50, velký podnik). 

Míra veřejné podpory pro vzdělávací projekty ve všech regionech NUTS II (kromě regionu 

NUTS II hl. město Praha): 

 

Subjekty Specifické kurzy51 Obecné kurzy52 

Velké podniky v ČR 25 % 60 % 

                                                 

50 Malý a střední podnik (MSP) – má (včetně připočtení procentuálního podílu těchto údajů za tzv. partnerské a 

propojené podniky) méně neţ 250 zaměstnanců a jeho čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní 

rok nepřesahuje 50 mil. EUR v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným ke dni předloţení projektové 

ţádosti poskytovateli podpory nebo jeho celková aktiva nepřesahují 43 mil. EUR v přepočtu kurzem 

devizového trhu vyhlášeným ke dni předloţení projektové ţádosti poskytovateli podpory. Přesnou metodiku 

pro posouzení kategorie malého a středního podniku obsahuje příloha č. 1 obecného nařízení o blokových 

výjimkách. 

51 Specifické vzdělávání („nepřenositelné“) – teoretická a praktická výuka přímo uplatnitelná na současné nebo 

budoucí pozici zaměstnanců ve společnosti, jeţ je příjemcem veřejné podpory. Vyuţitelnost dovedností 
získaných v rámci tohoto vzdělávání je u jiných společností či v jiných pracovních oblastech velmi sníţená. 

52 Obecné vzdělávání („přenositelné“) – výuka, která není uplatnitelná pouze na současné nebo budoucí 

pracovní pozici zaměstnance subjektu, který je příjemcem veřejné podpory. Dovednosti získané v rámci 

takového školení lze vyuţít i u jiných subjektů nebo v pracovních oblastech, čímţ se zvyšují moţnosti 

pracovního uplatnění pracovníků. 
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Střední podniky v ČR 

 

35 % 70 % 

Malé podniky v ČR 

 

45 % 80 % 

Velké podniky v ČR – 

vzdělávání pro zdravotně 

postiţené nebo 

znevýhodněné pracovníky 

35 % 70 % 

Střední podniky v ČR 

vzdělávání pro zdravotně 

postiţené nebo 

znevýhodněné pracovníky53 

 

45 % 80 % 

Malé podniky – vzdělávání 

pro znevýhodněné 

pracovníky 

55 % 80 % 

 

Maximální míra veřejné podpory podle těchto tabulek nesmí být překročena ani při kumulaci 

finančních prostředků z různých veřejných zdrojů (ESF, státní rozpočet, rozpočet obcí atd.). 

Pokud je v projektu zahrnuto jak obecné, tak specifické vzdělávání (například 

v kombinaci úzce odborně zaměřených jazykových kurzů s dalšími kurzy všeobecného 

zaměření), které nelze pro účely výpočtu míry veřejné podpory oddělit, pouţije se při 

stanovení maximální výše veřejné podpory míra veřejné podpory pro specifické školení. 

Podle kategorie podpory na vzdělávání je moţné příjemcům podpory hradit pouze způsobilé 

výdaje, které patří mezi tzv. výdaje vhodné na poskytnutí veřejné podpory. 

Tyto výdaje jsou tvořeny osobními náklady školitelů, cestovními náklady školitelů a 

školených osob vč. ubytování, ostatními běţnými výdaji jakou jsou výdaje na materiál 

a vybavení přímo spojené s projektem, za předpokladu, ţe jsou uţívány výhradně pro 

                                                 

1. 53 Znevýhodněným pracovníkem se rozumí kaţdá osoba, která: 

a) během předchozích 6 měsíců neměla pravidelné placené zaměstnání; nebo 

b) nezískala střední vzdělání ukončené maturitou nebo odbornou kvalifikaci (ISCED 3); nebo 

c) je starší 50 let; nebo 

d) ţije jako samoţivitel s jednou nebo několika závislými osobami;  

e) nebo pracuje v odvětví nebo v profesi v některém členském státě, kde je nerovnováha mezi 

zastoupením muţů a ţen alespoň o 25% vyšší neţ průměrná nerovnováha mezi zastoupením muţů a ţen 

ve všech hospodářských odvětvích v daném členském státě, a která patří do příslušné menšiny; nebo 

f) je příslušníkem etnické menšiny v členském státě a která potřebuje rozvíjet své jazykové a odborné 

vzdělání nebo pracovní zkušenosti, aby zlepšila své vyhlídky na získání přístupu k trvalému 

zaměstnání. 

Zdravotně postiţeným pracovníkem se rozumí kaţdá osoba, která je uznána za zdravotně postiţenou 

podle vnitrostátních právních předpisů, nebo postiţena uznaným omezením, které je způsobeno fyzickým, 

mentálním nebo psychologickým poškozením. 
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vzdělávací projekt, opotřebení nástrojů a zařízení v rozsahu způsobeném výlučným 

pouţíváním pro projekt vzdělávání, náklady poradenské a konzultační sluţby související se 

vzdělávacím projektem, osobní náklady školených osob aţ do výše ostatních výše uvedených 

vhodných nákladů (mohou být započteny pouze ty hodiny, kdy se školené osoby skutečně 

zúčastnily školení). 

Veřejná podpora na vzdělávací projekty nesmí být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu. 

 

6.3.2 Kategorie podpory na služby ve prospěch MSP a jejich účast na veletrzích 

Veřejnou podporu podle této kategorie podpory je moţné poskytnout na základě Obecného 

nařízení o blokových výjimkách na konzultační a poradenské sluţby poskytované externími 

konzultanty, a to pouze malým a středním podnikům. (Velké podniky mohou vyuţít pouze 

reţim podpory de minimis). 

Tato podpora je poskytována do výše 50 % nákladů vynaloţených na zajištění těchto sluţeb. 

Nesmí se však jednat o sluţby, které mají formu trvalých nebo pravidelných činností a nesmí 

se vztahovat k běţným provozním výdajům podnikatelského subjektu (např. daňové 

poradenství, pravidelné právní poradenství, marketing). 

Tuto podporu nelze poskytnout do odvětví uhelného průmyslu, na vývoz, na přednostní 

vyuţívání domácího zboţí na úkor zboţí importovaného, na produkty rybolovu a akvakultury, 

které spadají do působnosti Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 a na činnosti spojené 

s prvovýrobou zemědělských produktů; na produkci a uvádění na trh produktů určených 

k napodobení nebo nahrazení mléka a mléčných výrobků. 

 

6.3.3 Kumulace poskytování finančních prostředků v režimu veřejné podpory 

Jednotlivé kategorie podpor upravené Obecným nařízením o blokových výjimkách a reţim 

podpory de-minimis lze navzájem kumulovat, pokud finanční prostředky budou poskytovány 

na různé způsobilé výdaje v rámci v rámci OP VK.  

 

6.4 Podpora de minimis 

Podpora de minimis (podpora malého rozsahu) není povaţována za veřejnou podporu podle 

definice. Předpisy EU vymezují, ţe tyto prostředky, které sice splňují znaky veřejné podpory, 

avšak nedosahují stanovené maximální částky, nejsou s to, vzhledem ke své nízké hodnotě, 

narušit hospodářskou soutěţ ani ovlivnit obchod mezi členskými státy. Toto pravidlo je 

stanoveno v Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy o zaloţení 

ES na podporu de minimis. 

Míru podpory (tj. % podpory vzhledem ke způsobilým výdajům projektu) vyhlašuje 

poskytovatel podpory ve výzvě k předkládání projektů. Celková výše podpory de minimis 

poskytnuté jednomu podniku nesmí v kterémkoli období tří po sobě jdoucích ročních účetních 

období přesáhnout částku 200 000 EUR.  Pro přepočet hodnoty podpory z EUR na Kč se 

vyuţívá měnový kurz Evropské centrální banky (viz část C Úředního věstníku ES), který je 

platný v den nabytí účinnosti právního aktu o poskytnutí podpory.  
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Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté 

v předchozím tříletém období. Období se stanoví podle roků pouţívaných subjektem příjemce 

k daňovým účelům v ČR. 

Podporu de minimis nelze poskytnout v oblastech: 

 odvětví rybolovu a akvakultury; 

 prvovýroba zemědělských výrobků; 

 pro podniky činné v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh; 

 podpora při vývozu; 

 podpora vázaná na přednostní pouţívání domácího zboţí na úkor zboţí dováţeného; 

 podpora podnikům v potíţích; 

 podpora na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovaná podnikům 

provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu. 

Podporu de minimis mohou příjemce a jeho partneři pouţít pouze k úhradě způsobilých 

výdajů podle podmínek OP VK. 

Podporu de minimis lze poskytovat v rámci OP VK v odpovídajících Oblastech podpory 

i tehdy, kdyţ je v daném případě moţné vyuţít veřejnou podporu podle blokových výjimek. 

Podporu de minimis nelze kumulovat s veřejnou podporou ohledně týchţ způsobilých 

nákladů, tzn. nelze poskytnout současně podporu de minimis na vzdělávací aktivity a 

současně blokovou výjimku na vzdělávání, pokud by takováto kumulace měla za následek 

míru podpory převyšující maximální míru stanovenou podle příslušného nařízení nebo 

rozhodnutí Komise. 

 

6.4.1 Příjemci podpory de minimis 

Příjemcem podpory de minimis můţe být příjemce dotace z OP VK i jeho projektový partner. 

Pokud bude příjemce realizovat projekt v reţimu podpory de minimis, poskytovatel podpory 

příjemci oznámí písemným sdělením výši této podpory s upozorněním na její charakter a z něj 

vyplývající podmínky. Toto oznámení bude vycházet z přiznané částky podpory, která bude 

stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace. 

Před poskytnutím podpory de minimis také poskytovatel podpory nejdříve ověří u příjemce, 

ţe poskytnutím finanční podpory nebude u tohoto subjektu překročen závazný limit 200 000 

EUR za poslední tři roční účetní období. K tomuto účelu příjemce potvrdí čestným 

prohlášením, ţe nemá vyčerpaný limit podpory de minimis, a zároveň uvede výčet podpor, 

které mu byly v předchozích dvou letech a v současném rozpočtovém roce poskytnuty. 

Pokud v projektu figurují partneři s finančním podílem na rozpočtu a finanční podíl partnerů 

na rozpočtu bude spadat do reţimu podpory de minimis, vztahují se ustanovení 

předcházejících dvou odstavců i na partnera. 

Před poskytnutím podpory de minimis je poskytovatel povinen příjemci podpory de minimis 

(příjemci či jeho partnerovi) písemně sdělit její výši s upozorněním na charakter podpory de 

minimis a s citací názvu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 a citací jeho zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie. 
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Před poskytnutím podpory de minimis ověří poskytovatel u příjemce dotace, ţe poskytnutím 

podpory de minimis nebude ze strany příjemce ani jeho partnerů překročen výše uvedený 

limit. Pro tyto účely získá od daného příjemce prohlášení v písemné podobě o jakýchkoli 

dalších podporách de minimis, které on resp. jeho partneři obdrţeli v předchozích dvou 

rozpočtových letech a v současném rozpočtovém roce. 

 

 

Písemná informace musí obsahovat: 

 přesnou výši podpory v CZK i EUR (Pro přepočet hodnoty podpory z EUR na Kč 

se vyuţívá měnový kurz Evropské centrální banky (viz část C Úředního věstníku 

ES), který je platný v den nabytí účinnosti právního aktu o poskytnutí podpory.); 

 odvolání na předpis EU týkající se de minimis, citaci jeho názvu a odkaz na 

zveřejnění v Úředním věstníku; konkrétně: Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze 

dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, 

uveřejněné v Úředním věstníku L 379/5, 28. 12. 2006. 

 

O poskytnutí podpory de minimis musejí být vedeny záznamy a dokumentace musí být 

uchovávána shodně jako ostatní dokumenty týkající se realizace projektu, tj. podle pravidel 

archivace závazných pro OP VK (tj. do roku 2025). O poskytnutých podporách de minimis 

příjemce také informuje v monitorovacích zprávách o realizaci projektu. 

 

7. Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních 

prací z prostředků finanční podpory OP VK 

Pokud příjemce nebo jeho partner nedisponuje dostatečným zařízením a vybavením na 

realizaci projektu nebo není schopen veškeré činnosti spojené s realizací projektu zajistit 

pomocí vlastních zaměstnanců, můţe takové vybavení, sluţby a stavební práce uhradit 

z prostředků finanční podpory. 

Jakékoliv výdaje na pořízení určitého zboţí nebo sluţeb, případně stavebních úprav, však 

musí být bezpodmínečně spjaté s realizací projektu a pro projekt prokazatelně nezbytné. 

V opačném případě (např. nákup zboţí nebo sluţeb, které nejsou jednoznačně spojeny 

s realizací klíčových aktivit projektu nebo jejich neodůvodněný nákup před koncem projektu) 

bude takový výdaj povaţován za nezpůsobilý. 

Příjemci, kteří při realizaci projektu pořizují výše uvedené dodávky, jsou povinni při výběru 

dodavatelů respektovat tyto závazné Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboţí, 

sluţeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK. Pokud nebudou tyto 

postupy dodrţeny, veškeré výdaje, spojené se zakázkou nebudou povaţovány za způsobilé. 

Nezávaţné porušení těchto Postupů, které nemá vliv na výsledek zadávacího řízení, nemusí 

mít za následek automatickou nezpůsobilost veškerých výdajů spojených se zakázkou. Za 

nezávaţná porušení se povaţují zejména ta, která:  

a) nemají ani nemohla mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ani  

b) nemohla vést k znevýhodnění některých potenciálních dodavatelů, ani  

c) nevedla k porušení Obecných zásad Smlouvy o zaloţení ES při zadávání zakázek 

uvedených v bodě 7.2. 
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O skutečnosti, zda se jedná o závaţné či nezávaţné porušení těchto Postupů rozhoduje 

s konečnou platností poskytovatel dotace. 

 

Pokud vnitřní předpisy zadavatele stanovují přísnější postupy pro zadávání zakázek, neţ jsou 

uvedeny v této příručce, musí zadavatel respektovat i tyto vlastní přísnější předpisy. 

Zadavatelem zakázky podle těchto postupů můţe být příjemce dotace nebo jeho partner, 

pokud je touto činností pověřen ve Smlouvě o partnerství. Příjemce dotace však je odpovědný 

za to, ţe v rámci realizace projektu nedojde k porušení těchto Postupů pro zadávání zakázek 

na dodávky zboţí, sluţeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK.  

V případě, ţe příjemce v rámci Smlouvy o partnerství pověří partnera prováděním zadávacích 

řízení na dodávky zboţí sluţeb či stavebních prací, doporučuje se, aby si smluvně zajistil 

i přechod odpovědnosti za provádění těchto činností v rámci partnerství a stanovil 

v partnerské smlouvě partnerovi povinnost vrátit prostředky určené k plnění zakázky, pokud 

by se z důvodu nesprávně provedeného zadávacího řízení staly nezpůsobilými k proplacení 

z prostředků OP VK, a dále, ţe partner je povinen uhradit případné sankce či pokuty, které by 

byly příjemci uloţeny v souvislosti s nesprávně provedeným zadávacím řízením. 

Další moţností je zmocnit partnera k zastoupení při zadávacím řízení v rozsahu úkonů 

v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. Zadavatelem v tomto případě zůstává příjemce. 

Příjemce/partner můţe provést výběr dodavatele jiţ před zahájením realizace projektu, pokud 

je to pro plynulou realizaci projektu nezbytné. Výdaje spojené s výběrem dodavatele 

(administrací veřejných zakázek malého rozsahu, jejichţ zadání se neřídí zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), před zahájením 

realizace projektu a během realizace projektu jsou povaţovány za nezpůsobilé. Výdaje 

spojené s výběrem dodavatele (administrací jiných, neţ veřejných zakázek malého 

rozsahu, jejichţ zadání se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů) před zahájením realizace projektu jsou povaţovány za nezpůsobilé.  

 

7.1  Základní ustanovení pro zadávání zakázek 

Všichni zadavatelé, kteří provádějí zadávací řízení na dodávky, sluţby či stavební práce, 

včetně těch, kteří nespadají pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, jsou při uzavírání smluv, jejichţ předmětem je plnění zakázek 

v rámci realizace projektů OP VK, povinni dodrţovat pravidla a zásady Smlouvy o zaloţení 

ES, které zahrnují volný pohyb zboţí, právo usazování, volný pohyb sluţeb, zákaz 

diskriminace, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalitu a vzájemné uznávání54. 

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“) musí příjemci 

disponující s veřejnými prostředky při zadávání zakázek dodrţovat také pravidla 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaloţených prostředků.   

                                                 

54 Interpretační sdělení Komise o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo 
částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02) 
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7.2  Obecné zásady Smlouvy o založení ES při zadávání zakázek 

 

Volný pohyb zboţí 

Společenství je zaloţeno na celní unii, která pokrývá veškerý obchod zboţím a která 

zahrnuje jak zákaz vývozních a dovozních cel a všech dávek s rovnocenným účinkem mezi 

členskými státy, tak i přijetí společného celního sazebníku ve vztahu k třetím zemím. 

 

Volný pohyb sluţeb 

jsou zakázána omezení volného poskytování sluţeb uvnitř Společenství pro příslušníky 

členských států, kteří podnikají v některém jiném státu Společenství neţ příjemce sluţeb. 

 

Právo usazování 

omezení svobody podnikání pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého 

jsou zakázána. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo 

dceřiných společností jednoho členského státu na území státu druhého. Svoboda podnikání 

zahrnuje právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost, jakoţ i zřizovat a 

řídit podniky. 

 

Rovné zacházení 

kaţdý zadavatel je v průběhu zadávání zakázky, resp. jiţ od okamţiku přípravy řízení, 

povinen přistupovat stejným způsobem ke všem uchazečům, kteří mohou podat či 

podávají nabídky.  

 

Zákaz diskriminace  

zadavatel je povinen v průběhu zadávání zakázky postupovat vţdy tak, aby jeho jednáním 

nedošlo k diskriminaci ţádného z uchazečů. To znamená, ţe podmínky pro zadání zakázky 

musí být zadavatelem vţdy stanoveny tak, aby umoţňovaly výběr nejvhodnějšího 

dodavatele, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému uchazeči do řízení, např. 

z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky. 

 

Transparentnost 

zadavatel má povinnost veškeré úkony při zadávání zakázky činit jednoznačným, 

průhledným a srozumitelným způsobem, tzn. stanovit přesně lhůty a postupy v procesu 

zadávání zakázky, o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele 

pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu umoţňujícím 

úkony zadavatele nezávisle přezkoumat; jednoznačně vymezit kritéria, dle kterých budou 

hodnoceny nabídky uchazečů, stanovit dostatečnou lhůtu pro zpracování nabídek; všechna 

rozhodnutí řádně odůvodnit apod. 

 

 

Proporcionalita 
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zásada spočívá v zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění zadávacího, resp. výběrového 

řízení, které umoţní účast kaţdého uchazeče ze všech členských států, a to s dostatečným 

předstihem a dále zajištění odpovídajícího stupně formalizovanosti zadávacího, resp. 

výběrového řízení, tj. míry nároků kladených na úkony zadavatele, počet a odbornost orgánů 

zadavatele.  

 

Vzájemné uznávání osvědčení 

musí být akceptovány doklady z jiných členských států prokazující rovnocennou 

kvalifikaci, a to postupem podle ustanovení § 51, odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, analogicky. 

 

7.3  Základní vymezení postupů zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či 

stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK 

7.3.1 Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

A. Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů., mohou uzavírat smlouvy na 

realizaci veřejné zakázky (dále jen „smlouvy“) pouze s dodavateli, kteří byli vybráni 

v zadávacích řízeních za podmínek stanovených v tomto zákoně, s výjimkou 

případů, kdy zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů umoţňuje zadavatelům některých veřejných zakázek podle tohoto zákona 

nepostupovat. 

 

B. Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb, 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a nejsou povinni postupovat 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

tedy v případě  

a) veřejných zakázek malého rozsahu55, jedná-li se o veřejného zadavatele (§ 

18 odst. 3),  

b)  podlimitních veřejných zakázek56 a veřejných zakázek malého rozsahu, 

jedná-li se o sektorového zadavatele (§ 19 odst. 1, § 18 odst. 3), 

jsou však povinni se řídit dále uvedenými Závaznými postupy pro zadávání 

zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, 

pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

C.   Příjemci, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů mohou u veřejných zakázek, 

které jsou povinni vzhledem k výši předpokládané hodnoty zadávat v zadávacích 

řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

                                                 

55 Definovány dle ustanovení § 12 odst. 3  zákona č. 137/2006 Sb..  

56 Definovány dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.. 
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předpisů, uplatnit výjimku z postupů stanovených zákonem ve zvláštních případech 

uvedených v  

a) § 18 odst. 1, jedná-li se o nadlimitní57 nebo podlimitní veřejné zakázky 

veřejného zadavatele a o nadlimitní veřejné zakázky sektorového zadavatele a 

zákon č. 137/2006 Sb. nevyhrazuje konkrétní výjimku pouze veřejnému 

zadavateli,  

b) § 18 odst. 2, jedná-li se o podlimitní veřejné zakázky veřejného zadavatele, 

c) § 19 odst. 2 aţ 7 a § 20, jedná-li se o nadlimitní veřejné zakázky sektorového 

zadavatele. 

 

7.3.2  Příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 

Sb. 

 

D. Příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb, 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni se řídit dále 

uvedenými Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory 

|OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Výjimku z této povinnosti zakládají případy, kdy lze na předmět zakázky analogicky 

aplikovat některou z výjimek uvedených v bodě 7.3.1.C.  
 

7.4 Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, 

které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Základní poţadavky na obsah dokumentů a minimum pro oblast postupů souvisejících se 

zadáváním zakázek při pořizování zboţí, sluţeb či stavebních prací z prostředků finanční 

podpory OP VK, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů: 

 

7.4.1  Zakázka 

Zakázka je realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímţ předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či 

sluţeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Zakázka nemusí být realizována na základě 

písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázku malého rozsahu a stanoví 

to tyto závazné postupy v bodě 7.5. 

Zakázky se podle předmětu dělí na zakázky na dodávky, zakázky na sluţby nebo zakázky na 

stavební práce. 

 

                                                 

57 Definovány dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. 
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Zakázkou na dodávky je zakázka, jejímţ předmětem je pořízení věci („zboţí“) formou 

koupě, koupě zboţí na splátky nebo nájmu zboţí. Dále za zakázku na dodávky lze povaţovat 

poskytnutí sluţby spočívající v umístění, montáţi či uvedení zboţí (viz předchozí věta) do 

provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem zakázky, avšak jsou nezbytné ke 

splnění zakázky na dodávky.  

 

Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímţ předmětem je/jsou  

a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze 

V nařízení Komise (ES) 213/2008, 

b) provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo 

inţenýrská činnost, 

c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montáţních prací, případně 

i související projektové či inţenýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit 

samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci, 

d) plnění, jehoţ předmětem je vedle plnění podle písmen a) aţ c) rovněţ poskytnutí 

dodávek či sluţeb nezbytných k provedení předmětu zakázky dodavatelem, nebo 

e) stavební práce pořizované s vyuţitím zprostředkovatelských nebo podobných 

sluţeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba. 

 

Zakázkou na sluţby je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo stavební práce. 

Zakázkou na sluţby je také zakázka, jejímţ předmětem je kromě poskytnutí sluţeb rovněţ 

 poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných sluţeb je vyšší neţ 

předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo 

 provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem 

zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění zakázky na sluţby. 

 

Stanovení předmětu zakázky 

Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla: 

 všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu 

jednoho účetního období, nebo 

 všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichţ předměty 

plnění tvoří jeden funkční celek. 

 

Zadavatel nesmí předmět jedné zakázky rozdělit. Při určení předmětu zakázky není 

přípustné uvádět v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídky 

nebo v zadávací dokumentaci poţadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 

a příjmení, specifická označení zboţí a sluţeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 

organizační sloţku za příznačné, patenty na vynálezy, uţitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 

určitých uchazečů nebo určitých výrobků.  

Ovšem pokud: 

 by jinak nebylo moţné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky, musí 

zadavatel v tomto případě výslovně v zadávací dokumentaci nebo v oznámení 

o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídek umoţnit pro plnění 

zakázky pouţití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, nebo  
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 by bylo poptávané plnění nekompatibilní s jiţ pouţívanými zařízeními či systémy 

a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíţe, můţe 

zadavatel v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě k podání nabídek 

nebo zadávací dokumentaci uvést podrobněji specifický popis plnění.  

 

Uvedené skutečnosti je zadavatel povinen poskytovateli podpory na vyţádání prokázat. 
 

7.4.2  Stanovení předpokládané hodnoty zakázky 

Zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněţitého závazku vyplývající pro 

zadavatele z plnění zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vţdy 

rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění oznámení o zahájení 

výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídky. 

 

7.4.3  Dělení zakázek 

Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na 

menší zakázky s cílem sníţit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy 

uvedené v části 7.5. S ohledem na tento poţadavek je zadavatel povinen vzít v úvahu 

všechna obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního 

období, nebo všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichţ 

předměty plnění tvoří jeden funkční celek, a tato plnění sečíst. Při určení ceny zakázky je 

tedy nutno vycházet z celkové ceny plnění zakázky, nikoliv jen pouze z části, která bude 

vstupovat do způsobilých výdajů projektu.58   

Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, které budou pořizovány 

„nahodile“ dle zcela aktuálních potřeb zadavatele a které nelze objektivně dopředu vůbec 

předvídat (např. zakázky realizované v krajně naléhavých případech jako důsledek 

nepředvídatelných poškození a zničení určitých majetkových hodnot apod.). 

Povinnost sčítání neplatí ani pro opakované zakázky, které zadavatel pořizuje nepravidelně, 

tj. podle svých aktuálních potřeb, a jejichţ jednotková cena je v průběhu účetního období 

proměnlivá. Příkladem opakovaných zakázek jsou zakázky na nákup zboţí typu potravin, 

pohonných hmot či letenek, atd. Jednotlivé zakázky jsou v těchto případech povaţovány za 

zakázky samostatné. 

V případě, ţe zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíţ 

trvání nelze přesně vymezit, je povinen při stanovení předpokládané hodnoty zakázky sečíst 

veškerá obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu následujících 48 

měsíců. 

V případě, ţe je z hlediska předmětu plnění zakázky výhodné rozdělit předmět zakázky na 

části a tyto části zadat v rámci vypsání jednoho výběrového řízení odděleně (a umoţnit tak 

dodání jednotlivých částí zakázky různými dodavateli), můţe zadavatel postupovat 

analogicky s  § 98 zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. Vţdy však musí při stanovení předpokládané hodnoty zakázky hodnoty 

jednotlivých částí zakázky sečíst a teprve pak zvolit postup dle limitů uvedených v části 7.5. 

                                                 

58 Např. má-li příjemce záměr pořídit v jednom účetním období výpočetní techniku v celkové ceně 600 tis. Kč, 

ze které bude pro projekt určena technika pouze v hodnotě 90 000 tis. Kč, musí být provedeno zadání 

zakázky postupem pro hodnotu zakázky za 600 tis. Kč. 
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V případě pochybností, zda zadavatel dodrţel povinnosti zde stanovené, prokazuje 

zadavatel, ţe povinnosti dodrţel. 

 

7.4.4  Forma zahájení výběrového řízení 

Výběrové řízení lze zahájit prostřednictvím 

 a) uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení, nebo 

b) odesláním výzvy k podávání nabídek konkrétním zájemcům, nebo 

c) kombinací způsobů ad a) a ad b). 

 

 Oznámení o zahájení výběrového řízení musí být, pokud je to vyţadováno v části 7.5, 

uveřejněno na webových stránkách MŠMT nebo zprostředkujícího subjektu, dále můţe být 

uveřejněno např. na webových stránkách zadavatele, v tisku apod. Formulář pro zveřejnění 

výzvy na webových stránkách poskytovatele podpory je k dispozici ke staţení na 

www.msmt.cz  (Výzva k podávání nabídek). Součástí formuláře jsou i kontaktní e-mailové 

adresy na poskytovatele podpory, kteří zajistí zveřejnění oznámení a opatří jej evidenčním 

číslem. Výsledek zadávacího řízení, pokud bylo zveřejněno oznámení o jeho zahájení, musí 

být uveřejněn na stejném místě.  V případě uveřejnění na webových stránkách MŠMT nebo 

zprostředkujícího subjektu bude výsledek zadávacího řízení uveřejněn prostřednictvím 

příslušného formuláře, který je k dispozici ke staţení na webových stránkách www.msmt.cz 

(Výsledek výzvy k podávání nabídek). V oznámení bude uvedeno příslušné evidenční číslo 

zakázky, které bylo přiděleno při zveřejnění.  

Pokud zadavatel sám přímo oslovuje zájemce, vyzve pouze takové, o kterých má informace, 

ţe jsou schopni poţadované plnění řádně a včas dodat. Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně 

stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními 

okolnostmi. 

Součástí oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídek musí být 

poţadavky na předmět zakázky a podmínky plnění. 

Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva musí obsahovat alespoň tyto 

údaje59: 

 Identifikační údaje zadavatele
60

; 

 název a popis předmětu zakázky; věcné a časové vymezení zakázky a její specifikace 

dle charakteru zakázky; 

 předpokládaná hodnota zakázky bez DPH a s DPH; 

 lhůta a místo pro podání nabídky; 

 údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení, v případě, ţe nejsou součástí 

existující zadávací dokumentace (v případě, ţe bude pouţito více kritérií uvedení 

váhy v % ke kaţdému hodnotícímu kritériu); 

                                                 

59 V případě, ţe zadavatelem je MŠMT či jím řízené a zřízené organizace (PŘO a OPŘO) nebo organizace státní 

správy v působnosti MŠMT (ČSI),  musí zadání proběhnout také v souladu s vnitřními předpisy MŠMT. 

60 Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, 

popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu. 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/


 87 

 informaci o tom, ţe se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; 

 informaci o tom, v jakém jazyce můţe být nabídka podána; 

 údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a to:  

a) symbol Evropské unie (vlajka) spolu odkazem na EU (vypsat slovy „Evropská 

unie“); 

b) odkaz na příslušný fond (vypsat slovy pro OP VK: Evropský sociální fond“);  

c) prohlášení, které vybral řídicí orgán pro svůj operační program (v případě OP VK 

text: Investice do rozvoje vzdělávání)61; 

 odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa; 

 podmínky poskytnutí zadávací dokumentace v případě, ţe existuje zadávací 

dokumentace jako samostatný dokument,  

 ustanovení o tom, ţe zadavatel můţe zadání zakázky zrušit (viz bod 7.4.11). 

V případě, ţe zadávací dokumentace neexistuje jako samostatný dokument, tvoří přílohu 

oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání nabídek.  

 

Zadávací dokumentace musí obsahovat minimálně následující údaje:   

 Podmínky a poţadavky na zpracování nabídky (tj. co má být obsahem nabídek, jaké 

údaje týkající se předmětu zakázky, jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, 

aby mohl zadavatel nabídky vzájemně objektivně srovnávat a vyhodnotit soulad 

nabídky se zadavatelem vymezenými podmínkami, poţadavky na prokázání 

kvalifikace uchazeče v případech, kdy je to relevantní, poţadavek předloţení návrhu 

smlouvy včetně obchodních podmínek ze strany uchazeče, atd.);  

 poţadavek na způsob zpracování nabídkové ceny; 

 doba a místo plnění zakázky; 

 poţadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští; 

 poţadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů (je-li to poţadováno pro určitý 

typ zadání dle výše předpokládané ceny zakázky); 

 návrh smlouvy (je-li to poţadováno pro určitý typ zadání dle výše předpokládané ceny 

zakázky).  

 

Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek musí být podepsána 

zadavatelem. 

Zadavatel můţe dále do oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy k podání 

nabídek (dále jen „výzva“) uvést např.: 

 platební podmínky; 

 poţadavky na specifikaci případných subdodavatelů (identifikační údaje) a vymezení 

přípustné míry plnění dodané jejich prostřednictvím;  

                                                 

61Údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 jsou vyţadovány za povinnou součást oznámení o zahájení 

výběrového řízení, resp. výzvy pouze v případě, ţe bylo výběrové řízení zahájeno aţ po podpisu právního 

aktu o poskytnutí dotace. 
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 výše smluvní pokuty, která bude uloţena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti 

vyplývající ze smlouvy; 

 formální poţadavky na zpracování nabídky (např. podání nabídky na elektronickém 

médiu atd.); 

 atd. 

Odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení k uveřejnění, resp. výzvy bude muset být 

schopen zadavatel prokázat – dodejkou, podacím lístkem, e-mailovou doručenkou spolu 

s výtiskem odeslaného emailu, dokladem o veřejném zpřístupnění výzvy, předávacím 

protokolem apod. 

 

7.4.5  Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena vţdy s ohledem na předmět zakázky a poţadavky 

stanovené pro kaţdý dále specifikovaný druh zadávacího řízení dle výše předpokládané 

zakázky samostatně. V oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. ve výzvě, je vţdy 

nutné přesně stanovit lhůtu pro podání nabídek, a to buď: 

 přesným časovým vymezením délky lhůty, tzn. od kdy a kolik dnů je moţné nabídky 

podávat, nebo  

 stanovením data, do kdy je moţné nabídky podávat. 

Pro stanovení délky lhůty pro podání nabídek jsou rozhodující dny kalendářní. 

 

 Uchazeči odesílají nabídky zadavateli v písemné formě v závislosti na poţadavcích 

zadavatele buď v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, 

na níţ je uvedena kontaktní adresa uchazeče (tzn. v listinné podobě) nebo elektronicky, 

opatřené zaručeným elektronickým podpisem.  

Nabídky lze otevřít/ zpřístupnit jejich obsah pověřené osobě zadavatele, komisi pro otevírání 

obálek, resp. hodnotící komisi nejdříve po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek. 

 

7.4.6  Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky 

 

Vymezení způsobu hodnocení nabídek 

Způsob hodnocení předloţených nabídek je stanoven s ohledem na výši předpokládané ceny 

zakázky, podle které je zvolen postup zadání (v části 7.5). Na základě toho lze rozlišit dvě 

roviny hodnocení předloţených nabídek, a to: 

 hodnocení provádí pověřená osoba zadavatele, tzn. bez ustanovení hodnotící komise, 

nebo 

 hodnocení provádí hodnotící komise.  

Zadavatel vede evidenci přijatých nabídek např. formou seznamu, ve kterém by měla být 

minimálně uvedena identifikace subjektu, předkládajícího nabídku, místo, datum a čas 

předloţení nabídky. 

Pro obě roviny hodnocení (prováděné pověřenou osobou zadavatele nebo prováděné 

hodnotící komisí) obecně platí, ţe nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty 
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pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí. O tom, ţe nabídka byla podána po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel písemně bez zbytečného odkladu dopisem 

nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. Odeslání vyrozumění o nepostoupení 

nabídky do další fáze hodnocení musí být zadavatel schopen prokázat (dodejkou, podacím 

lístkem, e-mailovou doručenkou spolu s výtiskem odeslaného emailu, atd.). 

 

Hodnotící kritéria 

Hodnocení nabídek se provádí pomocí hodnotících kritérií stanovených ve výzvě 

k předkládání nabídek nebo v zadávací dokumentaci, kterým jsou přiřazeny váhy vyjádřené 

v procentech podle jejich důleţitosti, přičemţ součet vah musí tvořit 100. Hodnocení můţe 

být prováděno buď pouze pomocí jediného kritéria, kterým je cena, nebo pomocí více 

kritérií. Pouţití ceny jako jediného kritéria je vhodné zejména u pořizování zboţí. 

 

Pokud je pouţito pouze jedno hodnotící kritérium, tj. cena, je třeba ve výzvě nebo zadávací 

dokumentaci přesně vymezit poţadované plnění s uvedením potřebných parametrů 

a poţadavků na charakter a kvalitu poţadovaného plnění. 

 

 

Předmětem hodnocení je nabídková cena bez DPH, pokud příjemce (zadavatel) ve 

výzvě/zadávací dokumentaci výslovně neurčí, ţe bude hodnocena nabídková cena s DPH. 

 

Pokud je pouţito více hodnotících kritérií, jedním z nich musí být vţdy cena. Dalšími 

kritérii můţe být např. kvalita realizačního týmu, způsob poskytování poţadované sluţby, 

metodologie, délka záruky apod. 

 

Hodnocení nabídek je moţné provádět např. pomocí těchto vzorců: 

 

Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která 

nabídne pro dané kritérium nejniţší hodnotu (např. nejkratší doba dodání): 

 

nejvýhodnější nabídka 

tzn. nejnižší cena (hodnota) 

-----------------------------------------------------   × váha vyjádřená v procentech 

cena (hodnota) hodnocené nabídky 

 

 

Pro hodnocení dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne 

pro dané kritérium nejvyšší hodnotu (např. nejdelší záruka): 
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hodnota hodnocené nabídky (např. 2 roky) 

-------------------------------------------------------------   × váha vyjádřená v procentech 

nejvýhodnější nabídka, tzn. nejvyšší hodnota 

(např. 3 roky) 

 

Pro hodnocení nabídek subjektivních (nečíselných) kritérií se pouţije bodová stupnice 1 

aţ 100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitelé jsou povinni 

zdůvodnit své hodnocení. 

 

počet bodů hodnocené nabídky 

--------------------------------------- ×   váha vyjádřená v procentech 

    100 

Váţené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala 

nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. 

 

Hodnocení nabídek prováděné pověřenou osobou zadavatele  

Pověřená osoba je osoba, kterou zadavatel písemně pověřil nebo zplnomocnil, úkony 

vyhrazené pověřené osoby nemůţe vykonávat přímo zadavatel.  

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede pověřená osoba zadavatele kontrolu úplnosti 

nabídek. Pokud nabídka nesplňuje všechny poţadavky stanovené v oznámení o zahájení 

výběrového řízení, resp. výzvě či v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. 

Jestliţe je nabídka shledána jako neúplná, musí být zadavatelem vyloučena z dalšího řízení a 

nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel 

dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. 

Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska poţadavků zadavatele, postupují 

do fáze posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek. Pověřená osoba provede posouzení 

nabídek z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění poţadavků zadavatele 

uvedených v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, příp. zadávací 

dokumentaci. Nabídky, které tyto poţadavky nesplňují, musí být zadavatelem vyloučeny 

z dalšího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti 

vyrozumí zadavatel dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. V další fázi 

následuje hodnocení předloţených nabídek dle stanovených kritérií uvedených v oznámení o 

zahájení výběrového řízení, resp. výzvě nebo zadávací dokumentaci.  

Pověřená osoba nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjatá a musí zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděla v průběhu hodnocení jednotlivých nabídek. 

Proto před zahájením hodnocení jednotlivých nabídek musí potvrdit svoji nepodjatost a 

mlčenlivost formou čestného prohlášení. Vzor prohlášení je k dispozici ke staţení na 

webových stránkách www.msmt.cz . 

O hodnocení pořizuje pověřená osoba protokol / zápis obsahující rozhodné skutečnosti, 

které byly předmětem hodnocení, tzn. minimálně: 

 seznam posouzených a vyřazených nabídek;  

 zdůvodnění vyloučení předloţené nabídky;  

http://www.msmt.cz/
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 popis způsobu hodnocení nabídek;  

 výsledek hodnocení.  

Přílohu protokolu / zápisu tvoří čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti podepsané 

pověřenou osobou, která prováděla hodnocení jednotlivých nabídek. Protokol / zápis 

podepsaný pověřenou osobou provádějící hodnocení nabídek je předloţen zadavateli. 

Podpisem zadavatele na protokolu / zápisu a souhlasem s doporučením pověřené osoby 

zadavatele je rozhodnuto o výběru dodavatele.  

 

Hodnocení nabídek prováděné hodnotící komisí  

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek se provede kontrola úplnosti nabídek. Pokud nabídka 

nesplňuje všechny poţadavky stanovené v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. 

výzvě či v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. Jestliţe je nabídka shledána 

jako neúplná, musí být zadavatelem vyloučena z dalšího řízení a nesmí být ani základem pro 

uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel dopisem nebo elektronicky 

uchazeče, který nabídku podal. 

Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska poţadavků zadavatele, postupují 

do fáze posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek. Nabídky jsou posuzovány z hlediska 

přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění poţadavků zadavatele uvedených v oznámení 

o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, příp. zadávací dokumentaci. Nabídky, které tyto 

poţadavky nesplňují, musí být zadavatelem vyloučeny z dalšího řízení a nesmí být ani 

základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel dopisem nebo 

elektronicky uchazeče, který nabídku podal. V další fázi následuje hodnocení jednotlivých 

nabídek. Hodnocení se provádí pomocí hodnotících kritérií, která byla uvedena v oznámení 

o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, příp. zadávací dokumentaci.  

Kontrolu úplnosti nabídek provádí komise pro otevírání obálek. Následné posouzení a 

hodnocení nabídek, které nebyly v rámci provádění kontroly úplnosti vyřazeny, provádí 

hodnotící komise. Členy obou komisí jmenuje zadavatel. Zadavatel můţe stanovit, ţe roli 

komise pro otevírání obálek bude současně plnit hodnotící komise.  

Komisi pro otevírání obálek musí tvořit nejméně jedna osoba. Hodnotící komisi jmenuje 

zadavatel62, minimální počet členů hodnotící komise je stanoven na základě předpokládané 

výše hodnoty zakázky. Doporučujeme, aby alespoň jeden z členů hodnotící komise měl 

odbornou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti odpovídající povaze předmětu zakázky. 

Zadavatel určí vţdy minimálně také jednoho náhradníka, pro případ nepřítomnosti některého 

z členů komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise.  

Členové komise pro otevírání obálek a hodnotící komise nesmí být ve vztahu k zakázce a 

uchazečům podjatí a musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděli na 

jednání hodnotící komise. Kaţdý člen proto před zahájením výběru musí potvrdit svoji 

nepodjatost a mlčenlivost formou čestného prohlášení. Vzor prohlášení je k dispozici ke 

staţení na webových stránkách www.msmt.cz . 

                                                 

62 V případě, ţe zadavatelem je MŠMT či jím řízené a zřízené organizace (PŘO a OPŘO) nebo organizace státní správy v působnosti 

MŠMT (ČSI), musí být členem hodnotící komise zástupce odboru legislativního a právního a zástupce příslušného útvaru MŠMT. Tato 

povinnost se v případě zakázek na stavební práce uplatní od hodnoty předpokládané ceny zakázky nad 1 000 000 Kč. 

http://www.msmt.cz/
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O jednáních komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise, se pořizuje vţdy protokol/ 

zápis obsahující rozhodné události, které byly předmětem jednání komise, tzn. 

minimálně: 

 seznam posouzených a vyřazených nabídek; 

 zdůvodnění vyloučení předloţené nabídky;  

 popis způsobu hodnocení nabídek;  

 výsledek hodnocení;  

 údaj o sloţení hodnotící komise.  

Doporučující vzor zápisu je k dispozici ke staţení na webových stránkách www.msmt.cz . 

Protokol/zápis vţdy podepisují všichni přítomní členové komise pro otevírání obálek, resp. 

hodnotící komise. Přílohu protokolu/zápisu budou tvořit čestná prohlášení o nepodjatosti a 

mlčenlivosti podepsaná všemi zúčastněnými členy komise pro otevírání obálek, resp. 

hodnotící komise. Toto prohlášení je k dispozici ke staţení na webových stránkách 

www.msmt.cz.  Není-li stanoveno zadávající osobou jinak, je komise pro otevírání obálek, 

resp. hodnotící komise usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádně 

pozvaných členů, popř. náhradníků, a rozhoduje na principu většiny přítomných. 

Protokol/zápis z jednání komise pro otevírání obálek a protokol/zápis z jednání hodnotící 

komise je vţdy po jednání příslušné komise předloţen zadavateli. Podpisem zadavatele na 

protokolu/ zápisu z jednání hodnotící komise a souhlasem s doporučením hodnotící 

komise je rozhodnuto o výběru dodavatele
63

.  

 

Společná ustanovení ke způsobu hodnocení nabídek 

Pro obě dvě roviny hodnocení (prováděné pověřenou osobou zadavatele nebo prováděné 

hodnotící komisí) dále platí, ţe pokud zadavatel nesouhlasí s postupem pověřené osoby 

zadavatele, resp. hodnotící komise, uvede své rozhodnutí spolu s důvody v protokolu / 

zápisu o hodnocení a sám, nebo prostřednictvím ustanovení jiné pověřené osoby zadavatele, 

resp. hodnotící komise nově posoudí a zhodnotí předloţené nabídky. O hodnocení pořizuje 

protokol / zápis s podpisem ve stejném rozsahu, jaký je uveden v případě protokolu/zápisu 

z hodnocení pověřené osoby zadavatele, resp. jednání komise.  

V případě, ţe zadavatel nesouhlasí s doporučením pověřené osoby zadavatele, resp. 

hodnotící komise, zdůvodní své rozhodnutí v protokolu/zápisu z hodnocení pověřené osoby 

zadavatele, resp. jednání hodnotící komise a přiloţí informaci o tom, jaké údaje byly 

hodnoceny jinak neţ pověřenou osobou zadavatele, resp. hodnotící komisí, jak byly nabídky 

hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a uvede výsledek hodnocení. 

 

Přehled dokumentů, vztahujících se k zadávacímu řízení, jejichţ vzory je moţno 

stáhnout na www.msmt.cz: 

 Výzva k podání nabídek  

 Výsledek výzvy k podávání nabídek  

                                                 

63 V případě, ţe zadavatelem je MŠMT či jím řízené a zřízené organizace (PŘO a OPŘO) nebo organizace státní 

správy v působnosti MŠMT (ČSI), musí konečné schválení výběru vítězného uchazeče potvrdit podpisem 

příslušný příkazce operace. 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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 Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti  

 Zápis o posouzení a hodnocení nabídek  

Formuláře mohou být průběţně aktualizovány, při realizaci výběrového řízení v rámci 

projektu proto vţdy vyuţijte ten, který je v den zpracování příslušného formuláře zveřejněn 

na uvedených stránkách. 

 

7.4.7  Smlouva s dodavatelem 

 

V případě uzavírání smlouvy platí, ţe zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze 

s uchazečem, který podal vítěznou nabídku. V případě, ţe vybraný uchazeč odmítne uzavřít 

smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost
64

, můţe uzavřít 

zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí 

věty můţe zadavatel opakovat pro uchazeče, který se umístil na třetím místě v pořadí. 

Smlouva musí být uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou 

nabídkou. Odmítnutí uzavření smlouvy uchazečem musí být dokladováno písemnou formou. 

V případě, ţe uchazeč odmítá komunikovat se zadavatelem, doloţí zadavatel tuto skutečnost 

písemně formou čestného prohlášení.  

 

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem,  

 pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen 

realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela 

na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení,  

 resp. s uchazečem ve sdruţení, který je zaměstnancem zadavatele či členem 

realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na 

přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nebo  

 jehoţ subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, 

která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného 

výběrového řízení. 

 Pokud zadavatel během výběrového řízení zjistí některou z výše uvedených 

skutečností, je povinen vyřadit danou nabídku jiţ v okamţiku zjištění dané 

skutečnosti v jakékoli fázi výběrového řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy. 

 

 

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náleţitosti:   

 smluvní strany vč. IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny; 

 předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně); 

                                                 

64 Lhůta pro poskytnutí dostatečné součinnosti je stanovena na 15 dní od dne odeslání oznámení o výsledku 

výběrového řízení.  
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 cena vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, ţe dodavatel není plátcem 

DPH, platební podmínky; 

 doba a místo plnění; 

 povinnost, aby dodavatel umoţnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehoţ prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 

archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty).  

Dále je moţné ve smlouvě upravit např. smluvní pokutu, povinnost poskytnout zadavateli 

podklady pro zpracování monitorovací zprávy, povinnost mlčenlivosti, atd.65  

Příjemce dotace je povinen smluvně zajistit s dodavateli projektu takové platební podmínky, 

aby byla doloţena účelovost příslušných částek včetně specifikace jednotlivých uznatelných 

výdajů. 

 

7.4.8  Výjimky v postupech při výběru dodavatele 

Nedostačující počet dodavatelů k oslovení 

V případě, ţe poptávané plnění můţe z technických nebo uměleckých důvodů, z důvodu 

ochrany výhradních práv, práva duševního vlastnictví k poptávanému plnění nebo z důvodu 

vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu poskytnout pouze jeden určitý dodavatel, 

zadavatel můţe oslovit tohoto jediného zájemce. Tuto skutečnost je však třeba písemně 

odůvodnit a doloţit, a to např. pomocí analýzy průzkumu trhu nebo jiného dokladu 

prokazujícího tuto skutečnost. 

Obdobně jako podle předchozího odstavce můţe zadavatel postupovat v těch případech, kdy 

počet dodavatelů poţadovaného plnění působících na trhu nedosahuje minimálního 

počtu stanoveného s ohledem na výši předpokládané ceny zakázky, podle které je zvolen 

postup zadání. V tomto případě oslovuje zadavatel všechny zájemce na trhu, kteří jsou 

z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím poţadované plnění řádně a včas dodat 

a dále postupuje dle standardních postupů. Moţnost vyuţít tento způsob zadání zakázky se 

týká pouze případů, kdy zadavatel písemně odůvodní a doloţí nemoţnost oslovení 

dostatečného počtu zájemců poskytujících poţadované plnění (např. výhradní licence, 

analýza trhu, informace od příslušné profesní komory atd.) a zároveň odůvodní i skutečnost, 

ţe poţadované plnění je pro projekt jediným moţným způsobem realizace a všichni jemu 

známí zadavatelé realizovali obdobný projekt na základě poţadovaného plnění a zadavateli 

není známo, ţe by jiný zadavatel realizoval obdobný projekt jiným způsobem neţ na základě 

poţadovaného plnění, resp., ţe jiný způsob realizace projektu by byl spojen s mimořádnými 

obtíţemi.  

Elektronické trţiště 

Zadavatel, který je na základě „usnesení vlády České republiky č. 683 ze dne 26. června 

2002, o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a 

komunikační technologie“, povinen zadávat veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup 

informačních a komunikačních technologií prostřednictvím elektronického trţiště, postupuje 

                                                 

65 V případě uzavírání smluv a objednávek na MŠMT, musí být postupováno v souladu s bodem 4.4 Směrnice 

upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čj.: 26311/2007 – 14 či jejího aktualizovaného 

znění. 
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podle Metodického pokynu k provozu e-Trţiště.66  Pouţití elektronického trţiště je v tomto 

případě povaţováno za adekvátní splnění povinnosti oslovení aţ 5 dodavatelů.  

Před zadáním zakázky prostřednictvím elektronického trţiště je vţdy nutno vzít v úvahu 

všechna obdobná spolu související plnění (viz 7.4.1 aţ 7.4.3) a s ohledem na 

předpokládanou hodnotu zakázky dodrţet určené postupy v části 7.5 v případě lhůty pro 

podání nabídek a případné povinnosti uveřejnit výzvu i na stránkách poskytovatele podpory 

(MŠMT nebo zprostředkujícího subjektu). Tuto povinnost je moţno splnit uveřejněním 

s odkazem na to, ţe předmět plnění je poptáván prostřednictvím elektronického trţiště a 

případní zájemci mohou podávat nabídky prostřednictvím tohoto trţiště.  

Dále je zadavatel povinen dodrţet ustanovení v části 7.4.1, tzn. neuvádět poţadavky nebo 

odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboţí a sluţeb, které platí pro určitou 

osobu, popřípadě její organizační sloţku za příznačné, patenty na vynálezy, uţitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 

zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků.  

Při uskutečnění výběru prostřednictvím elektronického trţiště probíhá vyhodnocení nabídek 

podle pravidel elektronického trţiště, nikoliv prostřednictvím hodnocení hodnotící komise či 

pověřené osoby. Součástí zadávací dokumentace, kterou bude zadavatel dokládat provedení 

zadávacího řízení jsou dokumenty elektronického trţiště Protokol o zadání výběrového 

řízení a Protokol o vyhodnocení výběrového řízení. Po ukončení výběru uzavírá zadavatel 

s vybraným dodavatelem písemnou smlouvu. 

Vţdy musí být dodrţeny obecné zásady Smlouvy o zaloţení ES při zadávání zakázek (viz. 

Kapitola 7.2).   

Dlouhodobě nasmlouvané sluţby 

V případech, kdy zadavatel nakupuje sluţby, které nasmlouval jakoţto dlouhodobé, a to 

nikoli pro jednotlivý projekt ale pro činnosti zadavatele, není nutné výběrové řízení 

realizovat. Musí ovšem platit, ţe cena sluţeb odpovídá cenám v místě obvyklým 

a ţe smluvní podmínky se kvůli realizaci projektu nemění. Dlouhodobostí se rozumí 
 

opakované vyuţívání sluţeb dodavatele na základě písemné smlouvy po dobu alespoň 

6 měsíců před zahájením realizace projektu, nebo podáním ţádosti o podporu, a to podle 

toho, který z právních úkonů zadavatel učinil dříve. 

Pronájem nemovitosti 

V případě, kdy předmětem zakázky je dlouhodobý nájem existujících nemovitostí či 

nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv. (tj. pokud příjemce/partner (zadavatel) 

bude potřebovat dlouhodobě pronajmout kancelářské nebo školicí prostory), můţe 

analogicky s § 18, odst.1, pís. g zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, přímo vstoupit do jednání s pronajímatelem nemovitosti, kterou si 

zvolil, a není povinen provádět výběr z více dodavatelů dle uvedených postupů. 

Tento postup není moţné aplikovat v případě, jedná-li se o krátkodobý jednorázový 

pronájem prostor např. pro účely konference nebo krátkodobého školení a v případech, kdy 

součástí zakázky budou catering a další doprovodné sluţby. V tomto případě je zadavatel 

povinen provést výběr podle výše uvedených závazných postupů. 

 

                                                 

66 Nerozhodne-li se postupovat podle § 26 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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7.4.9  Postupy zadavatele v nestandardních případech 

 

Pokud nastane situace, ţe zadavatel sice osloví alespoň předepsaný počet zájemců nebo 

řádně uveřejní oznámení o zahájení výběrového řízení, ale nabídku obdrţí pouze od 

jednoho uchazeče, můţe v tomto případě buď uzavřít smlouvu s uchazečem, který předloţil 

nabídku, pokud tato nabídka splňuje poţadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, nebo 

stávající výběrové řízení zruší a zahájí nové výběrové řízení. Pokud se zadavatel nerozhodne 

zrušit výběrové řízení, podanou nabídku sice nehodnotí, jinak ale aplikuje v plném rozsahu 

ostatní ustanovení článku 7.4.6. 

V případě, ţe nastane situace, ţe zadavatel sice osloví alespoň předepsaný počet zájemců 

nebo řádně uveřejní oznámení o zahájení výběrového řízení, ale ţádná z nabídek, které 

zadavatel ve výběrovém řízení obdrţel, nesplnila poţadavky zadavatele na předmět 

plnění zakázky, zadavatel stávající výběrové řízení zruší a zahájí nové výběrové řízení.  

Zrušit původní výběrové řízení a zahájit nové můţe zadavatel kdykoliv, pokud splňuje 

alespoň jednu z podmínek uvedených dále v části 7.4.11 Zrušení výběrového řízení. 

 

7.4.10  Poskytování informací všem účastníkům řízení 

 

Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek 

V případě, ţe se během lhůty k podání nabídek změní podmínky výběrového řízení, 

např. změní se termín dodání, změní se parametr poţadovaného plnění apod., zadavatel musí 

tuto změnu sdělit všem osloveným dodavatelům a dále tuto změnu vhodným způsobem 

uveřejnit, ale pouze v případě, kdy i původní znění oznámení o zahájení výběrového řízení 

bylo uveřejněno (k tomuto účelu je zadavatel povinen vyuţít stejného nástroje, jaký byl 

vyuţit k uveřejnění původního oznámení o zahájení výběrového řízení). 

Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky musí 

zadavatel sdělit odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným dodavatelům a 

dodatečné informace a odpovědi na dotazy vhodným způsobem uveřejnit (k tomuto účelu je 

zadavatel povinen vyuţít stejného nástroje, jaký byl vyuţit k uveřejnění oznámení o zahájení 

výběrového řízení). 

 

Informace o výsledku výběrového řízení 

O výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni všichni 

uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu pro podání nabídek a nebyli vyloučeni 

z účasti ve výběrovém řízení. Oznámení o výsledku výběrového řízení musí obsahovat min. 

následující informace:  

 identifikační údaje uchazečů, jejichţ nabídka byla hodnocena,  

 výsledek hodnocení nabídek, z něhoţ je zřejmé pořadí nabídek.  

Tato informace musí být zaslána písemně, a to buď dopisem, nebo elektronicky (odeslání 

bude muset být schopen zadavatel prokázat – dodejka, podací lístek, předávací protokol, 

emailovou doručenkou spolu s výtiskem odeslaného emailu apod.).  
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Výsledek výběrového řízení, pokud bylo zveřejněno oznámení o jeho zahájení, musí být 

uveřejněn na stejném místě. V případě uveřejnění na webových stránkách MŠMT nebo 

zprostředkujícího subjektu, bude výsledek výběrového řízení uveřejněn prostřednictvím 

příslušného formuláře, který je k dispozici ke staţení na webových stránkách 

www.msmt.cz . V oznámení bude uvedeno příslušné evidenční číslo zakázky, které bylo 

přiděleno při zveřejnění.  

 

Poskytování informací poskytovateli podpory 

Zadavatel je povinen v případě zakázek vyšší hodnoty (dle bodu 7.5 D. a E) zaslat 

poskytovateli podpory prokazatelně písemnou pozvánku (elektronicky nebo listinně) na 

jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu právního aktu o poskytnutí 

dotace, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním. Poskytovatel podpory dle 

vlastního uváţení rozhodne, zda se zástupce uvedeného orgánu jednání hodnotící komise 

ne/účastní. Pokud se zástupce uvedeného orgánu jednání hodnotící komise účastní, 

vystupuje v roli pozorovatele, v ţádném případě nemůţe být jmenován členem hodnotící 

komise.  

 

7.4.11  Zrušení výběrového řízení 

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření 

smlouvy. O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně 

informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. 

Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení výběrového řízení, je však povinen 

jej sdělit subjektům provádějícím kontrolu v rámci daného operačního programu a dále tuto 

skutečnost s odůvodněním uvést v následující monitorovací zprávě či obdobném 

dokumentu. 

 

 

Zadavatel musí zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: 

 nebyly ve stanovené lhůtě podány ţádné nabídky, nebo 

 nebyly ve stanovené lhůtě podány ţádné nabídky splňující poţadavky zadavatele na 

předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni všichni 

uchazeči, nebo 

 byly zjištěny váţné nesrovnalosti67 nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového 

řízení, resp. výzvě, zadávací dokumentaci, nebo 

 odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímţ bylo moţné smlouvu uzavřít. 

 

 

                                                 

67 Z hlediska příjemce se nesrovnalostí rozumí jakékoli porušení smluvních podmínek stanovených právním 

aktem uzavřeným s poskytovatelem podpory a všech Nařízení Komise (ES) týkajících se čerpání finančních 

prostředků ze Strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. 

 

http://www.msmt.cz/
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Zadavatel můţe zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: 

 v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze 

na zadavateli poţadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo 

 vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo 

neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost podle článku 7.4.7 

(Smlouva s dodavatelem).  

 

 

7.5  Specifikace závazných postupů podle stanovené předpokládané hodnoty 

zakázky pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se 

vztahující na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zakázky malého rozsahu  

 

A. Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při předpokládané hodnotě 
plnění nedosahující 100 000 Kč bez DPH  

 U zakázek, kde předpokládaná hodnota plnění nepřesáhne 100 000 Kč bez DPH, 

nemusí být prováděno výběrové řízení a je dostačující zaslat přímo objednávku 

jednomu vhodnému dodavateli nebo písemně vyzvat takového dodavatele k podání 

cenové nabídky (pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky jiţ k dispozici).  

 Objednávka (a případná výzva k podání cenové nabídky) musí být zaslána dopisem 

nebo elektronicky a potvrzena dodavatelem.  

 Za uzavření smlouvy je téţ moţné pokládat přímé poskytnutí poţadovaného plnění 

dodavatelem. I v tomto případě platí, ţe příjemce musí při pořizování zboţí a sluţeb 

postupovat hospodárně. 

 S vybraným dodavatelem nemusí být nutně uzavřena písemná smlouva. 

 

V případě nákupu drobných poloţek v obchodě stačí doloţit paragon z obchodu (tj. 

stvrzenku o nákupu) s doplněnými náleţitostmi účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo paragon z obchodu a výdajový 

pokladní doklad příjemce, které spolu tvoří jeden účetní doklad. 

 

Za drobné poloţky jsou povaţovány takové poloţky, jejichţ cena nepřesáhne 10 000 Kč bez 

DPH. Věci určené podle druhu tvoří bez ohledu na jejich celkový počet jednu poloţku (např. 

PC sestava – počítač, monitor, klávesnice, myš). 
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B. Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při předpokládané hodnotě 
plnění nejméně 100 000 Kč a nedosahující 500 000 Kč bez DPH 

 Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 3 dodavatele68. 

 Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 9 dní ode dne odeslání výzvy 

(prokázat např. podacím lístkem k poštovní zásilce).  

 Hodnocení nabídek nemusí být prováděno hodnotící komisí, stačí, kdyţ jej provede 

pověřená osoba zadavatele. 

 S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva viz bod 7.4.7. 

 Zadavatel musí poţadovat splnění kvalifikačních předpokladů (minimálně výpis 

z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Doklad nesmí být ke dni podání 

nabídky starší neţ 90 kalendářních dní). Moţno předloţit originál či ověřenou kopii. 

 

 

C. Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu při předpokládané hodnotě 
plnění nejméně 500 000 Kč a nedosahující 2 000 000 Kč bez DPH 

 

 Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 5 dodavatelů a 

uveřejnit oznámení o zahájení výběrového řízení na stránkách poskytovatele 

podpory (MŠMT nebo ZS). 

 Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy nebo 

uveřejnění oznámení přičemţ odeslání a uveřejnění musí být provedeno během 

jednoho dne. 

 Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 3 člennou hodnotící komisí.  

 S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva  viz bod 7.4.7. 

 Zadavatel je povinen poţadovat splnění základních a profesních kvalifikačních 

předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54, přičemţ pro splnění základních 

kvalifikačních předpokladů postačuje předloţení čestného prohlášení. Výpis 

z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být ke dni podání nabídky 

starší neţ 90 kalendářních dní. Moţno předloţit originál či ověřenou kopii. 

 Součástí zadávací dokumentace musí být návrh smlouvy, nebo výzva musí obsahovat 

poţadavek na předloţení návrhu smlouvy uchazečem. 

 

 

 

                                                 

68V případě, ţe zadavatelem je MŠMT, musí být výzva k předloţení nabídek současně uveřejněna na 

internetových stránkách MŠMT.  
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Zakázky s vyšší hodnotou 

 

D. Postup pro zadávání zakázek při předpokládané hodnotě plnění nejméně 
2 000 000 Kč a nedosahující 6 000 000 Kč bez DPH 

 

 Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 5 dodavatelů a 

uveřejnit oznámení o zahájení výběrového řízení na stránkách poskytovatele 

podpory (MŠMT nebo ZS). 

 Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 15 dní ode dne odeslání/uveřejnění 

oznámení, přičemţ odeslání a uveřejnění musí být provedeno během jednoho dne. 

 Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 3 člennou hodnotící komisí.  

 S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva viz bod 7.4.7. 

 Zadavatel je povinen poţadovat splnění základních a profesních kvalifikačních 

předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemţ pro splnění základních 

kvalifikačních předpokladů postačuje předloţení čestného prohlášení. Výpis 

z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 nesmí být ke dni podání 

nabídky starší neţ 90 kalendářních dní. Moţno předloţit originál či ověřenou kopii. 

 Součástí zadávací dokumentace musí být návrh smlouvy, nebo výzva musí obsahovat 

poţadavek na předloţení návrhu smlouvy uchazečem. 

Zakázka můţe být zadána také prostřednictvím obchodní veřejné soutěţe dle zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 281 aţ 288 (dále jen zákon 

č. 513/1991 Sb.). Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném rozsahu) všechny 

poţadavky, relevantní podle těchto postupů, které nejsou v rozporu s kogentní částí úpravy 

veřejné obchodní soutěţe v zákoně č. 513/1991 Sb. 

 

 

E. Postup pro zadávání zakázek při předpokládané hodnotě plnění nejméně 
6 000 000 Kč bez DPH a vyšší 

 Zadavatel je povinen písemně vyzvat k podání nabídky alespoň 9 dodavatelů a 

uveřejnit oznámení o zahájení výběrového na stránkách poskytovatele podpory 

(MŠMT nebo ZS). 

 Lhůta pro podání nabídek musí trvat minimálně 35 dní ode dne odeslání/ uveřejnění 

oznámení, přičemţ odeslání a uveřejnění musí být provedeno během jednoho dne. 

 Hodnocení nabídek musí být prováděno minimálně 5 člennou hodnotící komisí.  

 S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva  viz bod 7.4.7. 

 Zadavatel je povinen poţadovat splnění základních a profesních kvalifikačních 

předpokladů dodavatele daných v § 53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemţ pro splnění základních 
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kvalifikačních předpokladů postačuje předloţení čestného prohlášení. Výpis 

z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v § 54 Zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nesmí být ke dni podání 

nabídky starší neţ 90 kalendářních dní. Moţno předloţit originál či ověřenou kopii. 

 Součástí zadávací dokumentace musí být návrh smlouvy, nebo výzva musí obsahovat 

poţadavek na předloţení návrhu smlouvy uchazečem.  

Zakázka můţe být zadána také prostřednictvím obchodní veřejné soutěţe dle zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 281 aţ 288 (dále jen 

zákon č. 513/1991 Sb.). Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném rozsahu) 

všechny poţadavky, relevantní podle těchto postupů, které nejsou v rozporu s kogentní částí 

úpravy veřejné obchodní soutěţe v zákoně č. 513/1991 Sb. 

 

7.6  Kontrola dodržování obecných zásad vyplývajících ze Smlouvy o ES 

Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických 

úkonech související s realizací zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech 

dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichţ pořízení v průběhu výběrového řízení, 

popř. po jeho ukončení vyţadují tyto závazné postupy.  

 

Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou při 

kontrolách dle zákona č. 320/2001 Sb. vyţadovány především následující základní 

dokumenty:  

 text oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvy zaslaný poţadovanému 

počtu zájemců k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky 

vč. dokladů prokazujících jejich odeslání; 

 doklad o uveřejnění výzvy k podávání nabídek a doklad o uveřejnění výsledku 

výzvy k podávání nabídek, je-li uveřejnění poţadováno (např. vytištěním 

příslušné internetové stránky pomocí funkce PRINTSCREEN); 

 nabídky podané uchazeči na základě oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. 

výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichţ vyplývá plnění nabízené 

uchazečem; 

 zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními 

osobami; 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, vč. dodatků k ní;  

 text oznámení o výsledku výběrového řízení zaslaný všem uchazečům, kteří podali 

nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, vč. dokladů prokazujících jejich 

odeslání.  

 

V případě přímého nákupu bez výběrového řízení budou kontrolovány předloţené účetní 

doklady. 

 

Doba, po kterou musí být příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací 

zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace. 
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Výše uvedené dokumenty (s výjimkou v případech zadání zakázky podle bodu 7.5 – A, kdy 

zadavatel předkládá pouze relevantní doklady), musí být jako doklad o provedení 

výběrového řízení předloţeny poskytovateli podpory, a to nejpozději společně s první 

ţádostí o platbu po ukončení výběru obsahující prokazované způsobilé výdaje vztahující se 

k výběrovému řízení. Poskytovateli se předkládají se ţádostí o platbu kopie uvedených 

dokumentů, originály uchovává příjemce a předkládá je na vyţádání kontrolním subjektům. 
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8. Pravidla monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích 

zpráv 

8.1 Monitorování projektu a monitorovací zprávy 

Monitorování je průběţné sledování, sběr dat a informací o projektech, jak kvantitativních, 

tak kvalitativních, subjekty implementační struktury OP VK z hlediska dosahování 

stanovených cílů. 

Monitorování slouţí jak příjemcům, tak i poskytovatelům podpory ke sledování průběhu 

realizace projektu i k případné včasné identifikaci rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem 

ve financování projektů. Zároveň také zabezpečuje dohled nad tím, aby byly finanční 

prostředky poskytované na realizaci konkrétního projektu vyuţity efektivně a vhodně, a 

zajistily tak naplnění cílů OP VK. 

Informace o monitorování průběhu projektu jsou rovněţ podkladem pro kontroly a audit 

projektu. 

K provádění činnosti monitorování sběru dat o aktivitách projektu a sběru dosaţených hodnot 

monitorovacích indikátorů je příjemce zavázán v právním aktu o poskytnutí dotace, a je proto 

povinen tento sběr dat zajistit. Příjemce je rovněţ povinen zajistit sběr potřebných údajů a 

informací od svých partnerů a dodavatelů sluţeb, kteří mají bezprostřední vliv na postup 

plnění projektových aktivit a monitorovacích indikátorů. Součástí monitorovací zprávy jsou 

také výsledky kontrol na místě. 

 

Informace o průběhu realizace projektu předává příjemce poskytovateli dotace formou 

pravidelných monitorovacích zpráv.  

 

Příjemce předkládá v průběhu realizace projektu poskytovateli podpory v pravidelných 

intervalech nebo v termínech stanovených poskytovatelem dva typy monitorovacích zpráv, 

které mají stejný formát; liší se v rozsahu poţadovaných informací: 

 průběţné monitorovací zprávy – předkládají se v průběhu realizace projektu; 

 závěrečnou monitorovací zprávu – předkládá se po ukončení realizace projektu. 

Po ukončení realizace projektu předkládá příjemce: 

 monitorovací zprávu o udrţitelnosti – předkládá se 1× ročně po dobu 5 let od 

ukončení projektu. 

Všechny monitorovací zprávy musejí být i s přílohami archivovány příjemci podpory 

(příjemce archivuje kopie monitorovacích zpráv a originály ostatních dokladů archivuje 

příjemce, případně partner). 

 

Monitorovací zprávy a přílohy monitorovacích zpráv jsou zpracovávány v českém jazyce do 

předepsaného formuláře nebo se vyplňují on-line v aplikaci Benefit7 na internetových 

stránkách www.eu-zadost.cz na záloţce Konto projektu. 

 

Formuláře všech typů monitorovacích zpráv, příloh k monitorovacím zprávám a postupy 

k jejich zpracování jsou dostupné na webových stránkách www.msmt.cz. 

http://www.msmt.cz/
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Pokyny k vyplňování Monitorovací zprávy a příloh jsou rovněţ uvedeny v pokynech Řídícího 

orgánu přímo v aplikaci Benefit na výše uvedených stránkách. 

 

 

8.2 Průběžné a závěrečné monitorovací zprávy 

Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím 

období, resp. realizaci celého projektu. 

 

Monitorovací zpráva se předkládá v elektronické verzi a v tištěné verzi podle poţadavků 

poskytovatele podpory. 

K monitorovací zprávě jsou téţ přikládány povinné přílohy, které jsou zpracovávány ve 

zvláštních formulářích, případně jsou výstupem aplikace Benefit 7 (ţádost o platbu). 

Statutárním zástupcem nebo oprávněnou osobou podepsaný originál monitorovací zprávy (se 

všemi přílohami), případně kopie v počtu stanoveném poskytovatelem, je zasílán či osobně 

doručen69 v zalepené obálce opatřené adresou poskytovatele a jménem oprávněné osoby, 

registračním číslem projektu, číslem jednacím a číslem monitorovací zprávy, názvem projektu 

a upozorněním „Neotvírat – Monitorovací zpráva“. 

Monitorovací zpráva se předkládá v pravidelných intervalech. V případě, ţe příjemce provedl 

vyúčtování způsobilých výdajů projektu a ţádá jejich proplacení, je k monitorovací zprávě 

přiloţena ţádost o platbu. Monitorovací zprávu, která je mimo reţim předem stanoveného 

intervalu, předkládá příjemce v případě mimořádné ţádosti o platbu. 

Poskytovatel podpory je při chybějících nebo neúplných informacích k dodaným 

monitorovacím zprávám oprávněn poţadovat po příjemci při jejich schvalování doplnění. 

Příjemce je povinen případné chybějící nebo doplňující údaje poskytnout do 15 pracovních 

dnů (nestanoví-li poskytovatel podpory lhůtu kratší), popř. vysvětlit důvod, proč nelze 

informace v poţadované kvalitě, čase a rozsahu poskytnout. Při nedostatečném doplnění nebo 

neposkytnutí údajů je moţné, aby schvalovatel monitorovací zprávy dal podnět ke kontrole na 

místě. 

 

8.2.1   Průběžná monitorovací zpráva 

Průběţné monitorovací zprávy o realizaci projektu předkládá příjemce poskytovateli podpory 

nejméně jednou za 3 měsíce od zahájení realizace projektu, vţdy do 30 kalendářních dnů od 

ukončení monitorovacího období. 

První monitorovací zpráva za projekt se předkládá po uplynutí 3 měsíců od začátku realizace 

projektu, tj. nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí tohoto období. Uplynutí třech 

měsíců je moţné počítat ode dne začátku realizace projektu nebo v souladu s kalendářními 

měsíci, tzn. od prvního dne měsíce, v němţ začal být projekt realizován, viz následující 

příklad.   

 

                                                 

69 Poskytovatel podpory určí, zda bude moţné monitorovací zprávu pouze zaslat nebo i osobně doručit.  
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Příklad: 

Pokud realizace projektu začala ke dni 15. 1. 2008, první průběţná monitorovací zpráva za 

období leden–březen 2008 bude předloţena nejpozději do 14. 5. 2008  ( za období od 15.1. do 

14.4.) v případě, ţe je doba uplynutí třech měsíců počítána ode dne začátku realizace projektu. 

V případě, ţe je doba uplynutí třech měsíců počítána od prvního dne měsíce, v němţ začal být 

projekt realizován, předloţí příjemce první monitorovací zprávu nejpozději do  30.4. 2008 za 

období (od 1.1 do 31.3) a dále předkládá zprávu za měsíce kalendářní.  

 

Kaţdá následující monitorovací zpráva se předkládá po uplynutí dalších 3 měsíců realizace 

projektu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení daného monitorovacího období.  

Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv můţe být poskytovatelem podpory upraven 

v právním aktu o poskytnutí dotace. 

Průběţná monitorovací zpráva můţe být předkládána s ţádostí o platbu (viz část Ţádost 

o platbu), v případě, ţe příjemce předkládá vyúčtování způsobilých výdajů projektu, nebo bez 

ţádosti o platbu. V případě, ţe příjemce nepředkládá vyúčtování, nemusí vyplňovat finanční 

část monitorovací zprávy. 

V případě, ţe by poslední průběţná monitorovací zpráva projektu měla být vypracována méně 

neţ jeden měsíc před ukončením realizace projektu, můţe příjemce sdělit tuto skutečnost 

poskytovateli podpory, který můţe povolit vypracování pouze této závěrečné zprávy. 

Pokud by zpracování průběţné monitorovací zprávy připadlo na termín ukončení projektu 

nebo po ukončení projektu, předloţí příjemce pouze závěrečnou monitorovací zprávu. 

  

8.2.2 Mimořádná průběžná monitorovací zpráva 

Při splnění podmínek stanovených v právním aktu je příjemce oprávněn předloţit 

mimořádnou ţádost o platbu, ke které musí být přiloţena průběţná monitorovací zpráva. 

Termín následující průběţné monitorovací zprávy se pak řídí podle této mimořádné průběţné 

monitorovací zprávy, tj. další průběţná monitorovací zpráva musí být předloţena opět po 

třech měsících realizace projektu (příp. dle právního aktu). 

 

Příklad: 

Pokud realizace projektu byla započata 1. 1. 2008, první průběţná monitorovací zpráva za 

období leden – březen 2008 bude předloţena nejpozději do 30. 4. 2008. Další průběţná 

monitorovací zpráva za období duben – červen 2008 bude předloţena nejpozději do 30. 7. 

2008. Pokud by byla odevzdána v dřívějším termínu, např. 30. 6. 2008 za období duben – 

květen 2008 z důvodu vyčerpání finančních prostředků, bude následující průběţná 

monitorovací zpráva předloţena pro období červen–srpen, a to nejpozději do 30. 9. 2008. 
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8.2.3 Závěrečná monitorovací zpráva 

Závěrečná monitorovací zpráva se váţe k ukončení projektu, tj. k datu, které je uvedeno 

v právním aktu. Příjemce je následně povinen zpracovat a předloţit poskytovateli podpory 

závěrečnou monitorovací zprávu společně se závěrečnou ţádostí o platbu. 

Tuto závěrečnou monitorovací zprávu předkládá příjemce nejpozději do 2 měsíců 

po ukončení projektu. 

Závěrečná monitorovací zpráva obsahuje informaci o zhodnocení úspěšnosti aktivit celého 

projektu a výsledcích, splněných aktivitách, prostředí, v nichţ byly realizovány, o publicitě, 

o jiţ známých dopadech projektu a o významných ovlivňujících faktorech realizace. 

Závěrečná monitorovací zpráva musí obsahovat popis podmínek, za kterých byl celý projekt 

realizován, informace o publicitě projektu a zdrojích financování a popis všech dalších 

skutečností, které mohou být pouţity ke zhodnocení projektu. 

V případě, ţe poskytovatel dotace povolil zpracování pouze závěrečné monitorovací zprávy 

v případech, které jsou popsány výše (zpracování průběţné monitorovací zprávy krátce před 

koncem projektu, k termínu ukončení nebo po ukončení projektu), bude závěrečná zpráva 

kromě celkového shrnutí a hodnocení aktivit projektu obsahovat i popis aktivit realizovaných 

v posledním monitorovacím období. 

V případě, ţe se jedná o grantový projekt nebo individuální projekt se schválenou podporou 

ve výši 3 mil. Kč a více70, musí být před podáním závěrečné monitorovací zprávy se ţádostí 

o platbu proveden audit projektu a auditorská zpráva musí být přiloţena k závěrečné zprávě. 

Spolu se závěrečnou monitorovací zprávou musí být vţdy předloţena i závěrečná ţádost 

o platbu (s výjimkou případů, kdy příjemce nevyuţil všechny poskytnuté zálohy). Ţádost 

o závěrečnou platbu vystaví příjemce dotace v částce odpovídající součtu všech 

uskutečněných výdajů v posledním monitorovacím období, dále do ní mohou být zahrnuty 

i způsobilé výdaje, které nebyly z objektivních důvodů uplatněny v předchozích 

monitorovacích zprávách a dále výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale 

věcně souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval (např. telefonní účty, kdy se projekt 

realizoval, závěrečný audit apod.). 

Závěrečná monitorovací zpráva ani závěrečná ţádost o platbu nejsou finančním vypořádáním 

projektu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. 

K závěrečné monitorovací zprávě je jako zvláštní příloha přikládána i Souhrnná informace 

o realizaci projektu, která obsahuje popis projektu a některé další údaje, které nejsou 

zpracovávány ve formuláři monitorovací zprávy. 

 

 

8.3 Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu 

Udrţitelnost je pětileté období po skončení vlastní realizace projektu vymezené čl.57 Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006, pravidly uvedenými v Příručce pro ţadatele o finanční podporu z OP 

VK a v Metodických dopisech. V souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 můţe být 

                                                 

70 Poskytovatel můţe vyţadovat audit i u grantových projektů se schválenou podporou nedosahující 3 mil. Kč. 

Tato povinnost musí být zakotvena v právním aktu o poskytnutí dotace. 
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příspěvek z fondů pro daný projekt zachován pouze tehdy, pokud do pěti let od ukončení 

neprojde projekt podstatnou změnou, která: 

a) ovlivňuje povahu projektu nebo výsledky jeho provádění anebo poskytuje 

podniku nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu a 

b) je výsledkem buď změny formy vlastnictví poloţky infrastruktury nebo 

zastavením produktivní činnosti 

Česká republika (poskytovatel podpory) má povinnost informovat o těchto změnách Komisi a 

dále postupovat v souladu s články 98 a 102 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudrţnosti.  

Jiţ ţadatel v ţádosti specifikuje aktivity, které povedou k udrţitelnosti projektu a které jsou 

následně posuzovány hodnotiteli i výběrovou komisí.  

K udrţení výstupů projektu se následně příjemce zavazuje v právním aktu. V textu právního 

aktu nebo v rámci schválené podoby projektu (příloha právního aktu) je přesně uvedeno, co 

zaručí udrţitelnost projektu (na základě Ţádosti). 

Po dobu udrţitelnosti musí příjemce dotace zajistit další vyuţívání výstupů projektu. Je-li 

v rámci projektu vytvořen nějaký produkt, měl by tento produkt být zachován a dále uţíván 

v souladu s aktivitami, na něţ se projekt zaměřil, pakliţe se nejedná o jednorázovou investici 

vyuţitelnou pouze v daný moment a pro účely dalšího běhu projektu. 

Je-li v projektu vyuţito kříţové financování, musí být zakoupený majetek nebo stavební 

úpravy dále vyuţívány či provozovány v souladu s tím, na co byly pořízeny nebo za jakým 

účelem byly upraveny. Není moţné, aby po skončení finanční podpory z OP VK byl majetek 

prodán nebo vyuţíván k naprosto odlišným účelům.  

Popis udrţitelnosti majetku po dobu 5 let po ukončení financování z OP VK, který byl 

nakoupen v rámci kříţového financování, musí být rovněţ uveden v monitorovací zprávě 

o udrţitelnosti. 

Za udrţitelnost projektu se nepovaţuje pouhé udrţení tohoto majetku pořízeného z prostředků 

ESF, jelikoţ se v tomto případě jedná o povinnost příjemce. 

Udrţitelností také není samovolné šíření výsledků a výstupů projektu třetími osobami bez 

aktivní účasti příjemce či jeho partnerů. 

Udrţitelnost projektu můţe být zajištěna z vlastních zdrojů příjemce či jeho partnerů, z jiných 

veřejných či soukromých zdrojů. 

 

Příjemce dotace dokládá udrţitelnost projektu monitorovací zprávou o udrţitelnosti projektu, 

kterou předkládá poskytovateli dotace vţdy jednou ročně po dobu pěti let po ukončení 

realizace projektu. 

První monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu bude předloţena po jednom roce od data 

ukončení realizace projektu uvedeného v právním aktu, a to nejpozději do 2 měsíců 

následujících po tomto datu. 

 

Příjemce vyplňuje monitorovací zprávu o udrţitelnost do formuláře dostupného na webových 

stránkách www. msmt.cz. 
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Naplňování a udrţení aktivit a hodnot výstupů projektu bude následně předmětem kontroly ze 

strany příslušných institucí v rámci kontrol na místě. Kontrole udrţitelnosti budou podrobeny 

projekty vybrané formou výběru vzorku na základě analýzy rizik ukončených projektů. 

Při nesplnění povinnosti udrţitelnosti je poskytovatel dotace oprávněn vyzvat příjemce ke 

vrácení dotace nebo její části.  

 

 8.4 Žádost o platbu 

V ţádosti o platbu se uvádějí všechny způsobilé výdaje projektu, které příjemce (případně 

jeho partneři) prokazuje v rámci dané monitorovací zprávy, tedy výdaje, které vznikly 

v průběhu odpovídajícího monitorovacího období. 

K těmto výdajům jsou v příloze monitorovací zprávy - Soupiska účetních dokladů uvedeny 

účetní doklady, jimiţ příjemce dokládá, ţe výdaje byly skutečně vynaloţeny.  

Poskytovatel můţe v právním aktu stanovit povinnost předkládat kopie buď všech těchto 

účetních dokladů uvedených na soupisce, nebo stanovit limit hodnoty účetních dokladů (do 

maximální hodnoty 10 000 tis. Kč71 za jeden účetní doklad), do kterého nepoţaduje 

předloţení kopií účetních dokladů společně s ţádostí o platbu. Tyto účetní doklady však musí 

být příjemcem/partnerem předloţeny dodatečně na vyţádání poskytovatelem dotace nebo 

v případě kontroly na místě. 

Do soupisky se zařazují výdaje vzniklé a uhrazené během sledovaného období. Je ovšem 

moţné zařadit i výdaj vzniklý v předchozích obdobích realizace, pokud nebyl prokazován 

v předchozích monitorovacích zprávách. Tato situace přichází v úvahu, kdyţ např. příjemce 

má k dispozici dokumentaci k výdaji aţ v dalším monitorovacím období, a proto jej nemohl 

zařadit do předchozí ţádosti o platbu. 

 

8.5 Monitorovací indikátory 

V rámci monitorování realizace projektu musí kaţdý příjemce průběţně sledovat naplňování 

indikátorů, jejichţ plánovanou hodnotu si stanovil jiţ při zpracování projektové ţádosti. 

Uzavřením právního aktu s poskytovatelem podpory se tyto monitorovací indikátory stávají 

závaznými. 

Při monitorování realizace projektu musí příjemce průběţně sledovat naplňování těchto 

monitorovacích indikátorů v podrobnějším členění (např. podle pohlaví). 

 

Vykazované indikátory se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem (nebo 

partnerem) projektu. Evidencí se myslí např. záznamy o kaţdém ţákovi, docházka, záznamy 

o vydaných certifikátech po skončení výuky apod. 

Při shromaţďování údajů potřebných pro dokladování monitorovacích ukazatelů je nutné 

postupovat v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

Přehled a Postup při vykazování indikátorů je k dispozici na webových stránkách 

www.msmt.cz. 

 

                                                 

71 Posuzuje se uvedená částka včetně DPH. 
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9. Kontroly, audit a auditorská zpráva 

9.1 Kontroly projektu 

Uzavřením právního aktu s poskytovatelem podpory se příjemce této podpory i za své 

projektové partnery zavazuje k tomu, ţe umoţní provádět kontroly projektu, tedy kontroly 

věcné i finanční stránky realizace projektu (včetně udrţitelnosti) v rámci kontroly na místě 

(místo realizace projektu) všem subjektům implementační struktury OP VK, pověřeným 

kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního 

dvora. Tyto kontroly mohou probíhat před začátkem realizace projektu (slouţí k ověření 

skutečností týkajících se informací a údajů uvedených v projektové ţádosti), v průběhu 

realizace projektu, v době udrţitelnosti i po ukončení projektu aţ do roku 2025. 

Cílem kontrol je zejména prověřování, zda jsou dodrţovány právní předpisy a opatření, zda je 

zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem
72 

nebo jiným 

nedostatkům a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání 

s veřejnými prostředky. 

 

9.2 Formy kontrol 

9.2.1   Administrativní kontroly projektu 

Jedná se o administrativní ověřování projektu, při kterém pracovníci poskytovatele podpory 

provádějí kontrolu jak z hlediska finančního, tak věcného, a to v rámci přijímání projektových 

ţádostí, vyhotovování právního aktu, schvalování ţádostí o platbu, kontroly monitorovacích 

zpráv, sledování monitorovacích indikátorů, výkaznictví, příp. při dalších činnostech. Tato 

kontrola probíhá na pracovišti poskytovatele podpory. 

 
9.2.2  Kontroly na místě (kontrola fyzické realizace projektů) 

Kontrola na místě je prováděna formou veřejnosprávní kontroly podle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 

                                                 

72  Nesrovnalostmi se rozumí porušení právních předpisů ES nebo českých předpisů (včetně podmínek 

stanovených příjemci právním aktem o poskytnutí podpory), které upravují pouţití prostředků ES nebo 

veřejných zdrojů ČR, v důsledku tohoto porušení jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo 

souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované,  a to buď sníţením nebo ztrátou 

příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje. 

To znamená, ţe se jedná o kaţdé porušení podmínek, za kterých byly prostředky SF poskytnuty ČR, a kaţdé 

porušení podmínek, za kterých jsou tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále 

poskytovány příjemcům. 
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V případě kontrol na místě se jedná o ověřování skutečného stavu (fyzického stavu účetnictví, 

dokumentace, průběhu realizace projektu atd.), seznámení se s celkovým systémem řízení 

projektu, kontroly udrţitelnosti projektu, příp. prověření dalších dílčích oblastí. Porovnává se 

při nich skutečný stav realizace projektu se stavem deklarovaným v monitorovacích zprávách, 

a to jak z věcného, tak z finančního hlediska. 

V rámci kontrol na místě se také zjišťuje, zda spolufinancované výrobky, zboţí a sluţby byly 

dodány, uplatňované výdaje byly skutečně vynaloţeny v souladu s pravidly OP VK a zda byl 

zajištěn soulad se souvisejícími právními předpisy EU a ČR v souvislosti se způsobilostí 

výdajů, zadáváním veřejných zakázek v rámci projektu, s poskytováním veřejné podpory, 

zajištěním povinné publicity projektu, naplňováním horizontálních témat. 

Fyzické kontroly spočívají v kontrole na místě u příjemce dotace, případně i u jeho partnerů. 

Kontroly na místě provádí vţdy vícečlenná kontrolní skupina. Tvoří ji vţdy minimálně dva 

kontrolní pracovníci, kteří se na místě prokáţou Pověřením k provedení kontroly daného 

projektu. Ke kontrole mohou být přizvány další osoby (přizvané osoby). 

Příjemce dotace má právo být informován o připravované kontrole s dostatečným předstihem 

a má také právo být informován o zaměření kontroly (kontrolovaných oblastech) a o době 

trvání kontroly, případně o časovém harmonogramu kontroly. 

Poskytovatel dotace však nemusí příjemce informovat o připravované kontrole v předstihu 

v případě, kdy jde o kontrolu na základě zjištěných nedostatků z monitorovacích zpráv, 

ţádostí o platbu nebo podnětů k prošetření podezření na nesrovnalost. V takovém případě by 

oznámení kontroly předem mohlo vést ke zmaření účelu kontroly. 

Příjemce dotace je povinen v průběhu kontroly na místě: 

 vytvořit kontrolní skupině podmínky pro provedení kontroly; 

 zajistit materiální a technické zabezpečení výkonu kontroly; 

 osobně se kontroly zúčastnit a zdrţet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její 

řádný průběh; 

 poskytnout součinnost při kontrole; 

 nést náklady spojené s výkonem kontroly; 

 předloţit kontrolní skupině na vyţádání dokumenty potřebné pro provedení kontroly, 

příp. poskytnout další informace k předmětu kontroly; 

 umoţnit vstup na pozemky, do budov, příp. dalších prostor; 

 předloţit výsledky předchozích kontrol ve vztahu k předmětu kontroly; 

 přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků zjištěných při veřejnosprávní 

kontrole bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem 

(subjektem oprávněným ke kontrole) v Protokolu o výsledku kontroly projektu. 

 

Hlavním cílem kontrol na místě je: 

 ujistit se, ţe projekt probíhá v souladu s vydaným právním aktem o realizaci projektu a 

v rámci pravidel OP VK; 

 ověřit, zda má předkladatel zavedeny vhodné a přiměřené systémy pro dokladování 

projektových výdajů a aktivit; 

 ověřit, zda byly splněny povinnosti stanovené v právním aktu o realizaci projektu 

v rámci OP VK; 
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 ověřit, zda byly poţadované finanční prostředky skutečně vynaloţeny a jsou ve shodě 

s právním aktem o realizaci projektu v rámci OP VK; 

 ověřit, zda je vedena řádná archivace dokumentů souvisejících s projektem 

realizovaným za podpory OP VK atd. 

V případě, ţe je v projektu zahrnut partner, probíhají u něho stejné kontroly jako u příjemce 

dotace. 

Kontrola na místě bude dle pravidel OP VK provedena u všech projektů alespoň jednou za 

dobu trvání projektu. 

 

Na základě min. 10% vzorku projektů stanoveného dle analýzy rizik nebo vlastního uváţení 

poskytovatele podpory (na základě zkušeností z administrace projektů) bude dále provedena 

také kontrola po ukončení projektu, která má za cíl převáţně zkontrolovat povinnost 

udrţitelnosti projektu (nejméně 5 let po skončení projektu). Tyto kontroly budou zahájeny 

nejdříve po 18 měsících po ukončení realizace projektu, příp. předloţení závěrečného 

vyúčtování (viz Kapitola Monitorovací zpráva o udrţitelnosti projektu). 

Další subjekty oprávněné ke kontrole v rámci OP VK: 

 Ministerstvo financí ČR; 

 Platební a certifikační orgán (PCO); 

 Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ); 

 Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ); 

 Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF); 

 Finanční úřady (FÚ); 

 Pracovní skupina pro nesrovnalosti AFCOS; 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe (ÚOHS); 

 příp. další orgány, které ke kontrole v rámci OP VK opravňuje česká nebo evropská 

legislativa. 

 

9.3 Nesrovnalosti při realizaci projektu 

Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů Společenství vyplývající z jednání nebo 

opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném 

rozpočtu Evropských společenství, a to započtením neoprávněného výdaje do rozpočtu 

Společenství. Nesrovnalosti představují porušení pravidel ES nebo českých právních norem, a 

to úmyslné i z nedbalosti.  

Pojem nesrovnalost („irregularity“) je pro účely ochrany finančních zájmů EK a zacházení 

s prostředky poskytnutými ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství definován 

v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti.  

 

Z hlediska příjemce je nesrovnalostí jakékoli porušení smluvních podmínek stanovených 

právním aktem uzavřeným s poskytovatelem podpory, podmínek stanovených touto Příručkou 

pro příjemce a všech Nařízení Komise (ES) týkajících se čerpání finančních prostředků ze 

Strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. 
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Při podezření na nesrovnalost při realizaci projektu poskytovatel podpory můţe provést 

kontrolu na místě u příjemce dotace a při zjištění nesrovnalosti uloţit nápravná opatření nebo 

případně sankce, podle charakteru zjištěné nesrovnalosti (např. porušení rozpočtové kázně 

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 

 

9.4 Sankce při nenaplnění plánovaných monitorovacích indikátorů projektu 

GP – Pokud příjemce nenaplní výsledky a výstupy monitorovacích indikátorů uvedených 

v ţádosti o finanční podporu ve stanovenou dobu nebo nezajistí udrţitelnost výsledků nebo 

výstupů, je poskytovatel oprávněn stanovit sankci ve výši: 

a) 5 % ze všech dosud proplacených prostředků projektu v případě, ţe dojde 

k nenaplnění monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů nejvýše o 15 %73; 

b) 30 % ze všech dosud proplacených prostředků projektu v případě, ţe dojde 

k nenaplnění monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů více neţ o 15 %, ale 

nejvýše o 50 %; 

c) pokud nenaplnění monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů přesáhne 50 %, 

poskytovatel vţdy odstoupí od právního aktu. 

Pro výpočet sankce podle písm. a) – c) se má za to, ţe kaţdý z monitorovacích indikátorů má 

stejnou váhu. 

Výše uvedené sankce se týkají nesplnění kaţdého jednotlivého indikátoru, v případě 

nesplnění více indikátorů se procentuální sankce za jednotlivé indikátory sčítají, není-li 

v uzavřeném právním aktu o poskytnutí podpory uvedeno jinak. 

V případě, ţe příjemce zjistí jiţ v průběhu realizace projektu, ţe naplňování monitorovacích 

indikátorů projektu je ohroţeno, je nutné, aby co nejdříve zahájil nápravná opatření, případně 

situaci řešil ve spolupráci s poskytovatelem podpory, např. formou podstatné změny projektu 

(tato podstatná změna projektu můţe vést ke sníţení rozpočtu projektu) viz Kapitola – 

Podstatné změny projektu. 

IP – Za nesplnění monitorovacích indikátorů výsledků a výstupů jsou stanoveny tyto sankce: 

a) za nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru výsledků nebo výstupů více 

neţ o 50 % sankce v celkové výši všech vyúčtovaných způsobilých výdajů; 

b) za nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru výsledků nebo výstupů více neţ 

o 25 %, ale nejvýše 50 % sankce v celkové výši 25 % všech vyúčtovaných     

způsobilých výdajů; 

c) za nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru výsledků nebo výstupů více neţ 

o 10 %, ale nejvýše 25 % sankce v celkové výši 5 % všech vyúčtovaných způsobilých 

výdajů; 

d) za nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru o nejvýše 10 % se nestanoví 

sankce. 

 

                                                 

73 ZS můţe ve Smlouvě o realizace GP rozhodnout, ţe při nenaplnění jakéhokoliv monitorovacího indikátoru o 

nejvýše 10 % se sankce nestanoví. 
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9.5 Další sankce 

Povinnosti příjemce jsou uvedeny v právním aktu o poskytnutí podpory. Sankce za neplnění 

těchto povinností jsou v tomto právním aktu specifikovány. 

 

9.6 Audit projektu a auditorská zpráva 

U všech projektů se schválenou podporou z veřejných prostředků rovnou nebo vyšší 

3 000 000 Kč (včetně DPH) musí být realizován externí audit projektového účetnictví 

autorizovaným a vyškoleným auditorem. Tento audit musí být dokončen před podáním 

závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné ţádosti o platbu poskytovateli podpory. 

Poskytovatel podpory můţe poţadovat provedení závěrečného auditu i u projektů, které jsou 

z veřejných prostředků financované částkou niţší neţ 3 mil. Kč včetně DPH, tento poţadavek 

pak musí být uveden v právním aktu. 

Výrok auditora (auditorská zpráva) v českém jazyce musí být přiloţen k ţádosti o závěrečnou 

platbu projektu. V auditorské zprávě potvrdí auditor, ţe dodaná účetní evidence (příjmy a 

výdaje) je správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpůrných dokumentů, 

a také se vyjádří ke správnosti evidovaných způsobilých výdajů, které vznikly v souvislosti 

s projektem. 

Audit projektového účetnictví se týká jak projektového účetnictví příjemce, tak projektového 

účetnictví jeho partnerů. Při auditu je proveden audit projektového účetnictví všech subjektů 

zapojených do realizace projektu najednou. Audit nebude prováděn u partnerů bez finančního 

příspěvku. 

Audit projektu je prováděn pouze jednou v průběhu realizace projektu, a to po jeho ukončení. 

Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností, kteří jsou zapsáni 

v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 254/2000 Sb., 

o auditorech. 

Příjemce dotace musí nejpozději 6 měsíců před plánovaným ukončením projektu uzavřít 

smlouvu s auditorem, jejíţ součástí musejí být poţadavky na zpracování auditu podle 

podmínek OP VK. 

V nejbliţší monitorovací zprávě pak příjemce uvede informace o uzavření této smlouvy a 

kopii smlouvy přiloţí k této monitorovací zprávě. 

Náklady na provedení externího auditu projektu jsou způsobilými náklady projektu a jsou 

zahrnuty do Kapitoly rozpočtu č. 8 – Náklady vyplývající ze smlouvy/Rozhodnutí. Cena za 

provedení auditu musí být cenou obvyklou v místě a čase uskutečnění výdaje. 

Při převzetí auditorské zprávy by příjemce měl společně s auditorem zkontrolovat, zda 

auditorská zpráva splňuje všechny náleţitosti dle zákona a neobsahuje např. technické chyby 

(součty apod.). Zpráva auditora, obsahující výrok auditora podle zákona č. 254/2000 Sb., 

o auditorech, v platném znění, musí být dodána a fakturována nejpozději do dvou měsíců po 

ukončení realizace projektu dle právního aktu a musí obsahovat náleţitosti podle § 14 tohoto 

zákona, kde jsou uvedeny i povinné náleţitosti obsahu auditorské zprávy. 

Pokud poskytovatel podpory shledá, ţe audit doloţený auditorskou firmou je proveden 

nekvalitně nebo obsahuje chyby, nemusí poskytovatel podpory výdaje spojené s pořízením 

tohoto auditu uznat jako způsobilé a můţe si vyţádat provedení nového auditu. 
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10. Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám, resp. osobám 

z cílových skupin 

 
10.1 Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám projektu 

Cílové skupiny jsou osoby nebo organizace, na které jsou aktivity projektu zaměřené a které 

z nich budou mít prospěch. Většina projektů financovaných z ESF, resp. OP VK, je zaloţena 

na naplňování monitorovacích indikátorů sledujících počet podpořených osob, tedy počet 

zástupců cílových skupin, které se pro účast v projektových aktivitách podařilo získat 

(účastnili se projektových školení nebo jiných akcí, a byli tak v rámci projektu podpořeni). 

 

10.2 Postupy při oslovování cílových skupin a při komunikaci s cílovými skupinami 

Cílové skupiny mohou být pro účast v projektu získávány a motivovány a k tomuto účelu by 

měly být vyuţívány takové nástroje, které jsou z právního hlediska nenapadnutelné. 

Pro účely oslovování a zapojování cílových skupin do realizace projektu mohou nejlépe 

poslouţit nástroje publicity projektu – letáčky, plakáty, informační akce, prezentace projektu 

na seminářích a konferencích, inzerce v tisku, prezentace projektu ve sdělovacích 

prostředcích. 

Příjemce a jeho partneři by se měli vyvarovat takových forem oslovování zástupců cílových 

skupin, které by mohly vést k jejich diskreditaci, diskreditaci projektu jako takového, a 

následně i poskytovatele podpory. 

V případě, kdy je součástí aktivit projektu i to, ţe zástupci cílové skupiny – účastníci 

projektových aktivit budou v průběhu projektu příjemcem nebo jeho partnery průběţně 

oslovováni nebo informováni o dalších aktivitách projektu, je nezbytné, aby si realizátoři 

projektu zajistili souhlas zástupců cílových skupin se zasíláním dodatečných informací, 

týkajících se výhradně aktivit realizovaného projektu. 

 

10.3 Účely evidence osob z cílových skupin 

Příjemce je povinen vést v průběhu projektu evidenci cílových skupin. Na základě této 

evidence se provádí kontroly způsobilosti příslušných výdajů a monitoring projektu. 

Kvantitativní údaje o počtu osob a organizací podpořených v projektu jsou rovněţ zdrojem 

pro určení hodnot monitorovacích indikátorů. 

Pro účely evidence příjemce zajistí jmenné seznamy s kontaktními údaji o jednotlivcích 

z cílových skupin, kteří se zúčastnili akcí uskutečněných v rámci projektu nebo pro které byly 

některé činnosti projektu prováděny. Evidenční seznamy nebo karty, přihlášky, monitorovací 

listy nebo účastnické listy, prezenční listiny apod. mohou pro účely projektu obsahovat i jiné 

osobní údaje pro potřeby evidence projektu (jméno, datum narození, adresa, kontakty apod.). 

Jako doklad k evidenci mohou slouţit také výpisy ze školní matriky nebo z třídní knihy. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat také datům a evidenci nezletilých osob (například ţáků 

škol, které jsou do projektu zapojeny) a zváţit, zda pro účast nezletilého v projektu je nutný 

souhlas zákonného zástupce. 

Příjemce by měl dále zpracovávat a uchovávat jako zdroj informací o cílové skupině projektu 

podle jednotlivých oblastí podpory např. čestná prohlášení o příslušnosti k cílové skupině 
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projektu z hlediska regionálního dopadu (bydliště, pracoviště), z hlediska profesního zaměření 

(student, učitel, zaměstnanec, zaměstnavatel), z hlediska znevýhodnění v přístupu ke 

vzdělávání, dále čestné prohlášení podpořené osoby, ţe nečerpá dvojí podporu na identické 

aktivity – za ţáky bude toto čestné prohlášení dokládat škola, apod.). 

Příjemce musí dodrţovat aspekt regionální podpory pro cílové skupiny (např. cílová skupina 

GP můţe být podporována, pouze pokud přísluší k území příslušného kraje, kde je projekt 

realizován) a tomu přizpůsobí i evidenci o cílové skupině v projektu. 

 

10.4 Ochrana osobních údajů 

Příjemce musí při zajišťování a evidenci osobních údajů postupovat v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.  

Příjemce musí vţdy zajistit souhlas evidovaných osob nebo jejich zákonných zástupců 

s vyuţitím jejich osobních údajů a vţdy musí tyto evidované osoby informovat o způsobu 

vyuţití jejich osobních údajů a o skutečnosti, ţe tyto údaje (jméno, kontaktní adresa, rok 

narození, případně další údaje) mohou být vyuţívány třetí osobou pověřenou poskytovatelem 

podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a 

kontroly projektů. 

Manipulace s osobními údaji a evidence účastníků projektu, zvláště archivace těchto údajů a 

jejich předávání třetím osobám, se řídí výše uvedeným zákonem, včetně tzv. oznamovací 

povinnosti, v rámci které je příjemce dle § 16 výše uvedeného zákona povinen oznámit 

zpracovávání osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů před započetím zpracovávání 

těchto údajů. 

Výjimka pro projekty, u kterých se poskytnutí finanční podpory řídí zákonem č.  

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) – Individuální projekty: 

Na zpracování osobních údajů příjemcem podpory pro účel uvedený výše se nevztahuje 

oznamovací povinnost podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

s ohledem na ustanovení písmene b) § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

kdy údajů shromaţďovaných příjemcem je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících 

ze zvláštního zákona. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

který v § 14, odst. 3), písm. g) stanovuje, ţe poskytovatel dotace vydá písemné rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, které obsahuje podmínky, jeţ musí příjemce dotace v souvislosti 

s pouţitím dotace splnit. V právním aktu o poskytnutí dotace vydaném poskytovatelem 

podpory je příjemce zavázán k naplňování monitorovacích indikátorů a k dodrţování Příručky 

pro příjemce finanční podpory OP VK. Právní akt o poskytnutí podpory a Prováděcí 

dokument OP VK detailně specifikují monitorovací indikátory, které musejí být příjemcem 

vykazovány a pro jejichţ naplnění a vykazování je nezbytné shromaţďovat osobní údaje. 

Ve všech ostatních případech platí pro příjemce oznamovací povinnost. 
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11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 

 

11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 

V souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen jasně 

informovat subjekty účastnící se projektu (cílové skupiny i širokou veřejnost) o tom, ţe tento 

projekt realizovaný v rámci OP VK je spolufinancován z Evropského strukturálního fondu 

(ESF). K tomu se zavazuje kaţdý příjemce jiţ v samotné projektové ţádosti. Z důvodu 

spolufinancování OP VK i ze státního rozpočtu ČR je příjemce dotace povinen uvádět na 

dokumentačních, informačních a propagačních materiálech projektu také informaci o této 

skutečnosti. 

Financování OP VK z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, musí být zdůrazněna během 

všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace projektu i při 

prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních, výročních a monitorovacích 

zprávách o realizaci projektu, během vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí apod. 

Kaţdý příjemce musí: 

 Zajistit realizaci informačních a propagačních aktivit na úrovni projektů  (příjemce má 

zodpovědnost vhodným způsobem informovat veřejnost o pomoci získané z ESF). 

 Dodrţovat pravidla podle Manuálu vizuální identity OP VK (závazná pravidla jsou 

k dispozici na www.msmt.cz) a podle Manuálu vizuální identity ESF v ČR 2007-13 

(závazná pravidla jsou k dispozici na www.esfcr.cz). Dodrţovat zásady pouţití loga 

MŠMT, která jsou k dispozici na www.msmt.cz .74 

 Pravidelně předkládat monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu (zprávy lze 

 vyuţít k prezentaci získaných zkušeností v informační a propagační kampani, kde 

 mohou slouţit jako zdroj příkladů dobré praxe nebo ukázky problematických míst 

 realizace projektů). 

o Zajistit, aby se všichni účastníci projektu dozvěděli o tom, ţe realizovaný projekt je 

v rámci OP VK spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR. Podmínkou je, aby 

kaţdý dokument (včetně projektové dokumentace, prezenčních listin a certifikátů, 

viz dále) obsahoval informaci, ţe OP VK je spolufinancován z ESF a státního 

rozpočtu ČR. 

 Souhlasit se začleněním jeho osoby na veřejně přístupný seznam příjemců. 

 

11.2 Volba propagačních nástrojů a reportování 

Obsah a volba vhodných informačních a propagačních nástrojů pro zajištění publicity 

projektu a jejich věcné a organizační zajištění jsou v kompetenci příjemce, který můţe 

rozhodnout, který z nich při realizaci projektu bude vyuţívat. 

Obsah dokumentů zpracovaných pro účely zajištění publicity projektu je plně v kompetenci 

příjemce projektu a nelze jej povaţovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České 

republiky. 

                                                 

74 Pro pouţívání loga MŠMT pro účely dodrţování zásad publicity OP VK byla udělena výjimka z Grafického manuálu verze 1:  

 minimální velikost loga MŠMT s popiskem je stanovena na 15 mm; 

 v případě uţití loga MŠMT v logolinku je přípustná vzdálenost mezi logy stanovena na šířku noţičkypísmene f v logu ESF..  

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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Zvolené nástroje a prostředky zajištění publicity projektu uvádí příjemce jiţ v ţádosti 

o finanční podporu a tyto jsou následně zakotveny v právním aktu. Dodrţování a realizace 

povinné publicity projektu budou na základě těchto smluvních podmínek předmětem kontrol 

projektu. Náklady na povinnou publicitu projektů jsou způsobilými náklady projektu. 

Příjemce informuje poskytovatele dotace v průběhu realizace projektu o zajišťování publicity 

prostřednictvím monitorovacích zpráv (část o průběhu publicity projektu). Tyto informace 

mohou slouţit ve vztahu k informační a propagační kampani jako zdroj příkladů dobré praxe 

nebo ukázky problematických míst realizace projektů. 

Příjemce je povinen na vyţádání poskytovatele dotace poskytnout ke zveřejnění informace 

o průběhu projektu, o naplňování jeho cílů a o jeho výsledcích v rámci zajištění 

informovanosti o přínosech poskytované dotace. 

 

11.3 Nástroje propagačních aktivit 

K zajištění propagačních aktivit projektu jsou doporučovány následující nástroje a prostředky 

(zvolené nástroje a prostředky by měly odpovídat potřebám, rozpočtu a velikosti projektu): 

 internet (webové stránky projektu) 

- průběţné aktualizace informací týkajících se realizovaných projektů na vlastních 

www stránkách příjemce; 

- aktualizace těchto informací na stránkách ŘO, případně ZS, nebo poskytnutí 

podkladů pro aktualizaci odpovědným osobám; 

 publikace, školicí a informační materiály 

 tiskové zprávy, články, rozhovory a další formy propagace projektů v regionálních 

 sdělovacích prostředcích 

 tiskové konference při zahájení projektu, v jeho průběhu, případně při jeho ukončení 

 články a tematické přílohy v tisku, inzerce 

 letáky a plakáty 

 propagační předměty – vlajka EU, loga ESF a OP VK, samolepky, hlavičkové papíry 

 atd. 

 

Příjemce je povinen informovat o spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP VK 

z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR:umístěním loga EU, ESF a loga OP VK na všech 

materiálech vztahujících se k realizaci projektu (informační a školicí materiály, propagační 

materiály a předměty, umístění odkazu na internetové stránky EU na stránkách informujících 

o ESF v ČR), dále je povinen umístit vlajky EU v místnostech, kde se konají konference, 

semináře, školení, výstavy a veletrhy, na kterých je projekt prezentován nebo které jsou 

součástí projektu. 

Kaţdý dokument vztahující se k projektu (např. prezenční listiny, certifikáty, publikace, 

tiskoviny, propagační a informační materiály, programy školení a konferencí, pracovní 

smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, hlavičkové papíry), včetně 

elektronických dokumentů (odborné a propagační prezentace) a korespondence musí být 

označen v souladu s pravidly vizuální identity ESF a OP VK. 
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Loga ESF a OP VK  a vlajka EU musejí být umístěna na zařízení a vybavení zakoupeném 

z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Příjemce můţe logem ESF a OP VK a vlajkou EU 

označit také kancelář uţívanou pro řízení realizace projektu. 

V místnostech, kde jsou organizované akce realizované v rámci OP VK (školení apod.) musí 

být umístěna loga ESF a OP VK , vlajka EU a informace o tom, ţe je akce financována 

z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.  

Kaţdá akce realizovaná v rámci OP VK musí být na začátku rovněţ uvedena informací o tom, 

ţe je financovaná z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 

 

 

11.4 Povinné sdělení 

Spolufinancování projektu z prostředků ESF a prostředků ČR musí být na všech informačních 

a propagačních materiálech a dokumentech vyjádřena následujícím sdělením75: 

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky“ 76. 

Na informačních a propagačních materiálech  musí být pouţito sdělení zdůrazňující přidanou 

hodnotu pomoci Společenství77:  

„Investice do rozvoje vzdělávání“. 

 

 

 

 

 

 

11.5 Pravidla vizuální identity 

Při provádění všech informačních a propagačních aktivit jsou příjemci dotace povinni 

informovat cílové skupiny, ţe realizovaný projekt je v rámci OP VK spolufinancován 

z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR a to zejména pouţíváním závazných log. Příjemci 

jsou při pouţívání těchto log povinni dodrţovat pravidla vizuální identity ESF a OP VK. 

 

                                                 

75 Na drobných propagačních předmětech není nutné pouţívat povinné sdělení „Tento projekt je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“. 

76 Slovo „projekt“ je moţné v odůvodněných případech nahradit slovem jiným, které lépe vyjadřuje charakter 

daného informačního nebo propagačního materiálu (např.: „Tento produkt je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“ nebo „Tato publikace je spolufinancována 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“ nebo „Tento leták je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“ atp.). 

77 Na drobných propagačních předmětech není nutné pouţívat povinné sdělení: „Investice do rozvoje 

vzdělávání“. 



 119 

Následující text jednoznačně vymezuje závazný sled log na informačních a propagačních 

materiálech ŘO (MŠMT), ZS (CERA, kraje) a příjemců (IPo/IPn, GP). Do takto vymezených 

závazných logolinků není moţné vkládat další loga s výjimkou těch, jeţ jsou definována 

v příslušných poznámkách pod čarou. 

 

 

 

1. Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech ŘO (MŠMT) 

1. Evropský emblém v souladu s grafickými standardy definovanými v příloze Nařízení 

komise:       Vlajka EU 

2. Odkaz na Evropskou unii:    Evropská unie 

3. Odkaz na ESF:      Logo ESF 

4. Odkaz na Řídící orgán OP VK:    Logo MŠMT 

5. Odkaz na program OP VK:    Logo OP VK78 

6. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: 

        Investice do rozvoje vzdělávání 

 

                    
I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

 

 

 

 

 

 

2. Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech ZS 

2.1 Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech ZS CERA (MŠMT) 

1. Evropský emblém v souladu s grafickými standardy definovanými v příloze Nařízení 

komise:       Vlajka EU 

2. Odkaz na Evropskou unii:    Evropská unie 

3. Odkaz na ESF:      Logo ESF 

4. Odkaz na Řídící orgán OP VK:    Logo MŠMT 

                                                 

78 V případě ŘO (MŠMT) je moţné za logo OP VK vloţit vlajku ČR; vlajka ČR je však nepovinná. 
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5. Odkaz na program OP VK:    Logo OP VK79 

6. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: 

Investice do rozvoje vzdělávání 

 

                    
I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

 

2.2 Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech ZS kraje 

1. Evropský emblém v souladu s grafickými standardy definovanými v příloze Nařízení 

komise:       Vlajka EU 

2. Odkaz na Evropskou unii:    Evropská unie 

3. Odkaz na ESF:      Logo ESF 

4. Odkaz na Řídící orgán OP VK:    Logo MŠMT 

5. Odkaz na program OP VK:    Logo OP VK80 

6. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: 

Investice do rozvoje vzdělávání 

 

                    
I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

 

 

3. Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech příjemců 

3.1 Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech příjemců IPo/IPn 

1. Evropský emblém v souladu s grafickými standardy definovanými v příloze Nařízení 

komise:       Vlajka EU 

2. Odkaz na Evropskou unii:    Evropská unie 

3. Odkaz na ESF:      Logo ESF 

4. Odkaz na Řídící orgán OP VK:    Logo MŠMT 

                                                 

79 V případě ŘO (MŠMT) je moţné za logo OP VK vloţit vlajku ČR; vlajka ČR je však nepovinná. 

80 Za logo OP VK je moţné umístit logo ZS (kraje). Logo kraje je nepovinné. 
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5. Odkaz na program OP VK:    Logo OP VK81 

6. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: 

Investice do rozvoje vzdělávání 

 

                   
I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

 

 

3.2 Závazný sled log na informačních a propagačních materiálech příjemců GP 

1. Evropský emblém v souladu s grafickými standardy definovanými v příloze Nařízení 

komise:       Vlajka EU 

2. Odkaz na Evropskou unii:    Evropská unie 

3. Odkaz na ESF:      Logo ESF 

4. Odkaz na Řídící orgán OP VK:    Logo MŠMT 

5. Odkaz na program OP VK:    Logo OP VK82 

6. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: 

Investice do rozvoje vzdělávání 

 

                    
I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

 

                                                 

81 Za logo OP VK je moţné umístit logo příjemce (má-li příjemce nějaké a chce-li jej uvést). Logo příjemce je 

nepovinné.  

Pokud příjemce uvede v logolinku své logo, pak je za logo příjemce moţné umístit i logo partnera (má-li 

projekt partnera a má-li partner nějaké logo). Logo partnera projektu je nepovinné. Má-li projekt více 

partnerů, umístění log partnerů do logolinku za logo příjemce se z důvodu komplikovanosti takovéhoto 

logolinku nedoporučuje; partnery projektu je v takovém případě moţné zmínit např. v textu daného 

informačního nebo propagačního materiálu. 

 

82 Za logo OP VK je moţné umístit logo ZS (kraje) a logo příjemce (má-li příjemce nějaké logo a chce-li jej 

uvést). Logo ZS (kraje) a logo příjemce je nepovinné.  

Pokud příjemce uvede v logolinku své logo, pak je za logo příjemce moţné umístit i logo partnera (má-li projekt 

partnera a má-li partner nějaké logo). Logo partnera projektu je nepovinné. Má-li projekt více partnerů, 

umístění log partnerů do logolinku za logo příjemce se z důvodu komplikovanosti takovéhoto logolinku 

nedoporučuje; partnery projektu je v takovém případě moţné zmínit např. v textu daného informačního nebo 

propagačního materiálu. 

Logo 
příjemce 

Logo 
příjemce 
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Loga EU a ESF lze pouţít i v opačném řazení – ESF, EU (dle Manuálu vizuální identity 

ESF v ČR 2007-13). 

Na drobných propagačních předmětech není nutné pouţívat logo MŠMT a povinná sdělení: 

„Investice do rozvoje vzdělávání“ a „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky“. Toto se týká všech výše uvedených logolinků. 

 

Samolepky ŘO/ZS/příjemce musí být opatřeny relevantním výše vymezeným logolinkem 

ŘO/ZS/příjemce, přičemţ rozměrově malé samolepky nemusí obsahovat logo MŠMT. 

Samolepky musí obsahovat povinná sdělení „Investice do rozvoje vzdělávání“ a „Tento 

projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR“. 

Vlajku EU a ČR je moţno stáhnout ze stránek www.esfcr.cz nebo ze stránek www.mzv.cz. 

Logo ESF je moţno stáhnou ze stránek www.esfcr.cz. Pouţívání loga ESF a vlajky EU se řídí 

Manuálem vizuální identity ESF v ČR 2007-13, který je uveřejněn na webových stránkách 

www.esfcr.cz. Pouţívání loga OP VK se řídí Manuálem vizuální identity OP VK, který 

stanovuje závaznou podobu loga OP VK a způsoby jeho pouţití na vybraných informačních a 

propagačních materiálech ŘO, ZS a příjemců. Tento Manuál je zveřejněn na stránkách 

www.msmt.cz. 

 

 

11.6 Manuál vizuální identity OP VK 

Manuál vizuální identity OP VK obsahuje základní pravidla pro uţití prostředků „corporate 

identity“ a podmínky jejich rozvíjení včetně definice pro konkrétní uţití v rámci ČR či EU. 

Manuál určuje pravidla pouţívání loga OP VK včetně jeho barevných kombinací, velikosti, 

typu textu a způsobu uţití, stejně jako např. tiskovin (dopisní papíry, vizitky apod.). Manuál je 

volně ke staţení na stránkách www.msmt.cz. 

 

11.6.1 Základní verze logotypu 

Popis základní verze logotypu OP VK: dvě oranţové směrově do sebe zaměřené šipky 

zahnuté do podoby obdélníku tvoří jakýsi „rám“, skrz který zleva směrem doprava a nahoru 

diagonálně prochází 6 černých teček. Součástí rámu je i číselný údaj „2007–13“. Tento výše 

popsaný základ logotypu bývá ještě dole vespod doplněn o dva řádky textu (český nebo 

anglický název programu). Text je vysázen písmem Franklin Gothic Demi. 

Předpokládá se, ţe nejčastěji pouţívanou variantou logotypu OP VK bude tzv. plná verze, tzn. 

varianta včetně textu.  

http://www.esfcr.cz/
http://www.mzv.cz/
http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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11.6.2 Doplňující verze logotypu 

Při pouţívání logotypu můţe dojít k situaci, kdy se centrální zarovnání názvu programu jeví 

jako nevyhovující, zejména v případě řazení různých log pod sebe s podmínkou zarovnání 

všech grafických prvků včetně písma na levý praporec. 

Varianta s nápisem napravo od oranţového „obdélníku“ nahrazuje základní verzi logotypu 

vţdy tam, kde je k dispozici jen úzký a podlouhlý prostor k umístění loga – např. při 

reklamním potisku propisovacích tuţek. 

Širší vyuţití varianty logotypu s textem pod oranţovým „obdélníkem“ zarovnaným k jeho 

levému okraji však limituje značná proporční nerovnoměrnost, způsobená dlouhým názvem 

(„konkurenceschopnost“). 
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11.6.3 Barevné verze 

Optimální prezentace programu OP VK je zaručena díky plnobarevné verzi (1), která je 

tvořena barvou oranţovou a černou. 

Nebude-li moţné značku reprodukovat plnobarevně (např. z důvodu vysokých nákladů nebo 

omezení daného způsobu pouţití), lze pouţít verzi šedočernou (2) – šedá = 40% černá. 

V negativní šedobílé verzi (3) je značka na tmavém pozadí – šedá = 40% černá. 
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11.6.4 Ochranná zóna značky 

Minimální ochranná zóna značky programu OP VK je odvozena od velikosti „černého bodu“ 

v logotypu. Jeho velikost se rovná „X“. Ochranná zóna kolem značky je 1,5X. Samotný 

rámeček okolo ochranné zóny se nepouţívá. 

Tato oblast je minimální ochranná zóna, která musí být vţdy dodrţena a nesmí se v ní 

nacházet ţádné další prvky. 

 

11.6.5 Minimální velikost značky 

Pokud je pouţita plná varianta (tzn. varianta včetně textu), je z důvodu čitelnosti logotypu 

určena minimální velikost značky programu OP VK (viz Manuál vizuální identity OP VK). 

Minimální šířka logotypu je v případě pouţití plné varianty 1,5 cm. 

 

11.6.6 Základní barvy 

Jednotný vizuální styl je tvořen dvěma primárními barvami – oranţovou a černou. Mohou 

však nastat situace, kdy není moţné pouţít barevnou variantu. 

V tzv. šedočerné verzi se oranţová barva nahrazuje barvou šedou. Stejná šedá barva nahrazuje 

v negativní verzi barvu černou. Při veškeré práci s prostředky jednotného vizuálního stylu je 

nezbytně nutné předpis barev programu respektovat: 

 Oranţová: Pantone 144 C; C: 0; M: 48;Y: 100; K: 0; ORACAL: ; RAL: 
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 Černá: Pantone Process black CV; C: 0; M: 0; Y: 0; K: 100; ORACAL: 70; RAL: 

 9005 

 Šedá: Pantone 423 C; C: 0; M: 0; Y: 0; K: 40; ORACAL: 76; RAL: 9006 

 

11.6.7 Barevné verze na podkladových plochách 

Pro optimální čitelnost značky programu OP VK má zásadní význam její kvalitní reprodukce. 

Jedním z důleţitých faktorů je v tomto ohledu kvalita podkladové plochy, na které bude 

značka OP VK umístěna. 

Preferovanou podkladovou plochou pro značku programu OP VK je barva bílá. Je však 

moţné pouţít i jiné barvy a hodnoty pokrytí, avšak za předpokladu, ţe bude dodrţen 

dostatečný kontrast. 

 

11.6.8 Zakázané varianty značky 

Povolené varianty logotypu jsou jasně a jednoznačně určeny. Je zakázáno uţití logotypu, 

který se jakkoliv liší od předepsaných variant určených manuálem. 

 

11.7 Manuál vizuální identity ESF – výňatek 

Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007–13 definuje pouţívání loga ESF v ČR a vlajky EU 

pro operační programy Evropského sociálního fondu v ČR programového období 2007–13. 

 
11.7.1 Logo a používání loga 

Logo ESF 

Logo ESF v ČR vychází z barev Evropské unie a spojitost s ní je vyjádřena „evropskými 

hvězdami“. 

 

Pouţívání loga ESF 

S ohledem na mezinárodní charakter tohoto fondu je jeho logo zpracováno ve dvou 

jazykových variantách – české a anglické.  

Česká varianta loga se pouţívá u všech materiálů psaných českým jazykem a anglická 

varianta tohoto loga se pouţívá u všech materiálů, které jsou psány jazykem anglickým. 

V případě, ţe se na daném či v daném materiálu nevyskytuje ţádný text, na jehoţ základě by 

bylo moţné určit, kterou jazykovou variantu loga ESF v ČR pouţít, se pouţívá ta jazyková 

varianta tohoto loga, která lépe odpovídá účelu daného materiálu. 

Dále je zpracováno několik barevných variant – běţná barevnost, černobílá nebo 

jednobarevná modrá. Jejich pouţití záleţí vţdy na barvě podkladu daného kancelářského, 

informačního či propagačního materiálu. 

V Manuálu jsou zpracovány tři moţnosti pouţívání log ESF, a to bez textu nebo dvě moţnosti 

pouţití s textem – buď přímo pod logem ESF ve vzdálenosti šířky noţičky písmene „f“ nebo 

vedle loga ESF. 

Společně s logem ESF v ČR se vţdy zároveň pouţívá také vlajka EU s textem Evropská unie.  
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Dále je moţné podle pokynů jednotlivých řídících orgánů programů ESF v ČR 2007–13 

přiřadit další loga. Pořadí a rozloţení těchto log je přesně definováno v Manuálu. 

Navrţená podoba vizuální identity ESF v ČR plně respektuje Nařízení Komise (ES) č. 

1828/2006, oddílu 1 týkající se uţívání grafických symbolů. 

Další podrobné informace jsou uvedeny v Manuálu vizuální identity ESF v ČR 2007–13, 

který je ke staţení na www.esfcr.cz. 

11.7.2 Barevnost loga ESF a vlajky EU 

Logo ESF a vlajka EU mají shodnou barevnost.  

Je moţné pouţít tisk: 

a) přímými barvami PANTONE 

b) soutiskem CMYK 

 

 

 

Modrá: 

a) PANTONE Reflex Blue 

b) CMYK 

- Process Cyan 100 % 

- Process Magenta 80 % 

- Process Yelow 0 % 

- Process Black 0 % 

 

Ţlutá: 

a) PANTONE Process Yelow 

b) CMYK 

- Process Cyan 0 % 

- Process Magenta 0 % 

- Process Yelow 100 % 

- Process Black 0 % 

 

 

 

Černobílá varianta: 

 

Modrou nahradí u loga ESF černá: 
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a) PANTONE Process Black 

b) CMYK 

- Process Cyan 0 % 

- Process Magenta 0 % 

- Process Yelow 0 % 

- Process Black 100 % 

Ţlutou u loga ESF nahradí bílá, u vlajky EU je ţlutá nahrazena černou a modrá bílou barvou s 

černým outlinem. 

Důleţité upozornění:  

V případě, ţe dokument bude tisknout na černobílé tiskárně, je nutné pouţít tuto černobílou 

variantu loga ESF a vlajky EU. Není moţné vytisknout modroţlutou variantu nebo 

jednobarevnou modrou variantu loga ESF a vlajky EU na černobílé tiskárně – v takovém 

případě by se jednalo o porušení pravidel, jeţ jsou závazně dána Manuálem vizuální identity 

ESF v ČR 2007-13. 

Předem je třeba se rozhodnout, zda budete pouţívat barevné nebo černobílé logo. Pokud je 

materiál černobílý (např. novinové články apod.), musí být uvedeno logo v černobílé variantě. 

Pro kontrolu je vţdy rozhodná správnost originálu, tzn., pokud jsou dokumenty kopírovány 

černobíle z barevného originálu, předmětem kontroly bude správnost pouţití loga na 

originálu. 

 

 

 

 

Jednobarevná modrá verze: 

Barva (reflexní modrá) jako stoprocentní a hvězdy jsou provedeny negativní bílou barvou. 

 

Barevnost RGB (náhledová barevnost – obrazovka, internet): 

PANTONE Reflex Blue 

- RGB: 0/0/153 

PANTONE Yellow 

- RGB: 255/204/0 

 
11.7.3 Pravidla použití názvu „Evropský sociální fond“ 

Platí pro Adobe Illustrator: 

evropský – Helvetica Bold 

– vţdy o 2 body větší neţ „sociální fond“ (např. 20 b) 

Sociální  – Helvetica Regular 

– vţdy o 2 body menší neţ „evropský“ (např. 18 b) 

– prostrk. – 30 

– měřítko 103 % 
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V anglické verzi proklad mezi řádky – stejná velikost prokladu jako velikost písma 

„european“. 

 

 
 

 
 

 
11.7.4 Nejmenší možná velikost loga 
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11.7.5 Ochranná zóna 

 
Ochranná bílá zóna kolem loga – šíře se rovná šíři noţičky písmene „f“ z loga. 

 

 
11.7.6 Vlajka EU 

Vlajka EU můţe být pouţita ve třech barevných variantách dle Nařízení Komise (ES) č. 

1828/2006. 

 

 

Modroţlutá varianta: 

Modrá: 

a) PANTONE Reflex Blue 

b) CMYK 

- Process Cyan 100 % 

- Process Magenta 80 % 

- Process Yelow 0 % 

- Process Black 0 % 

Ţlutá: 

a) PANTONE Process Yelow 

b) CMYK 

- Process Cyan 0 % 

- Process Magenta 0 % 

- Process Yelow 100 % 

- Process Black 0 % 
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Černobílá varianta: 

– modrou barvu vlajky nahradí bílá s černým outlinem 

– modrou barvu nápisu EU nahradí černá 

– ţlutá je nahrazena černou barvou 

 

 
 

Jednobarevná varianta při pouţití modré barvy (reflexní modrá): 

Modrá barva je pouţita jako 100% barva a hvězdy jsou negativní bílé. 

 

Vlajka EU můţe být umístěna po obou stranách vedle loga ESF nebo dole či nahoře pod 

nebo nad logem ESF: 

– vzdálenost mezi logy je vţdy na šíři písmene „f“ v logu ESF, 

– při umístění vlajky EU po stranách loga mohou být pouţity dvě velikosti vlajky - o výšce 

rovné výšce „vlajkové“ části loga nebo rovné výšce celého loga ESF v ČR. 
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11.7.7 Vzdálenost dalšího loga 

 

1) Vzdálenost dalšího loga na šířku noţičky písmene „f“. 
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2) Vzdálenost dalšího loga na výšku horní části „vlajky“ loga ESF 
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12. Archivace dokladů vztahujících se k projektu v listinné i elektronické 

podobě u příjemce i u partnera 

 
12.1 Obecná pravidla archivace dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu 

Archivace znamená uloţení těch dokumentů, jejichţ oběh byl ukončen, zkontrolován, 

a vyhodnocen pro moţnost jejich opětovného vyuţití a rychlého přístupu k nim.  

K archivaci je příjemce a partner zavázán v právním aktu (Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace/Opatření Vrchního ředitele/Smlouva o realizaci GP/Smlouva o partnerství).  

Příjemce a partneři projektu musejí pro účely kontroly ze strany Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob 

archivovat veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2025, pokud český 

právní systém nestanovuje lhůtu delší. Příjemci a partner se rovněţ řídí legislativou ČR, dle 

které je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle, neţ je stanoveno legislativou 

evropskou, např. mzdové listy aţ po dobu 30 let.  

Ukládání a archivace se řídí zejména těmito právními předpisy: 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

 politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

 pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o archivnictví; 

 Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové sluţby. 

Doba archivace je zanesena v právním aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření 

Vrchního ředitele/Smlouva o realizaci GP/Smlouva o partnerství) a v interní směrnici pro 

archivaci a skartaci příjemce a partnera. Odbor řízení OP VK si vyhrazuje právo příjemce 

zavázat, aby po skončení projektu předali veškeré doklady k archivaci na Zprostředkující 

subjekt/Řídící orgán nebo tyto materiály archivovali déle. 

Dokumentace k projektu musí být vedena přehledně a musí být lehce dosaţitelná. Příjemce a 

partner musí zajistit, aby v případě kontroly mohly být archivované dokumenty (jednotlivé 

doklady) pouţity jako důkazní materiál.  

 

Uschování a zabezpečení před ztrátou všech dokumentů a smluvních písemností musí být 

zajištěno na jednom místě. Příjemce s partnerem uchovávají originály všech dokladů, pokud 

jimi disponují nebo kopie. ŘO a ZS uchovávají originály, druhopisy, případně ověřené 

fotokopie nebo kopie těchto dokumentů. (U Monitorovací zprávy příjemce zasílá originál 

poskytovateli podpory a příjemce archivuje kopii) 

Náklady na archivaci dokumentace po ukončení realizace projektu nejsou způsobilé (např. 

nájem úloţných prostor po ukončení projektu). 
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12.2 Výčet dokumentů a výstupů projektu, které podléhají archivaci 

 Projektovou ţádost, včetně příloh 

 Potvrzení o podání ţádosti 

 Vyrozumění o schválení ţádosti o finanční podporu z OP VK; 

 Text Smlouvy o realizaci grantového projektu nebo Rozhodnutí o poskytnutí 

 dotace/Opatření Vrchního ředitele, jejich změny a dodatky; 

 Texty Smluv s partnery (pokud byly uzavírány), jejich změny a dodatky; 

 Čestná prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis předloţená jinými subjekty,  na 

které příjemce přenesl podporu de minimis; 

 Oznámení o přenesení podpory de minimis jiným subjektům příjemcem finanční 

 podpory; 

 Plná korespondence s poskytovatelem podpory; 

 Originály zápisů z provedených kontrol; 

 Dokumentace související se zadáváním zakázek: 

 výčet dokumentů pro archivaci k výběrovým řízením je uveden v kapitole 7 Postupy 

pro zadávání zakázek při pořizování zboţí, sluţeb či stavebních prací z prostředků 

finanční podpory OP VK Externí výdaje: 

 faktury a doklady o platbách či úhradách faktur; 

 interní výdaje: 

- výkaz výdajů za místní pracovníky a experty na základě pracovních smluv 

s uvedením podrobností o vyplacených odměnách. Poloţky musejí být rozčleněny na 

hrubou mzdu, zálohy daně a výdaje na sociální a zdravotní pojištění. (V případě, ţe 

pracovník je stálým zaměstnancem firmy a na projektu pracuje pouze na částečný 

úvazek, musí být ve výkazu jasně oddělena mzda vyplacená v souvislosti s realizací 

projektu od mzdy vyplacené v souvislosti s činnostmi s projektem nesouvisejícími.) 

- výkaz o výdajích za zahraniční pracovníky vykazující měsíčně odvedenou práci, 

výdaje budou vyměřeny na základě jednotkových cen za ověřitelný odpracovaný 

časový úsek (pracovní výkaz), 

- cestovní doklady, 

- knihy jízd s vyznačením jízdy v rámci projektu a kopie technického průkazu (pro 

doloţení spotřeby paliva – souhrnný přehled ujetých kilometrů, náklady na pohonné 

hmoty); 

 interní doklady: 

- pracovní výkazy pracovníků zapojených do projektu, 

- prvotní doklady provozních nákladů účtovaných v rámci projektu, 

- prvotní doklady reţijních výdajů, včetně metodiky výpočtu alikvotního podílu na 

sluţby, nájem apod.; 

 rozvrhy vzdělávacích kurzů a programů, vč. prezenčních listin; 
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 přehledy poskytnutého poradenství; 

 kopie monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy a ţádostí o platbu; 

 materiální výstupy projektu: 

- tisky (např. publikace, tiskové zprávy, letáky, manuály, atd.), 

- audionahrávky, videonahrávky (vč. filmů), vše v 1 vyhotovení, 

- jiné typy hmotných výstupů; 

 veškerá další dokumentace týkající se projektu, např. smlouva s auditorem, auditní 

zpráva apod. 

 

Tento seznam je pouze indikativní a není vyčerpávající. 

 

 

12.3 Pravidla archivace 

Příjemce se při archivaci řídí následujícími pravidly:  

1. Vţdy vykonávat porovnání zálohovaných dat s originálem – verifikace; 

2. Zajistit trvalost uloţených dat s ohledem na pouţitá média v průběhu stanovené 

archivační doby; 

3. Kaţdé médium po archivaci označit datem, názvem a popisem jeho obsahu; 

4. Dokumentace musí být vedena přehledně a zároveň musí být lehce dosaţitelná. 

Doporučuje se vytvářet fotokopie nebo scany účetních dokladů a záznamů k jednotlivým 

monitorovacím zprávám, zvláště tam, kde hrozí mizení tisku (Příjemce uchovává kopii 

monitorovací zprávy a originály ostatních dokumentů a dokladů). 

Nosiče s doklady k monitorovacím zprávám je nutné označit datem a číslem monitorovací 

zprávy a číslem projektu. 

 

12.4 Elektronická archivace 

Při pouţití výpočetní techniky se archivací rozumí zálohování údajů vytvářením kopií 

dokumentů (hlavně v případě, ţe tyto dokumenty existují pouze v elektronické podobě) a 

jejich ukládání na různá místa disku PC  nebo další nosiče dat (CD-R, DVD, příp. další), a to 

z důvodů: 

 poškození pevných disků počítače, případně jiné poruchy; 

 odcizení techniky, případně jejího zničení; 

 neúmyslného vymazaní, případně neúmyslné aktualizace dat a informací; 

 zabezpečení údajů před ztrátou; 

 úschovy údajů v nezměněném tvaru; 

 dlouhodobého uloţení informací. 
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Příjemce i jeho partneři by měli zvolit pro zálohování a uchovávání dat v elektronické podobě 

taková média, která zaručují dlouhodobou ţivotnost a zajistit pro tato data nosiče a úloţiště, 

která zabezpečí dlouhodobé uchování těchto dat. Současně musejí příjemce a jeho partneři pro 

uchovávání dat zvolit takový formát, který bude moţné v průběhu doby, po niţ je nutno data a 

dokumenty v elektronické podobě archivovat, snadno konvertovat do jiných formátů 

a přizpůsobovat pro jiná média. 

 

 

12.5 Archivace při zániku příjemce dotace 

Při zániku příjemce nebo partnerů v období před uplynutím lhůty pro archivaci převezme 

spisovnu nebo správní archiv jeho právní nástupce, likvidátor, zřizovatel nebo ten, na něhoţ 

přechází působnost zaniklého.  

Je-li právních nástupců více a nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne o převzetí spisovny 

nebo správního archivu příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové sluţby 

(územně příslušný státní oblastní archiv) dohlíţející na provádění skartačního řízení. O této 

skutečnosti musí být informován poskytovatel podpory. 

Pokud dokumenty zanikajícího subjektu nepřebírá jeho právní nástupce, musí být umoţněn 

výběr důleţitých dokumentů poskytovateli podpory. 
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13. Přílohy 

13.1 Seznam zkratek 

 

AFCOS Anti Fraud Co-ordination Structure 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CERA  Odbor MŠMT – Implementace projektů strukturálních fondů  

CZK  měna (koruna česká) 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

DIČ  Daňové identifikační číslo 

DPČ  Dohoda o pracovní činnosti 

DPP  Dohoda o provedení práce 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

ECDL  European Computer Driving Licence (certifikát uţivatele ICT) 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

EK  Evropská komise 

EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje (z anglického European Regional 

Development Fund) 

ES Evropské společenství 

ESF Evropský sociální fond (European Social Fund) 

EU Evropská unie 

FS Fond soudrţnosti 

FÚ Finanční úřady 

GG Globální grant 

GP Grantový projekt 

ICT Informační a komunikační technologie 

IČ Identifikační číslo 

IP Individuální projekt 

IPn Individuální projekt národní 

IPo Individuální projekt ostatní 

MF  Ministerstvo financí 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSP Malý a střední podnik 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 
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NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NSZ Nejvyšší státní zastupitelství 

NUTS Územně statistické jednotky, NUTS II – regiony soudrţnosti 

OLAF Evropský úřad pro potírání podvodných jednání 

OP Operační program 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

PCO Platební a certifikační orgán 

SF Strukturální fondy 

SW Software 

ŘO Řídící orgán 

Sb. Sbírky zákonů 

SES Smlouvy Evropských společenství 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 

VŘ Výběrová řízení 

VŠ Vysoká škola 

ZS Zprostředkující subjekt 

ŢP Ţivotní prostředí 
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13.2 Definice pojmů 

 

Celkové výdaje projektu – výdaje projektu tvořící součet všech způsobilých a nezpůsobilých 

výdajů projektu. V ţádosti o projekt sestavuje ţadatel rozpočet a dále předpokládaný plán 

čerpání finančních prostředků v rámci projektu. 

Cílové skupiny – skupiny osob nebo organizací, na které jsou aktivity dané oblasti podpory 

zaměřeny. 

Dodavatel – zapojení dodavatele do projektu nesmí být zaměňováno s pojmem partnerství. 

Dodavatel je v rámci projektů poskytovatelem sluţby či dodavatelem zařízení a vybavení na 

komerční bázi. Dodavatel není nikterak angaţován v rámci realizačního týmu projektu. 

Nepřímé náklady – náklady, které nelze jednoznačně přiřadit některé aktivitě. Jedná se 

především o náklady spojené s administrací projektu. Je- li tak stanoveno ve výzvě 

k předkládání ţádostí o podporu, uplatňují se v rozpočtu stanoveným procentem vzhledem 

k přímým nákladům (sníţeným o výdaje na kříţové financování). V ţádosti o platbu se pak 

nedokladují konkrétními doklady, pouze se nárokují stanoveným procentem vzhledem 

k prokázaným přímým nákladům (sníţeným o výdaje na kříţové financování). Pokud jsou do 

rozpočtu projektu zahrnuty nepřímé náklady, nelze v rozpočtu uplatňovat vyjmenované 

poloţky, které mají být hrazeny v rámci nepřímých nákladů, mezi přímými náklady.  

Nezpůsobilé výdaje – jedná se o výdaje, které nesplňují podmínky stanovené pro způsobilost, 

a tedy nemohou být proplaceny ze strukturálních fondů. Tyto výdaje musejí být vţdy 

financovány z vlastních zdrojů ţadatele. 

Operační program (OP) – dokument schválený Evropskou komisí pro účely realizace 

jednotlivých cílů Národního strategického referenčního rámce, obsahující Prioritní osy a 

oblasti podpory financované prostřednictvím SF. 

Partnerství – vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který je zaloţen na společné 

zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektu (v případě OP VK spolufinancovaného z ESF). 

V případě grantových projektů a individuálních projektů (jejichţ předkladateli jsou subjekty, 

kterým právní předpisy umoţňují finanční partnerství) je při splnění stanovených kritérií 

moţná účast partnerů s finančním příspěvkem, tzn. výdaje, které vznikají partnerům ţadatele, 

kteří se zúčastňují na tvorbě a realizaci věcných aktivit projektů, jsou součástí uznatelných 

výdajů projektu. Za účelem stanovení podílu partnerů při realizaci projektu je nezbytné 

uzavřít smlouvu mezi ţadatelem a partnery. 

Per diems – kumulovaná náhrada za den a noc na pracovní cestě – mimo jízdní výdaje, pro 

pracovníky zahraničních subjektů se v ČR stanovuje podle sazeb EU publikovaných na 

internetu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm. 

Prioritní osa – jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny 

operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. 

Projekt – časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory pro cílové skupiny 

za účelem dosaţení poţadovaného výsledku v rámci OP VK. Jedná se o konkrétní akce 

realizované příjemcem podpory a financované prostřednictvím ESF. V rámci OP VK se 

rozlišují tyto typy projektů: 

 individuální projekt: 

▪ individuální projekt národní – pokrývá oblast celého území ČR a je předkládán 

z centrální úrovně. Je zaměřen především na realizaci nebo doplnění národní politiky 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm
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a programů. Výjimku tvoří IP národní v oblasti podpory 3.2, jejichţ dopad pokrývá 

celé území ČR mimo hl. m. Prahy. 

▪ individuální projekt ostatní – zaměřen na rozvoj národních politik a programů a na 

jejich modernizaci (např. rozšíření kapacity a kvality nabídky) nebo pokrývá 

specifickou oblast, která má nadregionální, příp. regionální charakter (např. v případě 

Prioritní osy 2 nebo v případě projektů systémového charakteru v Prioritní ose 1, 

které připraví kraj pro své území). 

 grantový projekt – projekt obvykle menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy 

k předkládání ţádostí v rámci GG. Tyto projekty jsou zaměřeny hlavně na realizaci sluţeb 

pro cílové skupiny jednotlivců a organizací na základě poptávky specifikované příjemci a 

vycházející z analýzy potřeb cílové skupiny. Umoţňují uplatnění inovačních přístupů 

k řešení problémů a potřeb cílových skupin a zapojení místních iniciativ. Grantový projekt 

je realizován na území příslušného kraje. V případě Prioritní osy 1 je GP zaměřen jen na 

cílovou skupinu spadající do tohoto území. 

Projektový záměr – projektový záměr představuje souhrn prvotních myšlenek samotného 

projektu, tzn. zejména vytýčení cílů, jichţ chceme realizací projektu dosáhnout, definování 

aktivit, které směřují k dosaţení stanovených cílů, atd. Cílem projektového záměru je 

definovat základní vizi projektu a odhalit případná rizika, která by mohla ovlivnit jeho 

realizovatelnost. 

Příjemce – subjekt (právnická osoba), orgán nebo podnik, veřejný či soukromý, odpovědný 

za zahájení a provádění operací. V rámci reţimů podpory podle článku 87 Smlouvy jsou 

příjemci veřejné nebo soukromé podniky, které provádějí jednotlivé projekty a dostávají 

veřejnou podporu. 

Příjmy projektu – představují takové výnosy, které vznikají v bezprostřední souvislosti 

s realizací projektu a odečítají se od způsobilých výdajů projektu (sniţují tak výši celkové 

podpory projektu). 

Řídící orgán – plně odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci 

ESF v souladu s předpisy EU a národními normami. ŘO OP VK je Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy, které je zodpovědné za zajištění informovanosti, publicity, za jeho 

programování, koordinaci, řízení a monitorování, hodnocení a kontrolu. Funkce ŘO OP VK 

vykonává Sekce řízení Operačních programů EU. 

Speciální vzdělávací potřeba – vzniká u dítěte, ţáka, studenta, který je osobou se zdravotním 

postiţením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním (v OP VK rovněţ sociokulturním) 

znevýhodněním. 

Veřejná podpora – forma podpory, která je poskytnuta způsobem, jenţ narušuje nebo můţe 

narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe je zvýhodněno určité podnikání nebo odvětví výroby 

v míře, jíţ můţe být dotčen obchod mezi ČR a členskými státy EU. V EU jsou výchozí 

pravidla o poskytování veřejné podpory (State Aid) definována v článcích 87–89 Smlouvy 

o zaloţení ES. Obecný zákaz poskytování veřejné podpory platí, pokud příslušná legislativa 

nestanoví jinak. 

Veřejné prostředky – pojem zahrnuje všechny peněţité zdroje, o kterých mohou orgány 

veřejné moci rozhodovat. To znamená, ţe nad nimi skutečně vykonávají kontrolu a mohou 

jimi disponovat. Jedná se zejména o prostředky státního rozpočtu, krajských a obecních 

rozpočtů a prostředky poskytované z fondů EU. 
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Výběrové řízení – výběrové řízení na dodavatele, které podléhá procesu veřejné soutěţe 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a řídí se manuálem ŘO, resp. Příručkou pro 

ţadatele a Příručkou pro příjemce. 

Zadavatel – příjemce, který vyhlašuje zadávací/výběrové řízení a následně podepisuje 

smlouvu s dodavatelem. 

Zásobník projektů – ţádosti, které získaly dostatečný počet bodů, aby mohly být vybrány 

VK, ale jiţ na ně nezbyly v daném kole výzvy prostředky finanční podpory, jsou uloţeny do 

tzv. zásobníku projektů. Z tohoto zásobníku mohou být podle pořadí vybrány ţádosti, na něţ 

se uvolnily finanční prostředky např. z toho důvodu, ţe některý z vybraných ţadatelů odstoupí 

od svého projektu. Projekty ze zásobníku mohou být zařazeny mezi vybrané kdykoli, 

nejpozději však do vyhlášení další výzvy v dané oblasti podpory. 

Zprostředkující subjekt – je veřejný subjekt, který jedná v odpovědnosti ŘO nebo provádí 

jeho jménem činnosti týkající se příjemců. V praxi spolupracuje s předkladatelem 

projektových ţádostí, zejména při komunikaci ohledně výběru a následné realizace projektu. 

Způsobilé výdaje – výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z veřejných prostředků. 

Způsobilost výdajů stanoví podmínky programu a mohou být dále specifikovány v rámci 

výzev k předkládání ţádostí. Způsobilé výdaje jsou definovány kapitolou 5.3 této příručky. 

 


